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GRAFIČNE PRILOGE – Arhitekturna rešitev (tlorisi, prerezi in fasada)


1.0.
UVODNA OBRAZLOŽITEV 

1.1.
Opis splošnih izhodišč in investicijskih postopkov
1.1.1.
Adaptacija in dograditev Umetnostne galerije Maribor (v nadaljevanju UGM), s katero bi odpravili sedanjo prostorsko stisko te ustanove, predstavlja eno od večjih investicijskih naložb v mestu Maribor v prihodnjih letih. Njen pomen presega mestni okvir, saj je dejavnost UGM usmerjena v prostor severovzhodne Slovenije, sočasno pa je nepogrešljiv člen v nizu kulturnih institucij države.


Velikost in zahtevnost investicijskega posega ter možnosti zagotavljanja finančnih sredstev, narekujejo dinamiko gradnje oziroma adaptacije objektov tako, da bo le-ta potekala v dveh izvedbenih fazah in več let. Fazno izvedbo narekuje tudi potreba neprekinjenega delovanja galerije, čeprav bo to, v času adaptacijskih del v obstoječih prostorih, delno moteno.
1.1.2.
Temeljni razlogi, oziroma izhodišča za oblikovanje investicijske pobude so bili:

· povečanje razstavnih površin na eni lokaciji,

· trajnejša postavitev del stalne galerijske zbirke, 

· povečanje in tehnična ureditev stranskih in spremljajočih prostorov (depoji, informacijski center, itd.),

· zagotovitev prezentacije novih likovnih medijev.
1.1.3.
Skladno z "Uredbo o enotni metodologiji za javna naročila investicijskega značaja" – dalje UEM (Ur.list RS 82/98), je bila izdelana naslednja investicijska dokumentacija: 
· Dokument identifikacije investicijskega projekta (dalje DIIP), štev. naloge 1938-01/BM, datum 20.december 2001
· Dopolnitev DIIP, datum julij 2002

· Predinvesticijska zasnova (dalje PIZ), štev. naloge 3600/05-B, februar 2006

Citirano investicijsko dokumentacijo je izdelal ZIM zasnove in vodenje investicij d.o.o. Maribor (dalje ZIM).

1.1.4.
Javni zavod "Umetnostna galerija Maribor" je upravljalec in uporabnik prostorov na lokaciji Strossmayerjeva 6, Orožnova 11 ter na Trgu Borisa Kraigherja 3 in uporabnik prostorov na Rotovškem trgu 1.


Umetnostna galerija Maribor, kot bodoči investitor v imenu Mestne Občine Maribor, le-ta pa  kot naročnik in financer, sta želela v investicijski dokumentaciji preveriti vse osnovne parametre za odločitev o adaptaciji in rekonstrukciji stavbnega kompleksa Strossmayerjeva 6 – Koroška cesta 26 za potrebe delovanja galerije na tej lokaciji. Ti parametri pa so predvsem obseg posegov, investicijski stroški ter viri in dinamika financiranja.

1.1.5.
V okviru Dokumenta identifikacije investicijskega projekta so bili prikazani: 

· razlogi za investicijo,

· okvirni obseg investicijskih posegov,

· aproksimativna ocena investicijskih stroškov,

· predvidena dinamika investiranja, 

· predvideni viri financiranja, 

      (po stalnih cenah, na dan 1. julij 2002).

Podlaga za izdelavo DIIP je bil idejni projekt (štev. proj. 18/2001),  ki ga je izdelal BARD biro za arhitekturo in design, d.o.o., iz Maribora.

V DIIP je bilo predvideno, da bo proces investiranja potekal med leti 2004-2008. 

Gradnja oziroma adaptacija pa je bila predvidena v treh fazah.

Vire financiranja naj bi zagotavljala MO Maribor, ter Ministrstvo za kulturo kot soinvestitor, oziroma sofinancer.


DIIP je na svoji 9. redni seji, dne 22.11.2002, obravnavala "Strokovna komisija za pregled in oceno investicijske dokumentacije", ki je delovala v okviru Mestne uprave MO Maribor in ga z določenimi pripombami sprejela.

1.1.6.
S Predinvesticijsko zasnovo (dokončano v začetku leta 2006) pa so bili natančneje prikazani naslednji parametri:

· dejanski obseg potrebnih posegov pri adaptaciji in dograditvi,

· vrednost vseh investicijskih stroškov,

· viri financiranja (povzeti iz DIIP in nakazani novi)

· nova oziroma realnejša dinamika financiranja in izvedbe del,

· spremenjena faznost izvedbe .


Podlaga za izdelavo Predinvesticijske zasnove (dalje PIZ) je bila izdelana projektna dokumentacija (faza PGD, PZR, PZI), ki je bila predana naročniku 15.03.2004.


Po opravljanem pregledu, ki ga je izvedel naročnik in internem pregledu ZIM, je bila projektna dokumentacija dopolnjena  in s 05.10.2004 v celoti ponovno predana naročniku.


Predinvesticijsko zasnovo je – enako kot DIIP – obravnavala prej citirana strokovna komisija MO Maribor in sicer na svoji 24. redni seji, dne 20.03.2006 in jo v celoti potrdila.


Naročniku dokumentacije in investitorju pa je priporočila, da do izdelave Investicijskega programa, definira oziroma razjasni možnosti zagotovitve dodatnih oziroma novih finančnih virov, saj je bilo v predinvesticijski zasnovi ugotovljeno, da ni realno pričakovanje, da bi se lahko spremenila delež in dinamika financiranja, ki bi ga naj zagotavljajo Ministrstvo za kulturo na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v RS v kulturi ("kulturni tolar").

2.0.
POVZETEK PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE 

2.1.
Izhodišča za pripravo Predinvesticijske zasnove
2.1.1.
Izdelana projektna dokumentacija je omogočala vrednotenje stroškov načrtovane adaptacije in dograditve prostorov UGM.

2.1.2.
Mestna občina Maribor je investicijo vključila v "Načrt razvojnega programa za obdobje 2006 do 2009", ki ga je na svoji 28. redni seji dne 10.06.2005 sprejel Mestni svet MO Maribor.


V poglavju 2.8.3. Kultura je – na podlagi DIIP – z vrednostjo 1.091 mio SIT (cena per 01.07.2002) vključena adaptacija in dograditev stavbe UGM na lokacijah Strossmayerjeva ul. 6 in Koroška c. 26. V razvojnem programu pa je – skladno z UEM – poleg izdelave predinvesticijske zasnove, predvidena tudi izdelava Investicijskega programa.

2.2.
Variante "z" in "brez" investicije

2.2.1.
V Predinvesticijski zasnovi je bilo – enako kot v DIIP – ugotovljeno:
· da minimalna varianta »brez« investicije za investitorja ne pride v poštev, saj je UGM doslej  izkoristila že vse možnosti, da bi brez investicijskih vlaganj omilila prostorsko stisko,

· da je mogoče manjkajoče neto površine pridobiti le z investicijskimi vlaganji in zahtevnejšimi gradbeno-instalacijskimi posegi adaptacije in dozidave na obstoječi oziroma predvideni lokaciji.

2.2.2.
Izbrana varianta "z" investicijo, po ugotovitvah v PIZ, predvideva:

· adaptacijo in rekonstrukcijo sosednjih stavb v kareju Strossmayerjeva, Orožnova, Gospejna in Koroška (sedanji prostori galerije na Strossmayerjevi 6, Orožnovi ul. 11 in dosedanji stanovanjski prostori v objektu na  Koroški cesti 26), ter dograditev novega stavbnega sklopa na dvorišču  objekta Koroška cesta 26 (ob Gospejni ulici),

· povečanje skupne neto površine navedenih stavb za 2.756,55 m2, in sicer – od sedanjih 1.806,30 m2 – na 4.562,85 m2 po investiranju.

2.2.3.
Načrtovani gradbeni posegi zagotavljajo, poleg povečanja neto površine, še druge funkcionalne in prostorske  izboljšave, kot so:

· dodatni razstavni, informacijski in promocijski prostori,

· nova vhodna avla, z ločenim vhodom za zaposlene ter dostavo na zahodni strani obstoječega objekta (v Strossmayerjevi ulici), 

· preureditev dosedanjih dostopov v razstavišče (vhodni foyer ter vertikalne komunikacije za obiskovalce razstavnih prostorov),

· ustreznejšo rešitev stranskih in delovnih prostorov (sanitarije, delavnice, konferenčna soba, knjižnica, ateljeji, itd.),

· zagotovitev promocijskih prostorov (informacijski prostor, prodajni prostor katalogov, knjig in reklamnih predmetov),

· ureditev interne medsebojne komunikacijske povezave stavbe Strossmayerjeva 6 in Koroška  26,

· prezentacije likovnih del  tudi na prostem (v atriju ob Gospejni ulici).

2.3.
Faznost izvedbe

2.3.1.
Investicija bo  izvedena v dveh fazah. Prva faza obsega dela na objektu UGM, ki ga le-ta v celoti uporablja že sedaj (objekt Strossmayerjeva 6) ter na objektu Orožnova 11, ki ga galerija uporablja le delno (nadstropje). Pred pričetkom 2. faze je predviden sukcesivni odkup vseh nadomestnih stanovanj ter preselitev stanovalcev in izpraznitev enega (formalno) poslovnega prostora (iz stavbe Koroška c. 26) ter za tem novogradnja ob Gospejni ulici in operativna izvedba del v objektu kresije.

Posamezne faze pa so razdeljene še na operativne podetape.
2.4.
Predračunska vrednost investicije prikazana v PIZ
2.4.1.
V okviru PIZ je bila izdelana ocena vseh investicijskih stroškov, ki je – po projekciji na dan 31.12.2005 – vključno z 20 % DDV, znašala:

	Vrsta in opis stroška
	ocenjeni stroški v SIT

	A
	Neposredni stroški investicije
	

	
	1
	Investicijska in projektna dokumentacija
	24.230.900,00

	
	2
	Svetovalni inženiring
	11.758.300,00

	
	3
	Projektantski nadzor in nadzor GOI del
	17.637.450,00

	
	4
	Sanacija, GOI in restavratorska dela 
	1.167.600.000,00

	
	5
	Oprema
	63.630.000,00

	
	6
	Zunanja ureditev in komunalni priključki
	27.180.000,00

	
	7
	Upravni in nepredvideni stroški
	69.030.000,00

	
	
	Skupaj A
	1.381.066.650,00

	B
	 Nadomestna stanovanja
	147.840.000,00

	       Skupaj vrednost investicije  A + B
	1.528.906.650,00



2.5.
Spremembe nastale v času od izdelave Predinvesticijske zasnove do izdelave 


Investicijskega programa
2.5.1.
Po izdelavi in potrditvi PIZ so bile realizirane naslednje investicijske aktivnosti:

· revidirana je bila PGD dokumentacija (načrt konstrukcije) za 1. fazo gradnje

· pridobljena so bila soglasja k 
PGD dokumentaciji in vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za 1. fazo adaptacije in dograditve za objekt Strossmayerjeva 6 in Orožnova 11,

· naročena je izdelava projektne dokumentacije za izvedbo NN priključka, predvidenega za napajanje UGM zaradi povečanja odjemne moči električne energije (NN elektro priključek pa se izvede v 2. fazi gradnje),

· odkupljeno je bilo eno stanovanja ter stanovalci tega stanovanja tudi preseljeni.

2.5.2.
Spremembe med PIZ in Investicijskim programom so naslednje:

· stroški investicije so prikazani v celoti v EUR,

· korigirana je ocenjena vrednost stroška za izdelavo projekta opreme,

· korigirana je ocenjena vrednost opreme (po predlogu oz. sugestiji UGM),

· v prikazih investicijskih stroškov je v skupni vrednosti GOI del vključena vrednost vseh instalacijskih del

· glede na višino investicijske vrednosti so znižana razmerja stroškov prikazana v odstotkih in sicer za: inženiring, projektantski nadzor in nadzor GOI del,

· še nerealizirani oziroma predvideni investicijski stroški so – poleg stalnih cen – prikazani tudi v tekočih cenah in sicer ob upoštevanju investicijskega obdobja od leta 2007 do 2009, in predvidene oz. napovedane inflatorne stopnje v EU (l. 2007 – 2,7, 2008 – 2,2, 2009 – 2,2)

· prikazana je spremenjena dinamika investiranja oziroma izvedbe investicije,

· prikazana je nova struktura investicijskih virov z vključitvijo Evropskega sklada za regionalni razvoj (dalje ESRR).

2.5.3.
Že v PIZ je bilo ugotovljeno, da tako višina finančnega vira, kot tudi dinamika sofinanciranja, s strani države (RS / Ministrstvo za kulturo), ki je bila predvidena z Zakonom o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v RS v kulturi (Ur. list RS 14/03), ne omogočata predvidenega poteka in obsega investiranja.


Kot nadomestitev oziroma povečanje deleža drugih virov (poleg deleža MOM) pa je bila navedena možnost financiranja investicije iz strukturnih oziroma razvojnih skladov EU za obdobje finančne perspektive 2007-2013. 

V teku leta 2006  je MO Maribor s projektom adaptacije in dograditve UGM za ta sredstva tudi  kandidirala, tako, da bo projekt – po izpolnitvi formalnih pogojev (sprejet investicijski program in pridobljeno gradbeno dovoljenje ) – lahko uvrščen v Državni razvojni program za naslednje finančno obdobje.

2.5.4.
Prvotna dinamika investiranja (po DIIP predvidoma v letih 2004-2008) ni bila realizirana, prav tako spremenjena dinamika predvidena z PIZ zaostaja za cca leto dni, čeprav končni rok dokončanja v letu 2009 ostaja nespremenjen.

3.0.
PODATKI O INVESTITORJU, SOFINANCERJU, UPORABNIKU, ODGOVORNIH OSEBAH ZA 
PRIPRAVO IN VODENJE INVESTICIJE, SEZNAM DOKUMENTACIJE TER PRAVNE 
PODLAGE

3.1.
Opredelitev investitorja, sofinancerja in uporabnika

3.1.1.
Investitor, soinvestitor in končni uporabnik so bili določeni že v okviru izdelanega DIIP, kar ostaja nespremenjeno tudi v PIZ in Investicijskem programu.
3.1.2.
Financer

Mestna občina Maribor


Ul. heroja Staneta 1


2000 Maribor

3.1.3.
Sofinancerja
RS, Ministrstvo za kulturo

Maistrova ul. 10

1000 Ljubljana
in

Evropski sklad za regionalni razvoj

3.1.4.
Uporabnik in investitor v imenu MO Maribor

Umetnostna galerija Maribor


Strossmayerjeva ulica 6


2000 Maribor


Davčna štev.: 22032410


Matična štev.: 50521222


Standardna klasifikacija dejavnosti: 92320


Enotna klasifikacija dejavnosti: 120321


Pravnooganizacijska oblika: 12


Leto ustanovitve: 1954

3.2.
Strokovni delavci, odgovorni za nadzor ter izdelavo investicijske in projektne 
dokumentacije

3.2.1.
Pred izdelavo predinvesticijske zasnove so bili – za posamezno področje izdelavo investicijske in projektne dokumentacije – določeni naslednji strokovni delavci.

	Ime in priimek
	podjetje/ustanova
	Odgovornost

	Matjaž Bertoncelj, 

univ.dipl.inž.arh.
	ZIM d.o.o., Maribor
	odgovorni vodja projekta 

za investicijsko – 

projektno dokumentacijo

	Leopold Drozg, univ.dipl. oec.
	ZIM d.o.o., Maribor
	izdelava DIIP, 

predinvesticijske zasnove in investicijskega programa - ekonomski del

	mag. Boris Škerbinek, 

univ.dipl.inž.grad.
	Mestna občina 

Maribor
	vodja projekta investitorja

	Alenka Hlupič, univ.dipl.inž.arh.
	Urbis d.o.o., Maribor


	odgovorni načrtovalec 

lokacijske dokumentacije

	Edo Jalšovec, univ.dipl.inž.arh.
	BARD d.o.o., Maribor
	odgovorni projektant za 

načrt arhitekture

	Peter Rubin, univ.dipl.inž.gr.
	Projektivni biro Peter 

Rubin dipl.inž.gr.s.p.
	odgovorni projektant

za načrt konstrukcije

	Jože Borec, inž.str.
	ENG d.o.o., Maribor
	odgovorni projektant za 

načrt strojnih instalacij

	Pavel Šauperl, inž.el.
	ENG d.o.o., Maribor
	odgovorni projektant za 

načrt elektro instalacij


3.2.2.
Strokovni delavci odgovorni za nadzor izvedbe GOI del v času izdelave Investicijskega programa še niso bili določeni.

3.3.
Seznam strokovnih podlag ter izdelane investicijske in projektne dokumentacije 

3.3.1.
Pred začetkom izdelave Investicijskega programa, je bila izdelana in naročniku predana naslednja dokumentacija ter strokovne podlage.
3.3.1.1.  Strokovne podlage:

· Konservatorski program  s kulturnovarstvenimi pogoji, izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Maribor, datum 2.9.1999,

· Elaborat geodetske izmere, izdelal Geomed, Janez Balon s.p., datum december 1999

· Poročilo o pregledu in stanju Umetnostne galerije v Mariboru ter strokovne smernice pri izdelavi projektne dokumentacije za njeno celovito prenovo, izdelal Gradbeni inštitut ZRMK d.d. Ljubljana, štev. DN 523356, datum izdelave 22.5.2000, 

· Lokacijska dokumentacija, izdelal Urbis d.o.o. Maribor, štev. 256/99, avgust 2000

· Urbanistično – prostorski del projektne dokumentacije, izdelal Urbis d.o.o., štev. načrta 256-LD/99, avgust 2000, obnovljen april 2005, 

· Idejna zasnova, arhitektura, izdelal BARD d.o.o. Maribor, oktober 2001,

· Kulturnovarstveni pogoji za prenovo in dograditev Umetnostne galerije, datum 1.7.2002.

3.3.1.2.  Investicijska dokumentacija: 

· Dokument identifikacije investicijskega projekta, izdelal ZIM d.o.o., štev. naloge 1938-01/BM, datum 20.december 2001.

3.3.1.3.  Projektna dokumentacija in tehnični elaborati:

· Idejni projekt (št. proj. 18/2000), ki ga sestavljajo:

· arhitektura, izdelal Bard d.o.o.

· projekt konstrukcij, štev. načrta 03/2002, izdelal Projektivni biro Peter Rubin, dipl.inž.grad. s.p.,

· načrt strojnih napeljav, naprav in opreme, izdelal ENG d.o.o., štev. načrta 1191/01,

· načrt elektro napeljav, naprav in opreme, izdelal ENG d.o.o., štev. načrta 1191/02,

· Izvedbena projektna dokumentacija, štev. proj. 18/2000, ki jo sestavljajo:

· Načrt arhitekture, PGD, PZR, PZI, št. proj. in načrta 18/2000, december 2003, izdelal Bard d.o.o.,

· Načrt konstrukcije PGD, PZI, št. proj. 18/2000 december 2003, izdelal Projektivni biro Peter Rubin, s.p.

· statični račun in pozicijski načrti

· opažni in armaturni načrt – I. faza

· opažni in armaturni načrt – II. faza

· Načrt strojnih napeljav, naprav in opreme PGD, PZR, PZI, izdelal ENG d.o.o., št. načrta 1191/01, december 2003, 

· Načrt elektro napeljav, naprav in opreme PGD, PZR, PZI, izdelal ENG d.o.o., št. načrta 1191/02, december 2003, 

· Ureditev okolja pred Umetnostno galerijo Maribor, Načrt krajinske arhitekture izdelal Igre d.o.o., št. proj. 7U295, 
· Študija požarne varnosti, PGD, izdelal Ekosystem, štev. 2414-12-03 ELPO, december 2003. 
3.4.
Pravne podlage za predvidene posege in izvedbo investicije

3.4.1.
Za vodenje nadaljnjih investicijskih aktivnosti in realizacijo investicije so meritorne navedene pravne podlage:

· Uredba o enotni metodologiji za javna naročila investicijskega značaja, dalje UEM (Ur. list RS 82/98),

· Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi, dalje ZSNNPK (Ur. list RS št. 24/98),

· Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi, dalje ZSNNPK-UPB1 (Ur. list RS št. 14/03),

· Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi,dalje ZSNNPK-A (Ur. list RS št. 108/02),

· Zakon o graditvi objektov, dalje ZGO-1 (Ur. list RS št. 110/02)

· Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov, dalje ZGO-1A (Ur. list RS št. 47/04),

· Zakon o graditvi objektov, dalje ZGO-1-UPB1 (Ur. list RS št. 102/04),

· Zakon o urejanju prostora, dalje ZUreP (Ur. list RS štev. 110/02),

· Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 14/03), 

· Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS št. 50/04).

3.4.2.
V zvezi z oddajo javnega naročila gradnje pa so pravne podlage podane v zakonodaji in predpisih iz področja javnega naročanja:

· Zakon o javnih naročilih, dalje ZJN-1-UPB1 (Ur. list RS št. 72/04),

· Zakon o javnem naročanju dalje ZJN-2 (Ur. list št. 128/06)

· Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. list RS št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03),

· Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (Ur. list RS št. 116/05),

· Zakon o javnih financah (Ur. list RS št. 79/99, 124/00, 30/02, 56/02, 110/02),

· Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. lit RS št. 33/97, 63/97, 84/99),

· Navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Ur. list RS št. 43/00),

· Pravilnik o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Ur. list RS št. 33/04).

4.0.
ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA IN CILJI INVESTICIJE

4.1.1.
Umetnostna galerija Maribor, ustanovljena leta 1954, se je v letih svojega delovanja razvila v muzej sodobne umetnosti in osrednjo ustanovo muzejsko – galerijskega tipa v severovzhodni Sloveniji. Z "Uredbo o  vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev" (Uradni list RS, št. 97, 20.10.2000) je UGM dobila status pokrajinskega muzeja za področje likovne umetnosti. Od svoje ustanovitve dalje se UGM ukvarja z raziskovalno, razstavno, dokumentacijsko in pedagoško dejavnostjo. Delo je vezano na odkrivanje, vrednotenje, zbiranje in hranjene del tako likovne dediščine kot sodobne likovne ustvarjalnosti severovzhodne Slovenije. Primarna regionalna usmeritev pa ni ovira, ki bi UGM onemogočala proučevanje in zbiranje tistih del vseslovenskega pomena, ki opozarjajo na povezave med dosežki regionalne likovne umetnosti in sočasnim likovnim dogajanjem v ostalem delu Slovenije. Po združitvi z Razstavnim salonom Rotovž (leta 1985), je UGM svojo dejavnosti smiselno razširila tudi na raziskovanje in predstavljanje umetnosti novih medijev ter na razstave novejše likovne produkcije  umetnikov mlajše generacije.

4.1.2.
Statusno je Umetnostna galerija Maribor javni zavod s področja kulture, katerega (formalni) ustanovitelj in lastnik premoženja, s katerim zavod upravlja, je Mestna občina Maribor, njeno redno dejavnost pa s sredstvi državnega proračuna financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

4.1.3.
Današnja dejavnost UGM je pretežno usmerjena na naslednja temeljna področja:

· muzejsko – galerijsko raziskovalno delo,

· razstavno dejavnost,

· dokumentacijsko dejavnost,

· pedagoško dejavnost in odnose z javnostmi.

4.1.3.1.
Podrobnejša razčlenitev temeljnih dejavnosti UGM je naslednja:

· skrb za premično kulturno dediščino v galeriji in izven nje na območju občin, ki jih pokriva s svojo dejavnostjo,

· evidentiranje in terensko fotografiranje likovnega gradiva, predvsem na področju severovzhodne Slovenije, 

· zbiranje urejanje in hranjenje dela regionalne in slovenske likovne umetnosti – v skladu s strokovnimi opredelitvami in zbiralno politiko UGM izmed evidentiranega gradiva izbere gradivo, ki v kasnejših postopkih pridobi status premične kulturne dediščine,

· pridobivanje galerijskega gradiva z odkupi, donacijami, volili in darili,

· dokumentiranje izbranega gradiva z vnosi podatkov v akcesijsko (inventarno) knjigo,

· strokovna obdelava izbranega gradiva – inventarizacija in pridobitev čem večjega števila podatkov o času, vsebini in stanju likovnega gradiva,

· vodenje registra premične dediščine,

· proučevanje likovnih predmetov premične dediščine s primerjalnim študijem, uvrščanje v zbirko in kategoriziranje,

· varovanje umetnin in predlogi za restavratorske posege, dokumentiranje posegov, 

· deponiranje gradiva v skladu z mednarodnimi normativi in standardi razporejanje pridobljenega gradiva v depo,

· vodenje inventarnih knjig za premično dediščino v galeriji in izven nje, za območje občin, ki jih s svojo dejavnostjo pokriva,

· priprava strokovnih predlogov za razglasitev premične dediščine izven galerijskih zbirk,

· predstavljanje pridobljenega gradiva javnosti,

· posredovanje informacij o kulturni dediščini zainteresiranim javnostim, zagotavljanje dostopnosti do gradiva,

· srednjeročni in dolgoročni programi varovanja in prezentiranje premične dediščine,

· evidentiranje, dokumentiranje, raziskovanje in vrednotenje umetniških del slovenske likovne umetnosti, ki niso iz severovzhodne Slovenije, a so za to regijo pomembna,

· priprava in realizacija razstav sodobne umetnosti,

· priprava in posredovanje razstav in druge oblike prezentacije likovne umetnosti tujih narodov,

· priprava strokovnih študij za popularizacijo likovne umetnosti,

· priprava strokovnih predavanj, srečanj, seminarjev, ipd.,

· izvajanje pedagoških in didaktičnih nalog s področja likovne umetnosti,

· redno in načrtno sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi ustanovami,

· izvajanje založniške dejavnosti s področja svojega delovanja,

· populariziranje galerijske dejavnosti v medijih javnega obveščanja.

4.1.3.2.
Poleg zgoraj navedenih temeljnih dejavnosti izvaja UGM zaradi celovitosti izvajanja nalog, zaradi katerih je bila ustanovljena, še naslednje dejavnosti:

· opravlja tehnične storitve (postavitve in podiranja razstav, oprema likovnih del, foto storitve) za potrebe svoje dejavnosti in - po dogovoru – tudi za dejavnost drugih kulturnih ustanov,

· opravlja podajo razstavnih katalogov, zloženk, razglednic, spominkov, ipd.

4.2.
Predstavitev stalne zbirke likovnih del

4.2.1.
V času svojega delovanja je UGM pridobila, strokovno obdelala in uredila, obsežno stalno zbirko likovnih del, ki s časom svojega nastanka povezujejo obdobje od preloma v dvajseto stoletje pa vse do danes. Stalna zbirka obsega 2315 eksponatov, od tega 930 slikarskih del, 138 kiparskih del in 1247 akvarelov, grafik ter risb.

4.2.2.
Opis del v stalni likovni zbirki

Zbirko začenjajo dela Janeza in Jurija Šubica, Ivane Kobilica, Ivana Žabota, Franca Košarja, Oskarja Pistorja, Antona Gvajca, Jožeta Ajleca, Lojzeta Dolinarja in Frana Bernekerja.


Impresionizem je predstavljen s pomembnimi deli Riharda Jakopiča, Ivana Groharja, Matije Jame in Mateja Sternena. Skupina  Vesnani pa je zastopana z deli Maksima Gasparija, Hinka Smerkarja in Saše Šantel.


Obdobje ekspresionizma in nove stvarnosti iz dvajsetih in tridesetih let 20. stoletja je predstavljeno s kvalitetnimi slikarskimi, grafičnimi ali kiparskimi deli Frana Tratnika, Franceta in Toneta Kralja, Vena Pilona, Frana Stiplovška, Ivana Kosa, Anteja Trstenjaka in Božidarja Jakca. V tem času so nastale tudi odlične grafične mape Viktorja Cotiča, Frana Stiplovška in Pipa Petelna z motivi mariborske vedute, ki se jim v petdesetih letih pridružijo še grafične podobe Maribora Otona Polaka. Tik pred drugo svetovno vojno je živel in delal v Mariboru Zoran Mušič, na Ptuju pa France Mihelič, o čemer pričajo tudi njuna zgodnja dela v stalni zbirki UGM.


Likovni umetniki, povezani v skupini Četrta generacija in Neodvisni, prinesejo v slovensko umetnost nov odnos do izrazito formalnih vprašanj likovnega jezika. Njihov vpliv, še bolj pa Mušičev, je čutiti v delih Karla Jiraka in Maksa Kavčiča, ki se po drugi svetovni vojni razvije v ključno slikarsko osebnost severovzhodne Slovenije. Zgodnje povojno obdobje je zastopano tudi s kakovostnimi deli Marija Preglja, Gormira Antona Kosa, Maksima Sedeja, Frana Klemenčiča in Staneta Kregarja.


V petdesetih, predvsem pa v šestdesetih letih se je v Mariboru vidno okrepilo likovno življenje, nenazadnje tudi po zaslugi novoustanovljene Umetnostne galerije Maribor. V mesto se vrnili prvi diplomanti mlade ljubljanske Akademije za likovno umetnost: Oton Polak, Janez Vidic, Milan Vojsk, Slavko Kores, Janez Šibila in Bojan Golija. Pridružili so se starejšim kolegom, ki so študirali drugje ali pa tistim, ki svoje nadarjenosti niso potrdili s formalno izobrazbo: Gabrijelu Kolbiču, Lajčiju Pandurju, Jožetu Polajnku, Zlatku Zeiju, Tošu Primožiču in Remigiju Bratožu. Njihova dela so dala galerijski zbirki značilen, s štajersko krajino in življenjem obarvan, značaj. Na Ptuju sta živela Janez Mežan in Jan Oeltjen s soprogo Elzo Kazimir, ki se jima je kasneje pridružil še Albin Lugarič. Rudolf Kotnik in Slavko Tihec, slikar in kipar, predstavljata s svojimi informelnimi izhodišči pomembno razvojno zarezo v slovenski likovni umetnosti, zato so dela iz njunega opusa še posebna dragocenost stalne zbirke UGM.


V sedemdesetih letih se pričnejo v Mariboru in njegovem širšem zaledju uveljavljati številni mladi ustvarjalci, ki so jim sledile nove generacije. Njihova dela dajejo galerijski zbirki vedno drugačne in aktualne dimenzije. Opazni so naglasi pop arta, številnih modernih realističnih izhodišč, ekspresivne figuralike, konceptualizma, nove podobe in različnih individualnih avtorskih poetik ter likovnih izrazov sodobnega časa. Sledimo delom Bogdana Borčića, Zmaga Jeraja, Franca Mesariča, Vlaste Zorko, Jožeta Tisnikarja, Antona Repnika, Dragice Čadež, Ide Brišnik Remec, Marjana Remca, Ivana in Bogdana Čobala, Gustava Gnamuša, Lojzeta Logarja, Ludvika Pandurja, Mojce Smerdu, Viktorja Gojkoviča, Vojka Štuheca, Štefana Galiča, Zdenka Huzjana, Jožeta Šubica, Stojana Graufa, Vojka Pogačarja, Dušana Kirbiša, Viktorja Šesta, Anke Krašna, Jasne Kozar, Barbare Vidic, Sandija Červeka, Mirka Bratuše, Mirka Bratuše, Marka Jakšeta, Ota Rimeleta, Samuela Grajfonerja, Darka Golije, Zdravka Jorkoviča, Sama Pajka, Andreja Brumna Čopa in drugih.

4.2.3.
Video zbirka 


Leta 1999 je Umetnostna galerija Maribor postavila temelje prvi in edini zbirki slovenske video produkcije. Z donatorsko pomočjo od tedaj nadaljuje z načrtnimi odkupi umetniških video projektov, ki prikazujejo razvoj domače video umetnosti. Zbirko sestavljajo dela uveljavljenih videastov: Nuša in Srečo Dragan, Miha Vipotnik, Marko Kovačič. Andrej Lupinc, Marina Gržinič, Ajna Šmid, Zemira Aljbegović - Pečovnik, Neven Korda, Zmago Lenardič, Nataša Prosenc in Jasna Hribernik.

4.3.
Pregled razstavne dejavnosti v obdobju 1997 – 2006
4.3.1.
Temeljna usmeritev razstavne dejavnosti Umetnostne galerije Maribor je vsakoletna predstavitev stalne zbirke in posameznih tematskih razstav, vezanih na galerijsko zbirko, ki si jih je mogoče ogledati v daljših časovnih terminih. Drugi cilj, ki mu UGM sledi pri oblikovanju svojega razstavnega programa, je vključevanje vseh likovnih zvrsti – od arhitekture, slikarstva, kiparstva, grafike, risbe, instalacije, oblikovanja, fotografije do novih medijev, ki občinstvo seznanjajo z raznovrstnostjo širokega področja likovne umetnosti.

4.3.2.
Umetnostna galerija Maribor prireja naslednje tipe razstav:

· obsežne retrospektivne razstave del pomembnih avtorjev severovzhodne Slovenije,

· velike pregledne razstave posameznih obdobij v likovni umetnosti severovzhodne Slovenije,

· pregledne razstave del uveljavljenih slovenskih umetnikov, pripravljene v lastnem aranžmaju ali s sodelovanjem slovenskih galerij,

· razstave del mlajših avtorjev,

· razstave del tujih avtorjev s težnjo po recipročni predstavitvi domačih avtorjev v tujini,

· realizacija mednarodnega likovnega trienala Ekologija in umetnost,

· razstave pedagoškega in didaktičnega značaja,

· manjše razstave v drugih razstaviščih (Nova KBM, Razstavni salon Tehničkih fakultet in na drugih lokacijah).

4.3.3 Število razstav po likovnih zvrsteh in številu obiskovalcev v letih 1997 do 2001 ter od 2002 do 2006
4.3.3.1 Obdobje 1997 – 2001

V tabelarnem pregledu so navedeni podatki za obdobje petih let, in sicer pred izdelavo DIIP, to je od 1997 do 2001, ki je prikazano že v DIIP in PIZ:
	Likovna zvrst
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001

	slikarstvo
	      16
	      11
	      13
	      11
	    10

	kiparstvo
	       1 
	       2
	       1
	       -
	      -

	grafika
	       4
	       4
	       2
	       1
	     1

	fotografija
	       3
	       2
	       3
	       4
	     3

	arhitektura
	       3
	       -
	       2
	       1
	     1

	risba
	       -
	       1
	       2
	       1
	      -

	oblikovanje
	       -
	       -
	       1
	       3
	     1

	novi mediji
	      3
	       2
	       4
	       4
	     6

	kombinirane razstave
	      4
	       8
	       7
	       6
	     6

	Skupaj
	     34
	      30
	      35
	      31
	    28

	
	
	
	
	
	

	Število obiskovalcev
	 12.846
	 12.239
	 15.394
	17.845
	20.121


4.3.3.2.   Obdobje 2002 – 2006

V tabelarnem pregledu so prikazani podatki za obdobje naslednjih petih let (2002-2006), to je po izdelavi DIIP IN PIZ:
	Likovna zvrst
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	slikarstvo
	7
	4
	4
	5
	1

	kiparstvo
	-
	1
	1
	1
	4

	grafika
	2
	2
	1
	2
	1

	fotografija
	1
	2
	-
	1
	2

	arhitektura
	1
	-
	1
	1
	1

	risba
	2
	2
	-
	1
	-

	oblikovanje
	1
	2
	3
	1
	1

	novi mediji
	3
	4
	3
	-
	1

	različne zvrsti 

(kombinirana razstava)
	4
	2
	5
	6
	7

	Skupaj
	21
	19
	18
	18
	18

	
	
	
	
	
	

	Število obiskovalcev
	20.284
	17.276
	18.646
	19.573
	20.748


4.3.4 Število razstav z ozirom na lokacijo razstavnih prostorov

4.3.4.1 Zaradi pomanjkanja razstavnih prostorov v osrednji galerijski stavbi na Strossmayerjevi ulici 6 je UGM, pri obsežnejših razstavah, prisiljena le-te prezentirati še na obeh drugih lokacijah (Trg Borisa Kraigherja 3, Rotovški trg 1), kar moti celovitost predstavitve. Kot primer navajamo mednarodno uveljavljeno trienalno razstavo Ekologija in umetnost, ki je v letu 2000 doživela že svojo sedmo ponovitev in s katero si je Maribor zagotovil vidno mesto v aktualnem dogajanju na področju sodobne likovne ustvarjalnosti. Največji problem, ki je posledica pomanjkanja razstavnih prostorov v osrednji galerijski stavbi, je vsakokratno podiranje stalne zbirke, ki je v času omenjenih razstav ni mogoče predstavljati obiskovalcem.

4.3.4.2
Obdobje 1997 – 2001
V tabelarnem pregledu so navedeni podatki za obdobje 1997 – 2001, to je pred izdelavo DIIP:

	RAZSTAVIŠČE
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001

	Strossmayerjeva 6
	10
	9
	13
	9
	11

	Trg B.Kraigherja 3
	11
	10
	10
	12
	6

	Rotovški trg 1
	2
	3
	5
	4
	5

	druge lokacije(
	11
	8
	7
	6
	6

	Skupaj
	34
	30
	35
	31
	28


*  Drugi lokaciji, zajeti v evidenci, sta: Nova KBM in Razstavni salon Tehničnih fakultet. Občasno pa so razstave tudi na drugih lokacijah, za katere pa UGM nima podatkov o številu obiskovalcev.

4.3.4.3.
Obdobje 2002 - 2006

Podatki veljajo za obdobje po izdelavi DIIP do izdelave investicijskega programa.
	RAZSTAVIŠČE
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	UGM, Strossmayerjeva 6
	10
	7
	8
	9
	10

	Trg B.Kraigherja 3
	10
	11
	10
	9
	8

	Rotovški trg 1
	1
	1
	-
	-
	-

	Skupaj
	21
	19
	18
	18
	18


4.3.5.
Specifične razstave v obdobju 2002 do leta 2006
V primerjavi z razstavnim programom med leti 1997 do 2001 je opazno, da je zmanjšano število razstav, podaljšan pa je čas njihovega trajanja. S tem je dan večji poudarek na resnično kvalitetno pripravljeni razstavi in na zelo raznolikem pedagoškem in andragoškem programu ob njih, ki iz leta v leto doživljajo večjo odmevnost in porast obiska različnih ciljnih skupin. V tem obdobju izstopajo: 
· razstava Motiv družine (Od rojstva do rojstva), 
· velika retrospektiva Slavka Tihca 
· nagrajena razstava modnega oblikovanja Fresh. 
Povečano je število razstav (tudi mednarodnih) iz področja arhitekture in oblikovanja (Magdalena, Designers Republic), ki se nadaljuje z binalno prireditvijo Kompilacija, ki je bila 2004 posvečena mladim mariborskim oblikovalcem. Kontinuirano teče tudi predstavljanje dvojic: domači in tuji umetnik. Leta 2004 sta razstavljala v Mariboru in v Brescii Mariborčanka Polona Mahner ter Italijan Albano Morandi.
V letu 2005 izstopajo naslednje razstave:

· Soočenja – tematsko predstavljena dela iz fundusa UGM, 

· Slike 2003-2005 – pregledna razstava del enega najboljših slovenskih slikarjev srednje generacije Sandija Červenka, 

· Ugly = Beautiful – razstava del slovitega britanskega oblikovalca Davida Foldvarija. 

V letu 2006 so bile realizirane naslednje obsežnejše razstave:

· 7 mednarodni trienale Ekologija in umetnost – projekt zaradi mednarodne udeležbe prepoznaven tudi izven Slovenije,

· Portret in avtoportret – tematska predstavitev del iz fundusa UGM,

· Nova sodobna fotografija na slovenskem – predstavitev najnovejših dosežkov domačega fotografskega medija.

4.3.5 Pregled neto površin – sedanje stanje

Umetnostna galerija Maribor ima, po stanju per 30.11.2006, na razpolago – v nadaljevanju opisane – skupne neto površine:

	Lokacija
	Neto površina

	Sedež 

galerije
	Strossmayerjeva ulica 6
	1.567,6 m(

	
	Koroška cesta 26
	   238,7 m(

	Razstavni salon

Rotovž
	Rotovški trg 1
	   234,0 m(

	
	Trg Borisa Kraigherja 3
	   474,0 m(

	Skupaj
	2.514,3 m(


4.4.
Opis sedanjega prostorskega stanja

4.4.1 Umetnostna galerija Maribor deluje od leta 1954 v stari stavbi na Strossmayerjevi ulici 6. 

Zgodovina stavbe, ki je bila prvotno sakralne narave (cerkev in samostan celestink), sega najmanj na začetek 16. stoletja, kar dokazuje letnica na kamnu, vzidanem v ˝stolpnem˝ delu stavbe. Z odlokom Jožefa II. sta bila cerkev in samostan ukinjena. Stavba je sredi 19. stoletja prešla v posest madžarsko-avstrijskega plemiča Godel-Lanoya. Zaradi nove posvetne namembnosti je doživela tudi resnejše gradbene posege. Dograjen je bil srednji vezni trakt, nekdanji cerkvi pa je bil dodan vmesni strop in ˝viteška˝ dvorana, ki jo je poslikal F. Barazutti s prizori turških obleganj Dunaja. Današnjo podobo so galeriji dali: Jaroslav in Milan Černigoj, Saša Dev ter Jože Požauko, ki so stavbo med letoma 1953/54 prilagodili takratnim zahtevam galerijske dejavnosti.

4.4.2 V času od ustanovitve galerije dalje so bila vlaganja v osrednjo galerijsko stavbo omejena izključno na nujna investicijsko vzdrževalna dela, ki niso zadoščala za nemoteno izvajanje galerijske dejavnosti in razvoj ustanove. Po združitvi UGM z Razstavnim salonom Rotovž je bila prostorska stiska sicer delno omiljena, saj se je razstavna dejavnost galerije razširila na dodatni lokaciji (Trg Borisa Kraigherja 3 in rotovški trg 1). Del dodatnih prostorov za dokumentacijski oddelek, pedagoški oddelek in tehnično delavnico pa je pred nekaj leti galerija pridobila v stavbi nekdanje kresije na Koroški cesti 26.

4.4.3 Navedene prostorske in tehnične kapacitete s katerimi razpolaga UGM, ne rešujejo problema sočasne prezentacije stalne zbirke in postavitve zahtevnejših oziroma obsežnejših likovnih razstav in predstavitve novih likovnih medijev. Glede na obseg in vrsto dejavnosti galeriji namreč primanjkujejo ob tehničnih in depojskih prostorih tudi razstavni prostori, saj je stalna zbirka, ki obsega že 2315 del, daleč prerasla obstoječe prostorske kapacitete in možnosti stalne postavitve.

4.4.4 Nujno potrebo po zagotovitvi dodatnih prostorov za izvajanje dejavnosti Umetnostne galerije Maribor utemeljujejo naslednja dejstva:

· glede na obseg stalne zbirke in potrebe po prezentaciji likovnih del ima UGM trenutno na razpolago le 25% potrebnih razstavnih površin,

· zaradi postavitve aktualnih razstav je potrebno neprestano podirati in ponovno postavljati stalno zbirko, kar ni samo neracionalno, marveč tudi v nasprotju s strokovnimi načeli, saj neprestano primanjkuje in rokovanje z likovnimi deli               lahko povzroča poškodbe le teh,

· ambiciozneje zastavljenih tekočih razstav ni mogoče realizirati in izvajati v želenem obsegu, ker negativno vpliva na odziv strokovne in širše javnosti,

· zaradi neustrezne sedanje nosilnosti gradbene konstrukcije ni mogoča postavitev težjih kiparskih del,

· zaradi obstoječih ozkih dostopov in prenizke višine sten, v delu posameznih prostorov, ni mogoča postavitev slik velikih dimenzij, ki so danes običajne,

· neprimerna električna napeljava, ki prenese le skromne obremenitve, ovira predstavitve umetniških projektov novih medijev,

· dotrajane in zastarele (tako elektro kot strojne instalacije), v celotnem stavbnem kompleksu, ne ustrezajo sodobnim varnostnim in tehnološkim standardom,

· obstoječi depoji trenutno hranjenih stalnih zbirk obsegajo le 10% potrebnih površin,

· galeriji manjka priročni depo z neto površino vsaj 100 m( za potrebe sprotnih razstav, 

· neustrezni so prostori oddelka za dokumentacijo, oddelka za pedagogiko in oddelka za odnose z javnostjo,

· galeriji manjkajo tudi naslednji prostori:

· informacijski center (začasno je nameščen v avli) z galerijsko prodajalno in manjšo kavarno,

·  video center (občasno deluje v razstavnih prostorih),

· delavnice in predavalnice ter spremljajoči prostori za pedagoško delo,

· glede na socialno problematično okolje in higiensko-tehnično oporečnost stavbe na Koroški cesti 26 sta, kljub alarmnim napravam, vprašljivi varnost in neoporečno stanje likovnih umetnin,

· opremljenost prostorov vseh oddelkov je za celotno dejavnost galerije nezadostna in hkrati zastarela.

4.5.
Usklajenost investicijskega projekta s strategijo RS in Mestne občine Maribor na 
področju kulture
4.5.1.
Usklajenost projekta v okviru RS


Adaptacija in dograditev UGM je vključena v program investicij na področju kulture, ki ga opredeljuje "Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi" (Uradni list RS 14/03), pri čemer izvedbo v polovičnem deležu (50/50) financirata Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo. Vrednostno je investicija v  predmetnem zakonu ocenjena na znesek 300 milijonov SIT.


Z ozirom na navedeno zakonsko opredelitev je jasno, da je investicijski projekt sestavni del strategije RS na področju dejavnosti kulture, vendar pa vrednostno, kot je določena z vsoto, oziroma razmejitvijo, deležev obeh sofinancerjev, ne zadošča za pokritje predvidenih skupnih stroškov investicije.

4.5.2.
Usklajenost projekta z Državnim razvojnim programom in Regionalnim razvojnim programom 2007 - 2013

Mestna občina je prijavila projekt kot potencialni sestavni del razvojno-investicijskih prioritet v Državnem razvojnem programu, za obdobje 2007-2013, ki se financirajo iz evropskih strukturnih oziroma razvojnih skladov.


Investicija je predstavljena kot projekt, ki zagotavlja enakomeren trajnostni razvoj regije, na državni ravni, pa kot povezovalec ukrepov trajnostnega razvoja.


Za financiranje dodatnih zaposlitev, ki jih narekuje povečana površina ter posledično povečan obseg dejavnosti in tudi novi programi, se, v začetnem obdobju, nakazujejo možnosti  zagotovitve sredstev  preko Evropskega socialnega sklada (Uredba/ES/št.1081/2006). Na podlagi Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja, ki ga je pripravila Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, bo potrebno prijaviti kandidaturo za enega od predvidenih ukrepov.

4.5.3.
Usklajenost projekta v Mestni občini Maribor

Investicija je vključena v "Načrt razvojnega programa za obdobje 2006 do 2009", ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor. Vrednostno je bil investicijski projekt - v tem dokumentu - ocenjen (na podlagi DIIP in sicer po stalnih cenah per 1.7.2002), na skupno 1.091 milijonov SIT, 

4.6.
Cilji investiranja

4.6.1.
Cilji investiranja v adaptacijo obstoječih prostorov UGM v Strossmayerjevi ul. 6, Orožnovi ulici 11, v poslopju nekdanje kresije (na Koroški c. 26) ter v dograditev novih površin, so naslednji:

· omogočiti, da UGM postane središče likovno-kulturnih dejavnosti mesta in regije,

· utrditi in razvijati valorizacijo ter zbiranje domačih likovnih del, pomembnih za nacionalno kulturno identiteto,

· razvijati nove likovne dejavnosti in programe, za kar je potrebna ustrezna oprema in prostor

· ustrezno prezentirati svoje stalne zbirke  brez premikanja likovnih del in ustanavljati nove,

· predstavljati obsežnejše ter zahtevnejše domače in tuje likovne projekte, kar zaradi prostorskih omejitev doslej ni bilo v celoti izvedljivo.

4.6.2.
Z adaptacijo obstoječih objektov in dograditvijo novih delov  objekta ob Strossmayerjevi 6 in Koroški 26, bo omogočena pridobitev novih, povečanih, razstavnih površin in depojev ter zagotovljena ustrezna tehnična opremljenost.

5.0.
ANALIZA VARIANT

5.1.
Primerjava s Predinvesticijsko zasnovo
5.1.1.
V primerjavi s Predinvesticijsko zasnovo, se – v času po potrditvi le-tega 20.03. 2006 do izdelave investicijskega programa – niso spremenili parametri, ki vplivajo na izbor možne variante. Zato tudi v predmetnem Investicijskem programu obravnavamo samo varianto  "z" investicijo, saj katerakoli druga varianta (kot je opredeljeno že v DIIP in PIZ), ne rešuje prostorske in druge problematike Javnega zavoda UGM in dejavnosti.
5.1.2.
Sprememba faznosti  izvedbe del je bila določena že v Predinvesticijski  zasnovi   saj obsega le dve fazi, prvotno pa je bila načrtovana izvedba adaptacije in dograditve še v  2. in 3. fazi.

Združitev treh gradbenih faz v dve  je rezultat izdelane izvedbene projektne dokumentacije, v kateri adaptacija stavbe nekdanje kresije in novogradnja ob Gospejni ulici predstavljata programsko in tehnično celoto.

5.1.3.
V nadaljevanju povzemamo obe varianti, ki so sicer prikazane že v  PIZ.

5.2.
Minimalna varianta »brez« investicije

5.2.1.
Minimalna varianta »brez« investicije ni predmet vrednotenja, saj na ta način ni mogoče omiliti prostorske stiske  UGM ter doseči želeno povečanje prostorskih kapacitet.

Ugotavljamo:

· da v okviru razpoložljivih koristnih površin na lokaciji Strossmayerjeva 6  ni površin, ki bi bile neizkoriščene (proste površine predimenzionirani ali prostori), ki bi jih bilo mogoče uporabiti za manjkajoče  površine razstavnih prostorov in fundusov;
· da brez posegov v pritličju objekta Orožnova ul. 11 ni mogoče pridobiti dodatnih prostorskih površin
· da v okviru razpoložljivih prostorov ni možnosti, da bi zgolj s spremembo namembnosti prostorov dosegli izboljšavo stanja, razstavnih površin, depojev, stranskih prostorov
· da so obstoječi vzporedni in pomožni prostori že zasedeni; hkrati pa neprimerni za razstavne prostore kot tudi  za depojske prostore.

5.2.2.
Ugotavljamo, da je mogoče manjkajoče neto površine za razstavno dejavnost in depoje  pridobiti le z investicijskimi vlaganji ter zahtevnejšimi gradbeno-instalacijskimi posegi adaptacije in dozidave na obstoječi lokaciji Koroška cesta 26.

Pritličja stavbnega krila na vogalu  Strossmayerjeve in Orožnove ulice, ki ga UGM danes ne uporablja, je pa v projektu širitve namenjeno razstavni dejavnosti, prav tako brez investicijskih vlaganj ni mogoče usposobiti.

5.3.
Varianta »z« investicijo
5.3.1.
Že predhodno (v DIIP in PIZ) izbrana varianta adaptacije in dozidave sosednjih stavb (vsi sedanji prostori na Strossmayerjevi 6, pritličje in nadstropje ba Orožnovi 11 in dodatno vse etaže oziroma prostori na  Koroški cesti 26), pa odpravlja sedanjo prostorsko stisko na obstoječi lokaciji galerije.


Skupna neto površina galerije se bo po investiranju bistveno povečala in sicer za 2.766,55 m2 to je od sedanjih 1.806,30 m2, na 4.562,85 m2 po investiranju.

5.3.2.
Načrtovani gradbeni posegi zagotavljajo, poleg povečanja neto površine, še druge funkcionalne in prostorske  izboljšave, od katerih naštevamo le najpomembnejše:

· pridobljeni bodo dodatni in novi razstavni prostori ter informacijski in promocijski prostori 
· pridobljeni bodo prostori, ki so doslej manjkali ali pa so bili nezadostni, to so depoji, delavnice, itd.

· na zahodni strani obstoječega objekta v Strossmayerjevi ul. bo adaptirana  in urejena  nova vhodna avla z dostopom za invalidne osebe ter ločenim vhodom za zaposlene in vhodom za  dostavo (likovna dela, materiali, itd.),

· semantično in funkcionalno-tehnično bodo preurejeni in adaptirani dosedanji dostopi (vhodni foyer ter vertikalne komunikacije za obiskovalce razstavnih prostorov),

· funkcionalno ustrezneje bodo rešeni stranski prostori in prostori, ki jih doslej UGM ni premogla (sanitarije, delavnice, konferenčna soba, knjižnica, ateljeji, itd.),

· zagotovljeni bodo ustrezni in zadostni promocijski prostori (informacijski prostor, prodajni prostor katalogov, knjig in promocijskih ter propagandnih predmetov),

· urejena bo, interna, medsebojna komunikacijska povezava  stavbe Strossmayerjeva 6 in Koroška  26,

· omogočena bo prezentacija likovnih del  tudi na prostem in sicer v atriju ob Gospejni ulici,

· celotni  stavbni  sklop, ki  ga  predstavlja  kare med  Orožnovo,  Gospejno,  Koroško  in Strossmayerjevo ulico, bo s svojo novo mestotvorno funkcijo vsebinsko zaključil zahodni rob starega mestnega jedra,

· spremenjen bo medij ogrevanja in lokacija kotlovnice, 

· v celoti bo preurejena stara in vgrajena nova elektro in strojno instalacijska oprema.

5.4.
Predvidena faznost izvedbe

5.4.1.
Na podlagi izdelane projektne dokumentacije (faza PGD in PZI) je predvidena izvedba adaptacije in novogradnje  v dveh fazah , na lokaciji Strossmayerjeva 6 in Orožnova 11 (1.faza) na lokaciji Koroška 26 (stavba kresije in pozidava na dvorišču vzdolž Gospejne ulice)   v 2. fazi investiranja.


Faznost izvedbe investicije narekujejo naslednji parametri oziroma pogoji :

· čim manj ovirano delovanje galerije v času operativne izvedbe gradbenih posegov,

· možnosti zagotavljanja finančnih sredstev različnih virov, ki jih ni mogoče zagotoviti v celotnem obsegu pred pričetkom del,

· postopna izpraznitev prostorov na lokaciji Koroška cesta 26.

5.4.2.
S predmetnim Investicijskim programom načrtujemo torej dve fazi in dve podetapi operativne izvedbe GOI del, kot sledi:

Prva faza (lokacija Strossmayerjeva - Orožnova)
· podetapa A

· dograditev novih kletnih delovnih (depojskih) prostorov na platoju pred današnjim vhodom v objekt, pri čemer bo za čas gradnje urejen začasni dostop v objekt iz Orožnove ulice,

· adaptacija oziroma dograditev dela vstopne avle z vhodom in komunikacijami za zaposlene in dostavo v Strossmayerjevi 6,

· adaptiran bo pritlični del obstoječega stavbnega krila ob Orožnovi ulici,

· urejanje plinske kotlovnice v mansardi

· podetapa B

· adaptacija centralnega dela stavbe (v območju današnjega vhoda Strossmayerjeva 6), z umestitvijo novega vhodnega foyerja in centralnega stopnišča ter dvigala za obiskovalce,

· adaptacija obstoječih prostorov galerije v severnem oziroma severo-vzhodnem krilu stavbe v Orožnovi ulici (nadstropje in pritličje).


Druga faza (lokacija Koroška cesta 26)
· podetapa A

· dozidava trietažnega objekta vzdolž Gospejne ulice,

· podetapa B

· gradbena adaptacija vseh etaž obstoječe stavbe nekdanje kresije,

· obrtniška in instalacijska ureditev obeh sklopov (novogradnje in adaptiranega dela).

5.4.3.
Delitev adaptacije prostorov galerije, na dosedanji lokaciji Strossmayerjeva 6, na dve operativni podetapi,  je pogojena s čim bolj neoviranim delovanjem v času operativne izvedbe del.

Za izvedbo prve faze – iz vidika izdelane projektne dokumentacije in upravnega postopka ter delovanja galerije – ni ovir.


Za izvedbo druge faze (in obeh podetap) pa je osnovni pogoj izpraznitev lokacije Koroške ceste 26, to je nadomestitev, oziroma odkup, še dveh lastniških stanovanj, od skupno 14-ih (najemniških in lastniških). 

5..4.4.
Dosedaj je MO Maribor odkupila eno lastniško stanovanje. Ostalih 11 najemniških stanovanj pa je zagotovil Javni medobčinski stanovanjski sklad. 
5.5.
Ocena investicijskih stroškov variante "z" investicijo

5.5.1.
Ker varianta "brez" investicije ni predmet obravnave, podajamo oceno stroškov GOI del za varianto "z" investicijo.


Celotni pregled vseh investicijskih sklopov (že realizirani in načrtovani del) je podan v nadaljevanju Investicijskega programa in v prilogah.

5.5.2.
Sestavni del posegov v gradbeno substanco obstoječih objektov v kompleksu so tudi sanacijska dela, ki vključujejo: 

· sanacijo vlage,

· sanacijo lesenih delov ostrešja.


Ker ti posegi niso bili sestavni del PGD, PZI dokumentacije, pač pa ločenih tehnoloških projektov in postopkov, njihova vrednost ni vključena v projektantski predračun.


V investicijske stroške jih zato vključujemo le z aproksimativno oceno. Za natančnejšo stroškovno opredelitev je potrebno pridobiti tudi tehnološke rešitve in pripadajoče predračune. Posebej še zato, ker za sanacijo vlage obstoja več metod oziroma postopkov.

5.5.3.
Podlaga za oceno stroškov GOI del so projektantski predračuni (per. marec 2004) iz PGD, PZI dokumentacije. Ocenjena vrednost rušitvenih in GOI del v Investicijskem programu  je revalorizirana na dan 30.11.2006. Detajlneje pa je za GO dela in za obe izvedbeni fazi podana v PRILOGI 1.


Rekapitulacija rušitvenih in GOI del (brez DDV):
	Vrsta del
	1. faza
	2. faza
	Skupaj

	
	EUR
	EUR
	EUR

	· rušitvena  

· gradbeno-obrtniška dela
	2.710.587
	1.287.341
	3.997.928

	· instalacijska dela

· strojne instalacije

· elektro instalacije
	194.124

808.957
	144.349

606.184
	338.473

1.415.141

	SKUPAJ
	3.713.668
	2.037.874
	5.751.541

	
	65 %
	35 %
	100 %


5.5.4.
Sanacijska dela (brez DDV)


1. faza


  64.034
EUR

2. faza


  64.034
EUR

Skupaj


128.067
EUR
6.0.
ANALIZA LOKACIJE IN PREDVIDENIH POSEGOV

6.1.
Primerjava s Predinvesticijsko zasnovo
6.1.1.
V primerjavi z izdelanim in potrjenim PIZ ni nobenih sprememb, ki bi zadevale lokacijo ali obseg investicijskih posegov.

6.1.2.
Določena pa je neto površina adaptiranih delov objektov in novogradnje, ki znaša po investiciji skupaj 4.562,75 m2, in je bila določena že v PIZ.
6.2.
Makrolokacija objekta

6.2.1.
Lokacija obsega stavbni kompleks in nezazidane površine, tako da le-ta zajema celotni kare med Orožnovo ulico na severu, Strossmayerjevo ulico za zahodu, Gospejno ulico na vzhodu in Koroško cesto na jugu.


Stavbno zemljiški kompleks obsega parcelne številke 1603, 1604, 1605 in 1606, vse k.o. Maribor Grad.

6.2.2.
Makrolokacija bodočega kompleksa namenjenega dejavnosti UGM je ugodna iz naslednjih razlogov:

· dejavnost galerije, s svojo izrazito mestotvorno funkcijo in tradicijo delovanja v Strossmayerjevi 6, se prostorsko samo razširi,

· stavbni kare je sestavni del historičnega mestnega jedra, oziroma njegovega zahodnega roba, za nekdanjim obzidjem.

· kompleks UGM zaključuje zahodni del Slomškovega trga, kot osrednjega mestnega trga s kulturnimi, izobraževalnimi in religioznimi vsebinami dejavnosti (SNG Maribor, Rektorat Univerze v Mariboru, Univerzitetna knjižnica, stolnica, nadškofija in Teološka fakulteta),

· mogoča je dostopnost s sredstvi javnega transporta (bližina avtobusnih postajališč mestnega prometa, relativna bližina avtobusne in železniške postaje),

· bližina obstoječih parkirišč na Slomškovem trgu in načrtovanih podzemnih parkirnih kapacitet (pod Tržnico ob Pristaniški ulici, ki bodo v času predvidenem za investiranje že zgrajena in severno od Smetanove ulice pred Tehniškimi fakultetami).

6.3.
Mikrolokacija objekta

6.3.1.
Stavbe Strossmayerjeva ul. 6, Orožnove ul. 11 in Koroška c. 26 stojijo na zemljišču, ki je v celoti v lasti MO Maribor. Razpoložljivo zemljišče med sedanjim vhodom in ulico omogoča dozidavo novega vhoda in kletnega depoja ob Strossmayerjevi ulici ter pozidavo obstoječega dvorišča ob Gospejni ulici  (med stavbo Strossmayerjeva 6 in Koroška 26).

6.3.2.
Z načrtovano adaptacijo in dograditvijo ne posegamo v prostor nekdanje glasije pred obzidjem,  oziroma ne spreminjamo sedanje krajinske ureditve pred kresijo (Forma viva, vegetacija).

6.4.
Varstvo okolja
6.4.1.
Med dejstvi navedenimi v predinvesticijski zasnovi in investicijskim programom ni nobenih novih okoliščin, kar zadeva varstvo oziroma vplive objekta in dejavnosti  na okolje.

6.4.2.
Investicija v adaptacijo in dograditev UGM ne bo imela negativnega vpliva na okolje pač pa ravno nasprotno, saj bo po investiranju opuščena sedanja kotlovnica v kletni etaži (na lahko kurilno olje), ki jo bo zamenjala plinska kotlovnica na podstrešju, s čemer se bo količina  emisij  občutno zmanjšala.


Dosedanje prometne ureditve  (dostava) se z načrtovano investicijo ne spreminjajo. 

Načrtovane nove parkirne kapacitete v bližnji soseščini, ki sicer niso predmet investicije v UGM,  bodo pa pozitivno vplivale na obremenitve neposrednega okolja, ki so sicer posledica mirujočega prometa, saj bodo dosedanja parkirišča osebnih vozil pred vhodom v UGM opuščena.

6.5.
Opis predvidenih posegov obdelanih v projektni dokumentaciji


V integralnem besedilu Investicijskega programa so natančnejše podani naslednji opisi predvidenih posegov:

· izhodišča za oblikovanje prostorske zasnove,

· stavbna zgodovina obstoječih objektov, kot podlaga za arhitekturno načrtovanje,

· dostopi v objekti,

· zasnova prenove in dozidave,

· arhitekturno-funkcionalna zasnova,

· gradbeno-tehnična izvedba:

· rušitvena dela,

· obnova obstoječe gradbene strukture,

· adaptacija obstoječih delov,

· novogradnja,

· konstrukcija,

· gradivo,

· finalna obdelava

· elektro in strojne instalacije,

· dvigala,

· ureditev okolja,

· obdelava fasade:

· arhitekturno oblikovanje,

· tehnična izvedba,

· stavbno pohištvo,

· novi fasadni deli.

6.6.
Osnovni podatki o obstoječih in predvidenih neto površinah

6.6.1.
V primerjavi s podatki navedenimi v PIZ in Investicijskim programom ni razlik. Upoštevana je projektirana površinska kapaciteta predvidenega kompleksa na lokaciji Strossmayerjeva 6, Orožnova 11 in Koroška 26, ki znaša  4562,85 m2.

6.6.2.
Primerjava neto površin vseh razstavnih kapacitet – sedanje stanje in stanje po investiciji
	Lokacija sedanjih in predvidenih površin
	Neto površine v m2

	
	Sedanje stanje
	Stanje po investiciji
	Razlika

	Strossmayerjeva ulica 6
	1.567,60
	
	

	Koroška cesta 26
	238,70
	4.562,85
	2.766,55

	Rotovški trg 1
	234,00
	234,00
	-

	Trg Borisa Kraigherja 3
	474,00
	474,00
	-

	Skupaj
	2.514,30
	5.270,85
	2.766,85


6.6.3.
Pregled površin po izvedbi investicije
6.6.3.1.
Pregled neto površin po izvedbi investicije na lokaciji Strossmayerjeva ulica 6 (in Orožnova 11) – Koroška cesta  26, po etažah
	Neto površine po etažah

	Etaža
	Površine v m2
	Skupaj

	
	adaptacija
	novogradnja
	

	klet
	316,15
	461,30
	777,45

	pritličje
	793,75
	337,85
	1131,60

	1. medetaža
	478,60
	20,90
	499,50

	nadstropje
	1076,50
	273,60
	1350,10

	2. medetaža
	530,70
	69,40
	600,10

	mansarda
	147,30
	56,80
	204,10

	skupaj
	3343,00
	1219,85
	4562,85


6.6.3.2
Pregled neto površin po izvedbi investicije na lokaciji Strossmayerjeva ulica 6 (in Orožnova 11) – Koroška cesta 26, po fazah gradnje
	Neto površine po fazah gradnje

	Faza
	Površine v m2
	Skupaj

	
	adaptacija
	novogradnja
	

	1. faza
	1487,70
	816,45
	2304,15

	2. faza
	1855,30
	403,40
	2258,70

	Skupaj
	3343,00
	1219,85
	4562,85


6.6.3.3
Pregled načrtovanih neto površin na lokaciji Strossmayerjeva ulica 6 (in Orožnova 11) – Koroška  cesta 26, po namembnosti prostorov

	Vrsta prostorov
	Neto površina v m(
	Struktura v %

	A. Razstavni prostori
	              2.115,80   
	             46,37

	· razstavni prostori
	1.701,80
	37,30

	· informativni center za obiskovalce
	16,95
	0,37

	· interne komunikacije razstavišča
	303,60
	6,65

	· informativni center za nove medije
	93,45
	2,05

	B. Delovni prostori
	884,25
	19,37

	· knjižnica
	70,90
	1,55

	· kustosi
	94,60
	2,07

	· delavnice
	92,70
	2,03

	· depoji 
	230,55
	5,05

	· depo katalogov in kopirnica
	68,10
	1,49

	· predavalnica, pedagoško delo
	74,20
	1,63

	· dokumentacija
	100,70
	2,21

	C. Uprava
	152,50
	3,34

	D. Spremljajoči in tehnični prostori
	964,60
	21,14

	· garderobe in sanitarije (zaposleni)
	21,65
	0,47

	· sanitarije obiskovalci
	83,05
	1,82

	· komunikacije (hodniki stopnišče, dvigalo)
	512,80
	11,24

	· kotlovnica, strojnica, klimati
	100,3
	2,20

	· manipulacijske površine (dostava, ipd.)
	246,80
	5,41

	E. Drugi prostori
	598,10
	13,12

	· ateljeji
	147,75
	3,24

	· gostinstvo s stranskimi prostori
	330,30
	7,24

	· antikvariat
	49,45
	1,09

	· galerijska kavarna
	70,60
	1,55

	Skupaj
	4.562,85
	           100,00


6.7.
Zaključne ugotovitve analize lokacije in ureditve prostorov

6.7.1.
Novi oziroma dodatni prostori, bodo omogočili postavitve ambiciozneje zastavljenih tekočih razstav, ki jih v sedanjih pogojih ni bilo mogoče izvesti. Ozki dostopi in prenizke višine sten v določenih prostorih, onemogočajo postavitev slik velikih dimenzij, ki so danes običajne. Zaradi neustrezne nosilnosti gradbene konstrukcije v delu sedanjih prostorov ni mogoča postavitev težjih kiparskih del. Neprimerna električna napeljava, ki prenese le skromne obremenitve, predstavljajo oviro za ustreznejšo in specifično osvetlitev likovnih del ter predstavitev umetniških projektov novih medijev. 


Prenova bo zato zagotovila tudi osnovno galerijsko poslanstvo, to je čuvanje in primerno prezentiranje umetnin. Vsakokratno podiranje in ponovno postavljanje stalne zbirke, kar je posledica prostorske stiske, je namreč v nasprotju z galerijsko etiko, saj neprestano premikanje umetnin, le-tem lahko povzroča nepopravljive poškodbe.

6.7.2.
Prenova bo seveda izboljšala tudi delovne pogoje zaposlenih in gostujočih razstavljalcev, kar bo posredno vplivalo na dvig kvalitete in obseg dejavnosti UGM, kar posledično lahko rezultirala na (pričakovano) povečano število obiskovalcev. 

Omogočeno bo usklajeno in enakovredno delo vseh oddelkov UGM, saj razstavna dejavnost ne bo ovirala znanstveno raziskovalne in drugih dejavnosti.

7.0.
ANALIZA ZAPOSLENIH

7.1.
Organizacijska shema

Organizacijska shema javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor je naslednja:

· direktor,

· namestnik direktorja,

· oddelek za raziskave in prezentiranje likovne kulturne dediščine,

· oddelek za raziskovanje in prezentiranje sodobne likovne umetnosti, 

· oddelek za dokumentacijo,

· oddelek za pedagoško dejavnost in za stike z javnostjo,

· oddelek za finančne in splošne zadeve, 

· tehnični in fotografski oddelek.

7.2.
Kvalifikacijska struktura zaposlenih

7.2.1.
Pregled po stopnji izobrazbe

	Stopnja izobrazbe
	stanje 30.11.2006
	po investiranju 

(po PIZ)
	po investiranju (po IP)

	VII
	7
	7
	10

	VI
	1
	2
	1

	V
	4
	3
	7

	IV
	0
	0
	1

	III
	2
	2
	2

	II
	1
	4
	1

	Skupaj
	15
	18
	22


7.2.2.
Že v predhodnih fazah investicijske dokumentacije je bilo predvideno, da v obdobju predvidenega investiranja, to je od leta 2007 do 2009, ne bo potrebe po dodatni zaposlitvi, saj se le-ta pojavi šele leta 2010, to je po končani 2. fazi gradnje, ko se bo občutno povečala neto površina  in razširila dejavnost UGM. Takrat bo potrebno dodatno zaposliti naslednje strokovne sodelavce:

· kustosa (za nove medije in stike z javnostjo) – VII. stopnja
· finančnega delavca – V. stopnja
· kvalificiranega delavca za tehnično pomoč pri razstavah (poklicna šola) – IV. stopnja.


Te dodatne zaposlitve so bile prikazane že v PIZ.


Javni zavod UGM pa izkazuje, oziroma je najavil, potrebo še po dodatnih kadrovskih okrepitvah in sicer so to:

· kustos pedagog – VII. stopnja,


potrebno zaradi izjemne razširitve in odmevnosti pedagoške dejavnosti ter posledično 
večjega obiska

· PIAR – VII. stopnja,


potrebno glede na aktivnejšo popularizacijo v medijih in pridobivanje sponzorskih 
sredstev za posamezne projekte UGM, 

· knjižničar(ka) – V. stopnja,

· Informator-receptor-blagajnik – V. stopnja

7.2.1.
Dinamika predvidenega dodatnega zaposlovanja bo seveda odvisna od odločitve financerjev redne dejavnosti UGM. Trenutno sredstva za izvajanje redne dejavnosti zagotavlja Ministrstvo za kulturo, s spremembo zakonodaje za področje kulture in s spremembo  predpisov o financiranju lokalnih skupnosti pa se sofinanciranje redne dejavnosti spremeni tako, da sredstva zagotavljata ministrstvo in Mestna občina Maribor, ki je  sedaj dejansko samo formalna ustanoviteljica Umetnostne galerije Maribor.


Dosedanji viri financiranja dejavnosti UGM  (po bilančnih podatkih za leto 2005) so naslednji:


- 81,2 %  proračun RS


-   4,3  % proračun  MOM


- 14,5  % lastni prihodki UGM.

8.0.
TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

8.1.
Spremembe v primerjavi z Predinvesticijsko zasnovo 
8.1.1.
V primerjavi z PIZ je v Investicijskem programu predvidena dopolnjena (dosedaj  predvidena) dinamika realizacije investicije, saj se ta s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za 1. fazo gradnje, nadaljuje s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za 2. fazo ter oddajo izvedbenih del v letu 2007, zaključi pa v letu 2009.
8.1.2.
Časovni zamik posameznih aktivnosti predviden z Investicijskim programom je – v  primerjavi z PIZ –cca leto dni.
8.2.
Pregledna tabela aktivnosti in realizacije rokov

	      Realizirane aktivnosti


	Realizirani roki

	Idejno-programska zasnova

· izdelava prvega predloga

· verifikacija uporabnika

· izdelava idejne zasnove dopolnitve
	marec 2000
september 2000

oktober 2001

	Raziskave konstrukcije, materialov in vlage
	marec 2000

	Lokacijska dokumentacija
	november 2000

	Idejni projekt

· izdelava

· verifikacija
	april 2002

junij 2002

	Dokument identifikacije investicijskega projekta

· izdelava

· verifikacija investitorja
	oktober 2002

november 2002

	Projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI

· izdelava

· verifikacija investitorja
	marec 2004
oktober 2004

	Predinvesticijska zasnova

· izdelava

· verifikacija investitorja
	december 2005 - februar 2006

marec 2006

	
	

	
	

	Predvidene aktivnosti
	Predvideni roki


	Investicijski program

· izdelava

· verifikacija investitorja
	december 2006

januar – februar 2007

	Oddaja storitev svetovalnega inženiringa (vodenje investicije, soglasja, revizija, javni razpisi), 

· priprava in objava razpisov

· oddaja storitev
	marec 2007 

april 2007

	Pridobitev tehnoloških načrtov sanacije 
· javni razpis (priprava in oddaja del)

· izdelava rešitev s predračunom
	april - maj 2007

junij - julij 2007

	Projekt notranje opreme
· javni razpis (priprava in oddaja del)

· izdelava
· verifikacija investitorja
	april - maj 2007

junij – avgust 2007

september 2007

	Gradbeno dovoljenje

· revizija PGD projektov za konstrukcijo

· pridobitev soglasij k PGD

· vloga in upravni postopek

· izdaja dovoljenja za 1. fazo 

· vloga in upravni postopek za 2. fazo gradnje

· izdaja dovoljenja za 2. fazo
	julij 2006

november – december 2006

december 2006

december 2006 – januar 2007

april – junij 2007

julij 2007

	Oddaja storitev nadzora sanacijskih in GOI del
· javni razpis (priprava in objava)
· oddaja del
	maj – junij 2007

julij 2007

	Oddaja sanacijskih del

· javni razpis (priprava in objava)
· oddaja del
	avgust – september 2007

oktober 2007

	Oddaja GOI del in ureditev okolja za obe fazi

· javni razpis (priprava in objava)

· analiza ponudb in oddaja del
	avgust – september 2007

oktober 2007

	Oddaja dobave in montaže opreme 
· javni razpis (priprava in oddaja)

· analiza ponudb in oddaja del
	september – oktober 2007

november 2007

	Izvedba sanacijskih del

· 1 faza

· 2. faza
	oktober - december 2007

februar – marec  2008

	Izvedba GOI del in izvedba hišnih priključkov

· 1 faza

· 2. faza 

· primopredaja in končni obračun
	november 2007 – november 2008

april 2008 – april 2009

oktober – november 2009

	Dobava in montaža opreme

· 1 faza

· 2. faza

· primopredaja in končni obračun
	december – februar 2009

julij 2009

september - oktober 2009

	Pridobitev uporabnega dovoljenja

· tehnični pregled

· 1. faza

· 2. faza

· uporabno dovoljenje

· 1. faza

· 2. faza
	december 2008

avgust 2009

januar 2009

september 2009

	Aktivnosti investitorja za zagotovitev nadomestnih stanovanj
	Predvideni roki

	Nadomestna stanovanja (zamenjave in odkupi):

· najemniška stanovanja 

· lastniško stanovanje (1)

· lastniško stanovanje in poslovni prostor (1+1)
	realizirano

 realizirano

januar – julij 2007


9.0.
STROŠKI IN DINAMIKA INVESTIRANJA

9.1.
Ocena investicijskih stroškov

9.1.1.
Stroški za izvedbo gradbenih, obrtniških, instalacijskih in restavratorskih del (novogradnja in adaptacija) ter ureditev okolja so v predinvesticijski zasnovi podani na podlagi revaloriziranih projektantskih predračunov iz PGD in PZI dokumentacije (glej tudi točka 5.5. – Ocena investicijskih stroškov variante "z" investicijo).

9.1.2.
Stroški za izvedbo potrebne notranje (vgrajene in mobilne) opreme razstavnih prostorov, depojev, stranskih in spremljajočih ter upravnih  prostorov so podani zgolj kot aproksimacija, saj investitor še ni pridobil projektne dokumentacije. Tudi stroški izdelave le-te so tako v predinvesticijski zasnovi kot tudi v investicijskem programu samo ocenjeni.


V investicijskem programu so – v primerjavi s PIZ – stroški za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo ter dobavo predvidene opreme korigirani. Ocena vrednosti opreme, ki jo je pripravila UGM, vključuje pa  velik delež avdiovizualne in druge tehnološko-tehnične opreme (po predlogu 20 % od GOI del) je v investicijskem programu reducirana na 10 % teh del. Izraženo v ceni na 1 m2 površin, ki se opremljajo (brez komunikacij stranskih prostorov, gostinstva, antikvariata itd.) pa znaša cca 230 EUR/m2, kar je realno primerljiva vrednost s podobnimi projekti.


Opremo načrtovanih prostorov gostinske dejavnosti in prodajnih prostorov  ne vključujemo v vrednost investicije, saj jo bo – po predvidevanju – zagotovil najemnik teh prostorov, ki bo izbran na ustreznem razpisu.

9.1.3.
Prav tako so stroški za sanacijska dela (vlaga v kletni in pritlični etaži, ter deloma  nosilni elementi ostrešja) v tej fazi investicijske dokumentacije podani le v zelo okvirni vrednosti, saj dejanski obseg del projektno še ni bil obdelan. Aproksimativna ocena temelji tako le na podatkih iz primerljivih sanacijskih del pri podobnih objektih.


Tovrstno dokumentacijo bo v nadaljnji fazi investiranja vsekakor potrebno pridobiti, podlaga za to pa je "Poročilo o pregledu in stanju Umetnostne galerije v Mariboru ter strokovne smernice pri izdelavi projektne dokumentacije za njeno celovito prenovo", ki ga je leta 2000 izdelal Gradbeni inštitut ZRMK.


Poročilo je bilo izdelano na podlagi predhodne raziskave konstrukcijskih delov stavb na naslovu Strossmayerjeva ul. 6 in Koroška c. 26.

9.1.4.
Ocena investicijskih stroškov (po stalnih cenah na dan 30.11.2006, vključno z 20 % DDV) je tabelarično prikazana v PRILOGI 2 tega gradiva. Ocenjeni investicijski stroški v njej so ločeni na neposredne stroške investicije in stroške za zagotovitev nadomestnih stanovanj in enega poslovnega prostora.  

9.1.5.
Ocena investicijskih stroškov (po tekočih cenah) pa je prikazana v PRILOGI 3 tega gradiva. Pri tem je upoštevana napovedana inflatorna stopnja v EU za obdobje 2007 – 2009, ki znaša:

· 2007 -  2,7 %

· 2008 -  2,2 %

· 2009 -  2,2 %


9.1.6.
Ocenjujemo, da bo zaradi čim realnejšega vrednotenja investicije in – na podlagi pridobljenih rešitev opreme prostorov, sanacijskih del ter sklopov dvigal – potrebno pripraviti Dopolnitev investicijskega programa oziroma vrednosti vseh investicijskih vlaganj.

9.2.
Predvidena dinamika investiranja 

9.2.1.
Realizirani investicijski stroški per 31.12.2005


Do izdelave predinvesticijske zasnove so bili realizirani naslednji bruto investicijski stroški 
(z DDV):

Realizacija od 1999-2005
	Vrsta stroška
	Vrednost

	
	SIT
	EUR

	1. Lokacijska dokumentacija
	276.080
	1.152,06

	2. Investicijska in projektna dokumentacija (pogodba z dne 7.9.1994)

· poročilo ZRMK

· investicijska dokumentacija (DIIP in IP)

     (brez predinvesticijske zasnove)

· idejni projekt

· PGD, PZR, PZI dokumentacija
	13.338.026
	55.658,60

	SKUPAJ
	13.614.106
	56.810,66


9.2.2.
Predvidena dinamika investiranja

Dinamika investiranja je detajlno podana v PRILOGI 3.


Skladno s terminskim planom bo v letu 2007 predvidoma potrebno  pridobiti dodatno projektno dokumentacijo za:

· sanacijska dela

· opremo prostorov

· sklop osebnih in tovornega dvigala


Razen tega je potrebno zaključiti upravni postopek za predvideno fazno gradnjo, pri čemer je postopek izdaje gradbenega dovoljenja za 1. fazo že v teku, oziroma v zaključni fazi; za 2. fazo pa se lahko prične po odkupu še enega stanovanja in poslovnega prostora.

9.3.
Predvideni viri financiranja investicije

9.3.1.
Predvideni viri financiranja investicije (projekcija po stalnih cenah na dan 30.11. 2006, vključno 
z DDV) so prikazani v PRILOGI 4.

Kot je razvidno iz PRILOGE 4, bo Mestna občina Maribor zagotavljala finančna sredstva za neposredne stroške investicije v daljšem obdobju, oziroma v več zaporednih letih, kot je za področje kulture predvideno v "Načrtu razvojnega programa za obdobje od 2006 do 2009". 
Stroški odkupa lastniških stanovanj, oziroma zagotovitve nadomestnih najemnih stanovanj v obstoječem objektu na Koroški cesti 26 ne sodijo med neposredne stroške investicije in niso predmet sofinanciranja s sredstvi državnega proračuna. Bremenijo samo Mestno občino Maribor (za lastniško stanovanje) oziroma deloma sredstva Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (za najemno stanovanje).

9.3.2.
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije sredstva državnega proračuna za sofinanciranje neposrednih stroškov investicije (brez nadomestnih stanovanj) zagotavlja  samo na podlagi veljavnega "Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi".

Znesek sofinancerskega deleža iz tega vira (vključno z DDV) je 150 mio SIT, oziroma 625.938,00 EUR. 
Ker se sofinancerski delež, določen v citiranem zakonu ("kulturni tolar"), ne bo spremenil oziroma povečal, ostane ta vir (v obeh prikazih virov) nespremenjen.

9.3.3.
V investicijskem programu je tako predvidena zagotovitev finančnih sredstev kot sledi:

· večjega deleža financiranja s strani MO Maribor,

· dodatnih virov iz strukturnih oziroma razvojnih skladov EU za obdobje 2007-2013.


Deleži posameznih virov financiranja so naslednji:

· RS Ministrstvo za kulturo ("kulturni tolar") 625.938,00 EUR, vrednost vključuje tudi DDV in v deležu investicije znaša  7,3 %,

· MO Maribor 

· neposredni investicijski stroški z DDV  

3.514.161 EUR, oziroma 41,1 %

· stroški DDV za delež, ki se financira iz ESRR  
   734.400 EUR, oziroma   8,6 % 

· Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR),

· investicijski stroški izvedbe GOI del brez DDV 
3.672.000 EUR, oziroma 43,0 %.

9.3.4.
Kot možni dodatni vir mestnega proračuna za financiranje adaptacije in dograditve UGM je mogoče upoštevati tudi morebitno prodajo obstoječega razstavnega salona v pritličju in kleti stavbe Borisa Kraigherja 3 v izmeri 474,00 m(. Ocenjena tržna cena iz leta 2002 je 94.800.000,00 SIT (revalorizirano na 30.11.2006 znaša ta vrednost cca 107.124.000,00 SIT). 

9.3.5.
V investicijskem programu ni prikazana možnost finančnih virov, ki jih omogoča zakonodaja o javno-zasebnem partnerstvu. Pripravljalci investicijskega programa ocenjujemo, da bo to obliko mogoče, predvsem pa realneje, uveljaviti pri posameznih konkretnih projektih UGM ne pa pri financiranju  izvedbe investicije.
Ena od možnosti takšnega finančnega partnerstva, ki bi ga lahko uveljavili, je avdiovizualna oprema, gostinski program, itd.

9.3.6.
V obdobju investiranja (od leta 2006 do konec leta 2009), bodo prostorske kapacitete UGM spremenjene le delno, zato v tem obdobju ostajajo v glavnem nespremenjeni tudi prihodki in odhodki po stalnih cenah. Šele po končani 2. fazi investicije bo doseženo bistveno povečanje neto površin, število zaposlenih pa se bo (predvidoma) povečalo za tri oziroma (po predlogu UGM) za sedem delavcev. Sredstva za poslovanje UGM, bo – upoštevajoč nove pogoje za izvajanje in razvoj dejavnosti – v večji meri možno pridobivati iz lastnih virov. Mogoče bo popestriti in razširiti razstavno, promocijsko in drugo ponudbo UGM s ciljem, da se, ob povečanju števila zaposlenih, ki bodo pripravljali nove in obsežnejše razstavne in promocijske artikle, doseže predvsem povečano število obiskovalcev. 


Vsekakor pa bodo nove prostorske in kadrovske kapacitete torej vplivale na prihodkovni in odhodkovni del finančnih načrtov UG. 

10.0
IZRAČUN UPRAVIČENOSTI V EKONOMSKI DOBI

10.1
Pregled celotnega prihodka in njegova delitev v obdobju 2000 in 2005














EUR

	Vrsta podatka
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Prihodki od poslovanja
	374.165
	419.604
	420.648
	475.430
	518.820
	560.716

	Finančni prihodki
	2.320
	1.382
	2.090
	1.861
	430
	509

	Izredni prihodki
	1.206
	3.096
	-
	1.202
	1.256
	1.156

	Prevrednotenje poslovnih

prihodkov
	 
	 
	 
	 
	213
	 

	CELOTNI PRIHODEK
	377.691
	424.082
	422.738
	478.493
	520.719
	562.381

	DELITEV PRIHODKOV 

(ODHODKI)
	
	
	
	
	
	

	Stroški materiala
	25.922
	34.685
	28.660
	33.909
	45.364
	48.331

	Stroški storitev
	104.903
	123.765
	122.175
	145.118
	135.720
	156.752

	Stroški dela
	226.289
	262.414
	266.834
	299.574
	317.526
	333.742

	Plače in nadomestila plač
	162.832
	206.902
	225.122
	252.917
	262.193
	278.981

	Prispevki za socialno

varnost delodajalca
	25.889
	28.484
	32.319
	36.384
	44.846
	44.725

	Drugi stroški dela
	37.568
	27.028
	9.393
	10.273
	10.487
	10.036

	Amortizacija
	14.221
	 
	 
	 
	 
	4.357

	Davek od dobička
	 
	 
	 
	38
	826
	321

	Ostali drugi stroški
	2.322
	2.458
	2.909
	3.856
	4.323
	4.653

	Finančni odhodki
	 
	72
	1.298
	4
	472
	67

	Izredni odhodki
	179
	79
	 
	313
	50
	146

	Prevrednotevalni poslovni

odhodki
	 
	 
	111
	442
	13
	238

	CELOTNI ODHODKI
	373.836
	423.473
	421.987
	483.254
	504.294
	548.606

	Presežek prihodkov
	3.855
	609
	751
	-4.761
	16.425
	13.775


	Povprečno zaposleni

na podlagi delovnih ur
	17
	16
	15
	16
	17
	15


10.2.
Analitični prikaz celotnega prihodka v obdobju 2000 do 2005 

	Vrsta podatka
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Ministrstvo za kulturo 
	198.026
	348.005
	360.524
	410.845
	438.913
	456.735

	MOM
	135.349
	22.889
	15.336
	18.624
	9.752
	24.353

	Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javnih služb
	26.223
	32.699
	23.485
	21.545
	37.873
	44.250

	Prejeta sredstva za izvajanje javnih del
	8.950
	11.789
	15.548
	18.065
	22.008
	23.348

	Prihodki od prodaje storitev na trgu 
	6.823
	7.315
	5.754
	7.553
	11.743
	13.186

	Obresti
	2.320
	1.381
	2.091
	1.861
	430
	509

	Skupaj CELOTNI PRIHODEK
	377.691
	424.078
	422.738
	478.493
	520.719
	562.381

	Bazni indeksi celotnega prihodka 
	100
	112,28
	111,93
	126,69
	137,87
	148,90

	Bazni indeks podražitev
	100
	118,27
	127,14
	134,26
	139,09
	142,56



Minimalni nominalni letni porast celotnega prihodka UGM v obdobju 2000 do 2005 je le odraz inflacije, saj bi celoten prihodek po izločitvi vpliva inflacije, to je po stalnih cenah, popolnoma stagniral, kar je odraz prostorskega stanja, ki ne omogoča večji razvoj galerijske dejavnosti.


Indeks porasta celotnega prihodka 2005/2000
148.90


Indeks podražitev cen

 2005/2000
142,56


Iz strukture prihodkov pa je razvidno, da so glavni vir financiranja UGM proračunska sredstva države in Mestne občine Maribor, saj v letu 2005 odpade na proračunska sredstva RS 81,2 %, proračunska sredstva MO Maribor 4,3 % in preostanek 14,5 % pa na ostale in lastne vire.

10.3
Pregled celotnega prihodka in njegova delitev po investiranju za obdobje 2010-2014

10.3.1.
Pregled celotnega prihodka in njegova delitev po ZR 2005 in po investiranju za obdobje 2010-2014
	
	
	
	
	
	
	EUR

	Vrsta podatka
	ZR 2005 
	PO INVESTIRANJU

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	CELOTNI PRIHODKI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Prihodki od poslovanja
	560.716
	841.074
	889.822
	941.466
	996.044
	1.053.827

	Finančni prihodki
	509
	764
	801
	847
	897
	951

	Izredni prihodki
	1.156
	1.736
	1.874
	1.983
	2.099
	2.220

	Skupaj
	562.381
	843.574
	892.497
	944.296
	999.040
	1.056.998

	CELOTNI ODHODKI
	
	
	
	
	
	

	Stroški materiala
	48.331
	131.852
	139.497
	147.592
	156.151
	165.206

	Stroški storitev
	156.752
	235.128
	248.740
	263.174
	278.434
	294.587

	Stroški dela
	333.742
	469.613
	496.858
	525.688
	556.168
	588.433

	Ostali drugi stroški
	4.653
	6.981
	7.402
	7.842
	8.287
	8.772

	Izredni odhodki in drugi stroški
	5.128
	 
	 
	 
	 
	 

	Skupaj
	548.606
	843.574
	892.497
	944.296
	999.040
	1.056.998

	Neporabljena sredstva
	13.775
	 
	 
	 
	 
	 

	Število zaposlenih
	15
	22
	22
	22
	22
	22

	Bazni indeks celotnega

 prihodka
	100,00
	150,00
	158,70
	167,90
	177,64
	187,95


10.3.2.
Stroški dela za 7 dodatno zaposlenih

	Bruto plače
	102.779
	EUR

	Prispevek in davek na plače
	19.529
	EUR

	Prehrana in prevozni stroški
	9.180
	EUR

	Regres za letni dopust
	4.382
	EUR

	Skupaj
	135.870
	EUR


10.3.3.
Izračun amortizacije

	
	Končna vrednost po tekočih cenah v EUR
	stopnja amortizacije
	Vrednost v EUR

	Zgradba
	8.304.163 
	3 %
	249.125

	Oprema 
	730.319 
	12 %
	87.638

	Skupaj
	9.034.482 
	
	336.763



V preteklem obdobju so dosedanje prostorske kapacitete ovirale razvoj dejavnosti UGM in se realna vrednost celotnega prihodka ni zviševala.


Po investiranju pa se bodo pogoji dela bistveno spremenili: neto površina stavbe se bo povečala od sedanjih 1.806,30 m2 na 4.562,85 m2, večje površine in nove dejavnosti pa narekujejo oziroma zahtevajo zaposlitev dodatnih 7 delavcev. 

Prvo leto po zaključku celotne gradnje oziroma investicije, to je leta 2010 načrtujemo 50 % porast celotnega prihodka, ki bo pokrival skokovit porast fiksnih stroškov. V naslednjih letih pa sledi obdobje umirjene rasti celotnega prihodka, ki bo izhajal iz povečane prireditvene dejavnosti in storilnosti 22 zaposlenih.

10.4.
Ocena števila obiskovalcev za obdobje 2006 do 2014 

	      PRED INVESTICIJO
	PO INVESTIRANJU

	 
	2006
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Število obiskovalcev
	20.748
	31.122
	33.927
	34.836
	36.857
	38.975

	Bazni indeks 
	100,00
	150,00
	159,00
	168,00
	178,00
	189,00



Enako kot doslej bo tudi v bodoče programsko konstanto predstavljala postavitev stalne zbirke, ki bo na ogled vse leto. Ob njej pa bo predstavljenih od 18 do 25 razstav iz sodobne umetniške produkcije, ki zajema slikarstvo, kiparstvo, grafiko, arhitekturo, risbo, oblikovanje, fotografijo, nove medije in drugo. 


Število obiskovalcev pa ni edini kazalec obsega in kvalitete dela UGM, saj njena dejavnost obsega, oziroma vključuje, tudi netržne dejavnosti, katerih učinke ne merimo s številom obiskovalcev.


Strokovno poslanstvo UGM je dvojne narave:

· prvenstveno nastopa kot varuh premične kulturne dediščine, in je odgovorna za evidentiranje, zbiranje, dokumentiranje, proučevanje, vrednotenje, varovanje in hranjene ter predstavljanje umetnin vseslovenskega pomena;

· drugo pa je pedagoško poslanstvo, v katerem nastopa kot povezovalni strokovni člen med ustvarjalci in obiskovalci.


Seznanjanje javnosti z najnovejšimi dosežki domačih in tujih likovnih ter drugih vizualnih produkcij (novih medijev) ter njihova prezentacija v regiji brez dvoma pripomore k dvigu splošne kulturne ravni javnosti in likovne zavesti pa še posebej. Zainteresiranemu obiskovalcu daje podlago za  razmišljanje in razumevanje novih ali manj znanih  področij umetnostnega ustvarjanja in vzpodbuja vzpostavljanje ustreznega vrednostnega odnosa do likovne produkcije preteklosti in sedanjosti.


Zgodnja in strokovno podkrepljena vzgoja mlade populacije, bi lahko – v določenem obdobju – pripomogla k oblikovanju mecenstva in sponzorskega sodelovanja, kar je sicer globalni trend v tovrstni dejavnosti.


S prenovo in dograditvijo prostorov bo UGM omogočeni bistveni del poslanstva, to je  stalna postavitev galerijskega fundusa neprecenljive vrednosti, ki se sedaj, zaradi pomanjkanja prostora, predstavlja v okrnjeni obliki in obsegu in se mora po določenem času umakniti zato, da se sprosti prostor drugim razstavam. 


S prenovo in dozidavo pa se bodo razstavni in ostali prostori spremenili v površinsko in volumensko nov ambient. Investicijski posegi bodo tako izboljšali in omogočili  pogoje za obsežnejše in nove razstavne dejavnosti, omogočali pa bodo tudi  hrambo v depojih. Uvedeni bodo sodobni prezentacijski pripomočki in spremljajoče dejavnosti (galerijska kavarna in galerijska trgovina) s prodajo katalogov in spominskih predmetov. 

10.5.
Analitični pregled prihodkov po ZR 2005 in po investiranju za obdobje 2010-2014


UGM je na proračunsko financiranje, vezana institucija, ki je dolžna svoje programske naloge prijaviti financerju in na podlagi njegove potrditve, da bo prijavljen program financiral, lahko razstave in druge naloge tudi izvede. »Tržni del« dejavnosti UGM, ki so vir lastnih prihodkov so prodaja vstopnic, katalogov, publikacij, pedagoška dejavnost, itd., pa je omejen, kar je razvidno iz strukture vrste prihodkov po ZR 2005, ki se pa predvidoma v bodoče ne bo bistveno spreminjala.

	
	
	
	
	
	
	EUR

	Vrsta prihodka
	ZR 2005 
	PO INVESTIRANJU

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	CELOTEN PRIHODEK
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ministrstvo za kulturo RS
	456.735
	685.103
	724.837
	766.880
	811359
	858.417

	Mestna občina Maribor
	24.353
	36.551
	38.671
	40.911
	43.286
	45.798

	Drugi javni prihodki izvajanja dejavnosti javnih služb
	44.250
	66.353
	70.201
	74.307
	78.589
	83.154

	Prejeta sredstva za izvajanje javnih del
	23.348
	35.023
	37.056
	39.205
	41.479
	43.887

	Prihodki o prodaje storitev na trgu
	13.186
	19.780
	20.927
	22.142
	23.427
	24.787

	Obresti
	509
	764
	805
	851
	901
	956

	Skupaj
	562.381
	843.574
	892.497
	944.296
	999.041
	1.056.999

	Bazni indeks
	100,00
	150,00
	158,70
	167,90
	177,64
	187,85


10.6.
Pregled dosedanje strukture oziroma financiranja
	Vrsta prihodka
	struktura v %

	· proračunska sredstva RS Ministrstva za kulturo
	81,2 %

	· proračunska sredstva Mestne občine Maribor
	4,3 %

	· drugi prihodki za izvajanje javnih služb
	7,9 %

	· prejeta sredstva za izvajanje javnih del
	4,2 %

	· prihodki od prodaje storitev na trgu
	2,3 %

	· obresti
	0,1 %

	Skupaj
	100 %



Financiranje dejavnosti javne službe poteka na podlagi predloga vsakoletnega progama dela s finančnim načrtom, ki ga UGM za razstave in projekte prijavi na razpise Ministrstva za kulturo in MOM. Ministrstvo za kulturo financira stroške dela za zaposlene po dejanskem stanju, del stroškov obratovanja ter del stroškov programov. Programi se torej financirajo kombinirano iz različni virov – iz sredstev Ministrstva za kulturo, MOM  ter sredstev UGM.


Oblikovanje programa UGM pa poteka na dva načina: programe prijavljajo – ponujajo ustvarjalci sami, ali pa jih izbira kolegij UGM, pri čemer v svoj  letni program vključi le najkvalitetnejše avtorje.

11.0
PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

11.1.
UGM kot javni zavod na področju kulture izvaja neprofitno dejavnost, zato cilj ni maksimiranje dobička. Zavod teži k racionalnemu poslovanju z znižanjem stroškov  na enoto storitev, upoštevajoč specifična kakovostna merila dejavnosti in pričakovanj okolja. Zato se v analizi in predvidevanjih poslovanja po investiranju predpostavlja, da UGM posluje po načelih poslovne skladnosti in  varčnosti. Zaradi navedenega odpadejo analize in izračuni, ki temeljijo na predpostavki profitno orientirane investicije (doba vračanja investicijskih sredstev,  neto sedanja vrednost, itd.)

11.2.
Bistveno povečanje obratovalnih stroškov UGM po investiranju je povezano z zagotovitvijo pogojev dela, primernih kulturno pedagoškem poslanstvu UGM in njene dejavnosti. Namen te investicije torej ni poslovanje  z dobičkom,  temveč nudenje za nemerljive koristi te investicije zainteresirani javnosti.

11.3.
Investicija v UGM bo imela vrsto koristnih in pozitivnih učinkov, ki jih ni mogoče izraziti s finančnimi merili oziroma ti učinki niso merljivi v konkretni valuti.


Nesporni pa so naslednji:

· izboljšani bodo pogoji za izvajanje celotne galerijske in pedagoške dejavnosti – izboljšani bodo pogoji rednega in raziskovalnega dela zaposlenih,

· omogočena bo predstavitev novih medijev,

· omogočeni bodo pogoji za sodelovanje v obliki javno-zasebnega partnerstva (ob posameznih razstavah ali projektih),

· s tehničnimi ureditvami v stavbi bo posodobljena galerijska dejavnost 

· omogočeno bo intenziviranje vzgoje mlade populacije in drugih, 

· omogočene bodo nove zaposlitve,

· omogočeno bo intenzivnejše vključevanje zainteresirane javnosti pri spoznavanju likovne umetnosti in novih elektronskih medijev.


Investicija v UGM ima torej multiplikacijski učinek.
12.0.
ZAKLJUČEK 


Že iz predhodne investicijske dokumentacije – izdelane skladno z določili Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (UR. list RS, št. 82/98) – je razviden namen in družbeno-ekonomska upravičenost adaptacije in dograditve stavb na Strossmayerjevi ulici 6, Orožnovi 11 in Koroški cesti 26 ter dograditve novih delov stavb na lokaciji Koroška c. 26 (Ob Gospejni ulici) in na platoju pred Strossmayerjevo 6, za potrebe dejavnosti in razvoja UGM.


Nesporno je možno ugotoviti, da je investicija nujno potrebna in upravičena tako z vidika zagotovitve ustreznih pogojev za izvajanje dejavnosti in nadaljnji razvoj Javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor, kot tudi z vidika nujnosti obnove kulturno in zgodovinsko pomembnih in deloma že dotrajanih objektov v lasti Mestne občine Maribor, ki ležijo  v enem od najvitalnejših delov mestnega središča, oziroma na samem zahodnem robu nekdanjega historičnega mestnega jedra.
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