NASLOVNICA GRADIVA

MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

	Številka:
	22400-01/2006 in 22400-02/2006 0801 BK

	Datum:
	13.6.2007


MESTNI SVET MESTNE OBČINE

MARIBOR

ZADEVA:
PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

	NASLOV GRADIVA:
	Zagotavljanje dodatnih finančnih sredstev za izvedbo več in dodatnih del sanacije zemeljskih plazov na lokalni cesti v Hrenci  in na  javni poti na Gaju nad Mariborom pri domačiji Waldhuber


	GRADIVO

PRIPRAVIL/A:
	Branko KOPRČINA strokovni sodelavec II

	
	


	GRADIVO

PREDLAGA:
	Franc KANGLER, župan

	
	


	POROČEVALEC/CI:
	Branko KOPRČINA strokovni sodelavec II

	
	


PREDLOG SKLEPA:

	Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme sklep o zagotovitvi finančnih sredstev za izvedbo več in dodatnih del za sanacijo plazov na lokalni cesti Hrenca in na javni poti na Gaju nad Mariborom pri domačiji Waldhuber iz proračunske rezerve v skupni višini 44.486,00 EUR in sicer 29,828,00 EUR za plaz Hrenca in 14.658,00 EUR za plaz Gaj.


	
	ŽUPAN

	
	MESTNE OBČINE MARIBOR

	
	Franc KANGLER


Priloge:
	
Obrazložitev h gradivu

Plaz Hrenca

ZVEZA:  22400-001/2006 0801 BK

                Gradivo za 40. sejo MS  (GMS – 632) – 31. sklep 

Za zagotovitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve je bilo pripravljeno gradivo v skladu z »Zakonom o javnih naročilih« in odlokom o koriščenju proračunskih sredstev MOM in na osnovi tega sprejet sklep številka 31. s katerim je bilo zagotovljenih 32.100.000,00 SIT oziroma 133.950,92 EUR. 

Po zagotovitvi finančnih sredstev je bilo možni izvesti javni razpis za izbiro izvajalca s katerim je bilo ugotovljeno, da je ponudba ovrednotena  na znesek 39.921.549,29 SIT oziroma 166.589,67 EUR, kar je 32.638,76EUR več kot s sklepom zagotovljenih sredstev.

Vrednost vseh opravljenih del znaša 163.779,00 EUR, kar je 29.828,08EUR oziroma 2810,67 EUR manj kot je bila ponudba.

Plaz Gaj nad Mariborom

ZVEZA: 22400-002/2006 0801 BK

               Gradivo za 2. redno  sejo MS 30. točka (GMS – 011) – 41. sklep

Z izbiro izvajalca v skladu z ZJN, ki je za izvedbo sanacije po popisu iz tehnične dokumentacije posredoval ponudbo v višini 45.538,26 EUR smo zagotovili na 02. redni seji MS s 41. sklepom potrebna finančna sredstva iz proračunske rezerve.

Pri izkopu  temeljne jame podpornih konstrukcij je zaradi zelo preperele in slabo nosilne ter navzven obrnjene kamenine prihajalo do dodatnih porušitev. Globina temeljne jame je bila tudi do 6,5m.

Povečan obseg izkopanega – orošenega materiala je bilo zaradi doseganja stabilnosti brežine potrebno nadomestiti z dodatno količino kamnite zložbe.
Po opravljenem končnem obračunskem pregledu je vrednost več del 14.658,00 EUR.
Skupna vrednost več in dodatnih del za oba plazova po potrjeni obračunski knjigi je 44.486,00 EUR.

                                                                                     Direktor Komunalne direkcije

                                                                                   Vili EISENHUT, univ.dipl.inž.el.



