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ZADEVA:
PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:      NOVELACIJA  INVESTICIJSKEGA  PROGAMA  ZA  CESTO     KAMNICA-SP.  KUNGOTA

GRADIVO

PRIPRAVIL/A:

Branko BELCA 
GRADIVO 

PREDLAGA:

Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor 


POROČEVALEC/CI:

Branko  BELCA 
PREDLOG SKLEPA: 
1. Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi Novelacijo in vesticijskega programa za cesto Kamnica – Sp. Kungota in sprejme sklep, da se razlika v višini 1.275.300,00 € zagotovi v Spremembah proračuna MOM za l. 2009 in se v skladu s tem dopolni Načrt razvojnih programov.
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· obrazložitev 
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Obrazložitev novelacije investicijskega programa za cesto Kamnica – Sp. Kungota

 

Priprava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za cesto Kamnica – Sp. Kungota je potekala na osnovi projekta obnove ceste v dolžini 600 m v Kamnici iz leta 2002  in projekta obnove ceste v dolžini 1700 m v Morskem jarku iz leta 2006 ter ocene stroškov obnove ceste v dolžini 3000 m v Rošpohu.

Na osnovi tako izdelanega DIIP-a je bila ocena skupnih stroškov investicije 4.170.000 €.

Izbira izvajalca za odseka ceste v Kamnici in Morskem jarku v letu 2007 je pokazala, da je bila ponujena cena za 20 % višja od predvidene v DIIP-u. 

V nadaljevanju del se je pokazala, da je bila na 1,3 km dolgem odseku predvidenem za preplastitev, potrebna tudi delna zamenjava spodnjega ustroja ceste.

 Z izbiro izvajalca na zadnjem odseku, kjer je bil projekt izdelan v letu 2008, pa smo spet dobili 20 % višjo ceno kot je bila projektantska ocena. Poleg tega pa smo morali v projekt obnove vključili tudi sanacijo plazu, ki ni bila izvedena do začetka obnove ceste. 

Vsi ti stroški so skupaj višji za 2.051.430,71€  od predvidenih v DIIP-u in znašajo skupaj 6.221.430,71€ . Na proračunski postavki 152151 je bilo v letih 2007, 2008 in 2009 zagotovljenih skupaj 4.946.130,00 €. Za dokončanje projekta obnove ceste je v Spremembah proračuna za l. 2009 potrebno zagotoviti še  1.275.300,00 €. Od tega je delež občine Kungota 175.449,00 €
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