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Številka: 41101-141/2009

Datum:
16.9.2009

	DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA KNJIŽNIČNA OPREMA ZA MARIBORSKO KNJIŽNICO, PIONIRSKO KNJIŽNICO NOVA VAS


	Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor 



Predložen Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP) opredeljuje projekt nakupa je knjižnične opreme za Mariborsko knjižnico, Pionirsko knjižnico Nova vas. V analizi, ki jo je opravila Mariborska knjižnica je bilo ugotovljeno, da je oprema v Pionirski knjižnici Nova vas neustrezna, saj se police lomijo zaradi preobteženosti, ostala oprema (stoli, mize, omare ipd.) pa so dotrajane in ne izpolnjujejo niti minimalnih standardov po zakonodaji. Zato ocenjujemo, da je v Pionirski knjižnici Nova vas nujno potrebno nabaviti novo opremo.

S projektom nabave opreme nameravamo kandidirati na razpisu Ministrstva za kulturo, in sicer na »Javnem razpisu za izbiro občinskih investicij na področju kulture (JPR25-OB-2009), ki se bodo začele izvajati leta 2010 in bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za kulturo v letih trajanja investicije ter vključene v načrt razvojnih programov«, ki ga je objavilo Ministrstvo za kulturo 28.8.2009. Predloženi DIIP je podlaga za kandidiranje na tem razpisu. Zaradi nizkega zneska projekta zadostuje DIIP v zelo poenostavljeni obliki. 

Razpis je namenjen sofinanciranju projektov v naslednjo občinsko infrastrukturo:

· splošne knjižnice in

· kulturne domove.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje v proračunskem letu 2010 znaša 500.000 EUR. Ocenjena vrednost projekta nakupa opreme za Pionirsko knjižnico Nova vas znaša 49.200 EUR (z DDV), pri čemer se projekt ob uspešni kandidaturi sofinancira iz državnega proračuna v višini 80%, preostalih 20% potrebnih sredstev pa zagotovi Mestna občina Maribor.

V proračunu Mestne občine Maribor so vsako leto zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme na področju kulture, in sicer na proračunski postavki 103300 – Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. Ker proračun za leto 2010 še ni sprejet je za potrebe kandidature potrebno priložiti izjavo občine, da bo preostanek sredstev zagotovila v proračunu za leto 2010 okviru proračunske postavke Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.

	Pripravila: 

Lidija SREBRNJAK, univ.dipl.prav.
višja svetovalka III
	
	Aleš NOVAK,

Direktor Urada za kulturo in mladino


DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

za projekt

Knjižnična oprema za Mariborsko knjižnico,

Pionirsko knjižnico Nova vas

Maribor, september 2009
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1.
OPREDELITEV PRIJAVITELJA, UPRAVLJAVCA IN IZDELOVALCA  

             DOKUMENTACIJE
1.1. Prijavitelj

Prijavitelj je Mestna občina Maribor, v nadaljevanju so navedeni osnovni podatki:

Prijavitelj:
 

Mestna občina Maribor
Sedež:



Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Matična številka:

5883369 
Davčna številka:

12709590
Župan:



Franc Kangler
Telefon:


02/ 22 01 000  
Fax:



02/ 22 01 207 
E-mail: 


mestna.obcina@maribor.si
Spletna stran:


www.maribor.si 
Mestna občina Maribor:



____________________________








              (žig)

Odgovorna oseba:
Franc KANGLER, župan        ____________________________

                       (podpis)
Mestna občina Maribor je Mariborsko knjižnico, Rotovški trg 2, Maribor, pooblastila, da pridobi dokumentacijo, potrebno za prijavo na javni razpis za izbiro občinskih investicij na področju kulture (JPR25-OB-20019), in sicer za projekt nakupa opreme v Pionirski knjižnici Nova vas.

Mestna občina Maribor bo sredstva za sofinanciranje projekta nakupa opreme v Pionirski knjižnici Nova vas zagotovila v okviru proračunske postavke »Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme«. Javni zavod Mariborska knjižnica bo nastopal kot samostojen subjekt v postopku izvedbe javnega naročila in izvedbe projekta (naročnik in investitor v imenu Mestne občine Maribor), Mestna občina pa v postopku nastopa kot (so)financer.
1. 2. Upravljavec in investitor v imenu Mestne občine Maribor

Upravljavec Pionirske knjižnice Nova vas in investitor v imenu Mestne občine Maribor je javni zavod Mariborska knjižnica:

Upravljavec:

Mariborska knjižnica
Sedež:


Rotovški trg 2, 2000 Maribor  


Matična številka:

5055636
Davčna številka:

99698722
Odgovorna oseba:                 Dragica Turjak, direktorica
Telefon:


02/ 23 52 100  00
Fax:



02/ 23 52 127 
E-mail: 


info@mb.sik.si
Spletna stran:


www.mb.sik.si 
Mariborska knjižnica:




       ____________________________








      (žig)

Odgovorna oseba:
Dragica TURJAK, direktorica        ____________________________

                          (podpis)
1.3. Izdelovalec dokumentacije
To investicijsko dokumentacijo (Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP) in popis opreme je izdelala Mariborska knjižnica.

Izdelovalec dokumentacije:




Mariborska knjižnica, 

 

Sedež:
 






Rotovški trg 2, 2000 Maribor
Odgovorna oseba za investicijsko dokumentacijo:    
Slavica Rampih
Datum izdelave investicijske in projektne dokumentacije: 
september 2009
Mariborska knjižnica:






____________________________



  (žig)

Odgovorna oseba za pripravo dokumentacije 

in popis opreme:
Slavica RAMPIH
            ____________________________









(podpis)

Odgovorna oseba:
Dragica TURJAK, direktorica        ____________________________

                          (podpis)
2.
ANALIZA SEDANJEGA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INV. NAMERO

Poslanstvo in dejavnost Mariborske knjižnice

Mariborska knjižnica je druga največja splošna knjižnica v Sloveniji in svojo dejavnost  namenja najširši javnosti. Z brezplačnimi storitvami, dostopi za invalide in servisi za ljudi s posebnimi potrebami zagotavlja demokratično javno službo, dostopno vsem, ne glede na starost, izobrazbo, status, narodnost. Kot del svetovnega knjižničnega spleta in vzajemnega kataloga daje uporabnikom skoraj neomejene možnosti dostopa do informacij, znanja in kulture v najširšem pomenu. Na ta način pomaga občanom do polnejšega življenja in aktivnejšega vključevanja v družbo. Potencialni uporabniki knjižnice so prebivalci dvanajstih občin, naslednic nekdanjega mariborskega okraja, to je zaokroženo 180.000 prebivalcev.

Enote knjižnice so v občinah Maribor, Ruše, Pesnica, Šentilj, Lovrenc na Pohorju, Hoče - Slivnica in Duplek. Bibliobus stoji na 52 postajališčih v občinah Maribor, Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče - Slivnica, Kungota, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače - Fram, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana, Šentilj in Selnica ob Dravi. Bibliobus zelo uspešno opravlja svoje poslanstvo predvsem v tistih okoljih, kjer ni stacionarne knjižnice ali pa je le ta preveč oddaljena.
V Mariboru, v predelu, ki ga imenujemo Nova vas, deluje profesionalna enota Mariborske knjižnice, Pionirska knjižnica Nova vas, ki skupaj s Knjižnico Nova vas služi potrebam vseh potencialnih uporabnikov v okolju, je namenjena otrokom, mladini in odraslim. Knjižnica pokriva področje okoli 30.000 prebivalcev. Knjižnica se odlično povezuje z  institucijami v okolju, razvojno pa predvsem Pionirsko knjižnico Nova vas zelo omejuje neustrezna knjižnična oprema. Knjižnica je zaživela v novih prostorih leta 1992 in je od takrat nismo prenavljali.
Uporabniki

Uporabniki knjižnice so otroci, mladina in odrasli, torej prebivalci vseh starosti v vseh življenjskih obdobjih. Pri tem ne smemo pozabiti na posameznike in skupine s posebnimi potrebami, kot so prebivalci iz različnih kulturnih in etničnih skupin, invalidi in prebivalci z omejeno možnostjo gibanja in ustanove na področju delovanja knjižnice (vrtci, šole, druge kulturne institucije idr.).
Temeljne naloge in dejavnosti, ki jih opravljata knjižnici v občini:

· izposoja gradiva v prostem pristopu,

· informacijska in svetovalna dejavnost,

· usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,
· posebna zbirka igrač – Igroteka,
· organiziranje prireditev za otroke do 15. leta starosti in predstavljanje gradiva (pravljične ure, ustvarjalne delavnice, računalniške delavnice, razstavna dejavnost, srečanja z ustvarjalci, predstavitve knjig, organizirani obiski knjižnice iz vrtcev in osnovnih šol),

· organiziranje prireditev za odrasle bralce in predstavljanje gradiva (literarni večeri, pogovori z ustvarjalci, potopisna predavanja, organizirani obiski šol),
· dostop do elektronskih baz podatkov v knjižnici in online,
· dostop do svetovnega spleta.

PIONIRSKA KNJIŽNICA NOVA VAS
Zgodovinski razvoj

Knjižnična enota je bila skupaj s Knjižnico Nova vas odprta leta 1992. Svoje storitve organizira za mlade uporabnike. Lokacija knjižnice je zelo ustrezna, saj vključuje knjižnica med člane nadpovprečno število mladih uporabnikov, skoraj 70 % vseh otrok, ki živijo v okolju knjižnice. Za razvoj knjižnične dejavnosti pa bi potrebovala večjo kvadraturo kot doslej.

Temeljni statistični podatki za leto 2008: 

· knjižnična zbirka: 32.040 knjižničnih enot (25.583 knjig, 6.359 enot neknjižnega gradiva, 98 enot serijskih publikacij),

· prirast knjižničnega gradiva: 1.538 knjižničnih enot (1.279 knjig, 192 enot neknjižnega gradiva, 67 serijskih publikacij),
· člani: 4.028 (3.206 otrok, 822 odraslih),

· obisk: 45.303 (32.464 otrok, 12.839 odraslih),

· izposoja: 137.738 enot. 

Strokovne podlage

Vsi izračuni so pripravljeni na podlagi veljavnih Standard za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015), ki jih je izdal Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 2005 in  primerjalno na podlagi Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Ur.l. RS št 73/2003 in Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic, Ur.l. RS št.29/2003. 
Za dolgoročno planiranje in izračune so edina podlaga Standardi za splošne knjižnice, ki slonijo na primerljivih evropskih standardih in so v celoti prilagojeni slovenskim potrebam. To predvideva tudi Zakon o knjižničarstvu, 11. člen.

Analiza stanja

Knjižnica deluje na 367 m². Razvojne možnosti so omejene, saj je knjižnica komaj dovolj velika za postavitev knjižničnega gradiva v prostem pristopu, pa še to je razporejeno prenatrpano, upoštevana niso niti najosnovnejša priporočila, in tako je gradivo za otroke postavljeno na šestih poličnicah na višini 2m. Priporočila predvidevajo postavitev gradiva za otroke na največji višini 165 cm in na treh do štirih policah. Probleme pri delu povzroča neustrezna oprema knjižničnega gradiva, zato je oteženo izvajanje prireditev za otroke in odrasle, ni opreme za namestitev računalnikov, za priročno skladišče,  za razstavni prostor, itn. Knjižnična oprema je zastarela.  

KNJIŽNIČNA ZBIRKA

Splošna knjižnica mora zagotavljati raznovrstno gradivo v različnih oblikah in ustreznem številu, da zadovolji želje in potrebe lokalne skupnosti. Zbirka knjižničnega gradiva odraža kulturo lokalne skupnosti in družbe.

Zbiranje in posredovanje lokalnih informacijskih virov in gradiva je bistvenega pomena. Knjižnica oblikuje tudi priročno zbirko referenčnega gradiva.
Izračuni po Standardih za splošne knjižnice

Vsi izračuni so pripravljeni na podlagi veljavnih Standardov za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015), ki jih je izdal Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 2005 in primerjalno na podlagi Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Ur.l. RS št 73/2003 in Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic, Ur.l. RS št.29/2003.  

3.
OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE

3.1.
Cilji investicije in razvojne možnosti





 

3.1.1. Cilji investicije

Cilji nakupa nove opreme za Pionirsko knjižnico Nova vas so naslednji:

· zagotoviti ustrezno opremo za delovanje knjižnice in za zaposlene, skladno s predpisanimi standardi,

· omogočiti delovanje knjižnice v skladu s predpisanimi nalogami za vse potencialne uporabnike, predvsem otrokom in mladini,

· zagotoviti lažji dostop do knjižničnega gradiva in dostopnost informacij vsem uporabnikom,

· zagotoviti opremo za razvrščanje knjižničnega gradiva, za komunikacijo, za delo zaposlenih ipd.
3.1.2.
Razvojne možnosti in upravičenost investicije

Nakup nove opreme knjižnice pomeni velike razvojne možnosti za delovanje knjižnice, predvsem pa razvoj najrazličnejših dejavnosti v naselju Nova vas in okolici. Mladim knjižnica omogoča pestro preživljanje prostega časa, možnosti izobraževanja, bogati njihovo kulturno življenje.  

Investicija v nakup nove opreme knjižnice je upravičena, saj to pomeni možnost bistveno večjega izkoristka kapacitet v smislu knjižničnega gradiva, večjo možnost izposoje knjig, boljšo preglednost postavitve knjižničnega gradiva, večjo dostopnosti do knjižničnega gradiva, zadovoljstvo uporabnikov, ipd.. 
3.2.
Usklajenost s strategijami in politikami





 
Investicija v projekt nakupa nove opreme za Pionirsko knjižnico Nova vas je usklajena s Strategijo razvoja Slovenije in vsemi glavnimi dokumenti, ki opredeljujejo njen okvir, kot so:

· Državni razvojni program 2007 – 2013, drugi osnutek, Ljubljana, oktober 2006.
· Regionalni razvojni program za območje podravske razvojne regije v  obdobju 2007 – 2013. 
· Nacionalni strateški referenčni okvir 2007 – 2013.
· Strateški načrt Mariborske knjižnice 2006 – 2010.
Ad 1) Projekt je usklajen z DRŽAVNIM RAZVOJNIM PROGRAMOM 2007 – 2013, drugi osnutek, Ljubljana, oktober 2006.
Investicija v projekt izgradnje kulturno – turističnega centra sovpada v Razvojno-investicijske prioritete DRP, v prioriteto 5, in sicer: 

· konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast,

· učinkovito ustvarjanje, dvosmerni  pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta,

· učinkovita in cenejša država,

· moderna socialna država in večja zaposlenost ter

· povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.

Peta razvojno-investicijska prioriteta Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja je namenjena spodbujanju skladnega regionalnega razvoja obeh kohezijskih regij, izboljšanju kakovosti življenja v urbanih in podeželskih območjih in spodbujanju diverzifikacije na podeželju. Prioriteta vsebuje tudi boljše upravljanje s prostorom in okoljem, vzpostavitev učinkovite transportne infrastrukture ter spodbujanje razvoja kulture in kulturne dediščine. 

Cilj pete razvojno-investicijske prioritete je zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi.

Cilj je tudi razvoj kulture z ljudmi, ki so usposobljeni za delovanje in upravljanje v kulturi ter v podporo socialni vključenosti vseh družbenih skupin (kulturne potrebe in izvajalci narodnih skupnosti, Romi, etnične skupine, priseljenci etc), povečanje dostopnosti kulture za ljudi z različnimi vrstami invalidnosti ter dostopnosti kulture za otroke in starejše: spodbujanje e-dostopnosti, izboljšanje mobilnosti, jezikovna dostopnost, interpretacija).

DRP v točki 7.4.1.3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov  navaja: Slovenija velja za naravno in kulturno zelo raznoliko državo, kar predstavlja prednost pred drugimi, ne samo v Evropi, temveč tudi v svetovnem merilu. Kakovostno povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, ob skrbi za njihovo ohranjanje, predvsem pa za gospodarsko rabo, je pomembno vsaj iz dveh vidikov: 

· kakovostno življenjsko okolje je pogoj za kakovostno bivanje in konkurenčno gospodarjenje,

· smotrno povezovanje dejavnikov v okolju omogoča razvoj novih poslovnih priložnosti v turizmu, kulturi, športu in drugih povezanih dejavnostih.  

Razvojna prioriteta je zato usmerjena v izkoriščanje primerjalnih prednosti Slovenije na področju turizma, narave, kulture in športa, z namenom povečevanja konkurenčne sposobnosti gospodarstva in doseganja zastavljenih razvojnih ciljev, še posebej ustvarjanje novih delovnih mest. V tem smislu pomeni enega izmed temeljev razvoja države, saj razvojno dinamiko ponuja tudi tistim območjem, kjer hiter tehnološki razvoj zaradi prostorskih omejitev, pomanjkanja človeških virov in premajhne dostopnosti do trgov ne bo zadostil potrebam. 
Ad 2)
Projekt je usklajen z REGIONALNIM RAZVOJNIM PROGRAMOM ZA OBMOČJE PODRAVSKE RAZVOJNE REGIJE V OBDOBJU 2007 – 2013

Razvoj kulturne in športne dejavnosti bo doprinesel k izboljšanju življenjskih pogojev in ustvarjanju prijaznega okolja za naseljevanje in delo ter h krepitvi regionalne identitete prebivalstva. Prav tako bomo vnašali v okolje nove komunikacijske poti. Predvsem na obrobju bomo usposobili namenske prostore za te namene, povezane z drugimi funkcijami (razstavni prostori, informacijski centri, društveni centri).

V prioriteti 5.4.6.6 Izgradnja in obnova objektov, primernih za izvajanje kulturnih dejavnosti, navaja:

Številni objekti kulturne dediščine predstavljajo velik neizkoriščen potencial za razvoj kulturnih programov, ki temeljijo na lokalnih tradicijah in strukturalnih globalnih megatrendih. Njihova prihodnost je v prvi vrsti odvisna od njihove razvojne vloge pri oblikovanju vizije in strategije regionalnega razvoja. Že sedaj pa predstavljajo ne le pomembno zakladnico nepremične kulturne dediščine, ampak predvsem zelo ustrezno infrastrukturo za razvoj novih kulturnih programov.

Cilji:

· spodbuditi razvoj kakovostne kulturne infrastrukture,
· spodbuditi vsebinske in programske revitalizacije kulturnih programov.
Možni projekti so: Obnova kulturne dediščine, Izgradnja kulturnih objektov, ipd..

Ad 3)
Projekt je usklajen z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007-2013
V okviru NSRO spada investicija v podpoglavje 6.2.4. Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti. Cilje razvojne prioritete je z bojem proti vsem oblikam diskriminacije na trgu dela, v vzgojno-izobraževalnem sistemu in na področju kulture dosegati večjo socialno vključenost in zmanjšati materialno ogroženost ranljivih skupin ter na ta način prispevati k uveljavljanju koncepta enakih možnosti. 
Namen prioritete je spodbujati ukrepe, ki bodo vodili k uresničevanju načela enakosti možnosti in s tem tudi spodbujati socialno vključenost ljudi, torej uresničevati in uveljaviti instrumente in programe, ki bodo ustvarili okolje, ki bo motiviralo ljudi k aktivnosti in v katerem bodo ljudje lažje in hitreje našli delo, hkrati pa bodo uživali tudi potrebno raven socialne zaščite. 

V okviru razvojne prioritete se bo spodbujal razvoj novih oblik odpravljanja socialne izključenosti. Tako na primer lahko poudarimo programe začasnih in občasnih delovnih aktivnosti, razvoj projektov v okviru sheme »in-work benefit« in podobno. 

Izpostavljen bo poudarek inovativnim ukrepom in mednacionalnim projektom na področju okrepitve socialne vključenosti in boja proti diskriminaciji. Sem na primer sodijo tudi programi zagotavljanja enakih možnosti z razvojem in podporo projektom usklajevanja družinskega in poklicnega življenja, neenakosti v demografski strukturi idr. Podpirali se bodo projekti razvoja novih, koherentnih in medsektorskih pristopov v skladu s cilji zastavljenimi v »Evropskem paktu za mlade«. 

Eden pomembnih vidikov, ki jih mora upoštevati vsaka razvojno naravnana družba, je tudi zagotavljanje socialne vključenosti, dostopnosti in zagotavljanje enakih možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja. Prav razvijanje socialnih kompetenc je v kompleksni družbi, v družbi tveganja, vse bolj pomembno. Prav zato je treba okrepiti tiste elemente knjižnične dejavnosti, ki povečujejo dostopnost in možnost uspešnejšega vključevanja socialno ranljivih skupin. Okrepiti je potrebno mehanizme, ki izboljšujejo vključenost teh skupin v projekte, ki povečujejo socialno kompetenco mladih za uspešnejše soočanje z zahtevnimi življenjskimi situacijami in za uspešnejše sobivanje. 

Ad 4) Projekt je del Strateškega načrta Mariborske knjižnice Maribor za obdobje 2006-2010 MARIBORSKA KNJIŽNICA – SPLET DOMIŠLJIJE IN KAKOVOSTI, januar 2006

Strateški načrt opredeljuje strokovne zahteve za knjižnično dejavnost na celotnem območju delovanja Mariborske knjižnice in napoveduje postopno uskladitev minimalnih pogojev delovanja z zakonodajo: optimalno ponudbo gradiva, ustrezno informatizacijo in aktivno sodelovanje v vzajemnem katalogu Cobiss, sodelovanje v procesu vseživljenjskega izobraževanja, razvijanje novih informacijskih storitev in izvajanje informacijskega opismenjevanja. Osnovni cilj teh usmeritev je povečanje dostopnosti knjižničnih storitev.  V kolikšni meri bo mogoče uresničiti strokovne zahteve, bo odvisno predvsem od materialnih pogojev, zagotovljenih z letnimi proračuni občin, ki morajo svoj interes za kulturo prepoznati tudi na področju knjižničarstva. 

Vodilo strateškega načrta Mariborske knjižnice je usmerjenost k uporabnikom. S kakovostjo storitev in zadovoljnimi uporabniki želimo doseči poslovno odličnost. Zato so aktivnosti usmerjene v pridobitev ustreznih prostorov in opreme za vsa izposojevališča Mariborske knjižnice, razvoj uporabniških storitev, izboljšanje kadrovske zasedbe ter izobraževanje in motiviranje zaposlenih.  

4.
UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT
Za investicijo v nakup nove opreme za Pionirsko knjižnico Nova vas sta bili v presojo vključeni dve varianti, in sicer:

	· Varianta 1:
	Minimalna varianta ali varianta brez investicije

	· Varianta 2:
	Nakup nove opreme za Pionirsko knjižnico Nova vas


4.1.
Varianta 1: 
MINIMALNA VARIANTA ALI VARIANTA Brez investicije 

Predstavlja opis situacije brez investicije. To pomeni, da ostane oprema v knjižnici ista kot do sedaj. V analizi stanja smo navedli, da je ta  oprema neustrezna za knjižnično dejavnost, saj se police lomijo zaradi preobteženosti, ostala oprema kot so stoli, mize, omare pa so dotrajane in ne izpolnjujejo niti minimalnih standardov po zakonodaji.

Del preme je knjigovodsko že odpisan, nadomešča se le nujni inventar po minimalnih stroških.

4.2.
Varianta 2: 
NAKUP NOVE OPREME ZA KNJIŽNICO PIONIRSKO KNJIŽNICO NOVA VAS
Pionirska knjižnica Nova vas bi potrebovala skoraj vso novo opremo. Popis potrebne opreme je prikazan v nadaljevanju. 

POPIS OPREME ZA PIONIRSKO KNJIŽNICO NOVA VAS
· približno 450 m knjižnih polic za postavitev gradiva, postavljene so ob stenah in obojestranska stojala,

· delovni pult za izposojo gradiva,

· omara za pultom,

· boksi na kolesih s pokrovom – 4 kom.,

· omara v igralnici za materiale – 1 kom.,

· premična omara na kolesih – 1 kom.,

· otroški leseni nakladalni stoli – 24 kom.,

· zložljive mizice – 5 kom.,

· viseča omara s premičnimi policami – 5 kom.,

· čitalniške mize – 25 kom.,

· računalniške mize – 10 kom.,

· zaščitne omarice za računalnike – 10 kom.,
· zaščita za radiatorje – 10 m,
· lesene stenske obloge,
· omare z vrati – 2 kom.,
· predalniki  na kolesih -7 kom.,

· udobni fotelji, razporejeni po prostoru - 4kom.,

· gibljivi stolček – 5 kom.,

· stojala za propagandna gradiva,

· svetila (viseča, stenska, stropna),

· screen senčila,

· magnetna oglasna tabla,

· garderobna stena,

· signalizacija v prostoru,

· kovinske police za skladiščenje igrač,

· blazine za pravljične ure – 10 kom.,

· vrtlivi stoli – 30 kom.,

· stoli za prireditve 15 kom.,

· usmerjevalne table,

· obešalniki – 4 kom.,

· kovinski koši – 8 kom.,

· dežko- 4 kom.,

· klip-klap okvirji – 10 kom., 

· tehnična oprema (DVD predvajalnik, ojačevalec z radijskim sprejemnikom, glasbeni stolp, LCD projektor, računalniška oprema : 10 osebnih računalnikov, 10 monitorjev, 2 tiskalnika, optični čitalnik, mrežno stikalo, programska oprema, mrežni usmerjevalnik Cisco, naprava za neprekinjeno napajanje, čitalec črtne kode- 2 kom., termični tiskalnik za blagajne – 3 kom., brezžični router),

· dvojna klimatska naprava,

· predelna stena za igralnico.
5.
OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH 

STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH 

5.1.
Opredelitev vrste investicije

5.1.1.
Investicija za varianto 1

Ta varianta pomeni ohranitev obstoječega stanja in vlaganje v sprotno najnujnejše obnavljanje opreme. Pionirska knjižnica Nova vas obdrži sedanjo opremo, ki ne zagotavlja niti minimalnih standardov za opravljanje knjižnične dejavnosti.
5.1.2.
Investicija za varianto 2

Pomeni investicijo v nakup nove opreme za knjižnico, ki omogoča bistveno boljše delo knjižnice in dostop do knjižničnega gradiva uporabnikom.  

5.2.
Ocena investicijskih stroškov 

V tem poglavju je prikazana ocena investicijskih stroškov za dve varianti .
5.2.1.
Investicijski stroški variante 1

V primeru, da ne pride do investicije, bo potekala nujna zamenjava dotrajane in uničene opreme. Ta je v preteklih letih znašala cca. 3.000 €/ letno. 
5.2.2.
Investicijski stroški variante 2

Okvirna vrednost investicije v nakup nove opreme za Pionirsko knjižnico Nova vas bo znašala cca 49.200 € z DDV. Cena je povzeta po oceni vrednosti investicije v primerjavi s podobnimi investicijami v drugih izposojevališčih Mariborske knjižnice.

Tabela 1:
Ocenjena vrednost investicije v nakup nove opreme










- v €, stalne cene

	Opis investicijskih del
	Vrednost
	DDV
	Skupaj

	Nova oprema po popisu iz poglavja 4.2. DIIP-a
	41.000
	8.200
	49.200

	SKUPAJ
	41.000
	8.200
	49.200


6.
OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1.
 Predhodne idejne rešitve in študije 

Za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta je bila uporabljena naslednja dokumetacija:

· Popis potrebne opreme za Pionirsko knjižnico Nova vas in ocena stroškov,
· Strokovne podlage za knjižnično, ki jih je pripravila Mariborska knjižnica, 

· Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Ur.l. RS št 73/2003, 
· Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Ur.l. RS št.29/2003 in
· Standardi za splošne knjižnice (2005).
6.2.
Opis lokacije 
Lokacija knjižnice:

Cesta proletarskih brigad 63 a

2000 Maribor

Povezave:
Tel.:  02 330 47 25

GSM 041 848 666
ODPRTOST KNJIŽNICE

Odprta je 6 dni v tednu, in sicer od ponedeljka do petka od 9. do 19. ure,  ob sobotah od  8. do 13. ure. Tedensko je knjižnica odprta  55 ur.
Knjižnica je odprta v času, ki ustreza največjemu številu njenih potencialnih uporabnikov.

6.3. Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom 
izvedbe

Varianta 1

V primeru variante 1 ne bi prišlo do investicijskih vlaganj, izvajala bi se vzdrževalna dela na obstoječi opremi.

Varianta 2

Investicija se bi izvajala v letu 2010.  

Tabela 3:
Časovni načrt izvajanja investicije, po stalnih cenah











- v €

	Oz.
	Opis investicijskih del
	2010
	Skupaj

	1
	Nakup nove opreme
	49.200
	49.200

	 
	Skupaj
	49.200
	49.200


6.4. Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

KADRI

Strokovni knjižnični delavci so delavci z univerzitetno, visoko, višjo in  srednjo izobrazbo, ki opravljajo strokovna knjižničarska dela, imajo strokovno knjižničarsko znanje, pridobljeno s formalnim in dopolnilnim izobraževanjem, in opravljen bibliotekarski izpit. Število je odvisno od funkcije, obsega dela in velikosti območja delovanja posamezne knjižnice. 
Kadrovska razpredelnica prikazuje potrebe po delavcih v knjižnični dejavnosti za  Pionirsko knjižnico Nova vas in Knjižnico Nova vas, ki delujeta kot kombinirana enota za odrasle in mlade bralce.

Tabela 5:
Pregled potreb po delavcih v knjižnici

	Potrebni delavci
	Stanje 2009
	Standardi

	Strokovni delavci
	9
	15

	Manipulativni delavci
	0
	 3

	SKUPAJ
	9
	18


V prihodnosti je potrebno predvideti dodatne zaposlene z visoko ali višjo izobrazbo,. 
6.5.
Predvideni viri financiranja in drugi viri

Varianta 1

V primeru variante 1 se bodo izvajala vzdrževalna dela na opremi. Te stroške bo v 100 % znesku pokrivala Mestna občina Maribor.
Varianta 2

Vire financiranja investicije v nakup nove opreme za Pionirsko knjižnico Nova vas bodo zagotavljali Mestna občina Maribor v višini in Ministrstvo za kulturo. DDV ni upravičen strošek in ga je potrebno pred razdelitvijo virov financiranja odbiti. Viri financiranja so razvidni iz 

 Tabele 8.

Tabela 8:
Viri financiranja investicije
   


                 





- v €
	Viri financiranja
	znesek
	%

	Sredstva občinskega proračuna
	16.400
	33 %

	Ministrstvo za kulturo
	32.800
	67 %

	Skupaj
	49.200
	100,00%


6.6
Vpliv investicije na okolje in stroškov

Varianta 1 

V primeru variante 1 ne bo prišlo do izvajanja investicije, zato ne bo negativnih vplivov na okolje.

Varianta 2

V primeru izvajanja investicije v nakup nove opreme bo prišlo do izboljšanja stanja v okolju, saj bo nova oprema izdelana iz sodobnejših, okolju prijaznih materialov. Izpolnjevala bo vse najnovejše standarde na področju varovanja okolja. Poleg tega bo bolj prijazna uporabnikom.
Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja:

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

· trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),

· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Dodatnih stroškov za odpravo negativnih vplivov na okolje ni pričakovati. 

6.7.
Informacije o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti

Nova oprema v Pionirski knjižnici Nova vas bo po novi postavitvi knjižničnega gradiva, izkoriščena 100 %. Sedanji prostori in oprema knjižnice namreč ne zadovoljujejo minimalnih standardov za delovanje knjižnice, zato je nakup nove opreme nujno potreben. 

To bo velika pridobitev za prebivalce, predvsem za otroke na ožjem in širšem območju delovanja Pionirske knjižnice Nova vas. Omogočilo bo razvoj kulture, izobraževanja in številnih dejavnosti za popestritev in obogatitev kulturnega življenja v naselju in širše. 
7.
UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Varianta 1

Za varianto 1 ne bo potrebno pripravljati nobene nadaljnje investicijske, projektne in ostale dokumentacije. 

Varianta 2 

Skladno z 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, je za investicijske projekte, ki ne presegajo vrednosti 300.000 EUR potrebno pripraviti naslednje:
· Dokument identifikacije investicijskega projekta.
Okvirni časovni načrt izdelave in pridobitve potrebne investicijske, projektne in ostale dokumentacije je prikazan v nadaljevanju.

Tabela 10:
Časovni načrt izdelave investicijske, projektne in ostale 

dokumentacije za varianto 2  

	Oz.
	Aktivnosti
	Termin

	1
	Popis in ocena vrednosti opreme 
	Januar 2010

	2
	Izdelava projekta
	Februar 2010

	3
	Javni razpisi in izbor dobavitelja
	Marec 2010

	4
	Nakup oziroma izdelava nove opreme
	April 2010

	5
	Montaža nove opreme in preselitev gradiva
	Junij 2010
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