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ODPRAVA ARHITEKTONSKIH OVIR ZA INVALIDE IN UREDITEV JAVNIH PROMETNIH POVRSIN ZA POTREBE SLEPIH IN
SLABOVIDNIH V CENTRU MESTA MARIBOR

1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN
IZDELOVALCEV INVESTICIUSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV
INVESTICIUSKEGA PROJEKTA TER POVZETKOM DOKUMENTA
IDENTIFIKACIJE INVESTICIUSKEGA PROJEKTA S POJASNILI POTEKA
AKTIVNOSTI IN MOREBITNIH SPREMEMB

1.1 Investitor operacije

Investitor: Mestna obc¢ina Maribor

Naslov: Ulica heroja Staneta 1

Telefon: +386 2 22 01 000

Faks: +386 2 22 01 207

Odgovorna oseba: Franc Kangler, zupan

Slika 1/1: Mestna ob¢ina Maribor znotraj Podravske regije

Povréina Mestne ob&ine Maribor: 147 km?
Povrsina mesta Maribor: 37 km?

Stevilo naselij: 33

Stevilo prebivalcev: 112.642 (na dan 30.6.2009)
Stevilo gospodinjstev: 43.900 (ob popisu |. 2002)

Maribor lezi na presecCiS€u dveh naravnih poti: prva je reka Drava, ki deli mesto na severni in
juzni del. V nekdanjih Casih se je po njej odvijal Zivahen tovorni promet (3ajke, splavi),
vzporedno z njo pa sta stekli tudi cesta in Zeleznica; druga, poldnevniSka smer je prehodna pot
Cez Dravo iz GraSke kotline proti Celjski kotlini. Cesta in Zeleznica skozi Maribor povezujeta
srednjo in jugovzhodno Evropo.
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Naravna lega je mestu zarisovala razvoj. Staro mestno jedro je stisnjeno med zlozne dravske
terase in med gorice na severu. Njegov tloris kaze pravokotno mrezo zaporedja zgradb in
prometnih komunikacij v smeri sever-jug in zahod-vzhod. V 19. stoletju se je mesto zacelo Siriti
proti Meljskemu hribu, v naSem stoletju pa se je zlasti zaokrozilo pod Pohorje in v dveh
potegnjenih krakih ob Strazunskem gozda proti jugovzhodu. Zal je bil ta razvoj preburen, tako
da ga ni spremljala ustrezna urbanizacija. Zato so Se danes skoraj vse poglavithe urbane
komponente mesta na levem bregu Drave, v starem mestnem jedru ali ob njem.

Mesto se je razSirilo na obe strani reke Drave. V njem se naravno stekajo sklenjene pokrajine:
e Dravska dolina med Pohorjem in Kozjakom, ki se pri Selnici raztegne v SirSo diluvialno
nizino Mariborske ravni
e Slovenske gorice, mlado terciarno griCevje iz miocenskih laporjev in peS€encev
e Dravsko-Ptujsko polje, ki se v obliki velikega trikotnika kot velikanski vr8aj prodnatih
diluvialnih nanosov razteza proti Ptuju

Maribor je po velikosti drugo slovensko mesto. Je gospodarsko in kulturno sredisCe
severovzhodne Slovenije. Njegov polozaj v presecis€u prometnih poti iz srednje v jugovzhodno
Evropo ter iz zahodne srednje Evrope v Panonsko niZino mu je odmerjal dokajSnjo viogo Ze v
preteklosti, odmerja mu jo danes in mu jo bo brz&as Se bolj v prihodnosti. Ker lezi le osemnajst
kilometrov od drzavne meje z Avstrijo, predstavlja prag v naso drzavo, pa tudi na Balkan.

Mesto Maribor je razdeljeno na 11 mestnih €etrti in 6 krajevnih skupnosti.

Slika 1/2:Mestne Cetrti — krajevne skupnosti

k3 ERESTERNICA -GAl

K8 KOMHNICL

@ Geodetska uprava RS
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Naslednja tabela prikazuje gibanje Stevila prebivalcev v Mestni ob&ini Maribor in mestu Maribor
po presecnih obdobjih od leta 2007do 2009.

Tabela 1/1: Gibanje Stevila prebivalcev v Mestni ob&ini Maribor ter mestu Maribor v letih
2007-2009
Leto 31.12.2007 | 31.12.2008 | 30.6.2009 | FovPrecna
rast v %
Mestna obcina Maribor 111.340 113.113 112.642 0,59
Mesto Maribor 93.584 96.408 96.090 1,34
Vir: Surs

Graf 1/1: Gibanje Stevila prebivalcev v Mestni ob¢&ini Maribor ter mestu Maribor v obdobju 2007-
2009
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Spodnja tabela prikazuje ekonomske kazalnike Mestne obcine Maribor za mesec november leta

20009.
Tabela 1/2: Ekonomski kazalniki Mestne ob¢ine Maribor za november 2009
Povprecna bruto placa 1.499,40 EUR
Povprecna neto placa 962,10 EUR
Delovno aktivno prebivalstvo 62.861
Zaposlene osebe 59.066
Samozaposlene osebe 3.795
Samozaposlene osebe brez kmetov 3.534
Kmetje 261
Stopnja registrirane brezposelnosti 14,3%

Vir: (http://e-uprava.gov.si/ispo/), 10.2.2010
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1.2

1.3

Izdelovalec investicijskega programa

Izdelovalec IP: SL CONSULT d.o.o.

Naslov: Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 560 03 90

Faks: +386 1 560 03 92

Odgovorna oseba:  Mirjan Poljak, direktor

Podjetje Sl consult d.o.o., Ljubljana je svetovalna druzba, ki je s svojo dejavnostjo pricela v letu
2000. Podjetie je predvsem specializirano na podro¢ju svetovanja za projekte, ki so
sofinancirani iz kohezijskih in strukturnih skladov EU in na podrocju izvedbe javnih razpisov za
zahtevne projekte tako v RS, kot tudi v tujini.

Namen in cilji operacije

Namen operacije »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih povrsin
za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor« je prilagoditev mestnih prometnih
povrSin za potrebe invalidov ter za potrebe slepih in slabovidnih oseb.

V okviru operacije je predvidena ureditev javnih povrsin kot so cestiS€a, ploéniki, kroZisCa,

adaptacije in rekonstrukcije.

S predmetno operacijo bosta dosezena naslednja strateska cilja:
e odpravljene bodo arhitektonske ovire na javnih prometnih povrSinah za invalide ter
e celovito bo urejen sistem vodenja za slepe in slabovidne osebe po mestu, ki predvideva
urejene poti in lokacije opremljene z med seboj dopolnjujodimi taktilnimi, zvo&nimi in
kontrastnimi informacijami .

Cilja se bosta dosegla z vzpostavitvijo naslednje osnovne ureditve:
ureditev kontrastnih taktilnih oznak na prehodih za peSce,
odprava definiranih ovir,
ureditev obstojecih in dodatnih ozvocen;,
dodatna ozvocenja semaforiziranih prehodov za pesce,
neovirano gibanje lazje in tezje gibalno oviranim osebam (invalidi, starejSi, bolni,
poskodovani, starsi z vozi€ki, kolesarji...),
e primerna funkcionalnost okolja:
- prehodnost poti,
dostop do javnih stavb in s tem moZnost uporabe javnih storitev,
dostop do turisticne ponudbe mesta,
dostop do javnih sanitarij, mestne opreme,
izboljSano mobilnost invalidnih oseb in dostop z osebnimi vozili,
e ustrezne arhitekturne in druge resitve:
- nivojske premostitve,
- ureditev peSpoti brez arhitektonskih ovir,
- odpravo komunikacijskih ovir,
- ureditev parkirnih prostorov,
e zagotovitev informacij o dostopnosti okolja.

INVESTICIJSKI PROGRAM STRAN: 4




ODPRAVA ARHITEKTONSKIH OVIR ZA INVALIDE IN UREDITEV JAVNIH PROMETNIH POVRSIN ZA POTREBE SLEPIH IN

SLABOVIDNIH V CENTRU MESTA MARIBOR

1.4

1.5

ter z ureditvijo konkretnega mikro vzorénega obmoc€ja, ki predvideva vse zgoraj omenjene
ukrepe, vklju¢no z

e ureditvijo vodilnih taktiinih oznak kontrastne barve v celotni dolZini obravnavanih
odsekov.

Operacija bo dosegala cilje Operativhega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007-2013 v okviru ukrepa »Razvoj urbanih obmocij« in sicer bo:
e prispevala k povecanju atraktivnosti urbanih obmocij:
- razvila se bo infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa (pesci, osebe na
invalidskih vozickih, kolesar;ji),
e vplivala na potovalne navade in izbiro nagina prevoza z nacrti za upravljanje mobilnosti
ter izvajanjem strategij za upravljanje povprasevanja:
- izboljSala se bo dostopnost za invalide ter slepe in slabovidne do javnih ustanov,
javnega potniSkega prometa ipd.,
- izboljSalo se bo gibanje za slepe in slabovidne (postavitev koSev, kandelabrov,
stebrickov),
- izboljSala se bo varnost pri prehodih ez ceste,
- omogocena bo vecja samostojnost hendikepiranih oseb.

Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je bil pripravljen v skladu z Uredbo o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podro¢ju javnih
financ (Url. RS, &t. 60/06). V DIIP-u je bila opravljena analiza obstojeCega stanja na
predmetnem obmodju ter navedeni razlogi za investicijsko namero. Podani so bili razlogi in cilji
investicij ter zakonodaja, ki ureja doti¢no podrocje.

Predstavljene so bile ocene investicijskih stroSkov in sicer po stalnih in tekoCih cenah. V
zadnjem poglavju pa je bila ugotovljena smiselnost in moznost nadaljnje priprave investicijske,
projektne, tehni¢ne in druge dokumentacije.

Potek aktivnosti in spremembe do priprave investicijskega programa

V predmetnem investicijskem programu je glede na dokument identifikacije investicijskega
projekta priSlo do spremembe terminskega plana ter investicijske vrednosti zaradi
natanénejSega planiranja investicije.
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21.

2.2,

POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Opis operacije

Maribor predstavlja dom Stevilnim invalidnim osebam, slepim in slabovidnim, hkrati pa ima
potencial, da s svojo Siroko ponudbo nudi zadovoljstvo mnogim tujim obiskovalcem, ki so
gibalno ali drugaCe hendikepirani. Zato se je z vidika izboljSanja kvalitete bivanja v mestu in
dozivljanja mestnega utripa, Mestna obcina Maribor odlo€ila pristopiti k celoviti ureditvi
dostopnosti mestnih povrSin za gibalno ovirane ter slepe in slabovidne osebe. Smotrnost teh
ciliev se dobro umeS&a tudi v smernice mednarodnih dokumentov (Standardna pravila za
izenaCevanje moznosti invalidov, Agenda 22, Konvencija OZN o pravicah invalidov) in
Akcijskega programa RS za invalide 2007-2013.

Cilji investicije

S predmetno operacijo bosta dosezena naslednja strateska cilja:
e odpravljene bodo arhitektonske ovire na javnih mestnih prometnih povrsinah za invalide
ter
e celovito bo urejen sistem vodenja za slepe in slabovidne osebe po mestu, ki predvideva
urejene poti in lokacije opremljene z med seboj dopolnjujoimi taktilnimi, zvo&nimi in
kontrastnimi informacijami .

V okviru te operacije je predvidena ureditev javnih povrSin kot so cesti§c¢a, plo¢niki, krozisc¢a,

Operacija bo invalidnim osebam nudila sledece resitve:
e ustrezno zasnovane nivojske premostitve (klancine, elevatorji, dvigala...),
e urejene pespoti brez ovir, ki onemogocajo prehod (npr. zozanja, Siroke reze
reSetk, dvignjeni predprazniki, poSkodovana pespot...),
e ustrezna parkirna mesta z zadostnim manevrirnim prostorom in neposredno
navezavo na pespot,
prirejene javne sanitarije,
prirejene javne stavbe z dostopom do javnih storitev,
prirejena oprema (npr. stikala, bankomati, telefonske govorilnice...) in
jasna oznacitev dostopnih poti in lokacij.

Hkrati pa odprava ovir ne pomeni le odpravo arhitektonskih ovir, ampak tudi komunikacijskih
ovir, zaradi katerih ukrepi v arhitektonskem smislu ne doseZejo svoje polne ucinkovitosti.
Ustrezna tabelna oznadcitev ter redno vzdrZzevanje talnih oznak je za njegovo uporabnost torej
kljuénega pomena. S to operacijo se bo tako uredilo invalidom dostopno mesto s celovitim
pristopom, tako z odpravo arhitekturnih, kot tudi komunikacijskih ovir.
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2.3.

2.4.

V okviru te operacije bo poskrbljeno tudi za slepe in slabovidne osebe, saj bodo:

e ustrezno zasnovane taktiine oznake na javnih povrSinah (talno vodenje,
opozarjanje in informiranje),

e ustrezno zasnovana ozvoCenja semaforjev (ustrezna glasnost, dolzina
intervala...) v kombinaciji s kontrastno-vizualnimi in taktilnimi oznakami,

e ustrezno zasnovan sistem podajanja informacij javnega znacaja v tipni,
zvocni in kontrastno-vizualni obliki,

e ustrezna ureditev peSpoti z odpravo vseh motecih ovir.

Operacija ponuja slepim in slabovidnim osebam celovit sistem vodenja, ki temelji na njihovih
izkusnjah dozivljanja okolja. S premisljenim kombiniranjem tipnih, zvo¢nih in kontrastno-
vizualnih informacij se jim bo pomagalo pri orientaciji v prostoru in jim nudilo moznost
enakovrednega vklju€evanja v vse aktivnosti, ki so del mestnega utripa. Pri celovitem sistemu
vodenja se je upostevala natan€nost, jasnost, enostavnost in kontinuiranost podanih informacij.

Spisek strokovnih podlag

Investicijski program je narejen v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na podro¢ju javnih financ (Ur.l. RS, &t. 60/06).

Podatki in informacije, ki so bili uporabljeni v investicijskem programu, so bili povzeti po
naslednijih strokovnih podlagah:

e Maribor — slepim in slabovidnim prijazno mesto, Dostopnost centralnega dela Maribora
za slepe in slabovidne osebe, Natasa Rebernik, Maribor 2009

e Mesto prijazno invalidom - Odprava arhitektonskih ovir za invalide v mestu Maribor,
Natasa Rebernik et al., Maribor 2007

e Raziskovalna naloga, Enaka mobilnost za vse, Tadej Gujt, Vanesa Ploj, Maribor, 2008

e DIIP — Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih povrsin za
potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor, Ostroga d.o.o., oktober 2009

e Projektantski predracun, Lineal d.o.0., februar 2010

Kratek opis upostevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta je bila prikazana tehni¢no-tehnoloska resitev
ureditve slepim in slabovidnim osebam dostopnega mesta ter tehni¢no-tehnoloSka reSitev
ureditve invalidom dostopnega mesta. Opredeliene so bile posamezne lokacije, kje se
predvideva ureditev vecje dostopnosti tem osebam.
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2.5.

2.6.

2.7.

Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge
dokumentacije ter odgovorni vodja za izvedbo projekta

Izdelovalec IP: SL CONSULT d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba: Mirjan Poljak, direktor

Izdelovalec projektne

.. LINEAL d.o.o.
dokumentacije:
Naslov: Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor
Odgovorna oseba: Samo Peter Medved, direktor

Odgovorni vodja za izvedbo
. g . . Franc Kangler
investicijskega projekta:

Mestna obc¢ina Maribor, Ulica heroja Staneta 1,

Naslov: 2000 Maribor

Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje ué¢inkov
investicije

Mestna obc&ina Maribor je investitorka predmetne operacije. Odgovorna oseba za samo izvedbo
operacije bo Zupan Franc Kangler. Podroben opis kadrovske in organizacijske strukture je
podan v poglavju 11.2. Osnova za izbor najugodnejSega izvajalca za izvedbo predmetne
investicije bo javno naro€ilo z objavo na portalu javnih naro€il. Sam razpisni postopek in izbor
izvajalca se bosta izvrSila na podlagi Zakona o javnem naro€anju /ZJN-2/ (Ur.l. RS, &t. 128/06,
16/08) in navodili organa upravljanja za informiranje in obvescanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013.

Po koncani investiciji bo bodo&i upravljalec teh javnih povrSin tisto podjetje, ki bo dobilo
koncesijo na javnem razpisu za izvajanje javne sluzbe urejanja javnih povrsin — cest.

Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finanéne konstrukcije z izraGunanim
delezem sofinanciranja investicije s sredstvi proracuna Republike Slovenije

Naslednja tabela prikazuje vrednosti v stalnih cenah, ki so bile dolo¢ene februarja 2010.
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Tabela 2/1: Ocenjena vrednost investicije v stalnih cenah v EUR (februar 2010)
& Skupaj Upravi¢eni | Neupraviceni Leto Leto
Sulie L o EUR stroski stroski 2010 2011

Stroski storitev izdelave in revizije
projektne dokumentacije (tudi 69.000,00 69.000,00 0,00 69.000,00 0,00
geodetski posnetki)

Stroski izvedbe gradbenih, obrtniskih
in instalacijskih del, vkljuéno z 231.443,91| 231.443,91 0,00 | 231.443,91 0,00
zunanjim urejanjem objektov

Stroski nakupa, dobave in vgradnje

: akup 15121580 | 151.215,80 0,00 0,00 | 151.215.80
ali amortizacije opreme

g:;%ﬂj?'esm”tev strokovnega nadzora | 54 34600 |  24.000,00 000| 13.33333| 10.666,67
Stroski storitev informiranja in | 25.000,00| 25.000,00 000| 12.500,00| 12.500,00
obve$&anja javnosti o operaciji

Skupaj 500.659,71| 500.659,71 0,00| 326.277.24| 174.382,47
DDV 20% 100.131,94 0.00| 100131,94| 6525545| 34.876.49
Skupaj z DDV 600.791,65| 500.659,71| 100.131,94| 391.532,69| 209.258,96

Spodnja tabela prikazuje vrednost investicije v teko€ih cenah.

Tabela 2/2: Ocenjena vrednost investicije v tekocih cenah v EUR
& Skupaj Upravi¢eni | Neupraviceni Leto Leto
SIS EUR stroski stroski 2010 2011

Stroski storitev izdelave in revizije
projektne dokumentacije (vkljuéno z 69.000,00 69.000,00 0,00 | 69.000,00 0,00
geodetskim nacrtom)

Stroski izvedbe gradbenih, obrtniskih
in instalacijskih del, vklju¢no z 231.443,91 231.443,91 0,00 | 231.443,91 0,00
zunanjim urejanjem objektov

Stroski nakupa, dobave in vgradnje ali

d nak 154.996,20 |  154.996,20 0,00 0,00 | 154.996,20
amortizacije opreme

g:;%ﬂj?;sm”te" strokovnega nadzora | o4 566 66| 24.266,66 0,00| 13.333,33| 10.933,33
Stroski storitev informiranja in 25312,50 |  25.312,50 0,00| 12.500,00| 12.812,50
obve$&anja javnosti o operaciji

Skupaj 505.019,27| 505.019,27 0,00 | 326.277,24 | 178.742,03
DDV 20% 101.003,86 0,00| 101.003,86| 65.25545| 3574841
Skupaj z DDV 606.023,13| 505.019,27| 101.003,86 | 391.532,69 | 214.490,44

! Stroski vklju€ujejo: izdelavo in postavitev oglasnih desk, razlagalnih tabel, stro8ke oblikovanja in tiskanja
informativnih gradiv, objave v razli¢nih medijih, stroski izdelave oz. nadgradnje spletne strani, organizacije
novinarskih konferenc oz. drugih dogodkov
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Tabela 2/3: Aktivnosti operacije s terminskim nacrtom (tekoCe cene)

Aktivnost Pricetek (mesec, | Zakljuc¢ek (mesec, Bruto strosek
leto) leto) aktivnosti (v EUR)

Izdelava in revizija projektne
dokumentacije (vklju¢no z Februar 2010 Februar 2010 82.800,00
geodetskim posnetkom)
Izvedba gradbenih, obrtniskih in
instalacijskih del, vkljuéno z Junij 2010 Oktober 2010 277.732,69
zunanjim urejanjem objektov
Nakup, dobava in vgradnja ali April 2011 Julij 2011 185.995,44
amortizacija opreme
Strokovni nadzor gradnje Junij 2010 Julij 2011 29.120,00
Informiranje in obvescanje Junij 2010 September 2011 30.375,00
javnosti o operaciji
Skupaj celotna (bruto) vrednost operacije 606.023,13

Tabela 2/4: Finan¢na konstrukcija operacije po stroskih aktivnosti v EUR
L o
N:I:::)ivsr:?sst:“ gt UL sofinarf,ciranja
Aktivnost / vrsta aktivnosti brez DDV* stroski sofinanciranje ubravicenih
strogka (zDDV? in | (Prez DD\ aktivnosti SKUPAJ* pravi
in DPN**) stroskov
B C D E=D/C (%)

Izdelava in revizija
projekine dokumentacije | g5 84000 | 69.000,00 |  69.000,00 58.650,00 85,00%
(vklju€no z geodetskim
posnetkom)
Izvedba gradbenih,
obrtniskih in
instalacijskih del, 277.732,69 231.443,91 231.443,91 196.727,32 85,00%
vkljuéno z zunanjim
urejanjem objektov
Nakup, dobava in
vgradnja ali amortizacija | 185.995,44 154.996,20 154.996,20 131.746,77 85,00%
opreme
Strokovni nadzor gradnje 29.120,00 24.266,66 24.266,66 20.626,66 85,00%
Informiranje in
obves¢€anje javnosti o 30.375,00 25.312,50 25.312,50 21.515,63 85,00%
operaciji
SKUPAJ 606.023,13 505.019,27 505.019,27 429.266,38 85,00%

2 Davek na dodano vrednost.
% Davek na promet nepremicnin.

* Najve& 85% upravienih stroskov aktivnosti.
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Tabela 2/5: Finan¢na konstrukcija operacije po letih in virih financiranja v EUR
Vir financiranja Postavka Rzzh;:)rfgo Plan 2010 | Plan2011 | Plan2012 | SKUPAJ
Republika Slovenija:
SVLR -ESRR | 7620 0,00 277.335,65 151.930,73 0,00 | 429.266,38
A) Skupaj Republika Slovenija 0,00 | 277.335,65 | 151.930,73 0,00 | 429.266,38
Obégina(-e):
Mestna obc&ina Maribor | 0,00 114.197,04 62.559,71 0,00 | 176.756,75
B) Skupaj obcina(-e) 0,00 114.197,04 62.559,71 0,00 | 176.756,75
C) Skupaj javni 0,00 | 391.532,69 | 214.490,44 0,00 | 606.023,13
nacionalni viri (A+B)
Ostali viri:
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D) Skupaj ostali viri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E) Skupaj vsi viri (C+D) 0,00 391.532,69 214.490,44 0,00 | 606.023,13
Graf 2/1: Viri financiranja celotne investicije
Mestna
obcina
Maribor
29,17%
SVLR -
ESRR
70,83%
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2.8.

Zbirni prikaz rezultatov izracunov ter utemeljitev upravi¢enosti investicijskega projekta

Predmetna operacija nudi celosten pristop k ureditvi javnih mestnih prometnih povrSin za
potrebe invalidov ter za potrebe slepih in slabovidnih oseb.

Po Ustavi Republike Slovenije so v Sloveniji »vsakomur zagotovljene enake Clovekove pravice
in temeljne svoboscine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politicno ali drugo
prepri¢anje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, druzbeni polozZaj, invalidnost ali katerokoli drugo
osebno okolis€ino«.

Vklju€evanje funkcionalno oviranih ljudi v vsakdanje zZivljenje je soo¢eno z omejenim gibanjem v
javnem okolju in hkrati zmanjSanjem Zivljenjskih pravic. Njihove moznosti za socialno
udejstvovanje, delo, izobrazevanje, dostop do informacij, storitev, zabavnih in drugih vsebin, ki
jih sicer ponuja mestno zivljenje, so lahko ob neprilagojenem okolju mo&no omejene. Ovire, na
katere naletijo, so lazje, tezje ali sploh nepremagljive, kar v skrajnem primeru vodi do tega, da
so invalidi prisiljeni opustiti gibanje in delovanje v vsakdanjem okolju.

Izpostaviti je potrebno obCutljivost funkcionalno oviranih oseb v prometu. Arhitektonske, pa tudi
komunikacijske ovire, v prometu namre¢ povecujejo moznosti nesre€ in zmanjSujejo varnost te
ranljive skupine udeleZencev. To je Se en vidik, ki prispeva k omejevanju samostojnega
vklju€evanja invalidov v socialno Zivljenje.

Slepe in slabovidne kot peSce uvr§€amo med ene najbolj obcutljivih udelezencev v prometu. Le-
ti so najbolj izpostavljeni poSkodbam zaradi prometnih nesrec, ki so posledica razli¢nih napak
udelezencev v prometu in nemalokrat neustreznih povrsin za pesce. V Sloveniji pa se zal skrb
za slepe in slabovidne osebe v okviru prometnega planiranja zaklju€i pri redkih ozvocenih

povrsinah (tudi v javnih stavbah) pa je zaenkrat skoraj popolnoma odsoten.

Ko govorimo o obgutljivosti slepih in slabovidnih v prometu, moramo izpostaviti, da pomanjkanje
ustreznega sistema vodenja poveCuje moznosti nesre€ in zmanjSuje njihovo varnost kot
udeleZzencev v prometu, hkrati pa zmanjSuje tudi moznosti za njihovo samostojnost v socialnem
zivljenju. Zlasti nevarne so nedoslednosti pri zasciti gradbiS¢ (razkopi, gradbene jame...), veliko
neprijetnost predstavljajo nepricakovane ovire (smetnjaki, gostinski vrtovi, avtomobili na
plo¢nikih, razlicne namenske fizi€ne ovire npr. betonski stozci, kovinski stebricki...), kot poseben
problem pa lahko oznacimo tudi krizanja peSpoti z vozi§€em, Ki jim je potrebno posvetiti najvecjo
pozornost.

Resitev, ki jo moramo ponuditi slepim in slabovidnim osebam je torej celovit sistem vodenja, ki
temelji na njihovih izku$njah dozivljanja okolja. S premisljenim kombiniranjem tipnih, zvo&nih in
kontrastno-vizualnih informacij jim moramo pomagati pri orientaciji v prostoru in jim ponuditi
moznost enakovrednega vkljuevanja v vse aktivnosti, ki so del mestnega utripa. Pri zasnovi
celovitega sistema vodenja moramo nujno upoStevati natancénost, jasnost, enostavnost in
kontinuiranost podanih informacij, saj lahko le delno upostevanje predlaganih smernic povzrodi
ve& zmede v orientaciji, kot splo$ne koristi. Ce Zelimo zares zmanjati nevarnosti, s katerimi se
sreC€ujejo ljudje z okvaro vida, moramo na izjemno dosleden in premisljen nacin poskrbeti za
celovit pristop in ustrezno kombinacijo predlaganih ukrepov.
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Aktivnosti, ki se odvijajo na podro¢ju enakih moznosti za invalide so usmerjene k
prizadevanjem, da se invalidom izboljSajo moznosti za samostojno zZivljenje ter samostojno
odlo€anje o lastnem delovanju. Enake mozZnosti namre¢ vklju€ujejo dostop do vseh druzbenih
koristi, to je mdr. tudi moznost prostega gibanja in s tem dostop do izobrazevalnih, zdravstvenih
in socialnih programov, Sportnih in kulturnih aktivnosti ter ostalih storitev in izdelkov.

Invalidom dostopno mesto je mozno doseli le s celovitim pristopom, tako z odpravo
arhitekturnih kot tudi komunikacijskih ovir.

Z odprav arhitektonskih ovir se bo omogocilo laZje gibanje na javnih povrSinah tudi drugace
gibalno oviranim ljudem: mamicam z vozicki, starej§im ob&anom, bolnim in poSkodovanim
obcanom.

Operacija bo imela ucinek pri spodbujanju nemotoriziranega prometa, saj se bodo uredile javne
prometne povrsine za samostojno gibanje invalidov ter slepih in slabovidnih oseb.

Operacija se bo izvedla v urbanem obmocju tj. v centru mesta Maribor

Operacija predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti ter izpolnjuje natanéno dolodeno
tehni€no-tehnolosko funkcijo in predstavlja celovitost ureditve javnih mestnih prometnih povrsin
za invalide ter slepe in slabovidne.

Operacija izkazuje finan¢éno vrzel v stopnji 100%, ki je bila izraCunana v skladu z Delovnim
dokumentom §t. 4 Evropske komisije — Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize
stroskov in koristi (2008) in bo sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Operacija ne predstavlja drzavne pomodi.
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3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU,

IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE

DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU Z ZIGI IN PODPISI

ODGOVORNIH OSEB

3.1. Osnovni podatki o investitorju

Investitor:

Naslov:

Telefon:

Faks:

E-mail:
Odgovorna oseba:

Podpis odgovorne osebe:

Zig:

MESTNA OBCINA MARIBOR

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
+386 2 22 01 000

+386 2 22 01 207
mestna.obcina@maribor.si

Franc Kangler, zupan

3.2. Osnovni podatki o izdelovalcih investicijske dokumentacije

Izdelovalec IP:

Naslov:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Izdelovalec dokumenta:
Odgovorna oseba:

Podpis:

Zig izdelovalca:

SL CONSULT d.o.o.

Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana
+386 2 461 47 50

+386 2 461 47 52
marjetka.geld@sl-consult.si

Marjetka Geld, svetovalka na projektih
Mirjan Poljak direktor

L

SYeonsult

Dunajska cesta 122
1000 Ljubljana (2)

3.3. Osnovni podatki bodo¢ega upravljavca

Bodoc¢i upravljalec javnih prometnih povrsin, ki se jih ureja s predmetno operacijo, bo tisto
podjetje, ki bo dobilo koncesijo na javnem razpisu za izvajanje javne sluzbe urejanja javnih

povrsin — cest.
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4.1.

ANALIZA OBSTOJECEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, Kl JIH BO
ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA, TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA
PROJEKTA Z DRZAVNIM STRATESKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN
DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER
STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH
PODROCIJ IN DEJAVNOSTI

Analiza obstoje€ega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija

Trdimo lahko, da je obmocje, ki je predmet obravnave, za slepe in slabovidne skoraj v celoti
neprilagojeno. V prostoru je sicer veliko elementov, ki lahko predstavljajo orientacijske tocke in
linije (fasade stavb, robovi zelenic, zidovi, tlakovane mulde, razne druge vrste tlaka...), a je pri
analizi njihove dejanske uporabnosti potrebno gledati skozi slepe oziroma slabovidne o¢i.

Skrb za slepe in slabovidne se v Mariboru najbolj odraza na nivoju socialnega varstva in
socialne pomoci (pomoc¢ pri oskrbi, sofinanciranju pripomockov za boljSo mobilnost...), man;j je
postorjenega v zvezi s fizi€no dostopnostjo in dostopnostjo do informacij.

Ko govorimo o fizi¢ni dostopnosti javnega okolja v Mariboru, se slepi in slabovidni zaenkrat
znajdejo po svojih moceh, kar vkljuCuje uporabo ¢loveka ali psa spremljevalca, palice, vse bolj
pa tudi sodobnih navigacijskih sistemov. Le-ti kljub vsemu ne morejo nadomestiti zdravega vida
ali obCutljivega spremljevalca, zato je prilagojenost okolja bistvenega pomena.

Med tem, ko so v namen izboljS8anja mobilnosti in orientacije slepih in slabovidnih Stevilni
pripomocki v nekaterih osveSCenih evropskih mestih ze dobro aplicirani v praksi (prometne
povrSine, javnih potnisSki promet, javne ustanove), o kakrSnemkoli sistemu vodenja slepih in
slabovidnih v Mariboru nikakor ne moremo govoriti. Prilagoditev za bolj§o mobilnost na javnih
povrSinah je le za vzorec, kar pomeni, da se kontrastno oznacevanje pojavlja redko, taktilnih
oznak pravzaprav sploh ni, z zvoénim signalom za peSce pa je zaenkrat opremljenih le nekaj

slabovidnih.

Aktivnosti, ki se odvijajo na podro¢ju enakih moznosti za invalide so usmerjene k
prizadevanjem, da se invalidom izboljS8ajo moznosti za samostojno Zivljenje ter samostojno
odloanje o lastnem delovanju. Enake mozZnosti namre€ vklju€ujejo dostop do vseh druzbenih
koristi, to je mdr. tudi mozZnost prostega gibanja in s tem dostop do izobraZevalnih, zdravstvenih
in socialnih programov, Sportnih in kulturnih aktivnosti ter ostalih storitev in izdelkov.

Gonilna sila k napredku na podro&ju enakih moznosti za invalide so zagotovo invalidi sami, saj
le-ti opozarjajo na problematiko in jo s svojimi vsakodnevnimi izkuSnjami sku$ajo priblizati
ostalim ljudem ter pristojnim organom in organizacijam. S tem namenom je bilo ustanovljenih
veC invalidskih druStev in organizacij, mdr. Zveza delovnih invalidov Slovenije, ki deluje v
javnem interesu zlasti za potrebe gibalno oviranih oseb. Pripravila je Zze ve€ programov, katerih
visek predstavlja projekt za motiviranje lokalnih skupnosti k celostni obravnavi problematike
invalidov z naslovom »Obg¢ina po meri invalidov«. Projekt je nastal prav v letu 2003, ki je bilo s
strani Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije razglaseno za »Evropsko leto invalidov«.

V omenjenem letu je tudi Mestna obc&ina Maribor naredila korak naprej ter pripravila lokalni
program nediskriminacije invalidov (Evropsko leto invalidov 2003 - lokalni program
nediskriminacije invalidov, MOM, 2003). V njem se je osredotocila na prisotnost arhitektonskih
ovir v mestu Maribor ter statisticno obdelala dostopnost javnih ustanov, prehodnost ulic, opremo
postajalis€¢ avtobusnega prometa.
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Kljub temu, da so Ze pred letom 2003 tekle aktivnosti v zvezi z odpravo arhitektonskih ovir, je
bila ugotovljena le 56% prehodnost poti, 33% dostopnost do javnih ustanov ter 51% popolna
opremljenost avtobusnih postajaliS¢ vklju¢no z nadstreSkom in sedis¢i. Dobljeni podatki so tedaj
predstavljali motiv za nove aktivnhosti v smeri napredka, vendar se situacija bistveno ni
spremenila. Arhitektonske ovire Se danes marsikje predstavljajo nepremagljivo oviro za invalide
in druge gibalno ovirane osebe kot so starejsi, bolni in poSkodovani ob&ani, starSi z otroSkimi
vozicki ter kolesarji.

Naras¢ajo¢ odstotek invalidov ter drugih uporabnikov prilagojene infrastrukture in svobodno
izrazene Zelje invalidov po vse ve&jem vklju¢evanju v socialno okolje vodi, v povezavi s
Stevilnimi programi, k intenzivnejSemu osvesCanju javnosti, strpnosti ljudi in vse boljSemu
prilagajanju socialnega okolja. »Evropsko leto invalidov 2003«, »Evropsko leto enakih moznosti
2007«, prihajajo¢a kandidatura obcine Maribor v programu »Obc&ina po meri invalidovg,
kandidatura za »Kulturno prestolnico Evrope 2012« predstavljajo $e dodaten motiv, da se v
mestu Maribor izdela tudi konkreten program odprave arhitektonskih ovir.

4.2. Usklajenost investicijske operacije z drzavnim strateskim razvojnim dokumentom in
drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi
dokumenti strategij posameznih podrog¢ij in dejavnosti

Po Ustavi Republike Slovenije so v Sloveniji »vsakomur zagotovljene enake ¢lovekove pravice
in temeljne svobosCine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politicno ali drugo
prepri¢anje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, druzbeni polozaj, invalidnost ali katerokoli drugo
osebno okolis¢ino«.

Kljub temu podrocje invalidnosti ureja le majhen del slovenske zakonodaje. Vecina se navezuje
na zaposlitev, socialno in zdravstveno varstvo (npr. pravico do denarnih nadomestil, posebnih
pogojev pri zaposlovanju in na samem delovnem mestu ...)

Ureditve javnih povrsin za invalidne uporabnike se konkretneje dotika le v smislu grajenih ovir,
na podro€ju odprave komunikacijskih ovir v korist senzorno in drugade oviranih oseb pa
prakti¢no ni zakonsko predpisanih dolog€il. Podanih je le nekaj splosnih dolo€il, in sicer v:

e Zakonu o urejanju prostora (Ur.l. RS, st. 110/02),

e Zakonu o graditvi objektov (Ur.l. RS, §t. 102/04) in

e Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter ve€stanovanjskih stavb (Ur.l. RS, §t. 97/03).

Projektanti, arhitekti in vsi ostali, ki potrebujejo kakrdnekoli usmeritve za svoje delo, se
orientirajo po priroéniku Urbanisti¢nega instituta Republike Slovenije® in po raznih evropskih
smernicah, med katerimi prednjacijo nizozemska priporoéilaﬁ.

V preteklosti so se sicer, kljub pomanjkanju konkretnih predpisov v slovenski zakonodaji,
odvijale razne aktivnosti z namenom izboljSanja mozZnosti udelezbe invalidnih oseb v javhem
Zivljenju.

Navesti velja nekaj usmeritev:

¢ Nacionalne usmeritve za izboljSanje dostopnosti grajenega okolja, informacij in
komunikacij za invalide » Dostopna Slovenija«(Ur.l. RS, §t. 113/05),

® Vovk, 2000
¢ Crow, Reccomendations for traffic provisions in built-up areas (ASW), 1998
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e Akcijski program za invalide 2007 - 2013"
e Obgina po meri invalidov®.

Ti programi dajejo slutiti, da prizadevanja tecejo, vendar bo v prihodnje potrebno k problematiki
pristopiti Se bolj sistematiéno, vzpostaviti intenzivnejSe sodelovanje vseh pristojnih sluzb,
obstojeca priporocila strniti v niz zakonskih dologil ter hkrati dati vecji poudarek nadzoru nad
izvedbo zahtevanih reSitev.

Predmetna operacija je usklajena z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013 v okviru prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«.

Prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi« vklju€uje ukrep »Razvoj urbanih obmogij«
v okviru katere je tudi umeS&ena predmetna operacija.

Celoviti programi prenove mest in degradiranih urbanih srediS¢, s katerimi bodo razvojne regije
okrepile povec€evanje ucinkovitosti in konkurenénosti mest in urbanih obmocgij vkljuéno z njihovo
dostopnostjo, so tako pomembna vsebina regionalnih razvojnih programov. Razvoj regij, ki bo
temeljil na ucinkovitem in kvalitethem notranjem razvoju naselij, podprtim s celovito prenovo
mest in drugih naselij ter degradiranih urbanih obmogij, bo tako omogocal zagotavljanje socialne
vklju€enosti, preprecevanje degradacij okolja in s tem povecanje njihove konkurenénosti.

Predmetna operacija bo omogocala vecjo dostopnost do javnih povrSin invalidom ter slepim in
slabovidnim ter tako omogocila socialno vklju€enost teh oseb v vsakdanje Zivljenje.

V okviru Operativhega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-
2013 je obravnavana tudi horizontalna tema »Enakost moZnosti«. Integracija enakih moznosti v
nacrtovanju in v dokumentih strukturnih skladov tako obsega vse faze v procesu ukrepanja —
programiranje, izvajanje, spremljanje ter vrednotenje. Za zagotavljanje enakih mozZnosti je treba
uresnic¢evati in uveljavljati instrumente in programe za ustvarjanje okolja, ki bo omogocalo enake
moznosti dostopa in druzbene ter socialne vkljuéenosti za vse in ki bi posledi€no povecalo
blaginjo ljudi. Model invalidskega varstva prehaja iz medicinskega v bio-psiho-socialni model
oziroma model, ki temelji na Clovekovih pravicah, tj. na prepovedi diskriminacije in zagotavljanju
enakih moznosti in enake obravnave. Tako invalidnost ni vec definirana kot posameznikov
(zdravstveni) problem, temvec kot zapleten (kompleksen) zbir okoliS€in na strani posameznika
in druzbeni dejavnikov, ki prispevajo k izklju€enosti in nezmoznosti invalida, da uveljavlja
temeljne Clovekove pravice. Poleg individualnega pristopa je potrebna tudi druzbena aktivnost in
odgovornost, da se vzpostavi ustrezne pogoje za polno — enakovredno Zivljenje invalidov v
druzbi.

Operacija je v celoti usklajena s to horizontalno temo, saj uveljavlja temeljne Clovekove pravice
in zagotavlja enake mozZnosti invalidom, slepim in slabovidnim osebam.

Znotraj prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« se operacija izvaja v okviru ukrepa
»Razvoj urbanih naselij« in sicer »operacije zagotavljanja Cistih transportnih sistemov in/ali
javnega potniSkega prometa« (infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkiriS¢a
na obrobju, kolesarske poti kot spodbujanje zZivljenjskega sloga, manj odvisnega od avtomobila).

Operacija je vkljuéena v lzvedbeni nacért Regionalnega razvojnega programa 2010-2012
Podravske regije, v okviru programa »Spodbujanje socialne vklju€enosti« in sicer pod ukrepom
»Preprecevanje socialne izklju¢enosti in neenakosti«.

" http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/ ;
oblikovan je bil skladno s pravili Zdruzenih narodov, ki mdr. priporocajo pripravo akcijskih programov, sprejetje ustreznih
predpisov ipd. s podrocja izenaCevanja moznosti invalidov.
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5.1.

ANALIZA TRZNIH MOZNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE DELE
DEJAVNOSTI, KI SE TRZIJO ALI IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUZBE
OZIROMA S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO
PROIZVODOV IN/ALI STORITEV

Analiza trznih moznosti je proces zbiranja, zapisovanja, razvrs€anja in analiziranja podatkov o
kupcih, konkurentih in drugih dejavnikih, ki oblikujejo odnose med ponudniki proizvodov in
storitev in njihovimi kupci.

Glede na to, da je predmet operacije odprava arhitektonskih ovir ter ureditev javnih prometnih
povrsin za potrebe slepih in slabovidnih oseb in je to dejavnost, ki se ne trzi oz. ne ustvarja
prihodkov, v nadaljevanju predstavljamo SWOT analizo izvedbe operacije.

SWOT analiza s postavitvijo ciljev

SWOT analiza, imenovana tudi klasiéna analiza, je analiza prednosti, slabosti, priloZnosti in
nevarnosti glede na izvedbo operacije. Prednost je vsaka sposobnost s katero se lahko doseze
doloCene cilje. Slabosti so tiste aktivnosti, ki ovirajo ali zadrZujejo doseganje opredeljenih ciljev.
PriloZznosti se kaZejo v razmerah zunanjega okolja. Z njihovo pravilno in natanéno uporabo
imamo moznost, da doseZe svoje cilije. Nevarnosti so tisti dejavniki v okolju, ki lahko ogrozijo
doseganje Zelenih ciljev in na katere praviloma nimamo veliko vpliva.

Prednosti
e urejene javne prometne povrsine za invalide,
e vzpostavljen celovit sistem vodenja za slepe in slabovide osebe po mestu.

Cilj: Izvedba operacije bo odpravila arhitektonske ovire za invalide ter celostno uredila
javne prometne povrsine za potrebe slepih in slabovidnih oseb.

Slabosti
e neprilagojenost javnih prometnih povrsin,
e zmanjSana kvaliteta bivanja in dostopnost storitev invalidnim osebam ter slepim in
slabovidnim,
e nizka ozaveS&enost prebivalstva.
Cilj: Izvedba operacije bo vplivala na osnovno ureditev cestiS¢, plo¢nikov, kroziS¢, krizis¢
ter javnih ustanov, ki bo prilagojena invalidom, slepim in slabovidnim.

PriloZnosti
e razvoj mesta po meriinvalidov ter slepih in slabovidnih,
e urejenost infrastrukture,
e pozitivni u€inki na razvoj uporabe novih tehnologij,
e vzpostavili se bodo pogoji za enakopravnejSe vkljuevanje invalidov ter slepih in

slabovidnih v promet.

Cilj: Izvedba operacije bo omogocila samostojno gibanje invalidov ter slepih in slabovidnih
oseb na javnih povrSinah.
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Nevarnosti
¢ neodpravljenost vseh arhitekturnih ovir za invalide,
e nekontinuiranost orientacijskih to¢k za slepe in slabovidne,
e nepovezanost ukrepov v celovit sistem vodenija.

Cilj: Na predvidenem obmocdju se bo v skladu z osnovnimi potrebami gibalno in vizualno
oviranih ljudi izvedlo vse potrebe ukrepe v skladu z realnimi danostmi okolja ter
finanCnimi zmoznostmi, da se bodo ti ljudje lahko samostojno gibali na javnih
prometnih povrSinah.
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6.1.

TEHNICNO-TEHNOLOSKI DEL

V tem poglavju podajamo tehni¢no-tehnoloSke reSitve investicije v odpravo arhitektonskih ovir
za invalide in ureditev javnih prometnih povrsin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta
Maribor.

Ukrepi, predvideni za ureditev slepim in slabovidnim osebam dostopnega mesta

RELACIJA 1: Zelezni§ka postaja — Avtobusna postaja — Zdravstveni dom, Vo$njakova
ulica

e ODSEK 1: ZP - Partizanska/Meljska c.
Potreben ukrep: Izvedba kontrastnih taktilnih oznak, umik in/ali oznaditev ovir ter vedji nadzor
nad parkiranimi avtomobili.

e ODSEK 2: Partizanska/Meljska c. — AP
Potreben ukrep: lzvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir ter ureditev obstojeCega
ozvocenja na juznem prehodu za peSce.

e ODSEK 3: Partizanska c. od Meljske c. do Cafove ul.
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir.

e ODSEK 4: Partizanska c. od Cafove do Cankarjeve ul.
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznagitev ovir.

e ODSEK 5: Partizanska c. od Cankarjeve do Presernove ul.
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir ter namestitev ozvo¢enja na
severnem prehodu za peSce.

e ODSEK 6: Partizanska c./PreSernova ul. — Ul.talcev
Potreben ukrep: lzvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir ter ureditev obstojeCega
ozvocenja na severnem prehodu za peSce.

e ODSEK 7: Sodna ulica od Ul.talcev do Vosnjakove ul.
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir ter talna in
kontrastna oznaditev stopnic.

e ODSEK 8: VosSnjakova ul.; ZD
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir ter talna in
kontrastna oznacitev stopnic.

RELACIJA 2: Zelezni$ka postaja — MDSS

e ODSEK 1: ZP - Partizanska/Meljska c. = RELACIJA 1, ODSEKI 1, 2

e ODSEK 2: Partizanska c. od Meljske c. do Presernove ul. = RELACIJA 1, ODSEK 3 - 6
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e ODSEK 3: Partizanska c. od Presernove ul. do Trga svobode
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir, talna in
kontrastna oznaditev stopnic ter namestitev ozvo€enja na severnem prehodu za peSce.

e ODSEK 4: Trg svobode — Grajski trg
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak in umik in/ali oznagitev ovir.

e ODSEK 5: Slovenska ul. od Grajskega trga do Gosposke ul.
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir.

e ODSEK 6: Slovenska ul. od Gosposke ul. do Gledaliske ul.
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznagitev ovir.

e ODSEK 7: Slovenska ul. od Gledaliske ul. do Gospejne ul.
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir.

e ODSEK 8: Gospejna ul. - MDSS
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznagitev ovir.

RELACIJA 3: Zdravstveni dom; VoSnjakova ulica — UKC Maribor

e ODSEK 1: VoSnjakova ul. - Ul.talcev = RELACIJA 1, ODSEK 7, 8

e ODSEK 2: Podhod pod Titovo c. od Ul.talcev do Ul.V.Kraigherja
Potreben ukrep: Umik in/ali oznacitev ovir ter talna in kontrastna oznacitev stopnic.

e ODSEK 3: Ul.V.Kraigherja od podhoda do Svetozarevske ul.
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali oznaditev ovir.

e ODSEK 4: UlL.V.Kraigherja/Svetozarevska ul. — Vetrinjska/Jurci¢eva ul.
Potreben ukrep: lzvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznaditev ovir ter ureditev obstojeCega
ozvocenja na prehodu za peSce.

e ODSEK 5: Jurciceva ul. od Vetrinjske do Gosposke ul.
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir, mo¢no omejiti
StevilCnost reklamnih panojev in stojal na javni povrSini.

e ODSEK 6: Gosposka ul. od Slovenske ulice do Glavnega trga (mimo Ul.10.oktobra in
Jurciceve ulice)
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir.

e ODSEK 7: Glavni trg
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznagitev ovir.

e ODSEK 8: Stari most
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali oznaditev ovir.

e ODSEK 9: Trg revolucije od Pobreske c. do Ljubljanske ul.
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir, z ozirom na ozko povrsino
poti, omejiti tudi Stevilénost reklamnih panojev na javni povrsini.

e ODSEK 10: Ljubljanska ul./UKC
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznagitev ovir.

INVESTICIJSKI PROGRAM STRAN: 21




ODPRAVA ARHITEKTONSKIH OVIR ZA INVALIDE IN UREDITEV JAVNIH PROMETNIH POVRSIN ZA POTREBE SLEPIH IN
SLABOVIDNIH V CENTRU MESTA MARIBOR

RELACIJA 4: Zelezniska postaja — MOM — Mestni park — Policijska uprava Maribor

e ODSEK 1: ZP — Partizanska c.
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznaditev ovir ter ureditev obstojeCega
ozvoc&enja na prehodu za peSce.

e ODSEK 2: Partizanska c. — Trg B.Kidri¢a
Potreben ukrep: lzvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir ter vecji nadzor nad
parkiranimi avtomobili.

e ODSEK 3: Razlagova ul. od Trga B.Kidri¢a do Cankarjeve ul.
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir ter namestitev ozvocenja na
semaforiziranem prehodu za pesce.

e ODSEK 4: Razlagova ul. od Cankarjeve do Presernove ul.
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznagitev ovir.

e ODSEK 5: Razlagova ul. od Presernove ul. do Ul.h.Staneta
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir ter namestitev ozvocenja na
semaforiziranem prehodu za pesce.

e ODSEK 6: Razlagova ul./Ul.h.Staneta
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir ter namestitev ozvo¢enja na
severnem in zahodnem semaforiziranem prehodu za peSce.

e ODSEK 7: Ul.h.Staneta od Razlagove do Maistrove ul. (mimo MOM)
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir.

e ODSEK 8: Ul.h.Staneta/Maistrova ul. - Mestni park
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak.

e ODSEK 9: Maistrova ul. od Ul.h.Staneta do Trubarjeve ul. — Policijska

uprava Maribor
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir ter vecji nadzor
nad parkiranimi avtomonbili.

RELACIJA 5: MDSS — Mariborska trznica

e ODSEK 1: MDSS — Gospejna ul. od MikloSiceve proti Oroznovi ul.
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir.

e ODSEK 2: OrozZnova ul. od Gospejne do Strossmayerjeve ul.
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznagitev ovir.

e ODSEK 3: Strossmayerjeva ul. od OrozZnove ul. do Koroske c.
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir.

e ODSEK 4: Strossmayerjeva ul./Koroska c.
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir ter namestitev ozvocenja na
severni in zahodni semaforiziran prehod za pesce.

e ODSEK 5: Koroska cesta — PristaniSka ulica; Mariborska trZznica
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznagitev ovir.
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RELACIJA 6: MDSS — Dom invalidskih drustev

e ODSEK 1: MDSS - Slovenska/Gledaliska ulica = RELACIJA 2, ODSEK 7, 8

e ODSEK 2: Gledaliska ulica od Slovenske ceste do Gregorciceve ulice
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznagitev ovir.

e ODSEK 3: Trubarjeva ulica od Gregorciceve do Krekove ulice
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir ter ureditev vseh obstojecih
ozvoc&enj na semaforiziranih prehodih za peSce.

e ODSEK 4: Trubarjeva ulica od Krekove do Mladinske ulice
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir ter ureditev vseh obstojecih
ozvoc&enj na semaforiziranih prehodih za peSce.

e ODSEK 5: Trubarjeva ulica — Dom invalidskih drustev
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznaditev ovir.

RELACIJA 7: MDSS - MOM

e ODSEK 1: MDSS - Slovenska cesta/Gledaliska ulica = RELACIJA 2, ODSEK 7, 8

o ODSEK 2: Gledaliska ulica/Slovenska cesta — Trubarjeva/Krekova ulica = RELACIJA
6, ODSEK 2, 3

e ODSEK 3: Krekova ulica od Trubarjeve do TyrSeve ulice
Potreben ukrep: lzvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir ter vedji nadzor nad
parkiranimi avtomobili.

o ODSEK 4 : Krekova ulica od TyrSeve ulice do Ul.heroja Tomsica
Potreben ukrep: lzvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznagitev ovir ter vecji nadzor nad
parkiranimi avtomobili.

e ODSEK 5: Krekova ulica od Ul.heroja Tomsic¢a do Ul.heroja Staneta; MOM
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir ter vecji nadzor
nad parkiranimi avtomobili.

DODATNI UKREPI

o POBRESKA CESTA - Krizisée A, V pentlja, Z pentlja
Potreben ukrep: lzvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir ter ureditev obstojecih
ozvocenj na semaforiziranih prehodih za peSce.

e MLADINSKA PRESERNOV ULICA — zahodni prehod
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir ter namestitev ozvo¢enja na
zahodnem semaforiziranem prehodu za pesce.

e CESTA PROLETARSKIH BRIGAD/RADVANJSKA CESTA - juzni in vzhodni prehod
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir ter namestitev ozvocenja na
juznem in vzhodnem semaforiziranem prehodu za pesce.
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6.2.

e CESTA PROLETARSKIH BRIGAD/JADRANSKA CESTA
Potreben ukrep: lzvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir ter ureditev obstojeCega
ozvoc&enja na zahodnem semaforiziranem prehodu za peSce.

e CESTA PROLETARSKIH BRIGAD/TRZASKA CESTA - oba severna in vzhodni prehod
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir ter namestitev ozvo¢enja na
obeh severnih in na vzhodnem prehodu za pesSce.

e PTUJSKA CESTA/SPELINA ULICA — vzhodni prehod

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali oznacitev ovir ter namestitev ozvo€enja na
vzhodnem prehodu za peSce.

Ukrepi, predvideni za ureditev invalidom dostopnega mesta

1. MARIBOR - CENTER; SirSe obmocje pesS cone

Lokacija: Trg generala Maistra — vzhodni plo¢nik proti Krekovi ulici
Za sanacijo: Plo¢nik je dvakrat prekinjen brez ustrezno urejenih klancin.
Predlog za sanacijo: Vsi Stirje robniki naj se nadomestijo z ustrezno klancino.

Lokacija: SlomSkov trg — jug (prehod za peSce na stiku s Po$tno ulico)

Za sanacijo: Prehod za peSce je nedosledno izveden, saj na severni strani nima urejene
klan€ine, ampak visok robnik. Do ve¢ deset metrov, proti zahodu, oddaljene klan€ine se je
potrebno peljati po cesti, klancina pa je pogosto celo zaparkirana.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se prioritetno z izdelavo ustrezne klancine oziroma naj se
izvede dvig prehoda za peSce ter se izvaja vecji nadzor parkiranja na tem mestu.

Lokacija: SlomSkov trg — sever — prehod za peSce

Za sanacijo: Prehod za peSce je nedosledno izveden, saj na juzni strani nima urejene
klanCine, ampak visok robnik.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se prioritetno z izdelavo ustrezne klancine oziroma naj se
izvede dvig prehoda za peSce ter se hkrati izvaja veéji nadzor parkiranja na tem mestu.

2. MARIBOR - CENTER; sever

Lokacija: Mestni park — glavha promenada

Za sanacijo: V severnem delu glavne promenade mestnega parka se tik pred vzponom
proti Trem ribnikom nahajata dve izredno neprimerni, sicer Siroki klangini.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se prioritetno s spustom naklona klancine po vzoru ureditve
klancine v juznem delu promenade.

Lokacija: TomSi¢eva/DominkuSeva ulica

prehodih za peSce.

Lokacija: TomSi¢eva/Kersnikova ulica

pogojno ustreza le zniZzan zahodni robnik prehoda za pesce orientiranega V-Z ter dostop
preko izvozne poti v severnem delu prehoda za peSce orientiranega S-J.
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sicer v juznem delu prehoda S-J ter v vzhodnem delu prehoda V-Z.

Lokacija: TomSi¢eva/Cankarjeva ulica

Lokacija: DominkuSeva/Velusékova ulica — prehod za peSce v smeri V-Z
Za sanacijo: Prehod za peSce v smeri V-Z nima urejenih klangin.
Predlog za sanacijo: Potrebna je izdelava 2 klangin.

Lokacija: Maistrova/Cankarjeva ulica

vzhodnega prehoda za pesce.

Predlog za sanacijo: Tam je potrebna celovita preureditev sedaj neurejenega zelenega
pasu z ustrezno (tudi invalidom dostopno) navezavo na asfaltno vozi§€e in premik prehoda
za peSce zaradi neugodne postavitve droga prometne signalizacije.

Lokacija: Kopitarjeva/DominkuSeva ulica — severni prehod za peSce v smeri V-Z

DominkuSevo ulico v smeri V-Z, nima urejenih klancin, vendar je njegov zahodni del
pogojno prehoden preko klancine, ki pripada zahodnemu prehodu.

prehodu, ki preCka DominkuSevo ulico.

Lokacija: Krekova ulica/Ul.heroja TomSi¢a — severni prehod za peSce v smeri V-Z

Za sanacijo: Severni prehod za peSce ima strmi klancini, kar je problemati¢no predvsem z
vidika neposredne bliZine parkirnega mesta za invalide.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z dvigom prehoda za peSce (v kombinaciji z izvedbo
taktilnih oznak v primeru urejanja prioritetnih smeri tudi za slepe in slabovidne osebe).

3. MARIBOR - CENTER; vzhod

Lokacija: Sodna ulica/Ul.heroja Slandra

Predlog za sanacijo: Sanira naj se prioritetno z izdelavo obeh manjkajocih klancin.

Lokacija: Ul.heroja Slandra — vhod v zapu$éen proizvodni obrat

Za sanacijo: Pred vhodom v zapud€en proizvodni obrat, ki lezi severno od Ul.heroja
Slandra v odseku med Sodno ulico in Ul.heroja Bradi¢a, je prekinitev ploénika, ki ne
vklju€uje klanéin, hkrati pa je na tem mestu prehod problemati€en tudi zaradi parkiranih
avtomobilov.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z ureditvijo dveh ustreznih klan&in ter vec¢jim nadzorom
nad parkiranimi vozili.

Lokacija: Ul.heroja Bradi¢a/Ul.heroja Slandra — severni in zahodni prehod za pe$ce

Za sanacijo: Tako severni (v smeri V-Z) kot zahodni prehod za peSce (v smeri S-J) nimata
urejenih klangin.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z ustrezno ureditvijo vseh §tirih klancin.
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Lokacija: Ul.kneza Koclja/LoSka ulica

smeri S-J) popolnoma nedostopen, ker se na severni strani brez plo¢nika nadaljuje v
stopnice. Na tem mestu ga dajemo kot primer invalidom neprijaznih nivojskih reSitev, ki so
potrebne sanacije. Z ustrezno sanacijo bi preko Ulice talcev lahko povezali Partizansko
cesto, Sodno ulico ipd. z Ul.kneza Koclja in Lentom. V okviru juZnega prehoda (v smeri V-
Z) pa naj omenimo strmo zahodno klané&ino, ki je potrebna takojSnje sanacije.

Predlog za sanacijo: Strma vzhodna klan¢ina juznega prehoda za peSce naj se sanira z
izdelavo plitkejSe klan&ine, za severni del prehoda pa naj se izvedejo konkretne projektne
resitve z vkljucitvijo invalidom prijaznih nivojskih premostitev.

ulico

Za sanacijo: Juzni plo¢nik na omenjenem odseku je sicer Sirok ca. dva metra, vendar je
zaradi parkiranih vozil pogosto neprehoden. Da bi avto ob$li, morajo pesci stopiti na zelo
prometno cesto, invalidom z vozi¢ki pa je pot v takSnem primeru povsem zaprta.

Predlog za sanacijo: Predlaga se sanacija z izdelavo konfinov v dolZini ca. 15 m in umikom
1 obstojeCega konfina, names&enega sredi pespoti.

4. MARIBOR - CENTER; zahod

Lokacija: Mladinska/Strossmayerjeva ulica

Za sanacijo: Vzhodni prehod za peSce v smeri S-J ima neustrezno izdelano juzno klancino,
saj je le ta speljana na del cestiS¢a, kjer se nahaja mote€ poziralnik. Severni del cestiS¢a
pa ob dnu vzhodne klan€ine nima urejenega odvodnjavanja.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se juzno klancino vzhodnega prehoda s prestavitvijo
poziralnika, vzhodno klan&ino severnega prehoda za pe3ce pa s sanacijo posedka, tako da
voda ne bo zastajala.

Lokacija: Mladinska/Kosarjeva ulica

pogojno prehoden le severni prehod v smeri V-Z.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se vsaj zahodni prehod v smeri S-J in juzni prehod v smeri
V-Z z izdelavo S§tirih ustreznih klanéin ob upoStevanju neustrezne usmeritve rez
poziralnikov. Klan€ine naj se izdelajo na mestu, kjer ni poziralnika. Dve klanéini naj se
izvedeta tudi v okviru pogojno prehodnega prehoda za pesce.

Lokacija: Mladinska ulica/Vrbanska cesta

klangin.
Predlog za sanacijo: Sanira se naj oba prehoda za peSce z izdelavo &tirih ustreznih
klan€in, vendar na mestu, kjer ni poZiralnika.

Lokacija: Vrbanska cesta/Turnerjeva ulica

izdelan ustrezen spust le v juznem delu, juzni prehod v smeri V-Z pa v zahodnem delu,
medtem ko je vzhodni del prehoden le pogojno preko delnega zaklju¢ka plo¢nika v
makadamsko povrsino.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izdelavo dveh ustreznih klanin v severnem delu
zahodnega prehoda ter vzhodnem delu juZznega prehoda.
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Lokacija: Vrbanska cesta/Kosarjeva ulica

prehoden, zahodni v smeri S-J neprehoden, juzni v smeri V-Z pa preko nizkih robnikov
pogojno prehoden.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se vsaj zahodni prehod v smeri S-J z izvedbo dveh
ustreznih klan€in ob upostevanju poZiralnika v njegovem severnem delu.

Lokacija: Vrbanska cesta/Kajuhova ulica

Medvedove ulice, ki vklju€uje zeleni otok in deset prehodov za pesSce. Klanéine na teh niso
urejene, nekateri prehodi pa so pogojno prehodni preko nizkih ali znizanih robnikov.
Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izdelavo ustreznih klancin ali znizanjem preostalih
robnikov (ca 20 kom).

Lokacija: Gosposvetska/Vrbanska cesta — prehod za peSce v _smeri S-J pred hiSno St
Gosposvetska c.27

Za sanacijo: Prehod za peSce orientiran v smeri S-J nima urejenih klangin.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izvedbo dveh ustreznih klangin.

Lokacija: Gosposvetska/Vrbanska cesta — prehod za peSce v smeri SV-JZ

Za sanacijo: Prehod za peSce v smeri SV-JZ ima v severo-vzhodnem delu strmo, iz
robnikov izdelano klancgino, ki sluzi predvsem kot izvoz iz hiSnega dvoriS¢a.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z ustreznim znizanjem severo-vzhodne klanc&ine.

Lokacija: Smetanova/Prezihova ulica

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izvedbo treh ustreznih klangin.

Lokacija: Smetanova/Kosarjeva ulica

ne zahodni v smeri S-J nimata urejenih klan&in.
Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izvedbo Stirih ustreznih klang&in.

Lokacija: Smetanova/Turnerjeva ulica

urejenih klangin.
Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izvedbo dveh ustreznih klangin.

Lokacija: KoroSka cesta/Strma ulica

Juzna klan€ina zahodnega prehoda v smeri S-J je ustrezna, zahodna klangina juznega
prehoda v smeri V-Z pa je dolga in hkrati zelo strma, kar invalidom onemogoca prehod.
Ostali deli prehodov za peSce imajo neurejene robnike.

J nima urejenih klanin, je pa njegov juzni del pogojno prehoden preko izvoza iz hiSnega
dvoris¢a.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se vsaj z izvedbo ustrezne klan€ine v severnem delu
vzhodnega prehoda.
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Lokacija: KoroSka cesta/Turnerjeva ulica

popolnoma prehoden, severni v smeri V-Z le v vzhodnem delu, vzhodni prehod v smeri S-J
pa ni prehoden.
Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izvedbo treh ustreznih klangin.

Lokacija: KoroSka cesta — uvoz v parkirisée Studentskega naselja z rampo (iz smeri zahod)
Za sanacijo: Prekinitev plo€nika sicer vkljuCuje obe ustrezni klan&ini, vendar vmes ni
prehoda za peSce.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izrisom prehoda za peSce v izmeri ca. 2x5 m2.

Lokacija: KoroSka cesta — uvoz severno od vrtnega centra Florina

Za sanacijo: Uvoz nima ne klancin in ne prehoda za peSce, Ceprav bi z vidika blizine
Studentskih domov, zdraviliS¢a Fontana in avtobusne postaje oboje bilo smiselno.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izrisom prehoda za peSce v izmeri ca. 2x5 m2 in
izdelavo dveh ustreznih klancin.

Lokacija: Usnjarska ulica - prehod za peSce v smeri S-J (pred hisno §t.9)

Za sanacijo: Prehod za peSce nima urejenih klan&in, je pa v severnem delu pogojno
prehoden preko izvozne poti iz garaZze stanovanjskega bloka.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z dvigom prehoda za peSce.

Lokacija: Dravska ulica — prehod za peSce v smeri S-J (med hisno st. 9 in 10)

Za sanacijo: Prehod je prehoden le preko severne klan&ine, ki je urejena v smislu izvoza iz
ulice, v juznem delu pa ima le robnik.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z dvigom prehoda za peSce.

Lokacija: Ob brequ/KoroSka cesta — pred kopaliS¢em Pristan

Za sanacijo: Obmodje je sicer zadostno urejeno za potrebe kopalid€a Pristan (parkirno
mesto z ustreznimi klan&inami do vhoda), vendar bode v od&i predvsem dostop do kopalis¢a
(nove stopnice z zelo strmimi klanc¢inami) ter plo¢nik brez klancin ob uvozu v garazno hiso
Pristan. Slednja sicer ima dve dolgi, vzorno izvedeni cik-cak klancini, vendar sta le fi
nepomembni brez klancin na prehodu za peSce, ki v smeri V-Z pre¢ka izvoz.

Predlog za sanacijo: Sanira se naj predvsem z izvedbo dveh ustreznih klan¢in na prehodu
za pesce.

Lokacija: Strma ulica/Ob brequ — prehod za pesce v smeri V-Z

nima urejenih klancin.
Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izdelavo dveh ustreznih klangin.

Lokacija: Strma/Lavri€eva ulica — prehod za peSce v smeri S-J

Za sanacijo: Prehod za peSce nima urejene klan€ine v severnem delu, kar bi bilo z vidika
blizine zdravstvenega doma v LavriCevi ulici potrebno.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izdelavo ustrezne klancine v severnem delu prehoda.

5. MARIBOR - TABOR; sever in vzhod

Lokacija: Trg revolucije — juzni del Starega mostu

Za sanacijo: Prehod za peSce v smeri V-Z ima obe klan€ini precej strmi in zato tezko
prehodni.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z zniZanjem obeh klang&in.
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Lokacija: Trg revolucije — stik s Pobresko cesto

Za sanacijo: Prehod za peSce v smeri S-J ima obe klangini strmi, vendar je tezko prehodna
predvsem juzna klancina.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z zniZzanjem obeh klangin.

Lokacija: Ljublianska/Silihova ulica

Tudi vzhodni del severnega prehoda (v smeri V-Z) nima klancine, je pa pogojno prehoden
preko klan¢ine vzhodnega prehoda (v smeri S-J).

nima prav nobene namensko izdelane klancine. Prehod je mozen le preko enega
zniZzanega robnika v vzhodnem delu severnega prehoda (v smeri V-Z).

Predlog za sanacijo: Sanira naj se celovito z izvedbo ustreznih klan€in v okviru vseh S&tirih
prehodov za pesce.

Lokacija: Ljubljanska/Fochova ulica

vzhodni del juznega prehoda v smeri V-Z (preko nizkega robnika) ter juzni del zahodnega
prehoda v smeri S-J (preko zaklju¢ka plo¢nika).

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izvedbo ustreznih klancin v okviru vseh §tirih prehodov
za pesce.

Lokacija: Zitna/Jezdarska ulica

okviru bliznjega gradbi$€a stanovanjskega bloka bosta verjetno reSena juzni (v smeri V-Z)
in zahodni prehod (v smeri S-J), medtem ko bosta sanacije potrebna ostala Se severni (v
smeri V-Z) in vzhodni prehod (v smeri S-J).

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izvedbo dveh ustreznih klan¢in v okviru severnega
prehoda ter izvedbo ustrezne klancine v severnem delu vzhodnega prehoda.

Lokacija: Ul. Pariske komune/Pleénikova ulica/Framska ulica

Za sanacijo: Ob uvozu iz Ul. PariSke komune v Ple¢nikovo ulico se nahajajo trije prehodi za
pesce, ki so vsi potrebni sanacije z vidika odprave arhitektonskih ovir za invalide, saj je
klan€ina izvedena le v vzhodnem delu severnega prehoda v smeri S-J.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izvedbo petih ustreznih klancin.
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7. ANALIZA ZAPOSLENIH Z ALTERNATIVO “Z” INVESTICIJO GLEDE NA
ALTERNATIVO “BREZ” INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO

Izvedba operacije ne predvideva novih zaposlitev.

Bodoéi upravljalec javnih prometnih povrdin oz. koncesionar bo izbran na javhem razpisu za
izvajanje javne sluzbe urejanja javnih povrsin — cest.
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8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOCIH CENAH,
LOCENE ZA UPRAVICENE IN PREOSTALE STROSKE, Z NAVEDBO OSNOV
IN IZHODISC ZA OCENE

8.1. Navedba osnov in izhodiS¢ za ocene investicijske vrednosti

Osnova za ocene investicijskih vrednosti so bile sledele strokovne podlage in sicer:

Maribor — slepim in slabovidnim prijazno mesto, Dostopnost centralnega dela Maribora
za slepe in slabovidne osebe, Natasa Rebernik, Maribor 2009

Mesto prijazno invalidom - Odprava arhitektonskih ovir za invalide v mestu Maribor,
NataSa Rebernik et al., Maribor 2007

Raziskovalna naloga, Enaka mobilnost za vse, Tadej Gujt, Vanesa Ploj, Maribor, 2008
DIIP — Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih povrsin za
potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor, Ostroga d.o.o., oktober 2009
Projektantski predracun, Lineal d.o.o., februar 2010

8.2. Ocena vrednosti celotnega projekta lo¢eno na upravi¢ene in preostale stroske po stalnih
cenah

Operacija se bo sofinancirala s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki lahko
sofinancira najve€ 85% celotnih upravi€enih javnih izdatkov operacije. Najmanj 15% (razlika)
celotnih upravi€enih javnih izdatkov operacije (t.i. »lastno udeleZbo«) mora biti zagotovljeno iz
javnih virov oz. ob&inskega proracuna. Neupravieni stroski pa se bodo financirali iz ob&inskega
proracuna.

Celotno investicijo smo razdelili na upravi¢ene investicijske stroSke in neupravi¢ene (preostale)
stroske.

Stroski in izdatki so upraviceni, Ce:

e S0 z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s
cilji operacije,

e so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno;

oziroma za storitve, ki so bile izvedene;

so pripoznali v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;

nastanejo in so plaani v obdobju upravi€¢enosti;

temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in

so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.

Upraviceni stroski skladni z Navodili Organa upravljanja o upravi¢enih stroskih za programsko
obdobje 2007-2013 za operacije »Razvoj urbanih naselij« so:

stroSki izvedbe gradbenih, obrtniSkih in instalacijskih del, vklju¢no z zunanjim urejanjem
objektov;

stroski storitev zunanjih izvajalcev, ki so upraviceni v okviru namena vsebine operacije;
stroSki nakupa, dobave in vgradnje ali amortizacije opreme, ki je upravi¢ena v okviru
namena vsebine operacije;

stroski nakupa zemljis¢ (do 10% vrednosti celotnih upravi¢enih stroSkov operacije);
stroSki nakupa zgradb;
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o stroski storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije

investicijskega projekta);

stro8ki storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;
stroski storitev strokovnega nadzora gradnje;
stroski storitev vodenja operacije s strani zunanjega izvajalca;
stroski storitev informiranja in obveS&anja javnosti o operaciji;
stro8ki pla¢ in povradil stroSkov v zvezi z delom zaposlenih neposredno na operaciji pri

upraviencu, ¢e le-ta ni neposredni proracunski uporabnik.

Po »Navodilih organa upravljanja o upravi¢enih stro$kih za programsko obdobje 2007-2013« do
sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj niso upravi¢eni naslednji stroski in

izdatki:®
e obresti na dolgove;

e nakup zemljiS¢a v znesku, ki presega 10% skupnih upravi¢enih izdatkov zadevne

operacije;

e povratni davek na dodano vrednost in

e davek na promet nepremicnin.

Davek na dodano vrednost je upravi¢en stroSek, razen v primerih, ko je prejemnik sredstev kot
zavezanec identificiran za namene DDV upraviCen do odbitka DDV v skladu s predpisi, ki

urejajo sistem DDV.

DDV prikazujemo kot neupravi¢en strosek.

Naslednja tabela prikazuje razdelitev investicije na upraviene in neupravic¢ene stroSke ter

razdelitev po letih.

Tabela 8/1: Investicijska vrednost po stalnih cenah (februar 2010)

& Skupaj Upravic¢eni | Neupravi€eni Leto Leto
SRl LI (e s EUR stroski stroski 2010 2011
Stroski storitev izdelave in revizije
projektne dokumentacije (tudi 69.000,00 69.000,00 0,00 69.000,00 0,00
geodetski posnetki)

StroSki izvedbe gradbenih, obrtniskih

in instalacijskih del, vkljuéno z 231.443,91 | 231.443,91 0,00 | 231.443,91 0,00
zunanjim urejanjem objektov

StroSki nakupa, dobave invgradnje | 454 545 80| 151.215,80 0,00 0,00 |151.215,80
ali amortizacije opreme

j:;ﬁj?;sm”tev strokovnega nadzora | 54 100 00| 24.000,00 0,00| 13.33333| 10.666,67
Stroski storitev informiranjain 25.000,00 | 25.000,00 0,00/ 12.500,00| 12.500,00
obves&anja javnosti o operaciji

Skupaj 500.659,71 | 500.659,71 0,00 | 326.277,24 | 174.382,47
DDV 20% 100.131,94 0,00 100.131,94 | 65.255,45| 34.876,49
Skupaj z DDV 600.791,65 | 500.659,71 100.131,94 | 391.532,69 | 209.258,96

? Naveden je splo3ni seznam neupravi¢enih stroskov za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Predmetna operacija pa ne predvideva oz. ne vklju€uje teh navedenih stroSkov.

10 Stroski vklju€ujejo: izdelavo in postavitev oglasnih desk, razlagalnih tabel, strodke oblikovanja in tiskanja
informativnih gradiv, objave v razli¢nih medijih, stroski izdelave oz. nadgradnje spletne strani, organizacije
novinarskih konferenc oz. drugih dogodkov
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8.3.

Ocena vrednosti celothega projekta lo€eno na upravicene in neupravi¢ene (preostale)

stroske po teko€ih cenah

Obdobje od dneva doloditve investicijskih stroSkov po stalnih cenah (februar 2010) do konca
izvedbe operacije (september 2011) je vel kot eno leto, zato je potrebno tudi prikazovanje
vrednosti po tekoCih cenah, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na podrocju javnih financ (Ur. . RS, §t. 60/06).

Skladno z omenjeno uredbo ocenjujemo podrazitve s povpre¢nimi stopnjami inflacije, ki so
opredeljene v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2009 (UMAR, september 2009).

Pri preracunu investicijskih vrednosti po teko€ih cenah smo upostevali sledeCe predpostavke:

e povprecna rast cen v visini 2,5% za leto 2011;
e razdelitev investicije po letih v skladu z opredeljenim ¢asovnim nacrtom izvedbe:

O 0O0O0

vgradnje opreme v letu 2011,

(e}

Tabela 8/2:

Investicijska vrednost v teko€ih cenah

stro8ki projektne dokumentacije se pojavijo leta 2010,
stro8ki izvedbe gradbenih del se pojavijo v letu 2010,
stroski opreme se pojavijo v letu 2011,
stroski strokovnega nadzora gradnje se pojavijo v ¢asu gradnje leta 2010 in

stroSki informiranja in obve&€anja javnosti se pojavijo v letu 2010 in 2011.

STROSKI INVESTICIJE Skupaj | Upravi€eni | Neupraviceni | | .y, 5919 | Leto 2011
EUR stroski stroski

Stroski storitev izdelave in revizije
projektne dokumentacije (vklju€no z 69.000,00 69.000,00 0,00 | 69.000,00 0,00
geodetskim nacrtom)
Stroski izvedbe gradbenih, obrtniskih in
instalacijskih del, vklju€no z zunanjim 231.443,91| 231.443,91 0,00 |231.443,91 0,00
urejanjem objektov
Stroski nakupa, dobave in vgradnje ali

el 154.996,20 | 154.996,20 0,00 0,00 | 154.996,20
amortizacije opreme
g:;%ﬂj?(‘fm”te" strokovnega nadzora 24.266,66 | 24.266,66 0,00| 13.333,33| 10.933,33
Stroski storitev informiranja in 25.312,50 | 25.312,50 0,00| 12.500,00| 12.812,50
obvescanja javnosti o operaciji
Skupaj 505.019,27 | 505.019,27 0,00 | 326.277,24 | 178.742,03
DDV 20% 101.003,86 0,00 101.003,86 | 65.255,45| 35.748,41
Skupaj z DDV 606.023,13 | 505.019,27 101.003,86 | 391.532,69 | 214.490,44
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Tabela 8/3: Aktivnosti operacije s terminskim nacrtom (tekoCe cene)

Aktivnost Pricetek (mesec, | Zakljucek (mesec, Bruto strosek
leto) leto) aktivnosti (v EUR)

Izdelava in revizija projektne
dokumentacije (vkljuéno z geodetskim Februar 2010 Februar 2010 82.800,00
posnhetkom)
Izvedba gradbenih, obrtniskih in
instalacijskih del, vkljuéno z zunanjim Junij 2010 Oktober 2010 277.732,69
urejanjem objektov
gsrlgis,edobava in vgradnja ali amortizacija April 2011 Julij 2011 185.995 44
Strokovni nadzor gradnje Junij 2010 Julij 2011 29.120,00
anfg;;néirj?me in obvescanje javnosti o Junij 2010 September 2011 30.375,00
Skupaj celotna (bruto) vrednost operacije 606.023,13
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9. ANALIZA LOKACIJE

Makro lokacijo - slepi in _slabovidni - predstavlja del obmoc¢ja centra mesta z nekaj izrazito
frekven¢nimi potmi, ki jih skoraj vsakodnevno uporabljajo nekateri vizualno ovirani pesci.

Izbira je temeljila na sledecih, med seboj povezujogih, predpostavkah:

Obmocje ima veliko frekvenco peScev.

Obmocdje ima vecje Stevilo javnih ustanov.

Obmodje sodi med prometno bolj obremenjena obmodcja mesta.

Obmodje je s prometno-tehniCnega vidika kompleksno zasnovano (meSan promet, veliko
krizanj peScev s kolesarji in motornim prometom...).

Obmocje nima urejenega celovitega sistema vodenja za slepe in slabovidne pesce.
Obmocje vklju€uje poti, ki jih skoraj vsakodnevno uporabljajo slepi in slabovidni pesci.

PN~

oo

Mikro lokacijsko obmocje je definirano skozi sledece relacije in odseke:

RELACIJA 1: Zelezniska postaja — Avtobusna postaja — Zdravstveni dom,
Vosnjakova ulica

ODSEK 1: ZP — Partizanska/Meljska c.

ODSEK 2: Partizanska/Meljska c. — AP

ODSEK 3: Partizanska c. od Meljske c. do Cafove ul.
ODSEK 4: Partizanska c. od Cafove do Cankarjeve ul.
ODSEK 5: Partizanska c. od Cankarjeve do PreSernove ul.
ODSEK 6: Partizanska c./PreSernova ul. — Ul.talcev
ODSEK 7: Sodna ulica od Ul.talcev do Vosnjakove ul.
ODSEK 8: Vosnjakova ul.; ZD

RELACIJA 2: Zelezni$ka postaja — MDSS

ODSEK 1: ZP — Partizanska/Meljska c. = RELACIJA 1, ODSEKI 1, 2

ODSEK 2: Partizanska c. od Meljske c. do PreSernove ul. = RELACIJA 1, ODSEK 3 - 6
ODSEK 3: Partizanska c. od PreSernove ul. do Trga svobode

ODSEK 4: Trg svobode — Grajski trg

ODSEK 5: Slovenska ul od Grajskega trga do Gosposke ul.

ODSEK 6: Slovenska ul. od Gosposke ul. do Gledaliske ul.

ODSEK 7: Slovenska ul. od GledaliSke ul. do Gospejne ul.

ODSEK 8: Gospejna ul. — MDSS

RELACIJA 3: Zdravstveni dom; Vosnjakova ulica — UKC Maribor

ODSEK 1: Vo$njakova ul. - Ul.talcev = RELACIJA 1, ODSEK 7, 8

ODSEK 2: Podhod pod Titovo c. od Ul.talcev do UL.V.Kraigherja

ODSEK 3: UL.V.Kraigherja od podhoda do Svetozarevske ul.

ODSEK 4: ULV.Kraigherja/Svetozarevska ul. — Vetrinjska/Jur&i¢eva ul.

ODSEK 5: Jurgi¢eva ul. od Vetrinjske do Gosposke ul.

ODSEK 6: Gosposka ul. od Slovenske ulice do Glavnega trga (mimo Ul.10.oktobra in
Jurci¢eve ulice)

ODSEK 7: Glavni trg

e ODSEK 8: Stari most

e ODSEK 9: Trg revolucije od PobreSke c. do Ljubljanske ul.
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e ODSEK 10: Ljubljanska ul./UKC
RELACIJA 4: Zelezni$ka postaja — MOM — Mestni park — Policijska uprava Maribor

ODSEK 1: ZP — Partizanska c.

ODSEK 2: Partizanska c. — Trg B.Kidri¢a

ODSEK 3: Razlagova ul. od Trga B.Kidri¢a do Cankarjeve ul.

ODSEK 4: Razlagova ul. od Cankarjeve do PreSernove ul.

ODSEK 5: Razlagova ul. od Presernove ul. do Ul.h.Staneta

ODSEK 6: Razlagova ul./Ul.h.Staneta

ODSEK 7: Ul.h.Staneta od Razlagove do Maistrove ul. (mimo MOM)

ODSEK 8: Ul.h.Staneta/Maistrova ul. - Mestni park

ODSEK 9: Maistrova ul. od Ul.h.Staneta do Trubarjeve ul. — Policijska uprava Maribor

RELACIJA 5: MDSS - Mariborska trznica

ODSEK 1: MDSS — Gospejna ul. od Miklosi¢eve proti Oroznovi ul.
ODSEK 2: Oroznova ul. od Gospejne do Strossmayerjeve ul.
ODSEK 3: Strossmayerjeva ul. od Oroznove ul. do Koroske c.
ODSEK 4: Strossmayerjeva ul./Koroska c.

ODSEK 5: Koro8ka cesta — PristaniSka ulica; Mariborska trZznica

RELACIJA 6: MDSS - Dom invalidskih drustev

ODSEK 1: MDSS - Slovenska/GledaliSka ulica = RELACIJA 2, ODSEK 7, 8
ODSEK 2: GledaliSka ulica od Slovenske ceste do Gregorciceve ulice
ODSEK 3: Trubarjeva ulica od Gregorci¢eve do Krekove ulice

ODSEK 4: Trubarjeva ulica od Krekove do Mladinske ulice

ODSEK 5: Trubarjeva ulica — Dom invalidskih drustev

RELACIJA 7: MDSS - MOM

e ODSEK 1: MDSS - Slovenska cesta/Gledaliska ulica = RELACIJA 2, ODSEK 7, 8
ODSEK 2: GledalisSka ulica/Slovenska cesta — Trubarjeva/Krekova ulica = RELACIJA 6,
ODSEK 2, 3

ODSEK 3: Krekova ulica od Trubarjeve do TyrSeve ulice

ODSEK 4 : Krekova ulica od TyrSeve ulice do Ul.heroja Tomsica

ODSEK 5: Krekova ulica od Ul.heroja TomSi¢a do Ul.heroja Staneta; MOM

Makro lokacije - invalidi:

o CENTER MESTA (od glavne avtobusne in ZelezniSke postaje na vzhodu, Mestnega
parka na severu do Studentskega naselja in Univerzitetnega Sportnega centra Leona
Stuklja na zahodu ter Koroske ceste na jugu),

e LENT (od zacetka LoSke ulice na vzhodu do Strme ulice na zahodu),

e TABOR (od Ljubljanske ulice na vzhodu, Starega mostu na severu do Fochove ulice na
jugu, ter Zitne ulice in Ulice Gorkega na zahodu).
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Mikro lokacije:

1. MARIBOR CENTER MESTA:
e Trg generala Maistra
o  Slomskov trg
e Ul Kneza Koclja - zahod

2. MARIBOR - CENTER; sever
Mestni park

Tomsiceva ulica
Dominkuseva ulica
Maistrova ulica
Kopitarjeva ulica
Krekova ulica

2. MARIBOR — CENTER; vzhod
e Sodna ulica
e Ul heroja Slandra
e Ul heroja Brac¢i¢a — vzhod
e Ul kneza Koclja — vzhod

3.MARIBOR - CENTER; zahod
Strossmayerjeva ulica
Mladinska ulica
Vrbanska cesta
Gosposvetska cesta
Smetanova ulica
KoroSka cesta — zahod

5.LENT
e Usnjarska ulica

e Dravska ulica

e Zitki prehod

e Obbregu

e Strma ulica
6.TABOR

e Trg revolucije

o Liublianska tlica — sever 2 (od Selernidkean nrehoda da krisiss
e Zitna ulica
e Ul PariSske komune

Grafiéni prikaz lokacije je podan v prilogi 1.
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10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIUSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER
OCENO STROSKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV Z
UPOSTEVANJEM NACELA, DA ONESNAZEVALEC PLACA NASTALO
SKODO

Pri izvedbi operacije bodo upostevana izhodis¢a varstva okolja:

e ucinkovitost izrabe naravnih virov (energetska ucinkovitost, ucinkovita raba vode in
surovin),

e okoljska ucéinkovitost (uporaba najboljSih razpolozljivih tehnik, uporaba referencnih
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjSanje koli¢in odpadkov in lo¢eno zbiranje
odpadkov); pri gradnji bodo uporabliene najboljSe razpolozZljive tehnike, odvecni
material se bo zbiral loeno,

e trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejsih nacinov prevoza),

¢ zmanjSevanje vplivov na okolje.

Operacija ne bo imela negativnih vplivov na okolje.

Investicija ne bo dodatno onesnazevala okolja, vode ali zraka, niti ne bo vplivala na povecanje
hrupa v okolju. Z ekoloSkega vidika investicija ni sporna in ne bo povzrocala dodatnih stroskov
okolja zaradi hrupa, emisij ali oSkodovane pokrajine.

S predmetno operacijo se ne posega na podro¢ja na katerih bi veljal posebni ali s smernicami
dolo¢en rezim varstva okolja. Investicija se umesC€a v Ze izdelan obstoje¢ prostor. Izvajalec bo
upoSteval vse standarde, ki jih predpisuje zakonodaja.

Operacija bo vplivala na izbolj8anje stanja okolja, saj se bo z ureditvijo 0z. dostopnostjo javnih
prometnih povrsin za invalide ter slepe in slabovidne zmanjSal motoriziran promet. Invalidom oz.
slepim in slabovidnim osebam bo po izvedbi te operacije omogoceno samostojno gibanje, kar
pomeni, da bodo do javnih ustanov lahko prisli pe$ oz. z javnim prevozom. S tem se bo
zmanj$ala uporaba osebnih avtomobilov v centru mesta.

INVESTICIJSKI PROGRAM STRAN: 38



ODPRAVA ARHITEKTONSKIH OVIR ZA INVALIDE IN UREDITEV JAVNIH PROMETNIH POVRSIN ZA POTREBE SLEPIH IN
SLABOVIDNIH V CENTRU MESTA MARIBOR

11. CASOVNI NACRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI
SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANO ANALIZO

IZVEDLJIVOSTI

11.1. Casovni naért izvedbe investicije s popisom vseh aktivnosti

Za izvedbo celotne operacije je predviden terminski plan, ki je predstavljen v spodnji tabeli.

V novembru 2009 je bil potrjen dokument identifikacije investicijskega projekta. Investicijski
program se bo pripravil v februarju 2010 kakor tudi projektna dokumentacija. Javni izbor
izvajalca gradbenih del po potekal od marca do maja 2010. Izvedba del oz. gradnja po potekala
od junija do oktobra 2010. Oprema se bo vgradila v asu od aprila do julija 2011. V asu gradnje
in vgradnje opreme bo potekal tudi strokovni nadzor nad gradnjo. Aktivnosti informiranja in
obveS&anja javnosti bodo potekale od junija 2010 do septembra 2011. Zakljuek operacije je

predviden konec septembra 2011.

Tabela 11/1: Okvirni terminski plan izvedbe
2009 2010 2011
Posamezne aktivnosti 1]12| 1 |2|3|4|5(6|7|8(9(10|11|12(1|2|3(4|5]|6(7[8]|9]|10]|11([12

Potrditev DIIP

Izdelava projektne
dokumentacije

Izdelava investicijskega
programa

Izbira izvajalca gradbenih del

Izvedba gradbenih del

Vgradnja opreme

Strokovni nadzor gradnje

Informiranje in obve$&anje
javnosti

Zakljucek operacije

11.2.

Zacetek operacije 13.11.2009

Predviden zakljuéek operacije | 30.09.2011

Rezultati operacije bodo doseZeni najkasneje do 30.09.2013.

Organizacija vodenja operacije

Mestna obdina Maribor je investitorka operacije »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in
ureditev javnih prometnih povrsin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor« in bo
kandidirala za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativhega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj
regij«.
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Operacija bo sofinancirana iz ob¢inskih sredstev ter iz sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj. lzvajalec del oz. odgovorni vodja del bo izbran na podlagi javnega narocila z objavo na
portalu javnih naro€il. Sam razpisni postopek in izbor izvajalca se bosta izvrSila na podlagi
Zakona o javnem naroCanju /ZJN-2/ (Ur.l. RS, &t. 128/06, 16/08) in navodili organa upravljanja
za informiranje in obveSCanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem

obdobju 2007-2013.

Bodoéi upravljavec javnih prometnih povrSin bo izbran na javhem razpisu za izvajanje javne
sluzbe urejanja javnih povrsin — cest.

Glede na to, da bo predmetna investicija sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni
razvoj, bo potekal nadzor nad izvajanjem operacije tudi s strani Sluzbe vlade Republike
Slovenije za regionalni razvoj in lokalno samoupravo.

Shema 11/1: Kadrovsko-organizacijska struktura

Investitor - MESTNA OBCINA MARIBOR

projektni vodja

Odgovorna oseba in

Clani delovne skupine

Revizija/Nadzor

Sofinancer - SVLR

Odgovorna oseba
DIREKTOR

Odgovorni projektant
VODJA DEL

Projektant/lzvajalec

Delovne izkusnje in reference oseb, vklju€enih v operacijo, so prikazane v nadaljevaniju.
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Tabela 11/2:

Delovna skupina za izvedbo operacije

Vloga v operaciji

Naloge

Ime in priimek,
delovno mesto,
leta delovnih izkuSenj

Vodja projekta —
¢lanica projektne
skupine

Vodenje operacije

Mag. Monika Kirbi$, vodja Sluzbe za razvojne projekte in
investicije — Projektne pisarne, 7 let delovnih izkusenj

Clan projektne

Strokovno svetovanje

Stojan Skalicky, mestni arhitekt, 7 let delovnih izkuSen;j

skupine

Clan projektne . Ale$ Skof, vodja Sluzbe za delovanje mestnega sveta, 8
. Strokovno svetovanje o

skupine let delovnih izkuSenj

Clan projektne . Vili Eisenhut, direktor Urada za komunalo, promet, okolje
. Strokovno svetovanje | . G L

svkuplne in prostor, 29 let delovnih izkuSen;j

Clan projektne . Uros Kosi, vodja Sektorja za komunalo in promet, 14 let
. Strokovno svetovanje AN

gkuplne delovnih izkuSenj

Clan projektne . Ladislav Selinsek, strokovni sodelavec VII/II-2, Sektor za
. Strokovno svetovanje ) A

skupine komunalo in promet, 19 let delovnih izkuSenj

Clanica projektne
skupine

Strokovno svetovanje

Gordana Kolesari¢, visja svetovalka, Projektna pisarna, 18
let delovnih izku$en;j

Clanica projektne
skupine

Strokovno svetovanje

Ina Prezelj, poslovna sekretarka VI, Projektna pisarna, 2
leti delovnih izkusenj

Clanica projektne
skupine

Strokovno svetovanje

Lilijana Zorko, vodja sektorja za socialno varstvo, Urad za
vzgojo in izobrazevanje, zdravstveno, socialno varstvo in
raziskovalno dejavnost, 23 let delovnih izkuenj

Clanica projektne
skupine

Strokovno svetovanje

Natasa Sluga, vodja sektorja za proracun, Urad za finance
in proracun, 17 let delovnih izku$enj

Clanica projektne
skupine

Strokovno svetovanje

Natasa Rebernik, referent za tehni¢ne zadeve, Nigrad
d.o.0., 3 leta delovnih izku$enj; zunanji izvajalec

Clanica projektne
skupine

Strokovno svetovanje

Alenka Bera, strokovni sodelavec, Drustvo Studentov
invalidov, 7 let delovnih izkuSenj; zunaniji izvajalec

Clanica projektne
skupine

Strokovno svetovanje

Darja Gojkosek, direktorica Medobcinskega drustva slepih
in slabovidnih Maribor, invalidsko upokojena; zunaniji
izvajalec

Clan projektne
skupine

Strokovno svetovanje

Franci Ziberna, &lan Drustva paraplegikov Severne
Stajerske; zunaniji izvajalec

Clan projektne
skupine

Strokovno svetovanje

Boris Keuc, vodja Enote za regionalni razvoj, Mariborska
razvojna agencija, 20 let delovnih izkuSenj; zunaniji
izvajalec

11.3. Analiza izvedljivosti

Z dokumentom identifikacije investicijskega projekta je bila predstavljena mozna varianta
ureditve javnih prometnih povrSin za invalide, slepe in slabovidne v centru mesta Maribor.
Mestna obcina Maribor se bo prijavila za sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni
razvoj v okviru prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj
regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje
2010-2012. Na ta nacin bo zagotovljen vedji delez sofinanciranja, preostali del pa bo zagotovila

obdina sama.
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12.

12.1.

NACRT FINANCIRANJA V TEKOCIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH
FINANCIRANJA

Celotna vrednost operacije »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih
povrsin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor« znasa 606.023,13 EUR v
teko€ih cenah.

Izraéun deleza sofinanciranja s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj

Glede na Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroskov in koristi, ki so bile dolocene
za novo finanéno obdobje 2007-2013 s strani Evropske skupnosti, le-ta v ¢lenu 55(2) ohranja
metodo primanjkljaja v financiranju kot podlago za izraun donacije EU pri operacijah, ki
ustvarjajo prihodek, pri ¢emer dolo¢a, da upraviCeni izdatki ne smejo preseci sedanje vrednosti
stroSkov nalozbe, znizane za sedanjo vrednost neto prihodkov nalozbe v dolo¢enem
referenénem obdobiju, ki ustreza kategoriji zadevne nalozbe.

V skladu z Delovnim dokumentom 4, Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize
stroskov in koristi je bil izraCunan znesek sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki bo
sofinanciral predmetno operacijo.

Tabela 12/1: Izracun zneska ESRR v EUR
v EUR

Skupni investicijski stroski (nediskontirani) 600.791,65

Od tega upravigeni stroski (EC) - v TEKOCIH cenah | 505.019,27

Diskontirani investicijski stroski (DIC) 548.693,28

Diskontirani neto prihodki (DNR) -4.915,23

ce je DNR>0: | ¢e je DNR<O0:

1a) Najvisji upraviceni izdatki (EE=DIC-DNR): 553.608,51 553.608,51
1b) Finanéna vrzel (R=EE/DIC): 101% 100%
2) Izradun pripadajotega zneska (DA=EC*R): 509.543,27 505.019,27
3a) Najvisja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 85% 85%
3b) Izraéun najvijega zneska EU (DA*Crpa): 433.111,78 429.266,38

12.2. Viri financiranja

V nadaljevanju prikazujemo deleZe sofinanciranja po letih in po virih financiranja. Najvecji delez
investicije bo sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celotna ocenjena
vrednost investicije po tekoCih cenah je 606.023,13 EUR in bo sofinanciran s sledecimi
finan€nimi viri:

e 70,833327% celotne vrednosti investicije 0z. 429.266,38 EUR iz sredstev ESRR,

e 29,1666672% celotne vrednosti investicije oz. 176.756,75 EUR iz obclinskega

proracuna MOM.

Cas implementacije operacije je od 2010 do 2011.
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Tabela 12/2: Finan¢na konstrukcija operacije po stroskih aktivnosti v EUR
Celotni -
stroski Neto_ stros!(l Upraviceni Pricakovano . % N
. . ktivnosti SLURTEE ] stroski sofinanciranje sofman_czwa_n ja
Aktivnost / vrsta stroSka a 11 (brez DDV* . n ) upravi¢enih
(z DDV . o aktivnosti SKUPAJ -
in DPN'?) in DPN**) stroskov
A B ] D E=D/C (%)
Izdelava in revizija projektne
dokumentacije (vklju¢no z 82.800,00 69.000,00 69.000,00 58.650,00 85,00%
geodetskim posnetkom)
Izvedba gradbenih, obrtniskih
in instalacijskih del, vkljuéno z | 277.732,69 231.443,91 231.443,91 196.727,32 85,00%
zunanjim urejanjem objektov
Nakup, dobava in vgradnja ali | 155 995 44 | 154.996,20 | 154.996,20 131.746,77 85,00%
amortizacija opreme
Strokovni nadzor gradnje 29.120,00 24.266,66 24.266,66 20.626,66 85,00%
Informiranje in obveScanje 30.375,00 | 25.312,50 |  25.312,50 21.515,63 85,00%
javnosti o operaciji
SKUPAJ 606.023,13 505.019,27 505.019,27 429.266,38 85,00%
Tabela 12/3: Finan&na konstrukcija operacije po letih in virih financiranja v EUR
Vir financiranja Postavka RZT)";B’%W Plan2010 | Plan2011 | Plan2012 | SKUPAJ
Republika Slovenija:
SVLR -ESRR 7620 0,00 277.335,65 151.930,73 0,00 | 429.266,38
0,00 0,00
A) Skupaj Republika Slovenija 0,00 | 277.335,65 151.930,73 0,00 | 429.266,38
Ob¢ina(-e):
Mestna obc¢ina Maribor 0,00 114.197,04 62.559,71 0,00 | 176.756,75
0,00 0,00
B) Skupaj obcina(-e) 0,00 114.197,04 62.559,71 0,00 | 176.756,75
C) Skupaj javni 0,00 | 391.532,69 | 214.490,44 0,00 | 606.023,13
nacionalni viri (A+B)
Ostali viri:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D) Skupaj ostali viri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E) Skupaj vsi viri (C+D) 0,00 | 391.532,69 | 214.490,44 0,00 | 606.023,13

" Davek na dodano vrednost.
"2 Davek na promet nepremicnin.
'3 Najvet 85% upravienih strokov aktivnosti.

INVESTICIJSKI PROGRAM

STRAN: 43



ODPRAVA ARHITEKTONSKIH OVIR ZA INVALIDE IN UREDITEV JAVNIH PROMETNIH POVRSIN ZA POTREBE SLEPIH IN
SLABOVIDNIH V CENTRU MESTA MARIBOR

Tabela 12/4: Prikaz virov financiranja za upravi¢ene in neupraviene stroske po letih
Viri financiranja Leto 2010 | Leto 2011 Skupaj Delez v %
Upraviceni stroski 326.277,24 | 178.742,03 | 505.019,27 100,00%
ESRR 277.335,66 | 151.930,73 | 429.266,38 85,00%
MOM 48.941,59 26.811,30 75.752,89 15,00%
Neupraviceni stroski 65.255,45 35.748,41| 101.003,86 100,00%
ESRR 0,00 0,00 0,00 0,00%
MOM 65.255,45 35.748,41 | 101.003,86 100,00%
Skupaj 391.532,69 | 214.490,44 | 606.023,13 100,00%
ESRR 277.335,66 | 151.930,73 | 429.266,38 | 70,8333327%
MOM 114.197,04 62.559,71 | 176.756,75 | 29,1666672%

Graf 12/1: Viri financiranja celotne investicije

Mestna
obcina
Maribor

29,17%,

SVLR -
ESRR
70,83%
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13.

13.1.

13.2.

PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROSKOV POSLOVANJA PO
VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE
DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Projekcije prihodkov

Operacija »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih povrSin za
potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor« ne ustvarja prihodkov, zato tega v
nadaljevanju ne prikazujemo.

Prav tako ni predviden preostanek vrednosti.

Projekcije stroSkov

V spodniji tabeli prikazujemo letne strodke vzdrZevanja javnih prometnih povrSin, ki so predmet
operacije. Ukrepi za invalide (klancine ipd.) razen obnove talnih oznak (pe$ prehodov) ne
predvidevajo vzdrZzevanja. Vzdrzevanje se nanasa le na talne oznake — oznacitev pe$ prehodov,
ki jih je potrebno v celoti obnoviti v povprecju na vsaka 3 leta, kar je odvisno od materiala in
koli¢ine prometa.

Tabela 13/1: Stroski vzdrzevanja (operativni stroski)
EUR/leto
| Stroski vzdrzevanja 1.560

Naslednja tabela prikazuje amortizacijske stopnje ter letno amortizacijo javnih prometnih
povrsin, ki so predmet operacije.

Tabela 13/2: IzraCun letne amortizacije za javne prometne povrsine
Investicijska Amortizacijska L?tna"
vrednost stopnja LI T LN
EUR
Oprema 151.215,80 6,0% 9.072,95
Gradbeni del 231.443,91 3,0% 6.943,32
Skupaj 382.659,71 16.016,27

Ker stroski amortizacije niso del denarnega toka, jih v strukturi denarnega toka ne prikazujemo.
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13.3. Struktura denarnega toka

V nadaljevanju prikazujemo strukturo denarnega toka.

Tabela 13/3: Denarni tok v EUR

VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR)
Letcv) Le?o Investivcij_ski Operavti\{ni Prinodki Ostanek_ Netg
(zap.st.) | (letnica) stroski stroski vrednosti denarni tok

0 2009 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2010 391.532,69 0,00 0,00 -391.532,69
2 2011 209.258,96 0,00 0,00 -209.258,96
3 2012 0,00 0,00 0,00
4 2013 0,00 0,00 0,00
5 2014 0,00 0,00 0,00
6 2015 1.560,00 0,00 -1.560,00
7 2016 0,00 0,00 0,00
8 2017 0,00 0,00 0,00
9 2018 1.560,00 0,00 -1.560,00
10 2019 0,00 0,00 0,00
11 2020 0,00 0,00 0,00
12 2021 1.560,00 0,00 -1.560,00
13 2022 0,00 0,00 0,00
14 2023 0,00 0,00 0,00
15 2024 1.560,00 0,00 -1.560,00
16 2025 0,00 0,00 0,00
17 2026 0,00 0,00 0,00
18 2027 1.560,00 0,00 -1.560,00
19 2028 0,00 0,00 0,00
20 2029 0,00 0,00 0,00
21 2030 1.560,00 0,00 -1.560,00
22 2031 0,00 0,00 0,00
23 2032 0,00 0,00 0,00
24 2033 1.560,00 0,00 -1.560,00
25 2034 0,00 0,00 0,00
26 2035 0,00 0,00 0,00
27 2036 1.560,00 0,00 -1.560,00
28 2037 0,00 0,00 0,00
29 2038 0,00 0,00 0,00
30 2039 1.560,00 0,00 -1.560,00
31 2040 0,00 0,00 0,00
32 2041 0,00 0,00 0,00
33 2042 1.560,00 0,00 -1.560,00
Skupaj 600.791,65 15.600,00 0,00 0,00 -616.391,65
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Tabela 13/4: Diskontiran denarni tok

DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) 7%
Let9 LeFo Investivcij_ski Operavti\(ni Prihodki Ostanekl Netq
(zap.st.) | (letnica) stroski stroski vrednosti denarni tok

0 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2010 365.918,40 0,00 0,00 0,00 -365.918,40
2 2011 182.774,88 0,00 0,00 0,00 -182.774,88
3 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2015 0,00 1.039,49 0,00 0,00 -1.039,49
7 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 2018 0,00 848,54 0,00 0,00 -848,54
10 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 2021 0,00 692,66 0,00 0,00 -692,66
13 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 2024 0,00 565,42 0,00 0,00 -565,42
16 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 2027 0,00 461,55 0,00 0,00 -461,55
19 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 2030 0,00 376,76 0,00 0,00 -376,76
22 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 2033 0,00 307,55 0,00 0,00 -307,55
25 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 2036 0,00 251,05 0,00 0,00 -251,05
28 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 2039 0,00 204,93 0,00 0,00 -204,93
31 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 2042 0,00 167,29 0,00 0,00 -167,29
Skupaj 548.693,28 4.915,23 0,00 0,00 -553.608,51
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14. VREDNOTENJE DRUGIH STROSKOV IN KORISTI TER PRESOJA
UPRAVICENOSTI (EX-ANTE) V EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO FINANCNE
IN EKONOMSKE OCENE TER IZRACUNOM FINANCNIH IN EKONOMSKIH
KAZALNIKOV PO STATICNI IN DINAMICNI METODI SKUPAJ S
PREDSTAVITVIJO UCINKOV, KI SE NE DAJO OVREDNOTITI Z DENARJEM

14.1. Vrednotenje drugih stroskov in koristi

Koristi in s tem upravi¢enost operacije prikazujemo iz kvalitativhega vidika glede na tri segmente
analize torej na SirSi druzbeni, razvojno gospodarski in socialni vidik.

Koristi, ki jih izvedba predmetne operacije prinasa na druzbenem podrodju:

e Povec€anje kakovosti in enakopravnosti Zivljenja invalidov, slepih in slabovidnih
oseb.

e |zboljSanje moznosti za samostojno zivljenje ter samostojno odlo¢anje teh oseb.

e |zboljSanje mozZnosti prostega gibanja in s tem dostop do izobrazevalnih,
zdravstvenih in socialnih programov, Sportnih in kulturnih aktivnosti ter ostalih
storitev in izdelkov.

Koristi, ki jih izvedba predmetne operacije prinaSa na razvojno gospodarskem podro¢ju:

e Z implementacijo operacije se pri¢akuje, da bodo imeli invalidi, slepi in slabovidni
vec€jo moznost dostopa in vkljucitve v delovne procese.

e Uspesna izvedba operacije bo zgled ostalim mestom po ureditvi javnih prometnih
povrsin za invalide, slepe in slabovidne osebe, kar bo vplivalo na vecjo gospodarsko
aktivnost.

Koristi, ki jih izvedba predmetne operacije prinaSa na socialnem podrod¢ju:
e Zizvedbo operacije bodo tako invalidom, slepim in slabovidnim zagotovljene enake

Clovekove pravice in temeljne svoboscine.
e Operacija bo povecala moznost za samostojnost v socialnem Zzivljenju tem osebam.
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15. ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBCUTLJIVOSTI

15.1. Analiza obcutljivosti

Cilj analize obcutljivosti je opredelitev kritiénih spremenljivk operacije. To izvedemo s
spreminjanjem spremenljivk operacije za dolo€en odstotek, potem pa opazujemo posledice teh
sprememb na kazalnike finanénih in ekonomskih u€inkov. Kot »kritiéne« so obravnavane tiste
spremenljivke, pri katerih 1-odstotna sprememba (pozitivha ali negativna) povzro€i ustrezno 5-
odstotno spremembo osnovne vrednosti neto sedanje vrednosti.

Ker dokumentacija javnega poziva za predloZitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-
2012 dolo¢a, da je analiza strodkov in koristi obvezna vsebina investicijskega dokumenta v
primeru, da je vrednost operacije enaka ali viSja od 1.000.000 EUR. Ker je operacija »Odprava
arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih povrSin za potrebe slepih in
slabovidnih v centru mesta Maribor« ocenjena pod 1.000.000 EUR, pomeni, da analize stroskov
in koristi in s tem analize obcutljivosti ni potrebno izvesti.

15.2. Analiza tveganja

Analiza tveganja predstavlja metodo za dolo¢anje verjetnosti ali moznosti za pojav nevarnih
dogodkov ter mozZne posledice. Koncept verjetnostne analize tveganja se uporablja za oznaditev
okoljskih vplivov, njihova pojavnost v naravi s kakrSno koli stopnjo natancnosti ni lahko
predvidljiva.

Ker dokumentacija javnega poziva za predlozitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-
2012 doloca, da je analiza stroSkov in koristi obvezna vsebina investicijskega domunenta v
primeru, da je vrednost operacije enaka ali vi§ja od 1.000.000 EUR. Ker je operacija »Odprava
arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih povrSin za potrebe slepih in
slabovidnih v centru mesta Maribor« ocenjena pod 1.000.000 EUR, pomeni, da analize stroskov
in koristi in s tem analize tveganja ni potrebno izvesti.
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PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Operacija »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih povrsin za
potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor« bo z implementacijo ureditve javnih
prometnih povrsin invalidom ter slepim in slabovidnim omogocila samostojno gibanje v prometu
in kvalitetnejSe zivljenje.

V okviru investicije je predvidena ureditev javnih povrSin kot so cestiS€a, plocniki, kroZisca,

adaptacije in rekonstrukcije.

S predmetno operacijo bosta doseZena naslednja strateska cilja:
e odpravljene bodo arhitektonske ovire na javnih mestnih prometnih povrsinah za invalide
ter
e celovito bo urejen sistem vodenja za slepe in slabovidne osebe po mestu, ki predvideva
urejene poti in lokacije opremljene z med seboj dopolnjujo€imi taktilnimi, zvo¢nimi in
kontrastnimi informacijami.

Operacija bo dosegala cilje Operativhega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007-2013 v okviru ukrepa »Razvoj urbanih obmodij« in sicer bo:
e  prispevala k povec€anju atraktivnosti urbanih obmodij:
- razvila se bo infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa (pesci, osebe na
invalidskih vozickih, kolesariji),
e vplivala na potovalne navade in izbiro nagina prevoza z naCrti za upravljanje mobilnosti
ter izvajanjem strategij za upravljanje povprasevanja:
- izbolj8ala se bo dostopnost za invalide ter slepe in slabovidne do javnih ustanov,
javnega potniSkega prometa ipd.,
- izbolj8alo se bo gibanje za slepe in slabovidne (postavitev koSev, kandelabrov,
stebriCkov),
- izboljSala se bo varnost pri prehodih &ez ceste,
- omogocena bo vecja samostojnost hendikepiranih oseb.

Celotna ocenjena vrednost investicije po tekocih cenah je ocenjena na 606.023,13 EUR in bo
sofinancirana s sledecimi finanénimi viri:
e 70,833327% celotne vrednosti investicije 0z. 429.266,38 EUR iz sredstev ESRR,
o 29,1666672% celotne vrednosti investiciie oz. 176.756,75 EUR iz obdinskega
proracuna.

Cas implementacije operacije je od leta 2010 do 2011. Zakljuéek operacije je predviden do
konec septembra 2011.
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