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GRADIVO

PRIPRAVIL:   
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PREDLAGA:     

Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor 


POROČEVALEC:
Aleš NOVAK, direktor Urada za kulturo in mladino
PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dokument »Novelacija Investicijskega programa Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjega avditorija«.
Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev nadaljnjih dopolnitev in sprememb dokumenta »Novelacija Investicijskega programa Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjega avditorija«, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature za evropska sredstva. 
ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloga: 

· Obrazložitev

· Predlog Novelacije Investicijskega programa »Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjega avditorija«
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Številka:  41001-56/2010
Datum:
17.2.2009

	NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA »LUTKOVNO GLEDALIŠČE V MINORITSKEM SAMOSTANU – IZGRADNJA ZUNANJEGA AVDITORIJA«


	Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor 




V skladu s sklepom št. 0131-16/2009 11. korespondenčne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor je bil na osnovi sprejetega Dokumenta identifikacije investicijskega projekta, sprejet Investicijski program »Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjega avditorija«, zaradi zahtev kandidature na razpis Ministrstva RS za kulturo za pridobitev evropskih sredstev.  

Investicijski program je potrebno spremeniti in dopolniti zaradi uskladitve s pogoji prijave na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012, ki ga je  Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko objavila dne 29.1.2010 (Ur. l. RS, št. 7/2010). Na omenjeni javni poziv bomo prijavili izgradnjo zunanjega avditorija v okviru Minoritskega samostana. V nadaljevanju predstavljamo spremembe in dopolnitve, ki jih glede na investicijski program (v nadaljevanju: IP) prinaša prenovljeni IP:

1. Spremenjeni deleži sofinanciranja investicije, saj javni poziv določa deleže sofinanciranja v razmerju 85% ESRR in 15% lokalne skupnosti (v IP za prijavo na razpis Ministrstva RS za kulturo so bili določeni deleži v razmerju 100% - 0%). Noveliran IP na str. 36 predvideva naslednje deleže sofinanciranja:

Predvideni viri financiranja:

	Vir
	2009
	2010
	2011
	Skupaj
	%

	EU - ESRR
	 
	257.706
	1.013.049
	1.270.755
	71%

	MOM
	5.760
	106.114
	417.138
	529.012
	29%

	Skupaj
	5.760
	363.820
	1.430.187
	1.799.767
	100%


V skladu z noveliranim IP se povečuje delež MOM v skupni vrednosti 227.282 EUR.

2. Zaradi načrtovanja izgradnje v skladu z smernicami javnega poziva se je nekoliko podaljšal rok izgradnje, in sicer zaključek projekta izgradnje zunanjega avditorija je v noveliranem IP (str. 32) predviden za februar 2011. Izgradnja je v povezavi s predhodnim IP podaljšana najmanj za 4 mesece, kar je posledica uskladitve izvedbe investicije z dinamiko izplačil. 

Predviden terminski plan realizacije investicije:

	Vrsta aktivnosti
	Čas izvedbe

	Izdelava in potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
	september 2009

	Izdelava in potrditev Investicijskega programa
	oktober - november 2009

	Izdelava in potrditev Novelacije Investicijskega programa ter prijava na razpis SVLR
	februar 2010

	Izdelava PZI projektne dokumentacije
	marec – maj 2010

	Izvedba razpisnega postopka za izbor izvajalca GOI del 
	maj 2010 – julij 2010

	Izvajanje del
	avgust 2010 – januar 2011

	Tehnični pregled in uporabno dovoljenje
	do najkasneje februarja 2011


3. Med cilji investicije oz. potrebami se poleg posebej izpostavljene zagotovitve infrastrukturnih pogojev za delovanje kulturnih, kulturi komplementarnih, izobraževalnih ter gospodarskih dejavnosti, navaja tudi povečanje turistične atraktivnosti regije, skladen regionalni razvoj, krepitev socialnega kapitala v regiji, povečevanje kakovosti življenjskega in lokalnega okolja, zmanjševanje razlik v sami kakovosti življenja  ter ekonomska in socialna blaginja (str. 5, 10-15, 18-20, 50-51). Omenjeno je posebej navedeno v noveliranem IP zaradi doseganja skladnosti nameravane investicije z nameni in cilji javnega poziva, ki je med drugim »gradnja zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov, ki morajo biti poleg kulture namenjeni tudi drugim dejavnostim (gospodarskim, družbenim), pri čemer je najmanj 50% površin objekta, ki je predmet operacije, namenjenih kulturi in katerih namen je povečanje turistične atraktivnosti regije ter ustvarjanje novih delovnih mest«.

4. Spremembe in dopolnitve poglavja 2.3. Namen in cilji investicijskega projekta ter usklajenost projekta s temeljnimi razvojnimi dokumenti (str. 9-15):

a. dopolni se z novim podpoglavjem Usklajenost projekta z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007-2013 (v nadaljevanju: NSRO), glede na splošno usmeritev NSRO bo načrtovan projekt pripomogel k izpolnitvi naslednjih specifičnih ciljev:
· spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja,

· zagotavljanja potrebne infrastrukturo,

· doprinos k skladnemu razvoju regij;

b. podpoglavje Usklajenost projekta z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 se v celoti prenovi in dopolni v skladu z razvojno prioriteto 4. Razvoj regij in prednostne usmeritve 4.1. Regionalni razvojni programi. Načrtovan projekt izgradnje večnamenskega centra v obliki zunanjega avditorija predstavlja pomemben prispevek k razvoju regije in vpliva neposredno na razvoj kulturne in kulturi komplementarne dejavnosti, izobraževalne in gospodarske dejavnosti, posredno pa tudi na razvoj turizma (v lokalnem in regionalnem okolju);
c. doda se novo podpoglavje Usklajenost projekta z Regionalnim razvojnim programom za Podravsko razvojno regijo 2007-2013  (v nadaljevanju RRP) in sicer tako, da je usklajeno z razvojno prioriteto 3 - »Trajnostni razvoj«, programom 13. »Večja dostopnost do javne infrastrukture in javnih storitev« ter predvidenega ukrepa 13.5. »Izgradnja in obnova objektov primernih za izvajanje kulturnih dejavnosti«;
d. spremeni se naslov »Pomen projekta v sklopu EPK 2012« v »Usklajenost projekta z dokumentom Prijavo za naslov Evropska prestolnica kulture 2012«, dopolnitve k prijavi«.
5. novelirano in dopolnjeno je poglavje 4. Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija ter usklajenosti projekta z razvojnimi dokumenti in sicer s pomenom vloge kulture v Mariboru, opisom zagotavljanja javnih kulturnih dobrin, prikazom potreb in napovedjo programskih vsebin (str. 17-20).

6. dopolnjeno poglavje 10. Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje (str. 30 – 31).  

7. sprememba odgovorne osebe za izvedbo investicijskega projekta (str. 6 in 16).

Skladno z IP se zvišuje tudi ocenjena vrednost investicije (poglavje 8.2, str. 27) in sicer za 30.187 EUR (v tekočih cenah) zaradi terminskega zamika investicije in posledičnega preračuna v tekoče cene. 

S potrditvijo Novelacije Investicijskega programa se usklajuje investicijska dokumentacija z dejanskim stanjem projekta izgradnje zunanjega avditorija v okviru Lutkovnega gledališča v Minoritskem samostanu in omogoči prijava na aktualni Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012. 
	Pripravil: 
mag. Tadej KURENT
podsekretar
	
	mag. Monika KIRBIŠ, vodja Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne
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Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA »LUTKOVNO GLEDALIŠČE V MINORITSKEM SAMOSTANU – IZGRADNJA ZUNANJEGA AVDITORIJA«
Gradivo za obravnavo na seji Mestnega sveta pripravil:

	Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

v sodelovanju z Marjo GUČEK, Urad za kulturo in mladino in Proplus d.o.o.


	mag. Tadej KURENT
podsekretar
	_______________________

podpis


Gradivo pregledal:

	Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna


	mag. Monika KIRBIŠ
vodja Službe
	__________________________

podpis

	Urad za kulturo in mladino
	Aleš NOVAK, direktor Urada 

 
	________________________

podpis


Gradivo usklajeno s pristojnimi službami:

	Urad za finance in proračun
	Marija KAUČIČ, direktorica Urada
	__________________________

podpis


	Gradivo pregledala direktorica MU  
	_______________

datum
	_________________________

podpis 

	Gradivo pregledal podžupan 


	_______________

datum
	_________________________

podpis

	Gradivo pregledal in odobril župan 


	________________

datum
	_________________________

podpis (kabinet župana)

	Gradivo prejela služba mestnega sveta


	_______________

datum
	________________________

podpis
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Številka: 41001-56/2010
Datum:
17.2.2010
SLUŽBA ZA DELOVANJE MESTNEGA SVETA

ZADEVA:
Predlog za dodatno uvrstitev točke na dnevni red 36. seje Mestnega sveta
Spoštovani,

Priloženo pošiljamo gradivo za Mestni svet –  Novelacija Investicijskega programa »Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjega avditorija« in prosimo, da ga obravnavate v najkrajšem možnem času. Potrditev omenjenega dokumenta s strani Mestnega sveta Mestne občine Maribor je pogoj za prijavo na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012 (evropska sredstva), ki ga je objavila Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko dne 29.1.2010 (Ur. l. RS, št. 7/2010)  in ki omogoča sofinanciranje investicij v javno kulturno infrastrukturo v višini do 85% upravičenih stroškov. Rok za predložitev vlog na Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je 26.2.2010, zato je potrditev dokumenta na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor v ponedeljek, 22.02.2010, nujno potrebna.

S spoštovanjem. 

Pripravil:

mag. Tadej KURENT

podsekretar 

mag. Monika KIRBIŠ

vodja Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne

Poslano: 

· naslovnik 

Priloga: 

· gradivo za Mestni svet

Vložiti: 

· v zadevo
