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PRILOGE

1.0.
OPREDELITEV NAROČNIKA IN INVESTITORJA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

1.1. Opredelitev naročnika in investitorja ter upravljalca
	NAROČNIK IN INVESTITOR

	Naziv
	Mestna občina Maribor

	Naslov
	Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

	Župan
	Franc Kangler

	Telefon
	02 22 01 200

	Telefax
	02 25 26 005

	Matična številka
	5883369

	Davčna številka
	12709590

	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov
	Vili Eisenhut, univ.dipl.inž.el.

	Telefon
	+386 2 22 01 412

	Telefax
	+386 2 25 26 551

	E-pošta
	vili.eisenhut@maribor.si

	Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta
	Aleš Klinc, univ.dipl.inž.grad.

	Telefon
	+386 2 22 01 466

	Telefax
	+386 2 25 26 551

	
	ales.klinc@maribor.si


	LASTNIŠTVO

	Ime lastnika
	Mestna občina Maribor

	Naslov
	Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

	Številka parcele:
	2173/1 (delno) in 2177 (delno), k.o. Maribor grad

	m2
	cca. 5.550 m2


	BODOČI Upravljalec

	Ime upravljalca
	Nigrad d.d.

	Naslov
	Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor

	Direktor
	Silvo Plesnik

	Telefon
	+386 2 45 00 300

	Telefax
	+386 2 45 00 362

	E-pošta
	info@nigrad.si


1.2. Izdelava investicijske dokumentacije

	IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

	Podjetje 
	ZIM zasnove in vodenje investicij d.o.o.

	Naslov
	Slovenska ulica 40, 2000 Maribor

	Direktor
	mag. Matjaž Knez, univ.dipl.inž.grad.

	Telefon
	02 22 01 582

	Telefax
	02 25 10 573

	Matična številka
	5222125

	Davčna številka
	87949300

	Odgovorni vodja projekta izdelave investicijske dokumentacije
	mag. Matjaž Knez, univ.dipl.inž.grad.

	Telefon
	02 22 01 582

	Telefax
	02 25 10 573

	E-pošta
	matjaz.knez@zim.si 

	Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta
	mag. Tatjana Dolenc, univ.dipl.ekon.

	Telefon
	02 22 01 594

	Telefax
	02 25 10 573

	E-pošta
	tatjana.dolenc@zim.si 


2.0.
UVODNE OBRAZLOŽITVE IN UGOTOVITVE 

2.1.
Uvodna obrazložitev 
Predmet obravnave tega dokumenta identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) je cesta, ki obenem predstavlja mestno ulico v strogem središču mesta. Razrešitev konfliktnih točk zaradi velike prometne obremenitve, torej vodenja pasov motoriziranega prometa, ureditev izvozov/uvozov z ustreznimi radiji, vodenje hodnikov za kolesarje in pešce ter prečenja, so v gradbeno – tehničnem smislu predmet obdelave v načrtu gradbene konstrukcije mesta.

V obstoječem stanju lahko obravnavano območje tako z vidika konfliktov v rabi prostora kot tudi vizualne pojavnosti ter kvalitet mikrourbanih ureditev označimo za degradirano cono. Posebej problematična je kaotična shema gibanja pešcev po prostoru, ob dejstvu, da predstavlja os ulice Kneza Koclja pomembno izvennivojsko prečenje osi Titove ceste. Sodobnejši objekti v ožjem območju se v javni prostor oskrbujejo samooskrbno. Izgradnja novega hotela »City III« bo območje dodatno obremenila. Ob posamičnih parcialnih ureditvah v obravnavanem mestnem ambientu razbiramo odsotnost usklajene urbane organiziranosti javnega prostora. 

Rekonstrukcija ulice Kneza Koclja je predmet tega DIIP-a. Predvidena je zamenjava voziščne konstrukcije z ureditvijo hodnikov za pešce in kolesarje.

2.2.
Razlogi za izdelavo investicijske dokumentacije 
Uvodoma opisani posegi bodo izvedeni na javni gospodarski infrastrukturi, ki je v lasti lokalne skupnosti in drugih pravnih subjektov, zato je skladno s predpisano metodologijo, ki jo narekuje Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov investicijskega značaja v RS (Ur. list RS 60/2006 z dne 9. 6. 2006), potrebno izdelati investicijsko dokumentacijo. 

Investicijska dokumentacija na podlagi določb 10. člena zgoraj navedene Uredbe predvidoma obsega:

· dokument identifikacije investicijskega projekta in

· investicijski program.

Predhodno je bila izdelana naslednja dokumentacija:

· Načrt gradbene konstrukcije – načrt ceste, idejna zasnova, ki ga je izdelalo podjetje Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor; št. projekta 769, št. načrta 769-C, marec 2008 in

· Načrt arhitekturno urbanističnega urejanje ob rekonstrukciji ceste, ki ga je izdelalo podjetje Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor; št. projekta 769, št. načrta 769-A, avgust 2008.

Za investicijo, ki je predmet obravnave v tem DIIP, doslej ni bila izdelana še nobena predhodna investicijska dokumentacija oziroma investicijska ocena. 

3.0.
ANALIZA  OBSTOJEČEGA STANJA
3.1.       Prometne ureditve

Lokacija obravnavane ceste se nahaja v strogem centru mesta, kjer gost promet in neurejen horizontalni potek ceste povzročata več konfliktnih točk v prometu. Hodniki za pešce so preozki, kolesarski promet ni urejen. Uvozi in izvozi iz Ulice talcev na Ulico Kneza Koclja so za avtobuse zaradi premajhnih radijev v križišču neugodni, saj ne morejo zvoziti krivine, ne da bi zapeljali tudi na nasprotni vozni pas. Parkiranje vzdolž pasu za desno zavijanje na Ulici talcev proti Lentu povzroča zmedo na vozišču in povečuje možnost za nesreče. 

Ob ulici Kneza Koclja stoji Narodni dom, ki spada med spomenike nepremične kulturne dediščine.
3.2.       Komunalna, TK in energetska infrastruktura

Na odseku, predvidenem za rekonstrukcijo, ima družba KRS Rotovž d.d. delno že zgrajeno KRS kabelsko kanalizacijo. Obstoječa komunikacijska povezava preko optičnega kabla je mednarodnega pomena. Na območju gradnje se nahaja obstoječi vodovodni cevovod LŽ DN 200, hišni priključki in vodne naprave, prav tako razvod ulične javne kanalizacije, vključno s kanalskimi priključki. Zgrajeni so elektroenergetski vodi 35 kV KBV RTP Studenci – RTP Melje in 0,4 kV nizkonapetostno omrežje transformatorske postaje Mlinska (podzemno). Prav tako obstaja razvod ulične javne razsvetljave in razvod prometne semaforizacije, vključno z drogovi razsvetljave in semaforizacije. Na lokaciji urejanja prometne ulice in cestišča je obstoječe plinovodno omrežje zemeljskega plina SODO Plinarne Maribor. Prav tako na območju posega potekajo obstoječe TK instalacije, ki bodo zaradi rekonstrukcije ogrožene. 

Na podlagi idejne zasnove so bili podani naslednji pogoji za nadaljnje faze projektiranja:

· v križišču Svetozarevska ulica – ulica Kneza Koclja je potrebno urediti prometno signalizacijo na zahodnem kraku Ulice Kneza Koclja in priključku Svetozarevske ulice na ulico Kneza Koclja ter ukiniti priključek zobnih ambulant na Ulico Kneza Koclja;

· ob severni strani ulice Kneza Koclja (vzdolž zgradbe Zavarovalnice Triglav – Kocljev turn) je potrebno fizično preprečiti parkiranje vozil na pločniku oz. kolesarski stezi;

· dovoz iz ulice Kneza Koclja do bodočega hotela City III. pod Titovim mostom je načrtovan iz Loške ulice, zato je potrebno predvideti nov enosmerni uvoz do hotela;

· križišče ulice Kneza Koclja in ulico Talcev je potrebno semaforizirati;

· proučiti je potrebno možnost ureditve avtobusnega postajališča izven vozišča ulice Kneza Koclja (ob severni strani) v območju križišča z Vošnjakovo ulico, ter na vozišču ulica Kneza Koclja (ob južni strani) v območju pod Titovim mostom;

· podaljšati je potrebno prekratek levi zavijalni pas na vozišču ulice Kneza Koclja na ulico Talcev z ukinitvijo levega zavijalnega pasu na vozišče Ulice kneza Koclja na Vošnjakovo ulico,

· v križišču Vošnjakova ulica – ulica Kneza Koclja je potrebno preučiti možnost in vzročne posledice spremembe prometnega režima z odvzeto prednostjo Vošnjakovi ulici in dano prednostjo ulici Kneza Koclja.

· Preveriti je potrebno možnost in vzročne posledice podaljšanja ulice Talcev (četrti cestni krak) v križišču Loška ulica – multikino Kolosej.

4.0.
OPREDELITEV CILJEV INVESTIRANJA TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI
4.1
Cilji investiranja

Ključni cilj predmetne investicije je izboljšanje pretočnosti in prometne varnosti na odseku ulice Kneza Koclja, ki je predmet te investicije. Investitor bo pri ureditvi ulice zasledoval sledeče namene:

· Izvajanje strateške usmeritve prostorskih razvojnih konceptov ter 

· Implementacija veljavnih predpisov s področja gradnje cest in prometa.

Cilji, ki jih bo investitor zasledoval so:

· izboljšanje pretočnosti obravnavanega odseka,

· zagotovitev večje prometne varnosti tako za motorni promet, kot tudi za pešce in s tem zmanjšanje števila prometnih nesreč,

· zmanjšanje obremenitev okolja z izpušnimi plini,

· zmanjšanje obremenitev okolja s hrupom,

· posledično pa je zaradi boljše prometne ureditve pričakovati tudi povečanje zadovoljstva prebivalcev, obiskovalcev, turistov itd. 

4.2.
Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami

Investicija je skladna z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, s prioriteto »Razvoj regij«, ukrepom »Regionalni razvojni programi«, ki zasledujejo kot ključni cilj »skladen razvoj regij«. Posledično je investicija skladna tudi z Lizbonsko strategijo, ki zasleduje večjo konkurenčnost in nova delovna mesta ter s cilji skupne evropske kohezijske politike, ki se nanašajo na zagotovitev pogojev ra razvoj manj razvitih območij in skladen razvoj regij.

Predmetna investicija je skladno tudi s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, saj omogoča izboljšano dostopnost ter razvojno vitalnost in privlačnost podeželja s prepoznavnostjo naravnih in kulturnih značilnosti krajine.

Učinki projekta so skladni tudi s splošnimi cilji Strateškega razvoja načrta Slovenije, saj prispevajo k uravnoteženemu regionalnemu razvoju in zmanjševanju razvojnega razkoraka med Slovenijo in EU.
5.0.
OPIS RAZLIČNIH VARIANT

5.1.
Minimalna varianta »brez« investicije
Varianta »brez investicije« ni predmet vrednotenja, saj na ta način ni mogoče doseči razvojnih ciljev in razlogov, ki narekujejo investicijo. Varianta predstavlja vzdrževanje obstoječega stanja na takšnem nivoju, ki še omogoča delovanje sistema v zakonsko sprejemljivih okvirih. 

5.2.
Varianta »z« investicijo na predvideni lokaciji
Varianta »z« investicijo predstavlja preureditev ulice Kneza Koclja od križišča Ulice Kneza Koclja in Svetozarevskke ulice do križišča z Vošnjakovo ulico.

Varianta z investicijo z načrtovano preureditvijo ulice zagotavlja tudi povečano pretočnost, pa tudi ustreznejšo prometno varnost, tako za motorni kot za pešce in kolesarje.

Posredno se z investicijo povečujejo in dopolnjujejo tudi obstoječe kapacitete komunalne in energetske infrastrukture.  

6.0.
  OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKE VREDNOSTI PROJEKTA
6.1.
Podlage za izvedbo investicije  
Strokovne podlage za izvedbo investicije je podal investitor, to je Mestna občina Maribor.

Pravne, finančne in tehnične podlage za izvedbo načrtovane investicije pa dajejo zakonodaja in izvedbeni predpisi RS in sicer za področje javnega naročanja, javnih financ, načrtovanja in graditve objektov ter Odloki lokalnih skupnosti na območju Mestne občine Maribor. 
6.2.
Tehnično tehnološki opis investicije  
Kot smo že navedli, je bila za predmetno investicojo izdelana naslednja projektna dokumentacija:

· Načrt gradbene konstrukcije – načrt ceste, idejna zasnova, ki ga je izdelalo podjetje Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor; št. projekta 769, št. načrta 769-C, marec 2008 in

· Načrt arhitekturno urbanističnega urejanje ob rekonstrukciji ceste, ki ga je izdelalo podjetje Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor; št. projekta 769, št. načrta 769-A, avgust 2008.

V nadaljevanju povzemamo predvidene tehnične rešitve iz te dokumentacije.
Varianta 1

· Predvidena je zožitev cestišča na križišču pred Narodnim, kjer je za umirjanje prometa dodan ločilni otok;

· Dodan je pas za levo zavijanje k uvozu v obstoječo garažno hišo, kjer je na uvozu predviden otok za vodenje prometa in varnejšo prečkanje pešcev;

· Priključevanje garažne hiše pod predvidenim objektom »City II« na ulico Kneza Koclja ni predvideno. Priključevanje je izvedeno posredno preko ulice ob Bregu in ulice Talcev;

· Predvidena je ureditev hodnikov in obojestranskih kolesarskih stez vzdolž ulice Kneza Koclja;

· Ureditev križišča Kneza Koclja in Ulice talcev - zaradi neustreznosti zavijalnih radijev je predvidena ukinitev pasu za levo zavijenje, s čemer se pridobi prostor za izvedbe večjih radiev in za razširitev hodnika za pešce ne zahodni strani;

· Predvidena je uvedba deniveliranega prehoda za pešce na križišču ulice Kneza Koclja in Ulice talcev in na območju bodočega hotela;

· Predvidena je ureditev križišča na Vošnjakovo ulico, uvedba pasu za desno zavijanje na ulici Kneza Koclja za zavijanje na Vošnjakovo in prestavitev pasu za naravnost v smeri proti Glavnemu trgu;

· Predvideno je deniveliranje hodnikov za pešce pod Titovim mostom in prilagoditev na obstoječ hodnik v območju garažne hiše »City«.

Varianta 2

Razlika glede na varianto 1 je v izvedbi neposrednega priključka do garažne hiše »City 2« iz ulice Kneza Koclja iz smeri zahoda. Priključevanje iz smeri vzhoda je prav tako kot pri varianti 1 predvideno posredno preko ulice Talcev. Direkten izvoz iz garažne hiše na Ulico Kneza Koclja bi bil zaradi premajhne pregledne razdalje (stebri mostu) nevaren predvsem pešce in kolesarje. Zato je izvoz predviden posredno preko ulice ob bregu in ulice Talcev. V varianti 2 je tudi linijsko prikazana arhitekturno urbanistična zasnova ureditve kolesarskih in peš povezav na Titov most ter ostale okolice Ulice Kneza Koclja po Načrtu arhitekturno urbanističnega urejanja, ki je sestavni del IDZ.

Normalni prečni profil na obravnavanem odseku znaša:

- vozišče:                         2 x       3,25 m = 6,50m

              
- ločilni otok
              1 x
1,50 m = 1,50m

              
- kolesarska steza in hodniki za pešce
 2 x  min. 3,00 m = min. 6,00m

                          SKUPAJ                                                  min. 14,00m

Na obravnavanem področju je predvidena zamenjava luči z lučmi brez bleščanja, na vseh večjih priključkih ter na območjih prehodov in hodnikov za pešce bo potrebna dodatna javna razsvetljava, ter zamenjava posameznih ločnih kandelabrov. 
Ob rekonstrukciji ceste je predvidena dograditev kabelske kanalizacije.

6.3.
Osnove in izhodišča za oceno vrednosti  
Izhodišča za izračun investicijske vrednosti so:

· vrednosti gradbenih del podajamo na osnovi projektantske ocene,

· vrednosti ostalih postavk navajamo v % od GOI del.
Glede na to, da je predvidena dinamika investiranja krajša od enega leta, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področjih javnih financ (Ur. L. RS št. 60/06) investicijske vrednost po tekočih cenah ni potrebno prikazati. 

6.4.
Ocena investicijske vrednosti projekta  
Ocenjena vrednost investicije: 
	Vrsta del
	%
	Vrednost v EUR

	Gradbena dela
	100
	482.850,00

	Projektna dokumentacija
	5
	24.142,50

	Inženiring
	5
	24.142,50

	Nepredvideni in drugi stroški
	3
	14.485,50

	Skupna vrednost investicije 
	 
	545.620,50

	20 % DDV
	
	109.124,10

	Skupna vrednost investicije (z DDV)
	
	654.744,60


Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
7.0.
OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

7.1.      Prostorska in prometna dokumentacija ter strokovne podlage


Za predmetno investicijo je bila izdelana idejna zasnova:

· Načrt gradbene konstrukcije – načrt ceste, idejna zasnova, ki ga je izdelalo podjetje Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor; št. projekta 769, št. načrta 769-C, marec 2008 in

· Načrt arhitekturno urbanističnega urejanje ob rekonstrukciji ceste, ki ga je izdelalo podjetje Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor; št. projekta 769, št. načrta 769-A, avgust 2008.

7.2.      Pravne podlage

Pravne, finančne in tehnične podlage za izvedbo načrtovane investicije dajejo zakonodaja in izvedbeni predpisi RS ter Evropski predpisi. 

Zakonodaja in izvedbeni predpisi v RS:

· Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 110/02-ZDT, 52/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09),
· Zakon o financiranju občin – ZFO – 1 (Ur. l. RS št. 123/2006),
· Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06), in drugi zakoni, predpisi in uredbe s področja javnih naročil, 

· Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/04-UPB1, 92/2005-ZJC-B),

· Zakon Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02),
· Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD), (Ur. l. RS, št. 7/99),

· Zakon o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Ur. L. RS št. 66/04),

· Zakoni in predpisi RS oziroma odloki lokalne skupnosti, ki urejajo področje posegov v prostor, rabe prostora, načrtovanja in graditve, 
· Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006).
7.3.      Navedba in opis lokacije

Predviden investicijski poseg se bo izvajal na Ulici Kneza Koclja v Mariboru. Cesta je kategorizirana kot lokalna cesta. 

Predvideni gradbeni posegi (prometnica in infrastruktura) se bo izvajala na parcelnih številkah 2173/1 (delno), k.o. Maribor – Grad in 2177 (delno), k.o. Maribor - Grad, v skupni kvadraturi cca. 5.550 m2.  

Lastnik navedenega zemljišča je Mestna občina Maribor. 
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Slika 1: Prikaz lokacije predvidene investicije – parc. št. 2173/1, k.o. Maribor - grad
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Slika 2: Prikaz lokacije predvidene investicije – parc. št. 2177, k.o. Maribor - grad
7.4. 
Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje ter ocena stroškov odprave negativnih vplivov

Pri načrtovanju in izvedbi investicijskega projekta bodo upoštevana naslednja izhodišča:

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),
· trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),

· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Kot kratkotrajni neugodni vpliv na okolje je pri prenovi ulice Kneza Koclja smatrati vse neprijetnosti, ki jih povzroči izvajanje gradbenih in montažerskih del na bližnje stanovalce, pešce in promet (hrup, gradbišče, oviran promet itd). Glede na koristi investicije, kot tudi glede na zmanjšanje negativnih vplivov na okolje kot posledico cestnega prometa po končani investiciji, so posledice neugodnih vplivov zaradi same gradnje zanemarljive.

Kot dolgotrajni vpliv predmetne investicije na okolje ocenjujemo zmanjšanje onesnaževanja okolja.  
Investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolje, zato tudi ne bo povzročala stroškov iz tega naslova. 
Zaradi urejenega prometa, večje pretočnosti prometa, zmanjšanja prometnih zastojev, se bodo zmanjšale škodljive emisije izpušnih plinov v zrak zaradi cestnega prometa.

V »Dolgoročni prometni strategiji« prometne politike Mestne občine Maribor, je zapisano, naj bo temelj bodočega CPS tudi optimalno urejen kolesarski promet in maksimalno spodbujanje pešačenja ter omejevanje uporabe osebnih vozil za prevoze po mestu. Menimo, da investicija upošteva navedeno strategijo z ureditvijo kolesarskih stez in pločnikov. 
7.5. Terminski plan izvedbe investicije  

	Aktivnost
	Leto 2010

	Mesec
	1. kvartal
	2. kvartal
	3. kvartal
	4. kvartal

	Izdelava DIIP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izdelava projektne dokumentacije
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izvedba javnega naročila
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Podpis pogodbe z izvajalcem del
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Gradnja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


8.0. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA
8.1.
Viri in dinamika financiranja
Skladno s Smernicami glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi – Delovni dokument 4, so investicijski stroški, uporabljeni pri finančni analizi v stalnih cenah.

Dinamika financiranja po stalnih cenah v EUR (z DDV):

	Vrsta del
	2010
	2011
	Skupaj

	Gradbena dela
	
	
	

	Projektna dokumentacija
	
	
	

	Inženiring
	
	
	

	Rezerva
	
	
	

	Skupna - vrednost z DDV
	
	
	



Za izvedbo investicije so predvideni naslednji viri financiranja:

· Sredstva občinskega proračuna

· Evropska sredstva.

	
Viri financiranja
	2010
	2011
	Skupaj
	%

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Skupna - vrednost z DDV
	
	
	
	100,00%


9.0. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IZDELAVE NASLEDNJIH FAZ PROJEKTNE IN INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Iz Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je, po določilih »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Ur.l. RS št. 60/06) razviden namen in družbeno – ekonomska upravičenost investicije v cestno in komulano infrastrukturo.

Na podlagi vsega navedenega je smiselno nadaljevati s pripravo investicijske dokumentacije. V skladu z določili zgoraj navedene Uredbe je za predmetno investicijo glede na ocenjeno vrednost investicije potrebno izdelati investicijski program.
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