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Na podlagi prvega odstavka 2. ¢lena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem
obdobju (Ur.list RS §t. 48/90) in 16. ¢lena statuta Mestne ob¢ine Maribor (MUV §t. 27/95,
13/98, 17/98 in 18/98) je Mestni svet mestne obCine Maribor na svoji ... seji dne ...2000
sprejel

PROGRAM PRIPRAVE

DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROCNEGA IN
SREDNJEROCNEGA DRUZBENEGA PLANA OBCINE MARIBOR ZA OBMOCJE
MESTNE OBCINE MARIBOR

- programska zasnova za ekonomsko cono v delu obmocja T-2

1. PREDMET IN CILJ DOPOLNITEV

S tem programom se opredelijo vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno
pripraviti v postopku priprave in sprejemanja dopolnitev prostorskih sestavin dolgoro¢nega
plana ob¢ine Maribor za obdobje 1986-2000 (Medobcinski uradni vestnik §t, 1/86, 16/87 in
popravek v §t. 19/87, 7/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98 ter 26/98) in prostorskih
sestavin druzbenega plana mesta Maribor za obdobje 1986-1990 (Medobcinski uradni vestnik
St. 12/86, 20/88, 22/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92, 7/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98,
11/98 in 26/98) — v nadaljevanju: dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov - vsebina
programske zasnove, postopek in roki priprave in sprejemanja, seznam ministrstev in drugih
organov in organizacij, ki sodelujejo v postopku ter izvajalci in nosilci upravno-strokovnih
aktivnosti.

Programska zasnova se izdeluje socasno s pripravo zazidalnega nacrta za 1. fazo programske
zasnove.

2. ORGANIZACIJA PRIPRAVE DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN
PLANSKIH AKTOV

2.1. Narocnik, izdelovalec in koordinator priprave dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov

Narocnik sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov je Mestna obcina
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

Izdelovalec sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov bo izbran v skladu s
predpisi o javnih naro¢ilih

Koordinator upravno-strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov je Zavod za prostorsko nacrtovanje Mestne obCine Maribor (v
nadaljevanju: ZPN).



2.2. Zakonske podlage za pripravo dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov

Pri izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov bodo upostevani naslednji predpisi:

Zakon o urejanju prostora (Ur. list SRS §t. 18/84, 15/89 in 71/93)

Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Ur. list RS §t. 48/90)
Navodilo o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin
planskih aktov ob¢in (Ur.l. SRS, st. 20/85)

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS st. 18/84, 37/85, 29/86,
43/89 ter Ur. list RS §t. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97)

Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS §t. 32/93 in 1/96)

podzakonski predpisi, sprejeti oz. izdani na podlagi gornjih zakonov

drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine okolja ter predmete poslovanja
gospodarskih javnih sluzb.

2.3. Veljavna prostorska dokumentacija in strokovne podlage

Pri pripravi dopolnitev morajo biti upostevani:

prostorske sestavine dolgoronega plana obcine Maribor za obdobje 1986-2000
(Medobcinski uradni vestnik §t, 1/86, 16/87 in popravek v §t. 19/87, 7/93, 8/94, 5/96, 6/96,
27/97, 6/98, 11/98 ter 26/98);

prostorske sestavine druzbenega plana mesta Maribor za obdobje 1986-1990
(Medobcinski uradni vestnik $t. 12/86, 20/88, 22/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92, 7/93,
8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98 in 26/98),

odlok o prostorskih ureditvenih ureditvenih pogojih za obmocje urbanisti¢éne zasnove
Maribora (MUYV st. 26/98)

Odlok o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode na Vrbanskem
platoju, Mariborskem otoku, Limbuski dobravi in Dravskem polju (MUV §t. 19/98)
Uredba o lokacijskem nacrtu za avtocesto Fram-Slivnica in Hitro cesto Slivnica-BDC
(Ur.L. RS st. 23/96).

odlok o razglasitvi nepremicnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na obmocju ob¢ine
Maribor (MUYV §t. 5/92).

Za pripravo dopolnitev se uporabijo naslednje strokovne podlage:

rezultati 1. faze projekta SPIL — slovenska prometna in logisti¢na infrastruktura - in
rezultati MKLC — mariborski kopenski logisti¢ni center

presoja vplivov na okolje

delovno gradivo za osnutek lokacijskega nacrta za podaljSek industrijske ceste

2.4. Vsebina in obseg dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov



Prostorske sestavine srednjero¢nega druzbenega plana bodo dopolnjene v naslednjih sestavnih

delih:

1. tekstualni del - odlok z vsebino programske zasnove za del obmocja transportne cone T-2.

2. obrazlozitev odloka

3. kartografska dokumentacija k planu v merilu 1:5000, ki obsega ustrezni prikaz vsebine iz
1. tocke

4. kartografska dokumentacija k programski zasnovi v ustreznem merilu.

Programska zasnova se izdela z upoStevanjem dolo¢il Zakona o urejanju prostora (v
nadaljevanju: ZUP) ter Navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in
prostorskih sestavin planskih aktov obCin (v nadaljevanju: NPA).

3. PRIPRAVA IN SPREJEMANJE DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN
PLANSKIH AKTOV

3.1. Priprava gradiva in pridobitev pogojev za izdelavo osnutka dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov

Izdelovalec bo na osnovi razpolozljive prostorske dokumentacije ter strokovnih podlag izdelal
gradivo za pridobitev pogojev za izdelavo osnutka dopolnitev prostorskih sestavin planskih
aktov in zazidalnega nacrta z opisom in utemeljitvijo predvidenih posegov.

Izdelovalec bo poslal navedeni gradivi:

*  Ministrstvu za okolje in prostor, Upravi RS za varstvo narave

* Ministrstvu za promet in zveze, Direkciji RS za ceste

« DARSd.d.

*  Ministrstvu za obrambo, InSpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreami,
Izpostava Maribor

* Zavodu za varstvo naravne in kulturne dedis¢ine Maribor

* Slovenskim Zeleznicam d.d. Ljubljana

* JP Elektro Maribor

* Telekom Slovenije, Enota Maribor

*  Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, Vodnogospodarski sektor Maribor

* KP Nigrad Maribor

* Mariborskemu vodovodu Maribor

e Mariborski plinarni Maribor

* Toplotni oskrbi Maribor

*  Mestni Cetrti Tabor

» krajevni skupnosti Razvanje

Ce navedeni organi v 30 od prejema vloge ne bi podali pogojev, se bo Stelo, da nimajo
pogojev oz. da s predlagano dokumentacijo soglasajo.

Pri pripravi sprememb in dopolnitev sodelujejo tudi organi mestne ob¢ine Maribor, pristojni
za varovanje okolja, zelene povrSine in komunalne zadeve.



3.2. Izdelava osnutka dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov

Na osnovi strokovnih podlag in pridobljenih pogojev se pripravi osnutek dopolnitev v vsebini iz t¢. 2.4. tega
programa.

3.3. Predlog sklepa o javni razgrnitvi in javna razgrnitev osnutka dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov

V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo Zupan mestne ob¢ine Maribor dolo¢il osnutek dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov in sprejel sklep o javni razgrnitvi. Zupan bo predlozil naveden osnutek v prvo obravnavo
mestnemu svetu mestne obcine Maribor.

V skladu s 37. in 38. ¢lenom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor bo objavljen sklep o javni
razgrnitvi osnutka dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov. Javna razgrnitev bo trajala trideset dni. V ¢asu
javne razgrnitve bo izvedena tudi javna obravnava razgrnjenega osnutka Obcani in drugi zainteresirani bodo o
javni obravnavi obves¢eni na primeren nacin.

3.4. Usklajevanje po koncani javni razgrnitvi

V casu javne razgrnitve bo koordinator zbiral in evidentiral vse pisne in ustne pripombe in predloge fizi¢nih in
pravnih oseb k osnutku dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov in jih po zakljucku javne razgrnitve predal
izdelovalcu. Izdelovalec bo pripravil strokovna stalis¢a do pripomb. Stalis¢a do pripomb bo obravnaval in sprejel
mestni svet mestne ob¢ine Maribor. Koordinator bo poslal predlagateljem pripomb in predlogov, ki jih mestni
svet ni sprejel, obrazlozitev razlogov, zaradi katerih pripombe in predlogi niso sprejeti.

3.5. Priprava dopolnjenega osnutka dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov

Na podlagi pozitivno sprejetih staliS¢ do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav
bo izdelovalec pripravil dopolnjeni osnutek dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov.
Dopolnjeni osnutek bo vseboval enake sestavine kot osnutek, od njega se bo razlikoval po
vsebinskih spremembah zaradi upoStevanja pripomb iz javne razgrnitve in obravnav, ki jih bo
kot pozitivne sprejel mestni svet.

Zupan bo predlozil usklajeni osnutek dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
Ministrstvu za okolje in prostor v oceno usklajenosti z obveznimi izhodis¢i dolgoro¢nega in
srednjerocnega plana RS in pridobitev sklepa Vlade RS po 49. in 50. ¢lenu zakona o urejanju
prostora.

3.6. Sprejetje odloka o dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov

Zupan bo po pridobitvi sklepa Vlade RS o usklajenosti dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov z obveznimi izhodis¢i republiskih planskih aktov poslal usklajeni predlog
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov z ustreznimi obrazlozitvami v sprejetje
Mestnemu svetu MOM. Mestni svet bo sprejel odlok o dopolnitvah prostorskih sestavin
planskih aktov. Odlok se objavi v uradnem glasilu.

4. ROKI ZA PRIPRAVO DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN PLANSKIH
AKTOV

Dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov bodo pripravljene v naslednjih rokih:

. | izbira izvajalca | | neposredno po potrditvi programa




e | pridobitev in dopolnitev strokovnih podlag

20 dni po podpisu pogodbe

» | izdelava gradiva za pridobitev pogojev

25 dni po podpisu pogodbe

» | pridobitev pogojev 30 dni

o |izdelava osnutka 70 dni po podpisu pogodbe

» | sklep o javni razgrnitvi osnutka 10 dni od datuma predlozitve osnutka
koordinatorju

e |javna razgrnitev osnutka

30 dni od objave javne razgrnitve

e |javna obravnava

v Casu javne razgrnitve

e | predaja pripomb izdelovalcu

7 dni po zaklju€eni javni razgrnitvi

e |priprava strokovnih staliS¢ do pripomb iz javne
razgrnitve

15 dni od predaje pripomb

o |staliS¢a MS do pripomb in predlogov 30 dni
o |izdelava dopolnjenega osnutka 15 dni po sprejetju stalis¢
o |preverjanje skladnosti dopolnitev z obveznimi 50 dni

izhodi$¢i dolg. in sred. plana RS

» | sprejem predloga dopolnitev na MS

30 dni po pridobitvi soglasja Vlade RS

5. SREDSTVA ZA PRIPRAVO DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN

PLANSKIH AKTOV

Sredstva za pripravo dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov se zagotovijo v proracunu

mestne ob¢ine Maribor.

6. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE

Program priprave se objavi v Medobc¢inskem uradnem vestniku in za¢ne veljati osmi dan po

objavi.
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OBRAZLOZITEV

PROGRAMA PRIPRAVE DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROCNEGA IN
SREDNJEROCNEGA DRUZBENEGA PLANA OBCINE MARIBOR ZA OBMOCJE MESTNE
OBCINE MARIBOR - programska zasnova za ekonomsko cono v delu obmoéja T-2

1. Razlogi za pripravo in sprejem “Programa”

Mestna obcina Maribor je v okviru prizadevanj za pospesitev gospodarskega razvoja pri pripravi in sprejemanju
zakona o ekonomskih conah opredelila podlage za obmocja ekonomskih con. Mozne ekonomske cone so znotraj
industrijskih con ter na obmocju transportnih con, ki so opredeljene kot stavbna zemljisca. Na lastnem zemljiscu
znotraj obmocja T-1 je STTC v letu 1999 pridobil dovoljenje za ekonomsko cono. Znotraj navedenega obmocja
ni ve¢ na razpolago prostih zemljiS¢ za Siritev ekonomske cone. Investitor Sava d.d. s programom industrijske
proizvodnje je zainteresiran za lokacijo dejavnosti v ekonomski coni na obmocju T-2, ki ima z obstojeco in
nacrtovano infrastrukturno opremljenostjo in bliznjimi komplementarnimi dejavnostmi lokacijske prednosti.
Investicijski projekt je pomemben z vidika priliva kapitala in novih zaposlitev in kot zagon in preusmeritev v
zahtevnejSo tehnologijo ter diverzifikacijo gospodarstva. Realizacija navedene investicije je predvidena v fazah,
v 1. fazi na povrsini ca 2,5 ha, v kon¢ni fazi na povrsini skupaj 10 ha. Programska zasnova bo razen navedenega
obmocja za znanega investitorja obravnavala tudi vecji del preostalih nezazidanih stavbnih zemljis¢ v smeri proti
jugu do objektov bivse Jeklotehne, v smislu vzpodbujanja nalozb v ekonomski coni.

Programska zasnova je sestavni del prostorskih sestavin srednjeronega oz. detajlnega dela
plana. Pripravi se kot konkretizacija predhodnih planskih odlocitev, po katerih so dolo¢ena
zemljis€a opredeljena za stavbna zemljis¢a. Glede na to bodo v predlaganem postopku
prostorske sestavine planskih aktov le dopolnjene z vsebino, ki jo za obmoc¢je kompleksne
graditve doloc¢a zakonodaja.

Programska zasnova bo obravnavala obmocje ekonomske cone v delu T-2 ter soodvisnost,
vplive in infrastrukturne navezave na sosednja obmocja. Na SirSem obmocju transportne cone
T-2 se namre¢ oblikujejo tudi drugi razvojni projekti, zlasti SPIL — slovenska prometna,
informacijska in logisti¢na infrastruktura, Mariborski kopenski logisti¢ni center, kot obstojece
dejavnosti pa prevladujejo trgovski objekti in povrSine. Programska zasnova bo opredelila
ureditveno obmocje, namensko rabo povrSin, infrastrukturna omrezja, objekte in naprave,
usmeritve za urbanisti¢no, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje ter usmeritve za varovanje
okolja. Priprava programske zasnove je utemeljena tudi kot podlaga za izdelavo zazidalnega
nacrta oz. veC zazidalnih nacrtov, ki so v veljavni prostorski dokumentaciji predvideni za
podrobnejse urejanje obmocja T-2. Priprava programske zasnove za vecji del transportne cone
T-2 in priprava zazidalnega nacrta za 1. fazo ekonomske cone bosta potekali soCasno.

2. Obrazlozitev glavnih vsebinskih reSitev v “Programu”



Predlagan “Program” doloca organizacijske in vsebinske okvire za izdelavo, javno verifikacijo in sprejemanje
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov — programske zasnove za ekonomsko cono, z opredelitvijo
dejavnosti v njej. Skupaj z zazidalnimi nacrti za 1. in nadaljnje faze Siritve ekonomske cone bo pomenila
operativno podlago za pridobitev dovoljenj za posege v prostor.

Naroc¢nik prostorske dokumentacije je Mestna ob¢ina Maribor v skladu s pristojnostmi. Zavod za prostorsko
nacrtovanje bo izvajal upravno-strokovne naloge, strokovna gradiva pa bo izvajal izdelovalec, ki bo izbran na
podlagi predpisov o javnih naro¢ilih.

Priprava dopolnitev bo obsegala vse faze planskega dokumenta, vkljuéno z njegovo uskladitvijo na pristojnem
ministrstvu in Vladi RS. Med izdelavo bo mozno usklajevati resitve za programsko zasnovo in zazidalni nacrt,
pridobivanje pogojev oz. soglasij bo potekalo socasno.

Glavne faze in roki za pripravo dopolnitev so navedene v 3. in 4. tocki. Terminski plan ob predvidenih rokih za
izvedbo posameznih faz omogoca pripravo dokumentacije v ustreznih rokih za zacetek investicije.

Ljubo MISIC, univ.diplinZ.arh.
DIREKTOR ZAVODA
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