
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Vrsta investicijske 
dokumentacije 

 DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA 

PROJEKTA  
   

   
   

   

 
 

 

 

   

Naziv projekta  

UČINKOVITA PRENOVA 
JAVNE RAZSVETLJAVE V 
MESTNI OBČINI MARIBOR 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvajalec  SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana 

Naročnik  Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor 

   

Datum izdelave  Julij 2011 

 
 



 
INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vsebina Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je zaščitena z avtorskimi pravicami 
podjetja SL CONSULT d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana. Vsebino dokumenta vključno 
s prilogami pravne ali fizične osebe ne smejo kopirati in/ali posredovati tretjim osebam, razen 
izključno z dovoljenjem avtorja. V primeru kršitve avtorskih pravic bo SL CONSULT d.o.o. 
zoper storilca uveljavljal odškodninsko materialno in nematerialno ter kazensko odgovornost. 
 



 
 

 
UČINKOVITA PRENOVA JAVNE RAZSVETLJAVE V MESTNI OBČINI MARIBOR  

 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  STRAN I 

 
 

KAZALO 
 
 
 

1 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN 
IZVAJALCA IZBIRNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE TER STROKOVNIH 
DELAVCEV OZIROMA SLUŢB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO 
USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE .......... 1 

1.1. Opredelitev investitorja ................................................................................................................ 1 
1.2. Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta .................................................... 1 
1.3. Strokovni delavci oz. sluţbe odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne 

investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije ...................................................... 2 
1.4. Bodoči izvajalec izbirne lokalne gospodarske javne sluţbe ........................................................ 2 
1.5. Datum izdelave DIIP .................................................................................................................... 2 

2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO ........................... 3 

2.1. Osnovni podatki o investitorju ...................................................................................................... 3 
2.2. Analiza obstoječega stanja javne razsvetljave v MO Maribor ..................................................... 4 
2.3. Organiziranost izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne sluţbe urejanja javne razsvetljave 

na območju predmetne občine .................................................................................................... 5 
2.4. Temeljni razlogi za investicijsko namero ..................................................................................... 5 

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŢNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV 
USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI .................................................... 6 

3.1. Opredelitev razvojnih moţnosti in ciljev investicije ...................................................................... 6 
3.2. Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami ....................................................................... 8 

3.2.1. Strateški dokumenti in ključne direktive 8 
3.2.2. Zakonske osnove 11 

4  OPIS VARIANTE »Z« INVESTICIJO V PRIMERJAVI »BREZ« INVESTICIJE IN ALI 
MINIMALNO ALTERNATIVO ............................................................................................................... 13 

4.1. Varianta »brez« investicije ......................................................................................................... 13 
4.2. Varianta »z« investicijo .............................................................................................................. 13 
4.2.1.Svetilke ..................................................................................................................................... 13 
4.2.1.1. Tehnične karakteristike predlaganih svetilk .................................................................. 15 

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH 
IN TEKOČIH CENAH, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE 
(NEUPRAVIČENE) STROŠKE IN NAVEDBA OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI ............................. 18 

5.1. Investicijska vrednost po stalnih cenah za celotno investicijo, upravičene in preostale 
(neupravičene) stroške .............................................................................................................. 19 

5.2. Investicijska vrednost po tekočih cenah za celotno investicijo, upravičene in preostale 
(neupravičene) stroške .............................................................................................................. 20 

6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO, SKUPAJ Z 
INFORMACIJO O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKI 
UPRAVIČENOSTI PROJEKTA ............................................................................................................ 21 

6.1. Predhodne idejne rešitve in študije ............................................................................................ 21 
6.2. Lokacija ...................................................................................................................................... 21 
6.3. Terminski plan izvedbe investicije ............................................................................................. 22 
6.4. Pomembnejši vplivi investicije na okolje .................................................................................... 23 
6.5. Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo ..................................................... 23 

6.5.1. Struktura izvajanja Kohezijskega sklada 23 
6.6. Predvideni viri financiranja in drugi moţni resursi ..................................................................... 25 
6.7. Ekonomska upravičenost projekta ............................................................................................. 26 



 
 

 
UČINKOVITA PRENOVA JAVNE RAZSVETLJAVE V MESTNI OBČINI MARIBOR  

 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  STRAN II 

 

7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŢNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM ..................... 27 

7.1. Potrebna investicijska dokumentacija........................................................................................ 29 
7.2. Terminski plan izdelave investicijske dokumentacije ................................................................ 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
UČINKOVITA PRENOVA JAVNE RAZSVETLJAVE V MESTNI OBČINI MARIBOR  

 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  STRAN 1 

 

 
 
 

1 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 
IN IZVAJALCA IZBIRNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE TER 
STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŢB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN 
NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, 
TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE 

 
 
 
1.1. Opredelitev investitorja 
 
 

 

 
 
 
1.2. Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
 
 

Izdelovalec DIIP: SL CONSULT d.o.o. 

Naslov: Dunajska 122, 1000 Ljubljana 

Telefon: +386 (0) 1 560 03 90 

Faks: +386 (0) 1 560 03 92 

E-mail: marjetka.geld@sl-consult.si 

Odgovorna oseba: Mirjan Poljak, direktor 

Izdelovalec dokumenta: Marjetka Geld, svetovalka na projektih 

 
 
 
Podpis odgovorne osebe: 

 

 
 
 
 
Ţig izdelovalca: 

 

Investitor: Mestna občina Maribor 

Naslov: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor 

Telefon: +386 2 22 01 000 

Faks: +386 2 22 01 207 

E-mail: mestna.obcina@maribor.si 

Spletna stran: http://www.maribor.si 

Odgovorna oseba: g. Franc Kangler, ţupan 

 
 
 
Podpis odgovorne osebe: 

 

 
 
 
 
Ţig investitorja: 

 



 
 

 
UČINKOVITA PRENOVA JAVNE RAZSVETLJAVE V MESTNI OBČINI MARIBOR  

 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  STRAN 2 

 

 
 
 
1.3. Strokovni delavci oz. sluţbe odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne 

investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije 
 
 

Organizacija odgovorna za 
nadzor in izdelavo ustrezne 
investicijske ter projektne, 
tehnične in druge 
dokumentacije: 

Mestna občina Maribor 
Urad za komunalo, promet in prostor 

Naslov: Slovenska ulica 40, 2000 Maribor 

Telefon: +386 2 22 01 413 

Faks: +386 2 25 26 551 

E-mail: vili.eisenhut@maribor.si 

Spletna stran: http://www.maribor.si 

Odgovorna oseba: Vili Einsenhut, univ.dipl.inţ.el. 

 
 
 
Podpis odgovorne osebe: 

 

 
 
 
 
Ţig: 

 

 
 
 
1.4. Bodoči izvajalec izbirne lokalne gospodarske javne sluţbe 
 
 

Bodoči izvajalec izbirne 
lokalne gospodarske javne 
sluţbe: 

NIGRAD, javno komunalno podjetje d.d. 

Naslov: Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor 

Telefon: +386 2 45 00 3000 

Faks: +386 2 45 00 362 

E-mail: srecko.hvauc@nigrad.si 

Spletna stran: http://www.nigrad.si 

Odgovorna oseba: g. Srečko Hvauc, direktor 

 
 
Podpis odgovorne osebe: 

 

 
 
Ţig: 

 

 
 
 
1.5. Datum izdelave DIIP 
 
 

Datum izdelave DIIP: Julij 2011 
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

 
 
 
2.1. Osnovni podatki o investitorju 
 

 
Maribor je po velikosti drugo slovensko mesto. Je gospodarsko in kulturno središče 
severovzhodne Slovenije. Njegov poloţaj v presečišču prometnih poti iz srednje v 
jugovzhodno Evropo ter iz zahodne srednje Evrope v Panonsko niţino mu je odmerjal 
dokajšnjo vlogo ţe v preteklosti, odmerja mu jo danes in mu jo bo brţčas še bolj v prihodnosti. 
Ker leţi le osemnajst kilometrov od drţavne meje z Avstrijo, predstavlja prag v našo drţavo, 
pa tudi na Balkan.  
  
Maribor leţi na presečišču dveh naravnih poti: prva je reka Drava, ki deli mesto na severni in 
juţni del. V nekdanjih časih se je po njej odvijal ţivahen tovorni promet (šajke, splavi), 
vzporedno z njo pa sta stekli tudi cesta in ţeleznica; druga, poldnevniška smer je prehodna 
pot čez Dravo iz Graške kotline proti Celjski kotlini. Cesta in ţeleznica skozi Maribor 
povezujeta srednjo in jugovzhodno Evropo.  
 
Naravna lega je mestu zarisovala razvoj. Staro mestno jedro je stisnjeno med zloţne dravske 
terase in med gorice na severu. Njegov tloris kaţe pravokotno mreţo zaporedja zgradb in 
prometnih komunikacij v smeri sever-jug in zahod-vzhod. V 19. stoletju se je mesto začelo 
širiti proti Meljskemu hribu, v našem stoletju pa se je zlasti zaokroţilo pod Pohorje in v dveh 
potegnjenih  krakih ob Straţunskem gozda proti jugovzhodu. Ţal je bil ta razvoj preburen, tako 
da ga ni spremljala ustrezna urbanizacija. Zato so še danes skoraj vse poglavitne urbane 
komponente mesta na levem bregu Drave, v starem mestnem jedru ali ob njem. 
 
Mesto se je razširilo na obe strani reke Drave. V njem se naravno stekajo sklenjene pokrajine: 

 Dravska dolina med Pohorjem in Kozjakom, ki se pri Selnici raztegne v širšo diluvialno 
niţino Mariborske ravni, 

 Slovenske gorice, mladoterciarno gričevje iz miocenskih laporjev in peščencev,  

 Dravsko-Ptujsko polje, ki se v obliki velikega trikotnika kot velikanski vršaj prodnatih 
diluvialnih nanosov razteza proti Ptuju.  

 
 
Tabela 2/1: Statistični podatki 
 

 

 

Geografski poloţaj mesta 
46° 33' 16'' severne širine 
15° 38' 17'' vzhodne dolţine 

Nadmorska višina Od 237 do 1.150 m 

Najvišje leţeče naselje 1150 m naselje Limbuš smučišče Videnc 

Najniţje leţeče naselje 237,5 m naselje Dogoše – reka Drava 

Površina občine  148 km
2
 

Gozdna zemljišča 5.655 ha 

Kmetijska zemljišča 5.659 ha 

Neplodna zemljišča 6,7 ha 

Pozidana zemljišča 3.125 ha 

Vodna zemljišča 301 ha 

Obseg meje občine  82 km 

Površina mesta UZMB  37 km
2
 

Število prebivalcev v občini 111.730 (na dan 1.1.2011, Vir: SURS) 

Gostota naseljenosti  754 preb./km
2
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Slika 2/1: Umestitev MO Maribor v slovenski prostor 
 
 

 
 

 
 
 
2.2. Analiza obstoječega stanja javne razsvetljave v MO Maribor 
 

 

Javna razsvetljava na območju občine je deloma urejena, del razsvetljave pa je v dokaj 
slabem stanju. Javna razsvetljava je bila vedno deleţna investicij v okviru izgradnje novih cest 
ulic ter cestnih vpadnic ali hitrih cest nikoli pa ni bila deleţna celovite prenove. V občini 
najdemo svetilke in oporišča stara tudi več kot 30 let. 
Javno razsvetljavo je potrebno urediti zaradi zakonskih zahtev, deloma pa tudi zaradi 
dotrajanosti, saj nekatere naprave in oporišča predstavljajo nevarnost za občane. 
Zaradi dotrajanosti in neustreznosti po uredbi o svetlobnem onesnaţevanju ter energetske 
potratnosti večine vgrajenih svetilk je potrebna zamenjava svetilk z novimi, varčnimi.  
 
Sistem javne razsvetljave ne vsebuje centralnih nadzornih sistemov preko katerih bi lahko 
uravnavali in merili porabo električne energije. Raba električne energije se spremlja preko 
električnih števcev, ki so nameščeni v omaricah odjemnih mest. Večina odjemnih mest je na 
lokacijah transformatorskih postaj, kjer ima dostop le vzdrţevalec elektoenergetskega 
omreţja. Podatki o porabi električne energije se evidentirajo na občini preko mesečnih 
računov za električno energijo. 
 
Javna razsvetljava v številkah 
Lani so na Nigradu posodobili kataster svetilk javne razsvetljave v MOM. Izraţeno v številkah 
je to videti tako: 
Število svetilk: 14.279 
Število sijalk: 14.840 
Število natrijevih sijalk: 6823 
Število ţivosrebrovih sijalk: 7260 
Število LED-svetilk: 78 
Število metalhalogenih sijalk: 82 
Število fluoroscentnih sijalk: 460 
Število varčnih ţarnic: 67 
Število navadnih ţarnic: 34 
Število odjemnih mest javne razsvetljave: 339 
Število kovinskih oporišč: 8330 
Število lesenih oporišč s svetilko: 3645 
Druga oporišča svetilk: 1156 
Porabljena električna energija za leto 2010: 10,953.320 kWh 
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2.3. Organiziranost izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne sluţbe urejanja javne 
razsvetljave na območju predmetne občine 
 
 
Na območju Mestne občine Maribor je izvajalec izbirne lokalne gospodarske javne sluţbe 
urejanja javne razsvetljave, semaforjev in prometne signalizacije, Nigrad, javno komunalno 
podjetje d.d.  
 
 
Bodoči izvajalec izbirne lokalne  
gospodarske javne sluţbe: Nigrad, javno komunalno podjetje d.d. 
Naslov:   Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor 
Telefon: +386 2 45 00 300 
Faks: +386 2 45 00 362 
Odgovorna oseba:  g. Srečko Hvauc, direktor 

 
 
 

2.4. Temeljni razlogi za investicijsko namero 
 
 
Temeljni razlogi za investicijsko namero, ki obsegajo izvedbo investicije v javno razsvetljavo, 
so predvsem v: 
 

 ureditvi javne razsvetljave v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaţevanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10), 

 povečanju energetske učinkovitosti javne razsvetljave z zamenjavo tehnološko 
zastarelih ter potratnih z vgradnjo sodobnih energetsko varčnih in okolju prijaznih 
svetilk ter krmilno regulacijske opreme. 

 
S prenovo javne razsvetljave se bo doseglo ekonomično zmanjšanje porabe elektrike. 
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŢNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 
PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 
 
 
3.1. Opredelitev razvojnih moţnosti in ciljev investicije 
 
 

Na osnovi splošnega cilja Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 
je opredeljena strategija področja Trajnostne rabe energije, katere cilj je: 

 z učinkovito rabo energije in s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov zagotoviti 
zanesljivost oskrbe z energijo, s tem pa podpreti gospodarski razvoj in zmanjšati 
negativne vplive na okolje. 

 
Razvojna prioriteta Trajnostna raba energije temelji na dejavnostih, ki so zapisane v 
Operativnem programu zniţanja emisij toplogrednih plinov in podrobneje opredeljene v 
Nacionalnem energetskem programu (NEP). Področje URE in OVE dobiva še večji pomen z 
veljavnostjo kjotskega protokola s februarjem 2005, saj bi bilo mogoče s programi URE in 
OVE do kjotskega obdobja 2008–2012 uresničiti od 40 % do 50 % potrebnega celotnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. NEP na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih 
virov energije podaja naslednje cilje: 

 povečanje energetske učinkovitost v vseh sektorjih rabe energije v obdobju 2004–2010 
za 10 %, posebej v javnem sektorju za 15 %; 

 podvojitev deleţa električne energije iz sistemov soproizvodnje toplote in električne 
energije do leta 2010; 

 povečanje deleţa obnovljivih virov energije v primarni energetski bilanci v obdobju 2001–
2010 z 8,8 % na 12 %; ta cilj med drugim vključuje povečanje deleţa obnovljivih virov pri 
oskrbi s toploto z 22 % v letu 2002 na 25 % v letu 2010. 

 
Izvedba razvojne prioritete Trajnostna raba energije bo pomembno prispevala k uresničitvi 
cilja iz direktive o učinkovitosti rabe končne energije, po kateri morajo drţave članice v 
obdobju 2008–2016 doseči kumulativni prihranek končne energije 9 %. Razvojna prioriteta bo 
prav tako dala pomemben prispevek k doseganju ciljev glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov in povečanja deleţa obnovljivih virov v bilanci primarne energije, ki jih je sprejel 
Evropski svet v marcu 2007. Ti cilji predvidevajo pogojno 30 % zmanjšanje emisij do leta 2020 
in pričakovano še bolj zahtevano zmanjšanje emisij za 60–80% do leta 2050. 
 
Izvedba razvojne prioritete Trajnostna raba energije bo prispevala k izpolnjevanju zahtev 
direktive o energetski učinkovitosti in energetskih storitvah glede doseganja prihrankov 
končne energije v obdobju 2008 – 2016, prispevala pa bo tudi pomemben deleţ k 
izpolnjevanju obveznosti Slovenije pri zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v skladu s 
Kjotskim protokolom. 
 
Z uresničitvijo razvojne prioritete Trajnostna raba energije bomo na področju učinkovite rabe 
energije dosegli 0,9-odstotni prihranek energije glede na referenčno porabo končne energije 
skladno z direktivo o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah, na področju 
obnovljivih virov energije pa 32 % cilja glede povečanja proizvodnje energije iz obnovljivih 
virov iz Nacionalnega energetskega programa. 
 
Razvojna prioriteta Trajnostna raba energije bo opazno prispevala k zmanjšanju emisij 
onesnaţevalcev zraka, ki so povezani s proizvodnjo in z rabo energije, in s tem k doseganju 
standardov EU na področju kakovosti zraka ter tudi k izboljšanju javnega zdravja. 
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Tabela 3/1: Kazalniki RP Trajnostna raba energije 
 

Kazalniki RP Trajnostna raba energije  

Stanje        
(zadnji 

razpoloţljivi 
podatek) 

Cilj konec 
obdobja Vir 

Vpliv 

1
  Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (CO2 ekv.v tisoč ton) 20.284** 

zmanjšanje za 
349* MG 

2
. Prihranek končne energije  (v GWh)     46.000** 

  zmanjšanje za 
215 MG 

3 Povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov (v GWh)  8.978** 
povečanje za 

355 MG 

MG: Ministrstvo za gospodarstvo; * se nanaša na obseg emisij, ki bi nastale brez ukrepov razvojne prioritete; ** 
se nanaša na obseg emisij,porabe oz. proizvodnje glede na zadnji razpoloţljivi podatek. 

Vir: Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 
 
 
Prednostna usmeritev Učinkovita raba električne energije zajema različne aktivnosti za 
zniţanje rabe električne energije v vsej industriji, javnem in storitvenem sektorju. Cilj programa 
je v umiritvi trendov rasti rabe električne energije , ki v Sloveniji krepko presega pričakovane 
rasti in ne omogočajo trajnostnega razvoja gospodarstva in druţbe.  
 
Prednostna usmeritev učinkovite rabe električne energije okvirno obsega aktivnosti za 
zmanjšanje porabe električne energije v: 

 industriji (ciljne tehnologije: energetsko učinkoviti elektromotorji, frekvenčni pretvorniki za 
regulacijo vrtljajev motorjev, energetsko učinkovite črpalke in ventilatorji ter sistemi za 
pripravo komprimiranega zraka, varčna razsvetljava); 

 široki rabi (energetsko učinkoviti sistemi za prezračevanje in klimatizacijo ter 
razsvetljavo); 

 javni razsvetljavi (vgradnja varčnih svetilk, sijalk in regulatorjev osvetljevanja). 
 

 
 

Cilji predmetne investicije so: 

 ureditev javne razsvetljave v skladu z Uredbo o mejnih vrednosti svetlobnega 
onesnaţevanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10): 
o obstoječo razsvetljavo cest in javnih površin je treba prilagodit določbam uredbe 

najpozneje do 31. decembra 2016, 
o za javno razsvetljav se smejo uporabljati svetilke, katerih deleţ svetlobnega 

toka, ki seva navzgor, je enak 0%, 

 s prenovo omreţja javne razsvetljave zagotoviti prihranek električne energije. Uredba 
o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaţevanja okolja določa ciljne vrednosti glede 
porabe električne energije za javno razsvetljavo: 
o letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine 

vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih 
občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem 
v tej občini, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh. 
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3.2. Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami  
 
 
 

3.2.1. Strateški dokumenti in ključne direktive 

 
 
Skladnost z evropskimi razvojnimi dokumenti 

 
 Zelena knjiga o evropski strategiji za trajnostno, konkurenčno in varno energijo, 

KOM(2006) 106 končno, Bruselj, 8. 3. 2006 

 Zelena knjiga o energetski učinkovitosti, KOM(2005) 265 končno, Bruselj, 22. 6. 2005 

 Akcijski načrt za biomaso, KOM(2005) 628 končno, Bruselj, 7. 12. 2005 

 Akcijski načrt za energetsko učinkovitost: Realizacija potencialov, KOM(2006)545 končno 

 Zelena knjiga o trţnih instrumentih za namene okoljske politike in z njo povezanih politik, 
KOM (2007) 140 končno, Bruselj, 28. 3. 2007 

 Direktiva 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti 
rabe končne energije in energetskih storitvah ter razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS 

 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES z dne 6. julija 2005 o vzpostavitvi 
okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in o 
spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES 

 Direktiva 2002/91/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o 
energetski učinkovitosti stavb 

 Direktiva 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o 
spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote na notranjem trgu z energijo 
in o spremembi Direktive 92/42/EGS 

 Direktiva 2001/77/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2001 o 
spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na notranjem trgu 
z električno energijo 

 

 
Skladnost s slovenskimi razvojnimi dokumenti 
 

 Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012, december 2006 

 Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP) (Uradni list RS, št. 57/04) 

 Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (Uradni list RS, št. 2/06) 

 Zakon o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Zdruţenih narodov o 
spremembi podnebja /MKPOKSP/ (Uradni list RS – MP, št. 17/02) 

 Strategija razvoja Slovenije (Vlada RS, 23. junij 2005) 

 Nacionalni program reform za doseganje ciljev Lizbonske strategije, 2005 

 Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023 (ReNRP), oktober 
2006 

 Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 26. 
julij 2007 

 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 26. 
julij 2007 
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Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012, MOP, 
december 2006 
 
S sprejemom Zakona o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Zdruţenih narodov 
o spremembi podnebja je omejevanje emisij toplogrednih plinov v Sloveniji dobilo zakonsko 
osnovo in konkretne cilje. Slovenija mora zmanjšati emisije vseh toplogrednih plinov za 8 % v 
prvem ciljnem 5-letnem obdobju (2008–2012) glede na izhodiščne emisije. Slovenija je z 
ratifikacijo Kjotskega protokola sprejela tudi obveznost sodelovanja z organi v okviru kjotskega 
procesa. Okvirna konvencija Zdruţenih narodov o spremembi podnebja zavezuje Evropsko 
Skupnost in njene drţave članice, da z uporabo primerljivih metodologij, dogovorjenih v okviru 
konference pogodbenic, razvijejo, v rednih časovnih presledkih posodobijo, objavijo in 
poročajo konferenci pogodbenic o nacionalnih evidencah antropogenih emisij po virih in vseh 
po ponorih odstranjenih toplogrednih plinov, ki niso vključeni v nadzor v okviru Montrealskega 
protokola o snoveh, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč. 
 
Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (OP TGP) prispeva k 
uresničevanju prve, druge in pete razvojne prioritete Strategije razvoja Slovenije. 
 
OP-TGP prispeva k uresničevanju Drţavnega razvojnega načrta, in sicer so ukrepi, ki jih 
predvideva, skladni z ukrepi iz Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture. 
OP-TGP povzema ukrepe iz Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih , ki so za 
zmanjševanje emisij TGP pomembni (Trajnostna mobilnosti, Modernizacija ţelezniškega 
omreţja, Trajnostna energija in ekonomija vodika, Izgradnja novega proizvodnega objekta 
Hidroelektrarna Spodnja Sava, Izgradnja bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj). 
OP-TGP vključuje cilje Resolucije o nacionalnem energetskem programu (ReNEP): 
Spodbujati znanstveni in tehnološki razvoj na področju proizvodnje in rabe energije; 
Izboljšanje učinkovitosti rabe energije ter dvig deleţa OVE v primarni energetski bilanci. 
 
 
Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016 
 
Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016 (AN-URE) je bil 
izdelan na osnovi 14. člena Direktive 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 
aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi 
Direktive Sveta 93/76/EGS (v nadaljevanju: Direktiva 2006/32/ES). To je prvi od treh akcijskih 
načrtov. Ostala dva je potrebno izdelati v letu 2011 oziroma v letu 2014. Direktiva 2006/32/ES 
zahteva od drţav članic, da doseţejo 9% prihranka končne energije v 9 letih, in sicer v 
obdobju 2008–2016, moţno pa je uveljavljati tudi zgodnje aktivnosti od leta 1995 in v 
posebnih primerih od leta 1991. Kot izhodiščna raba končne energije za določitev ciljnega 
prihranka končne energije se upošteva povprečna letna raba v zadnjem petletnem 
statističnem obdobju brez porabe goriv v napravah, ki so v trgovanju s pravicami do emisij 
toplogrednih plinov. Za izhodiščno rabo končne energije je bilo vzeto obdobje 2001-2005 in 
znaša 47.349 GWh na leto. Z AN-URE bo Slovenija v obdobju 2008–2016 dosegla 
kumulativne prihranke v višini najmanj 9% glede na izhodiščno rabo končne energije ali 
najmanj 4261 GWh. Prihranki bodo doseţeni z raznimi sektorsko specifičnimi ter 
horizontalnimi in večsektorskimi ukrepi v vseh sektorjih (gospodinjstva, široka raba, industrija 
in promet). Dejansko bodo doseţeni večji kumulativne prihranki končne energije, saj se bo v 
okviru AN-URE izvajala tudi vrsta ukrepov URE, predvsem horizontalnih, katerih učinke bo 
mogoče enoznačno ovrednotiti na osnovi enotne metodologije, ki bo pripravljena na nivoju 
EU. 
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Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP), (Ur.l. RS, št. 57/04) 
 
Drţavni zbor Republike Slovenije je za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe, konkurenčnosti 
energetskega gospodarstva in večje energetske učinkovitosti ter okoljske trajnosti leta 2004 
sprejel Resolucijo o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP)1, osnovni strateški 
dokument, ki skladno z načeli iz Energetskega zakona (EZ)2 načrtuje in usklajuje delovanje 
akterjev na področju ravnanja z energijo. Pri oblikovanju ReNEP so bili upoštevani tudi 
ambiciozni cilji Slovenije glede zniţevanja emisij toplogrednih plinov za 8% do obdobja 2008–
2012 skladno s Kjotskim protokolom. V obdobju 2000–2015 je v ReNEP ob povečanju bruto 
druţbenega proizvoda za 60% predvideno zniţanje energetske intenzivnosti za 30% ali na 
leto za 2,3%. Med pomembnimi cilji ReNEP je tudi povečanje učinkovitosti rabe na celotni 
energijski verigi od primarne do koristne energije in povečanje deleţa obnovljivih virov v 
primarni energetski bilanci. 
 
Za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije so v ReNEP opredeljeni naslednji cilji: 

 povečanje učinkovitosti rabe končne energije (URE) do leta 2010 glede na leto 2004: 
- v industriji, široki rabi in prometu za 10%; 
- posebej v javnem sektorju za 15%; 

 podvojitev deleţa električne energije iz soproizvodnje z 800 GWh v letu 2000 na 1600 
GWh v letu 2010; 

 povečanje deleţa obnovljivih virov energije (OVE): 
- povečanje deleţa OVE pri oskrbi s toploto z 22 % v letu 2002 na 25 % v letu 2010; 
- povečanje deleţa električne energije iz OVE z 32 % v letu 2002 na 33,6 % v letu 

2010; 
- doseganje deleţa biogoriv v prometu 5,75 % v letu 2010. 

Poleg ciljev energetske in okoljske politike naj bi ReNEP zagotovil uresničevanje naslednjih 
ciljev: 

 povečanje konkurenčnosti gospodarstva na tistem področju, kjer imamo znanje in 
tradicijo, 

 tehnološki razvoj na področju gradbenih in drugih materialov, stavbnega pohištva, 
energetskih tehnologij in sistemov, informacijskih tehnologij itd., 

 odpiranje novih kakovostnih delovnih mest, 

 pospeševanje regionalnega razvoja, zlasti zaradi večje uporabe obnovljivih virov 
energije, 

 zniţanje stroškov za energijo in s tem povečanje konkurenčnosti gospodarstva 
(predvsem energetsko intenzivnih panog), zniţanje obremenitev javnih financ, 

 aktivna vključitev velikega števila prebivalcev v izvajanje aktivnosti za zniţanje rabe 
energije in s tem zniţanje lastnih stroškov za energijo, 

 izboljšanje bivalnega udobja in delovnih pogojev drţavljank in drţavljanov in posledično 
zniţanje stroškov za zdravstvo. 

 
 
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 
 
Cilj kohezijske politike EU je razvoj drţav in regij, ki so gospodarsko in socialno v slabšem 
poloţaju od povprečja v EU, da bi se zmanjšale razlike in dosegli pozitivni učinki za celotno 
Unijo. S tem v zvezi je bil v okviru Drţavnega razvojnega programa 2007–2013 izdelan in od 
Evropske komisije 14.4.2011 potrjena sprememba Operativnega programa razvoja 
okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013 (OP ROPI), ki se bo izvajal ob izdatni 
finančni pomoči iz kohezijskega sklada. Ta program obsega več razvojnih prednostnih nalog, 
med katerimi je tudi trajnostna raba energije. Med prednostnimi usmeritvami je vključena tudi 
učinkovita raba električne energije, ki med svojimi dejavnostmi obravnava tudi javno 
razsvetljavo z vgradnjo varčnih svetilk, sijalk in regulatorjev osvetljevanja. 
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3.2.2. Zakonske osnove 
 
 
Energetski zakon (Ur.l. RS, št. 27/07-UPB2, 70/08, 22/10, 37/11) 
 
Energetski zakon opredeljuje načela, elemente in pripravo energetske politike. Cilj energetske 
politike je zagotavljanje pogojev za varno in zanesljivo oskrbo porabnikov z energetskimi 
storitvami po trţnih načelih in načelih trajnostnega razvoja ob upoštevanju njene učinkovite 
rabe, gospodarne izrabe obnovljivih virov energije ter pogojev varovanja okolja. 
Zakon predvideva zmanjšanje porabe energije lokalnih skupnosti, ki so zadolţene tudi za 
ukrepe učinkovite rabe energije in rabo obnovljivih virov energije na svojem področju. 
Programe, ki zmanjšujejo rabo energije iz posameznih omreţij oziroma povečujejo 
učinkovitost njene rabe in izrabo obnovljivih virov energije, opravljajo po javnem pooblastilu 
izvajalci gospodarskih javnih sluţb po tem zakonu. 
 
 
Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Ur.l. 
RS, št. 89/08, 25/09) 
 
Ta pravilnik določa vrste spodbud za učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov 
energije, ki jih dodeljuje Ministrstvo za okolje in prostor, pogoje in merila za njihovo dodelitev 
in upravičence do spodbud. 
 
 
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaţevanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/07, 
109/07, 62/10) 
 
Ta uredba določa za varstvo narave pred škodljivim delovanjem svetlobnega onesnaţevanja, 
varstvo bivalnih prostorov pred motečo osvetljenostjo zaradi razsvetljave nepokritih površin, 
varstvo ljudi pred bleščanjem, varstvo astronomskih opazovanj pred sijem neba in za 
zmanjšanje porabe električne energije virov svetlobe, ki povzročajo svetlobno onesnaţevanje:  

 ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo cest in drugih 
nepokritih javnih površin,  

 mejne vrednosti električne priključne moči svetilk za razsvetljavo nepokritih površin, 
kjer se izvajajo industrijske, poslovne in druge dejavnosti,  

 mejne vrednosti električne priključne moči svetilk za osvetljevanje fasad, kulturnih 
spomenikov in objektov za oglaševanje,  

 mejne vrednosti za osvetljenost površin kulturnih spomenikov,  

 pogoje usmerjene osvetlitve kulturnih spomenikov,  

 mejne vrednosti za osvetljenost, ki jo povzročajo svetilke za razsvetljavo nepokritih 
površin na varovanih prostorih stavb,  

 način ugotavljanja izpolnjevanja zahtev te uredbe,  

 prepoved uporabe, če svetloba seva v obliki svetlobnih snopov proti nebu ali 
površinam, ki svetlobo odbijajo proti nebu,  

 ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje in  

 zavezance za zagotovitev obratovalnega monitoringa svetlobnega onesnaţevanja. 
Letna poraba električne energije vseh svetilk, ki jih upravlja občina za razsvetljavo občinskih 
cest in javnih površin ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh na prebivalca s stalnim ali 
začasnim prebivališčem občine. 
Razsvetljava, ki naj bi zagotavljala zahtevano varnost prometa, občanov in premoţenja, mora 
ustrezati zahtevam standarda SIST EN 13 201 Cestna razsvetljava. V Sloveniji so zahteve 
standarda identične zahtevam Priporočil slovenskega društva za razsvetljavo PR 5/2 cestna 
razsvetljava. 
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Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 39/06-UPB1, 70/08, 108/09) predvideva v 2. členu cilje 
za zmanjšanje obremenitve okolja, kot posledico zmnjšanja porabe energije, zlasti: 

 preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja kolja, 

 ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, 

 trajnostna raba naravnih virov, 

 zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, 

 odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega 
ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti,  

 povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter 

 opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. 
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4  OPIS VARIANTE »Z« INVESTICIJO V PRIMERJAVI »BREZ« INVESTICIJE IN ALI 
MINIMALNO ALTERNATIVO 

 
 
 

4.1. Varianta »brez« investicije 
 
 

Javna razsvetljava na območju predmetne občine je deloma urejena, del razsvetljave pa je v 
dokaj slabem stanju. Javna razsvetljava je bila vedno deleţna investicij v okviru izgradnje 
novih cest ulic ter cestnih vpadnic ali hitrih cest nikoli pa ni bila deleţna celovite prenove. V 
predmetni občini najdemo svetilke in oporišča stara tudi več kot 30 let. 
Javno razsvetljavo je potrebno urediti zaradi zakonskih zahtev, deloma pa tudi zaradi 
dotrajanosti, saj nekatere naprave in oporišča predstavljajo nevarnost za občane. 
 
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaţevanja okolja (UMVSOO) (Ur.l. RS, št. 
81/07, 109/07, 62/10) v 5. členu določa ciljne vrednosti za razsvetljavo cest in javnih površin in 
sicer: letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v 
razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na 
prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini, ne sme presegati ciljne vrednosti 
44,5 kWh. 
Druga zahteva, ki jo postavlja UMVSOO je predpisan način osvetljevanja – osvetljevanje z 
okolju prijaznimi svetilkami. Uredba določa, da se za razsvetljavo, ki je vir svetlobe po tej 
uredbi, uporabljajo le svetilke, katerih deleţ svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0%. 
 
Ker v predmetni občini javna razsvetljava ni v skladu z prej omenjeno uredbo, je nujno 
potrebno, da se pristopi k tej investiciji, zato lahko na osnovi navedenega zaključimo, da 
Varianta brez investicije ni mogoča. 

 
 
 

4.2. Varianta »z« investicijo 
 
 
V rekonstrukcijo javne razsvetljave so vključena odjemna mesta iz različnih področij Mestne 
občine Maribor. Število predlaganih ulic je 130. Seznam ulic je prikazan v poglavju 9. Prve 
večje rekonstrukcije se bodo začele izvajati na odjemnih mestih, na katerih se po izračunu 
prihrani največ energije.  

 
 
 

4.2.1. Svetilke 
 

 
Predlagano je zmanjšanje števila po tipih oz. proizvajalcih. Število novo nameščenih svetilk je 
2.853. Predlagane so svetilke LED tehnologije in »klasične« svetilke z natrijevo sijalko.  
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Tabela 4/1: Št. in tip novih svetilk 

 
Zap. št. Tip svetilke Št. svetilk 

1 15W LED 1393 

2 30W LED 930 

3 70W 108 

4 100W 263 

5 150W 60 

6 250W 99 

SKUPAJ 2853 

 
Svetilke moči LED 15W so predvidene predvsem na področjih, kjer je hitrost udeleţencev v 
prometu nizka (pešci). Svetilke bodo nameščene na obstoječa oporišča do višine 4m. 
 
Svetilke moči LED 30W so predvidene na področjih, kjer zadostujejo kriterijem cestne 
kategorizacije, glede na karakteristike ceste ali področja, ki ga osvetljujejo. Svetilke bodo 
nameščene do višine 7m.  Na odsekih, kjer so oporišča višja od 7m (predvsem leseni drogovi) 
in so predvidene svetilke LED 30W, se je upravljavec odločil zniţati višino svetilke (do 7m) na 
primerno višino, glede na cestno kategorizacijo.  
 
Svetilke moči 70W, 100W, 150W in 250W so predvidene za ceste in ulice, glede na 
kategorizacijo ceste. Svetilke so montirane med 5m - 12m višine oporišča.  

 
Izvedena javna razsvetljava mora: 

 biti primerna in ustrezne kakovosti (aluminijska izvedba luči), 

 zagotavljati redno obratovanje,  

 med obratovanjem zagotavljati projektirane svetlobno-tehnične in električne parametre, 

 omogočati vklop in izklop glede na razpoloţljivo dnevno svetlobo in glede na vnaprej 
določen urnik, na nivoju odjemnega mesta oz. krmilne omarice, 

 omogočati obratovanje z zmanjšanim svetlobnim tokov v nočnem času glede na vnaprej 
določen urnik, na nivoju svetilke, 

 biti izdelana tako, da omogoča vzpostavitev sistema za daljinsko odčitavanje porabe 
električne energije,  

 imeti urejena napajalna mesta v skladu z zahtevami distributerja električne energije, 

 
Naslednja tabela prikazuje prihranke zaradi izvedbe investicije. 

 
Tabela 6/2: Prihranki 

 
Prihranek pri stroških elektrike (EUR/leto) 177.943,77 

Prihranek pri stroških vzdrţevanja (EUR/leto) 62.766,00 

Prihranek elektrike (MWh/leto) 1.412,25 

Št. zamenjanih svetilk 2.853 
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4.2.1.1. Tehnične karakteristike predlaganih svetilk 
 
 

Priporočila za razsvetljavo cest so nastala na podlagi končnega osnutka evropskega 
standarda za razsvetljavo prometnic, priporočil CIE (Commision Internacionale de L`Eclariage 
– mednarodna komisija za razsvetljavo) in nekaterih sodobnih tujih standardov s področja 
cestne razsvetljave.  
 
Obravnavane svetilke imajo optične sisteme z naslednjo stopnjo zaščite pred vdorom snovi: 
 
- IP65 za cestne razrede od ME1 do ME6 ter MEW1 do MEW6 
- IP5X za cestne razrede CE0 do CE5, S1 do S6, ES, EV in A. 

 
 

a) Svetilka za glavne mestne ceste  
 
Svetilka mora biti primerna za vgradnjo HST in HIT sijalk moči 70w do 250w in mora 
upoštevati naslednje tehnične zahteve: 
 
Temperaturno področje delovanja:  

 -20 do +40 stopinj C. 
 
Zahteve za ohišje: 

 Material okvirja: tlačno lit aluminij, zaščiten pred vplivi atmosfere z zaščitno 
metalizirano barvo 

 Material pokrova:  

 a) tlačno lit aluminij zaščiten z zaščitno barvo - aluminij  zagotavlja  enostavno 
recikliranje, okolju prijazna izvedba  pokrova 

 b) termoplastični materiali ali pa armirani poliester,  zagotovljena mora biti 
odpornost na UV ţarke (zaščitni premazi ali pa zaščita v kalupu). 

 Barva svetilke – po zahtevah naročnika  

 Zaščitna kapa: zaščitna kapa svetilke je lahko izključno ravno kaljeno steklo, stopnja 
mehanske zaščite najmanj IK 08. 

 Stopnja zaščite za celotno svetilko mora biti najmanj IP66. 

 Ohišje mora omogočati direktni natik na steber in pritrditev na krak. Vijaki za pritrditev 
morajo biti iz materiala odpornega na korozijo.  

 Zapirala: zunanja zapirala morajo biti iz materiala odpornega na korozijo. Zapiranje 
mora biti izvedeno tako, da sta mogoča le dva poloţaja (odprto-zaprto). Zapirala 
morajo biti odporna na vibracije. 

 Odpiranje in zapiranje svetilk mora biti mogoče brez uporabe orodja. 

 Tesnila: uporabljena tesnila morajo biti odporna na UV ţarke in vplive agresivne 
atmosfere ter se pri uporabi ne smejo trajno deformirati. 

 
Optični sistem 

 Reflektor naj bo izdelan iz čistega aluminija  

 Optični sistem mora biti večstopenjsko nastavljiv glede na  širino ceste. Pozicija 
sijalke glede na reflektor mora biti nastavljiva v vzdolţni smeri in po višini.  

 Optični sistem mora zagotavljati omejitev bleščanja razreda G6 odvisno od nastavitve 
skladno z zahtevami, podanimi v SIST EN13201. 

 Svetlobno tehnične karakteristike svetilke morajo omogočati doseganje vzdolţne 
enakomernosti svetlosti Ul = 0,6 ob  razmerju višina/razdalja najmanj 1:4 in širini 
ceste 7m. 

 Svetilke morajo zagotavljati svetlobni izkoristek svetilke, ki je najmanj 75%. 

 Deleţ svetlobnega toka nad vodoravnico (ULOR) uporabljenih svetilk mora biti pri 
nagibu 0° enak 0%.    
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Električna oprema   

 Predstikalne naprave morajo zagotavljati vrednost faktorja cos fi najmanj 0,93. 

 Svetilka s predstikalnimi napravami z moţnostjo redukcije mora delovati tako, da 
sijalka starta v skladu z zahtevami proizvajalcev sijalk vedno pri polni moči. 

 Vţigne naprave naj bodo opremljene s funkcijo odklopa v primeru okvare sijalke. 

 Ponudnik mora predvideti moţnost dobave svetilke: 
a) z vgrajeno elektronsko predstikalno napravo 
b) brez vgrajenih predstikalnih naprav 
c) s predstikalnimi napravami z moţnostjo redukcije   

 Dopustne izgube v dušilkah: 
- za sijalke moči 100W: največ 15W moţnost izgub na predstikalni napravi 
- za sijalke moči 150W: največ 26W moţnost izgub na predstikalni napravi 
- za sijalke moči 250W: največ 35W moţnost izgub na predstikalni napravi 
- za sijalke moči 400W: največ 40W moţnost izgub na predstikalni napravi 

 
Svetilke z vgrajenimi predstikalnimi napravami z moţnostjo redukcije morajo omogočati 
delovanje v reţimu redukcije pri prisotni krmilni napetosti. 

 
Ostale zahteve  

 Za ponujene svetilke mora dobavitelj zagotavljati fotometrične podatke kot »plug in« 
za program Dialux. Podatki morajo vse moţne nastavitve pozicij sijalk.  

 Zagotovljena ţivljenjska doba svetilke mora biti najmanj 10 let. 

 Pri vrednotenju enakovrednih izvedb svetilk imajo prednost svetilke, ki so proizvedene 
v Sloveniji. 

 
 

b) Svetilke za stanovanjska naselja  
 

Svetilke morajo biti zgrajene na LED tehnologiji moči 15W do 170W in morajo upoštevati 
naslednje tehnične zahteve:  

 
Ohišje: 

 Ohišje iz tlačno litega aluminija. V primeru, da legura aluminija ni obstojna na 
atmosferske vplive mora biti aluminij dodatno zaščiten z ustreznim zaščitnim slojem.  

 Ohišje brez robov, na katerih, bi se lahko nalagala umazanija. 

 Stopnja zaščite pred vdorom vode in trdih delcev najmanj IP66. 

 Ohišje mora omogočati montaţo na steber ali krak. Vijaki za pritrditev morajo biti iz 
materiala odpornega na korozijo. Svetilka mora biti dobavljena skupaj s pritrdilni 
priborom, ki je zajet v ceno svetilke. 

 Sistem pritrjevanja svetilke mora omogočati nastavitev kota  svetilke v območju od 
-15 do +15 stopinj. Največji korak spreminjanja kota nastavitve nagiba je 5 stopinj. 

 Maksimalna teţa svetilke za moči do 40W je 4 kg, za moč do 140W je 9 kg. 

 Barva svetilk – RAL 9006. 
 
Zaščitni pokrov ohišja  

 Zaščitni pokrov svetilke mora ustrezati četrtemu členu uredbe o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaţevanja okolja (U.L. RS št. 81 z dnem 7.9.2007). 

 Zaščitni pokrov mora biti odporen na UV ţarke in druge atmosferske vplive okolja.  
 

Optični sistem  

 Optični sistem mora ustrezno usmerjati svetlobo. Kombinacija leč in reflektorja iz 
aluminija je prednost. 

 Optični sistem mora zagotavljati omejitev bleščanja skladno z zahtevami, podanimi v 
SIST EN 13 201.  
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 Svetlobno-tehnične karakteristike svetilke morajo omogočati doseganje vzdolţne 
enakomernosti svetlosti Ul = 0,5 ob razmerju višina/razdalja najmanj 1:4,5 in širini 
ceste 7m. 

 Deleţ svetlobnega toka nad vodoravnico (ULOR) uporabljenih svetilk mora biti pri 
nagibu 0° stopinj enak 0%. 

 Barva svetlobe, ki jo proizvajajo LED svetlobni izvori mora biti v območju nevtralno 
bele svetlobe. Barvna temperatura je omejena na 4000K ±200K. 

 Za ponujene svetilke mora dobavitelj zagotoviti fotometrične podatke v .ldt ali .ies 
formatu.  

 
Električne karakteristike LED svetilk 

 Svetilke morajo biti opremljene s termično zaščito, ki ob nenormalnih pogojih 
obratovanja zmanjša svetilnost in zaščiti svetilko pred pregretju. 

 Svetilke morajo nemoteno delovati v napetostnem območju od 100 do 250V. 

 Ponudnik je dolţan vsak tip svetilke ponuditi v treh izvedbah:  
· Osnovna izvedba brez regulacije svetlobnega toka.  
· S 50% regulacijo svetlobnega toka, ki omogoča priklop na negativno in 

pozitivno logiko krmilnega voda.  
· Izvedba z zvezno regulacijo svetlobnega toka v območju od 1-100%, vhod 

krmiljenja je enosmerna napetost v območju od 1-10V.  

 Nemoteno delovanje svetilk v temperaturnem območju od -30°C do +45°C. 

 Električni izkoristek svetilk mora biti višji od 85%. 
 

 
Ostale zahteve  

 Svetilke v ponudbi morajo biti opremljene z znakom kakovosti ENEC. Upravičenost 
oznake ponudnik dokazuje z ustreznim certifikatom. 

 Ţivljenjska doba svetilk mora biti minimalno 60.000 ur. 

 Ponudnik mora imeti z LED svetilkami iz ponudbe v Sloveniji osvetljeno vsaj eno ulico, 
kjer si lahko naročnik ogleda in strokovno oceni kvaliteto razsvetljave. 

 Pri vrednotenju enakovrednih izvedb svetilk imajo prednost svetilke, ki so proizvedene 
v Sloveniji. 

 
 
Ukrepi za zmanjšanje porabe električne energije 
 
Na odjemnem mestu lahko izvedemo naslednje optimizacije:  
 

 menjava potratnih in dotrajanih svetilk 

 redukcija svetilnosti svetilk v nočnem času 

 optimizacija svetilk glede na kategorizacijo ceste 
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO 
STALNIH IN TEKOČIH CENAH, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN 
PREOSTALE (NEUPRAVIČENE) STROŠKE IN NAVEDBA OSNOV ZA OCENO 
VREDNOSTI 

 
 

V tem poglavju prikazujemo celotno investicijsko vrednost projekta. Glede na to, da investicija 
izpolnjuje pogoje za sofinanciranje s strani Kohezijskega sklada, smo celotno investicijo 
razdelili na upravičene investicijske stroške, ki izpolnjujejo pogoje Kohezijskega sklada in 
preostale stroške (neupravičene stroške), ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna. 
 
Splošni kriteriji upravičenosti za sofinanciranje projektov s strani Kohezijskega sklada so 
predvsem v doseganju ekonomske in socialne usklajenosti Slovenije z EU-kohezijo Slovenije, 
s standardi EU, ekonomsko upravičenost projekta in zagotavljanjem izvajanja ukrepov 
finančno zahtevnih Direktiv EU.  
 
Pri dokazovanju upravičenosti projekta se morajo upoštevati: 

 

 okoljska načela EU in sicer, da onesnaţevalec plača (tisti, ki povzroča onesnaţenje, 
krije stroške onesnaţevanja) in načela preventive (spodbujanje zmanjševanja 
onesnaţenja na viru); 

 izvajanje NPVO in operativnih programov izvajanja investicijsko zahtevnih direktiv; 

 izvajanje tehničnih in okoljskih standardov EU; 

 izvajanje: 
o količinsko najučinkovitejšega zmanjševanja onesnaţenja (merila okoljske 

učinkovitosti), 
o dolgoročno ekonomsko optimalnega-moţnega obratovanja in upravljanja 

infrastrukturnih objektov (merila ekonomske zmoţnosti), 
o stroškovne učinkovitosti investiranja, obratovanja in upravljanja (merila stroškovne 

učinkovitosti) 

 cilji s področja Trajnostne rabe energije: 
o zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
o prihranek končne energije,  
o povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov. 

 
Upravičeni nameni 
 
Investicija za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave je upravičena za sofinanciranje 
iz Kohezijskega sklada v primeru: 
 
I. zamenjava: 

 zamenjava in namestitev varčnih in okolju prijaznih svetilk
1
, 

 zamenjava in vgradnja varčnih svetil
2
 in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih 

naprav
3
, 

 rekonstrukcija in predelava ter postavitev ali gradnja nove nadomestne pomoţne 
opreme (drogovi, konzole), v primeru, da prijavitelj strokovno utemeljeno spreminja 
postavitev (lokacijo) svetilk ali da se v investicijski dokumentaciji izkaţe, da je zaradi 
spremembe svetilk zamenjava pomoţne opreme primernejša oz. cenejša od predelave; 

                                                 
1
 Svetika je priprava, ki priţgana oddaja svetlobo. Svetilke so obešene, ali pritrjene na strop ali steno in 

rabijo za namestitev vira uvojni okov ali natični spoj ter nosijo senčnik za zakrivanje samega vira. 
2
 Izraz svetilo uporabljamo za poimenovanje različnih virov svetlobe npr. ţarnica, sijalka. Sijalka je 

svetlobni vir, kjer svetloba nastaja na osnovi razelektrenja v plinu. To so npr. fluorescenčne sijalke, 
natrijeve, metalhalogenidne in ţivosrebrove sijalke, medtem ko so ţarnice tisti viri, ki proizvajajo svetlobo 
z ţarenjem ali inkadescenco, to so klasične ţarnice in halogenske ţarnice. 
3
 Šteje izvedba v kompletu ali npr. vgradnja kompaktnih fluorescenčnih sijalk. 
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II. uvedba: 

 vgradnja regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja, 

 oprema za učinkovito daljinsko krmiljenje in izvajanje redukcij obratovanja javne 
razsvetljave; 

III. upravljanje: 

 izdelava investicijske in projektne dokumentacije,  

 opravljanje strokovnega nadzora izvedbe operacije, 

 oprema za spremljanje porabe in izvajanje energetskega knjigovodstva javne 
razsvetljave, .   

 stroški informiranja in obveščanja javnosti 
 

 
V skladu z zgoraj navedenimi pogoji smo pripravili investicijo, ki ustreza pogojem 
Kohezijskega sklada.  

 
 

 
5.1. Investicijska vrednost po stalnih cenah za celotno investicijo, upravičene in preostale 

(neupravičene) stroške 
 
 

V investicijski vrednosti so upoštevani vsi izdatki, ki so neposredno vezani na investicijski 
projekt in jih investitor nameni za nabavo in namestitev opreme in naprav, nadzor izvedbe ter 
obveščanje in informiranje javnosti. 
 

 
Stroški in izdatki so upravičeni, če: 

 

 so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji 
operacije; 

 so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno za 
storitve, ki so bile izvedene; 

 so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja; 

 nastanejo in so s strani upravičenca plačani v obdobju upravičenosti; 

 temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in 

 so izkazani v skladu z veljavnimi pravili skupnosti in nacionalnimi predpisi (vključno z 
zakonodajo, ki ureja javno naročanje). 
 

Neupravičeni stroški so primeroma: 

 stroški demontaţe opreme in odstranjevanja starih osvetljevalnih naprav, 

 postavitev nove razsvetljave ali gradnja nadomestne pomoţne opreme (drogovi, 
konzole), razen v primeru, da prijavitelj strokovno utemeljeno spreminja postavitev 
(lokacijo) svetilk ali da v ID izkaţe, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomoţne 
opreme cenejša od predelave, 

 razširitev razsvetljave, ki presega optimizacijo glede na upravičene stroške, 

 DDV za upravičence, ki so davčni zavezanci, davek na promet nepremičnin in drugi 
davki, 

 naprave ali deli naprav, ki so financirane z lizingom, 

 stroški najemanja kreditov, zavarovanj in upravnega postopka, priprave vloge itd., 

 nakup rabljene opreme, pilotnih naprav in prototipnih naprav. 
 

Upravičeni stroški se presojajo, določajo in dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja 
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-
2013. 
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Spodnja tabela prikazuje ocenjeno investicijsko vrednost v stalnih cenah, z ločenim prikazom 
na upravičene in neupravičene stroške.  
 
 
Tabela 5/1: Investicijska vrednost v stalnih cenah (v EUR)  

 

Stroški EUR 2012 2013 
Upravičeni 

stroški 
Neupravičeni 

stroški 

Zamenjava in namestitev varčnih in okolju 
prijaznih svetilk 

973.569,00 691.858,67 281.710,33 973.569,00 0,00 

Zamenjava in vgradnja varčnih svetil, 
odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih 
naprav 

658,00 438,67 219,33 658,00 0,00 

rekonstrukcija, gradnja nove nadomestne 
pomoţne opreme 

13.525,00 9.016,67 4.508,33 13.525,00 0,00 

vgradnja regulatorjev in krmilnih sistemov 
osvetljevanja 

54.694,00 36.462,67 18.231,33 54.694,00 0,00 

oprema za krmiljenje in izvajanje redukcij 8.000,00 5.333,33 2.666,67 8.000,00 0,00 

Izdelava investicijske in projektne 
dokumentacije 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opravljanje strokovnega nadzora izvedbe 
operacije 

21.008,92 14.005,95 7.002,97 21.008,92 0,00 

oprema za spremljanje porabe in 
izvajanje energetskega knjigovodstva 
javne razsvetljave 

10.000,00 6.666,67 3.333,33 10.000,00 0,00 

Stroški informiranja in obveščanja javnosti 10.504,46 7.002,97 3.501,49 10.504,46 0,00 

Stroški demontaţe opreme in 
odstranjevanja starih osvetljevalnih 
naprav  

190.466,28 126.977,52 63.488,76 0,00 190.466,28 

Skupaj 1.282.425,66 897.763,11 384.662,55 1.091.959,38 190.466,28 

DDV 20% 256.485,13 179.552,62 76.932,51 0,00 256.485,13 

Skupaj z DDV 1.538.910,79 1.077.315,73 461.595,06 1.091.959,38 446.951,41 

 
 
Graf 5/1: Dinamika investiranja  

 

 
 
 
 
5.2. Investicijska vrednost po tekočih cenah za celotno investicijo, upravičene in preostale 

(neupravičene) stroške 
 
 

Glede na to, da je predvidena dinamika izvedbe del krajša od enega leta (maj 2012 - februar 
2013), so tekoče cene enake stalnim cenam. 
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6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO, SKUPAJ Z 
INFORMACIJO O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA 
EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA 

 
 

 
6.1. Predhodne idejne rešitve in študije 

 
 

Izhodišča za pripravo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je bil projektantski 
predračun. 

 
 
 

6.2. Lokacija 
 
 

NUTS 1: SI0 Slovenija 
NUTS 2: SI01 Vzhodna Slovenija 
NUTS 3: SI012 Podravska 
Občina:Maribor 
Ulice: Antoličeva ulica, Ulica Arnolda Tovornika, Ulica Staneta Severja, Kardeljeva cesta, Trg 

Dušana Kvedra, Koprska ulica, Ulica Matije Murka, Knafelčeva ulica, Ertlova ulica, 
Ljubljanska ulica, Goriška ulica, Livadna ulica, Oblakova ulica, Cesta proletarskih 
brigad, Radvanjska cesta, Streliška cesta, Ulica pohorskega bataljona, Ulica Dušana 
Mravljaka, Borštnikova ulica, Ulica Roberta Kukovca, Kurirska pot, Pot na okope, 
Kovačeva ulica, Prušnikova ulica, Igriška ulica, Jarnikova ulica, Pionirska ulica, 
Koseskega ulica, Bolfenška ulica, Štantetova ulica, Klinetova ulica, Pušnikova ulica, 
Ulica pohorskega odreda, Betettova ulica, Baševa ulica, Ulica Mileve Zakrajškove, 
Jakopičeva ulica, Knafeljčeva ulica, Dedova ulica, Mencigerjeva ulica, Borova vas, 
Panonska ulica, Kodričeva ulica, Krmarjeva ulica, Dogoška cesta, Ulica 17. Julija, 
Šimkova ulica, Gajštova ulica, Lenardonova ulica, Ulica kragujevških ţrtev, Matičkova 
ulica, Ulica Veljka Vlahoviča, Vrazova ulica, Istrska ulica, Benkova ulica, Ulica 
Štravhovih, Zupančeva ulica, Tekstilska ulica, Čufarjeva cesta, Zrkovska cesta, Most 
Malečnik, Markovičeva ulica, Gunduličeva ulica, Ulica Goceta Delčeva, Slokanova ulica, 
Ulica slovenskih španskih borcev, Ulica Draga Kobala, Prelogova ulica, Cesta XIV. 
Divizije, Tolstojeva ulica, Zdravkova ulica, Vrazova ulica, Ţeleznikova ulica, Cesta 
osvobodilne fronte, Milčinskega ulica, Trinkova ulica, Šolska ulica, Malgajeva ulica, 
Slokanova ulica, Ulica obnove, Stranska ulica, Ulica Anteja Trstenjaka, Nova ulica, 
Gvajčeva ulica, Trstenjakova ulica, Jurančičeva ulica, Gubčeva ulica, Prelogova ulica, 
Puhova ulica, Ob kanalu, Tiha ulica, Vzhodna ulica, Zagernikova ulica, Ilirska ulica, Za 
vasjo, Šentpertska ulica, Bloudkova ulica, Za hrastjem, Cizljeva ulica, Golarjeva ulica, 
Klemenčičeva ulica, Savinjska ulica, Dravinjska ulica, Dalmatinova, Ulica heroja 
Nandeta, Vidičeva ulica, Roška ulica, Vasjeva ulica, Ribniška ulica, Trije ribniki, V 
Drago, Za kalvarijo, Trubarjeva ulica, Terčeva ulica, Sprehajalna pot, Vezna pot, Na vrh, 
Koroška cesta, Gosposvetska cesta, Majcigerjeva ulica, Borova vas, Veselova, 
Perunova ulica, Cesta zmage, Tomšičeva ulica, Meškova ulica, Kerenčičeva ulica, Ulica 
Berte Bukšek, Neratova ulica, Ulica Slave Klavora, Lešnikova ulica, Janeţičeva ulica, 
Pod piramido, Praprotnikova ulica, Mestni park, Maistrova ulica, Prešernova ulica, 
Kersnikova ulica, Aškerčeva ulica, Cankarjeva ulica, Ulica heroja Staneta, Letonjeva 
ulica, Ulica Arnolda Tovornika. 
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6.3. Terminski plan izvedbe investicije 
 
 

Investicijska in projektna dokumentacija se je pripravljala v juliju in avgustu 2011. V avgustu 
2011 je predvidena oddaja vloge za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada. Predvideva se, da 
se bo pogodba o sofinanciranju podpisala v novembru 2011. Od decembra 2011 do aprila 
2012 je predviden izbor zunanjega izvajalca na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-2). 
Operativna izvedba del se predvideva od maja 2012 do februarja 2013. V aprilu 2013 je 
predvideno, da se bo na Ministrstvo za gospodarstvo podal zahtevek za izplačilo.  
 
 
Tabela 6/1:  Okvirni terminski plan izvedbe 

 

 
2011 2012 2013 

  7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

Priprava investicijske in projektne dokumentacije                                             

Priprava vloge za sofinanciranje                                             

Podpis pogodbe o sofinanciranju                                             

Izbor zunanjega izvajalca                                              

Operativna izvedba del                                             

Oddaja zahtevka za izplačilo                                             
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6.4. Pomembnejši vplivi investicije na okolje 

 
 

Pri izvedbi operacije bodo upoštevana izhodišča: 

 Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaţevanja okolja (UMVSOO; Ur.l. RS, št. 
81/07, 109/07, 62/10), 

 učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba surovin), 

 okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoloţljivih tehnik, uporaba referenčnih 
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov), 

 zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih 
ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno). 

 
 

Podrobnejši opisi varstva in varovanja okolja bodo vključeni v nadaljnji investicijski 
dokumentaciji. 
 
Investicija bo prispevala k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ter prihranku električne 
energije.  

 
 

 
6.5. Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

 
 

Mestna občina Maribor je investitorka predmetne investicije in bo odgovorna za samo izvedbo 
operacije na njenem območju. Občina bo vsa dela ter naročila blaga in storitev, ki jih bo izvajal 
zunanji izvajalec, oddala v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2) (Ur.l. RS, št. 
128/06, 16/08, 19/10, 18/11). Pri izvedbi operacije bo dosledno upoštevana vsa veljavna 
zakonodaja ter pravila izvajanja kohezijske politike v Republiki Sloveniji.  

 
 

 
6.5.1. Struktura izvajanja Kohezijskega sklada 
 

 

Ker se bo projekt prijavljal za sredstva Kohezijskega sklada, v spodnji shemi prikazujemo 
organizacijo izvajanja Kohezijskega sklada. 
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Shema 6/2: Organizacija izvajanja Kohezijskega sklada  

 

 
 
 
 
 

V finančni perspektivi 2007-2013 so v upravljanje, nadzor in izvajanje kohezijske politike 
vključene institucije, prikazane v zgornji shemi. Vloge, pristojnosti, odgovornosti in naloge 
navedenih institucij so podrobneje opredeljene v Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi 
sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 
41/07, 17/09). Uredba določa tudi način izbora in potrjevanja instrumentov oz. operacij ter 
izvrševanje operacij, t.j. finančni tok od izplačila iz proračuna RS do povračila iz proračuna EU 
v proračun RS. Finančno upravljanje namreč temelji na predhodnem zalaganju domačih 
sredstev.  

 
Organ upravljanja je odgovoren za splošno upravljanje in koordiniranje aktivnosti 
Kohezijskega sklada EU ter njegovo učinkovito in pravilno izvajanje.  
 
Organ za potrjevanje opravlja naloge, opredeljene v 61. členu Uredbe 1083/2006/ES in je 
notranja organizacijska enota Ministrstva za finance, Nacionalni sklad. 
 
Posredniško telo izvaja naloge, ki so mu bile prenesene s strani organa upravljanja s 
sklepom organa upravljanja na ravni instrumenta.  
 
Revizijski organ opravlja naloge, opredeljene v 62. členu Uredbe 1083/2006/ES in je Urad 
RS za nadzor proračuna, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance. 
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6.6. Predvideni viri financiranja in drugi moţni resursi 
 
 

Za izvedbo investicije so predvideni naslednji viri financiranja: 

 Kohezijski sklad, 

 nepovratna sredstva drţavnega proračuna, 

 sredstva občinskega proračuna (manjkajoči del sredstev). 
 

Skladno s Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 
(Ur.l. RS, št. 89/08, 25/09) se spodbude za izvedbo operacij dodeljujejo v obliki nepovratnih 
sredstev (subvencij). Dodeljena subvencija lahko znaš največ 50 odstotkov vrednosti 
upravičenih stroškov operacije. 
 
Od skupne višine sofinanciranja predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada, 
opredeljenega v okviru prednostne usmeritve »Učinkovita raba električne usmeritve«, v okviru 
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 
razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« 85%-ni deleţ in slovenska udeleţba v okviru 
iste prioritete 15%-ni deleţ.  
 
Preostali stroški, ki predstavljajo neupravičene stroške, tj. znesek DDV, bo financirano iz 
občinskega proračuna Mestne občine Maribor. 

 
 

V nadaljevanju prikazujemo predvidene vire financiranja (natančnejša razdelitev virov 
financiranja se lahko prikaţe v nadaljnji pripravi investicijske dokumentacije tj. investicijskem 
programu). 

 
 

Tabela 6/2: Viri financiranja  
 

Stroški EUR 
Nepovratna 

sredstva 
MOM 

Deleţ 
nepovratnih 

sredstev 

Deleţ 
MOM 

Stroški skupaj 1.282.425,66 394.575,88 887.849,78 30,77% 69,23% 

DDV 20% 256.485,13 0,00 256.485,13 0,00% 100,00% 

Skupaj z DDV 1.538.910,79 394.575,88 1.144.334,91 25,64% 74,36% 

 

 

Graf 6/1: Viri financiranja celotne investicije 
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6.7. Ekonomska upravičenost projekta 
 

 
Ekonomske opravičenosti na tej stopnji priprave dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta ne moremo predstaviti vrednostno, pač pa opredeljujemo upravičenost z 
kvalitativnega vidika glede na vse tri segmente analize torej iz širšega druţbenega, razvojno 
gospodarskega in socialnega vidika. 
 
 
Koristi, ki jih izvedba predmetne operacije prinaša na druţbenem področju: 
 

 zmanjševanje porabe električne energije, 

 zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, 

 varovanje okolja, 

 manjše obremenjevanje prostora. 
 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju: 
 

 zmanjševanje stroškov električne energije, 

 spodbujanje cenovno učinkovitih in inovativnih pristopov,  

 povečanje konkurenčnosti ter zaposlovanja. 
 
 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem področju: 
 

 okoljska ozaveščenost potrošnikov in proizvajalcev, 

 večja informiranost posameznikov in organizacij o učinkoviti rabi energije, 

 oblikovanje novih socialnih vrednot. 
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7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŢNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S 
ČASOVNIM NAČRTOM 

 
 
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10) v 4. členu določa mejne vrednosti za 
pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z 
vključenim davkom na dodano vrednost in sicer:  

 
1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 evrov 

najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta; 
2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 evrov dokument identifikacije 

investicijskega projekta in Investicijski program; 
3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 evrov dokument identifikacije 

investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program; 
4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 evrov je treba zagotoviti 

dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer: 
 

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih; 
b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice 

(na primer visoki stroški vzdrţevanja); 
c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi. 

 
Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 evrov se vsebina investicijske dokumentacije 
lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za 
odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov. 
 
Če gre za več podobnih investicij ali druge smiselno povezane posamične ukrepe manjših 
vrednosti, se lahko skupina projektov zdruţi v program (načrt investicijskega vzdrţevanja, 
načrt nabav z obrazloţitvami, in podobno), za katerega veljajo isti postopki in merila kot za 
posamičen investicijski program. 
 
Če je bila izdelana in potrjena predinvesticijska zasnova za celovit projekt in so cilji in ključne 
predpostavke iz celovitega projekta ostali nespremenjeni, ni treba ponovno izdelovati 
predinvesticijske zasnove za posamezne investicijske projekte, čeprav njihova ocenjena 
vrednost presega 2.500.000 evrov. 
 
 
Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (UL RS, št. 60/2006, 54/10) je za vodenje in izvajanje investicije 
potrebno zagotoviti: 

 dokument identifikacije investicijskega projekta, 

 investicijski program. 
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Shema 7/1: Mejne vrednosti za pripravo investicijske dokumentacije 
 

 
 
 
Celotna ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano 
vrednost za operacijo »Učinkovita prenova javne razsvetljave v Mestni občini Maribor« je 
ocenjena na 1.538.910,79 EUR. Glede na to, da je ocenjena vrednost celotne vrednosti 
operacije po stalnih cenah nad 500.000 EUR in manj kot 2.500.000 EUR, je potrebno v skladu 
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10) (4 člen, Mejne vrednosti) za omenjeno 
operacijo izdelati poleg dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) še investicijski 
program (IP). 
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7.1. Potrebna investicijska dokumentacija 
 

 
Za potrebe izvedbe celotne investicije je potrebno izdelati naslednjo dokumentacijo: 

 
A) INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 

 

 Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

 Investicijski program (IP) 
 
 
 

7.2. Terminski plan izdelave investicijske dokumentacije 
 

 
Dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program se pripravita v juliju oz. 
avgustu 2011. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


