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Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

INFORMACIJA O POTEKU INVESTICIJSKIH PROJEKTOV ZA UNIVERZIJADO 2013

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:

	Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

v sodelovanju s Bau-ing d.o.o.
	Teobald Pajnik,
skrbnik projekta
	_________________________
podpis


Gradivo pregledala:

	Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna


	Mag. Monika Kirbiš, vodja 

Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne


	__________________________

podpis




Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

	Komisija za sprejemanje načrta prioritetnih projektov MOM v okviru projekta EPK in naročanje ter potrjevanje dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP), investicijskih programov (IP) in druge projektne dokumentacije in tehnično Investicijske dokumentacije
	Milica Simonič Steiner,
predsednica komisije
	__________________________

podpis


	
	
	

	Gradivo pregledala direktorica MU  
	_______________

datum
	_________________________

podpis 

	Gradivo pregledal podžupan 


	_______________

datum
	_________________________

podpis

	Gradivo pregledal in odobril župan 


	________________

datum
	_________________________

podpis (kabinet župana)

	Gradivo prejela služba mestnega sveta


	_______________

datum
	________________________

podpis
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Številka:  01003-50/2011

Datum:
25.1.2011

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:
 Uvrstitev gradiva na dnevni red 14. seje Mestnega sveta 

Na podlagi 34. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor prosimo za uvrstitev gradiva: Informacija o poteku investicijskih projektov za Univerzijado 2013, na dnevni red 14. seje Mestnega sveta.
Dejstvo je, da so zaradi težav s financiranjem investicij z javnim denarjem, ki trajajo že nekaj let, vsi prioritetni projekti za UNIVERZIJADO 2013 v nezavidljivi časovni stiski.

Navedene projekte je v tako kratkih rokih in glede na trenutno finančno situacijo v državi možno izpeljati le še v skladu z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu, pri čemer je najbolj pomembno to, da bi potencialni zasebni partnerji izkazali interes in bi bili hkrati tudi finančno sposobni za izvedbo teh investicij. Odločitev za izvedbo projektov v obliki javno-zasebnega partnerstva seveda mora potrditi tudi mestni svet.

	Pripravil: 

Teobald Pajnik,

skrbnik projekta


	
	


                                                                             mag. Monika KIRBIŠ ROJS, univ. dipl. ekon.
                                                                      Vodja Službe za razvojne projekte in investicije –

                                                                     projektne pisarne

Poslano: 

· naslovnik 

Priloge:

-
 Informacija o poteku investicijskih projektov 

 za Univerzijado 2013

Vložiti:

· v zadevo
INFORMACIJA O POTEKU INVESTICIJSKIH PROJEKTOV

ZA UNIVERZIJADO 2013
1. NABOR IN VREDNOSTI PROJEKTOV
Infrastrukturni projekti, ki jih Mestna občina Maribor še lahko zagotovi za potrebe Univerzijade 2013 so:

· Tekaški poligon in biatlon Radvanje

· Prenova Ledne dvorane

· Investicijski projekt Univerzijada 2013 v kompleksu športni park Branik

· Dovodni cevovod Drava-Pohorje

Navedene projekte je v tako kratkih rokih in glede na trenutno finančno situacijo v državi možno izpeljati le še v skladu z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu, pri čemer je najbolj pomembno to, da bi potencialni zasebni partnerji izkazali interes in bi bili hkrati tudi finančno sposobni za izvedbo teh investicij. Odločitev za izvedbo projektov v obliki javno-zasebnega partnerstva mora potrditi tudi mestni svet.

Vrednosti navedenih projektov so:

	Zap.

št.
	Naziv projekta
	Vrednost
brez DDV v €

	1.
	Tekaški poligon in biatlon Radvanje
	1.095.513

	2.
	Prenova Ledne dvorane
	4.554.368

	3.
	Investicijski projekt Univerzijada 2013
v kompleksu športni park Branik
	3.177.735

	4.
	Dovodni cevovod Drava-Pohorje
	1.752.869

	
	Skupaj:
	10.580.485


2. NAČIN IZVEDBE PROJEKTOV

Predlagamo, da se projekt št. 4 iz gornje tabele izvede kot investicija Mestne občine Maribor v povezavi z delniško družbo Mariborski vodovod, javno podjetje d.d. 

Projekti 1, 2 in 3 iz gornje tabele se izvedejo po modelu javno-zasebnega partnerstva. 

Temeljna izhodišča predlaganega modela javno-zasebnega partnerstva so:

· BOT (Built-Operate-Transfer) model koncesijskega razmerja,

· koncesionar zgradi in/ali rekonstruira infrastrukturo, z njo upravlja v koncesijski dobi pod pogoji koncesijske pogodbe in na koncu koncesijske dobe prenese infrastrukturo koncedentu v posest in last,

· koncesionar zaračunava storitve tretjim osebam,

· določena so pravila spreminjanja cene storitve,

· koncesionar zgradi in/ali rekonstruira infrastrukturo in jo v upravnem postopku usposobi za uporabo, v kolikor gre za izdano gradbeno dovoljenje,

· koncesionar prevzema naslednja tveganja koncesijskega razmerja :

· tveganja izgradnje infrastrukture,

· tveganje sposobnosti zagotavljanja storitev,

· tveganja v zvezi s tekočim vzdrževanjem infrastrukture,

· tveganja racionalne rabe energije,

· okoljska tveganja,

· tveganja donosa na vložena sredstva, inflacije in tečajna tveganja,

· koncedent prevzema naslednja tveganja koncesijskega razmerja :

· politična tveganja,

· infrastrukturna tveganja (možnost priključitve na komunalno infrastrukturo),

· koncesionar in koncedent skupaj prevzameta naslednja tveganja :

· pravna tveganja,

· tveganja sodelovanja.

· koncedent ne izda nobenega instrumenta zavarovanja koncesijskega razmerja,

· predlagana koncesijska doba je 15 let, 

· daje se prednost arbitražnega reševanja sporov pred sodnim,

· koncesijskih dajatev ni,

· koncedent ne participira na prihodkih ali dobičku koncesionarja.

3. PROCEDURA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

Mestna občina Maribor lahko pravočasno izvede potrebne naštete infrastrukturne objekte za potrebe Univerzijade 2013 v skladu s proceduro, ki jo predpisuje Zakon o javno-zasebnem partnerstvu. 
V priloženi tabeli so prikazane potrebne procesne aktivnosti in roki za izvedbo teh aktivnosti.

4. ZAKLJUČEK

Mestna občina Maribor je že prejela vloge o zainteresiranosti zasebnih partnerjev za izvedbo projektov po modelu javno-zasebnega partnerstva, zato ocenjujemo, da bodo aktivnosti izvedene v skladu s terminskim načrtom. Mestni svet bo o aktih javno-zasebnega partnerstva odločal na svoji seji konec meseca februarja 2012. Na osnovi sprejetih aktov bo mestna uprava objavila javni razpis za podelitev koncesij storitev.

Objekti bi lahko bili končani (vključno s pridobljenim uporabnim dovoljenjem) do konca novembra 2012.

Pripravil:

Teobald Pajnik                                                 Mag. Monika KIRBIŠ ROJS, univ. dipl. ekon.

Skrbnik projekta                                            Vodja Službe za razvojne projekte in investicije –

                                                                                           projektne pisarne

	Aktivnost
	Februar 2012
	Marec 2012
	April 2012
	

	
	1
	2
	3
	4
	1*
	2
	3
	4
	5
	1
	2
	3
	4

	Imenovanje komisije po 52. členu ZJZP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Definiranje izhodišč JZP za projekt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Obravnava izhodišč JZP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DIIP in IP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prejem vloge o zainteresiranosti za JZP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pregled vloge  in priprava poročila
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Obravnava in potrditev poročila o vlogi o zainteresiranosti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Test upravičenosti izvedbe projekta v obliki JZP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Obravnava in potrditev testa JZP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PGD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PZI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Priprava predmetnega odloka o JZP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Obravnava predmetnega odloka z morebitnimi pripombami
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Obravnava in sprejem predmetnega odloka o JZP na OS 1.,2. obr
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Priprava predloga gradiva za JR za koncesijo storitev
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Obravnava predloga gradiva za JR za koncesijo storitev
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objava JR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Javno odpiranje ponudb, zapisnik o odpiranju
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Evaluacija ponudb
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Obravnava evaluacije ponudb
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Test upravičenosti izvedbe projekta v obliki JZP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Končno poročilo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Obravnava končnega poročila o koncesiji storitev 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Obravnava  in potrditev končnega poročila o koncesiji storitev OS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izdaja sklepa o izboru, pravnomočnost sklepa o izboru
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Morebitno usklajevanje nebistvenih določil pogodbe 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Podpis koncesijske pogodbe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


