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1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN 

IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETKOM DOKUMENTA 
IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA S POJASNILI POTEKA 
AKTIVNOSTI IN MOREBITNIH SPREMEMB  

 
 
 
1.1 Investitor operacije 
 
 

Investitor:   Mestna občina Maribor 
Naslov:   Ulica heroja Staneta 1 
Telefon:   +386 2 22 01 000 
Faks:   +386 2 22 01 207 
Odgovorna oseba: Franc Kangler, župan 
 
 
Slika 1/1:  Mestna občina Maribor znotraj Podravske regije 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Površina Mestne občine Maribor: 147 km2 

Površina mesta Maribor: 37 km2 

Število naselij: 33 
Število prebivalcev: 112.642 (na dan 30.6.2009) 
Število gospodinjstev: 43.900 (ob popisu l. 2002) 

 
 
Maribor leži na presečišču dveh naravnih poti: prva je reka Drava, ki deli mesto na severni in 
južni del. V nekdanjih časih se je po njej odvijal živahen tovorni promet (šajke, splavi), 
vzporedno z njo pa sta stekli tudi cesta in železnica; druga, poldnevniška smer je prehodna pot 
čez Dravo iz Graške kotline proti Celjski kotlini. Cesta in železnica skozi Maribor povezujeta 
srednjo in jugovzhodno Evropo.  
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Naravna lega je mestu zarisovala razvoj. Staro mestno jedro je stisnjeno med zložne dravske 
terase in med gorice na severu. Njegov tloris kaže pravokotno mrežo zaporedja zgradb in 
prometnih komunikacij v smeri sever-jug in zahod-vzhod. V 19. stoletju se je mesto začelo širiti 
proti Meljskemu hribu, v našem stoletju pa se je zlasti zaokrožilo pod Pohorje in v dveh 
potegnjenih krakih ob Stražunskem gozda proti jugovzhodu. Žal je bil ta razvoj preburen, tako 
da ga ni spremljala ustrezna urbanizacija. Zato so še danes skoraj vse poglavitne urbane 
komponente mesta na levem bregu Drave, v starem mestnem jedru ali ob njem. 
 
Mesto se je razširilo na obe strani reke Drave. V njem se naravno stekajo sklenjene pokrajine: 

• Dravska dolina med Pohorjem in Kozjakom, ki se pri Selnici raztegne v širšo diluvialno 
nižino Mariborske ravni  

• Slovenske gorice, mlado terciarno gričevje iz miocenskih laporjev in peščencev  
• Dravsko-Ptujsko polje, ki se v obliki velikega trikotnika kot velikanski vršaj prodnatih 

diluvialnih nanosov razteza proti Ptuju  
 
Maribor je po velikosti drugo slovensko mesto. Je gospodarsko in kulturno središče 
severovzhodne Slovenije. Njegov položaj v presečišču prometnih poti iz srednje v jugovzhodno 
Evropo ter iz zahodne srednje Evrope v Panonsko nižino mu je odmerjal dokajšnjo vlogo že v 
preteklosti, odmerja mu jo danes in mu jo bo bržčas še bolj v prihodnosti. Ker leži le osemnajst 
kilometrov od državne meje z Avstrijo, predstavlja prag v našo državo, pa tudi na Balkan. 
 
Mesto Maribor je razdeljeno na 11 mestnih četrti in 6 krajevnih skupnosti. 
 
 
Slika 1/2: Mestne četrti – krajevne skupnosti 
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Naslednja tabela prikazuje gibanje števila prebivalcev v Mestni občini Maribor in mestu Maribor 
po presečnih obdobjih od leta 2007do 2009. 

 
 

Tabela 1/1: Gibanje števila prebivalcev v Mestni občini Maribor ter mestu Maribor v letih 
2007-2009 

 
Leto 31.12.2007 31.12.2008 30.6.2009 Povprečna 

rast v % 
Mestna občina Maribor 111.340 113.113 112.642 0,59 
Mesto Maribor 93.584 96.408 96.090 1,34 

Vir: Surs 
 
 

Graf 1/1: Gibanje števila prebivalcev v Mestni občini Maribor ter mestu Maribor v obdobju 2007-
2009 
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Spodnja tabela prikazuje ekonomske kazalnike Mestne občine Maribor za mesec november leta 
2009. 

 
 
Tabela 1/2: Ekonomski kazalniki Mestne občine Maribor za november 2009 
 

Povprečna bruto plača  1.499,40 EUR 
Povprečna neto plača  962,10 EUR 
Delovno aktivno prebivalstvo 62.861 
Zaposlene osebe  59.066 
Samozaposlene osebe 3.795 
Samozaposlene osebe brez kmetov 3.534 
Kmetje  261 
Stopnja registrirane brezposelnosti  14,3% 

Vir: (http://e-uprava.gov.si/ispo/), 10.2.2010 

http://e-uprava.gov.si/ispo/


 
ODPRAVA ARHITEKTONSKIH OVIR ZA INVALIDE IN UREDITEV JAVNIH PROMETNIH POVRŠIN ZA POTREBE SLEPIH IN 

SLABOVIDNIH V CENTRU MESTA MARIBOR 
 

 
 

NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA STRAN:  4 

 
 

1.2 Izdelovalec investicijskega programa 
 
 
Izdelovalec IP: SL CONSULT d.o.o. 
Naslov: Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana 
Telefon: +386 1 560 03 90 
Faks: +386 1 560 03 92 
Odgovorna oseba: Mirjan Poljak, direktor 
 
Podjetje Sl consult d.o.o., Ljubljana je svetovalna družba, ki je s svojo dejavnostjo pričela v letu 
2000. Podjetje je predvsem specializirano na področju svetovanja za projekte, ki so 
sofinancirani iz kohezijskih in strukturnih skladov EU in na področju izvedbe javnih razpisov za 
zahtevne projekte tako v RS, kot tudi v tujini. 
 
 
 

1.3 Namen in cilji operacije 
 
 
Namen operacije »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin 
za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor« je prilagoditev mestnih prometnih 
površin za potrebe invalidov ter za potrebe slepih in slabovidnih oseb.  
 
V okviru operacije je predvidena ureditev javnih površin kot so cestišča, pločniki, krožišča, 
križišča ter ureditev javnih ustanov. Investicija je sestavljena iz elementov novogradnje, 
adaptacije in rekonstrukcije. 
 
S predmetno operacijo bosta dosežena naslednja strateška cilja: 

• odpravljene bodo arhitektonske ovire na javnih prometnih površinah za invalide ter 
• celovito bo urejen sistem vodenja za slepe in slabovidne osebe po mestu, ki predvideva 

urejene poti in lokacije opremljene z med seboj dopolnjujočimi taktilnimi, zvočnimi in 
kontrastnimi informacijami . 

 
Cilja se bosta dosegla z vzpostavitvijo naslednje osnovne ureditve: 

• ureditev kontrastnih taktilnih oznak na prehodih za pešce, 
• odprava definiranih ovir, 
• ureditev obstoječih in dodatnih ozvočenj, 
• dodatna ozvočenja semaforiziranih prehodov za pešce, 
• neovirano gibanje lažje in težje gibalno oviranim osebam (invalidi, starejši, bolni, 

poškodovani, starši z vozički, kolesarji…), 
• primerna funkcionalnost okolja: 

- prehodnost poti, 
- dostop do javnih stavb in s tem možnost uporabe javnih storitev, 
- dostop do turistične ponudbe mesta, 
- dostop do javnih sanitarij, mestne opreme, 
- izboljšano mobilnost invalidnih oseb in dostop z osebnimi vozili, 

• ustrezne arhitekturne in druge rešitve: 
- nivojske premostitve, 
- ureditev pešpoti brez arhitektonskih ovir, 
- odpravo komunikacijskih ovir, 
- ureditev parkirnih prostorov, 

• zagotovitev informacij o dostopnosti okolja. 
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ter z ureditvijo konkretnega mikro vzorčnega območja, ki predvideva vse zgoraj omenjene 
ukrepe, vključno z  

• ureditvijo vodilnih taktilnih oznak kontrastne barve v celotni dolžini obravnavanih 
odsekov. 

 
Operacija bo dosegala cilje Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 
za obdobje 2007-2013 v okviru ukrepa »Razvoj urbanih območij« in sicer bo: 

• prispevala k povečanju atraktivnosti urbanih območij: 
- razvila se bo infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa (pešci, osebe na 

invalidskih vozičkih, kolesarji), 
• vplivala na potovalne navade in izbiro načina prevoza z načrti za upravljanje mobilnosti 

ter izvajanjem strategij za upravljanje povpraševanja: 
- izboljšala se bo dostopnost za invalide ter slepe in slabovidne do javnih ustanov, 

javnega potniškega prometa ipd., 
- izboljšalo se bo gibanje za slepe in slabovidne (postavitev košev, kandelabrov, 

stebričkov), 
- izboljšala se bo varnost pri prehodih čez ceste, 
- omogočena bo večja samostojnost hendikepiranih oseb. 

 
 
 

1.4 Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
 

 
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je bil pripravljen v skladu z Uredbo o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Ur.l. RS, št. 60/06). V DIIP-u je bila opravljena analiza obstoječega stanja na 
predmetnem območju ter navedeni razlogi za investicijsko namero. Podani so bili razlogi in cilji 
investicij ter zakonodaja, ki ureja dotično področje.  
Predstavljene so bile ocene investicijskih stroškov in sicer po stalnih in tekočih cenah. V 
zadnjem poglavju pa je bila ugotovljena smiselnost in možnost nadaljnje priprave investicijske, 
projektne, tehnične in druge dokumentacije.  
 
 
 

1.5 Potek aktivnosti in spremembe do priprave novelacije investicijskega programa 
 
 

V prvotnem investicijskem programu je glede na dokument identifikacije investicijskega projekta 
prišlo do spremembe terminskega plana ter investicijske vrednosti zaradi natančnejšega 
planiranja investicije.  
Pri novelaciji investicijskega programa se je spremenila dinamika financiranja po letih, saj se je 
projekt zaradi zahtevnosti del in pilotne izvedbe podaljšal do konec septembra 2012. Spremenila 
se je tudi razporeditev višine stroškov med kategorijami stroškov, saj revizija dokumentacije in 
nadzor nista zahtevala prvotno predvidenih stroškov. Pri tem gre za dodano vrednost projektu, 
saj se je s predstavniki invalidskih organizacij, društvom slepih in slabovidnih pregledalo 
izvedena dela in ugotovilo določene pomanjkljivosti, ki jih pred tem ni bilo mogoče predvideti, saj 
gre za pilotni projekt v Sloveniji.  
Dopolnitve so nastale na vseh relacijah na podlagi empiričnih izkušenj slepih in slabovidnih 
oseb. Po vgradnji taktilnih oznak se je namreč na obhodih po posameznih relacijah ugotovilo 
določene pomanjkljivosti sistema kot tudi tehničnih lastnosti taktilnih oznak. Pripombe slepih in 
slabovidnih oseb na obhodih se je upoštevalo pri dopolnitvi taktilnega vodenja. Dopolnjena 
ureditev predstavlja ureditev večinoma v smislu vgraditve vodilnih linij med obstoječimi 
ureditvami na križiščih. Posebej je potrebno omeniti še Trg Leona Štuklja in Mestni park.  
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V času priprave projektne dokumentacije za vgradnjo taktilnih oznak je imel Trg Leona Štuklja 
še povsem drugačno podobo, zato se je sedaj - v fazi novelacije, prilagodila ureditev novemu 
stanju. Na obhodu se je izkazalo, da se slepi zaradi raznolikosti in razgibanosti terena v 
Mestnem parku ne znajdejo, zato so je od Društva invalidov do Mestne občine Maribor 
predvidela linija vodilnih oznak. 
V novelaciji investicijskega programa je predvidena tudi izdelava taktilnih kart, ki so posebej 
prirejene za branje s tipom in predstavljajo zemljevide za slepe, kar v investicijskem programu 
prej ni bilo zajeto. 
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2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
 
 
 

2.1. Opis operacije  
 
 
Maribor predstavlja dom številnim invalidnim osebam, slepim in slabovidnim, hkrati pa ima 
potencial, da s svojo široko ponudbo nudi zadovoljstvo mnogim tujim obiskovalcem, ki so 
gibalno ali drugače hendikepirani. Zato se je z vidika izboljšanja kvalitete bivanja v mestu in 
doživljanja mestnega utripa, Mestna občina Maribor odločila pristopiti k celoviti ureditvi 
dostopnosti mestnih površin za gibalno ovirane ter slepe in slabovidne osebe. Smotrnost teh 
ciljev se dobro umešča tudi v smernice mednarodnih dokumentov (Standardna pravila za 
izenačevanje možnosti invalidov, Agenda 22, Konvencija OZN o pravicah invalidov) in 
Akcijskega programa RS za invalide 2007-2013. 
 
 
 

2.2. Cilji investicije 
 
 
S predmetno operacijo bosta dosežena naslednja strateška cilja: 

• odpravljene bodo arhitektonske ovire na javnih mestnih prometnih površinah za invalide 
ter 

• celovito bo urejen sistem vodenja za slepe in slabovidne osebe po mestu, ki predvideva 
urejene poti in lokacije opremljene z med seboj dopolnjujočimi taktilnimi, zvočnimi in 
kontrastnimi informacijami . 

 
V okviru te operacije je predvidena ureditev javnih površin kot so cestišča, pločniki, krožišča, 
križišča ter ureditev javnih ustanov. 
 
Operacija bo invalidnim osebam nudila sledeče rešitve: 

• ustrezno zasnovane nivojske premostitve (klančine, elevatorji, dvigala…), 
• urejene pešpoti brez ovir, ki onemogočajo prehod (npr. zožanja, široke reže 

rešetk, dvignjeni predpražniki, poškodovana pešpot…), 
• ustrezna parkirna mesta z zadostnim manevrirnim prostorom in neposredno 

navezavo na pešpot, 
• prirejene javne sanitarije, 
• prirejene javne stavbe z dostopom do javnih storitev, 
• prirejena oprema (npr. stikala, bankomati, telefonske govorilnice…), 
• jasna označitev dostopnih poti in lokacij, 

 
Hkrati pa odprava ovir ne pomeni le odpravo arhitektonskih ovir, ampak tudi komunikacijskih 
ovir, zaradi katerih ukrepi v arhitektonskem smislu ne dosežejo svoje polne učinkovitosti. 
Ustrezna tabelna označitev ter redno vzdrževanje talnih oznak je za njegovo uporabnost torej 
ključnega pomena. S to operacijo se bo tako uredilo invalidom dostopno mesto s celovitim 
pristopom, tako z odpravo arhitekturnih, kot tudi komunikacijskih ovir. 
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V okviru te operacije bo poskrbljeno tudi za slepe in slabovidne osebe, saj bodo: 
• ustrezno zasnovane taktilne oznake na javnih površinah (talno vodenje, 

opozarjanje in informiranje), 
• ustrezno zasnovana ozvočenja semaforjev (ustrezna glasnost, dolžina 

intervala…) v kombinaciji s kontrastno-vizualnimi in taktilnimi oznakami, 
• ustrezno zasnovan sistem podajanja informacij javnega značaja v tipni, 

zvočni in kontrastno-vizualni obliki, 
• ustrezna ureditev pešpoti z odpravo vseh motečih ovir, 
• izdelane bodo taktilne karte, ki so posebej prirejene za branje s tipom in 

predstavljajo zemljevide za slepe. Vsebina karte z vzdignjenimi in 
ugreznjenimi elementi omogoča slepemu orientacijo v mestu. Na taktilnih 
kartah bodo označene povezave v mestnem središču, kjer je vzpostavljen 
sistem vodenja z vgrajenimi taktilnimi oznakami. 

 
Operacija ponuja slepim in slabovidnim osebam celovit sistem vodenja, ki temelji na njihovih 
izkušnjah doživljanja okolja. S premišljenim kombiniranjem tipnih, zvočnih in kontrastno-
vizualnih informacij se jim bo pomagalo pri orientaciji v prostoru in jim nudilo možnost 
enakovrednega vključevanja v vse aktivnosti, ki so del mestnega utripa. Pri celovitem sistemu 
vodenja se je upoštevala natančnost, jasnost, enostavnost in kontinuiranost podanih informacij. 

 
 

S predmetno operacijo: 
• bo obnovljenih 94 ulic v mestnem območju, 
• bodo obnovljeni 4 trgi v mestnem območju, 
• bo obnovljen 1 park v mestnem območju, 
• bo urejeno 2.757.969 m2 mestnega območja. 

 
Predmetna operacija bo izvedena v urbanem območju ter bo spodbujala nemotoriziran promet.  
 
Operacija izkazuje 100% finančno vrzel, saj ne ustvarja prihodkov. Finančna neto sedanja 
vrednost operacije je -492.542,98 EUR, ekonomska neto sedanja vrednost pa 233.582,36 EUR. 
Ekonomska interna stopnja donosnosti je 8,82% in je nad ekonomsko diskontno stopnjo 5,5%. 
Ti kazalniki dokazujejo, da je operacija upravičena do sofinanciranja iz evropskega sklada za 
regionalni razvoj. 
 
 

 
2.3. Spisek strokovnih podlag 
 
 

Investicijski program je narejen v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06) ter v skladu 
s pogoji Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne 
usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012. 
 
Podatki in informacije, ki so bili uporabljeni v investicijskem programu, so bili povzeti po 
naslednjih strokovnih podlagah: 

 
• Maribor – slepim in slabovidnim prijazno mesto, Dostopnost centralnega dela Maribora 

za slepe in slabovidne osebe, Nataša Rebernik, Maribor 2009 
• Mesto prijazno invalidom - Odprava arhitektonskih ovir za invalide v mestu Maribor, 

Nataša Rebernik et al., Maribor 2007 
• Raziskovalna naloga, Enaka mobilnost za vse, Tadej Gujt, Vanesa Ploj, Maribor, 2008 
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• DIIP – Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za 
potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor, Ostroga d.o.o., oktober 2009 

• Projektantski predračun, Lineal d.o.o., februar 2010, februar 2012 
 
 
 
2.4. Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante 
 
 

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta je bila prikazana tehnično-tehnološka rešitev 
ureditve slepim in slabovidnim osebam dostopnega mesta ter tehnično-tehnološka rešitev 
ureditve invalidom dostopnega mesta. Opredeljene so bile posamezne lokacije, kje se 
predvideva ureditev večje dostopnosti tem osebam. Obravnavani sta bili varianta »brez« 
investicije in »z« investicijo. Izbrana je bila varianta »z« investicijo, ki odpravlja arhitektonske 
ovire za invalide ter celovito ureja sistem vodenja za slepe in slabovidne. 
 
 
 

2.5. Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge 
dokumentacije ter odgovorni vodja za izvedbo projekta 
 
 
 
Izdelovalec IP: SL CONSULT d.o.o. 
Naslov: Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana 
Odgovorna oseba: Mirjan Poljak, direktor 
 
 
 
Izdelovalec projektne 
dokumentacije: LINEAL d.o.o. 

Naslov: Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor 
Odgovorna oseba: Samo Peter Medved, direktor 
 
 
 
Odgovorni vodja za izvedbo 
investicijskega projekta: Franc Kangler 

Naslov: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 
2000 Maribor 

 
 
Druge dokumentacije ni. 
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2.6. Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov 

investicije 
 
 
Mestna občina Maribor je investitorka predmetne operacije. Odgovorna oseba za samo izvedbo 
operacije bo župan Franc Kangler. Podroben opis kadrovske in organizacijske strukture je 
podan v poglavju 11.2. Osnova za izbor najugodnejšega izvajalca za izvedbo predmetne 
investicije bo javno naročilo z objavo na portalu javnih naročil. Sam razpisni postopek in izbor 
izvajalca se bosta izvršila na podlagi Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/ (Ur.l. RS, št. 128/06, 
16/08) ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju /ZJN-2B/ (Ur.l. RS, 
št. 19/10) in navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in 
strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013. 
 
Po končani investiciji bo bodoči upravljalec teh javnih površin tisto podjetje, ki bo dobilo 
koncesijo na javnem razpisu za izvajanje javne službe urejanja javnih površin – cest. 

 
 

 
2.7. Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije z izračunanim 

deležem sofinanciranja investicije s sredstvi proračuna Republike Slovenije 
 
 
Naslednja tabela prikazuje vrednosti v stalnih cenah, ki so bile določene februarja 2012. 
 
 
Tabela 2/1: Ocenjena vrednost investicije v stalnih cenah v EUR (februar 2012) 
 

STROŠKI INVESTICIJE  Skupaj 
EUR  

Upravičeni 
stroški 

Neupravičeni 
stroški 

Leto  
2010 

Leto  
2011 

Leto 
2012 

Stroški storitev izdelave in revizije 
projektne dokumentacije (tudi 
geodetski posnetki) 

25.003,34 25.003,34 0,00 0,00 7.501,67 17.501,67 

Stroški izvedbe gradbenih, obrtniških 
in instalacijskih del, vključno z 
zunanjim urejanjem objektov 

345.671,67 345.671,67 0,00 6.501,67 191.668,33 147.501,67 

Stroški nakupa, dobave in vgradnje ali 
amortizacije opreme 103.086,67 103.086,67 0,00 0,00 18.085,00 85.001,67 

Stroški storitev strokovnega nadzora 
gradnje 8.753,33 8.753,33 0,00 0,00 2.918,33 5.835,00 

Stroški storitev informiranja in 
obveščanja javnosti o operaciji1 22.504,26 22.504,26 0,00 0,00 12.502,50 10.001,76 

Skupaj 505.019,27 505.019,27 0,00 6.501,67 232.675,83 265.841,77 
DDV 20% 101.003,86 0,00 101.003,86 1.300,33 46.535,17 53.168,36 
Skupaj z DDV 606.023,13 505.019,27 101.003,86 7.802,00 279.211,00 319.010,13 

 
 
Vrednost investicije v tekočih cenah je enaka vrednosti v stalnih cenah. 
 
 

                                                      
1 Stroški vključujejo: izdelavo in postavitev oglasnih desk, razlagalnih tabel, stroške oblikovanja in tiskanja 
informativnih gradiv, izdelava zgibanke v brajici, karte dostopnosti za invalide, objave v različnih medijih, stroški 
izdelave oz. nadgradnje spletne strani, organizacije novinarskih konferenc oz. drugih dogodkov 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006128&stevilka=5409
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Tabela 2/2: Aktivnosti operacije s terminskim načrtom (tekoče cene) 
 

Aktivnost Pričetek (mesec, 
leto) 

Zaključek (mesec, 
leto) 

Bruto strošek 
aktivnosti (v EUR) 

Izdelava in revizija projektne 
dokumentacije (vključno z 
geodetskim posnetkom) 

Februar 2011 September 2012 30.004,01 

Izvedba gradbenih, obrtniških in 
instalacijskih del, vključno z 
zunanjim urejanjem objektov 

Oktober 2010 September 2012 414.806,00 

Nakup, dobava in vgradnja ali 
amortizacija opreme April 2011 September 2012 123.704,00 

Strokovni nadzor gradnje April 2011 September 2012 10.504,00 
Informiranje in obveščanje 
javnosti o operaciji April 2011 September 2012 27.005,12 

Skupaj celotna (bruto) vrednost operacije  606.023,13 
 
 
Tabela 2/4: Finančna konstrukcija operacije po stroških aktivnosti v EUR 
 

Aktivnost / vrsta 
stroška 

Celotni 
stroški 

aktivnosti 
(z DDV2 in 

DPN3) 

Neto stroški 
aktivnosti 
(brez DDV* 
in DPN**) 

Upravičeni 
stroški 

aktivnosti 

Pričakovano 
sofinanciranje 

SKUPAJ4 

%  
sofinanciranja 

upravičenih 
stroškov 

A B C D E=D/C (%) 
Izdelava in revizija 
projektne dokumentacije 
(vključno z geodetskim 
posnetkom) 

30.004,01 25.003,34 25.003,34 21.252,84 85,00% 

Izvedba gradbenih, 
obrtniških in 
instalacijskih del, 
vključno z zunanjim 
urejanjem objektov 

414.806,00 345.671,67 345.671,67 293.820,92 85,00% 

Nakup, dobava in 
vgradnja ali amortizacija 
opreme 

123.704,00 103.086,67 103.086,67 87.623,67 85,00% 

Strokovni nadzor gradnje 10.504,00 8.753,33 8.753,33 7.440,33 85,00% 
Informiranje in 
obveščanje javnosti o 
operaciji 

27.005,12 22.504,26 22.504,26 19.128,62 85,00% 

SKUPAJ 606.023,13 505.019,27 505.019,27 429.266,38 85,00% 
 

                                                      
2 Davek na dodano vrednost. 
3 Davek na promet nepremičnin. 
4 Največ 85% upravičenih stroškov aktivnosti. 
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Tabela 2/5: Finančna konstrukcija operacije po letih in virih financiranja v EUR 
 
Vir financiranja Postavka Realizirano 

do 2010 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 SKUPAJ 

Republika Slovenija: 
SVLR  -ESRR 7620 0,00 0,00 174.800,00 254.466,38 429.266,38 
A) Skupaj Republika Slovenija 0,00 0,00 174.800,00 254.466,38 429.266,38 
 
Mestna občina Maribor  0,00 7.800,00 104.400,00 64.556,75 176.756,75 
B) Skupaj občina(-e) 0,00 7.800,00 104.400,00 64.556,75 176.756,75 
C) Skupaj javni 
nacionalni viri (A+B)  0,00 7.800,00 279.200,00 319.023,13 606.023,13 

 
       
D) Skupaj ostali viri 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 
E) Skupaj vsi viri (C+D) 0,00 7.800,00 279.200,00 319.023,13 606.023,13 
 
 
 
Graf 2/1: Viri financiranja celotne investicije 
 

SVLR  -
ESRR

70,83%

Mestna 
občina 
Maribor
29,17%

 
 
 
 
 



 
ODPRAVA ARHITEKTONSKIH OVIR ZA INVALIDE IN UREDITEV JAVNIH PROMETNIH POVRŠIN ZA POTREBE SLEPIH IN 

SLABOVIDNIH V CENTRU MESTA MARIBOR 
 

 
 

NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA STRAN:  13 

 
 

2.8. Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta 
 
 
Predmetna operacija nudi celosten pristop k ureditvi javnih mestnih prometnih površin za 
potrebe invalidov ter za potrebe slepih in slabovidnih oseb. 
 
Po Ustavi Republike Slovenije so v Sloveniji »vsakomur zagotovljene enake človekove pravice 
in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo 
prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo 
osebno okoliščino«. 
 
Vključevanje funkcionalno oviranih ljudi v vsakdanje življenje je soočeno z omejenim gibanjem v 
javnem okolju in hkrati zmanjšanjem življenjskih pravic. Njihove možnosti za socialno 
udejstvovanje, delo, izobraževanje, dostop do informacij, storitev, zabavnih in drugih vsebin, ki 
jih sicer ponuja mestno življenje, so lahko ob neprilagojenem okolju močno omejene. Ovire, na 
katere naletijo, so lažje, težje ali sploh nepremagljive, kar v skrajnem primeru vodi do tega, da 
so invalidi prisiljeni opustiti gibanje in delovanje v vsakdanjem okolju.  
 
Izpostaviti je potrebno občutljivost funkcionalno oviranih oseb v prometu. Arhitektonske, pa tudi 
komunikacijske ovire, v prometu namreč povečujejo možnosti nesreč in zmanjšujejo varnost te 
ranljive skupine udeležencev. To je še en vidik, ki prispeva k omejevanju samostojnega 
vključevanja invalidov v socialno življenje. 
 
Slepe in slabovidne kot pešce uvrščamo med ene najbolj občutljivih udeležencev v prometu. Le-
ti so najbolj izpostavljeni poškodbam zaradi prometnih nesreč, ki so posledica različnih napak 
udeležencev v prometu in nemalokrat neustreznih površin za pešce. V Sloveniji pa se žal skrb 
za slepe in slabovidne osebe v okviru prometnega planiranja zaključi pri redkih ozvočenih 
križiščih, ki jih premorejo le nekatera slovenska mesta. Sistem taktilnih oznak na javnih 
površinah (tudi v javnih stavbah) pa je zaenkrat skoraj popolnoma odsoten. 
 
Ko govorimo o občutljivosti slepih in slabovidnih v prometu, moramo izpostaviti, da pomanjkanje 
ustreznega sistema vodenja povečuje možnosti nesreč in zmanjšuje njihovo varnost kot 
udeležencev v prometu, hkrati pa zmanjšuje tudi možnosti za njihovo samostojnost v socialnem 
življenju. Zlasti nevarne so nedoslednosti pri zaščiti gradbišč (razkopi, gradbene jame…), veliko 
neprijetnost predstavljajo nepričakovane ovire (smetnjaki, gostinski vrtovi, avtomobili na 
pločnikih, različne namenske fizične ovire npr. betonski stožci, kovinski stebrički…), kot poseben 
problem pa lahko označimo tudi križanja pešpoti z voziščem, ki jim je potrebno posvetiti največjo 
pozornost. 
 
Rešitev, ki jo moramo ponuditi slepim in slabovidnim osebam je torej celovit sistem vodenja, ki 
temelji na njihovih izkušnjah doživljanja okolja. S premišljenim kombiniranjem tipnih, zvočnih in 
kontrastno-vizualnih informacij jim moramo pomagati pri orientaciji v prostoru in jim ponuditi 
možnost enakovrednega vključevanja v vse aktivnosti, ki so del mestnega utripa. Pri zasnovi 
celovitega sistema vodenja moramo nujno upoštevati natančnost, jasnost, enostavnost in 
kontinuiranost podanih informacij, saj lahko le delno upoštevanje predlaganih smernic povzroči 
več zmede v orientaciji, kot splošne koristi. Če želimo zares zmanjšati nevarnosti, s katerimi se 
srečujejo ljudje z okvaro vida, moramo na izjemno dosleden in premišljen način poskrbeti za 
celovit pristop in ustrezno kombinacijo predlaganih ukrepov. 
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Aktivnosti, ki se odvijajo na področju enakih možnosti za invalide so usmerjene k 
prizadevanjem, da se invalidom izboljšajo možnosti za samostojno življenje ter samostojno 
odločanje o lastnem delovanju. Enake možnosti namreč vključujejo dostop do vseh družbenih 
koristi, to je mdr. tudi možnost prostega gibanja in s tem dostop do izobraževalnih, zdravstvenih 
in socialnih programov, športnih in kulturnih aktivnosti ter ostalih storitev in izdelkov. 
Invalidom dostopno mesto je možno doseči le s celovitim pristopom, tako z odpravo 
arhitekturnih kot tudi komunikacijskih ovir. 
 
Z odprav arhitektonskih ovir se bo omogočilo lažje gibanje na javnih površinah tudi drugače 
gibalno oviranim ljudem: mamicam z vozički, starejšim občanom, bolnim in poškodovanim 
občanom. 
 
 
Operacija bo imela učinek pri spodbujanju nemotoriziranega prometa, saj se bodo uredile javne 
prometne površine za samostojno gibanje invalidov ter slepih in slabovidnih oseb. 
 
Operacija se bo izvedla v urbanem območju tj. v centru mesta Maribor 
 
Operacija predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti ter izpolnjuje natančno določeno 
tehnično-tehnološko funkcijo in predstavlja celovitost ureditve javnih mestnih prometnih površin 
za invalide ter slepe in slabovidne. 
 
Operacija izkazuje finančno vrzel v stopnji 100%, ki je bila izračunana v skladu z Delovnim 
dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize 
stroškov in koristi (2008) in bo sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 
Operacija ne predstavlja državne pomoči. 
 
 
Finančna neto sedanja vrednost operacije je -492.542,98 EUR, ekonomska neto sedanja 
vrednost pa 233.582,36 EUR. Ekonomska interna stopnja donosnosti je 8,27% in je nad 
ekonomsko diskontno stopnjo 5,5%. Ti kazalniki dokazujejo, da je operacija upravičena do 
sofinanciranja iz evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 



 
ODPRAVA ARHITEKTONSKIH OVIR ZA INVALIDE IN UREDITEV JAVNIH PROMETNIH POVRŠIN ZA POTREBE SLEPIH IN 

SLABOVIDNIH V CENTRU MESTA MARIBOR 
 

 
 

NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA STRAN:  15 

 
 

3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU Z ŽIGI IN PODPISI 
ODGOVORNIH OSEB 

 
 
 
3.1. Osnovni podatki o investitorju 

 
 
Investitor: MESTNA OBČINA MARIBOR 
Naslov: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor 
Telefon: +386 2 22 01 000 
Faks: +386 2 22 01 207 
E-mail: mestna.obcina@maribor.si 
Odgovorna oseba: Franc Kangler, župan 
 
 
Podpis odgovorne osebe: 

 

 
 
 
 
Žig: 

 

 
 

 
3.2. Osnovni podatki o izdelovalcih investicijske dokumentacije 
 
 

Izdelovalec IP: SL CONSULT d.o.o. 
Naslov: Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana 
Telefon: +386 2 461 47 50 
Faks: +386 2 461 47 52 
E-mail: marjetka.geld@sl-consult.si 
Izdelovalec dokumenta: Marjetka Geld, svetovalka na projektih 
Odgovorna oseba: Mirjan Poljak, direktor 
 
 
Podpis: 

 

 
 
Žig izdelovalca: 

 

 
 
 

3.3. Osnovni podatki bodočega upravljavca 
 
 
Bodoči upravljalec javnih prometnih površin, ki se jih ureja s predmetno operacijo, bo tisto 
podjetje, ki bo dobilo koncesijo na javnem razpisu za izvajanje javne službe urejanja javnih 
površin – cest. 
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4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO 
ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA, TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA 
PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN 
DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER 
STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH 
PODROČIJ IN DEJAVNOSTI 
 
 
 

4.1. Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija 
 
 
Trdimo lahko, da je območje, ki je predmet obravnave, za slepe in slabovidne skoraj v celoti 
neprilagojeno. V prostoru je sicer veliko elementov, ki lahko predstavljajo orientacijske točke in 
linije (fasade stavb, robovi zelenic, zidovi, tlakovane mulde, razne druge vrste tlaka…), a je pri 
analizi njihove dejanske uporabnosti potrebno gledati skozi slepe oziroma slabovidne oči.  
 
Skrb za slepe in slabovidne se v Mariboru najbolj odraža na nivoju socialnega varstva in 
socialne pomoči (pomoč pri oskrbi, sofinanciranju pripomočkov za boljšo mobilnost…), manj je 
postorjenega v zvezi s fizično dostopnostjo in dostopnostjo do informacij. 
 
Ko govorimo o fizični dostopnosti javnega okolja v Mariboru, se slepi in slabovidni zaenkrat 
znajdejo po svojih močeh, kar vključuje uporabo človeka ali psa spremljevalca, palice, vse bolj 
pa tudi sodobnih navigacijskih sistemov. Le-ti kljub vsemu ne morejo nadomestiti zdravega vida 
ali občutljivega spremljevalca, zato je prilagojenost okolja bistvenega pomena. 
 
Med tem, ko so v namen izboljšanja mobilnosti in orientacije slepih in slabovidnih številni 
pripomočki v nekaterih osveščenih evropskih mestih že dobro aplicirani v praksi (prometne 
površine, javnih potniški promet, javne ustanove), o kakršnemkoli sistemu vodenja slepih in 
slabovidnih v Mariboru nikakor ne moremo govoriti. Prilagoditev za boljšo mobilnost na javnih 
površinah je le za vzorec, kar pomeni, da se kontrastno označevanje pojavlja redko, taktilnih 
oznak pravzaprav sploh ni, z zvočnim signalom za pešce pa je zaenkrat opremljenih le nekaj 
križišč. Govorimo torej o precejšnji neprilagojenosti fizičnega okolja za gibanje slepih in 
slabovidnih. 
 
Aktivnosti, ki se odvijajo na področju enakih možnosti za invalide so usmerjene k 
prizadevanjem, da se invalidom izboljšajo možnosti za samostojno življenje ter samostojno 
odločanje o lastnem delovanju. Enake možnosti namreč vključujejo dostop do vseh družbenih 
koristi, to je mdr. tudi možnost prostega gibanja in s tem dostop do izobraževalnih, zdravstvenih 
in socialnih programov, športnih in kulturnih aktivnosti ter ostalih storitev in izdelkov. 
 
Gonilna sila k napredku na področju enakih možnosti za invalide so zagotovo invalidi sami, saj 
le-ti opozarjajo na problematiko in jo s svojimi vsakodnevnimi izkušnjami skušajo približati 
ostalim ljudem ter pristojnim organom in organizacijam. S tem namenom je bilo ustanovljenih 
več invalidskih društev in organizacij, mdr. Zveza delovnih invalidov Slovenije, ki deluje v 
javnem interesu zlasti za potrebe gibalno oviranih oseb. Pripravila je že več programov, katerih 
višek predstavlja projekt za motiviranje lokalnih skupnosti k celostni obravnavi problematike 
invalidov z naslovom »Občina po meri invalidov«. Projekt je nastal prav v letu 2003, ki je bilo s 
strani Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije razglašeno za »Evropsko leto invalidov«.  
 
V omenjenem letu je tudi Mestna občina Maribor naredila korak naprej ter pripravila lokalni 
program nediskriminacije invalidov (Evropsko leto invalidov 2003 – lokalni program 
nediskriminacije invalidov, MOM, 2003). V njem se je osredotočila na prisotnost arhitektonskih 
ovir v mestu Maribor ter statistično obdelala dostopnost javnih ustanov, prehodnost ulic, opremo 
postajališč avtobusnega prometa. 
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Kljub temu, da so že pred letom 2003 tekle aktivnosti v zvezi z odpravo arhitektonskih ovir, je 
bila ugotovljena le 56% prehodnost poti, 33% dostopnost do javnih ustanov ter 51% popolna 
opremljenost avtobusnih postajališč vključno z nadstreškom in sedišči. Dobljeni podatki so tedaj 
predstavljali motiv za nove aktivnosti v smeri napredka, vendar se situacija bistveno ni 
spremenila. Arhitektonske ovire še danes marsikje predstavljajo nepremagljivo oviro za invalide 
in druge gibalno ovirane osebe kot so starejši, bolni in poškodovani občani, starši z otroškimi 
vozički ter kolesarji. 
 
Naraščajoč odstotek invalidov ter drugih uporabnikov prilagojene infrastrukture in svobodno 
izražene želje invalidov po vse večjem vključevanju v socialno okolje vodi, v povezavi s 
številnimi programi, k intenzivnejšemu osveščanju javnosti, strpnosti ljudi in vse boljšemu 
prilagajanju socialnega okolja. »Evropsko leto invalidov 2003«, »Evropsko leto enakih možnosti 
2007«, prihajajoča kandidatura občine Maribor v programu »Občina po meri invalidov«, 
kandidatura za »Kulturno prestolnico Evrope 2012« predstavljajo še dodaten motiv, da se v 
mestu Maribor izdela tudi konkreten program odprave arhitektonskih ovir. 
 
 
 

4.2. Usklajenost investicijske operacije z državnim strateškim razvojnim dokumentom in 
drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi 
dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti 
 
 
Po Ustavi Republike Slovenije so v Sloveniji »vsakomur zagotovljene enake človekove pravice 
in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo 
prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo 
osebno okoliščino«. 
 
Kljub temu področje invalidnosti ureja le majhen del slovenske zakonodaje. Večina se navezuje 
na zaposlitev, socialno in zdravstveno varstvo (npr. pravico do denarnih nadomestil, posebnih 
pogojev pri zaposlovanju in na samem delovnem mestu …) 
 
Ureditve javnih površin za invalidne uporabnike se konkretneje dotika le v smislu grajenih ovir, 
na področju odprave komunikacijskih ovir v korist senzorno in drugače oviranih oseb pa 
praktično ni zakonsko predpisanih določil. Podanih je le nekaj splošnih določil, in sicer v: 
 
• Zakonu o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02), 
• Zakonu o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/04) in 
• Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe 

objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Ur.l. RS, št. 97/03). 
 
Projektanti, arhitekti in vsi ostali, ki potrebujejo kakršnekoli usmeritve za svoje delo, se 
orientirajo po priročniku Urbanističnega inštituta Republike Slovenije5 in po raznih evropskih 
smernicah, med katerimi prednjačijo nizozemska priporočila6.  
 
V preteklosti so se sicer, kljub pomanjkanju konkretnih predpisov v slovenski zakonodaji, 
odvijale razne aktivnosti z namenom izboljšanja možnosti udeležbe invalidnih oseb v javnem 
življenju.  
Navesti velja nekaj usmeritev: 
 
• Nacionalne usmeritve za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, informacij in 

komunikacij za invalide » Dostopna Slovenija«(Ur.l. RS, št. 113/05), 

                                                      
5 Vovk, 2000 
6 Crow, Reccomendations for traffic provisions in built-up areas (ASW), 1998 
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• Akcijski program za invalide 2007 - 20137, 
• Občina po meri invalidov8. 

 
 
Ti programi dajejo slutiti, da prizadevanja tečejo, vendar bo v prihodnje potrebno k problematiki 
pristopiti še bolj sistematično, vzpostaviti intenzivnejše sodelovanje vseh pristojnih služb, 
obstoječa priporočila strniti v niz zakonskih določil ter hkrati dati večji poudarek nadzoru nad 
izvedbo zahtevanih rešitev. 
 

 
Predmetna operacija je usklajena z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013 v okviru prednostne usmeritve »Regionalni razvojni 
programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«.  
Prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi« vključuje ukrep »Razvoj urbanih območij« 
v okviru katere je tudi umeščena predmetna operacija.  
 
Celoviti programi prenove mest in degradiranih urbanih središč, s katerimi bodo razvojne regije 
okrepile povečevanje učinkovitosti in konkurenčnosti mest in urbanih območij vključno z njihovo 
dostopnostjo, so tako pomembna vsebina regionalnih razvojnih programov. Razvoj regij, ki bo 
temeljil na učinkovitem in kvalitetnem notranjem razvoju naselij, podprtim s celovito prenovo 
mest in drugih naselij ter degradiranih urbanih območij, bo tako omogočal zagotavljanje socialne 
vključenosti, preprečevanje degradacij okolja in s tem povečanje njihove konkurenčnosti.  
 
Predmetna operacija bo omogočala večjo dostopnost do javnih površin invalidom ter slepim in 
slabovidnim ter tako omogočila socialno vključenost teh oseb v vsakdanje življenje. 
 
V okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-
2013 je obravnavana tudi horizontalna tema »Enakost možnosti«. Integracija enakih možnosti v 
načrtovanju in v dokumentih strukturnih skladov tako obsega vse faze v procesu ukrepanja – 
programiranje, izvajanje, spremljanje ter vrednotenje. Za zagotavljanje enakih možnosti je treba 
uresničevati in uveljavljati instrumente in programe za ustvarjanje okolja, ki bo omogočalo enake 
možnosti dostopa in družbene ter socialne vključenosti za vse in ki bi posledično povečalo 
blaginjo ljudi. Model invalidskega varstva prehaja iz medicinskega v bio-psiho-socialni model 
oziroma model, ki temelji na človekovih pravicah, tj. na prepovedi diskriminacije in zagotavljanju 
enakih možnosti in enake obravnave. Tako invalidnost ni več definirana kot posameznikov 
(zdravstveni) problem, temveč kot zapleten (kompleksen) zbir okoliščin na strani posameznika 
in družbeni dejavnikov, ki prispevajo k izključenosti in nezmožnosti invalida, da uveljavlja 
temeljne človekove pravice. Poleg individualnega pristopa je potrebna tudi družbena aktivnost in 
odgovornost, da se vzpostavi ustrezne pogoje za polno – enakovredno življenje invalidov v 
družbi.  
Operacija je v celoti usklajena s to horizontalno temo, saj uveljavlja temeljne človekove pravice 
in zagotavlja enake možnosti invalidom, slepim in slabovidnim osebam. 
 
Znotraj prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« se operacija izvaja v okviru ukrepa 
»Razvoj urbanih naselij« in sicer »operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in/ali 
javnega potniškega prometa« (infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča 
na obrobju, kolesarske poti kot spodbujanje življenjskega sloga, manj odvisnega od avtomobila). 
 
Operacija je vključena v Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa 2010-2012 
Podravske regije, v okviru programa »Spodbujanje socialne vključenosti« in sicer pod ukrepom 
»Preprečevanje socialne izključenosti in neenakosti«. 
 

                                                      
7 http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/  ; 
 oblikovan je bil skladno s pravili Združenih narodov, ki mdr. priporočajo pripravo akcijskih programov, sprejetje ustreznih  
 predpisov ipd. s področja izenačevanja možnosti invalidov. 
 

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/


 
ODPRAVA ARHITEKTONSKIH OVIR ZA INVALIDE IN UREDITEV JAVNIH PROMETNIH POVRŠIN ZA POTREBE SLEPIH IN 

SLABOVIDNIH V CENTRU MESTA MARIBOR 
 

 
 

NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA STRAN:  19 

 
 

5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE DELE 
DEJAVNOSTI, KI SE TRŽIJO ALI IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE 
OZIROMA S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO 
PROIZVODOV IN/ALI STORITEV 

 
 
 

Analiza tržnih možnosti je proces zbiranja, zapisovanja, razvrščanja in analiziranja podatkov o 
kupcih, konkurentih in drugih dejavnikih, ki oblikujejo odnose med ponudniki proizvodov in 
storitev in njihovimi kupci. 
 
Glede na to, da je predmet operacije odprava arhitektonskih ovir ter ureditev javnih prometnih 
površin za potrebe slepih in slabovidnih oseb in je to dejavnost, ki se ne trži oz. ne ustvarja 
prihodkov, v nadaljevanju predstavljamo SWOT analizo izvedbe operacije. 

 
 
 

5.1. SWOT analiza s postavitvijo ciljev 
 
 

SWOT analiza, imenovana tudi klasična analiza, je analiza prednosti, slabosti, priložnosti in 
nevarnosti glede na izvedbo operacije. Prednost je vsaka sposobnost s katero se lahko doseže 
določene cilje. Slabosti so tiste aktivnosti, ki ovirajo ali zadržujejo doseganje opredeljenih ciljev. 
Priložnosti se kažejo v razmerah zunanjega okolja. Z njihovo pravilno in natančno uporabo 
imamo možnost, da doseže svoje cilje. Nevarnosti so tisti dejavniki v okolju, ki lahko ogrozijo 
doseganje želenih ciljev in na katere praviloma nimamo veliko vpliva. 

 
 

Prednosti 
• urejene javne prometne površine za invalide, 
• vzpostavljen celovit sistem vodenja za slepe in slabovide osebe po mestu. 
 

Cilj: Izvedba operacije bo odpravila arhitektonske ovire za invalide ter celostno uredila 
javne prometne površine za potrebe slepih in slabovidnih oseb. 

 
 

Slabosti 
• neprilagojenost javnih prometnih površin, 
• zmanjšana kvaliteta bivanja in dostopnost storitev invalidnim osebam ter slepim in 

slabovidnim, 
• nizka ozaveščenost prebivalstva. 
 

Cilj: Izvedba operacije bo vplivala na osnovno ureditev cestišč, pločnikov, krožišč, križišč 
ter javnih ustanov, ki bo prilagojena invalidom, slepim in slabovidnim. 

 
 
Priložnosti 

• razvoj mesta po meri invalidov ter slepih in slabovidnih, 
• urejenost infrastrukture, 
• pozitivni učinki na razvoj uporabe novih tehnologij, 
• vzpostavili se bodo pogoji za enakopravnejše vključevanje invalidov ter slepih in 

slabovidnih v promet. 
 

Cilj: Izvedba operacije bo omogočila samostojno gibanje invalidov ter slepih in slabovidnih 
oseb na javnih površinah. 
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Nevarnosti 

• neodpravljenost vseh arhitekturnih ovir za invalide, 
• nekontinuiranost orientacijskih točk za slepe in slabovidne, 
• nepovezanost ukrepov v celovit sistem vodenja. 
 

Cilj: Na predvidenem območju se bo v skladu z osnovnimi potrebami gibalno in vizualno 
oviranih ljudi izvedlo vse potrebe ukrepe v skladu z realnimi danostmi okolja ter 
finančnimi zmožnostmi, da se bodo ti ljudje lahko samostojno gibali na javnih 
prometnih površinah. 
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6. TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL 
 
 

V tem poglavju podajamo tehnično-tehnološke rešitve investicije v odpravo arhitektonskih ovir 
za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta 
Maribor. 
 
 
 

6.1. Ukrepi, predvideni za ureditev slepim in slabovidnim osebam dostopnega mesta 
 

 
Od priprave investicijskega programa in do priprave novelacije investicijskega programa je 
prišlo do sprememb. Dopolnitve so nastale na vseh relacijah na podlagi empiričnih izkušenj 
slepih in slabovidnih oseb. Po vgradnji taktilnih oznak se je na obhodih po posameznih relacijah 
ugotovilo določene pomanjkljivosti sistema kot tudi tehničnih lastnosti taktilnih oznak.  
Sistem je zasnovan kot vodenje slepih in slabovidnih čez križišče in nato do najbližjega objekta, 
ob katerih se slepi nato gibajo samostojno, vendar pa so se na določenih mestih pokazale 
pomanjkljivosti, saj se na relacijah pojavljajo ovire, dostavna parkirna vozila, uvozi,… kar 
onemogoča samostojno gibanje slepih po prostoru. Pripombe slepih in slabovidnih oseb na 
obhodih se je upoštevalo pri dopolnitvi taktilnega vodenja. Dopolnjena ureditev predstavlja 
ureditev večinoma v smislu vgraditve vodilnih linij med obstoječimi ureditvami na križiščih.  

Slepe osebe zaznajo oznake z belo palico. Slabovidne osebe zaznajo kontraste taktilnih oznak, 
saj bele taktilne oznake zmeraj obdajajo temne kontrastne. Vendar pa so oznake zaradi 
izpostavljenosti zunanjim vplivom spremenile svoje vidne lastnosti. Bele oznake so se umazale, 
temne pa so na soncu zbledele. Del denarja se je v tej fazi zato namenilo čiščenju in premazu 
že vgrajenih taktilnih oznak. 

Posebej je potrebno omeniti še Trg Leona Štuklja in Mestni park. V času priprave projektne 
dokumentacije za vgradnjo taktilnih oznak je imel Trg Leona Štuklja še povsem drugačno 
podobo, zato se je sedaj - v fazi novelacije, prilagodila ureditev novemu stanju. Relacija Mestni 
park – Mestna občina Maribor je obstajala v prvotnem načrtu, vendar se vodenje skozi Mestni 
park ni urejalo, saj naj bi se slepi ravnali glede na spremembe površine, npr. asfalt – trava. Na 
obhodu se je izkazalo, da se slepi zaradi raznolikosti in razgibanosti terena v parku ne znajdejo, 
zato se je od Društva invalidov do Mestne občine Maribor predvidela linija vodilnih oznak. 

 
RELACIJA 1: Železniška postaja – Avtobusna postaja – Zdravstveni dom, Vošnjakova 
ulica 

 
• ODSEK 1: ŽP – Partizanska/Meljska c. 
Potreben ukrep: Izvedba kontrastnih taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter večji nadzor 
nad parkiranimi avtomobili. 
 
• ODSEK 2: Partizanska/Meljska c. – AP 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter ureditev obstoječega 
ozvočenja na južnem prehodu za pešce. 
 
• ODSEK 3: Partizanska c. od Meljske c. do Cafove ul. 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir. 
 
• ODSEK 4: Partizanska c. od Cafove do Cankarjeve ul. 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir. 
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• ODSEK 5: Partizanska c. od Cankarjeve do Prešernove ul. 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter namestitev ozvočenja na 
severnem prehodu za pešce. 
 
• ODSEK 6: Partizanska c./Prešernova ul. – Ul.talcev 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter ureditev obstoječega 
ozvočenja na severnem prehodu za pešce. 
 
• ODSEK 7: Sodna ulica od Ul.talcev do Vošnjakove ul. 
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter talna in 
kontrastna označitev stopnic. 
 
• ODSEK 8: Vošnjakova ul.; ZD 
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter talna in 
kontrastna označitev stopnic. 
 

 
RELACIJA 2: Železniška postaja – MDSS 

 
• ODSEK 1: ŽP – Partizanska/Meljska c. = RELACIJA 1, ODSEKI 1, 2 
 
• ODSEK 2: Partizanska c. od Meljske c. do Prešernove ul. = RELACIJA 1, ODSEK 3 – 6 
 
• ODSEK 3: Partizanska c. od Prešernove ul. do Trga svobode 
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir, talna in 
kontrastna označitev stopnic ter namestitev ozvočenja na severnem prehodu za pešce. 

 
• ODSEK 4: Trg svobode – Grajski trg 
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak in umik in/ali označitev ovir. 
 
• ODSEK 5: Slovenska ul. od Grajskega trga do Gosposke ul. 
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir. 
 
• ODSEK 6: Slovenska ul. od Gosposke ul. do Gledališke ul. 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir. 
 
• ODSEK 7: Slovenska ul. od Gledališke ul. do Gospejne ul. 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir. 
 
• ODSEK 8: Gospejna ul. – MDSS 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir. 

 
 

RELACIJA 3: Zdravstveni dom; Vošnjakova ulica – UKC Maribor 
 
• ODSEK 1: Vošnjakova ul. - Ul.talcev = RELACIJA 1, ODSEK 7, 8 
 
• ODSEK 2: Podhod pod Titovo c. od Ul.talcev do Ul.V.Kraigherja 
Potreben ukrep: Umik in/ali označitev ovir ter talna in kontrastna označitev stopnic. 

 
• ODSEK 3: Ul.V.Kraigherja od podhoda do Svetozarevske ul. 
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir. 
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• ODSEK 4: Ul.V.Kraigherja/Svetozarevska ul. – Vetrinjska/Jurčičeva ul. 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter ureditev obstoječega 
ozvočenja na prehodu za pešce. 

 
• ODSEK 5: Jurčičeva ul. od Vetrinjske do Gosposke ul. 
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir, močno omejiti 
številčnost reklamnih panojev in stojal na javni površini. 

 
• ODSEK 6: Gosposka ul. od Slovenske ulice do Glavnega trga (mimo Ul.10.oktobra in 

Jurčičeve ulice) 
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir. 
 
• ODSEK 7: Glavni trg 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir. 
 
• ODSEK 8: Stari most 
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir. 
 
• ODSEK 9: Trg revolucije od Pobreške c. do Ljubljanske ul. 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir, z ozirom na ozko površino 
poti, omejiti tudi številčnost reklamnih panojev na javni površini. 
 
• ODSEK 10: Ljubljanska ul./UKC 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir. 

 
RELACIJA 4: Železniška postaja – MOM – Mestni park – Policijska uprava Maribor 

 
• ODSEK 1: ŽP – Partizanska c. 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter ureditev obstoječega 
ozvočenja na prehodu za pešce. 
 
• ODSEK 2: Partizanska c. – Trg B.Kidriča 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter večji nadzor nad 
parkiranimi avtomobili. 
 
• ODSEK 3: Razlagova ul. od Trga B.Kidriča do Cankarjeve ul. 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter namestitev ozvočenja na 
semaforiziranem prehodu za pešce. 
 
• ODSEK 4: Razlagova ul. od Cankarjeve do Prešernove ul. 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir. 
 
• ODSEK 5: Razlagova ul. od Prešernove ul. do Ul.h.Staneta 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter namestitev ozvočenja na 
semaforiziranem prehodu za pešce. 
 
• ODSEK 6: Razlagova ul./Ul.h.Staneta 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter namestitev ozvočenja na 
severnem in zahodnem semaforiziranem prehodu za pešce. 
 
• ODSEK 7: Ul.h.Staneta od Razlagove do Maistrove ul. (mimo MOM) 
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir. 

 
• ODSEK 8: Ul.h.Staneta/Maistrova ul. - Mestni park 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak. 
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• ODSEK 9: Maistrova ul. od Ul.h.Staneta do Trubarjeve ul. – Policijska 

uprava Maribor 
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter večji nadzor 
nad parkiranimi avtomobili. 

 
 

RELACIJA 5: MDSS – Mariborska tržnica 
 

• ODSEK 1: MDSS – Gospejna ul. od Miklošičeve proti Orožnovi ul. 
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir. 
 
• ODSEK 2: Orožnova ul. od Gospejne do Strossmayerjeve ul. 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir. 
 
• ODSEK 3: Strossmayerjeva ul. od Orožnove ul. do Koroške c. 
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir. 
 
• ODSEK 4: Strossmayerjeva ul./Koroška c. 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter namestitev ozvočenja na 
severni in zahodni semaforiziran prehod za pešce. 
 
• ODSEK 5: Koroška cesta – Pristaniška ulica; Mariborska tržnica 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir. 

 
RELACIJA 6: MDSS – Dom invalidskih društev 

 
• ODSEK 1: MDSS – Slovenska/Gledališka ulica = RELACIJA 2, ODSEK 7, 8 
 
• ODSEK 2: Gledališka ulica od Slovenske ceste do Gregorčičeve ulice 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir. 

 
• ODSEK 3: Trubarjeva ulica od Gregorčičeve do Krekove ulice 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter ureditev vseh obstoječih 
ozvočenj na semaforiziranih prehodih za pešce. 
 
• ODSEK 4: Trubarjeva ulica od Krekove do Mladinske ulice 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter ureditev vseh obstoječih 
ozvočenj na semaforiziranih prehodih za pešce. 
 
• ODSEK 5: Trubarjeva ulica – Dom invalidskih društev 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir. 

 
 

RELACIJA 7: MDSS – MOM 
 

• ODSEK 1: MDSS – Slovenska cesta/Gledališka ulica = RELACIJA 2, ODSEK 7, 8 
 
• ODSEK 2: Gledališka ulica/Slovenska cesta – Trubarjeva/Krekova ulica = RELACIJA 

6, ODSEK 2, 3 
 
• ODSEK 3: Krekova ulica od Trubarjeve do Tyrševe ulice 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter večji nadzor nad 
parkiranimi avtomobili. 
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• ODSEK 4 : Krekova ulica od Tyrševe ulice do Ul.heroja Tomšiča 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter večji nadzor nad 
parkiranimi avtomobili. 
 
• ODSEK 5: Krekova ulica od Ul.heroja Tomšiča do Ul.heroja Staneta; MOM 
Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter večji nadzor 
nad parkiranimi avtomobili. 

  
 

DODATNI UKREPI 
 

• POBREŠKA CESTA – Križišče A, V pentlja, Z pentlja 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter ureditev obstoječih 
ozvočenj na semaforiziranih prehodih za pešce. 
 
• MLADINSKA PREŠERNOV ULICA – zahodni prehod 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter namestitev ozvočenja na 
zahodnem semaforiziranem prehodu za pešce. 
 
• CESTA PROLETARSKIH BRIGAD/RADVANJSKA CESTA – južni in vzhodni prehod 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter namestitev ozvočenja na 
južnem in vzhodnem semaforiziranem prehodu za pešce. 

 
• CESTA PROLETARSKIH BRIGAD/JADRANSKA CESTA 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter ureditev obstoječega 
ozvočenja na zahodnem semaforiziranem prehodu za pešce. 
 
• CESTA PROLETARSKIH BRIGAD/TRŽAŠKA CESTA – oba severna in vzhodni prehod 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter namestitev ozvočenja na 
obeh severnih in na vzhodnem prehodu za pešce. 

 
• PTUJSKA CESTA/ŠPELINA ULICA – vzhodni prehod 
Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter namestitev ozvočenja na 
vzhodnem prehodu za pešce. 

 
 
 

6.2. Ukrepi, predvideni za ureditev invalidom dostopnega mesta 
 
 

1. MARIBOR – CENTER; širše območje peš cone 
 

Lokacija: Trg generala Maistra – vzhodni pločnik proti Krekovi ulici 
Za sanacijo: Pločnik je dvakrat prekinjen brez ustrezno urejenih klančin. 
Predlog za sanacijo: Vsi štirje robniki naj se nadomestijo z ustrezno klančino. 
 
Lokacija: Slomškov trg – jug (prehod za pešce na stiku s Poštno ulico) 
Za sanacijo: Prehod za pešce je nedosledno izveden, saj na severni strani nima urejene 
klančine, ampak visok robnik. Do več deset metrov, proti zahodu, oddaljene klančine se je 
potrebno peljati po cesti, klančina pa je pogosto celo zaparkirana. 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se prioritetno z izdelavo ustrezne klančine oziroma naj se 
izvede dvig prehoda za pešce ter se izvaja večji nadzor parkiranja na tem mestu. 
 
Lokacija: Slomškov trg – sever – prehod za pešce 
Za sanacijo: Prehod za pešce je nedosledno izveden, saj na južni strani nima urejene 
klančine, ampak visok robnik. 
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Predlog za sanacijo: Sanira naj se prioritetno z izdelavo ustrezne klančine oziroma naj se 
izvede dvig prehoda za pešce ter se hkrati izvaja večji nadzor parkiranja na tem mestu. 
 
 

2. MARIBOR - CENTER; sever  
 

Lokacija: Mestni park – glavna promenada 
Za sanacijo: V severnem delu glavne promenade mestnega parka se tik pred vzponom 
proti Trem ribnikom nahajata dve izredno neprimerni, sicer široki klančini. 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se prioritetno s spustom naklona klančine po vzoru ureditve 
klančine v južnem delu promenade. 
 
Lokacija: Tomšičeva/Dominkuševa ulica 
Za sanacijo: Križišče vključuje dva prehoda za pešce, oba brez urejenih klančin, pri čemer 
je preko izvozne poti pogojno prehoden le severni del prehoda za pešce orientiranega S-J. 
Predlog za sanacijo: Križišče je potrebno obravnavati celovito ter izdelati štiri klančine na 
prehodih za pešce. 
 
Lokacija: Tomšičeva/Kersnikova ulica 
Za sanacijo: Križišče vključuje dva prehoda za pešce, oba brez urejenih klančin, pri čemer 
pogojno ustreza le znižan zahodni robnik prehoda za pešce orientiranega V-Z ter dostop 
preko izvozne poti v severnem delu prehoda za pešce orientiranega S-J. 
 
Predlog za sanacijo: Križišče je potrebno obravnavati celovito ter izdelati dve klančini, in 
sicer v južnem delu prehoda S-J ter v vzhodnem delu prehoda V-Z. 
 
Lokacija: Tomšičeva/Cankarjeva ulica 
Za sanacijo: Križišče vključuje dva prehoda za pešce, oba brez urejenih klančin, pri čemer 
je preko izvozne poti pogojno prehoden le severni del prehoda za pešce orientiranega S-J. 
Predlog za sanacijo: Križišče je potrebno obravnavati celovito ter izdelati vsaj tri klančine. 
 
Lokacija: Dominkuševa/Veluščkova ulica – prehod za pešce v smeri V-Z 
Za sanacijo: Prehod za pešce v smeri V-Z nima urejenih klančin. 
Predlog za sanacijo: Potrebna je izdelava 2 klančin. 
 
Lokacija: Maistrova/Cankarjeva ulica 
Za sanacijo: Križišče vključuje štiri prehode za pešce, od katerih ni dostopen le severni del 
vzhodnega prehoda za pešce.  
Predlog za sanacijo: Tam je potrebna celovita preureditev sedaj neurejenega zelenega 
pasu z ustrezno (tudi invalidom dostopno) navezavo na asfaltno vozišče in premik prehoda 
za pešce zaradi neugodne postavitve droga prometne signalizacije. 
 
Lokacija: Kopitarjeva/Dominkuševa ulica – severni prehod za pešce v smeri V-Z 
Za sanacijo: Križišče vključuje dva prehoda za pešce (S-J, V-Z). Prehod, ki prečka 
Dominkuševo ulico v smeri V-Z, nima urejenih klančin, vendar je njegov zahodni del 
pogojno prehoden preko klančine, ki pripada zahodnemu prehodu. 
Predlog za sanacijo: Križišče naj se sanira z ureditvijo dveh ustreznih klančin na severnem 
prehodu, ki prečka Dominkuševo ulico. 
 
Lokacija: Krekova ulica/Ul.heroja Tomšiča – severni prehod za pešce v smeri V-Z 
Za sanacijo: Severni prehod za pešce ima strmi klančini, kar je problematično predvsem z 
vidika neposredne bližine parkirnega mesta za invalide. 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se z dvigom prehoda za pešce (v kombinaciji z izvedbo 
taktilnih oznak v primeru urejanja prioritetnih smeri tudi za slepe in slabovidne osebe). 
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3. MARIBOR – CENTER; vzhod 
 

Lokacija: Sodna ulica/Ul.heroja Šlandra 
Za sanacijo: Križišče vključuje štiri prehode za pešce, od tega sta oba robnika v SV delu 
križišča brez urejenih klančin. 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se prioritetno z izdelavo obeh manjkajočih klančin. 
 
Lokacija: Ul.heroja Šlandra – vhod v zapuščen proizvodni obrat 
Za sanacijo: Pred vhodom v zapuščen proizvodni obrat, ki leži severno od Ul.heroja 
Šlandra v odseku med Sodno ulico in Ul.heroja Bračiča, je prekinitev pločnika, ki ne 
vključuje klančin, hkrati pa je na tem mestu prehod problematičen tudi zaradi parkiranih 
avtomobilov. 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se z ureditvijo dveh ustreznih klančin ter večjim nadzorom 
nad parkiranimi vozili. 
 
Lokacija: Ul.heroja Bračiča/Ul.heroja Šlandra – severni in zahodni prehod za pešce 
Za sanacijo: Tako severni (v smeri V-Z) kot zahodni prehod za pešce (v smeri S-J) nimata 
urejenih klančin. 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se z ustrezno ureditvijo vseh štirih klančin. 
 
Lokacija: Ul.kneza Koclja/Loška ulica 
Za sanacijo: Križišče je opremljeno z dvema prehodoma za pešce, od katerih je vzhodni (v 
smeri S-J) popolnoma nedostopen, ker se na severni strani brez pločnika nadaljuje v 
stopnice. Na tem mestu ga dajemo kot primer invalidom neprijaznih nivojskih rešitev, ki so 
potrebne sanacije. Z ustrezno sanacijo bi preko Ulice talcev lahko povezali Partizansko 
cesto, Sodno ulico ipd. z Ul.kneza Koclja in Lentom. V okviru južnega prehoda (v smeri V-
Z) pa naj omenimo strmo zahodno klančino, ki je potrebna takojšnje sanacije. 
Predlog za sanacijo: Strma vzhodna klančina južnega prehoda za pešce naj se sanira z 
izdelavo plitkejše klančine, za severni del prehoda pa naj se izvedejo konkretne projektne 
rešitve z vključitvijo invalidom prijaznih nivojskih premostitev. 
 
Lokacija: Ul.kneza Koclja – južni pločnik med križiščem z Loško in križiščem z Vošnjakovo 
ulico 
Za sanacijo: Južni pločnik na omenjenem odseku je sicer širok ca. dva metra, vendar je 
zaradi parkiranih vozil pogosto neprehoden. Da bi avto obšli, morajo pešci stopiti na zelo 
prometno cesto, invalidom z vozički pa je pot v takšnem primeru povsem zaprta. 
Predlog za sanacijo: Predlaga se sanacija z izdelavo konfinov v dolžini ca. 15 m in umikom 
1 obstoječega konfina, nameščenega sredi pešpoti. 

 
 

4. MARIBOR – CENTER; zahod 
 

Lokacija: Mladinska/Strossmayerjeva ulica 
Za sanacijo: Vzhodni prehod za pešce v smeri S-J ima neustrezno izdelano južno klančino, 
saj je le ta speljana na del cestišča, kjer se nahaja moteč požiralnik. Severni del cestišča 
pa ob dnu vzhodne klančine nima urejenega odvodnjavanja. 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se južno klančino vzhodnega prehoda s prestavitvijo 
požiralnika, vzhodno klančino severnega prehoda za pešce pa s sanacijo posedka, tako da 
voda ne bo zastajala. 
 
Lokacija: Mladinska/Kosarjeva ulica 
Za sanacijo: Križišče vključuje tri prehode za pešce, od katerih je zaradi nižjih robnikov 
pogojno prehoden le severni prehod v smeri V-Z. 
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Predlog za sanacijo: Sanira naj se vsaj zahodni prehod v smeri S-J in južni prehod v smeri 
V-Z z izdelavo štirih ustreznih klančin ob upoštevanju neustrezne usmeritve rež 
požiralnikov. Klančine naj se izdelajo na mestu, kjer ni požiralnika. Dve klančini naj se 
izvedeta tudi v okviru pogojno prehodnega prehoda za pešce. 
 
Lokacija: Mladinska ulica/Vrbanska cesta 
Za sanacijo: Križišče v obliki črke Y vključuje dva prehoda za pešce, oba brez izvedenih 
klančin. 
Predlog za sanacijo: Sanira se naj oba prehoda za pešce z izdelavo štirih ustreznih 
klančin, vendar na mestu, kjer ni požiralnika. 
 
Lokacija: Vrbanska cesta/Turnerjeva ulica 
Za sanacijo: Križišče vključuje dva prehoda za pešce. Zahodni prehod v smeri S-J ima 
izdelan ustrezen spust le v južnem delu, južni prehod v smeri V-Z pa v zahodnem delu, 
medtem ko je vzhodni del prehoden le pogojno preko delnega zaključka pločnika v 
makadamsko površino. 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izdelavo dveh ustreznih klančin v severnem delu 
zahodnega prehoda ter vzhodnem delu južnega prehoda. 

 
Lokacija: Vrbanska cesta/Kosarjeva ulica 
Za sanacijo: Križišče vključuje tri prehode za pešce, od katerih je severni v smeri V-Z 
prehoden, zahodni v smeri S-J neprehoden, južni v smeri V-Z pa preko nizkih robnikov 
pogojno prehoden. 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se vsaj zahodni prehod v smeri S-J z izvedbo dveh 
ustreznih klančin ob upoštevanju požiralnika v njegovem severnem delu. 
 
Lokacija: Vrbanska cesta/Kajuhova ulica 
Za sanacijo: Križišče predstavlja stičišče Vrbanske ceste, Kajuhove, Gregorčičeve in 
Medvedove ulice, ki vključuje zeleni otok in deset prehodov za pešce. Klančine na teh niso 
urejene, nekateri prehodi pa so pogojno prehodni preko nizkih ali znižanih robnikov. 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izdelavo ustreznih klančin ali znižanjem preostalih 
robnikov (ca 20 kom). 
 
Lokacija: Gosposvetska/Vrbanska cesta – prehod za pešce v smeri S-J pred hišno št. 
Gosposvetska c.27 
Za sanacijo: Prehod za pešce orientiran v smeri S-J nima urejenih klančin. 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izvedbo dveh ustreznih klančin. 

 
Lokacija: Gosposvetska/Vrbanska cesta – prehod za pešce v smeri SV-JZ 
Za sanacijo: Prehod za pešce v smeri SV-JZ ima v severo-vzhodnem delu strmo, iz 
robnikov izdelano klančino, ki služi predvsem kot izvoz iz hišnega dvorišča. 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se z ustreznim znižanjem severo-vzhodne klančine. 
          
Lokacija: Smetanova/Prežihova ulica 
Za sanacijo: Križišče vključuje štiri prehode za pešce, od katerih so sanacije potrebni 
severni robnik vzhodnega prehoda v smeri S-J ter oba robnika v SZ delu križišča. 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izvedbo treh ustreznih klančin. 
 
Lokacija: Smetanova/Kosarjeva ulica 
Za sanacijo: Križišče vključuje dva prehoda za pešce, od katerih ne severni v smeri V-Z in 
ne zahodni v smeri S-J nimata urejenih klančin. 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izvedbo štirih ustreznih klančin. 
 
Lokacija: Smetanova/Turnerjeva ulica 
Za sanacijo: Križišče vključuje le en prehod za pešce, t.j. severni v smeri V-Z. Le-ta nima 
urejenih klančin. 
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Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izvedbo dveh ustreznih klančin. 
 
Lokacija: Koroška cesta/Strma ulica 
Za sanacijo: Križišče vključuje tri prehode za pešce, vendar sta izdelani le dve klančini. 
Južna klančina zahodnega prehoda v smeri S-J je ustrezna, zahodna klančina južnega 
prehoda v smeri V-Z pa je dolga in hkrati zelo strma, kar invalidom onemogoča prehod. 
Ostali deli prehodov za pešce imajo neurejene robnike. 
Predlog za sanacijo: Križišče se naj sanira z izvedbo štirih ustreznih klančin. 
 
Lokacija: Koroška cesta/Kosarjeva ulica – vzhodni prehod za pešce v smeri S-J 
Za sanacijo: Križišče vključuje dva prehoda za pešce, pri čemer vzhodni prehod v smeri S-
J nima urejenih klančin, je pa njegov južni del pogojno prehoden preko izvoza iz hišnega 
dvorišča. 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se vsaj z izvedbo ustrezne klančine v severnem delu 
vzhodnega prehoda. 
 
Lokacija: Koroška cesta/Turnerjeva ulica 
Za sanacijo: Križišče vključuje tri prehode za pešce. Zahodni prehod v smeri S-J je 
popolnoma prehoden, severni v smeri V-Z le v vzhodnem delu, vzhodni prehod v smeri S-J 
pa ni prehoden. 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izvedbo treh ustreznih klančin. 
 
Lokacija: Koroška cesta – uvoz v parkirišče študentskega naselja z rampo (iz smeri zahod) 
Za sanacijo: Prekinitev pločnika sicer vključuje obe ustrezni klančini, vendar vmes ni 
prehoda za pešce. 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izrisom prehoda za pešce v izmeri ca. 2x5 m2. 
 
Lokacija: Koroška cesta – uvoz severno od vrtnega centra Florina 
Za sanacijo: Uvoz nima ne klančin in ne prehoda za pešce, čeprav bi z vidika bližine 
študentskih domov, zdravilišča Fontana in avtobusne postaje oboje bilo smiselno. 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izrisom prehoda za pešce v izmeri ca. 2x5 m2 in 
izdelavo dveh ustreznih klančin. 
 
Lokacija: Usnjarska ulica - prehod za pešce v smeri S-J (pred hišno št.9) 
Za sanacijo: Prehod za pešce nima urejenih klančin, je pa v severnem delu pogojno 
prehoden preko izvozne poti iz garaže stanovanjskega bloka. 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se z dvigom prehoda za pešce. 
 
Lokacija: Dravska ulica – prehod za pešce v smeri S-J (med hišno št. 9 in 10) 
Za sanacijo: Prehod je prehoden le preko severne klančine, ki je urejena v smislu izvoza iz 
ulice, v južnem delu pa ima le robnik. 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se z dvigom prehoda za pešce. 
 
Lokacija: Ob bregu/Koroška cesta – pred kopališčem Pristan 
Za sanacijo: Območje je sicer zadostno urejeno za potrebe kopališča Pristan (parkirno 
mesto z ustreznimi klančinami do vhoda), vendar bode v oči predvsem dostop do kopališča 
(nove stopnice z zelo strmimi klančinami) ter pločnik brez klančin ob uvozu v garažno hišo 
Pristan. Slednja sicer ima dve dolgi, vzorno izvedeni cik-cak klančini, vendar sta le ti 
nepomembni brez klančin na prehodu za pešce, ki v smeri V-Z prečka izvoz. 
Predlog za sanacijo: Sanira se naj predvsem z izvedbo dveh ustreznih klančin na prehodu 
za pešce.  
 
Lokacija: Strma ulica/Ob bregu – prehod za pešce v smeri V-Z 
Za sanacijo: Severni prehod za pešce križišča oziroma povsem južni prehod Strme ulice 
nima urejenih klančin. 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izdelavo dveh ustreznih klančin. 
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Lokacija: Strma/Lavričeva ulica – prehod za pešce v smeri S-J 
Za sanacijo: Prehod za pešce nima urejene klančine v severnem delu, kar bi bilo z vidika 
bližine zdravstvenega doma v Lavričevi ulici potrebno. 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izdelavo ustrezne klančine v severnem delu prehoda. 
 
 

5. MARIBOR – TABOR; sever in vzhod 
 

Lokacija: Trg revolucije – južni del Starega mostu 
Za sanacijo: Prehod za pešce v smeri V-Z ima obe klančini precej strmi in zato težko 
prehodni. 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se z znižanjem obeh klančin. 
 
Lokacija: Trg revolucije – stik s Pobreško cesto 
Za sanacijo: Prehod za pešce v smeri S-J ima obe klančini strmi, vendar je težko prehodna 
predvsem južna klančina. 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se z znižanjem obeh klančin. 
 
Lokacija: Ljubljanska/Šilihova ulica 
Za sanacijo: Križišče vključuje štiri prehode za pešce, vendar je problematičen predvsem 
zahodni del križišča, ki je brez vsakih klančin ali znižanih robnikov. 
Tudi vzhodni del severnega prehoda (v smeri V-Z) nima klančine, je pa pogojno prehoden 
preko klančine vzhodnega prehoda (v smeri S-J). 
Predlog za sanacijo: Križišče naj se sanira z izvedbo petih klančin. 
 
Lokacija: Ljubljanska ulica/Ulica Pariške komune 
Za sanacijo: Križišče je večje in pomembnejšega značaja, a kljub štirim prehodom za pešce 
nima prav nobene namensko izdelane klančine. Prehod je možen le preko enega 
znižanega robnika v vzhodnem delu severnega prehoda (v smeri V-Z). 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se celovito z izvedbo ustreznih klančin v okviru vseh štirih 
prehodov za pešce. 
 
Lokacija: Ljubljanska/Fochova ulica 
Za sanacijo: Križišče vključuje štiri prehode za pešce, od teh pa sta pogojno prehodna le 
vzhodni del južnega prehoda v smeri V-Z (preko nizkega robnika) ter južni del zahodnega 
prehoda v smeri S-J (preko zaključka pločnika). 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izvedbo ustreznih klančin v okviru vseh štirih prehodov 
za pešce. 
 
Lokacija: Žitna/Jezdarska ulica 
Za sanacijo: Križišče vključuje štiri prehode za pešce z nekaj robniki in nekaj klančinami. V 
okviru bližnjega gradbišča stanovanjskega bloka bosta verjetno rešena južni (v smeri V-Z) 
in zahodni prehod (v smeri S-J), medtem ko bosta sanacije potrebna ostala še severni (v 
smeri V-Z) in vzhodni prehod (v smeri S-J). 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izvedbo dveh ustreznih klančin v okviru severnega 
prehoda ter izvedbo ustrezne klančine v severnem delu vzhodnega prehoda. 
 
Lokacija: Ul. Pariške komune/Plečnikova ulica/Framska ulica 
Za sanacijo: Ob uvozu iz Ul. Pariške komune v Plečnikovo ulico se nahajajo trije prehodi za 
pešce, ki so vsi potrebni sanacije z vidika odprave arhitektonskih ovir za invalide, saj je 
klančina izvedena le v vzhodnem delu severnega prehoda v smeri S-J. 
Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izvedbo petih ustreznih klančin. 
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6.3. Zbir kazalnikov operacije 

 
 

S predmetno operacijo, ki bo izvedena v urbanem območju ter bo namenjena spodbujanju 
nemotoriziranega prometa: 
• bo obnovljenih 94 ulic v mestnem območju, 
• bodo obnovljeni 4 trgi v mestnem območju, 
• bo obnovljen 1 park v mestnem območju,  
• bo urejeno 2.757.969 m2 mestnega območja. 
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7. ANALIZA ZAPOSLENIH Z ALTERNATIVO “Z” INVESTICIJO GLEDE NA 
ALTERNATIVO “BREZ” INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO 
 
 
Izvedba operacije ne predvideva novih zaposlitev.  
 
Bodoči upravljalec javnih prometnih površin oz. koncesionar bo izbran na javnem razpisu za 
izvajanje javne službe urejanja javnih površin – cest. 
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8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, 
LOČENE ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE, Z NAVEDBO OSNOV 
IN IZHODIŠČ ZA OCENE 

 
 
 
8.1. Navedba osnov in izhodišč za ocene investicijske vrednosti 

 
 
Osnova za ocene investicijskih vrednosti so bile sledeče strokovne podlage in sicer: 
• Maribor – slepim in slabovidnim prijazno mesto, Dostopnost centralnega dela Maribora 

za slepe in slabovidne osebe, Nataša Rebernik, Maribor 2009 
• Mesto prijazno invalidom - Odprava arhitektonskih ovir za invalide v mestu Maribor, 

Nataša Rebernik et al., Maribor 2007 
• Raziskovalna naloga, Enaka mobilnost za vse, Tadej Gujt, Vanesa Ploj, Maribor, 2008 
• DIIP – Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za 

potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor, Ostroga d.o.o., oktober 2009 
• Projektantski predračun, Lineal d.o.o., februar 2010, februar 2012 

 
 
 

8.2. Ocena vrednosti celotnega projekta ločeno na upravičene in preostale stroške po stalnih 
cenah 
 
 
Operacija se bo sofinancirala s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki lahko 
sofinancira največ 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije. Najmanj 15% (razlika) 
celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije (t.i. »lastno udeležbo«) mora biti zagotovljeno iz 
javnih virov oz. občinskega proračuna. Neupravičeni stroški pa se bodo financirali iz občinskega 
proračuna. 
 
Celotno investicijo smo razdelili na upravičene investicijske stroške in neupravičene (preostale) 
stroške. 
 
Stroški in izdatki so upravičeni, če: 

• so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s 
cilji operacije, 

• so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; 
oziroma za storitve, ki so bile izvedene; 

• so pripoznali v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja; 
• nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti; 
• temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in 
• so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi. 

 
Upravičeni stroški skladni z Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za programsko 
obdobje 2007-2013 za operacije »Razvoj urbanih naselij« so: 

• stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem 
objektov; 

• stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki so upravičeni v okviru namena vsebine operacije; 
• stroški nakupa, dobave in vgradnje ali amortizacije opreme, ki je upravičena v okviru 

namena vsebine operacije; 
• stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije); 
• stroški nakupa zgradb; 
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• stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije 

investicijskega projekta); 
• stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije; 
• stroški storitev strokovnega nadzora gradnje; 
• stroški storitev vodenja operacije s strani zunanjega izvajalca; 
• stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji; 
• stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom zaposlenih neposredno na operaciji pri 

upravičencu, če le-ta ni neposredni proračunski uporabnik. 
 

Po »Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za programsko obdobje 2007-2013« do 
sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj niso upravičeni naslednji stroški in 
izdatki:9 

• obresti na dolgove; 
• nakup zemljišča v znesku, ki presega 10% skupnih upravičenih izdatkov zadevne 

operacije; 
• povratni davek na dodano vrednost in 
• davek na promet nepremičnin. 

 
Davek na dodano vrednost je upravičen strošek, razen v primerih, ko je prejemnik sredstev kot 
zavezanec identificiran za namene DDV upravičen do odbitka DDV v skladu s predpisi, ki 
urejajo sistem DDV. 
 
DDV prikazujemo kot neupravičen strošek. 

 
Naslednja tabela prikazuje razdelitev investicije na upravičene in neupravičene stroške ter 
razdelitev po letih. 
 
 
Tabela 8/1: Investicijska vrednost po stalnih cenah (februar 2012) 

 
STROŠKI INVESTICIJE  Skupaj 

EUR  
Upravičeni 

stroški 
Neupravičeni 

stroški 
Leto  
2010 

Leto  
2011 

Leto 
2012 

Stroški storitev izdelave in revizije 
projektne dokumentacije (tudi 
geodetski posnetki) 

25.003,34 25.003,34 0,00 0,00 7.501,67 17.501,67 

Stroški izvedbe gradbenih, obrtniških 
in instalacijskih del, vključno z 
zunanjim urejanjem objektov 

345.671,67 345.671,67 0,00 6.501,67 191.668,33 147.501,67 

Stroški nakupa, dobave in vgradnje ali 
amortizacije opreme 103.086,67 103.086,67 0,00 0,00 18.085,00 85.001,67 

Stroški storitev strokovnega nadzora 
gradnje 8.753,33 8.753,33 0,00 0,00 2.918,33 5.835,00 

Stroški storitev informiranja in 
obveščanja javnosti o operaciji10 22.504,26 22.504,26 0,00 0,00 12.502,50 10.001,76 

Skupaj 505.019,27 505.019,27 0,00 6.501,67 232.675,83 265.841,77 
DDV 20% 101.003,86 0,00 101.003,86 1.300,33 46.535,17 53.168,36 
Skupaj z DDV 606.023,13 505.019,27 101.003,86 7.802,00 279.211,00 319.010,13 

 
 

                                                      
9 Naveden je splošni seznam neupravičenih stroškov za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Predmetna operacija pa ne predvideva oz. ne vključuje teh navedenih stroškov.   
10 Stroški vključujejo: izdelavo in postavitev oglasnih desk, razlagalnih tabel, stroške oblikovanja in tiskanja 
informativnih gradiv, izdelava zgibanke v brajici, karte dostopnosti za invalide, objave v različnih medijih, stroški 
izdelave oz. nadgradnje spletne strani, organizacije novinarskih konferenc oz. drugih dogodkov 
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8.3. Ocena vrednosti celotnega projekta ločeno na upravičene in neupravičene (preostale) 
stroške po tekočih cenah 
 
 
Obdobje od dneva določitve investicijskih stroškov po stalnih cenah (februar 2012) do konca 
izvedbe operacije (september 2012) je manj kot enot leto, zato so investicijski stroški po tekočih 
cenah enaki investicijskim stroškom po stalnih cenah. 

 
 
Tabela 8/2: Aktivnosti operacije s terminskim načrtom (tekoče cene) 
 

Aktivnost Pričetek (mesec, 
leto) 

Zaključek (mesec, 
leto) 

Bruto strošek 
aktivnosti (v EUR) 

Izdelava in revizija projektne 
dokumentacije (vključno z geodetskim 
posnetkom) 

Februar 2011 September 2012 30.004,01 

Izvedba gradbenih, obrtniških in 
instalacijskih del, vključno z zunanjim 
urejanjem objektov 

Oktober 2010 September 2012 414.806,00 

Nakup, dobava in vgradnja ali amortizacija 
opreme April 2011 September 2012 123.704,00 

Strokovni nadzor gradnje April 2011 September 2012 10.504,00 
Informiranje in obveščanje javnosti o 
operaciji April 2011 September 2012 27.005,12 

Skupaj celotna (bruto) vrednost operacije  606.023,13 
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9. ANALIZA LOKACIJE 
 
 
Od priprave investicijskega programa in do priprave novelacije investicijskega programa je 
prišlo do sprememb. Dopolnitve so nastale na vseh relacijah na podlagi empiričnih izkušenj 
slepih in slabovidnih oseb. Po vgradnji taktilnih oznak se je na obhodih po posameznih relacijah 
ugotovilo določene pomanjkljivosti sistema kot tudi tehničnih lastnosti taktilnih oznak.  
Sistem je zasnovan kot vodenje slepih in slabovidnih čez križišče in nato do najbližjega objekta, 
ob katerih se slepi nato gibajo samostojno, vendar pa so se na določenih mestih pokazale 
pomanjkljivosti, saj se na relacijah pojavljajo ovire, dostavna parkirna vozila, uvozi,… kar 
onemogoča samostojno gibanje slepih po prostoru. Pripombe slepih in slabovidnih oseb na 
obhodih se je upoštevalo pri dopolnitvi taktilnega vodenja. Dopolnjena ureditev predstavlja 
ureditev večinoma v smislu vgraditve vodilnih linij med obstoječimi ureditvami na križiščih.  

Slepe osebe zaznajo oznake z belo palico. Slabovidne osebe zaznajo kontraste taktilnih oznak, 
saj bele taktilne oznake zmeraj obdajajo temne kontrastne. Vendar pa so oznake zaradi 
izpostavljenosti zunanjim vplivom spremenile svoje vidne lastnosti. Bele oznake so se umazale, 
temne pa so na soncu zbledele. Del denarja se je v tej fazi zato namenilo čiščenju in premazu 
že vgrajenih taktilnih oznak. 

Posebej je potrebno omeniti še Trg Leona Štuklja in Mestni park. V času priprave projektne 
dokumentacije za vgradnjo taktilnih oznak je imel Trg Leona Štuklja še povsem drugačno 
podobo, zato se je sedaj - v fazi novelacije, prilagodila ureditev novemu stanju. Relacija Mestni 
park – Mestna občina Maribor je obstajala v prvotnem načrtu, vendar se vodenje skozi Mestni 
park ni urejalo, saj naj bi se slepi ravnali glede na spremembe površine, npr. asfalt – trava. Na 
obhodu se je izkazalo, da se slepi zaradi raznolikosti in razgibanosti terena v parku ne znajdejo, 
zato se je od Društva invalidov do Mestne občine Maribor predvidela linija vodilnih oznak. 

 
Makro lokacijo - slepi in slabovidni - predstavlja del območja centra mesta z nekaj izrazito 
frekvenčnimi potmi, ki jih skoraj vsakodnevno uporabljajo nekateri vizualno ovirani pešci. 
 
Izbira je temeljila na sledečih, med seboj povezujočih, predpostavkah: 

 
1. Območje ima veliko frekvenco pešcev. 
2. Območje ima večje število javnih ustanov. 
3. Območje sodi med prometno bolj obremenjena območja mesta. 
4. Območje je s prometno-tehničnega vidika kompleksno zasnovano (mešan promet, veliko 

križanj pešcev s kolesarji in motornim prometom…). 
5. Območje nima urejenega celovitega sistema vodenja za slepe in slabovidne pešce. 
6. Območje vključuje poti, ki jih skoraj vsakodnevno uporabljajo slepi in slabovidni pešci. 

 
Mikro lokacijsko območje je definirano skozi sledeče relacije in odseke: 

 
RELACIJA 1: Železniška postaja – Avtobusna postaja – Zdravstveni dom, 
Vošnjakova ulica 

 
• ODSEK 1: ŽP – Partizanska/Meljska c. 
• ODSEK 2: Partizanska/Meljska c. – AP 
• ODSEK 3: Partizanska c. od Meljske c. do Cafove ul. 
• ODSEK 4: Partizanska c. od Cafove do Cankarjeve ul. 
• ODSEK 5: Partizanska c. od Cankarjeve do Prešernove ul. 
• ODSEK 6: Partizanska c./Prešernova ul. – Ul.talcev 
• ODSEK 7: Sodna ulica od Ul.talcev do Vošnjakove ul. 
• ODSEK 8: Vošnjakova ul.; ZD 
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RELACIJA 2: Železniška postaja – MDSS 
 

• ODSEK 1: ŽP – Partizanska/Meljska c. = RELACIJA 1, ODSEKI 1, 2 
• ODSEK 2: Partizanska c. od Meljske c. do Prešernove ul. = RELACIJA 1, ODSEK 3 – 6 
• ODSEK 3: Partizanska c. od Prešernove ul. do Trga svobode 
• ODSEK 4: Trg svobode – Grajski trg 
• ODSEK 5: Slovenska ul od Grajskega trga do Gosposke ul. 
• ODSEK 6: Slovenska ul. od Gosposke ul. do Gledališke ul. 
• ODSEK 7: Slovenska ul. od Gledališke ul. do Gospejne ul. 
• ODSEK 8: Gospejna ul. – MDSS 

 
RELACIJA 3: Zdravstveni dom; Vošnjakova ulica – UKC Maribor 

 
• ODSEK 1: Vošnjakova ul. - Ul.talcev = RELACIJA 1, ODSEK 7, 8 
• ODSEK 2: Podhod pod Titovo c. od Ul.talcev do Ul.V.Kraigherja 
• ODSEK 3: Ul.V.Kraigherja od podhoda do Svetozarevske ul. 
• ODSEK 4: Ul.V.Kraigherja/Svetozarevska ul. – Vetrinjska/Jurčičeva ul. 
• ODSEK 5: Jurčičeva ul. od Vetrinjske do Gosposke ul. 
• ODSEK 6: Gosposka ul. od Slovenske ulice do Glavnega trga (mimo Ul.10.oktobra in 

Jurčičeve ulice) 
• ODSEK 7: Glavni trg 
• ODSEK 8: Stari most 
• ODSEK 9: Trg revolucije od Pobreške c. do Ljubljanske ul. 
• ODSEK 10: Ljubljanska ul./UKC 

 
RELACIJA 4: Železniška postaja – MOM – Mestni park – Policijska uprava Maribor 

 
• ODSEK 1: ŽP – Partizanska c. 
• ODSEK 2: Partizanska c. – Trg B.Kidriča 
• ODSEK 3: Razlagova ul. od Trga B.Kidriča do Cankarjeve ul. 
• ODSEK 4: Razlagova ul. od Cankarjeve do Prešernove ul. 
• ODSEK 5: Razlagova ul. od Prešernove ul. do Ul.h.Staneta 
• ODSEK 6: Razlagova ul./Ul.h.Staneta 
• ODSEK 7: Ul.h.Staneta od Razlagove do Maistrove ul. (mimo MOM) 
• ODSEK 8: Ul.h.Staneta/Maistrova ul. - Mestni park 
• ODSEK 9: Maistrova ul. od Ul.h.Staneta do Trubarjeve ul. – Policijska uprava Maribor 

 
RELACIJA 5: MDSS – Mariborska tržnica 

 
• ODSEK 1: MDSS – Gospejna ul. od Miklošičeve proti Orožnovi ul. 
• ODSEK 2: Orožnova ul. od Gospejne do Strossmayerjeve ul. 
• ODSEK 3: Strossmayerjeva ul. od Orožnove ul. do Koroške c. 
• ODSEK 4: Strossmayerjeva ul./Koroška c. 
• ODSEK 5: Koroška cesta – Pristaniška ulica; Mariborska tržnica 

 
RELACIJA 6: MDSS – Dom invalidskih društev 

 
• ODSEK 1: MDSS – Slovenska/Gledališka ulica = RELACIJA 2, ODSEK 7, 8 
• ODSEK 2: Gledališka ulica od Slovenske ceste do Gregorčičeve ulice 
• ODSEK 3: Trubarjeva ulica od Gregorčičeve do Krekove ulice 
• ODSEK 4: Trubarjeva ulica od Krekove do Mladinske ulice 
• ODSEK 5: Trubarjeva ulica – Dom invalidskih društev 
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RELACIJA 7: MDSS – MOM 

 
• ODSEK 1: MDSS – Slovenska cesta/Gledališka ulica = RELACIJA 2, ODSEK 7, 8 
• ODSEK 2: Gledališka ulica/Slovenska cesta – Trubarjeva/Krekova ulica = RELACIJA 6, 

ODSEK 2, 3 
• ODSEK 3: Krekova ulica od Trubarjeve do Tyrševe ulice 
• ODSEK 4 : Krekova ulica od Tyrševe ulice do Ul.heroja Tomšiča 
• ODSEK 5: Krekova ulica od Ul.heroja Tomšiča do Ul.heroja Staneta; MOM 

 
Makro lokacije - invalidi: 

 
• CENTER MESTA (od glavne avtobusne in železniške postaje na vzhodu, Mestnega 

parka na severu do študentskega naselja in Univerzitetnega športnega centra Leona 
Štuklja na zahodu ter Koroške ceste na jugu), 

 
• LENT (od začetka Loške ulice na vzhodu do Strme ulice na zahodu), 

 
• TABOR (od Ljubljanske ulice na vzhodu, Starega mostu na severu do Fochove ulice na 

jugu, ter Žitne ulice in Ulice Gorkega na zahodu). 
 

Mikro lokacije: 
 

1. MARIBOR CENTER MESTA: 
• Trg generala Maistra 
• Slomškov trg 
• Ul. Kneza Koclja - zahod 

 
2. MARIBOR - CENTER; sever  

• Mestni park 
• Tomšičeva ulica 
• Dominkuševa ulica 
• Maistrova ulica 
• Kopitarjeva ulica 
• Krekova ulica 

 
2.  MARIBOR – CENTER; vzhod 

• Sodna ulica 
• Ul. heroja Šlandra 
• Ul. heroja Bračiča – vzhod 
• Ul. kneza Koclja – vzhod 

 
3. MARIBOR – CENTER; zahod 

• Strossmayerjeva ulica 
• Mladinska ulica 
• Vrbanska cesta 
• Gosposvetska cesta 
• Smetanova ulica 
• Koroška cesta – zahod 
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5. LENT 

• Usnjarska ulica 
• Dravska ulica 
• Žički prehod 
• Ob bregu 
• Strma ulica 

 
6. TABOR 

• Trg revolucije 
• Ljubljanska ulica – sever 2 (od železniškega prehoda do križišča s Fochovo ulico) 
• Žitna ulica 
• Ul. Pariške komune 

 
 
 
Grafični prikaz lokacije je podan v prilogi 1. 
 
 
 

9.1. Veljavni prostorski akti, ki določajo rešitve oziroma pogoje za gradnjo 
 
 
Prostorske sestavine planskih aktov občine: 

• Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986-2000 (MUV št. 1/86, 16/87), 
• Odlok o družbenem planu mesta Maribor za obdobje 1986-1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 

3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92) in 
• Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 

srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor 
(MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 
28/02, 19/04, 25/04, 8/08, in Ur.l. RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07, 111/08). 

 
 
 
 
 



 
ODPRAVA ARHITEKTONSKIH OVIR ZA INVALIDE IN UREDITEV JAVNIH PROMETNIH POVRŠIN ZA POTREBE SLEPIH IN 

SLABOVIDNIH V CENTRU MESTA MARIBOR 
 

 
 

NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA STRAN:  40 

 
 
 

10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER 
OCENO STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV Z 
UPOŠTEVANJEM NAČELA, DA ONESNAŽEVALEC PLAČA NASTALO 
ŠKODO 
 

 
Pri izvedbi operacije bodo upoštevana izhodišča varstva okolja: 

• učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 
surovin), 

• okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje 
odpadkov); pri gradnji bodo uporabljene najboljše razpoložljive tehnike, odvečni 
material se bo zbiral ločeno, 

• trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 
• zmanjševanje vplivov na okolje. 
 

Operacija ne bo imela negativnih vplivov na okolje.  
 
Investicija ne bo dodatno onesnaževala okolja, vode ali zraka, niti ne bo vplivala na povečanje 
hrupa v okolju. Z ekološkega vidika investicija ni sporna in ne bo povzročala dodatnih stroškov 
okolja zaradi hrupa, emisij ali oškodovane pokrajine.  
 
S predmetno operacijo se ne posega na področja na katerih bi veljal posebni ali s smernicami 
določen režim varstva okolja. Investicija se umešča v že izdelan obstoječ prostor. Izvajalec bo 
upošteval vse standarde, ki jih predpisuje zakonodaja. 
 
Operacija bo vplivala na izboljšanje stanja okolja, saj se bo z ureditvijo oz. dostopnostjo javnih 
prometnih površin za invalide ter slepe in slabovidne zmanjšal motoriziran promet. Invalidom oz. 
slepim in slabovidnim osebam bo po izvedbi te operacije omogočeno samostojno gibanje, kar 
pomeni, da bodo do javnih ustanov lahko prišli peš oz. z javnim prevozom. S tem se bo 
zmanjšala uporaba osebnih avtomobilov v centru mesta.  
 
 
Onesnaževalec plača nastalo škodo, ki bi nastala zaradi negativnih vplivov na okolje.  
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11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI 
SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANO ANALIZO 
IZVEDLJIVOSTI 
 
 
 

11.1. Časovni načrt izvedbe investicije s popisom vseh aktivnosti  
 
 
Za izvedbo celotne operacije je predviden terminski plan, ki je predstavljen v spodnji tabeli. 
 
V novembru 2009 je bil potrjen dokument identifikacije investicijskega projekta. Investicijski 
program se je pripravil v februarju 2010, novelacija investicijskega programa pa v februarju 
2012. Izdelava projektne dokumentacije in revizije ter geodetski posnetki potekajo v letih 2011 in 
2012. Javni izbor izvajalca gradbenih del je potekala od julija do oktobra 2010. Izvedba del oz. 
gradnja poteka od oktobra 2010 do septembra 2012. Oprema se bo vgradila v času od aprila 
2011 do septembra 2012. V času gradnje in vgradnje opreme bo potekal tudi strokovni nadzor 
nad gradnjo ter aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti. Zaključek operacije je predviden 
konec septembra 2012. 

 
 

Tabela 11/1:  Okvirni terminski plan izvedbe 
 

Posamezne aktivnosti 
2009 2010 2011 2012 

1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 
Potrditev DIIP         
Izdelava in revizija projektne 
dokumentacije (geodetski 
posnetki) 

        

Izdelava investicijskega 
programa, novelacije 

        

Izbira izvajalca gradbenih del         

Izvedba gradbenih del         

Vgradnja opreme         

Strokovni nadzor gradnje         
Informiranje in obveščanje 
javnosti 

        

Zaključek operacije         

 
 
Začetek operacije 13.11.2009 
Predviden zaključek operacije 30.09.2012 

 
Rezultati operacije bodo doseženi najkasneje do 30.09.2014. 
 
 
 



 
ODPRAVA ARHITEKTONSKIH OVIR ZA INVALIDE IN UREDITEV JAVNIH PROMETNIH POVRŠIN ZA POTREBE SLEPIH IN 

SLABOVIDNIH V CENTRU MESTA MARIBOR 
 

 
 

NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA STRAN:  42 

 
 
11.2. Organizacija vodenja operacije 

 
 
Mestna občina Maribor je investitorka operacije »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in 
ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor« in bo 
kandidirala za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj 
regij«.  

 
 
Operacija bo sofinancirana iz občinskih sredstev ter iz sredstev Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Izvajalec del oz. odgovorni vodja del bo izbran na podlagi javnega naročila z objavo na 
portalu javnih naročil. Sam razpisni postopek in izbor izvajalca se bosta izvršila na podlagi 
Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/ (Ur.l. RS, št. 128/06, 16/08) in navodili organa upravljanja 
za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem 
obdobju 2007-2013. 
 
Bodoči upravljavec javnih prometnih površin bo izbran na javnem razpisu za izvajanje javne 
službe urejanja javnih površin – cest. 
 
Glede na to, da bo predmetna investicija sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, bo potekal nadzor nad izvajanjem operacije tudi s strani Službe vlade Republike 
Slovenije za regionalni razvoj in lokalno samoupravo.  

 
 

Shema 11/1: Kadrovsko-organizacijska struktura 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Delovne izkušnje in reference oseb, vključenih v operacijo, so prikazane v nadaljevanju. 
 
 
 
 

IInnvveessttiittoorr  ––  MMEESSTTNNAA  OOBBČČIINNAA  MMAARRIIBBOORR  
 

 
Odgovorna oseba in 

projektni vodja 
 

 
Člani delovne skupine 

 
 
 
 
 

Projektant/Izvajalec 

Odgovorna oseba 
DIREKTOR 

Odgovorni projektant 
VODJA DEL 

Revizija/Nadzor 

Sofinancer - SVLR 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006128&stevilka=5409
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Tabela 11/2:  Delovna skupina za izvedbo operacije 

 

Vloga v operaciji Naloge 
Ime in priimek,  
delovno mesto,  

leta delovnih izkušenj 
Vodja projekta – 
članica projektne 
skupine 

Vodenje operacije 
Mag. Monika Kirbiš Rojs, vodja Službe za razvojne 
projekte in investicije – Projektne pisarne, 7 let delovnih 
izkušenj 

Član projektne 
skupine Strokovno svetovanje Stojan Skalicky, mestni arhitekt, 7 let delovnih izkušenj 

Član projektne 
skupine Strokovno svetovanje Vili Eisenhut, direktor Urada za komunalo, promet, okolje 

in prostor, 29 let delovnih izkušenj 
Član projektne 
skupine Strokovno svetovanje Uroš Kosi, vodja Sektorja za komunalo in promet, 14 let 

delovnih izkušenj 
Član projektne 
skupine Strokovno svetovanje Ladislav Selinšek, strokovni sodelavec VII/II-2, Sektor za 

komunalo in promet, 19 let delovnih izkušenj 
Članica projektne 
skupine Strokovno svetovanje Gordana Kolesarič, višja svetovalka, Projektna pisarna, 18 

let delovnih izkušenj 
Članica projektne 
skupine Strokovno svetovanje Ina Prezelj, poslovna sekretarka VI, Projektna pisarna, 2 

leti delovnih izkušenj 

Članica projektne 
skupine Strokovno svetovanje 

Lilijana Zorko, vodja sektorja za socialno varstvo, Urad za 
vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in 
raziskovalno dejavnost, 23 let delovnih izkušenj 

Članica projektne 
skupine Strokovno svetovanje Nataša Sluga, vodja sektorja za proračun, Urad za finance 

in proračun, 17 let delovnih izkušenj 
Članica projektne 
skupine Strokovno svetovanje Alenka Bera, strokovni sodelavec, Društvo študentov 

invalidov, 7 let delovnih izkušenj; zunanji izvajalec 
Članica projektne 
skupine Strokovno svetovanje Ivanka Kotnik, predsednica Medobčinskega društva slepih 

in slabovidnih Maribor, zunanji izvajalec 
Član projektne 
skupine Strokovno svetovanje Franci Žiberna, član Društva paraplegikov Severne 

Štajerske; zunanji izvajalec 

Član projektne 
skupine Strokovno svetovanje 

Boris Keuc, vodja Enote za regionalni razvoj, Mariborska 
razvojna agencija, 20 let delovnih izkušenj; zunanji 
izvajalec 

 
 
 
11.3. Analiza izvedljivosti 

 
 
Z dokumentom identifikacije investicijskega projekta je bila predstavljena možna varianta 
ureditve javnih prometnih površin za invalide, slepe in slabovidne v centru mesta Maribor. 
Mestna občina Maribor se bo prijavila za sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni 
razvoj v okviru prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj 
regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 
2010-2012. Na ta način bo zagotovljen večji delež sofinanciranja, preostali del pa bo zagotovila 
občina sama.  
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12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH 
FINANCIRANJA 

 
  

Celotna vrednost operacije »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih 
površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor« znaša 606.023,13 EUR v 
tekočih cenah. 
 

 
 
12.1. Izračun deleža sofinanciranja s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj 
 
 

Glede na Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, ki so bile določene 
za novo finančno obdobje 2007-2013 s strani Evropske skupnosti, le-ta v členu 55(2) ohranja 
metodo primanjkljaja v financiranju kot podlago za izračun donacije EU pri operacijah, ki 
ustvarjajo prihodek, pri čemer določa, da upravičeni izdatki ne smejo preseči sedanje vrednosti 
stroškov naložbe, znižane za sedanjo vrednost neto prihodkov naložbe v določenem 
referenčnem obdobju, ki ustreza kategoriji zadevne naložbe.  
 
V skladu z Delovnim dokumentom 4, Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize 
stroškov in koristi je bil izračunan znesek sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki bo 
sofinanciral predmetno operacijo. 

 
 

Tabela 12/1: Izračun zneska ESRR v EUR 
 
  v EUR 
Skupni investicijski stroški (nediskontirani) 505.019,27 
Od tega upravičeni stroški (EC) - v TEKOČIH cenah 505.019,27 
Diskontirani investicijski stroški (DIC) 487.627,75 
Diskontirani neto prihodki (DNR) -4.915,23 

 
  če je DNR<0: 

1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): 492.542,98 
1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC): 100% 
2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): 505.019,27 
3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 85% 
3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): 429.266,38 

 
 
 

12.2. Viri financiranja 
 

 
V nadaljevanju prikazujemo deleže sofinanciranja po letih in po virih financiranja. Največji delež 
investicije bo sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celotna ocenjena 
vrednost investicije po tekočih cenah je 606.023,13 EUR in bo sofinanciran s sledečimi 
finančnimi viri: 

• 70,83% celotne vrednosti investicije oz. 429.266,38 EUR iz sredstev ESRR, 
• 29,17% celotne vrednosti investicije oz. 176.756,75 EUR iz občinskega proračuna 

MOM. 
Čas implementacije operacije je od 2010 do 2012.  
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Tabela 12/2: Finančna konstrukcija operacije po stroških aktivnosti v EUR 
 

Aktivnost / vrsta stroška 

Celotni 
stroški 

aktivnosti 
(z DDV11 
in DPN12) 

Neto stroški 
aktivnosti 
(brez DDV* 
in DPN**) 

Upravičeni 
stroški 

aktivnosti 

Pričakovano 
sofinanciranje 

SKUPAJ13 

%  
sofinanciranja 

upravičenih 
stroškov 

A B C D E=D/C (%) 
Izdelava in revizija projektne 
dokumentacije (vključno z 
geodetskim posnetkom) 

30.004,01 25.003,34 25.003,34 21.252,84 85,00% 

Izvedba gradbenih, obrtniških 
in instalacijskih del, vključno z 
zunanjim urejanjem objektov 

414.806,00 345.671,67 345.671,67 293.820,92 85,00% 

Nakup, dobava in vgradnja ali 
amortizacija opreme 123.704,00 103.086,67 103.086,67 87.623,67 85,00% 

Strokovni nadzor gradnje 10.504,00 8.753,33 8.753,33 7.440,33 85,00% 
Informiranje in obveščanje 
javnosti o operaciji 27.005,12 22.504,26 22.504,26 19.128,62 85,00% 

SKUPAJ 606.023,13 505.019,27 505.019,27 429.266,38 85,00% 
 
 
Tabela 12/3: Finančna konstrukcija operacije po letih in virih financiranja v EUR 
 
Vir financiranja Postavka Realizirano 

do 2010 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 SKUPAJ 

Republika Slovenija: 
SVLR  -ESRR 7620 0,00 0,00 174.800,00 254.466,38 429.266,38 
A) Skupaj Republika Slovenija 0,00 0,00 174.800,00 254.466,38 429.266,38 
 
Mestna občina Maribor  0,00 7.800,00 104.400,00 64.556,75 176.756,75 
B) Skupaj občina(-e) 0,00 7.800,00 104.400,00 64.556,75 176.756,75 
C) Skupaj javni 
nacionalni viri (A+B)  0,00 7.800,00 279.200,00 319.023,13 606.023,13 

 
       
D) Skupaj ostali viri 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 
E) Skupaj vsi viri (C+D) 0,00 7.800,00 279.200,00 319.023,13 606.023,13 
 

                                                      
11 Davek na dodano vrednost. 
12 Davek na promet nepremičnin. 
13 Največ 85% upravičenih stroškov aktivnosti. 
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Graf 12/1: Viri financiranja celotne investicije 
 

SVLR  -
ESRR

70,83%

Mestna 
občina 
Maribor
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Financiranje s krediti ni predvideno. 
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13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO 

VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE 
DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 
 
 

13.1. Projekcije prihodkov 
 
 

Operacija »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za 
potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor« ne ustvarja prihodkov, zato tega v 
nadaljevanju ne prikazujemo. 

 
Prav tako ni predviden preostanek vrednosti, saj operacija ne bo ustvarjala neto prejemkov po 
preteku časovnega obdobja. 

 
 
 
13.2. Projekcije stroškov 

 
 
V spodnji tabeli prikazujemo letne stroške vzdrževanja javnih prometnih površin, ki so predmet 
operacije. Ukrepi za invalide (klančine ipd.) razen obnove talnih oznak (peš prehodov) ne 
predvidevajo vzdrževanja. Vzdrževanje se nanaša le na talne oznake – označitev peš prehodov, 
ki jih je potrebno v celoti obnoviti v povprečju na vsaka 3 leta, kar je odvisno od materiala in 
količine prometa. 
 
 
Tabela 13/1: Stroški vzdrževanja (operativni stroški) 
 

 EUR/leto 
Stroški vzdrževanja 1.560 

 
 
Naslednja tabela prikazuje amortizacijske stopnje ter letno amortizacijo javnih prometnih 
površin, ki so predmet operacije. 
 
 
Tabela 13/2: Izračun letne amortizacije za javne prometne površine 
 

 Investicijska 
vrednost  

Amortizacijska 
stopnja 

Letna 
amortizacija v 

EUR 
Oprema 103.086,67 6,00% 6.185,20 
Gradbeni del 345.671,67 3,00% 10.370,15 
Skupaj 448.758,34   16.555,35 

 
 
Ker stroški amortizacije niso del denarnega toka, jih v strukturi denarnega toka ne prikazujemo. 
 
 
Predmetna operacija razen stroškov vzdrževanja talnih oznak ter stroškov amortizacije, ki pa 
niso del denarnega toka, ne povzroča drugih stroškov.  
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13.3. Struktura denarnega toka 
 

 
V nadaljevanju prikazujemo strukturo finančnega denarnega toka. 
 
 
Tabela 13/3: Denarni tok v EUR 

 
VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR) 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški Prihodki Ostanek 

vrednosti 
Neto  

denarni tok 

0 
2010, 
2011 239.177,50 0,00 0,00 0,00 -239.177,50 

1 2012 265.841,77 0,00 0,00 0,00 -265.841,77 
2 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 2017 0,00 1.560,00 0,00 0,00 -1.560,00 
7 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 2020 0,00 1.560,00 0,00 0,00 -1.560,00 
10 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12 2023 0,00 1.560,00 0,00 0,00 -1.560,00 
13 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
14 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15 2026 0,00 1.560,00 0,00 0,00 -1.560,00 
16 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18 2029 0,00 1.560,00 0,00 0,00 -1.560,00 
19 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
21 2032 0,00 1.560,00 0,00 0,00 -1.560,00 
22 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
24 2035 0,00 1.560,00 0,00 0,00 -1.560,00 
25 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
26 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
27 2038 0,00 1.560,00 0,00 0,00 -1.560,00 
28 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
29 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
30 2041 0,00 1.560,00 0,00 0,00 -1.560,00 
31 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
32 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
33 2044 0,00 1.560,00 0,00 0,00 -1.560,00 

  Skupaj 505.019,27 15.600,00 0,00 0,00 -520.619,27 
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Tabela 13/4: Diskontiran finančni denarni tok 
 

DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) 7% 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški Prihodki Ostanek 

vrednosti 
Neto  

denarni tok 

0 
2010, 
2011 239.177,50 0,00 0,00 0,00 -239.177,50 

1 2012 248.450,25 0,00 0,00 0,00 -248.450,25 
2 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 2017 0,00 1.039,49 0,00 0,00 -1.039,49 
7 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 2020 0,00 848,54 0,00 0,00 -848,54 
10 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12 2023 0,00 692,66 0,00 0,00 -692,66 
13 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
14 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15 2026 0,00 565,42 0,00 0,00 -565,42 
16 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18 2029 0,00 461,55 0,00 0,00 -461,55 
19 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
21 2032 0,00 376,76 0,00 0,00 -376,76 
22 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
24 2035 0,00 307,55 0,00 0,00 -307,55 
25 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
26 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
27 2038 0,00 251,05 0,00 0,00 -251,05 
28 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
29 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
30 2041 0,00 204,93 0,00 0,00 -204,93 
31 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
32 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
33 2044 0,00 167,29 0,00 0,00 -167,29 

  Skupaj 487.627,75 4.915,23 0,00 0,00 -492.542,98 
 
 
Finančna neto sedanja vrednost operacije je negativna (-492.542,98 EUR), kar pomeni, da je 
operacija upravičena do sofinanciranja iz evropskega sklada za regionalni razvoj. 
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14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA 
UPRAVIČENOSTI (EX-ANTE) V EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO FINANČNE 
IN EKONOMSKE OCENE TER IZRAČUNOM FINANČNIH IN EKONOMSKIH 
KAZALNIKOV PO STATIČNI IN DINAMIČNI METODI SKUPAJ S 
PREDSTAVITVIJO UČINKOV, KI SE NE DAJO OVREDNOTITI Z DENARJEM 

 
 
 
14.1. Vrednotenje drugih stroškov in koristi 
 
 

Predmetna operacija drugih stroškov, razen stroškov opredeljenih v poglavju 13.2, ne povzroča, 
saj bo njena izvedba prispevala h kvalitetnejšemu življenju invalidov, slepih in slabovidnih oseb. 
Z implementacijo te operacije torej ne nastajajo drugi stroški, ampak le koristi. 
 
 
Koristi in s tem upravičenost operacije prikazujemo iz kvalitativnega vidika glede na tri segmente 
analize torej na širši družbeni, razvojno gospodarski in socialni vidik. 
 
Koristi, ki jih izvedba predmetne operacije prinaša na družbenem področju: 

 
• Povečanje kakovosti in enakopravnosti življenja invalidov, slepih in slabovidnih 

oseb. 
• Izboljšanje možnosti za samostojno življenje ter samostojno odločanje teh oseb. 
• Izboljšanje možnosti prostega gibanja in s tem dostop do izobraževalnih, 

zdravstvenih in socialnih programov, športnih in kulturnih aktivnosti ter ostalih 
storitev in izdelkov. 

 
Koristi, ki jih izvedba predmetne operacije prinaša na razvojno gospodarskem področju: 

 
• Z implementacijo operacije se pričakuje, da bodo imeli invalidi, slepi in slabovidni 

večjo možnost dostopa in vključitve v delovne procese. 
• Uspešna izvedba operacije bo zgled ostalim mestom po ureditvi javnih prometnih 

površin za invalide, slepe in slabovidne osebe, kar bo vplivalo na večjo gospodarsko 
aktivnost. 

 
Koristi, ki jih izvedba predmetne operacije prinaša na socialnem področju: 

 
• Z izvedbo operacije bodo tako invalidom, slepim in slabovidnim zagotovljene enake 

človekove pravice in temeljne svoboščine. 
• Operacija bo povečala možnost za samostojnost v socialnem življenju tem osebam. 

 
 
 

14.2. Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov 
 
 
Predmetno operacijo smo preučili iz vidika finančnih in ekonomskih kazalnikov. Ob tem smo 
upoštevali sledeče predpostavke modela: 

 
• ekonomska doba operacije je ocenjena na 30 let, 
• za finančno analizo smo uporabili diskontno stopnjo 7%, ki je predpisana z Uredbo o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06); 
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• za ekonomsko analizo smo uporabili 5,5% diskontno stopnjo v skladu z 

»Metodološkim delovnim dokumentom 4, Navodilo za uporabo metodologije pri 
izdelavi analize stroškov in koristi, Ljubljana 2008«. Kot izhodišče ekonomske analize 
so upoštevani denarni tokovi iz finančne analize.  

 
 

Pri ekonomski analizi smo upoštevali tudi eksterne koristi, ki smo jih lahko ovrednotili z 
denarjem in sicer: 

• Zmanjšanje stroškov bolnišničnega zdravljenja zaradi zmanjšanja števila prometnih 
nesreč, ki bi se sicer zgodila, če ne bi bile urejene prometne površine za invalide, 
slepe in slabovidne. Pri tem je predpostavka, da bi se na leto zgodilo 36 nesreč manj, 
kar bi predstavljajo zmanjšanje stroškov zdravljenja za 54.000,00 EUR/leto. 

 
 
Kazalce operacije prikazujemo glede na statične in dinamične. Statični kazalci oziroma metode 
ne upoštevajo komponente časa in dajo samo prvo grobo presojo poslovnih rezultatov projekta. 
Kot statični kazalnik smo uporabili dobo vračanja investicijskih sredstev. Dinamični kazalniki 
odpravljajo slabost statičnih metod, s tem ko upoštevajo različno časovno dinamiko vlaganja 
sredstev in donosov, upoštevajo pa tudi ekonomsko življenjsko dobo investicije. Vlaganja in 
donosi v različnih letih namreč niso med seboj neposredno primerljivi, temveč jih je treba 
predhodno preračunati na isti časovni trenutek. Med dinamičnimi kazalniki smo v nadaljevanju 
prikazali izračun finančne in ekonomske neto sedanje vrednosti, interne stopnje donosnosti. Pri 
ekonomski analizi smo prikazali razmerje med koristmi in stroški. 

 
 
V nadaljevanju prikazujemo strukturo ekonomskega denarnega toka. 
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Tabela 14/1: Ekonomski denarni tok (v EUR) 
 

VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR) 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški Prihodki Ostanek 

vrednosti 

Korist -
Zmanjšanje 

stroškov 
bolnišničnega 

zdravljenja 

Neto 
denarni tok 

0 2010, 
2011 239.177,50 0,00 0,00 0,00 0 -239.177,50 

1 2012 248.450,25 0,00 0,00 0,00 0 -248.450,25 
2 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 
3 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 
4 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 
5 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 
6 2017 0,00 1.560,00 0,00 0,00 54.000,00 52.440,00 
7 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 
8 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 
9 2020 0,00 1.560,00 0,00 0,00 54.000,00 52.440,00 
10 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 
11 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 
12 2023 0,00 1.560,00 0,00 0,00 54.000,00 52.440,00 
13 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 
14 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 
15 2026 0,00 1.560,00 0,00 0,00 54.000,00 52.440,00 
16 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 
17 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 
18 2029 0,00 1.560,00 0,00 0,00 54.000,00 52.440,00 
19 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 
20 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 
21 2032 0,00 1.560,00 0,00 0,00 54.000,00 52.440,00 
22 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 
23 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 
24 2035 0,00 1.560,00 0,00 0,00 54.000,00 52.440,00 
25 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 
26 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 
27 2038 0,00 1.560,00 0,00 0,00 54.000,00 52.440,00 
28 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 
29 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 
30 2041 0,00 1.560,00 0,00 0,00 54.000,00 52.440,00 
31 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 
32 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 
33 2044 0,00 1.560,00 0,00 0,00 54.000,00 52.440,00 
  Skupaj 487.627,75 15.600,00 0,00 0,00 1.674.000,00 1.170.772,25 
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Tabela 14/2: Diskontiran ekonomski denarni tok (v EUR) 
 

DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR)  5,5% 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški Prihodki Ostanek 

vrednosti 

Korist -
Zmanjšanje 

stroškov 
bolnišničnega 

zdravljenja 

Neto 
denarni tok 

0 2010, 
2011 239.177,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -239.177,50 

1 2012 235.497,87 0,00 0,00 0,00 0,00 -235.497,87 
2 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 45.987,14 45.987,14 
4 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 43.589,70 43.589,70 
5 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 41.317,26 41.317,26 
6 2017 0,00 1.131,38 0,00 0,00 39.163,27 38.031,89 
7 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 37.121,59 37.121,59 
8 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 35.186,34 35.186,34 
9 2020 0,00 963,50 0,00 0,00 33.351,98 32.388,48 
10 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 31.613,25 31.613,25 
11 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 29.965,17 29.965,17 
12 2023 0,00 820,53 0,00 0,00 28.403,00 27.582,47 
13 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 26.922,28 26.922,28 
14 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 25.518,75 25.518,75 
15 2026 0,00 698,78 0,00 0,00 24.188,38 23.489,61 
16 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 22.927,38 22.927,38 
17 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 21.732,11 21.732,11 
18 2029 0,00 595,09 0,00 0,00 20.599,16 20.004,07 
19 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 19.525,27 19.525,27 
20 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 18.507,36 18.507,36 
21 2032 0,00 506,78 0,00 0,00 17.542,53 17.035,74 
22 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 16.627,99 16.627,99 
23 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 15.761,12 15.761,12 
24 2035 0,00 431,58 0,00 0,00 14.939,45 14.507,87 
25 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 14.160,62 14.160,62 
26 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 13.422,39 13.422,39 
27 2038 0,00 367,54 0,00 0,00 12.722,64 12.355,10 
28 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 12.059,38 12.059,38 
29 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 11.430,69 11.430,69 
30 2041 0,00 313,00 0,00 0,00 10.834,78 10.521,77 
31 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 10.269,93 10.269,93 
32 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 9.734,53 9.734,53 
33 2044 0,00 266,56 0,00 0,00 9.227,04 8.960,48 
  Skupaj 474.675,37 6.094,75 0,00 0,00 714.352,48 233.582,36 
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Tabela 14/3: Statični kazalniki 
 
 Finančna Ekonomska 
Doba vračanja / 8,82 let 

 
 
Finančne dobe vračanja ni mogoče izračunati, ker operacija ne ustvarja prihodkov. Ekonomska 
doba vračanja je 8,82 let. 
 
 
 
Tabela 14/4: Dinamični kazalniki 
 
 Finančna Ekonomska 
Neto sedanja vrednost -492.542,98 EUR 233.582,36 EUR 

Interna stopnja donosnosti / 8,27% 
 
 
Finančna neto sedanja vrednost je negativna (-492.542,98 EUR), kar pomeni, da je operacija 
upravičena do sofinanciranja iz evropskega sklada za regionalni razvoj. To dokazuje tudi 
ekonomska neto sedanja vrednost operacije, ki je pozitivna (233.582,36 EUR), kar pomeni, da 
je družba (regija/država) v boljšem položaju, če se operacija izvede, saj koristi presegajo 
stroške. Razmerje med koristmi in stroški je 1,49. 
 
Finančne interne stopnje donosnosti ni mogoče izračunati, ker ima operacija skozi celotno 
ekonomsko dobo negativen denarni tok. Ekonomska interna stopnja donosnosti je 8,27% in je 
nad ekonomsko diskontno stopnjo 5,5%. 
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15. ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 
 
 
 

15.1. Analiza občutljivosti 
 
 
Cilj analize občutljivosti je opredelitev kritičnih spremenljivk operacije. To izvedemo s 
spreminjanjem spremenljivk operacije za določen odstotek, potem pa opazujemo posledice teh 
sprememb na kazalnike finančnih in ekonomskih učinkov. Kot »kritične« so obravnavane tiste 
spremenljivke, pri katerih 1-odstotna sprememba (pozitivna ali negativna) povzroči ustrezno 5-
odstotno spremembo osnovne vrednosti neto sedanje vrednosti. 
 
Pri predmetni operaciji so prisotni naslednji potencialni kritični faktorji (spremenljivke): 

 
• spremembe investicijske vrednosti 
• sprememba operativnih stroškov. 

 
Vpliv teh sprememb smo analizirali za interval med -1 % in +1 % kot sledi v nadaljevanju 
dokumenta. 
 
 
Tabela 15/1: Analiza občutljivosti na finančno in ekonomsko neto sedanjo vrednost 

operacije 
 

Kriterij Brez spremembe 

+1% -1% +1% -1% 

Investicijska vrednost Investicijska vrednost Operativni stroški Operativni stroški 

FNPV -492.543 -497.419 -487.667 -492.592 -492.494 

ENPV 233.582 228.836 238.329 233.521 233.643 

 

 

+1% 
investicijska 

vrednost 

-1% 
investicijska 

vrednost 

+1% 
operativni 

stroški 

-1% 
operativni 

stroški 
% spremembe 

FNPV 0,99 -0,99 0,01 -0,01 

ENPV -2,03 2,03 -0,03 0,03 
 
  FNPV Kritična 

spremenljivka Izločanje kritičnih 
spremenljivk (D/N) +1% -1% 
Investicijska vrednost 0,99 -0,99 NE 

Operativni stroški 0,01 -0,01 NE 

 
  ENPV Kritična 

spremenljivka Izločanje kritičnih 
spremenljivk (D/N) 1% -1% 
Investicijska vrednost -2,03 2,03 NE 

Operativni stroški -0,03 0,03 NE 

 
 
Iz tabel je razvidno, da ima največji vpliv na spremembo finančne in ekonomske neto sedanje 
vrednosti operacije sprememba investicijske vrednosti. 
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Ob tem lahko ugotovimo, da nobena spremenljivka ni kritična, saj se pri spremembi spremenljivk 
za +1% oz. -1% finančna in ekonomska neto sedanja vrednost spremenita za manj kot 5%. 
 
 
 

15.2. Analiza tveganja 
 
 
Analiza tveganja predstavlja metodo za določanje verjetnosti ali možnosti za pojav nevarnih 
dogodkov ter možne posledice. Koncept verjetnostne analize tveganja se uporablja za označitev 
okoljskih vplivov, njihova pojavnost v naravi s kakršno koli stopnjo natančnosti ni lahko 
predvidljiva. 
 
Analiza občutljivosti je pokazala, da se pri spremembi spremenljivk za +1% oz. -1% finančna in 
ekonomska neto sedanja vrednost spremenita za manj kot 5%, kar pomeni, da nobena od 
spremenljivk ni kritična. Vsled tega analiza tveganja ni potrebna (Smernice glede metodologije 
za izvedbo analize stroškov in koristi, metodološki delovni dokument za novo programsko 
obdobje 2007 - 2013). 
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16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 
 
 
Operacija »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za 
potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor« bo z implementacijo ureditve javnih 
prometnih površin invalidom ter slepim in slabovidnim omogočila samostojno gibanje v prometu 
in kvalitetnejše življenje. 
 
V okviru investicije je predvidena ureditev javnih površin kot so cestišča, pločniki, krožišča, 
križišča ter ureditev javnih ustanov. Investicija je sestavljena iz elementov novogradnje, 
adaptacije in rekonstrukcije. 
 
S predmetno operacijo bosta dosežena naslednja strateška cilja: 

• odpravljene bodo arhitektonske ovire na javnih mestnih prometnih površinah za invalide 
ter 

• celovito bo urejen sistem vodenja za slepe in slabovidne osebe po mestu, ki predvideva 
urejene poti in lokacije opremljene z med seboj dopolnjujočimi taktilnimi, zvočnimi in 
kontrastnimi informacijami. 

 
Operacija bo dosegala cilje Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 
za obdobje 2007-2013 v okviru ukrepa »Razvoj urbanih območij« in sicer bo: 

• prispevala k povečanju atraktivnosti urbanih območij: 
- razvila se bo infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa (pešci, osebe na 

invalidskih vozičkih, kolesarji), 
• vplivala na potovalne navade in izbiro načina prevoza z načrti za upravljanje mobilnosti 

ter izvajanjem strategij za upravljanje povpraševanja: 
- izboljšala se bo dostopnost za invalide ter slepe in slabovidne do javnih ustanov, 

javnega potniškega prometa ipd., 
- izboljšalo se bo gibanje za slepe in slabovidne (postavitev košev, kandelabrov, 

stebričkov), 
- izboljšala se bo varnost pri prehodih čez ceste, 
- omogočena bo večja samostojnost hendikepiranih oseb. 

 
Celotna ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah je ocenjena na 606.023,13 EUR in bo 
sofinancirana s sledečimi finančnimi viri: 

• 70,83% celotne vrednosti investicije oz. 429.266,38 EUR iz sredstev ESRR, 
• 29,17% celotne vrednosti investicije oz. 176.756,75 EUR iz občinskega proračuna. 

 
 

Čas implementacije operacije je od leta 2010 do 2012. Zaključek operacije je predviden do 
konec septembra 2012. 
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Grafični prikaz lokacije 
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Grafični prikaz lokacije – ukrep invalidi 

 



 
ODPRAVA ARHITEKTONSKIH OVIR ZA INVALIDE IN UREDITEV JAVNIH PROMETNIH POVRŠIN ZA POTREBE SLEPIH IN 

SLABOVIDNIH V CENTRU MESTA MARIBOR 
 

 
 

NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA PRILOGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafični prikaz lokacije – ukrep slepi in slabovidni 
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