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	Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor




1. Pravne podlage

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije. 

2. Namen in cilji  investicije

Maribor želi dvigniti kakovost ključnih odprtih javnih prostorov. Nabrežja Drave v območju mestnega središča so še posebej pomembna, saj prostor reke za mesto predstavlja izjemne potenciale in velik izziv. 

Cilj investicije – ureditev nabrežij reke Drave je meščanom in obiskovalcem omogočiti doživetje zgodovinske nepretrganosti mesta ob reki in dvigniti kulturno in zgodovinsko vrednost območja.

Splošni razvojni cilji in namen investicije so tako naslednji:

-
oživitev in prihodnji razvoj urbanih kakovosti Maribora,

-
ureditev zanemarjenih predelov obrežij reke Drave

-
skladnost zgodovinskih znamenitosti in novega razvoja,

-
vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije ipd.

Nabrežja reke Drave, skupaj z mostovi, cestami in ulicami, ki se spuščajo proti vodi, starim mestom z obrambnimi stolpi in nekdanjim pristaniščem – Lentom, so glavna prepoznavna znamenitost Maribora. Ob petih kilometrih struge reke Drave ima Maribor največ vodne obale med vsemi mesti v Sloveniji. Z ureditvijo nabrežij reke Drave, želi Mestna občina Maribor dati novo podobo javnim površinam, prvenstveno namenjenim pešcem in kolesarjem, ki bodo zasnovane kot živahni in privlačni prostori ob reki.

Med Mariborčani so nabrežja Drave že danes priljubljena za rekreacijo, sprehode, sprostitev, zabavo in družabne prireditve. Z novimi ureditvami, povezavami in dejavnostmi ob vodi bodo nabrežja postala eno osrednjih zbirališč meščanov in prizorišč urbanega dogajanja. Sodobno oblikovanje nabrežij bo omogočilo uporabnikom posedanje, druženje, igro in rekreacijo, odmor in počitek ter varne dostope do vode. Obenem bo zagotovilo kakovostna prizorišča za kulturne in zabavne dogodke. 

Drava je hrbtenica zelenega sistema mesta. Prostorski dokumenti Mestne občine Maribor nabrežja Drave opredeljujejo kot rekreacijske površine, zgodovinske dele, Lent in Taborsko nabrežje pa kot območja kompleksne prenove in sanacije. V mestnem središču je predvidena linijska plovna pot po Mariborskem jezeru med Meljem in Mariborskim otokom, ki naj bi bila v prihodnosti vključena v javni potniški promet. Cilj investicije v ureditev nabrežij reke Drave je meščanom in obiskovalcem omogočiti doživetje zgodovinske nepretrganosti mesta ob reki in dvigniti kulturno in zgodovinsko vrednost območja. 

Investicija obsega ureditev v dolžini 1 km na levem bregu Drave, kjer je posebej izpostavljeno 550 m nabrežja na Lentu, pred starim mestom. Poleg bregov Drave nabrežja obsegajo trge, ulice, sprehajališča, zelene površine in pristane za rečna plovila. Namen investicije je tudi ureditev nabrežja kot prizorišč za kulturne dogodke na prostem. Investicija obravnava izvedbo del na območju levega brega reke Drave.

Obrežni prostor ob reki Dravi je eden najbolj atraktivnih delov starega mestnega jedra, zato se bodo pri urejanju nabrežij upoštevali pogoji, ki bodo zagotovili kakovost ureditev. Objekti, ki so zaščiteni kot kulturni spomeniki, bodo ohranjeni. Ulice in trgi naj bi bili v prihodnosti namenjeni pešcem in kolesarjem, motorni promet v obrečnem prostoru pa bo omejen na dostavo in intervencijska vozila. Parkirna mesta, predvsem za stanovalce, se načrtujejo na novih lokacijah v neposredni bližini. 

Področje levega brega Drave med Studenško brvjo in Vodnim stolpom bo urejeno kot promenada. Zasnovana bo kot povezovalna hrbtenica različnih ambientov pred pomembnimi športnimi, kulturnimi in stanovanjskimi zgradbami, bari restavracijami in trgovinami ob Dravi.

3. Razlogi za sprejem 

Uvodoma opisani posegi bodo izvedeni na javni infrastrukturi, ki je v lasti lokalne skupnosti in drugih pravnih subjektov, zato je skladno s predpisano metodologijo, ki jo narekuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS 60/2006 in 54/2010), v nadaljevanju Uredba, potrebno izdelati investicijsko dokumentacijo. 

Investicijska dokumentacija na podlagi določb 10. člena zgoraj navedene Uredbe predvidoma obsega:

· dokument identifikacije investicijskega projekta,

· predinvesticijsko zasnovo in

· investicijski program.

Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) je bil izdelan dne 19. januarja 2010 na osnovi natečajne naloge. Sprejet je bil na 13. izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 5.2.2010.

Naročnik je dne 5.5.2010 sprejel sklep št. 35005-26/2008 o zaključku mednarodnega, javnega, idejno projektnega, anonimnega, enostopenjskega arhitekturnega natečaja in v sklopu 1 (Nabrežje reke Drave) izbral zmagovito rešitev ter istočasno izdelovalca projektne in tehnične dokumentacije biro Delisabatini Architetti iz Rima, Italija. 
Iz Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je bil, po določilih »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Ur.l. RS št. 60/06) razviden namen in razvojna upravičenost investicije.

Na podlagi vsega navedenega je bilo smiselno nadaljevati s pripravo investicijske dokumentacije. V skladu z določili zgoraj navedene Uredbe je za predmetno investicijo, glede na ocenjeno vrednost investicije, bilo potrebno izdelati predinvesticijsko zasnovo in investicijski program. V mesecu juniju 2012 je bila izdelana tudi predinvesticijska zasnova.  
4. Ugotovitve 

V času do priprave investicijskega programa so bile izvedene vse aktivnosti za pripravo in izvedbo projektne dokumentacije. Na podlagi naročnikove projektne naloge je projektant za Nabrežje reke Drave levi breg izdelal idejno zasnovo in idejni projekt ter nato še projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Sočasno so stekle aktivnosti za ureditev premoženjsko pravnih zadev in sicer sklenitev pogodbe za stavbno pravico z Agencijo Republike Slovenije za okolje in prostor. Z vzpostavitvijo stavbne pravice so izpolnjeni pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja opredeljuje usklajeno rešitev med investitorjem, projektantom ter soglasodajalci in predstavlja podlago za novo oceno vrednosti investicije. V projektni in investicijski dokumentaciji za izgradnjo Brvi Lent Tabor, se ob gradnji nove brvi predvideva tudi ureditev trgov na obeh nabrežjih, taborskem in Lentu, ki služita kot dostopni ploščadi na brv. Območje trga na Lentu je istočasno integrirano v projekt ureditve levega nabrežja reke Drave. V predinvesticijski zasnovi in v investicijskem programu se obravnava poseg na levem bregu reke Drave.
Investicija je usklajena z vsemi glavnimi dokumenti, ki opredeljujejo njen okvir.
Projekt je skladen s cilji »Nacionalnega strateškega referenčnega okvira razvoja Slovenije«,  ki je ključni razvojni dokument države v obdobju finančne perspektive EU 2007-2013 in skladen z Nacionalnim programom za kulturo 2008-2011, ki vključuje tudi Evropsko prestolnico kulture Maribor EPK 2012, in s končnim osnutkom predloga Nacionalnega programa za kulturo 2012-2015 (datiran november 2011).
Prav tako je operacija skladna s ciljem »Skladen razvoj regij« v okviru OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev OP – regionalni razvojni programi. Z izvedbo operacije zasledujemo skladen razvoj z uravnoteženimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki regije. Operacija bo prispevala k:

· Povečanju atraktivnosti urbanih območij zaradi izboljšanja infrastrukture za potrebe nemotoriziranih oblik prometa (kolesarji, pešci…)

· Vplivanju na potovalne navade in izbiro načina prevoza z načrti trajnostne mobilnost in

· Povečanju blagostanja prebivalstva ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja.

5. Terminski načrt izvedbe investicije 

	Aktivnost 


	Leto 2010
	Leto 2011
	Leto 2012
	Leto 2013

	Mesec

	1/3
	3/6
	6/9
	9/12
	1/3
	3/6
	6/9
	9/12
	1/3
	3/6
	6/9
	9/12
	1/3
	3/6
	6/9
	9/12

	Izbira arhitekturne rešitve
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izdelava investicijske dokumentacije
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projektiranje, pridobivanje soglasij
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pridobitev gradbenega dovoljenja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JN za izbiro izvajalca GOI del in nadzor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izvedba 
GOI del
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tehnični pregled in uporabno dovoljenje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prevzem objekta

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Ocena vrednost investicijskih vlaganj v stalnih in tekočih cenah

Ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah po letih in vezano na proračun

	OPIS IN VRSTA STROŠKOV
	Vrednost z DDV
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Investicijska dokumentacija, svetovalni inženiring, nadzor, stavbna pravica, revizija
	324.000,00
	6.015,36
	28.379,52
	170.000,00
	119.605,12

	2.
	Projektna dokumentacija
	630.000,00
	
	315.000,00
	231.000,00
	84.000,00

	3.
	GOI dela z opremo po PGD
	8.080.192,06
	
	
	2.582.000,00
	5.498.192,06

	4.
	PR, rezerva
	70.286,40
	
	
	30.000,00
	40.286,40

	
	Skupaj
	9.104.478,46
	6.015,36
	343.379,52
	3.013.000,00
	5.742.083,58

	
	
	
	Vrednost investicije :
	9.104.478,46


Vrsta stroškov po tekočih cenah 

	OPIS IN VRSTA STROŠKOV
	Vrednost z DDV
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Investicijska dokumentacija, svetovalni inženiring, nadzor, stavbna pravica, revizija
	324.000,00
	6.015,36
	28.379,52
	170.000,00
	121.758,01

	2.
	Projektna dokumentacija
	630.000,00
	
	315.000,00
	231.000,00
	85.512,00

	3.
	GOI dela z opremo po PGD
	8.080.192,06
	
	
	2.582.000,00
	5.597.159,51

	4.
	PR, rezerva
	70.286,40
	
	
	30.000,00
	41.011,55

	
	Skupaj
	9.104.478,46
	6.015,36
	343.379,52
	3.013.000,00
	5.845.441,07

	
	
	
	Vrednost investicije :
	9.207.835,95


7. Finančna konstrukcija investicije po letih in virih financiranja v EUR z DDV,                         v tekočih cenah

Vire financiranja prikazuje tabela

	Dinamika financiranja (v EUR) bruto

	Leto/ višina in viri financiranja
	Investicijska vrednost
	Pred 2012
	2012
	2013

	Vrednost investicije/po letih
	9.207.835,95
	349.394,88
	3.013.000,00
	5.845.441,07

	
	
	
	
	

	Proračun MOM
	2.823.835,95
	349.394,88
	431.000,00
	2.043.441,07

	ESSR sredstva
	3.594.000,00
	 
	 
	3.594.000,00

	Partnerji 
	2.790.000,00
	     
	2.582.000,00
	208.000,00

	Skupaj 
	9.207.835,95
	349.394,88
	3.013.000,00
	5.845.441,07


	Preglednica po virih financiranja bruto

	VIR
	Znesek
	V %

	Proračun MOM
	2.823.835,95
	30,67

	ESSR sredstva
	3.594.000,00
	39,03

	Partnerji
	2.790.000,00
	30,30

	Skupaj
	9.207.835,95
	100


Iz Investicijskega programa je, po določilih »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Ur. l. RS št. 60/06, 54/10), razviden namen in razvojna upravičenost investicije.

Iz podatkov je razvidno, da bodo cilji, ki jih zasledujemo z načrtovano investicijo, doseženi in da je investicija tudi družbeno-ekonomsko upravičena.

Predvidena je prijava na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojen prioritete Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014., ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Pripravil:

Dejan Flakus, podsekretar



  Boris Ketiš, sekretar









Vodja službe  - po pooblastilu
št. 02003-21/2012 z dne 10.2.2012 


