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PREDLOG SKLEPA:   


1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP, Energetska obnova fasade in stropa šolske zgradbe ter izgradnja toplotne podpostaje na OŠ Janka Padežnika Maribor, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor pripravila Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo. 
2. Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - DIIP, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.
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· Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

· DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA- DIIP

· Energetska obnova fasade in stropa šolske zgradbe ter izgradnja toplotne podpostaje na OŠ Janka Padežnika Maribor
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Energetska obnova fasade in stropa šolske zgradbe ter izgradnja toplotne podpostaje na OŠ Janka Padežnika Maribor



	

	Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor          




1. UVOD

Na območju Mestne občine Maribor deluje 20 javnih osnovnih šol, med njimi tudi osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2012/13 je v vse osnovne šole vključenih 7.320 učencev. V okviru Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze deluje osnovna šola za odrasle, vanjo je v šolskem letu 2012/13 vključenih 83 udeležencev.
OŠ Janka Padežnika Maribor v šolskem letu 2012/13 obiskuje 297 učencev v 19 oddelkih, skupno je zaposlenih 55 delavcev.

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica osnovnih šol na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo osnovnih šol ter ustrezne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti osnovne šole v skladu s predpisi. Mestna občina Maribor je tudi lastnica objektov in pripadajočih funkcionalnih zemljišč, kjer šole izvajajo osnovnošolsko dejavnost.
Na tej osnovi in glede na ugotovitve obstoječega stanja Janka Padežnika bo Mestna občina Maribor s predvideno investicijo, ki predvideva energetsko obnovo fasade in stropa šolske zgradbe ter izgradnjo toplotne podpostaje, v skladu energetskimi in ostalimi predpisi zagotovila ustrezne pogoje za izvajanje celovitega vzgojno-izobraževalnega procesa in ostalih programov devetletne osnovne šole.

Predmet investiranja je razdeljen na dva sklopa, ki se vodita kot ena operacija: 
Sklop A - energetska obnova fasade in stropa proti neogrevanemu podstrešju šolske zgradbe objekta ob Iztokovi ulici in 
Sklop B -  izgradnja toplotne podpostaje

Operacija bo novembra 2012 prijavljena na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb (v nadaljevanju: Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb).
Gradnja toplotne podpostaje je, zaradi interventne zamenjave kotlovnice,  že v teku in se začetek ogrevanja z novo kotlovnico načrtuje še v letu 2012. Investicijo prijavljamo na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb, ker je glede na razpisne pogoje možno prijaviti vse operacije, ki so bile začete po 1. 4. 2011. 

2. NEKAJ OSNOVNIH POUDARKOV IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA – DIIP
2. 1   Razlogi za investicijsko namero
OŠ Janka Padežnika sestavljajo tri zgradbe: šolska zgradba ob Iztokovi ulici, šolska zgradba ob Obrežni ulici in telovadnica s spremljajočimi prostori. Vse tri zgradbe povezuje vezni hodnik. Zgradba ob Iztokovi ulici je bila zgrajena že v prvem letu uvedbe obveznega šolanja, v letu 1876. Leta 1904 je bil zgrajen drugi del stavbe kot prizidek. Pouk na razredni stopnji tako poteka v stavbi ob Iztokovi ulici, pouk na predmetni stopnji pa v stavbi ob Obrežni ulici. Telovadnica OŠ Janka Padežnika je bila zgrajena leta 1975. 

Večja obnovitvena dela šole so potekala v letih 1979/80, zaradi velikega števila učencev in potreb po enoizmenskem pouku. Uredili sta se dve učilnici, knjižnica in jedilnica. V stavbi ob Obrežni ulici so se preuredili kletni prostori in s tem pridobili dve učilnici za tehniško vzgojo. V letu 1984 je bil vezni hodnik toplotno izoliran (obzidan) in ogrevan. Leta 1990 je stavba ob Obrežni ulici dobila novo fasado in streho. Pred pričetkom programa devetletne osnovne šole v šolskem letu 2001/02 so bila izvedena naslednja dela: obnova sanitarij v stavbi ob Iztokovi ulici, urejen hodnik I. nadstropja, opremljeni učilnici 1. razreda in urejena jedilnica za 1. razred. Poleti 2003 je dobila stavba ob Iztokovi ulici nova okna, fasada pa je ostala nespremenjena. 

OŠ Janka Padežnika se je do sedaj ogrevala preko skupne kotlovnice na kurilno olje, vendar je zaradi dotrajanosti obstoječe kotlovnice bilo potrebno izvesti zamenjavo kotlov. Zato je Mestna občina Maribor v letošnjem letu pristopila k interventni zamenjavi kotlov. 
Razlog za investicijo so energijsko potratna fasada in neizoliran strop proti neogrevanemu podstrešju ter dotrajana kotlovnica z ogrevanjem na kurilno olje, kar vse zahteva visoka sredstva za obratovanje in vzdrževanje.

Glede na podane ugotovitve je investicija v energetsko obnovo fasade šolske stavbe in stropa ter izgradnjo toplotne podpostaje, potrebna in nujna. Osnovni namen energetske sanacije je uvedba ukrepov za zmanjšanje energetskih izgub, ki se nanašajo na fasado in strop proti neogrevanemu podstrešju objekta ob Iztokovi ulici in priključitev na vročevod na način daljinskega ogrevanja. 

2. 2  Vsebina predlagane investicije 
Predlagana investicija zajema:

A. ENERGETSKO OBNOVO FASADE IN STROPA PROTI NEOGREVANEMU PODSTRŠJU ŠOLSKE ZGRADBE OB IZTOKOVI ULICI
· Odstranitev obstoječega fasadnega sloja ter izdelavo nove energetsko učinkovite toplotno izolacijske fasade (predviden je fasadni sistem na ploščah iz kamene volne z ETA certifikatom, z izolacijo debeline 14 cm in tankoslojnim hidroskopičnim zaključnim slojem) 
· Energetsko obnovo fasadnega podstavka za podzidek stavbe z izolacijo debeline 12 cm
· Energetsko obnovo stropa proti neogrevanemu podstrešju, ki zajema namestitev toplotne izolacije debeline 30 cm na obstoječi estrih stropa nad 2. nadstropjem stavbe
B. IZGRADNJO TOPLOTNE PODPOSTAJE

Ker se objekt nahaja na območju energetske oskrbe z daljinsko energijo je bila podana odločitev, da se šola priključi na daljinsko ogrevanje. V ta namen je se bo uvedla nova tipska kompaktna toplotna postaja za transformacijo toplote. Priključek se bo izvedel na obstoječi javni ulični vodovod, ki je v upravljanju Energetike Maribor. 
Izvedba inštalacijskih del za toplotno podpostajo je v času priprave investicijskega dokumenta že v izvajanju, njihovo dokončanje pa je predvideno v mesecu oktobru 2012, kar je v skladu s pogoji iz javnega razpisa. 

2. 3  Cilji investicije

Glede na opredeljeno problematiko OŠ Janka Padežnika so cilji investicije naslednji: 

1. Prispevek k učinkovitejši rabi energije glede na obstoječe stanje konstrukcijskega sestava fasade in stropu proti neogrevanemu podstrešju šolske stavbe
2. Sprememba načina ogrevanja stavbe, ki zajema priključitev stavbe na ulični vročevod in izgradnjo nove toplotne podpostaje
3. Prispevek k učinkovitejši rabi energije s priključitvijo na vročevod

4. Čim nižja poraba energije in izpustov CO2 v okolje
5. Najti najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa in drugih programov za potrebe OŠ Janka Padežnika in pri tem upoštevati tudi načela racionalnosti
2. 4  Ocena prihrankov energije
Z energetskimi ukrepi za OŠ Janka Padežnik, to je z energetsko obnovo fasade in stropa šolske stavbe ob Iztokovi ulici, se bodo zmanjšale transmisijske izgube toplotne energije skozi zunanje stene in strop. S priključitvijo stavbe na vročevodno ogrevanje se bo znižala poraba primarne energije za ogrevanje. Zaradi predvidenih ukrepov se bo posledično znižala poraba energije in s te povezani stroški za ogrevanje ter zmanjšanje emisij CO2. Izboljšalo se bo počutje uporabnikov v prostorih ter bivalne razmere. Učinki posameznih ukrepov so ovrednoteni in podani v spodnjih tabelah in izkazujejo velike prihranke energije. 
Prihranki energije ob obnovi fasade in stropa šolske zgradbe ob Iztokovi ulici

	Merilo
	Sedanje stanje
	Stanje po

energetski obnovi
	Prihranki  po

energetski obnovi

	1. Raba energije za ogrevanje za objekt Iztokova
	215.115 kWh
	77.356 kWh
	137.759  kWh oz.

93,05 kWh/m2

64,04 %

	2. Raba električne energije  za objekt Iztokova
	36.050 kWh
	36.050 kWh
	0  kWh

	3. Vplivi na okolje – emisije CO2
	202,98 ton
	176,81 ton
	26,17 ton
12,89 %


Prihranki energije ob izgradnji toplotne podpostaje

	Merilo
	Sedanje stanje
	Stanje po

energetski obnovi
	Prihranki  po

energetski obnovi

	1. Raba energije  za ogrevanje 
	520.606 kWh
	416.484 kWh
	104.121 kWh oz.

29,06  kWh/m2
20,00 %

	2. Vplivi na okolje – emisije CO2,
	202,98 kg/m2
	182,88 kg/m2
	20,1 ton
9,90 %

	3. Proizvodnja toplote iz kogeneracije
	0 %
	več kot 50 %
	več kot 50 %


2. 5  Ocena stroškov investicije, predvidena dinamika investiranja in predvideni viri za pokritje investicijskih stroškov

Ocena stroškov investicije po stalnih in tekočih cenah
	Št.
	Postavka
	Ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah
	Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah

	Priprava in spremljanje izgradnje toplotne podpostaje in energetske obnove fasade in stropu
	

	1.
	Izdelava investicijske in tehnične dokumentacije 
	2.250,00
	2.250,00

	2.
	Svetovalni inženiring za izgradnjo toplotne podpostaje
	1.500,00
	1.500,00

	3.
	Svetovalni inženiring  za energetsko sanacijo fasade in stropu
	1.610,00
	1.643,17

	 
	Skupaj priprava in spremljanje investicije
	5.360,00
	5.393,17

	GOI dela toplotne podpostaje in energetske obnove 
	

	 
	A. IZGRADNJA TOPLOTNE PODPOSTAJE
	 
	

	4.
	Toplotna podpostaja - skupaj
	32.962,50
	32.962,50

	5.
	Odsek vročevoda - gradbena dela 
	4.766,50
	4.766,50

	6.
	Odsek vročevoda - strojna dela 
	10.026,86
	10.026,86

	7.
	Odsek vročevoda - elektro dela 
	3.000,05
	3.000,05

	8.
	Skupne postavke
	2.950,00
	2.950,00

	 
	B. ENERGETSKA OBNOVA FASADE IN STROPU
	 
	

	9.
	Fasaderska dela 
	151.800,00
	154.927,08

	10.
	Izolacija stropu
	9.630,00
	9.828,38

	 
	Skupaj GOI dela toplotne podpostaje in energetske obnove 
	215.135,91
	218.461,37

	SKUPAJ priprava in GOI dela (brez DDV)
	220.495,91
	223.854,53
	

	 
	DDV
	44.099,18
	44.770,91

	SKUPAJ z DDV
	264.595,09
	268.625,44
	


Predvideni viri financiranja 

V predlaganem  DIIP-u so prikazani predvideni viri financiranja v dveh variantah. Prva varianta predvideva financiranje iz dveh virov in sicer iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP) ter iz občinskih virov Mestne občine Maribor. Druga varianta predvideva financiranje iz proračunskih sredstev Mestne občine Maribor.

Varianta 1

V varianti 1 je predvideno sofinanciranje investicije iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP) ob predpostaki, da bo naročnik izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stab v lasti lokalnih skupnosti. Viri sofinanciranja:
· Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP) in 

· proračun Mestne občine Maribor.

Viri financiranja so razdeljeni glede na upravičene in neupravičene stroške:
· 100 % sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MzIP, kamor spadajo stroški izvedbe GOI del za izgradnjo toplotne podpostaje in priključitev na ulični vročevod ter za energetsko sanacijo fasade in stropu šolske stavbe, stroški svetovalnega inženiringa v skupni višini  210.016,94 € oz. 78,18 % in 

· sofinanciranje stroškov s strani MOM, ki niso zajeti v sofinanciranje iz naslova Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, kamor sodijo: davek na dodano vrednost, izdelovanje  projektne in investicijske dokumentacije, stroški demontažnih del ter stroški za adaptacijo toplotne podpostaje v skupni višini  58.608,50 € oz. 21,82 %.

	Viri financiranja
	2012
	2013
	Skupaj v €
	v % skupaj

	MzIP - upravičeni stroški
	51.425,91
	158.591,03
	210.016,94
	78,18

	Mestna občina Maribor - neupravičeni stroški
	17.521,18
	41.087,31
	58.608,50
	21,82

	Skupaj
	68.947,09
	199.678,35
	268.625,44
	100,00


Varianta 2

V varianti 2 je predvideno, da se celotna investicija financira iz proračuna Mestne občine Maribor.

	Viri financiranja
	2012
	2013
	Skupaj v €
	v % skupaj

	Mestna občina Maribor
	68.947,09
	199.678,35
	268.625,44
	100,00

	Skupaj
	68.947,09
	199.678,35
	268.625,44
	100,00


3. Predvideni terminski plan izvedbe investicije

Izvedba inštalacijskih del za toplotno podpostajo je v času priprave investicijskega dokumenta že v izvajanju, dokončanje je predvideno v mesecu oktobru 2012, kar je v skladu s pogoji iz javnega razpisa. 

Izvedba postopkov in obnove fasade in stropa se načrtuje v letu 2013.
PREDLOG SKLEPA:   


3. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP Energetska obnova fasade in stropa šolske zgradbe ter izgradnja toplotne podpostaje na OŠ Janka Padežnika Maribor, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor pripravila Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo. 

4. Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - DIIP, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.
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Vodja sektorja za izobraževanje




Direktorica urada

_1145880598.bin

