MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka:  41101-8/2014
Datum:
11.02.2014











GMS - 740/I






 

MESTNI SVET MESTNE 

OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:
PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 12. IZREDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:   
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - 
                                  
»Stičišče inoviranja MOM (SIMOM)«

GRADIVO                    Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna MOM 
PRIPRAVILA:             
Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor (Andrea Kasper)
GRADIVO 

PREDLAGA:               
župan, dr. Andrej FIŠTRAVEC


POROČEVALEC: 
Igor Petelin, Mestna občina Maribor

Andrea Kasper, Proplus d.o.o.
PREDLOG SKLEPA: 

1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Stičišče inoviranja MOM (SIMOM)«

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

dr. Andrej FIŠTRAVEC
Priloge: 

· Obrazložitev
· DIIP z dodatnimi obrazložitvami
	[image: image1.png]



MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA

Služba za razvojne projekte in investicije

- projektna pisarna
	    


Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): »Stičišče inoviranja MOM (SIMOM)«
Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:

	Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna


	mag. Vesna Avguštinčič,

podsekretar


	___________________

podpis

	Proplus d.o.o.
	Andrea Kasper
	____________________

podpis


Gradivo pregledal:

	Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna


	Boris Ketiš, sekretar

vodja službe
	___________________

podpis


Gradivo usklajeno s pristojnimi organi: 

	_________________________

urad, sektor, služba…
	________________________

ime in priimek ter funkcija delavca
	________________________

podpis


	Gradivo prejela služba mestnega sveta


	_______________

datum
	________________________

podpis

	Gradivo pregledal direktor MU 


	_______________

datum
	________________________
podpis

	
	
	

	Gradivo pregledal župan
	_______________

datum
	________________________
podpis 

	
	
	

	
	
	


	[image: image2.png]



MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA

Služba za razvojne projekte in investicije

- projektna pisarna
	    


Številka:  41101-8/2014
Datum:
11.01.2014
	Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP):
»Stičišče inoviranja MOM (SIMOM)«


	             Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor


1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006, Spremembe: Ur.l. RS, št. 54/2010), s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.  

2. Razlogi za sprejem

Mestna občina Maribor se sooča z recesijo, ki se kaže v pomanjkanju delovnih mest, visokem deležu mladih brezposelnih, odlivu perspektivnega kadra v tujino, selitvi podjetij in delavcev čez mejo. Naraščajoče brezposelnosti ne bo možno reševati izključno le s spodbudami in pristopi k spodbujanju večje inovativnosti in rasti v t.i. realnem sektorju, temveč je potrebno delovanje usmeriti tudi v sektor  socialne ekonomije, predvsem na področje socialnega podjetništva ter v nevladne organizacije, ki bodo s svojo strokovnostjo, inovativnostjo, kreativnostjo in ustvarjalnostjo, pomemben akter pri oblikovanju trajnostno naravnanih javnih politik ter dopolnitev in nadomestilo javnega sektorja pri izvajanju javnih storitev in dejavnosti na področju okolja, sociale, zdravja, usposabljanja, kulture.

Za možnost izvedbe slednjega, pa je potrebno vzpostaviti stičišče inoviranja, katerega osnovni namen bo povezovanje ključnih deležnikov na področju inoviranja in podjetništva (vključno s socialno komponento) ter oblikovanje in izvedba programov inoviranja, ki bodo prilagojeni urbanemu okolju in bodo posledično prispevali k razvoju novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo ter s tem zmanjšali brezposelnost mladih (posledično pa zmanjšali tudi odliv možganov). Stičišče inoviranja je smiselno locirati v centru mesta, za kar je predviden objekt v Tkalskem prehodu 4 v Mariboru. Z umestitvijo novih vsebin bi v mestu tako rešili tudi problematiko enega izmed številnih praznih objektov, lociranih v samem mestnem jedru. S potrebnimi gradbeno obrtniškimi posegi, ki imajo naravo investicijsko vzdrževalnih del in namestitvijo osnovne potrebne opreme, bo lahko objekt ponovno zaživel in bo kot tak v celoti namenjen potrebam Stičišča inoviranja MOM.
Investicijski dokument je dopolnjen z dodatnimi vsebinskimi obrazložitvami in pojasnili. Korigiran je tudi terminski plan izvedbe projekta.  Podatki o vrednosti in financiranju projekta ostajajo nespremenjeni.
3. Namen projekta
Namen projekta je dvig inovacijske sposobnosti v Mestni občini Maribor. Strategija razvoja Maribora 2030 opredeljuje inoviranje kot podlago gospodarskega in družbenega razvoja. Mestna občina Maribor se sooča z recesijo, ki se kaže v pomanjkanju delovnih mest, visokem deležu mladih brezposelnih, odlivu perspektivnega kadra v tujino, selitvi podjetij in delavcev čez mejo. 
Zoper naraščajočo entropijo se je moč boriti zgolj s krepitvijo invencijsko-inovacijsko-difuzijskimi procesi (IIDP) oz. modelom inoviranja, ki zajame tako tiste, ki se z IIDP ukvarjajo poklicno kot tudi širše prebivalstvo, ki zna in zmore, ob podanih ustreznih okvirnih pogojih, najti koristne rešitve za raznolike družbene izzive. Inoviranje ni zgolj tehnično-tehnološko, vse bolj vstopajo v ospredje storitvene (npr. dizajn na področju ustvarjalnih panog) kot tudi družbene in socialne inovacije. Dvig inovacijske sposobnosti v Mestni občini Maribor bo pozitivno vplival na dvig kvalitete življenja in posledično na oblikovanje novih delovnih mest ter tudi na absorpcijsko sposobnost urbanega okolja.
4. Cilji projekta 
Z izvedbo projekta SIMOM se bodo realizirali tako njegovi splošni cilji, kot so:

1. dvig inovacijske sposobnosti v Mestni občini Maribor,

2. dvig kvalitete življenja,

3. oblikovanje novih delovnih mest

4. oblikovanje, spremljanje in odzivanje na ukrepe inovacijskega sistema, usklajenega s potrebami gospodarstva,

5. spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v regiji,

6. povečanje absorcijske sposobnosti urbanega okolja,

7. usklajena podpora procesom inoviranja na regionalni ravni

kot tudi specifični cilji in sicer:

1. vzpostavitev urbanega Stičišča inoviranja v Mestni občini Maribor,

2. oblikovanje in izvedba programov inoviranja, prilagojenih potrebam urbanega okolja, vključno s spodbujanem socialnega podjetništva.
5. Vrednost in Financiranje investicije
Tabela 1:  Dinamika financiranja investicijskega in neinvesticijskega dela projekta po tekočih cenah 

	Vrsta del
	2013
	2014 
	2015
	Skupaj

	 Inflacijski faktor
	1,00000
	1,01900
	1,0296995
	

	INVESTICIJSKI DEL
	
	
	
	

	Gradbeno obrtniška in instalacijska dela
	0,00
	405.623,14
	0,00
	405.623,14

	Oprema in inventar
	0,00
	58.467,21
	0,00
	58.467,21

	Izdelava investicijske dokumentacije
	0,00
	6.000,00
	0,00
	6.000,00

	Izvajanje storitev gradbenega nadzora ter izdelava projektnih podlag s popisi in opisi del
	0,00
	20.281,16
	0,00
	20.281,16

	Skupaj vrednost investicijskega dela (brez DDV)
	0,00
	490.371,51
	0,00
	490.371,51

	NEINVESTICIJSKI DEL
	 
	 
	 
	 

	Vzpostavitev managementa projekta
	0,00
	17.400,85
	20.641,57
	38.042,42

	Informiranje in obveščanje javnosti
	0,00
	33.911,10
	51.400,75
	85.311,84

	Vzpostavitev Središča inoviranja MOM
	0,00
	44.581,25
	0,00
	44.581,25

	Izvedba programov spodbujanja podjetništva – klasični podjemi
	0,00
	265.582,68
	544.875,07
	810.457,75

	Izvedba programov spodbujanja socialnega podjetništva
	0,00
	110.803,66
	227.327,13
	338.130,78

	Skupaj vrednost neinvesticijskega dela ( brez DDV)
	0,00
	472.279,54
	844.244,51
	1.316.524,05

	SKUPAJ VREDNOST INVEST. IN NEINVEST. DELA (brez DDV)
	0,00
	962.651,05
	844.244,51
	1.806.895,56

	22 % DDV
	0,00
	211.783,23
	185.733,79
	397.517,02

	SKUPAJ VREDNOST INVEST. IN NEINVEST. DELA (z DDV)
	0,00
	1.174.434,28
	1.029.978,31
	2.204.412,59

	Upravičeni stroški
	0,00
	959.451,05
	844.244,51
	1.803.695,56

	Neupravičeni stroški
	0,00
	214.983,23
	185.733,79
	400.717,02


Vrednost projekta v tekočih cenah znaša 2.204.412,59 EUR z vključenim DDV in 1.806.895,56 EUR brez DDV. Upravičeni stroški investicije znašajo 1.803.695,56 EUR, neupravičen strošek (400.717,02 EUR) predstavlja DDV in izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta. 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Tabela 2: Viri in dinamika financiranja stroškov v tekočih cenah

	
	Vrednost po letih
	SKUPAJ
	Delež (v %)

	Vir financiranja
	2013
	2014
	2015
	
	

	EU - ESRR
	0,00
	815.533,39
	717.607,84
	1.533.141,23
	69,55

	MOM
	0,00
	358.900,89
	312.370,47
	671.271,36
	30,45

	Skupaj
	0,00
	1.174.434,28
	1.029.978,31
	2.204.412,59
	100,00


6. Terminski načrt izvajanja investicijskega in neinvesticijskega dela operacije
V okviru projekta so predvidene naslednje aktivnosti:

Tabela 3: Terminski načrt izvajanja operacije
	Vrsta aktivnosti
	Čas izvedbe

	INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE PODLAGE ZA POTREBE IZVEDBE PROJEKTA VKLJUČNO S PRIJAVO 
	

	Izdelava in potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
	December 2013 – februar 2014

	Izdelava in potrditev investicijskega programa 
	Februar 2014

	Izvedba prijave na objavljen razpis
	Marec 2014

	Predvidena pridobitev Sklepa MGRT za sofinanciranje operacije
	April 2014

	MANAGEMENT PROJEKTA 
	

	Vodenje in koordinacija projekta 
	April 2014 – September 2015

	Priprava delovnega programa operacije SIMOM
	April 2014

	Noveliranje delovnega programa operacije 
	Maj 2014 – julij 2015

	Poročanje (vmesna in zaključna poročila)
	Junij in oktober 2014, Februar, junij in september 2015

	INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
	

	Priprava strategije komuniciranja, grafične podobe, izvedba promocij v medijih, izdelava spletne strani,  priprava ostalih vsebin
	Maj 2014 – september 2015

	PRIPRAVA IN IZVEDBA POTREBNIH JAVNIH NAROČIL ZA PRIDOBITEV IZVAJALCEV DEL  (ZA INVESTICIJSKI DEL OPERACIJE)
	

	Priprava in izvedba javnega naročila za izbor izvajalca GOI del
	April – Maj 2014

	Priprava in izvedba naročila za izbor izvajalca storitev gradbenega nadzora
	April 2014

	Priprava in izvedba javnega naročila za izbor dobavitelja opreme
	Maj – junij 2014

	IZVAJANJE INVESTICIJSKEGA DELA PROJEKTA  
	

	Izvedba GOI del
	Julij – avgust 2014

	Dobava opreme ter postavitev
	Julij – avgust 2014

	Izdelava PID projektne dokumentacije s strani izvajalca GOI del
	Maj – avgust 2014

	Kvalitetni pregled in primopredaja objekta
	Avgust 2014

	PRIPRAVA IN IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA ZA PRIDOBITEV IZVAJALCEV STORITVEGA DELA OPERACIJE  (ZANE INVESTICIJSKI DEL OPERACIJE)
	

	Priprava in izvedba javnega razpisa (mednarodni razpis) za izbor izvajalca za storitveni del vključno s podpisom pogodbe
	april – junij 2014

	Izvajanje del – storitvenih aktivnosti
	V nadaljevanju

	PRIPRAVA IN IZVEDBA PROGRAMOV SPODBUJANJA PODJETNIŠTVA – KLASIČNI PODJEMI
	

	Priprava in izvedba programov start-up skupnosti
	Junij 2014 – julij 2015

	Priprava in izvedba programa out of the box iskanja rešitev
	Junij 2014 – julij 2015

	Priprava in izvedba programa odprtega inoviranja v MOM in izven regije
	Junij 2014 – julij 2015

	Priprava in izvedba programa spodbujanja inoviranja
	Junij 2014 – julij 2015

	Priprava in izvedba programa programov sodelovanja z dijaki, študenti in mladimi diplomanti v procesih inoviranja
	Junij 2014 – julij 2015

	PRIPRAVA IN IZVEDBA PROGRAMOV SPODBUJANJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
	

	Priprava in izvedba programa promocije socialnega podjetništva, družbenega inoviranja, aktiviranja prebivalstva in mreženja
	Junij 2014 – julij 2015

	Priprava in izvedba programa za zagon novih socialno podjetniških podjemov
	Julij 2014 – julij 2015


Za potrebe predmetne investicije NI potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja.  

Za potrebe izvajanja projekta se bo odprla nova proračunska postavka in v okviru le-te bo odprt projekt Stičišče inoviranja MOM (SIMOM) v načrtu razvojnih programov (NRP 2014 - 2016).  Viri financiranja projekta bodo navedeni skladno z navedbami v investicijski dokumentaciji.
Projekt Stičišče inoviranja Mestne občine Maribor (SIMOM) se načrtuje za prijavo na 8. javni poziv za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013.

	Pripravila:

Vesna Avguštinčič,

podsekretarka                                                      
	Boris Ketiš, sekretar

vodja službe


