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	SKLEP o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta


Investitor:
MESTNA OBČINA MARIBOR
Naslov:
Ulica Heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR 
Oznaka sklepa: ____________

Datum sklepa: _____________
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2009-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe

1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta »obnova obstoječega skate parka v občini Maribor« št. 12/2015 - bs, z datumom maj, junij 2015, ki ga je izdelalo podjetje J.S.I. d.o.o., Cesta k Tamu 12, 2000 Maribor.
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 366.671,00 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od _________ do _________.
3. Vire za financiranje zagotavljajo:

· Mestna občina Maribor
4. V NRP MOM se uvrsti nov projekt.

5. Odobri se izdelava morebitne ostale potrebne investicijske dokumentacije.

Mestna občina Maribor
__________________________
1. 
UVODNA POJASNILA 

Preživljanje prostega časa in življenjski stil mladih se je skozi zgodovino kontinuirano spreminjal. Danes v vse bolj sedentarni družbi, ki jo na vsakem koraku spremlja vse večja uporaba tehnologije, ki tako sooblikuje življenjski stil mladostnikov. Na podlagi statističnih raziskav so mladi v primerjavi z zgodovino vse manj športno aktivni, manj se gibljejo in vse manj svojega prostega časa preživljajo zunaj. Vsi ti dejavniki prav tako vplivajo na zdravje mladih in na naraščanje nekaterih kroničnih bolezni že v zgodnji mladosti. Med te spada tudi naraščajoča telesna teža mladih, kar je še posebej zaskrbljujoče, saj je odstotek mladih s preveliko telesno težo vse večji. Poleg naraščanja trenda sedentarizma med generacijo mladih, Evropska raziskava o alkoholu in drugih drogah, ki jo koordinira švedski Svet za informacije o alkoholu in drugih drogah (CAN) ob podpori skupine Pompidou prav tako govori o zatekanju mladih k drogam. Sledeč po rezultatih raziskave slovenski najstniki pogosteje uporabljajo različne substance kot je povprečje najstnikov ESPAD. Kot kažejo raziskave se mladi še vselej preveč zatekajo k drogam.

Spodbujanje participacije mladih v urbanih športih lahko prispeva k aktivnejši vlogi mladih tako v sklopu individualnega preživljanja prostega časa kot v sklopu oblikovanja aktivnega življenjskega stila. Obenem bo kreiranje ustreznega in svežega lifestyle urbanega prostora za mlade pripomoglo k temu, da se bodo mladi ponovno pričeli družiti brez substanc, zunaj stanovanja in računalnika in s tem pripomogli, da ponovno razvijejo čut za samospoštovanje.

Šport je dosegel stopnjo razvoja, ki zahteva domišljen sistem urejanja strokovnih, organizacijskih in upravljalnih nalog.

Šport je dejavnost, ki je opredeljena v Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 in bogati kakovost posameznikovega življenja, zaradi svojih učinkov pa pomembno vpliva na družbo. Šport ima izjemne možnosti, da združuje ljudi in da doseže vsakogar ne glede na starost ali socialno pripadnost. Ljudje se v veliko večino športnih dejavnosti vključujejo ljubiteljsko, določenim ljudem pa je šport tudi poklic. S športom se lahko ukvarjajo neorganizirano, lahko pa se združujejo v društvih ali drugih športnih organizacijah. 

Logična posledica takšnega razvoja športa je nastanek pravnih podlag, ki se izražajo v Zakonu o športu in Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji, katera je leta 1998 sprejel Državni zbor Republike Slovenije. Lokalne skupnosti kot najpomembnejši dejavnik razvoja športa v svojih okoljih, pa so določila podrobnejša merila za izvajanje letnih programov športa in s tem izrazila javni interes, da bodo v skladu s svojimi možnostmi ta interes tudi uresničevale.

Mestni svet Mestne občine Maribor je v nadaljevanju 49. seje, dne 27. oktobra 1998, obravnaval in sprejel Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Mariboru in Pravilnik za vrednotenje, upravljanje in koriščenje javnih športnih objektov v Mariboru, ki se bo dopolnjeval glede na interese športne sfere, vsebino Nacionalnega programa športa in Zakona o športu.
S sprejetjem navedenih pravilnikov so bile dane podlage za utrjevanje materialnih, organizacijskih in strokovnih temeljev nadaljnjega razvoja športa v Mariboru ob upoštevanju dejstev:

•
da je šport dejavnik socialne integracije in postaja vedno pomembnejši družbeni, kulturni in ekonomski fenomen; 

•
da s športom vplivamo na družbene koristne vrednote, kot so zdravje, delovna in obrambna sposobnost ter na razvoj demokratične, humane, srečne, duševno in telesno uravnovešene osebe;

•
da je šport najprimernejša preventiva za mnoge socialno – patološke pojave med mladino, kot so alkoholizem, narkomanija, kajenje, prestopništvo… in,

•
da je šport pomemben tudi z narodno gospodarskega vidika, saj  neposredno ali posredno od njega živi vedno večje število zaposlenih v športu, spremljajoči industriji in turizmu.

Mestni svet Mestne občine Maribor je sprejel Odlok o organizaciji in delu Mestne uprave Mestne občine Maribor, kjer je Zavod za šport pristojen za področje športa in je tudi istočasno strokovna služba Športne zveze Maribor.

Športna zveza Maribor združuje izvajalce športnih programov v Mariboru in njeni organi predhodno obravnavajo tista gradiva, ki jih Zavod za šport posreduje v obravnavo in sprejem Mestnemu svetu Mestne občine Maribor.

Ta način delovanja onemogoča razhajanja in dvotirnost  pri vodenju športne politike v Mariboru in Športna zveza Maribor je s tem zadržala svoj položaj kot krovna organizacija v Mestni občini Maribor. 

Na osnovi dosedanjih izkušenj in rezultatov je smiselno, da se dosedanja specifična organiziranost športa v Mariboru zadrži tudi v bodoče. 

varianta 1 – varianta »brez investicije« oziroma ohranitev obstoječega stanja
varianta 2 – varianta »z investicijo« v prenovo obstoječega skate parka v Maribor
2. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, UPORABNIKU IN IZDELOVALCIH   

      INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB
Tabela št. 1: Osnovni podatki o investitorju
	INVESTITOR

	Naziv
	MESTNA OBČINA MARIBOR

	Naslov
	Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor

	Odgovorna oseba
	Dr. Andrej Fištravec, župan 

	Žig in podpis


	

	Matična številka
	5883369

	Davčna številka
	SI 12709590

	Telefon
	02/22-01-000

	Fax
	02/22-01-207

	E-pošta
	mestna.obcina@maribor.si


Tabela št. 2: Osnovni podatki o naročniku/uporabniku
	NAROČNIK/UPORABNIK

	Naziv
	MOM, URAD ZA ŠPORT

	Naslov
	Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor

	Odgovorna oseba
	Simon Mihalina, vodja urada po pooblastilu

	Žig in podpis


	

	Matična številka
	5883369

	Davčna številka
	SI 12709590

	Telefon
	02/2300-470, 02/2300-471

	Fax
	02/2300-475 

	E-pošta
	Simon.mihalina@maribor.si, sport@maribor.si  


Tabela št.3: Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije
	IZDELOVALCI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE – DIIP 

	Naziv
	J.S.I.. d.o.o.

	Naslov
	Cesta k Tamu 12, 2000 Maribor

	Odgovorna oseba
	Bojan Strajnar, direktor

	Odgovorni vodja projekta
	Bojan Strajnar

	Žig in podpis


	

	Matična številka
	3956296

	Davčna številka
	SI74458027

	Telefon
	+386 40 298 850

	E-pošta
	info@evb.si, bojan.strajnar@gmail.com



3.
ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO
3.1.
Analiza stanja in potreb z vidika predmeta investiranja
3.1.1. Analiza stanja z vidika potreb 
Strokovno vodena, dovolj intenzivna, kakovostno strukturirana in redna športna vadba je edina dejavnost, ki lahko nevtralizira negativne posledice današnjega pretežno sedečega življenja in neustreznih prehranjevalnih navad sodobnih mladih generacij. Temeljni namen športne vadbe, predvsem v obdobju otroštva in mladostništva, je omogočiti, da postane otrok oziroma mladostnik gibalno kompetentna oziroma gibalno izobražena osebnost. 

Sofinanciranje športne dejavnosti v prostem času otrok in mladine od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja sodi v letni program lokalne skupnosti. 

Zaradi vpliva gibanja in športa na različne vidike razvoja mladega človeka je potrebno 

izpostaviti posebno skrb za vse pojavne oblike športne dejavnosti otrok in mladine. Tako bi naj uresničevali priporočila številnih resolucij, ki zahtevajo, da mora imeti vsak otrok in mladostnik vsaj uro kakovostne športne vadbe dnevno, zato je nujno, da se otrok in mladostnik vključujeta v različna področja športnih aktivnosti. Kakovost in učinkovitost prostočasnih športnih programov bomo povečali, če bodo programe vodili bolj izobraženi oziroma usposobljeni kadri. 

V preteklem desetletju zaznavamo izrazit porast deleža otrok in mladostnikov s prekomerno telesno težo in debelostjo, upadajo pa tudi gibalne sposobnosti, posebej tiste, ki so povezane z dalj časa trajajočim delom. 

Ob strokovnih kadrih so najpomembnejši dejavniki športa – športni objekti. Dokončanje in izgradnja športnih objektov po sprejetem programu na mestnem svetu bosta še nadalje najbolj izpostavljeni in odgovorni nalogi na področju športa. 

Ob športnih objektih in strokovnih kadrih bodo imeli prednost programi za otroke in mladino, pogoji za izvajanje športne rekreacije in takšni programi, ki prispevajo k prepoznavnosti mesta v slovenskem in mednarodnem prostoru. 

Glavni nosilci vsestranskega športnega dogajanja v Mestni občini Maribor so in bodo športna društva.

S skrbno izbranimi športnimi programi in korektno razdeljenimi proračunskimi sredstvi bodo ustvarjene takšne razmere, ki bodo omogočale občanom vseh starosti vključevanje v različne športne programe v organiziranih ali neorganiziranih oblikah. 

Cilj je, da šport postane vsakdanji spremljevalec prebivalcev Maribora pri izrabi prostega časa ali pri uresničevanju želja po doseganju vrhunskih rezultatov, kar bo možno doseči z zadostnimi sredstvi javnih financ, s primernimi športnimi objekti in s strokovnimi kadri ter s prizadevnimi športnimi delavci oziroma v sodelovanju s starši.

3.1.2. Analiza stanja z vidika investiranja
Investicija v revitalizacijo in obnovo obstoječega skate parka na lokaciji Spodnjega Radvanja. Trenutno stanje obstoječih površin skate parka je zelo slabo, saj je bil že v prvotni izgradnji in postavitvi skate park bolj ali manj improviziran in postavljen udarniško skladno z takratnimi možnostmi, entuzijazmom in projektno zasnovo.  Investitor se je v skladu s svojimi programi za mlade in potencialnimi  finančnimi možnostmi odločil za temeljito rekonstrukcijo in prenovo obstoječega skate parka na predmetni lokaciji.
Investicija je smiselna iz vidika organizacije mladinskih centrov in oblikovanja površin za aktivnosti mladih. Z obnovo obstoječega skate parka mladi pridobijo površine tudi za organiziranje večjih eventov, tekmovanj in aktivno druženje. Občina Maribor z investicijo pripomore določeni ciljni skupini prebivalcev Maribora pri izpolnjevanju programov le te.  
3.1.3. Predstavitev skate parka Maribor
Predlog za nov skatepark je umeščen na lokacijo, ki je v okviru idejne zasnove že namenjena poligonu samemu. Nov park bi se od starega razlikoval po obsegu površine in podrobnem oblikovanju poligona v sklenjeno celoto vrhunske in sodobne športne naprave, primerne za organiziranje večjih – tudi mednarodnih tekmovanj.
Trenutna podoba mariborskega skateparka je precej klavrna. Objekti so stari in nevarni, asfaltna podlaga je z leti postala groba in predstavlja večjo nevarnost za poškodbe, celoten videz pa daje podobo zanemarjenosti športnega objekta
FOTOGRAFIJE OBSTOJEČEGA STANJA


[image: image2]

[image: image3]
          
[image: image4]
PRIKAZ IZPISA PARCEL IN LASTNIŠTVA NA OBSTOJEČI LOKACIJI SKATE PARKA
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3.2.
Analiza potrebnega stanja 

Z vzpostavitvijo Četrtnega mladinskega športno – kulturnega centra se ustanavlja večnamenski objekt, kjer bi organizacije in društva mladim ponudila možnosti za: 

· dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju;
· zagotovitev mladim kakovostno zunajšolsko športno udejstvovanje;
· skladno z načeli trajnostnega razvoja ustvarjala spodbudno okolje za razvoj različnih oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva, dejavnega transporta ljudi (pešačenje, kolesarjenje, rolanje ipd.), njihovega druženja in preživljanja prostega časa (igrišča, parki, naravne poti idr.); 
· možnost, da s športom vplivamo na družbene koristne vrednote, kot so zdravje, delovna in obrambna sposobnost ter na razvoj demokratične, humane, srečne, duševno in telesno uravnovešene osebe;
· spoznanja, da je šport najprimernejša preventiva za mnoge socialno – patološke pojave med mladino, kot so alkoholizem, narkomanija, kajenje, prestopništvo.

Par. 678-1015/3 zaradi svoje velike površine zajema večje območje, na katerem stojijo igrala, poligon in parkirišča.

Z obnovo skateparka – rolkarskega poligona bi mladim omogočili kvalitetnejšo in varnejšo udejstvovanje v športnih aktivnostih, mladim bi omogočili posaditev nižje rastočih rastlin, dreves in grmičevja in s tem pripomogli k oblikovanju svojega lastnega urbanega prostora in izkazali družbeno odgovorno ravnanje.
4.
CILJI INVESTICIJE
Ideja za nov skatepark je, da se naredijo takšni objekti, ki so privlačni na pogled tudi tistim, ki se z urbanimi športi ne ukvarjajo. Bolj kot zaprt prostor za izvajanje športnih aktivnosti, je namen zgraditi takšno infrastrukturo, ki deluje nevsiljivo v okolje, v katero je umeščena in je namenjena širši socializaciji. V primerjavi z ostalimi športnimi objekti skate park ni pravilno vzdrževan, objekti v njem so neprimerni, zastarani in nevarni.
S primernim parkom lahko organiziramo šole različnih urbanih športov ter med regionalna in mednarodna tekmovanja v okviru priznanih mednarodnih organizacij. Rolkanje je zraslo iz podtalnega v “mainstream” šport.
Predstavniki urbanih športov predstavljajo vitalen del urbane skupnosti in nujno potrebujejo sodoben objekt za svoje aktivnosti. Če skate park ni primerno urejen, je celo mesto skate park.
S težavami, ki se srečuje sodobna družba glede nezdravega življenjskega stila, so urbani športi dodatna aktivnost za katero se lahko mladina odloči.
Rolkanje v skateparku se izvaja pod strokovnim nadzorom športno usposobljenega osebja/kadra in je zato mnogo varneje kot na ulici. Nočemo, da naše mesto ostane na periferiji v primerjavi z ostalimi evropskimi mesti glede razumevanja urbanih športov, saj nam z dobro razvitimi športnimi objekti in udejstvovanjem mladih,  posledično doprinese razvoj mesta in razvoj urbanih površin.
Skatepark je idealen prostor za izvajanje obšolskih / obštudijskih dejavnosti. 

Zaradi potreb v okolju, katere tudi izražajo akcije civilne športne sfere
Medgeneracijsko povezovanje.

5.
UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT

Za potrebe izvedbe investicije v rekonstrukcijo in obnovo obstoječega skate parka v občini Maribor je bila zato izdelana kot temeljni dokument DIIP dokumentacija. V ta namen so v tem dokumentu prikazane različne variante in sicer: 

varianta 1 – varianta »brez investicije« oziroma ohranitev obstoječega stanja skate parka
varianta 2 – varianta »z investicijo« v prenovo obstoječega skate parka Maribor Branik
V nadaljevanju tega dokumenta predstavljamo nekaj primerov dobre prakse občin pri zagotavljanju površin za te namene.
SKATE PARK V NOVI GORICI

Kot primer dobre prakse kako se je prenove potrebno lotiti smo izbrali občino Novo Gorico, ki je prejšnje leto svoj skatepark prenovila in uspela zgraditi sodoben park, ki je največji v tem delu Evrope. 

Nov rolkarski poligon je bil zgrajen s proračunskimi sredstvi mestne občine in sredstvi Fundacije za šport.

V novogoriški mestni upravi so si prizadevali, da bi oblikovali nov enoten urbani prostor v središču Nove Gorice. Novi rolkarski poligon "GO Skatepark" Nova Gorica, omogoča  razvoj urbane kulture mladih in je postal nov prostor srečevanj in druženja ne samo športnih navdušencev temveč tudi vseh ostalih, ki jim ta kultura nekaj pomeni in ki jim je obenem izziv za ustvarjanje in povezovanje z drugimi akterji v mestu. Nov rolkarski poligon je tako skupaj z urejenim Borovim gozdičkom, Goriško knjižnico Franceta Bevka, Poletno sceno, Slovenskim narodnim gledališčem Nova Gorica, E-hišo novogoriško hišo poskusov, prenovljenim središčem mesta ter načrtovano tržnico in prenovo Kidričeve ulice ustvaril enoten urbani prostor, ki  je pomemben za oblikovanje identitete centra kot prostora za druženje, ustvarjanje, delo in predstavitve.

Vrednost projekta je bila 555.854,00€.

Delež sofinanciranja: Lastni viri 465.854,00 EUR (84%), Javni viri – Fundacija za šport RS 90.000,00 EUR (16%)

 

Mestna občina Nova Gorica odzvala na problematiko pomanjkanja prostora oziroma prostorskih kapacitet za izvajanje športnih dejavnosti ter na problematiko dotrajanosti obstoječega rolkarskega poligona. Z novogradnjo se zagotavlja ustrezne zunanje športne površine, ki so v skladu s standardi in normativi, za izvajanje urbanih športnih dejavnosti. Namen Mestne občine Nova Gorica je, da z izgradnjo novega Rolkarskega parka ter zunanjo ureditvijo zagotovi nove športne površine ter varne, ustrezne prostorske pogoje za izvajanje športnih programov, ki so v javnem interesu. Z izvedbo investicijskega projekta se je zagotovilo urejeno, kvalitetno, varno in zdravo okolje za izvajanje urbanih športnih dejavnosti ter urejeno, varno in zdravo okolje za bivanje.
Skate park v Novi Gorici
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SKATE PARK V LJUTOMERJU

Iniciativa mladih ljubiteljev skejtanja je v sodelovanju z občino Ljutomer bogatejša za izgradnjo novega skate parka.

Poleg skateparka je ta projekt doprinesel še organizacijo tekmovanj in promocijske storitve, s katerimi se želi v občini mladim in ljubiteljem skejtanja omogočiti celovito infrastrukturo. Prvi zametki rolkarskega poligona – skateparka ter potrebni elementi so nastali med mladimi, ki so v sodelovanju z občino in z lokalnimi podjetniki in sponzorji, pridobili finančno pomoč, s katero je bil omogočen nakup skate elementov. 
Na podlagi javnega poziva se je s strani programa LEADER sofinancirala izgradnja skateparka.
Skate park v Ljutomerju
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SKATE PARK V ORMOŽU

Mladinski center Ormož je z Občino Ormož neregistriran parkirni prostor na zanemarjenem košarkarskem igrišču spremenil v skatepark. Očistili in ga zapolnili so ga z objekti - piramido, mini rampo, banki, boxi, ki zagotavljajo kreativno preživljanje prostega časa vsakomur, od najbolj izkušenega skateboarder-ja do popolnega začetnika.
Mladi so naredili pomemben korak na lokalnem mladinskem, športnem in družbenem področju.

Skate park v Ormožu
[image: image9.jpg]



SKATE PARK V LJUBLJANI

Tudi v Ljubljani so skaterji, rolarji in bmx kolesarji dobili svoj prostor za preživljanje prostega časa in ukvarjanja s športom.

Skate park v Ljubljani
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SKATEPARK GRÜNANGER, GRAZ

Je eden izmed najpopularnejših skateparkov, ki so ga odprli leta 2011. Namenjen je tako začetnikom kot tudi že profesionalnim skateborderjem.

Skate park Grunaneger Graz
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STRASNICE SKATEPARK, PRAGA – ČEŠKA
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HYERES SKATEPARK, FRANCIJA
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SKATEPARK GIESSEN
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GRADNJA SKATEPARKA SKOPJE
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6. OPREDELITEV  VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV
6.1.
Varianta 1: varianta brez investicije
6.1.1.
Opis variante

Pri varianti brez investicije se investitor odloči, da ne bo izvajal nikakršnih investicij v  prenovo obstoječega skate parka Maribor. Taka investicija ne prinaša rešitve problema oziroma ohranja obstoječe stanje poligona in okolja kar pa ne zagotavlja ustreznih in času primernih funkcionalnih in z standardi ter predpisi usklajenih pogojev za izvedbo kakršnih koli skate tekmovanj in druženja mladih in ukvarjanja z urbanim športom. 
6.2.
Varianta 2: varianta z investicijo
6.2.1. Opis variante
Pri odločitvi investitorja Mestne občine Maribor za izvedbo rekonstrukcije in obnove obstoječega skate parka na predmetni lokaciji gre za praktično za edino možnost zagotovitve ustreznih pogojev za izvajanje programov mladih na tej lokaciji. Seveda je to primarni interes Mestne občine Maribor. Težko si je predstavljati v tej gospodarski situaciji izgubo multiplikativnih učinkov na programe mladih, njihovo druženje in seveda tudi samo promocijo Maribora ob predvideni organizaciji lokalnih, državnih in mednarodnih prireditev. Hkrati pa si občina skozi program upravljanja, ki ga prepusti samim mladim tako tudi posredno občutno lahko zmanjša stroške rednega vzdrževanja igralne površine. 
Ideja za nov skatepark je, da se naredijo takšni objekti, ki so privlačni na pogled tudi tistim, ki se z urbanimi športi ne ukvarjajo. Bolj kot zaprt prostor za izvajanje športnih aktivnosti, je namen zgraditi takšno infrastrukturo, ki deluje nevsiljivo v okolje, v katero je umeščena in je namenjena širši socializaciji.
V nadaljevanju zato prikažemo nekaj variant izvedbe investicije v rekonstrukcijo in obnovo obstoječega skate parka. Predstavljene so posamezne različice, ki pa z vidika višine potrebnih investicijskih vlaganj predstavljajo približno enak potreben vložek le da je ta v strukturi posamezne investicije porazdeljen drugače glede na opis potrebnih del.
OPCIJA A:
Predlog izgradnje (nadgradnje) skateparka:
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OPCIJA B:
Umestitev skate poligona v naravno okolje:
Rolkarski poligon je postavljen in umeščen v naravno okolje in s tem omogoča sajenje nizkega in visokega rastja. V osnovni izgradnji bi tako že sama postavitev zajemala drevesa, grmičevje in prostor, kjer bi lahko mladi vsak sam zasadili svoje drevo. Tako bi zasajena drevesa rastla sorazmerno z odraščanjem mladih, kateri so jih posadili. Ob tem bi dodatno zvočno zaščitili prostor in izkazali družbeno odgovorno ravnanje.
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OPCIJA C:
Predlog izgradnje (nadgradnje) skateparka 1:
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Tehnične specifikacije

Poligon sestavljajo štirje glavni deli:

a)
Zgornja ploščad z bazenom
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b)
Spodnja ploščad z urbanim izgledom elementov
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c)
 Otroški poligon
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d)
Hiška, ki bi služila za ostale aktivnosti (plesne,dj, foto in video delavnice, informacijska točka, 
             računalniška soba, družben prostor in skladišče) Prostor četrtnega kulturno športno 
             mladinskega centra, ki bi služila za ostale aktivnosti:

· Informacijska točka, 
· foto delavnice,

· video delavnice,

· plesne delavnice

· breakdance prostor,

· dj delavnice,

· prostor za izvajanje delavnic,

· multimedijski prostor

· [image: image30.png]


hip hop idr.
6.2.2.
Predračunska vrednost investicije
Izhodišča za določitev ocene investicijske vrednosti:
· vrednosti  del so podane na osnovi pridobljenih strokovnih podlag, oziroma izdelanih idejnih zasnov;

· v investicijski vrednosti je zajeta tudi vrednost investicijske dokumentacije in nadzora pri izvedbi rekonstrukcije in obnove  obstoječega skate parka v Mariboru; 
· ostale vrednosti navajamo izkustveno v % od GOI del  na podlagi že izvedenih podobnih investicij; 

· v investicijski vrednosti je zajet tudi 22% davek na dodano vrednost;

· izračun vrednosti obravnavane investicije po cenah maj, junij 2015 obravnavamo kot vrednost investicije po stalnih cenah;

· Pri preračunu cen so upoštevani inflacijski faktorji skladno z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj (UMAR, 30.9.2014), za leto 2015: 2,5%   (razen za že sklenjene pogodbe – izdelava DIIP-a).

· Vsi stroški projekta so upravičeni razen davka na dodano vrednost
Tabela št. 4: Ocenjena vrednost investicije po stalnih in tekočih v EUR:

	Vrsta del
	%
	Znesek v EUR

	
	
	Stalne cene
	Tekoče cene

	Investicijska dokumentacija
	2,1
	6.350,00
	6.350,00

	Potrebne študije in projekti 
	3,0
	8.900,00 
	9.080,00

	Nadzor
	2,0
	6.200,00 
	6.340,00

	Izvedba GOI pripravljalnih del
	19,1
	56.350,00
	57.700,00

	Dobava in vgradnja predfabriciranih elementov 
	62,4
	183.500,00
	187.900,00

	Izvedba del ostale infrastrukture, hišica, plato, tribune, plezalna stena
	7,2
	 21.400,00
	21.900,00

	Oprema
	4,2
	 11.000,00
	11.280,00

	Skupaj vrednost rekonstrukcije in obnove 
	100
	293.700,00 
	300.550,00

	22% DDV
	
	64.614,00 
	66.121,00

	Skupaj vrednost del BRUTTO
	
	358.314,00 
	366.671,00


7.
OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO
7.1.
Organizacija vodenja projekta

Investicija v izvedbo rekonstrukcijo in obnovo obstoječega skate parka v občini Maribor je kompleksna javna investicija velikega pomena predvsem iz vidika vzpostavitve možnosti izvajanja projektov mladih tako v Mariboru kot širše ter tudi z vidika izvedbe različnih domačih in mednarodnih tekmovanj. Zato je izvedbi te predmetne investicije potrebno posvetiti vso pozornost.

Projekt bo voden skozi delovanje projektne skupine, ki jo bodo sestavljali tako strokovnjaki, projektanti kot tudi predstavniki MOM in zainteresirane javnosti.

7.2.
Navedba in opis lokacije
7.2.1.
Makrolokacija

Maribor je po velikosti drugo slovensko mesto. Je gospodarsko in kulturno središče severovzhodne Slovenije. Njegov položaj v presečišču prometnih poti iz srednje v jugovzhodno Evropo ter iz zahodne srednje Evrope v Panonsko nižino mu je odmerjal dokajšnjo vlogo že v preteklosti, odmerja mu jo danes in mu jo bo bržčas še bolj v prihodnosti. Ker leži le osemnajst kilometrov od državne meje z Avstrijo, predstavlja prag v našo državo, pa tudi na Balkan. 

 

7.2.2.
Mikrolokacija

Obstoječi skate park Maribor se nahaja na lokaciji strnjenega naselja Spodnje Radvanje. Lokacija se razteza preko treh parcel in sicer 1015/3, 1135/1 in 1139 vse K.o. Spodnje Radvanje. Velikost zemljišča skupaj je 13071,00 m2 (parcela 1015/3 je velika 9128 m2, parcela 1135/1 2063 m2 in parcela 1139 je velika 1880 m2). Lokacija se nahaja znotraj strnjenega stanovanjskega naselja in je praktično dostopna z vseh strani 
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Namenska raba prostora: UON – stavbna zemljišča  v ureditvenem območju naselja.

Prostorski izvedbeni akti:

· Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor (MUV št. 26/06)
· Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, št. 22/07, spremembe in dopolnitve MUV št. 32/10)
· Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986-2000 (MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986-1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08, 17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09 in Ur.l.RS št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07, 111/08)
Objekt je v sklopu območja, predvidenem za izgradnjo objektov za potrebe kulture, izobraževanja in drugih objektov družbenega standarda ter območja s prepletanjem različnih vrst posegov v javno korist.

7.3.
Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

7.3.1.
Terminski plan izvedbe investicije

Tabela 5: Predvideni terminski plan za izvedbo investicije:

	Vrsta aktivnosti
	Čas izvedbe

	Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
	Junij 2015

	Izdelava ostale potrebne investicijske dokumentacije
	2 meseca

	Izdelava projektne dokumentacije
	 1 mesec

	Izvedba razpisa za oddajo rekonstrukcijskih in obnovitvenih del
	 2 meseca

	Izvedba vseh potrebnih GOI del
	5 mesecev

	Tehnični pregled, pridobitev uporabnega dovoljenja in odprava pomanjkljivosti 
	15 dni od zaključka


Opomba: Glede na dejstvo, da projekt ni uvrščen v sedanji proračun smo oceno terminskega plana podali v potrebnih rokih za posamezno fazo del na projektu.
Za potrebe predmetne investicije ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja.  
7.3.2.
Dinamika in viri financiranja

Tabela 6: Dinamika financiranja po tekočih cenah v EUR:

	 Vrsta del
	2015
	2016
	2017
	Skupaj

	Investicijska dokumentacija
	1960,00
	4.390,00
	
	6.350,00

	Potrebne študije in projekti 
	
	9.080,00
	 
	9.080,00

	Nadzor
	
	1.280,00
	5.060,00
	6.340,00

	Izvedba GOI pripravljalnih del
	
	17.300,00
	40.400,00 
	57.700,00

	Dobava in vgradnja predfabriciranih elementov 
	
	18.790,00
	169.110,00 
	187.900,00

	Izvedba del ostale infrastrukture, hišica, plato, tribune, plezalna stena
	
	
	21.900,00
	21.900,00

	Oprema
	
	
	11.280,00
	11.280,00

	Skupaj vrednost rekonstrukcije in obnove
	
	 50.840,00
	247.750,00
	300.550,00

	22% DDV
	431,20
	11.184,80
	54.505,00
	66.121,00

	Skupaj vrednost del BRUTTO
	2.391,20
	62.024,80
	302.255,00
	366.671,00


Tabela 7: Viri financiranja po tekočih cenah v EUR z DDV :

	Viri financiranja
	2015
	2016
	2017
	Skupaj
	%

	Mestna občina Maribor
	2.391,20
	62.024,80
	302.255,00
	366.671,00
	100% 

	Skupaj
	2.391,20
	62.024,80
	302.255,00
	366.671,00
	100%


Opomba: v tabelah smo prikazali kot investicijski leta, leta 2015, 2016 in 2017 vendar takšna dinamika še ni potrjena v proračunu MOM.
V tabeli 7 je prav tako prikazano, da bo Mestna občina Maribor edini investitor oziroma, da občina sama zagotavlja sredstva za izvedbo predmetne investicije. Projekt sam po svoji vsebini ustreza tudi kriterijem kandidiranja za EU sredstva. Ko bodo objavljeni razpisi bo tako tudi ta projekt kandidiral za ta sredstva in takrat se bo v strukturi virov financiranja opravil ustrezen popravek in uskladitev investicije projekta.
7.4.
Varstvo okolja – analiza vplivov investicijskega projekta na okolje
Predmetna investicija ob upoštevanju vseh predpisov ne bo imela škodljivih oziroma negativnih vplivov na okolje.
Pri načrtovanju in izvedbi projekta bodo upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja:
· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin itd.);
· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, ločeno zbiranje odpadkov, nabava energetsko varčne tehnološke opreme itd.);
· trajnostna dostopnost (uporaba in umestitev v bližino že obstoječih poti, možnost uporabe javnih prevoznih sredstev, koriščenje ostale spremljajoče infrastrukture);
· zmanjševanje vplivov na okolje (z združevanjem programov in racionalno izgradnjo objektov bodo vplivi na okolje nižji kot pred investicijo).

Določitev stopnje varstva pred hrupom za območje Skate parka za parcelno št.: 1015/3, k.o. Spodnje Radvanje. 

Področja varstva pred hrupom ureja naslednja zakonodaja:

· Zakon o varstvu okolja

· Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05) 

· Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju- NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) 

· Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04) 

· Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS št. 105/08)

V skladu s 40. členom Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/2006, spremembe in dopolnitve MUV št. 01/07, 5/07, 14/08, 15/08 in 26/09, obvezna razlaga MUV št. 01/08 in 05/08, popravek MUV št. 17/09, sklep MUV št. 30/09) ter Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l RS, št. 105/05, 34/2008 in 62/2010) je ta površina uvrščena v III. območje varstva pred hrupom.

Iz Strateške karte hrupa je dejanska obremenitev naslednja: 

· za dan 50 – 55 db

· za noč 40 – 45 db.

V Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave ne beležijo prijav stanovalcev v zvezi z hrupom na tem območju. V preteklem obdobju je bilo nekaj nestrinjanj s postavitvijo in uporabo skate-parka v poznih večernih urah s strani tamkajšnjih bližnjih stanovalcev. 

Predlagajo, da se izvedejo ustrezne meritve hrupa v okolju na tem območju v času uporabe skate-parka pri pooblaščeni inštituciji kot tudi pravočasno komuniciranje z javnostjo.

8.   
UGOTOVITEV SMISELNOSTI IZDELAVE OZIROMA MOŽNOSTI NADALJNJE  PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM
Na podlagi vsega navedenega je smiselno nadaljevati s pripravo ostale dokumentacije.

V skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) je potrebno izdelati še vso pripravljalno dokumentacijo za izvedbo projekta.  
Prav tako je potrebno izdelati projektno dokumentacijo, tako za potrebe izvedbe kakor tudi izbora usposobljenih izvajalcev. Za predmetno investicijo zadostuje pridobljena lokacijska informacija. Pridobivanje gradbenega dovoljenja zaradi narave izvedbe del ni potrebno.

9.
SKLEPNE UGOTOVITVE

Vsi deli so med seboj povezani, pa vendar vsak služi svoji specifični rabi. V športni objekt bi vključili tudi mesto s tekočo pitno vodo, koše za smeti, medtem ko razsvetljava že stoji. K zasnovi so dodana tudi drevesa, ki bi na nekaterih delih zagotavljala senco in zvočno izolacijo in pripomogla tudi k estetskemu videzu parka.
Z modernim parkom imamo možnost povečati in izboljšati dejavnosti v njem. Mesto Maribor premore vrsto ljudi z mednarodnimi povezavami, s pedagoškim in tehničnim znanjem urbanih športov. Zaradi zanimanja kot tudi zaradi geografske lege mesta med večjimi mesti so urbani športi pomembni tudi z vidika mladinskega turizma. 

Zraven samega druženja in samoorganiziranega izvajanja aktivnostih posameznikov, se bodo izvajale tudi organizirane dejavnosti: 

a) Šole urbanih športov

Načrt je organizirati različne šole urbanih športov:

-
rolkanje;

-
prosti slog z BMX-i;

-
vožnjo in skoke s skiroji;

- 
Fotografske in video delavnice snemanja urbanih športov

- 
vožnja s kolesom po poligonu
b) Regionalna, med regionalna in mednarodna tekmovanja

Širše regijsko območje (področje Balkana), Madžarska, Avstrija in del Severne Italije organizirajo kar nekaj mednarodnih tekmovanj v rolkanju in kolesarjenju prostega sloga. To jim seveda omogoča ravno ustrezna infrastruktura. 

Takšne tekme so zanimive tudi za mesto, saj:

-
poživijo mestni utrip;

-
povezujejo mestno mladino iz ostalih okrajev in držav;

-
oživljajo turizem s svojo živahnostjo;

a) Delavnice ostalih urbanih aktivnosti

Kot smo že nekajkrat omenili, se bodo dogajale tudi organizirane delavnice naslednjih aktivnosti, ki so močno povezane z urbanimi športi:

-
DJ delavnice;

-
foto delavnice;

-
video delavnice;

- 
plesne delavnice;

- 
multimedijske delavnice.

Vezano na ugotovitve, ki izhajajo iz te DIIP dokumentacije jasno izhaja, da je potrebno izpeljati investicijo v rekonstrukcijo in obnovo obstoječega skate parka v Mariboru.  Investitor Mestna občina Maribor s tem pridobi temeljno potrebno infrastrukturo za izvedbo aktivnosti mladih v samem mestu Maribor  ter za organizacijo domačih in mednarodnih športnih prireditev ( skaterskih, rolkarskih ).  
Pripravil: Bojan STRAJNAR
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