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OBRAZLOŽITEV  

V juniju 2015 je bil pri izvajalcu obvezne gospodarske javne službe  v Mestni občini Maribor za področje odvajanja odpadnih voda (NIGRAD d.d.) izveden inšpekcijski nadzor s strani Inšpektorata za okolje in prostor  v  zvezi z manjkajočim kanalizacijskim omrežjem, ki bi skladno s predpisi  moralo že biti izgrajeno.  Inšpektor je to ugotovil na osnovi  aglomeracije ID-29 Maribor, ki zajema območje celotne Mestne občine razen dela Razvanja in dela Dobrave. Inšpektorat RS za okolje in prostor je v okviru inšpekcijskega postopka ugotovil, da je v okviru aglomeracije ID – 29 Maribor,  še neizgrajenega 70,269 km komunalnega omrežja za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, ki je razdeljeno v 264 odsekov – kanalov.

Navedeno stanje je v nasprotju s 25. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS, št. 88/11 in 108/13) in 20. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS št. 45/07, 63/09 in 105/10), ki določa, da  mora biti odvajanje komunalne odpadne vode po javni kanalizaciji zagotovljeno najpozneje do 31. decembra 2010 za območje poselitve z obremenitvijo, enako ali večjo od 100.000 PE kamor spada območje Mestne občine Maribor (aglomeracija ID – 29 Maribor).

Zaradi tega je bila zavezancu za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji ID – 29 Maribor – Mestni občini Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor izdana inšpekcijska Odločba št. 0618-2388/2015/6 z dne 20.07.2015 s katero je bila do 1.10.2015 odrejena priprava programa izgradnje komunalnega omrežja za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode na področju aglomeracije ID – 29 Maribor. Program mora vključevati izgradnjo 70,269 km še neizgrajenega komunalnega omrežja po 264 odsekih navedenih v izreku Odločbe. 

Ker po odgovoru Mestne uprave Mestne občine Maribor inšpektor ni sprejel pojasnil le te glede možnosti realizacijo dane naloge z dne 26.10.2015 je s Sklepom o dovolitvi izvršbe z dne 29.10.2015 nadaljeval upravni postopek  izvršbe z denarno prisilitvijo s kaznimi, ki se bodo izrekale v višini od 10.000 do 100.000 EUR tako dolgo, dokler ne bo zavezanec – Mestna občina Maribor izvršil odrejenega v Odločbi. Prvo kazen za Mestno občino Maribor v višini 10.000 EUR je izrekel, če Mestna občina Maribor do 1.01.2016 ne bo predložila »Akcijskega načrta« o izgradnji manjkajoče kanalizacije. Prav tako je Inšpektor izdal Obvestilo o prekršku, kjer namerava kaznovati odgovorno osebo občine – župana z globo od 1.000 do 1.500 EUR, kazni se v nadaljevanju stopnjujejo in izrečejo večkrat do realizacije zahteve inšpektorata tako za Mestno občino Maribor kot tudi za odgovorno osebo – župana.

Mestna uprava je že v letu 2014 naročila dokument »Akcijski načrt 2015-2020 Pregled neizgrajene kanalizacije v Mestni občini Maribor (prispevno območje CČN v Mariboru) in oceno investicijskih stroškov za ta projekt«, saj smo se že sami zavedali, da še nimamo izgrajenega kanalizacijskega sistema na celotnem območju Mestne občine Maribor.  Projekt zajema predvsem primestni del Mestne občine Maribor kjer je potrebno zgraditi še 41,8 km manjkajočega kanalizacijskega omrežja, kar po predinvesticijski oceni pomeni strošek 11,050 mio EUR. Na ta način zagotavljamo kanalizacijski priključek za 6811 občanov Mestne občine Maribor. Razlika ki ostane do 70,269 km to je 28,469 km bi pomenila male komunalne čistilne naprave, saj so v primestnem delu tudi območja kjer bi gradnja kanalizacijskega omrežja pomenila nesorazmerne stroške. Že zakonodajalec  je na državnem nivoju pripravil spremembo Uredb na področju odvajanja odpadnih in padavinskih odpadnih voda, kjer je podana razlaga, da so nesorazmerni stroški tisti, ki trikrat presegajo povprečni strošek gradnje kanalizacijskega omrežja. Seveda je potrebno s predpisi lokalne skupnosti – Odloki urediti kako bo taka mreža malih ČN obravnavana – ali bo v sklopu javne gospodarske službe ali bodo lastniki malih ČN lahko sami sklepali pogodbe o upravljanju teh malih ČN, kar zakonodaja zahteva. Na državnem nivoju še zadeve niso dokončno dorečene, ker pripravlja zakonodajalec primerljiva območja, ki bodo občinam v pomoč pri preverjanju in urejanju stroškov izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja odpadnih in padavinskih odpadnih voda.

Nas v Mestni občini Maribor pa čakajo naslednje naloge :

· Uskladitev Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih odpadnih voda z veljavnimi predpisi,

· Uvedba omrežnine za področje kanalizacijskega omrežja v MOM in potrditev cene na osnovi Elaborata izvajalca obvezne GJS odvajanja odpadnih in padavinskih odpadnih voda,

· Priprava izvedbenega načrta izgradnje manjkajočega kanalizacijskega  omrežja po izdani Odločbi Inšpektorata, ki si pridržuje pravico, da bo odredil »kje bomo gradili« !

· Zagotoviti finančne vire za investicije v gradnjo manjkajočega  kanalizacijskega omrežja  (uvedba Omrežnine je nujna, ker ostalih virov bo verjetno premalo), 

Mestna uprava predlaga Mestnemu svetu, da »Akcijski načrt 2015-2020 za izgradnjo manjkajočega kanalizacijskega omrežja v prispevnem območju centralne čistilne naprave Maribor« potrdi, saj sicer sledi plačevanje glob, ki jih je Inšpektorat RS za okolje in prostor že izrekel. Sredstva, ki bi jih sicer plačevali v okviru izrečenih glob lahko v proračunu MOM veliko bolj racionalno uporabimo kot pa da plačujemo globe v državni proračun.

                                                                               Vili Eisenhut; Vodja Urada po pooblastilu     
AKCIJSKI NAČRT 2015-2020
PREGLED NEIZGRAJENE KANALIZACIJE  V MESTNI OBČINI MARIBOR (PRISPEVNO  OBMOČJE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE MARIBOR) IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 
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Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Vodja projekta:  Danilo Šalamon, dipl.inž.str., spec.
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Institut za ekološki inženiring Maribor Ljubljanska 9/VII, 2000 Maribor

dr. Uroš Krajnc, univ.dipl.inž.grad.
Maribor, junij 2014/ marec 2015
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1. UVOD  

Z izgradnjo manjkajočih kanalizacijskih sistemov in sanacijo obstoječega ter z izgradnjo manjkajočih objektov, se bo v območju Mestne občine Maribor zagotovil še višji  komunalni standard, ki predstavlja prijaznejši odnos do okolja (varovanje površinskih vodotokov in podzemnih voda), prebivalstvu pa zagotavlja ustrezno zdravstveno - sanitarno varnost. Zagotoviti ustrezen komunalni standard pomeni v skladu s predpisi, optimalno izgradnjo kanalizacijske infrastrukture, ki bo navezana na Centralno čistilno napravo Maribor

Na področju ravnanja z odpadnimi vodami je doseglo mesto Maribor visoko stopnjo saj je  pretežni del Maribora kanaliziran, odpadne vode se čistijo na centralni čistilni napravi v Dogošah, katere rezultati čiščenje so na višjem nivoju, kot to zahteva slovenska in evropska zakonodaja. Centralna čistilna  naprava v Dogošah je namenjena tudi čiščenju pretežnega dela odpadnih voda v občinah Miklavž na Dravskem polju, Hoče – Slivnica ter Duplek, obstaja pa tudi možnost navezave odpadnih voda občine Ruše

Večji del mesta Maribor je lociran znotraj vodovarstvenih pasov Mariborskega vodovoda, zato je pravilno zbiranje, odvajanje, čiščenje in končna dispozicija odpadne vode in padavinske vode nujna naloga za varno oskrbo s pitno vodo.

Mesto Maribor ima kanalizacijo mešanega sistema, torej v isti cevi vodimo odpadno in padavinsko vodo. Poseben problem pa se kaže pri zalednih vodah, ki se stekajo v kanalizacijski sistem. Dokler kanalizacijski sistem mešanega tipa ni  povezan s čistilno napravo, so zaledne vode, predvsem v sušnem času celo »koristne«, saj povečujejo pretoke v sušnem času, preprečujejo usedanje suspendiranih delcev v odpadni vodi in posledično smrad. Po izgradnji čistilne naprave pa vode teh potokov po nepotrebnem dodatno, vsaj hidravlično, obremenjujejo čistilno napravo in tako povečujejo investicijske in obratovalne stroške.

Maribor mora v naslednjem obdobju

a) Izpolniti obveze po Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017) 

Ta nalaga aglomeraciji Maribor, da mora do 31. decembra 2010 urediti odvajanje v javno kanalizacijo in sekundarno čiščenje ter do 31. decembra 2015 za terciarno čiščenje za območja poselitve. Za posamezne stavbe znotraj območja poselitve, za katere iz upravičenih razlogov ni mogoče zagotoviti odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, je obvezna individualna ureditev ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Maribor izpolnjuje zahteve glede čiščenja, nima pa  še povsem izgrajene kanalizacije. Del manjkajoče kanalizacije sofinancira Evropska unija s kohezijskim skladom (primarni zbiralniki Jelovec – Bresternica in Malečnik ). 

Potrebe po izgradnji manjkajoče kanalizacije obstajajo predvsem v naseljih Jelovec, Bresternica, Kamnica, Rošpoh, Vinarje, Ribniško selo, Tomšičev drevored, Malečnik, Tezno, Razvanje, Limbuš, Hrastje in Laznica, kar pa bo velika finančna in organizacijska   obveza za mestno občino Maribor. 
b) Zagotoviti protipoplavno varnost urbaniziranega območja mesta Maribor

Intenzivne padavine konec maja 2009 so povzročile preplavitev mariborske kanalizacije na več odsekih ( n.pr. Stražunski kanal pod prečkanjem z energetskim kanalom hidroelektrarne Zlatoličje., Območje Tržnice na Taboru , Območje Razvanja itd). Podobna situacija je bila tudi že v letu 2008.

V sistemu  mariborske kanalizacije obstaja problem dotoka padavinskih voda iz zaledja. Zato je sistem preobremenjen  z pretežno čistimi padavinskimi vodami. Večji problemi  so prisotni na robu mesta kot na primer Tomšičeva, Pekre, Tri ribniki, Zokova graba itd.
Na desnem bregu sta glavni, tako imenovani desno obrežni zbiralnik, kot tudi  zbiralnik Studenci delno zaščitena pred preobremenitvijo s padavinski in zalednimi vodami s sistemom zadrževalnikov in razbremenilnikov, medtem kot to ne velja za zbiralnike Tabor, Gorki, Brezje in Tezno 2. Dežne vode s Pohorja v glavnem odvodnjavata  dva potoka (Radvanjski potok in Pekrski potok) vendar  še vedno del padavinskih voda teče v  kanalizacijo, kar pa povzroča  velike probleme v Zgornjem Radvanju in južnih predelih delih Tabora.

Ključna rešitev za odpravo poplav urbaniziranega dela Maribora je  izgradnja razbremenilnikov in zadrževalnikov na kanalizacijskem sistemu na robu mesta, preden vode vstopijo v urbanizirano mestno jedro. 
c) izgradnja objektov za zadrževanje in razbremenjevanje padavinske odpadne vode v kanalizacijskem sistemu mesta Maribor

V večini je v Mariboru in sosednjih naseljih zgrajen mešani kanalizacijski sistem, kar pomeni, da se razbremenjene padavinske vode odvajajo preko razbremenilnikov v potoke in nato v Dravo, odpadna voda pa se vodi po glavnih zbiralnikih proti centralni čistilni napravi v Dogošah.

Na zbiralniku  Tezno I, ki poteka po območju Stražunskega kanala, se nahaja 10 razbremenilnih objektov, ki so stari 30 let in več. Ti objekti ne ustrezajo več zahtevam kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave: Zaradi slabo koncipiranih projektov imamo problem, da dotekajo na čistilno napravo v času dežja tudi čiste padavinske vode, onesnažene vode pa se prelijejo in onesnažujejo odvodnik.

Podobno problemi so z ostalimi objekti, ki morajo biti rekonstruirani in opremljeni s sodobno hidromehansko opremo. Teh objektov je približno 80.

2. IZGRADNJA MANJKAJOČEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA 

OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017) nalaga aglomeraciji Maribor (območju, kjer mora biti izgrajena kanalizacija) sledeče obveze: 
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6.1.8 Obmogja poselitve, ki so obremenjena med 50 in 2000 PE ter gostoto obremenjenosti
vet kot 20 PE/ha, ter veé kot 10 PE/ha na obmogijih s posebnimi zahtevami:
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6.2.3 Obmogja poselitve, ki so obremenjena med 50 PE in 450 PE ter gostoto
obremenjenosti med 10 PE/ha in 20 PE/ha - - DODATNI PROGRAM 3. STOPNJE:
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Velika aglomeracija Maribor sodi v tako imenovani osnovni program. 

31. december 2010 je bil rok za odvajanje v javno kanalizacijo in sekundarno čiščenje ter 31. december 2015 za terciarno čiščenje za območja poselitve, ki so obremenjena z več kot 100.000 PE na vodnem območju Donave – ciljno stanje je izpolnjevanje navedenih pogojev za najmanj 95% celotne obremenitve (PE) s komunalno odpadno vodo iz posameznega območja poselitve. 
Za posamezne stavbe znotraj območja poselitve, za katere iz upravičenih razlogov ni mogoče zagotoviti odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, je obvezna individualna ureditev ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Poleg te sta na območju Mo Maribor še dve aglomeraciji Pivola in Sp. Sečovo
Del potrebne kanalizacije za aglomeracijo  Maribor sofinancira Evropska unija s kohezijskim skladom (primarna zbiralnika Jelovec – Bresternica in Malečnik). 

Potrebno pa bo zgraditi še vso ostalo manjkajočo kanalizacijo predvsem v naseljih Jelovec, Bresternica, Kamnica, Rošpoh, Vinarje, Ribniško selo, Tomšičev drevored, Malečnik, Tezno, Razvanje, Limbuš, Hrastje in Laznica, kar bo velika  obveza za mestno občino Maribor.

Za nekatere kanalizacijske odseke so izdelani idejni projekti, za vse pa bo potrebno izdelati projektno dokumentacijo.

3. ZAGOTOVITEV PROTIPOPLAVNE VARNOSTI MESTA MARIBOR 

Intenzivne padavine konec maja 2009 so povzročile preplavitev mariborske kanalizacije na več odsekih:

-
Stražunski kanal pod prečkanjem z energetskim kanalom hidroelektrarne Zlatoličje

-
Območje Tržnice na Taboru

-
Območje Razvanja

-
Več ostalih mest

Podjetje IEI Maribor je v sodelovanju s podjetjem CEKIBEO Beograd v obdobju med leti  2007-2008 izdelalo matematični model mešanega sistema kanalizacije mesta Maribor za odvodnjo vseh voda-–dežnih, odpadnih in ostalih voda v Mariboru. Na osnovi tega modela so bili izdelani izračuni takratnega stanja kanalizacije kot tudi predlog za izboljšanje in zaokrožitev tega sistema. Kot osnovna podlaga za izračune so bile uporabljeni merodajni kratkotrajni nalivi  za mersko postajo za padavine Maribor Tabor za statistični niz od  leta 1948 do  leta 2006.

V letih 2008. in 2009 pa se je slika bistveno spremenila saj je na  območju Maribora  padla večja količina koncentriranih močnih nalivov, ki so povzročili poplave na več lokacijah. To je postavilo pod vprašaj prej omenjene merodajne nalive. 
Katastrofalne poplave reke Drave so povzročile preplavitev zelo pomembnega objekta mariborske kanalizacije in sicer črpališča v Melju, kjer se prečrpajo vse odpadne vode levega brega Maribora na desni breg in potem podvajajo na čistilno napravo. Potrebni so temeljiti posegi, da se prepreči ponovna preplavitev črpališča Melje

Zato je ključna rešitev za odpravo poplav urbaniziranega dela Maribora je  izgradnja razbremenilnikov zadrževalnikov na robu mesta, preden vstopijo v urbanizirano mestno jedro. Kot nazoren primer navajamo zadrževalnik na Potoku izza Kalvarije na robu mestnega parka. 

4. IZGRADNJA OBJEKTOV ZA ZADRŽEVANJE IN RAZBREMENJEVANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE 
V večini je v Mariboru in sosednjih naseljih je zgrajen mešani kanalizacijski sistem, kar pomeni, da se razbremenjene padavinske vode odvajajo preko razbremenilnikov v potoke in nato v Dravo, odpadna voda pa se vodi po glavnih zbiralnikih proti centralni čistilni napravi v Dogošah.

Vedno več je utrjenih, asfaltiranih površin, zaradi tega so postali razbremenilniki pod dimenzionirani. V času večjih nalivov se namreč količine odpadne vode znatno povečajo in presegajo kapaciteto centralne čistilne naprave v Dogošah. Razbremenilniki tudi niso primerno opremljeni s hidromehansko in mersko opremo. Z namenom rešitve problema, se bodo vsi razbremenilni objekti premaknili iz zbiralnika Tezno I na sekundarni kanal in bodo opremljeni z ustrezno hidromehansko opremo,kar bo  omogočilo  večje razbremenjevanje čiste vode preko prelivov v Stražunski kanal tako, da sam zbiralnik  in centralna čistilna naprava ne bosta več obremenjena v tolikšni meri.

Podobno problemi so z ostalimi objekti, ki morajo biti rekonstruirani in opremljeni s sodobno hiromehansko opremo. Teh objektov je probližno 80.

5. OPIS STANJA  KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
Grafično je obstoječe stanje prikazano v pregledni situaciji.

V nadaljevanju sledijo opisi obstoječe kanalizacijske infrastrukture v splošnem in ločeno po posameznih naseljih. 
OPIS SISTEMA

Kanalizacijski sistem mesta Maribor je dobil dokončen koncept z izgradnjo jezu v Melju, ki je sestavni del elektrarne Srednja Drava I v Zlatoličju. Takrat je bil zgrajen levobrežni kolektor, kasneje pa še desnobrežni kolektor in centralna čistilna naprava Maribor.
Oblikoval se je  sledeči sistem zbiranja in odvajanja odpadnih voda in čiščenje odpadnih vod: 
mešan sistem primarnih in sekundarnih zbiralnikov, ki odvajajo proti Dravi, glavna zbiralnika vzdolž Drave ob levem in desnem bregu, prečrpavanje odpadnih voda z levega brega pod Dravo na desni breg in od tod glavni kanalski kolektor do lokacije čistilne naprave v Dogošah, pri čemer predstavljajo mejo varstveni pasovi črpališča Mariborskega vodovoda v Dobrovcah. 

Pomembnejši zbiralniki mariborske kanalizacije so še: 
· zbiralniki Betnava,  Tezno I in Tezno II 

· zbiralnik Studenci - Pekre

· Studenci – Marles – Limbuš - Laznica (podaljšek desnobrežnega zbiralnika)

· zbiralnik Kamnica - Rošpoh in Kamnica - Bresternica - Jelovec (podaljšek levobrežnega zbiralnika) 

· levoobrežni zbiralnik je zgrajen od Kamnice do prečrpališča Melje 

· desnobrežni zbiralnik 
Levoobrežni zbiralnik

Zbiralnik je pretežni smeri že zgrajen. 

Desnoobrežni izbiralnik

Tudi ta je v glavnem zgrajen. 

Sistem zbiralnikov Betnava, Tezno I in Tezno II

Sistem je že dalj časa zgrajen. Gre za glavne zbiralnike, ki odvajajo odpadne vode JZ dela Maribora. 

Pri sekundarnem omrežju je stanje naslednje: 
kanalizacijsko omrežje levega brega Maribora je v pretežni meri že zgrajeno, z nekaterimi izjemami, pri čemer pa je del omrežja v starem mestnem jedru dotrajan in ga bo potrebno rekonstruirati. Kanalizacijsko omrežje desnobrežnega dela Maribora bistveno zaostaja za stanjem na levem bregu.  

Naselja, ki še nimajo dokončane kanalizacije so:

Rošpoh, Jelovec, Bresternica, Kamnica, Vinarje, Počehova, Ribniško selo, Za kalvarijo, Košaki in Košaški dol, Meljski hrib, Malečnik, Trčova, delno Dogoše, Laznica, Limbuš, Hrastje, Pekre, Razvanje, Bohova.

Rošpoh
Naselje Rošpoh nima urejene kanalizacije za sanitarne odpadne vode.

Meteorne vode z utrjenih površin se v glavnem odvodnjavajo v jarkih vzdolž lokalne ceste proti Kamnici. Glede na konfiguracijo terena se zaledne vode prav tako zbirajo v jarkih, ki se izlivajo v Vinarski potok. 

Sanitarne odpadne vode se v glavnem rešujejo z greznicami in ponikanjem ali odtokom v površinske odvodnike.

Jelovec
Zahodni del naselja (Verdovnikova kajža)
Ta del naselja leži na strmem pobočju in še nima urejene kanalizacije. Poseljen je z manjšimi stanovanjskimi hišami in vikendi, ki jih nekateri lastniki uporabljajo kot stanovanjske hiše. Posamezni objekti imajo odtok odpadne vode urejen bodisi preko greznice v gozd bodisi imajo direkten izpust v gozd. Cesta, ki povezuje ta del naselja z magistralno cesto Maribor - Dravograd, je izredno strma in tlakovana.

Meteorna voda odteka po odprtem obcestnem jarku v potok.

Ostalo naselje
Osrednji del naselja Jelovec predstavlja urbanistično dokaj urejeno strnjeno naselje novejših individualnih stanovanjskih hiš na pobočju nad reko Dravo. 

Obstoječa kanalizacija v osrednjem delu naselja, kjer so pretežno novozgrajene individualne stanovanjske hiše, je mešanega tipa. Sedanji izpust brez predčiščenja je v reko Dravo.

Del naselja na vzhodu ob Bresterniškem potoku in žaga Dom Smreka še nimajo urejene kanalizacije.

Meteorna voda z utrjenega cestišča odteka v odprti obcestni jarek.
Bresternica
Zahodni del naselja - med Cesto na Gaj in Bresterniškim potokom
Ta strmi del naselja še nima urejene kanalizacije. To je stari del Bresternice, poseljen z individualnimi hišami, posejanimi brez urbanistične zasnove. Povezovalne ulice so asfaltirane. Obstoječi individualni odtoki so speljani v potok ali v greznice.

Meteorna voda odteka v odprti obcestni jarek in nato v potok.

Centralni del naselja
Osrednji del naselja Bresternica predstavlja urbanistično dokaj urejeno strnjeno naselje novejših individualnih stanovanjskih hiš. Edino del naselja okoli osnovne šole ni tako urbanistično urejen. Objekte povezujejo asfaltirane ulice.

Naselje ima v centralnem delu naselja urejeno kanalizacijo mešanega tipa, ki ima izliv brez predčiščenja v reko Dravo pod avtokampom.

Vzhodni del naselja
Vzhodni del naselja Bresternica, nad hidroelektrarno Mariborski otok ob Kamniškem potoku, je poseljen pretežno z novejšimi individualnimi hišami, nekaj pa je starejših večstanovanjskih. Povezuje jih asfaltirana cesta.

Obravnavani del naselja že ima urejeno kanalizacijo. Obstoječa kanalizacija mešanega tipa ima izpust v Kamniški potok preko greznice pod mostom magistralne ceste Maribor - Dravograd.

Ostali del naselja
Področje med magistralno cesto in reko Dravo predstavlja nekaj skupin objektov:

· naselje počitniških hišic zahodno od restavracije Sidro

· restavraciji Sidro in Galeb,

· Agrokombinat in gostišče Sobočan.
Na tem področju še ni urejene kanalizacije in obstoječi načini odvodnje odpadne vode so se reševali individualno. Meteorne vode z utrjenega cestišča se zbirajo v odprtih obcestnih jarkih.

Kamnica
Naselje Kamnica ima delno urejeno kanalizacijo za odpadne in metorne vode. Kanlizacijski sistem naselja se priključuje na centralni kanalizacijski sistem mesta Maribor.   

Vinarje
Naselje Vinarje nima urejene kanalizacije za sanitarne odpadne vode. 

Meteorne vode z utrjenih površin se v glavnem razlivajo po površini v Vinarski potok, ki je reguliran v zazidalnem območju naselja. Glede na konfiguracijo terena se zaledne vode prav tako izlivajo v Vinarski potok in njene pritoke, ki v glavnem potekajo vzdolž lokalne ceste. 

Sanitarne odpadne vode se v glavnem rešujejo z greznicami in ponikanjem ali odtokom v površinske odvodnike.

Počehova
Ob asfaltirani lokalni cesti, ki pelje skozi Počehovo, so razpršeno posejane pretežno individualne stanovanjske hiše, med njimi večje število novogradenj.

V naselju še ni urejene kanalizacije. Posamezni objekti imajo individualno urejen odtok odpadne vode. Meteorna voda s cestišča se zbira v odprtem obcestnem jarku, ki poteka pretežno ob vzhodnem robu ceste in odteka v potok ob cesti.

Na severovzhodnem delu področja naselja Počehova je strnjeno naselje, ki še nima urejene kanalizacije. Individualni stanovanjski objekti in vikendi so povezani z makadamsko cesto.

Ribniško selo

Naselje Ribniško selo spada v centralni kanalizacijski sistem mesta Maribor. Odpadne vode se rešujejo v skladu s konceptom dokončanja izgradnje centralnega kanalizacijskega sistema Maribor. Na severnem delu naselje še nima v celoti izgrajenega kanalizacijskega sistema.

Za Kalvarijo
Naselje Za kalvarijo spada v centralni kanalizacijski sistem mesta Maribor. Odpadne vode se rešujejo v skladu s konceptom dokončanja izgradnje centralnega kanalizacijskega sistema Maribor.

Košaki in Košaški dol
Naselji Košaki in Košaški dol predstavlja razpršena poselitev individualnih objektov, ki spada v centralni kanalizacijski sistem mesta Maribor. Odpadne vode se rešujejo v skladu s konceptom dokončanja izgradnje centralnega kanalizacijskega sistema Maribor. 

Košaški dol je poseljen pretežno z individualnimi hišami, kjer ni kanalizacije, objekti imajo odtok odpadne vode urejen bodisi preko greznice v odvodnik bodisi imajo direkten izpust v odvodnik.
Meljski hrib
Naselje Meljski hrib spada v centralni kanalizacijski sistem mesta Maribor. Odpadne vode se rešujejo v skladu s konceptom dokončanja izgradnje centralnega kanalizacijskega sistema Maribor.

Malečnik
Naselje nima ustrezno urejene odvodnje sanitarnih odpadnih voda. Odvodnjavanje posameznih hiš bazira na individualnih greznicah s ponikovalnicami. Stanovalci imajo težave, ker se ponikovalnice iz greznic prekomerno polnijo zaradi deloma dokaj nepropustnih tal. Posebno težavo pa povzroča visoka lega podtalnice, ki škodljivo vpliva na objekte in greznice s ponikovalnicami.

Za del naselja, ki leži na  terasi iznad ceste Maribor-Malečnik je bila na podlagi projekta zgrajena mešana kanalizacija. Trasa kanala se iz naselja individualnih hiš  po strmi  brežini spusti do ceste, kjer v propustu prečka cesto Maribor-Malečnik. V nadaljevanju pa poteka ob stavbi KS in se zaključi z iztokom v obstoječ jarek. Prikjučitev sanitarnih odpadnih vod je v projektu predvidena s priključitvijo obstoječih greznic, ki naj se ohranijo za mehansko čiščenje. To je verjetno mišljeno kot začasna  rešitev, ker se običajno greznice po izgradnji kanalizacije zasuje. V opuščeno greznico pa se vgradi revizijski jašek. Rešitev z ohranitvijo greznic  ni priporočljiva zaradi dodatnega vzdrževanja greznic in neugodnih učinkov (anaerobni proces v greznici) na aerobni proces  v kanalskem sistemu. 

Okrog 250 m vzhodno je zgrajen mešan kanal, ki odvodnjava najvišji predel Malečnika. Območje šole in bloka ima svoj interni kanal speljan v Dravo. Ob gasilkem domu Celestrina poteka padavinski kanal, ki služi delno tudi za odvod sanitarnih vod. Delno se za odvodnjavanje padavinske vode uporabljene tudi mulde, koritnice in obcestni jarki.

Trčova
Naselje Trčova nima ustrezno urejene odvodnje sanitarnih odpadnih voda. Odvodnjavanje posameznih hiš bazira na individualnih greznicah s ponikovalnicami. Ponikovalnice so povsod samo inprovizirani iztoki. Praviloma gre za neustrezne tehnične rešitve ponikovalnic (niso drenažni sistemi),  zato  greznice ne funkcionirajo pravilno, torej kot majhne čistilne naprave, ki imajo mehanski in biološki del čiščenja.  Stanovalci imajo težave, ker se ponikovalnice iz greznic prekomerno polnijo, kar je mnogokrat posledica dejstva, da je vanje speljana tudi padavinska voda. To pa je nedopustno. Potok v središču naselja je bil pred časom reguliran, vanj je speljan tudi del sanitarnih odpadnih voda.

Za odvodnjavanje padavinske vode se uporabljajo mulde, koritnice in obcestni jarki. Nekaj je tudi manjših zaprtih padavinskih sistemov. Tak sistem je zgrajen na cesti, ki povezuje južni del naselja s centrom. Ta cesta ima najnižjo točko vzdolžnega profila nekje na polovici, kar predstavlja dodaten problem. Voda se potem prosto preliva po strmem travnatem pobočju. Praviloma je vedno v take padavinske sisteme priključena tudi odpadna sanitarna voda. V naselju Trčova-Drava ni obstoječe kanalizacije, ki jo je možno priključiti na predvideni sanitarni kanalski sistem.

Zrkovci 
Naselje Zrkovci ima  ustrezno urejeno odvodnjo sanitarnih odpadnih voda, ki je del mariborskega centralnega kanalizacijskega sistema in se zaključuje na CČN Maribor. Padavinske vode iz cest se v glavnem ponikajo. 

Dogoše
Naselje Dogoše ima  ustrezno urejene odvodnje sanitarnih odpadnih voda, ki je del mariborskega centralnega kanalizacijskega sistema in se zaključuje na CČN Maribor. Manjka izgradnja zadnje faze kanalizacije. 

Laznica
Naselje Laznica spada v centralni kanalizacijski sistem mesta Maribor. Odpadne vode se rešujejo v skladu s konceptom dokončanja izgradnje centralnega kanalizacijskega sistema Maribor.

Limbuš
Naselje Limbuš spada v centralni kanalizacijski sistem mesta Maribor. Odpadne vode se rešujejo v skladu s konceptom dokončanja izgradnje centralnega kanalizacijskega sistema Maribor. Kanalizacijski sistem še ni izgrajen v celoti.

Hrastje
Naselje Hrastje še nima urejenega kanalizacijskega omrežja. Odvajanje odpadnih vod je urejeno v posamezne greznice in iz greznic v površinske odvodnike oziroma v ponikanje.

Pekre
Naselje Pekre spada v centralni kanalizacijski sistem mesta Maribor. Odpadne vode se rešujejo v skladu s konceptom dokončanja izgradnje centralnega kanalizacijskega sistema Maribor. Kanalizacijski sistem še ni izgrajen v celoti.

Razvanje
Naselje Razvanje ima delno urejeno odvodnjo sanitarnih odpadnih voda. Zgrajen je kolektor do kanalizacijskega sistema Maribor do Betnavskega kolektorja in nekaj sekundarne kanalizacije. Za južni del naselja je zgrajen kolektor, ki gravitira na kanalizacijski sistem Bohova in se zaključi na CČN Maribor. Sekundarna kanalizacija še ni izgrajena v celoti. 

Odvodnjavanje ostalih hiš bazira na individualnih greznicah s ponikovalnicami. 

Bohova
Naselje Bohova ima zgrajeno kanalizacijo, ki spada v centralni kanalizacijski sistem mesta Maribor. Odpadne vode se rešujejo v skladu s konceptom dokončanja izgradnje centralnega kanalizacijskega sistema Maribor.

Na kolektorju Tezno I, ki poteka po območju Stražunskega gozda, se nahaja 10 razbremenilnih objektov (R1 do R10) in centralni lovilec olja in peska (CLOP), ki so stari 30 let in več.  Od njihove izgradnje pa do danes se je območje Tezna precej pozidalo. Vedno več je utrjenih, asfaltiranih površin, zaradi česar v kolektor Tezno I priteka več komunalne in padavinske odpadne vode in so postali razbremenilniki poddimenzionirani. Posebej v času večjih nalivov se količine odpadne vode precej povečajo in presegajo predvideno kapaciteto centralne čistilne naprave v Dogošah. 

Večina objektov, ki so potrebni rekonstrukcije kot je navedeno v nadaljevanju je  lociranih v težko dostopnem območju Stražunskega gozda. Prav tako tudi niso primerno opremljeni s hidromehansko ali mersko opremo, ki bi omogočala optimalno regulacijo pretokov v objektih.

Z namenom optimizacije kanalskega omrežja, se bodo vsi razbremenilni objekti premaknili iz kolektorja Tezno I na sekundarni kanal. Z novo dimenzioniranimi objekti po veljavnih tehničnih in okoljskih standardih se bo omogočilo večje razbremenjevanje čiste vode preko prelivov v Stražunski kanal tako, da sam kolektor in centralna čistilna naprava ne bosta obremenjena več kot je potrebno.

6. KOHEZIJSKI PROJEKT 2007 - 2013
Maribor kot drugo največje slovensko mesto je gospodarsko, kulturno, izobraževalno, znanstvenoraziskovalno, zdravstveno, oskrbovalno in prometno središče severovzhodne Slovenije. Mesto leži na terasah, ki jih je Drava oblikovala v svojih naplavinah, sestavljenih iz proda,peska,melja in peščene gline. Poleg Drave je na območju Maribora malo površinskih tekočih voda. Ko pohorski potoki pritečejo na prod, poniknejo, potoki iz Slovenskih goric pa so na stiku s sklenjeno pozidanim območjem speljani v mestno kanalizacijo. 

Mestna občina Maribor je v letu 2002/2004 zaključila dve veliki investiciji na področju kanalizacije, s katerima je prešla v družino evropskih mest, ki z urejeno kanalizacijo zadovoljivo ščitijo zdravje svojih prebivalcev ter varujejo okolje, prvenstveno kakovost površinskih in podzemnih voda:

· glavni kanalizacijski zbiralnik od jezu v Melju do Dogoš omogoča odvod vseh odpadnih voda mesta Maribor do lokacije Centralne čistilne naprave ter kanalizacijski zbiralnik Maribor – jug, ki omogoča odvod odpadnih voda iz dela občine Hoče – Slivnica in občine Miklavž na Dravskem polju na CČN.

· centralna čistilna naprava v Dogošah čisti vso odpadno vodo  mesta Maribor, odpadno vodo iz sosednje občine Miklavž in občine Hoče – Slivnica, vključno s terciarno stopnjo čiščenja ter dezinfekcijo iztoka, to se pravi popolnoma v skladu z slovensko zakonodajo in najstrožjimi evropskimi direktivami s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Dodatne meritve razmer v Dravi pod Maribor, kamor je pred izgradnjo čistilne naprave odtekala približno ena tretjina neprečiščenih odpadnih voda mesta Maribor, so pokazale veliko stopnjo evtrofikacije Drave in potrebo po terciarnem čiščenju. 

Mestna občina Maribor se je odločila, da bo izgradila kanalizacijo v naseljih Jelovec ter Malečnik  s pomočjo kohezijskega sklada Evropske Unije. V okviru kohezijskega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora« bodo izvedene investicije v odvajanje odpadne vode v občinah Maribor, Duplek, Hoče – Slivnica in Miklavž na Dravskem polju s ciljem izgraditve ustrezne infrastrukture za odvajanje in priključitve na centralno čistilno napravo Maribor in sicer na območjih, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo in ciljem zmanjšanja vplivov na okolje v naslednjih aglomeracijah. Vloga za kohezijsko sofinanciranje je bila potrjena julija 2011. V letu 2013 so bili zdelani projekti PGD, v juniju 2014 pa podpisana pogodba za izgradnjo, ki bo zaključena do sredine leta 2015

Detaljni opis kohezijskega projekta je sledeč:

6.1. Jelovec – Bresternica

Za povezavo med naseljem Jelovec in naseljem Bresternica do obstoječega levoobrežnega kolektorja oz. do obstoječega sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naselju Bresternica je potrebno zgraditi povezovalni tlačni vod in črpališče za prečrpavanje odpadnih voda.

Glavni povezovalni kanalizacijski cevovod v naselju Jelovec, ki je predmet kohezijskega projekta je kanal 2.0, ki predstavlja povezovalni tlačni cevovod med Jelovcem in Bresternico. Za tlačni cevovod je predvidena cev PEHD DN110 mm v skupni dolžini 708 m. Tlačni cevovod se priključuje na obstoječo kanalizacijo pri Motelu Bresternica nato pa na obstoječi levoobrežni kolektor, ki transportira odpadne vode na CČN Maribor.

6.2. Malečnik

V naselju Malečnik je predmet kohezijskega projekta glavni kanalizacijski zbiralnik, ki zbira vso odpadno vodo in jo s pomočjo tlačnega voda transportira preko Malečniškega mostu do obstoječega kolektorja Svila – CČN Maribor.

Zbiralnik je zasnovan kot gravitacijski cevovod. Na koncu zbiralnika je predvideno črpališče za prečrpavanje odpadnih voda čez Malečniški most preko Reke Drave in hidroenergetskega kanala Reke Drave. Predvideni prečni profili cevovodov od DN 300 do DN 500 mm. Zbiralnik je dolžine cca. 2.290 m in poteka ob glavni cesti Maribor – Ruperče.

5.  CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA MESTA MARIBOR 

CČN Maribor je predvidena za čiščenje komunalnih odpadnih voda mesta Maribor in okoliških občin (Miklavž na Dravskem polju, Hoče-Slivnica, Duplek ). Kapaciteta čiščenja čistilne naprave je 190.000 PE. Meja prispevnega območja čistilne naprave se pokriva z mejo kanalizacijskega sistema širšega območja Maribor. Z izgradnjo centralnega kolektorja so se že ali pa sele bodo  na čistilno napravo priključili mesto Maribor in primestna naselja: Laznica, Limbuš, Pekre, Razvanje, Radvanje, Bohova, Zgornje in Spodnje Hoče, Rogoza, Miklavž,  Dogoše, Zrkovci, Malečnik, Celestrina, Trčova, Hrastje, Pivola, Skoke, Dobrovci, Dravski dvor, Rošpoh, Srednje, Jelovec, Bresternica in Kamnica. CČN Maribor sprejema svežo odpadno vodo preko glavnega zbiralnika iz mesta Maribor.

Za vrednotenje obratovanja CČN Maribor je potrebno upoštevati ključne mejnike iz zgodovine projekta, ki se nanašajo na fazno izgradnjo čistilne naprave:

· 12. junij 2000:
začetek gradnje CČN Maribor

· 10. junij 2002: 
dokončanje I. faze in začetek obratovanja CČN

· 10. februar 2004:
dokončanje II. faze in začetek obratovanja II. faze (biološko čiščenje, odstranjevanje dušika in fosforja)

CČN Maribor se nahaja vzhodno od Miklavža na desnem bregu reke Drave, ca 1,5 km južno od Dogoš. Območje centralne čistilne naprave vključuje kos zemljišča blizu reke Drave s površino ca 5 ha. Od regionalne ceste, ki povezuje Dogoše (Maribor) in Duplek (Ptuj) je območje čistilne naprave oddaljeno približno 500 m. Na vzhodni strani je CČN Maribor omejena z reko Dravo in na zahodu s koridorjem daljnovodov (400 kV) med Mariborom in Ptujem.

Tabela 1: povprečne dnevne obremenitve in nominalne koncentracije vrednosti dotoka na ČN, projektirano za 2005 in 2015

	Parameter
	Ekstrapolirane vrednosti na 2005
	Ekstrapolirane vrednosti na 2015

	
	Povpr. dnevna obremenitev (kg/d)
	Povpr. nominalna koncentracija (mg/l)
	Povpr. dnevna obremenitev (kg/d)
	Povpr. nominalna koncentracija (mg/l)

	BPK5
	14.005
	325
	15.735
	325

	KPK
	22.562
	522
	25.314
	522

	TKN
	1.839
	43,1
	2.088
	43,1

	Celotne neraztopljene snovi (TSS)
	10.244
	239
	11.602
	239

	TP
	203
	4,7
	229
	4,7

	min. T vode
	12 (2)
	?

	Qd (m3/d) / povp. dnevni pretok
	48.472 (2)
	36.750 (1)

	Qt (m3/h) / povp. urni sušni pretok
	2.020 (2)
	1.531 (1)

	Qtmin (m3/h) / min. urni pretok
	650 (2)
	?

	Qtmax (m3/h) / konični urni sušni pretok
	2.500 (2)
	2.500 (1)

	Qm (m3/h) / konični urni dežni pretok
	5.000 (2)
	5.000 (1)


Opomba:
(2) - vrednosti iz Koncesijske pogodbe (izdelal Aquasistems d.o.o.),

(1) - PGD projekt Centralna čistilna naprava, št. proj. 6HL790 (izdelal Institut za ekološki inženiring iz Maribora)

Na CČN se čistijo tudi gošče iz greznic, količina teh je do 150 m3/dan, ob konicah do 250 m3/dan, kar je kapaciteta zbiralnega bazena za gošče iz greznic.

Predvidena maksimalna količina odpadnih voda, ki jih čistilna naprava očisti je 7000 m3/h mehansko čiščenje in 5.000 m3/h biološko čiščenje.. 

Čistilna naprava je dimenzionirana na priključitev  odpadnih voda naselij v občinah:

· Mestni občini Maribor

· Občini Duplek

· Občini Miklavž na Dravskem polju

· Občini Hoče – Slivnica, 

ki leže v njenem prispevnem območju. Trenutno ima čistilna naprava še proste kapacitete obstaja možnost priključitve odpadnih voda iz občine Ruše. 

7. OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 
7.1. MANJKAJOČE KANALIZACIJSKO OMREŽJE 

	NAZIV NASELJA
	dolžina [m]
	Investicija EUR
	št. prebivalcev

	
	
	
	

	MARIBOR
	5.100
	800.000 
	840

	
	
	
	

	MALEČNIK, CELESTRINA, TRČOVA
	4.500
	1.850.000 
	496

	
	
	
	

	RAZVANJE
	4.800
	1.150.000 
	1080

	
	
	
	

	HRASTJE
	6.000
	1.500.000 
	576

	
	
	
	

	LIMBUŠ
	3.700
	1.600.000 
	1500

	
	
	
	

	LAZNICA
	2.500
	550.000 
	420

	
	
	
	

	BRESTERNICA
	3.700
	800.000 
	911

	
	
	
	

	JELOVEC
	1.700
	400.000 
	184

	
	
	
	

	ROŠPOH, VINARJE
	9.800
	2.400.000 
	804

	
	
	
	

	∑ EUR
	41.800
	11.050.000 
	6811

	
	
	
	


7.2. OBJEKTI

	OBČINA MARIBOR-OBJEKTI
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Objekt
	Gradbena dela
	Strojna dela
	Elektro dela
	Skupaj

	 
	 
	 
	 
	 

	R-Ob bregu (Pristan) (1)
	57.998 €
	162.030 €
	15.850 €
	235.878 €

	R-Splavarski prhod (2)
	57.998 €
	162.030 €
	15.850 €
	235.878 €

	R - Levoobrežni kolektor (3)
	57.998 €
	162.030 €
	15.850 €
	235.878 €

	R - Ul. Borcev (4)
	570.694 €
	202.630 €
	15.850 €
	789.174 €

	R - Kolektor Tezno - I-X (R10) (5)
	249.206 €
	162.030 €
	15.850 €
	427.086 €

	R - Kolektro Tezno I-IX (R8) (7)
	175.496 €
	162.030 €
	15.850 €
	353.376 €

	R - Kolektor Tezno I-VIII (R7) (8)
	91.746 €
	162.030 €
	15.850 €
	269.626 €

	R - Kolektor Tezno I-VII (R6) (9)
	225.496 €
	208.230 €
	15.850 €
	449.576 €

	R - Kolektor Heroja Nandeta (R4) (11)
	203.996 €
	162.030 €
	15.850 €
	381.876 €

	R - Kolektor Tezno I-V (R3) (12)
	209.746 €
	162.030 €
	15.850 €
	387.626 €

	R - Kolektor Tezno I-IV (R2) (14)
	305.865 €
	208.230 €
	15.850 €
	529.945 €

	R - Kolektor Tezno I-III (R1) (15)
	452.354 €
	202.630 €
	15.850 €
	670.834 €

	CLOP - lovilec olj (30)
	434.216 €
	517.230 €
	34.450 €
	985.896 €

	Č - Koblarjev zaliv (31)
	3.498 €
	90.530 €
	15.850 €
	109.878 €

	Č - Melje (33)
	50.000 €
	143.200 €
	11.350 €
	204.550 €

	Postaji za sprejem grezničnih gošč 1 in 2 (50,51)
	85.000 €
	230.000 €
	65.000 €
	380.000 €

	črpališča 1-8 (Malečnik)
	158.342 €
	226.957 €
	142.508 €
	527.808 €

	DELNA VSOTA (VEČJI OBJEKTI):
	3.389.649 €
	3.325.877 €
	459.358 €
	7.174.885 €

	Vgradnja hidromehanske in merske opreme v obstoječe objekte s potrebno rekonstrukcijo objektov (Razbremenilniki, črpališča, merski objekti) -36 objektov
	54.890 €
	764.490 €
	308.900 €
	1.128.280 €

	SKUPAJ (VSI OBJEKTI):
	3.444.539 €
	4.090.367€
	 768.258 €
	  8.303.165 €


8. TERMINSKI PLAN

Terminski plan sledi sledečim usmeritvam:

A. Izgradnja kaanlizacije v naseljih, ki so vezana na kohezijski projekt oziroma se vežejo na že izgrajeno kanalizacijo

B. Izgradnja kaalaizacije  v obrobnih naseljih, ki se priključejejo na sistem A

C. Nujni posegi na obstoječem sisitemu (črpališče Melje, greznice, črpališča,, zadrževaniki)
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9. IZGRADNJA MANJKAJOČE KANALIZACIJE IZVEN PRISPEVNEGA  OBMOČJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE MARIBOR

Ker so po veljavni zakonodaji občine na svojem območju odgovorne za pripravo ustrezne strategije ravnanja z odpadnimi vodami, mora MO Maribor prevzeti iniciativo pri reševanju stanovanjskih območij z malimi čistilnimi napravami (MČN) tam, kjer iz ekonomskih in tehničnih razlogov ni smotrno graditi skupno kanalizacijo s čistilno napravo.

Do sedaj celotna odgovornoat tako tehničnih rešitev, organizacije kot investiranja pade na fizične osebe, ki so pravzaprav v neenakopravnem položaju z ostalimi občani, ki jim kanalizacijo izgradi občina z lastnimi ali pa evropskimi sredstvi. Smiselno je  uvesti sklad oziroma proračunsko postavko za nepovratna sredstva za izgradnjo malih čistilnih naprav in sicer za sofinanciranje v višini, ki je primerljiva s stroškom, ki ga občina vloži v gradnjo kanalizacije in to na za tiste fizične osebe, ki ne dosegajo oz. presegajo 50 PE obremenitve - indivualni objekti brez možnosti medsebojnega povezovanja. Tako se potem približno izenačijo stroški posameznih občanov in to v delu, ki ga morata oba financirati ( eden komunalne prispevke in priključnine, drugi pa del financiranja nabave in vgradnje MČN ). Za območja obremenitev nad 50 pa do 2000 PE pa je potrebno razmisliti po kateri poti gremo
Predlagamo, da se povežejo različni subjekti, tako od Ministrstva za okolje kot nosilca zakonodajnih podlag,preko družbe Nigrad, komunalno podjetje, d. d. ki je že dala pobudo za sodelovanje pa vse do bank, ki jim je financiranje okoljskih projektov ena od osnovnih aktivnosti in EKO sklada. S  tem bi tehniško in tehnološko optimirali sistem in  občana razbremenili enkratnega finančnega bremena hkrati pa omogočili racionalno in tehnično primerno izgradnjo MČN in njihovo delovanje. 
Oblike financiranja so različne in se lahko prilagajajo tako finančni sposobnosti proračuna kot zasebnemu vložku v samo izgradno in nato strokovno obratovanje in vzdrževanje.

10. ZAKLJUČEK

Smernice, ki so nakazane v zgornjem dokumentu, so osnova za planiranje sistematične dogradnje manjkajočega kanalizacijskega sistema. Odločitev o dinamiki in vrstnem redu izgradnje  je vezana na čim večjo priključitev uporabnikov na CČN Maribor pri MČN pa na zakonske mejnike , ki danes pomenijo za obreminitve do 2000 PE zgraditi MČN do 31.12. 2017, s tem da obstajajo resni pomisleki o možnosti izpolnitve teh rokov in se predlagajo podaljšanja do leta 2020

Upoštevati je potrebno dejstvo, da je od nastanka dokumenta pa do danes prišlo tudi že do nekaterih spremeb v obsegu manjkajoče kanalizacije. Vendar to bistveno ne spremeni vsebine in smisla akcijskega načrta, ki pa mora za kakršno koli potrjevanje biti še dodelan na današnje stanje in znane ter osvežene podatke. Celotno območje je potrebno razdeliti na podsisteme, ki postanejo zaključene samostojne enote (n.pr. Limbuš/Laznica) z detaljnim terminskim planom, ki zajema pravno upravne postopke, projektiranje in nato izgradnjo ter realni finančni načrt.
11. VIRI

1. Generalni koncept zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda v MOM, št. projekta 6H630, IEI d.o.o., februar 1997. 

2. Varovanje vodnih virov na širšem prispevnem območju CČN Maribor, Dokumentacija za prijavo projekta v program MOP za pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada EU, Idejna študija, št. proj: 6P-2E6, IEI d.o.o, Maribor, februar 2006  

3. Idejno tehnična zasnova zbiranja, odvajanja in čiščenja sanitarnih odpadnih vod primestnih naselij občine Maribor, Nigrad d.d., november 2005

4. Idejna zasnova kanalizacije v SV področju MOM (KS Malečnik - Ruperče), Idejna zasnova, Haslauer d.o.o., maj 2006

5. Strokovne podlage za izdelavo nacionalnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, Inštitut za vodarstvo, Ljubljana, 2003 

6. Strokovna prevera možnosti priključitve naselij na kanalizacijsko omrežje strokovne podlage za poselitev v mestni občini  Maribor, projekt št. 6P-1H0.0.02 , Maribor, februar 2007

7. Vloga za potrditev pomoči Kohezijski sklad naložbe v infrastrukturo Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora - širše prispevno območje CČN Maribor, Institut za ekološki inženiring, 26.06.2011


[image: image7.png]& |



[image: image8.png]el



[image: image9.jpg]SENTILY

REPUBLIKA

AVSTRIJA
KUNGOTA

PESNICA

BRESTERNCA - GAJ

SELNICA
OB DRAVI

LENART V
SLOV. GORICAH

IVAN CANKAR
forogKa,
VRATA

w MALECNK - RUPERCE
POBRELIE
BRELEE -
TaBOR DOGOSE -
ZRKOVCl
RADVANE A
DUPLEK

HOCE - SLIVNICA

™




