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1. UVODNO POJASNILO  
 

Urejena infrastruktura območja je predpogoj za družbeni in gospodarski razvoj območja.  

 

Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MOM) želi z vzpostavitvijo primernih infrastrukturnih 

pogojev na območju Ceste zmage v Mariboru (odsek od Metelkove ulice do Ulice Pariške 

komune – cca 600 m) izboljšati bivanjske pogoje prebivalstva in izboljšati možnosti za razvoj 

gospodarstva ter s tem za nadaljnji razvoj območja.  

 

Ker je obstoječa kanalizacija dotrajana do te mere, da jo je potrebno sanirati in zgraditi hišne 

priključke za navezavo objektov na kanalizacijo, želi investitor hkrati izvesti obnovo vseh 

komunalnih vodov, ki so v cestnem telesu: 

- plinovod, 

- vodovod, 

- TK vodi in 

- CATV vod.  

 

Načrtuje ureditev kolesarskega prometa, mirujočega prometa, uvodov do objektov in promet 

pešcev. V cilju umirjanja prometa načrtuje izvedbo dvignjenih prehodov (trapezna ploščad) in 

obeležitev cone 30 km/h. 

 

Investitor je v ta namen naročil izdelavo idejne zasnove, ki je podlaga za izdelavo tega 

dokumenta identifikacije investicijskega projekta. 

 

Z načrtovano investicijo, ki je predmet nadaljnjih poglavij tega dokumenta, je tako predvidena 

obnova Ceste zmage (odsek od Metelkove ulice do Ulice Pariške komune; v skupni izmeri cca 

600m) v Mestni občini Maribor, ki vključuje rekonstrukcijo vozišča, parkirišč in hodnika za 

pešce, z zamenjavo zgornjega ustroja, izvedbo obnove obstoječe in dograditev nove 

gospodarske javne infrastrukture ter ponovno zasaditev drevoreda. 
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2. NAVEDBA INVESTITORJA, UPRAVLJAVCA, IZDELOVALCA 

INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE TER STROKOVNIH DELAVCEV 

OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD 

PRIPRAVO DOKUMENTACIJE, Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH 

OSEB 

 

Tabela 1: Podatki o investitorju  

Naziv MESTNA OBČINA MARIBOR 

Naslov Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor 

Odgovorna oseba Dr. Andrej Fištravec, župan 

Telefon (02) 220 10 00 

Telefax (02) 220 12 07 

Spletni naslov http://www.maribor.si  

E-pošta mestna.obcina@maribor.si  

Davčna številka SI 12709590 

Matična številka 5883369 

Žig  

 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Podatki o odgovornih za nadzor nad pripravo investicijske, projektne in druge 

dokumentacije 

Naziv Mestna uprava MESTNE OBČINE MARIBOR 

Naslov Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor 

Odgovorna oseba Aleš Klinc, univ.dipl.inž.prom. 

Telefon (02) 220 14 66 

Telefax (02) 252 65 51 

E-pošta ales.klinc@maribor.si  

Žig  

 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

 

http://www.maribor.si/
mailto:mestna.obcina@maribor.si
mailto:ales.klinc@maribor.si
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Tabela 3: Podatki o bodočem upravljavcu 

Naziv Mestna uprava MESTNE OBČINE MARIBOR 

Naslov Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor 

Odgovorna oseba Damjan Lah, v.d. direktorja MU MOM 

Telefon (02) 220 12 42 

Telefax (02) 220 12 07 

E-pošta damjan.lah@maribor.si  

Žig  

 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Podatki o izdelovalcih investicijske dokumentacije (DIIP) 

Naziv LINEAL d.o.o. 

Naslov Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor 

Odgovorna oseba Samo Peter Medved, tehnični direktor 

Telefon (02) 429 27 00 

Telefax (02) 429 27 11 

Spletni naslov http://www.lineal.si  

E-pošta info@lineal.si  

Identifikacijska številka za DDV SI 25173103 

Matična številka 5444098 

Žig  

 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

 
 

mailto:damjan.lah@maribor.si
http://www.lineal.si/
mailto:info@lineal.si
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3. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA 

INVESTICIJSKO NAMERO 

 

3.1. Analiza obstoječega stanja  

 

3.1.1. Opis splošnega stanja za Podravsko statistično regijo1 

 

Mestna občina Maribor leži v Podravski statistični oz. razvojni regiji, ki sodi v vzhodno 

kohezijsko regijo in leži v severovzhodnem delu Republike Slovenije. Podravska statistična 

regija s površino 2,170 km2 obsega 10,7 % slovenskega ozemlja in je peta največja slovenska 

statistična regija.  
 

 

Slika 1: Podravska regija v prostoru Slovenije 

 
Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Podravska_regija  

 

 

Regija na svoji zahodni strani meji na Koroško in Savinjsko regijo, na svoji vzhodni strani pa s 

Pomursko regijo. Na severu meji na Republiko Avstrijo, na jugu pa na Republiko Hrvaško.  

 

Regijo sestavlja 41 občin, in sicer: Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek,  

Gorišnica, Hajdina, Hoče – Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju,  

Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica,  

Podlehnik, Poljčane, Ptuj, Rače – Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob 

Dravi, Starše, Sveta Ana,  Sveta Trojica v Slov. goricah, Sveti Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij v 

Slov. goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale. Regijo sestavlja 678 

naselij.  

 

                                                 
1 Povzeto po IP »Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice« (Lineal d.o.o., marec 2016). 
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Tabela 5: Podravska regija v številkah2 

Statistični podatki   Statistični kazalniki  

Površina, km2, 1. 1. 2016 2.170  Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2015 148,6 

Število prebivalcev, 1. 7. 2015 322.545  Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2015 43,5 

Naravni prirast, 2014 - 119  Naravni prirast, št./1.000 preb., 2014 - 0,4 

Število učencev, 2014/2015 23.540  Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2015 13,5 

Število dijakov, 2014/2015 10.995  Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2015 18,9 

Število študentov, 2014/2015 11.887  Skupni prirast, št./1.000 preb., 2014 0 

Število delovno aktivnih prebivalcev, 

2015 
114.237  

Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z 

nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 

2015 

9,9 

Število zaposlenih oseb, 2014 104.446  
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko 

izobrazbo, %, 1. 1. 2015 
29,0 

Število registriranih brezposelnih oseb, 

2014 
20.061  Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2014 14,4 

Povprečna mesečna bruto plača, regija 

prebivališča, 2014 
1.404,54  Stopnja delovne aktivnosti, %, 2014 54,0 

Število podjetij, 2014 25.312  
Povprečna površina dokončanih stanovanj, m2, 

31. 12. 2014 
138 

Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, 

mio. EUR, 2014 
4.828  BDP na prebivalca, EUR, 2014 14.945 

Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2013 79.485  Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 2014 5,1 

Število cestnoprometnih nesreč, 2014 3.712  Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2014 755 

Število prenočitev turistov, 2014 500.290  Nastali komunalni odpadki, kg/preb., 2014 431 

 

 

V regiji je, po podatkih Statističnega urada RS, na dan 1. 7. 2015 živelo 322.545 prebivalcev, kar 

predstavlja 15,63 % delež slovenske populacije. Delež prebivalstva v strukturi prebivalstva 

Republike Slovenije konstantno upada. 
 

 

Tabela 6: Prebivalstvo v Podravski regiji 2001–20153   

Leto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Slovenija 1.992.035  1.995.718  1.996.773  1.997.004  1.997.590  2.001.114  2.008.516  2.022.629 

Podravska regija 319.907  319.941  319.474  319.186  319.282  319.530  320.863  320.873 

Delež 16,06  16,03  16,00  15,98  15,98  15,97  15,97  15,86 

 

Leto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Slovenija 2.042.335  2.049.261  2.052.496  2.056.262  2.059.114  2.061.623  2.063.077  

Podravska regija 320.873  323.110  322.949  322.843  323.026  322.748  323.034  

Delež 15,86  15,82  15,76  15,72  15,71  15,67  15,67  

                                                 
2 Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Podravska_regija 
3 Vir: Statistični urad RS, 2016, (online), dostopno na naslovu: http://www.stat.si   
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Slika 2: Delež prebivalstva Podravske regije v prebivalstvu Slovenije 

 
 

 

Ob padanju deleža prebivalstva je opazno tudi nadpovprečno staranje prebivalstva v Podravju. 
 

 

Tabela 7: Starostna struktura prebivalstva v Podravski regiji 20154  

Starost 0-14 let 15-64 let 65+ let 

Slovenija 304.310  1.389.178  369.386  

Podravska regija 43.387  219.664  60.305  

Delež 14,26  15,81  16,33  

 

 

Gostota prebivalstva v Podravski statistični regiji močno presega slovensko povprečje. 
 

 

Tabela 8: Gostota prebivalstva v Podravski regiji 1.7.20155 

 Površina v km2 Št. preb. 1.7.2015 Preb./km2 

Slovenija 20.273 2.063.077 101,8 

Podravska regija 2.170 322.545 148,6 

 

 

Selitvena gibanja prebivalstva v in iz tujine ter med statističnimi regijami v zadnjih letih močneje 

nihajo. Posebej izrazita so bila v letu 2008, ko se kaže močna migracija prebivalstva v center 

države. 

 

Indeks razvojne ogroženosti za Podravsko razvojno regijo glede na stopnjo svoje razvitosti 

znaša 116,86. 

 

                                                 
4 Vir: Statistični urad RS, 2016, (online), dostopno na naslovu: http://www.stat.si   
5 Vir: Statistični urad RS, 2016, (online), dostopno na naslovu: http://www.stat.si   
6 Povzeto po Sklepu o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007 – 2013, Uradni list 
RS, št. 23/2006, 2016, (online), dostopno na naslovu: http://www.uradni-
list.si/1/objava.jsp?urlid=200623&stevilka=966   
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Gre za regijo z velikimi razvojnimi problemi, v okviru katere je koncentracija gospodarskih 

dejavnosti in prebivalstva na nekaterih območjih v preteklosti povzročila različne pogoje za 

življenje in delo (razlike v prostorski razporeditvi delovnih mest, stopnji brezposelnosti, v 

izobrazbeni strukturi prebivalstva) ter neenakomerno dostopnost do gospodarske in družbene 

infrastrukture znotraj regije. Problemi so še posebej izraziti v strukturno zaostalih in 

ekonomsko-razvojno šibkih območjih s pretežno agrarno usmeritvijo, v območjih z 

demografskimi problemi, z nizkim dohodkom na prebivalca, v ekonomsko in socialno 

nestabilnih območjih. S pristopom Slovenije k EU so se tovrstni strukturni problemi jasno 

pokazali in na nekaterih področjih še poglobili.  

 

Z aktualno gospodarsko krizo so razvojni problemi še izrazitejši. Gospodarska moč Podravske 

regije, merjena z BDP, je pod slovenskih povprečjem. V letu 2014 je bilo v Podravski regiji 

ustvarjenega 12,9 % BDP države. BDP regije je znašal 14.945,00 EUR na prebivalca, kar 

predstavlja 82,6 % slovenskega povprečja. Zaradi različnih geografskih možnosti, gospodarske 

preteklosti in dostopnosti pa so znotraj občin precejšnje razlike v razvitosti. 
 

 

Tabela 9: BDP v Podravski regiji, 20147 

 BDP/prebivalca (EUR) 

Slovenija 18.093 

Podravska regija 14.945 

Delež 82,6 % 

 

 

V aktualnih pogojih krize so se razmere v regiji še poslabšale. Po podatkih iz oktobra 2015 je 

bilo v Podravski statistični regiji 122.881 delovno aktivnih prebivalcev, od tega 19.150 

brezposelnih, kar pomeni 13,5 % registrirano brezposelnost. V istem obdobju je ta stopnja na 

državni ravni znašala 10,3 %. 

 

 

3.1.2. Analiza stanja v Mestni občini Maribor 

 

Prostorska opredelitev  

 

Maribor je po velikosti drugo največje slovensko mesto. Je gospodarsko in kulturno središče 

severovzhodne Slovenije. Njegov položaj v presečišču prometnih poti iz srednje v jugovzhodno 

Evropo ter iz zahodne srednje Evrope v Panonsko nižino mu je odmerjal dokajšnjo vlogo že v 

preteklosti, odmerja mu jo danes in mu jo bo bržčas še bolj v prihodnosti. Ker leži le osemnajst 

kilometrov od državne meje z Avstrijo, predstavlja prag v našo državo, pa tudi na Balkan8. 

 

                                                 
7 Vir: Statistični urad RS, 2016, (online), dostopno na naslovu: http://www.stat.si   
8 Povzeto po IP »Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice« (Lineal d.o.o., marec 2016). 
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Demografska slika9 

 

Maribor je v slabem tisočletju doživljal vzpone in padce. Ni bil veliko in pomembno mesto, sredi 

18. stoletja pa se je vendarle začel počasi vzpenjati. Nov pospešek je dobil med prvo 

industrializacijo v drugi polovici 19. stoletja. Iz mirnega podeželskega mesteca, v katerem so 

živeli trgovci, v mnogih cehih združeni obrtniki, nekaj uradništva in vojakov pa malo plemstva, 

se je razvil v gospodarsko kar razgibano mesto. A v avstrijskem cesarstvu mu je bilo usojeno 

živeti zmeraj v senci Gradca, glavnega mesta vojvodine Štajerske, kateri je Maribor upravno 

politično več stoletij pripadal tja do zloma Avstro Ogrske leta 1918. Obremenjen je bil z nemško 

nacionalno miselnostjo dobršnega dela mariborskih meščanov, ki so se zapirali med ozke 

mestne meje, da bi v mesto ne vdirali vplivi narodno prebujajoče se slovenske okolice. Slovenci 

so v obdobju narodnega prebujenja dali mestu novo ime. Prvič ga je v pismu Ljudevitu Gaju leta 

1836 zapisal pesnik Stanko Vraz. Sestavil ga je iz osnove mar (kar pomeni vnemo, skrbnost) in 

pripone bor (boj) po zgledu na nemško-zahodno slovansko dvojico Brandenburg: Branibor. 

Pesnik in politik Lovro Toman je leta 1861 ime pesniško še utrdil s pesmijo Mar i bor. Dotlej, pa 

še kasneje, so Slovenci v ljudski govorici za mesto uporabljali ime Marprog, prirejeno po 

nemškem Marburg, nastalem iz srednjeveškega Marcpurch, kar je pomenilo grad v obmejni 

krajini.  

 

V devetdesetih se je mesto tako znašlo v krizi. Propadanje nekoč največjih tovarn, 

brezposelnost in izseljevanje prebivalcev sta pripomogla k temu, da se je utrip mesta za nekaj 

časa tako rekoč ustavil. Čas, ambiciozne želje in vizije, močna volja in borbenost so mestu vrnili 

življenje in odprle nove poti razvoja. V letu 2012 je Maribor s partnerskimi mesti Evropska 

prestolnica kulture, prihodnje leto pa bo nosilec naziva Evropska prestolnica mladih. Štajerska 

prestolnica je ponovno pokazala, da marljivosti in borbenosti ne nosi zgolj v imenu. 

 

V 33 naseljih Mestne občine Maribor živi po zadnjih podatkih910 Statističnega urada Republike 

Slovenije 111.735 prebivalcev, gostota poseljenosti tega območja znaša 757,5 prebivalcev na 

km². 
 

 

Slika 3: Gibanje prebivalstva v MO Maribor v obdobju 2008–2015  

 
Vir: http://pxweb.stat.si/ 

                                                 
9 Povzeto po IP »Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice« (Lineal d.o.o., marec 2016). 

http://pxweb.stat.si/
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Tabela 10: Prebivalstvo po naseljih v MO Maribor, 201511   

Naselje Število prebivalcev 

MARIBOR 112.325 

Bresternica  1.339 

Celestrina  296 

Dogoše  761 

Gaj nad Mariborom  216 

Grušova  74 

Hrastje  556 

Hrenca  144 

Jelovec  331 

Kamnica  1.660 

Košaki  - 

Laznica  307 

Limbuš  2.001 

Malečnik  525 

Maribor  95.881 

Meljski Hrib  285 

Metava  293 

Nebova  130 

Pekel  162 

Pekre  1.464 

Počehova  413 

Razvanje  1.400 

Ribniško selo  280 

Rošpoh - del  783 

Ruperče  405 

Srednje  180 

Šober  249 

Trčova  717 

Vinarje  226 

Vodole  226 

Vrhov Dol  124 

Za Kalvarijo  161 

Zgornji Slemen - del  81 

Zrkovci  655 

 

 

                                                                                                                                                    
10 Stanje na dan 1.7.2015, vir: Statistični urad Republike Slovenije   
11 Vir: Statistični urad RS, 2016, (online), dostopno na naslovu: http://www.stat.si   
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Tabela 11: Prebivalstvo v Sloveniji in MO Maribor na dan 1. 7. 201512   

 Slovenija Maribor 

Starost (leta) 42,6 44,7 

Indeks staranja 122,7 178,1 

Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) 14,8 11,9 

Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) 67,1 67,0 

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 18,2 21,2 

Delež prebivalcev, starih 80 let ali več (%) 4,9 6,0 

Koeficient starostne odvisnosti 49,1 49,3 

Koeficient starostne odvisnosti mladih 22,1 17,7 

Koeficient starostne odvisnosti starih 27,1 31,6 

 

 

V zadnjem letu je opaziti, da se populacija stara na račun starostne skupine z delovno aktivnim 

prebivalstvom. Posledica takšnih gibanj je nadpovprečen indeks staranja prebivalstva. 
 

 

Tabela 12: Naravno gibanje prebivalstva, Slovenija in MO Maribor, 201313   

 Živorojeni na 1000 
prebivalcev 

Umrli na 1000 
prebivalcev 

Živorojeni na 1000 
prebivalcev 

Slovenija 10,3 9,2 1,1 

Maribor  8,6 10,7 -2,1 

 

 

Slika 4: Selitvena gibanja v MO Maribor v obdobju 2004–2014  

 
Vir: http://pxweb.stat.si/ 

                                                 
12 Vir: Statistični urad RS, 2016, (online), dostopno na naslovu: http://www.stat.si   
13 Vir: Statistični urad RS, 2016, (online), dostopno na naslovu: http://www.stat.si   

http://pxweb.stat.si/


 
MO Maribor  DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA   
  Obnova Ceste zmage    

 

LINEAL d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor Stran 16 

Tabela 13: Prebivalstvo v Podravski regiji 2001–201514   

MO Maribor 2010 2011 2012 2013 2014 

Delovno aktivno preb. po prebivališču  41.087 39.307 38.230 37.084 37.525 

Registrirane brezposelne osebe  7.473 8.293 7.939 8.287 8.319 

Stopnja registrirane brezposelnosti  15,4 17,4 17,2 18,3 18,1 

 

Koeficient razvitosti Mestne občine Maribor za leti 2016 in 2017 znaša K=1,0017, kar MO 

Maribor umešča v povprečno stopnjo razvitosti občin v Republiki Sloveniji.  

 

Občina je upravičena do sofinanciranja investicij iz državnega proračuna v deležu 80 % (24. a 

člen ZFO-1).  

 

 

Stanje infrastrukture 

 

CESTNA INFRASTRUKTURA 

 

Na območju MO Maribor je po zadnjih statističnih podatkih skupno 657,8 km javnih cest. 

 

Tabela 14: Dolžine cest po kategoriji v km, MO Maribor, leto 201215   

Javne ceste - SKUPAJ 657,8 

Državne ceste 72,5 

- avtoceste – AC  12,8 

- hitre ceste (z deljenim cestiščem) – HC  10,4 

- glavne ceste I – G1  15,3 

- regionalne ceste I – R2  10,2 

- regionalne ceste III – R3 12,8 

- regionalne turistične ceste – RT  11 

Občinske ceste 585,3 

- lokalne ceste – LC  58,3 

- glavne mestne ceste – LG  23,5 

- zbirne mestne ceste – LZ  77,3 

- mestne (krajevne) ceste – LK  175,2 

- javne poti – JP  249,2 

- javne poti za kolesarje – KJ  1,8 

 

                                                 
14 Vir: Statistični urad RS, 2016, (online), dostopno na naslovu: http://www.stat.si   
15 Vir: Statistični urad RS, 2016, (online), dostopno na naslovu: http://www.stat.si   
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VODOVODNA INFRASTRUKTURA  

 

Po podatkih izvajalca javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo (Mariborski vodovod d.d., 

Letno poročilo 201419) je v MOM nekaj več kot 581 km vodovodnega omrežja (največ je LŽ in 

PEHD cevi), 36 vodnjakov, 38 rezervoarjev, 3.417 hidrantov in 39 prečrpalnic. Na sistemu je 

20.174 priključkov in 25.382 vodomerov. Letno pravne in fizične osebe porabijo okoli 6,3 mio m3 

pitne vode. Prelomov je bilo v 2014 zabeleženih 78 in so glede na predhodno leto v upadu, 

število intervencij pa se je znižalo iz 118 v letu 2013 na 78 v letu 2014.  

 

Iz vodnih virov MOM, ki zajemajo Vrbanski plato in Betnavo ter lokalna zajetja Gaj in Srednje je 

bilo v letu 2014 načrpanih 73 % vode celotnega sistema. V primerjavi z letom 2013 se je količina 

načrpane vode zmanjšala za 5 %. Na črpališču Vrbanski plato, kjer se črpa najkvalitetnejša voda 

v sistemu, se je v letu 2014 načrpalo 283 tisoč m3 manj vode kot leto prej. V MOM se v 

povprečju porabi 10,8 m3 vode na meter omrežja, v celotnem sistemu pa 6 m3.  

 

Kvaliteta vode v občini se redno kontrolira. V letu 2014 je bilo v občini skupno odvzetih 970 

vzorcev. Od tega je bilo opravljenih 915 mikrobioloških analiz in 55 fizikalno kemijskih analiz. Pri 

mikrobioloških analizah je bilo neustreznih 16 vzorcev, pri fizikalno kemijskih analizah pa ni bil 

noben neustrezen. Na celotnem sistemu je bilo 1,9 % neustreznih mikrobioloških analiz in 

nobene neustrezne fizikalno kemijske analize. 
 

 

FEKALNA IN METEORNA KANALIZACIJA  

 

Na območju MOM je izgrajenega cca 290 km kanalizacijskega omrežja. Centralna čistilna 

naprava Maribor, kapacitete 195.000 PE, je bila zgrajena v letu 2002 in je locirana v Dogošah. 

Čiščenje poteka na treh ravneh; biološko, mehansko in obdelava blata. Večina kanalizacijskega 

omrežja je dotrajanega. V velikem številu pozidav ni urejene kanalizacije, fekalne vode se 

zbirajo v individualnih greznicah. Meteorne vode iz strešnih površin in uvozov ponikajo na 

funkcionalnih zemljiščih.  
 

 

JAVNA RAZSVETLJAVA  

 

Na območju MOM se po podatkih koncesionarja Nigrad d.d. vzdržuje omrežje javne 

razsvetljave v dolžini 360 km, ki obsega 14.740 svetilk in 300 odjemnih mest javne razsvetljave.  

 

 

 

3.1.3. Obstoječe stanje infrastrukture na območju Ceste zmage v Mariboru (odsek od 

Metelkove ulice do Ulice Pariške komune – 600 m)  

 

Na načrtovanem območju skozi (zavarovano) mestno območje (Vurnikove vrstne hiše, 

Schreinerjev trg, Cerkev svetega rešnjega telesa) gre za cesto in drevored skozi mirnejšo 

mestno sosesko. Obstoječi profil ulice obsega dvosmerno cestišče, pas izmenjajočega 
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vzdolžnega parkiranja in drevoreda in hodnik za pešce. Drevored skupaj z ostalimi vzporednimi 

cestami (Betnavska cesta) ustvarja značilno mestotvorno potezo, ki pomembno sooblikuje tudi 

mikroklimatske razmere na območju. 

 

Odsek med Metelkovo ulico in Ulico Pariške komune meri 600 m. 
 

 

Slika 5: Začetna točka: križišče Ceste zmage z Metelkovo ulico 

 
Vir: Projektna naloga (MOM, maj 2016).  
 

 

Slika 6: Končna točka: križišče Ceste zmage in Ulice Pariške komune 

 
Vir: Projektna naloga (MOM, maj 2016).  
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Obstoječi cestni profil je širok 15,10 m. V sredini je vozišče širine 6 m, ob vozišču so na obeh 

straneh površine namenjene mirujočemu prometu v širini 2,50 m, ki so na vsakih 10 m 

prekinjene z drevesno zasaditvijo. Profil na obeh straneh zaključuje hodnik za pešce, ki je širok 

2,05 m. Na območju križišč ni parkirnih površin, zato je tam pločnik širši. Na vozišču so vidni 

znaki obrabe. Cestna razsvetljava je izvedena le na območjih križišč. 

 

Obstoječa kanalizacija je izvedena z betonskimi cevmi eliptičnega prereza ϕ 50/75 (185,51 m), ϕ 

60/90 (190,65 m) in ϕ 35/52 (215,03 m). 
 

 

Slika 7: Obstoječa ureditev Ceste zmage 

 
Vir: IDZ (Lineal d.o.o., junij 2016).  
 

 

Slika 8: Poškodbe na obstoječem cestišču  
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Vir: https://www.google.si/maps/ 

Slika 9: Poškodbe na obstoječem cestišču  

 
Vir: https://www.google.si/maps/ 

 

 

3.2. Opis razlogov za investicijsko namero 

 

Urejena infrastruktura območja je predpogoj za družbeni in gospodarski razvoj območja.  

 

Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MOM) želi z vzpostavitvijo primernih infrastrukturnih 

pogojev na območju Ceste zmage v Mariboru (odsek od Metelkove ulice do Ulice Pariške 

komune – cca 600 m) izboljšati bivanjske pogoje prebivalstva in izboljšati možnosti za razvoj 

gospodarstva ter s tem za nadaljnji razvoj območja.  

 

Ker je obstoječa kanalizacija dotrajana do te mere, da jo je potrebno sanirati in zgraditi hišne 

priključke za navezavo objektov na kanalizacijo, želi investitor hkrati izvesti obnovo vseh 

komunalnih vodov, ki so v cestnem telesu: 

- plinovod, 

- vodovod, 

- TK vodi in 

- CATV vod.  

 

Načrtuje ureditev kolesarskega prometa, mirujočega prometa, uvodov do objektov in promet 

pešcev. V cilju umirjanja prometa načrtuje izvedbo dvignjenih prehodov (trapezna ploščad) in 

obeležitev cone 30 km/h. 
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4. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 

PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN 

POLITIKAMI 
 

4.1. Namen in cilji investicijskega projekta 
 

Namen investicije je obnova Ceste zmage (odsek od Metelkove ulice do Ulice Pariške komune 

– cca 600 m) v Mestni občini Maribor, ki vključuje rekonstrukcijo vozišča in hodnika za pešce, z 

zamenjavo zgornjega ustroja, izvedbo obnove obstoječe in dograditev nove gospodarske 

javne infrastrukture ter ponovno zasaditev drevoreda.   

 

Cilji predmetne investicije so: 

 izboljšanje stanja infrastrukture in zagotovitev celovite komunalne urejenosti območja; 

 višja stopnja ohranjanja naravnega okolja z ustreznim monitoringom porabe pitne 

vode, z urejeno fekalno in meteorno kanalizacijo, z urejeno odvodnjo ceste; 

 zmanjševanje vodnih izgub, zagotovitev zanesljive oskrbe s kakovostno pitno vodo in 

zaščita vodnih virov (trajnost oskrbe, vodne količine); 

 povečano zdravje prebivalstva; 

 zagotovitev večje varnosti v prometu; 

 zmanjševanje stroškov upravljanja infrastrukture in s tem stroškov javnih gospodarskih 

služb; 

 dvig življenjske ravni prebivalstva zaradi večje bivanjske varnosti, večje varnosti 

prometa, večje trajnosti prevoznih sredstev in večje vrednosti njihovih nepremičnin; 

 izboljšanje dostopa prebivalstvu do javnih storitev; 

 boljši estetski videz in večja urejenost območja in urbanega okolja. 

 

 

4.2. Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami  
 

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 kot strateški 

dokument in podlaga za črpanje sredstev iz skladov EU narekuje celotni pristop k 

teritorialnemu razvoju. Eden od ciljev tega pristopa je trajnostni razvoj urbanih območij.  

 

Projekt sledi Strategiji prostorskega razvoja RS. Le-ta je temeljni dokument za usmerjanje 

prostorskega razvoja države. Vključuje tri medsebojno povezane prostorske sisteme – urbano, 

infrastrukturo in krajino. Osnovni prostorski koncept temelji na policentrizmu, utemeljen na 

urbanih središčih različnega pomena, od mednarodnega, nacionalnega do regionalnega, ki 

podpirajo razvoj pripadajočih funkcionalnih območij. Podprta z infrastrukturo, imajo urbana 

središča ključno vlogo v uravnoteženem razvoju države kot ekonomska, trgovinska, 

izobraževalna, kulturna, stanovanjska in storitvena središča. Strategija poudarja potrebo po 

dvigu njihove konkurenčnosti skozi izboljšave na področju podjetništva, storitev in 

stanovanjskih sosesk v mestih skozi urbano prenovo, ki vključuje izboljšanje pogojev za 

trajnostno mobilnosti ter kakovost okolja v urbanih območjih.  
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Maribor je drugo največje mesto (drugo največje mesto po številu prebivalcev in zaposlitveno 

središče), središče pomembnih funkcij ter univerzitetno in kulturno središče v državi ter 

državno pomembno prometno vozlišče (lega na veji X. koridorja TEN), ki se povezuje na 

mednarodni ravni s sosednjimi regijami Avstrije, Hrvaške in Madžarske.  

 

Glavni cilj na področju trajnostnega urbanega razvoja v Sloveniji v obdobju 2014–2020 je 

povečanje konkurenčnosti in privlačnosti mest. Zato je potrebno aktivnosti prednostno 

usmerjati v: reaktivacijo degradiranih območij in prostih, slabo izkoriščenih površin znotraj 

mest; celovito prenovo stanovanjskih sosesk; izboljšanje kakovosti mestnega okolja z ukrepi na 

področju trajnostne mobilnosti in energetske učinkovitosti; povečanje odpornosti mest na 

podnebne spremembe; ohranjanje in aktiviranje naravnih in kulturnih potencialov mest; 

aktivno vključevanje prebivalstva; povečanje zmogljivosti in usposobljenosti lokalnih skupnosti 

za izvajanje celovitih urbanih razvojnih projektov in urbane prenove. 

 

Operacija je skladna z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014–2020, ki opredeljuje kot prednostni osi razvoja med drugim:  

 povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove 

uporabe in kakovosti, 

 boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti, 

 gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti 

ter povzema celostne ukrepe za trajnostni urbani razvoj iz Partnerskega sporazuma. 

 

Regionalni razvojni program Podravske razvojno regije 2014–2020 kot temeljni strateški in 

programski dokument na regionalni ravni opredeljuje prednostne cilje regionalnega razvoja 

tudi na področju okolja, prostora in infrastrukture. V preteklem programskem obdobju se je na 

tem področju veliko vlagalo, kljub temu pa še vedno ostajajo številni razvojni projekti 

neizvedeni.  

 

Regionalni razvojni program v svojih opredelitvah povzema Strategijo prostorskega razvoja 

Slovenije, ki narekuje, da je potrebno na poselitvenih območjih usklajeno načrtovati dejavnosti. 

Na področju zagotavljanja večje privlačnosti mest se daje prednost urbani prenovi pred posegi 

na nove površine. Kot prioritetno področje je opredeljena tudi urejena oskrba z vodo za 

prebivalce ter ustrezno upravljanje z odpadnimi vodami.  

 

Kot ključne regijske projekte Regionalni razvojni program opredeljuje celovito oskrbo Podravja 

s pitno vodo, celovito ureditev ravnanja z odpadnimi vodami, dostopnost do IKT na območju 

regije, trajnostno mobilnost in trajnostni turizem.  

 

Z obravnavanim projektom prispevamo k uresničevanju prej opredeljenih strateških prioritet 

države in regije.  

 

Investicija je opredeljena v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Maribor za obdobje 

2015–2018. 
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5. PREDSTAVITEV VARIANT  

 

5.1. Scenarij »brez investicije« 
 

Scenarij »brez investicije« ne vključuje investicijskih izdatkov za izboljšanje trenutnega stanja, 

kar pomeni, da Cesta zmage (odsek od Metelkove ulice do Ulice Pariške komune – 600 m) 

ostaja na trenutnem nivoju. 

 

Z neizvedbo projekta ne pripomoremo k izboljšanju pogojev. Glede na navedeno scenarij »brez 

investicije« dolgoročno ni sprejemljiv in v dokumentu ni podrobneje obdelan. 

 

 

5.2. Scenarij »z investicijo« 
 

Scenarij »z investicijo« predvideva obnovo Ceste zmage (odsek od Metelkove ulice do Ulice 

Pariške komune – 600 m) v Mestni občini Maribor, ki vključuje rekonstrukcijo vozišča, parkirišč 

in hodnika za pešce, z zamenjavo zgornjega ustroja, izvedbo obnove obstoječe in dograditev 

nove gospodarske javne infrastrukture ter ponovno zasaditev drevoreda ter s tem izboljšanje 

pogojev za nadaljnji razvoj tega območja.   

 

Scenarij »z« investicijo omogoča doseganje zastavljenih ciljev, predstavlja rešitev obstoječega 

stanja in je kot tak edini sprejemljiv, zato je v nadaljevanju tudi edini podrobneje obdelan.  
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6. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE Z OCENO INVESTICIJSKIH 

STROŠKOV IN NAVEDBO OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI 

 

6.1. Vrsta investicije 
 

Z investicijo je predvidena obnova Ceste zmage (odsek od Metelkove ulice do Ulice Pariške 

komune) v Mestni občini Maribor, ki vključuje rekonstrukcijo vozišča, parkirišč in hodnika za 

pešce, z zamenjavo zgornjega ustroja, izvedbo obnove obstoječe in dograditev nove 

gospodarske javne infrastrukture ter ponovno zasaditev drevoreda.  

 

Na celotnem območju je predvidena menjava zgornjega ustroja ceste, odstranitev asfalta, 

odkop in odvoz tamponskega materiala do skupne globine 0,60 m. Obenem je predvidena 

izvedba obnove obstoječih kanalizacijskih cevi (oplaščenje od znotraj in menjava jaškov) ter 

izvedba novih hišnih priključkov.  

 

Na novo je predvideno izvesti tudi cestno razsvetljavo (22 svetilk), ki je trenutno prisotna le v 

območjih križišč. Hkrati je predvidena obnova oz. na novo vzpostavitev sledeče vode 

gospodarske javne infrastrukture skupaj s pripadajočimi hišnimi priključki: vodovod, TK, KRS in 

plinovod. Slednji stroškovno niso zajeti v tem projektu, saj njihovo izvedbo pokrivajo za to 

pristojne organizacije.  

 

Drevesa obstoječega drevoreda je predvideno podreti in zasaditi nova, po načrtu krajinske 

arhitekture. 

 

Načrt krajinske ureditve obcestnega prostora upošteva spremenjene razmere v prostoru 

zaradi načrtovanega posega, tehnične normative ob upoštevanju racionalnosti in robustnosti 

ureditve in rastiščne razmere. 

 

Preureditev načrtuje zožanje profila cestišča zaradi obojestranskih kolesarskih stez, 

preureditev vzdolžnega pasu za parkiranje z vmesnimi conami za drevored in rahlo zožanje 

hodnika za pešce. Izbira drevnine sledi isti drevesni vrsti, ki pa ima prilagojeno sorto zaradi 

dimenzij ulice in rahlega premika osi drevoreda. Premik osi drevoreda in prometni normativi 

narekujejo drugačen raster drevoreda in iz 10 m razdalje je predviden 7,6m razmik med drevesi. 

To posledično pomeni povečanje števila dreves iz 92 na 121. Tehnične in praktične 

karakteristike tovrstnih ureditev narekujejo talno in vertikalno zaščito drevnine. Drevoredna 

vrsta zaradi možnosti zbijanja substrata in poškodb sadike lahko optimalno uspeva oz. obstane 

le z zaščito talne površine, ki obenem omogoča namakanje in zračenje. Vertikalna zaščita pa 

preprečuje poškodbe zaradi parkiranja ali drugih fizičnih udarcev. Opcija horizontalne in 

vertikalne zaščite sta jeklena rešetka (1,6x1,6m in vertikalna obroba) ali nivojsko dvignjena 

obroba iz tonalitnih robnikov in (začasni) leseni količki (kot konfini) za varovanje sadike. 

 

Pomemben vidik oz. predpogoj za izvedbo zamenjave drevoreda je odstranitev obstoječega 

drevoreda, ki zaradi dimenzij drevnine, bližine objektov in varnosti pomeni zahteven 

odstranitveni poseg. 
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Projekt je predvideno izvesti v dveh fazah: 

- 1. faza: del odseka med Metelkovo in Delavsko ulico, ki zajema: 

o prenovo dveh kanalov kanalizacije v skupni dolžini 88 m in treh pripadajočih 

revizijskih jaškov, 

o rekonstrukcijo ceste v skupni dolžini 55 m, vključno z ureditvijo krajinske 

arhitekture, izvedbo novih hišnih priključkov ter javno razsvetljavo;  

- 2. faza: odsek od zaključka 1. faze investicije do Ulice Pariške komune, ki zajema vsa 

preostala neizvedena investicijska dela. 
 

 

Slika 10: Predvidena ureditev Ceste zmage 

 
Vir: IDZ (Lineal d.o.o., junij 2016).  

 

 

6.2. Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah z navedbo 

osnov za oceno vrednosti 
 
Izhodišča za določitev ocene investicijske vrednosti: 

- ocenjene vrednosti posameznih del so povzete iz projektantskega predračuna faze IDZ 

(Lineal d.o.o., junij 2016);  

- vrednost izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter stroškov storitev 

nadzora navajamo višini ocenjeni s strani naročnika; 

- v investicijski vrednosti je zajet in ločeno prikazan 22 % davek na dodano vrednost; 

- izračun vrednosti obravnavane investicije po cenah junij 2016 obravnavamo kot 

vrednost investicije po stalnih cenah; 

- preračun stalnih cen v tekoče cene je narejen skladno s Pomladansko napovedjo 

gospodarskih gibanj 2016 (UMAR, marec 2016), ki napoveduje, da naj bi se povprečna 

inflacija v letu 2016 gibala na ravni -0,3 %, v letu 2017 pa na ravni 1,3 % in sicer za 2. fazo 

investicije (izvedba 1. faze se načrtuje v obdobju, krajšem od enega leta, zato inflacijska 

gibanja v skladu z Uredbo, niso upoštevana).  
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Tabela 15: Ocenjena vrednost del po posameznih fazah po stalnih cenah junij 2016 (v EUR)16   

Vrsta del 
Vrednost del v EUR – stalne cene junij 2016 

1. faza 2. faza SKUPAJ 

Ureditev krajinske arhitekture 12.669,67 133.030,33 145.700,00 

Obnova kanalizacije 45.377,05 202.021,31 247.398,36 

Kanalizacija – hišni priključki 2.711,48 38.497,54 41.209,02 

Javna razsvetljava 7.500,00 37.500,00 45.000,00 

Cestni del 48.545,08 490.633,20 539.178,28 

Projektna in investicijska dokumentacija 16.393,44 0,00 16.393,44 

Nadzor nad izvedbo del 4.918,03 25.819,67 30.737,70 

Nadzor varstva pri delu 1.229,51 6.454,92 7.684,43 

Skupaj  GOI dela (brez DDV) 139.344,26 933.956,97 1.073.301,23 

22 % DDV 30.655,74 205.470,53 236.126,27 

Skupaj  GOI dela (z DDV) 170.000,00 1.139.427,50 1.309.427,50 

 

 

Tabela 16: Ocenjena vrednost del po posameznih fazah po tekočih cenah (v EUR)17   

Vrsta del 
Vrednost del v EUR – tekoče cene 

1. faza 2. faza SKUPAJ 

Ureditev krajinske arhitekture 12.669,67 134.413,68 147.083,35 

Obnova kanalizacije 45.377,05 204.122,09 249.499,14 

Kanalizacija – hišni priključki 2.711,48 38.897,87 41.609,34 

Javna razsvetljava 7.500,00 37.889,95 45.389,95 

Cestni del 48.545,08 495.735,19 544.280,27 

Projektna in investicijska dokumentacija 16.393,44 0,00 16.393,44 

Nadzor nad izvedbo del 4.918,03 26.088,17 31.006,20 

Nadzor varstva pri delu 1.229,51 6.522,04 7.751,55 

Skupaj  GOI dela (brez DDV) 139.344,26 943.668,99 1.083.013,25 

22 % DDV 30.655,74 207.607,18 238.262,92 

Skupaj  GOI dela (z DDV) 170.000,00 1.151.276,17 1.321.276,17 

 

 

 

 

                                                 
16 Ponudba Imexa d.o.o. (oktober 2015) in projektantski predračun Tehnične rešitve – vzdrževalna dela 
(Gradbeni biro Repovž Jurij s.p., december 2015). 
17 Ponudba Imexa d.o.o. (oktober 2015) in projektantski predračun Tehnične rešitve – vzdrževalna dela 
(Gradbeni biro Repovž Jurij s.p., december 2015). 
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7. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

 

7.1. Strokovne podlage za pripravo dokumenta identifikacije 

investicijskega projekta 
 
Strokovne podlage za pripravo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta so naslednje: 

- Projektna naloga za ureditev Ceste zmage (Mestna občina Maribor, … 2016); 

- IDZ – ureditev Ceste zmage (Lineal d.o.o., junij 2016). 

 

Poleg navedenega so bili podlaga za pripravo dokumenta tudi prejeti podatki s strani 

naročnika, veljavna zakonodaja ter javno dostopni podatki na spletnih straneh. 

 

 

7.2. Navedba in opis lokacije 

 

7.2.1. Makrolokacija 

 

Maribor je drugo največje mesto v Sloveniji ter poslovno, univerzitetno, kulturno in športno 

središče. Mesto je znano po številnih kulturnih in športnih prireditvah mednarodnega kova kot 

so Borštnikovo srečanje, Festival Lent, Zlata lisica idr. 

 

Nad mestom se dviga Pohorje, največje smučarsko središče v Sloveniji, z več kot 50 km 

smučarskih prog, 36 km prog za tek na smučeh ter največjim, 10 km smučiščem za nočno 

smuko. Tukaj vsako leto potekajo svetovna prvenstva v smučanju, deskanju na snegu in 

telemarku. Najbolj znana je zagotovo tekma za svetovni pokal v alpskem smučanju za ženske – 

Zlata lisica. 

 

Občina Maribor, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije obsega površino 147 km2 

in ima cca 114.349 prebivalcev. Mesto se je razširilo na obe strani reke Drave. V njem se naravno 

stekajo sklenjene pokrajine: 

 Dravska dolina med Pohorjem in Kozjakom, ki se pri Selnici raztegne v nižino 

Mariborske ravni,  

 Slovenske gorice,  

 Dravsko-Ptujsko polje, ki se razteza proti Ptuju.  
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Slika 11: Mestna občina Maribor v prostoru Republike Slovenije 

 
Vir: http://sl.wikipedia.org 

 

 

Slika 12: Mestne četrti in krajevne skupnosti MO Maribor  

 
Vir: http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=8 

 

 



 
MO Maribor  DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA   
  Obnova Ceste zmage    

 

LINEAL d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor Stran 29 

7.2.2. Mikrolokacija 

 

Cesta zmage je na območju mestne četrti Tabor.  

 

Območje obdelave zajema parcelo št. 2837/1, k.o. 659 Tabor. Parcela velikosti 13.086 m2 je v 

lasti MO Maribor. 
 

 

Slika 13: Pregledna situacija širšega območja 

 

Vir: prirejeno po https://www.google.si/maps/ 

1. faza 

2. faza 
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7.3. Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim 

načrtom izvedbe ter viri financiranja 

 
7.3.1. Terminski plan izvedbe investicije 
 

V nadaljevanju prikazujemo predvideni časovni načrt potrebnih aktivnosti po posameznih 

fazah investicije.  
 

 

Tabela 17: Predvideni terminski plan izvedbe investicije 

Vrsta aktivnosti Čas izvedbe 

Izdelava in potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta Junij 2016 

Izdelava PZI projektne dokumentacije Junij – julij 2016 

Izdelava in potrditev investicijskega programa Julij 2016 

Izvedba postopka zbiranja ponudb za izbiro izvajalca GOI del – 1. faza Julij – avgust 2016 

Izvedba del in izdelava PID dokumentacije – 1. faza September – november 

2016 

Kvalitetni pregled, odprava pomanjkljivosti – 1. faza November 2016 

Izvedba postopka zbiranja ponudb za izbiro izvajalca GOI del – 2. faza Marec – april 2017 

Izvedba del in izdelava PID dokumentacije – 2. faza Maj – november 2017 

Kvalitetni pregled, odprava pomanjkljivosti – 2. faza November 2017 

 

 

7.3.2. Dinamika in viri financiranja 
 

Na osnovi predhodno navedenega predvidenega terminskega plana izvedbe investicije v 

nadaljevanju podajamo predvideno dinamiko financiranja. 
 

 

Tabela 18: Dinamika financiranja investicije po stalnih cenah junij 2016 v EUR  

Vrsta del 
Vrednost del v EUR – stalne cene junij 2016 

2016 – 1. faza 2017 – 2. faza  SKUPAJ 

Ureditev krajinske arhitekture 12.669,67 133.030,33 145.700,00 

Obnova kanalizacije 45.377,05 202.021,31 247.398,36 

Kanalizacija – hišni priključki 2.711,48 38.497,54 41.209,02 

Javna razsvetljava 7.500,00 37.500,00 45.000,00 

Cestni del 48.545,08 490.633,20 539.178,28 

Projektna in investicijska dokumentacija 16.393,44 0,00 16.393,44 

Nadzor nad izvedbo del 4.918,03 25.819,67 30.737,70 

Nadzor varstva pri delu 1.229,51 6.454,92 7.684,43 

Skupaj  GOI dela (brez DDV) 139.344,26 933.956,97 1.073.301,23 

22 % DDV 30.655,74 205.470,53 236.126,27 

Skupaj  GOI dela (z DDV) 170.000,00 1.139.427,50 1.309.427,50 
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Tabela 19: Dinamika financiranja investicije po tekočih cenah v EUR  

Vrsta del 
Vrednost del v EUR – tekoče cene  

2016 – 1. faza 2017 – 2. faza  SKUPAJ 

Ureditev krajinske arhitekture 12.669,67 134.413,68 147.083,35 

Obnova kanalizacije 45.377,05 204.122,09 249.499,14 

Kanalizacija – hišni priključki 2.711,48 38.897,87 41.609,34 

Javna razsvetljava 7.500,00 37.889,95 45.389,95 

Cestni del 48.545,08 495.735,19 544.280,27 

Projektna in investicijska dokumentacija 16.393,44 0,00 16.393,44 

Nadzor nad izvedbo del 4.918,03 26.088,17 31.006,20 

Nadzor varstva pri delu 1.229,51 6.522,04 7.751,55 

Skupaj  GOI dela (brez DDV) 139.344,26 943.668,99 1.083.013,25 

22 % DDV 30.655,74 207.607,18 238.262,92 

Skupaj  GOI dela (z DDV) 170.000,00 1.151.276,17 1.321.276,17 

 

 

Tabela 20: Viri financiranja po stalnih cenah junij 2016 v EUR 

Vir 2016 2017 Skupaj % 

Mestna občina Maribor –  

PP 153108 – Ureditev Ceste zmage 
170.000,00 427.332,50 597.332,50 45,62% 

MGRT – 23. člen ZFO-1 0,00 712.095,00 712.095,00 54,38% 

Skupaj 170.000,00 1.139.427,50 1.309.427,50 100% 

 

 

 

 

 

Tabela 21: Viri financiranja po tekočih cenah v EUR 

Vir 2016 2017 Skupaj % 

Mestna občina Maribor –  

PP 153108 – Ureditev Ceste zmage 
170.000,00 439.181,17 609.181,17 46,11% 

MGRT – 23. člen ZFO-1 0,00 712.095,00 712.095,00 53,89% 

Skupaj 170.000,00 1.151.276,17 1.321.276,17 100% 

 

 

7.4. Varstvo okolja 
 

Potek gradnje bo izvajan v času neprekinjenega lokalnega prometa (stanovalci na območju 

urejanja), kar bo med gradnjo tudi upoštevano. Za ostali promet (tranzit, povezave) bo odsek 

ceste v času gradnje zaprt, zato bo treba s prometno signalizacijo in posameznimi opozorili 

oziroma dogovori poskrbeti za varnost udeleženih v prometu. Po potrebi se bo zagotovilo tudi 

urejanje prometa za krajše časovno obdobje.  
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Pri gradnji bodo upoštevani pogoji posameznih soglasodajalcev – upravljavcev.  

 

Menimo, da bodo pri načrtovanju, izvedbi in obratovanju objekta, ki je predmet investicije 

upoštevani vsi veljavni predpisi, ki zadevajo varstvo okolja, tako da investicija ne bo imela 

negativnih vplivov, ki bi obremenjevali okolje v večji meri kot je to dopustno.   

 

Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

 učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 

surovin), 

 okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 

dokumentov, nadzor emisij in tveganj, …), 

 trajnostna dostopnost, 

 zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen 

vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno) 

 

Načrtovana investicija predvidoma ne bo imela negativnih vplivov na okolje. V primeru, da bi 

zaradi nepredvidenih okoliščin do tovrstnih vplivov prišlo, bodo stroški njihove odprave 

bremenili njihovega povzročitelja.  

 

Pri izvedbi investicije bo investitor spodbujal in zahteval od izvajalca, da pri gradnji uporablja in 

vgrajuje naravi prijazne materiale, da optimizira transportne poti in uporablja mehanizacijo, ki 

ni v nasprotju z okoljevarstveno zakonodajo, da optimizira rabo vode in surovin pri izvajanju 

del in da pri izvajalskih delih povzroča čim manj hrupa. Izvajalec rekonstrukcijskih del tudi ne bo 

bistveno posegal v okolico objekta, če bo do tovrstnih posegov prišlo, pa bo zagotovil 

povrnitev v prvotno stanje.  

 

 

7.5. Kadrovsko-organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 
 
Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo 

predvidoma predstavniki investitorjev, operativni vodja projekta, predstavniki upravljavca. 

 

Ožji izvedbeni projektni tim bo vodil operativni vodja projekta skupaj s svetovalnim 

inženiringom in odgovorno osebo naročnika.  

 

Zunanji izvajalci bodo skladno z zakonodajo za porabo proračunskih sredstev izbrani na osnovi 

zbiranja ponudb in javnih razpisov, pri čemer bo za posamezen razpis investitor imenoval 

razpisne komisije in vodil upravni postopek. 

 

Projektna skupina se bo sestajala po potrebi. Odločitve skupine bodo razvidne iz vodene 

gradbiščne dokumentacije ter zapisnikov in poročil skupine. Projektna skupina bo spremljala 

napredovanje projekta, ažurno sprejemala potrebne odločitve ter spremljala in poročala 

pristojnim organom o doseženih fizičnih in finančnih kazalnikih in učinkih projekta. 
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8. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 

DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 
 

Predstavljena investicija omogoča doseganje zastavljenih ciljev, predstavlja rešitev 

neustreznega obstoječega stanja, zato menimo, da je smiselno nadaljevati s pripravo 

nadaljnje dokumentacije. 

 

V skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) je, glede na višino 

investicije, potrebno izdelati še investicijski program. 

 

Za predvidene posege je potrebno izdelati PZI projektno dokumentacijo, na podlagi katere 

bodo dela izvedena.   

 

Za izbor izvajalca del je potrebno pripraviti ustrezno razpisno dokumentacijo z definiranimi 

merili in pogoji. 

 

Po dokončni izvedbi posameznih faz bo izdelana PID projektna dokumentacija. 

 

Projektna dokumentacija bo izdelana skladno z določili Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-

UPB1, Ur. l. RS 102/04, 14/05-popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 

61/10 – ZRud-1, 20/11-odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in v obsegu ter skladno z 

določili Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/08) ter ostalih veljavnih predpisov, 

standardov in normativov.  
 

 

Tabela 22:  Predvideni terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije 

Vrsta aktivnosti Čas izvedbe 

Izdelava in potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta Junij 2016 

Izdelava PZI projektne dokumentacije Junij – julij 2016 

Izdelava in potrditev investicijskega programa Julij 2016 

Priprava razpisne dokumentacije – 1. faza Julij – avgust 2016 

Izdelava PID dokumentacije – 1. faza November 2016 

Priprava razpisne dokumentacije – 2. faza Marec – april 2017 

Izdelava PID dokumentacije – 2. faza November 2017 

 
 
 


