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UVODNO POJASNILO

V letu 2008 je Mestna občina Maribor izvedla javni arhitekturni natečaj za prenovo in razširitev osrednje Mariborske knjižnice in ureditev Rotovškega trga z mestno hišo, kjer so se pokazale realne možnosti za reševanje prostorske problematike Mariborske knjižnice. Investicija se je poimenovala ''Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenova Mariborske knjižnice''.
Investicija se je pričela z izdelavo in potrditvijo DIIP-a na 13. izredni seji mestnega sveta Mestne občine Maribor dne 1.2.2010 in na nadaljevanju seje dne 5.2.2010 (sklep št. 9).

Pri oblikovanju DIIP-a je pripravljavec dokumenta izhajal iz prvonagrajene idejne natečajne rešitve, izdelane na osnovi podanih smernic oz. robnih pogojev, brez podatkov o natančnem dejanskem stanju.
 DIIP je bil izdelan z naslednjo dispozicijo:

· obnova in ureditev obstoječih prostorov Mariborske knjižnice;

· razširitev knjižnične dejavnosti;

· zagotovitev dodatnih potrebnih prostorov za izvajanje vseh dejavnosti knjižnice;

· objekte ob Rotovškem trgu združiti v enoten namen za potrebe knjižnice;

· skupno zagotoviti potrebne površine za izpolnitev pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti;

· združitev petih knjižničnih enot (Knjižnico Rotovž, Čitalnico, Pionirsko knjižnico Rotovž, Knjižnico Tabor in  Pionirsko knjižnico Tabor);

· združitev vseh posebnih zbirk Mariborske knjižnice na novi lokaciji (glasbeno zbirko, filmsko zbirko, zbirko igrač – Igroteko, študijsko zbirko mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva, domoznansko zbirko).
Za zagotavljanje potrebnih površin za knjižnično dejavnost na Rotovškem trgu naj bi se prenovili naslednji objekti:

· objekt obstoječe Mariborske knjižnice in nekdanjega Lutkovnega gledališča z dvema stanovanjema v mansardi (Rotovški trg 2),

· objekt obstoječe Pionirske knjižnice Rotovž, Rotovški trg 6 z dvema stanovanjema v prvem nadstropju,

· del objekta Rotovški trg 1 (severno krilo stare mestne hiše - današnja Čitalnica v pritličju, nekdanja uprava LGM v nadstropju in mansarda),

· objekt na Rotovškem trgu 9 (hiša nekdanje mestne redarske službe),

· objekt Glavni trg 15 – sedanji prostori Projektne pisarne,

· del objekta na Lekarniški 6 (nekdanja delavnica Lutkovnega gledališča),

· podzemna gradnja pod Rotovškim trgom in

· možni morebitni prizidki, nadzidave ali razširitve posameznih objektov v skladu s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Kvadrature, predvidene na podlagi arhitekturnega natečaja, so bile naslednje:
	Objekt
	Prenova
	Novogradnja
	Skupaj

	1. Knjižnica z Rotovškim trgom
	4.005,30
	2.385,40
	6.390,70

	2. Rotovž – mestna hiša
	2.144,60
	-
	2.144,60

	Skupaj
	6.149,90
	2.385,40
	8.535,30


Skladno z izdelanim DIIP-om je bila ocenjena vrednost investicije 16.685.881,30 € z DDV.
Po sprejemu proračuna MOM za leto 2010 je bil v mesecu marcu 2010 začet postopek javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije, faza IDZ in IDP vključno z izdelavo arhitekturnega posnetka stanja, analizo gradbenih konstrukcij, geološkim posnetkom zemljišča, geološkimi raziskavami, hidrološkimi raziskavami ter konservatorsko restavratorskim načrtom. Na podlagi obvestila o oddaji javnega naročila je bila 24. 6. 2010 podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije. Z oddajo javnega naročila male vrednosti in zbiranja ponudb je bil izbran tudi izvajalec svetovalnega inženiringa, s katerim je bila dne 26.5.2010 podpisana pogodba.
Z izdelavo projektne naloge sta investitor in uporabnik podala podrobnejše usmeritve za nadaljnja načrtovanja in na podlagi katerih sta bila izdelana idejna zasnova ter idejni projekt s projektantsko oceno vrednosti in popisom. 

V predinvesticijski zasnovi in investicijskem programu je svetovalni inženiring noveliral oceno vrednosti investicije, ki je bila izdelana s preverjanjem cen na trgu, na podlagi projektne dokumentacije in tehničnega poročila, ocene Restavratorskega centra, ocene investitorja, z upoštevanjem realizacije v 2010 ter upoštevanjem inflacijske stopnje za leto 2012, v katerem je bil predviden zaključek investicije. Nova ocenjena vrednost investicije je tako znašala 32.532.087 € z DDV, pri katerem naj bi MOM financirala 22.532.087 €, Ministrstvo za kulturo pa 10.000.000,00 € (v skladu s sklepom Vlade RS, 117. seja, z dne 20.1.2011, 6. sklep pod točko 21A. Dostopno 26.1.2011 na spletni strani:

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/sklepi/seja_vlade_2011/117_seja/117sv21a.pdf).

Investicija je zajemala:
1. Ureditev knjižničnih prostorov

· obnova in ureditev obstoječih prostorov Mariborske knjižnice,

· razširitev knjižnične dejavnosti,

· zagotovitev dodatnih potrebnih površin oziroma prostorov za izvajanje vseh dejavnosti   knjižnice,

· združitev petih knjižničnih enot, doslej prostorsko nepovezanih (Knjižnico Rotovž, Čitalnico, Pionirsko knjižnico Rotovž, Knjižnico Tabor in Pionirsko knjižnico Tabor, ki trenutno izvajajo naloge osrednje mestne knjižnice) ter

· združitev vseh posebnih zbirk Mariborske knjižnice na novi lokaciji (glasbeno zbirko, filmsko zbirko, zbirko igrač – Igroteko, študijsko zbirko mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva, domoznansko zbirko).

2. Ureditev objektov ob Rotovškem trgu

Z investicijo bi v celoti prenovili objekte ob Rotovškem trgu (Mariborska knjižnica, objekt nekdanje mestne redarske hiše in Rotovž) in združili v enoten namen za potrebe knjižnice.

Specifičnost pozicije novega vhoda bi omogočala tudi kasnejšo povezavo z garažnim kompleksom pod Glavnim trgom. 

3. Ureditev Rotovškega trga, ponovna vzpostavitev pomena Rotovža

Rotovški trg bi postal enovita kulturna celota, hkrati pa se z njegovo obnovo vzpostavijo pogoji za reprezentančna prizorišča za Festival Lent in druge prireditvene potrebe mesta. S prenovo mestne hiše pa bi mesto pridobilo reprezentančni objekt za potrebe prireditveno protokolarnih dejavnosti.
Dne 09.08.2012, je bil podpisan aneks k osnovni pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo investicije ''Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in obnovo Mariborske knjižnice'', zaradi izvedbe dodatno naročenih del. Izvajalec je izvedel spremembe in dopolnitve obstoječe projektne dokumentacije PGD za II. fazo izvedbe projekta, zaradi spremembe projektne naloge. 

Dne 11.11.2016 je bil podpisan aneks k osnovni pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo investicije ''Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in obnovo Mariborske knjižnice''. Izvajalec je izdelal korekcijo projektne dokumentacije (PZI) za potrebe racionalizacije izvedba projekta v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem, ki zajema popis gradbeno obrtniških in instalacijskih del s projektantsko oceno stroškov po posameznih postavkah projektantskega popisa. 

Pri izvedbi projekta Ureditve Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu je prišlo do spremenjenih okoliščin, saj so nastopila tveganja, ki so razvidna iz obstoječe projektne dokumentacije in sicer:
· tehnično težko izvedljiv projekt zaradi omejenih dostopov do območja (izkop gradbene jame 14.000 m3 se lahko razvleče na eno leto, zaradi uporabe male gradbene mehanizacije in zaradi omejitev pri presoji vplivov na okolje),

· kanalizacijski kolektor v globini 4m pod Rotovškim trgom je potrebno speljati drugje,

· nepredvidena sanacija verjetnih poškodb okoliških objektov zaradi izvedbe gradbenih posegov pri gradnji Mariborske knjižnice,

· javno naročniški postopek (pridobiti izvajalca za racionalizirano vrednost projekta).
Odločitev za spremembo lokacije je nastala zaradi želje po racionalizaciji stroškov izvedbe projekta, saj je prenova obstoječih objektov na sedanji lokaciji v skladu z racionalizacijo izvedbe projekta ocenjena na dobrih 16 mio EUR. Predvideva se, da bi bili stroški z nakupom in ureditvijo nekdanjih poslovnih prostorih Probanke bistveno nižji. 

 

Prostori nekdanje Probanke namreč v celoti ustrezajo zahtevam knjižnice. S selitvijo knjižnice v prostore nekdanje Probanke bo zaradi racionalizacije poslovanja predvideno združevanje več knjižničnih enot, ker prostorsko ni bilo mogoče locirati vsega knjižničnega gradiva v osrednji knjižnici na Rotovžu. Po selitvi v novo stavbo bodo združene zbirke štirih knjižničnih enot, preseljene pa bodo tudi vse posebne zbirke iz drugih knjižničnih enot. Z umeščanjem ustrezne knjižnične stavbe v mestno središče dobi to območje večjo kulturno identiteto. Lokacija je dostopna najširšemu delu prebivalstva na območju, ki ga knjižnica pokriva.

Lokacija nekdanje Probanke je zelo ustrezna, tudi z vidika distribucije knjižničnega gradiva (dnevni odvoz knjižničnega gradiva iz opreme v knjižnične enote, dostava pošte, dostava knjig, revij in drugega knjižničnega gradiva v oddelek za  nabavo, obdelavo in v tajništvo, enostavne transportne poti) po mreži Mariborske knjižnice, ima dovolj parkirnih mest za službena vozila Mariborske knjižnice, enostaven dovoz z zaledne strani. Ker je parkirišče zelo veliko, bi lahko razmišljali tudi o selitvi parkirišča za bibliobus in o selitvi skladišča Potujoče knjižnice.

Prav  tako je bila na lokaciji nekdanje Probanke že opravljena statična presoja. Glede na opravljeno primerjalno statično analizo stropnih plošč zaradi predvidenega programa v objektu statična presoja kaže, da je konstrukcija objekta sposobna prevzemati obremenitve knjižničnega programa po aktualni arhitekturni zasnovi. V kolikor bo ugotovljeno, da je količina vgrajene armature v ploščah dovolj, posebni posegi v konstrukcijo ne bodo potrebni. V nasprotnem primeru se primanjkljaj natezne armature nadomesti z zunanjimi karbonskimi trakovi, nalepljenimi v spodnjem nivoju plošč.

Pričujoči dokument identifikacije torej obravnava izvedbo investicijskega projekta Mariborska knjižnica – Umestitev Mariborske knjižnice v bivšo stavbo Probanke.

Vsebinsko so v DIIP-u obdelani vsi vidiki investicijskega projekta in to v obsegu, ki ga zahteva dokument identifikacije investicijskega projekta. Sicer pa je obravnavani investicijski dokument izdelan v skladu z določili ''Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ'' (Uradni list RS št. 60/06) z vsemi spremembami in dopolnitvami ''Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ'' (Uradni list RS št. 54/2010, 27/2016).

1 OPREDELITEV INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE
Tabela 1: Investitor 
	Naziv
	Mestna občina Maribor

	Naslov:
	Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

	Odgovorna  oseba:
	dr. Andrej Fištravec

	Žig in podpis:


	

	Telefon:
	02 22 01 000

	Fax:
	02 22 01 207

	Matična št.:
	5883369

	Davčna št.:
	SI12709590


	Št. TRR:
	01270-0100008403

	Spletna stran:
	www.maribor.si


Tabela 2: Upravljavec
	Naziv
	Mariborska knjižnica

	Naslov:
	Rotovški trg 2, 2000 Maribor

	Odgovorna  oseba:
	Dragica Turjak, direktorica

	Žig in podpis:


	

	Telefon:
	02 235 21 00

	Fax:
	02 235 21 27

	Matična št.:
	5055636000

	Davčna št.:
	SI99698722

	Spletna stran:
	www.mb.sik.si


Tabela 3: Izdelovalec investicijske dokumentacije

	Naziv: 
	SITUAR d.o.o.

	Naslov: 
	Selo pri Robu 12, 1314 Rob

	Odgovorna oseba:
	mag. Mateja Perušek, univ.dipl.ekon., direktorica

	Žig in podpis:
	

	GSM:
	041 364 213

	Matična št.:
	3378225

	
	

	Davčna št.:
	SI14468646

	TRR:
	SI56 3000 0000 7470 685


Tabela 4: Osnovni podatki o strokovnih delavcih oziroma služb, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije
	Naziv
	MOM, Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

	Naslov
	Rotovški trg 9, 2000 Maribor

	Odgovorna oseba
	Teobald Pajnik, vodja SRPI

	Žig in podpis


	

	Matična številka
	5883369

	Davčna številka
	SI 12709590

	Telefon
	02/22-01-168

	Fax
	02/22-01-169

	E-pošta
	mestna.obcina@maribor.si


2 ANALIZA SEDANJEGA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

Mariborska knjižnica je druga največja splošna knjižnica v Sloveniji in svojo dejavnost namenja najširši javnosti. Z brezplačnimi storitvami, dostopi za invalide in servisi za ljudi s posebnimi potrebami zagotavlja demokratično javno službo, dostopno vsem, ne glede na starost, izobrazbo, status, narodnost. Kot del svetovnega spleta in vzajemnega kataloga daje uporabnikom skoraj neomejene možnosti dostopa do informacij, znanja in kulture v najširšem pomenu. S tem pomaga občanom do polnejšega življenja in aktivnejšega vključevanja v družbo. Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki deluje na območju 12 občin s približno 180.000 prebivalci, sedežna občina je Mestna občina Maribor. Ustanoviteljice knjižnice so poleg sedežne občine še občine Duplek, Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Rače - Fram in Starše. Za ostale občine na območju izvaja Mariborska knjižnica dejavnost pogodbeno: Kungota, Lovrenc na Pohorju, Pesnica, Ruše, Selnica in Šentilj.

Kot osrednja območna knjižnica izvaja posebne naloge za širše območje občinskih knjižnic v Lenartu in Slovenski Bistrici. Dodatne naloge med drugim vključujejo zahtevnejši in obsežnejši izbor gradiva, koordinacijo domoznanstva, pa tudi naloge svetovanja in strokovne pomoči.

Enote Mariborske knjižnice so v občinah Maribor, Ruše, Pesnica, Šentilj, Lovrenc na Pohorju, Hoče-Slivnica in Duplek. Bibliobus opravlja svoje poslanstvo predvsem v tistih okoljih, kjer ni stacionarne knjižnice ali pa je le ta preveč oddaljena.
Slika 1: Področje delovanja Mariborske knjižnice

[image: image2.emf]
Vir: Analiza umestitve prostorskega programa Mariborske knjižnice v bivšo stavbo Probanke, april 2017, ARHILAND, Damir Černoga s.p.

Temeljne naloge, ki jih opravlja knjižnica na svojem območju so: 

· izposoja gradiva v prostem pristopu, oblikovanje posebnih zbirk, informacijska in svetovalna dejavnost, usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,

· organiziranje prireditev in dejavnosti za otroke do 15. leta starosti in predstavljanje gradiva (igralnice, pravljične ure, ustvarjalne delavnice, računalniške delavnice, razstavna dejavnost, srečanja z ustvarjalci, predstavitve knjig, organizirani obiski knjižnice iz vrtcev in osnovnih šol, pravljične vesele počitnice),

· organiziranje prireditev za mlade in odrasle bralce in predstavljanje gradiva (literarni večeri, pogovori z ustvarjalci, potopisna predavanja, organizirani obiski šol, informacijsko opismenjevanje, delavnice za odrasle in borzo dela),

· dostop do svetovnega spleta, 

· povezovanje z drugimi kulturnimi in izobraževalnimi institucijami.

Ciljna skupina uporabnikov splošne knjižnice so v skladu z zakonom o knjižničarstvu in Unescovim manifestom o javnih knjižnicah vsi občani od zgodnjih predšolskih let do pozne starosti. Knjižnica je dolžna prilagoditi storitve njihovim specifičnim značilnostim in potrebam. Prilagojene storitve ponuja naslednjim skupinam uporabnikov: predšolski otroci, osnovnošolci, mladostniki, srednješolci, študenti, zaposleni, brezposelni, nezaposleni, upokojenci, skupine s posebnimi potrebami.
V letih svojega delovanja je Mariborska knjižnica zgradila široko razvejano knjižnično mrežo. Pri tem pa je največkrat naletela na težavo s prostori. Prostori so že bili, a nikoli relevantni. Običajno so se morali vedno zadovoljiti s tem, kar je bilo trenutno na razpolago. Reševanje prostorske problematike je postalo za Mariborsko knjižnico temeljno razvojno vprašanje in pomemben zaviralni element njenega razvoja.
Organiziranost Mariborske knjižnice je potrebno nenehno prilagajati razvoju in zahtevam sodobne družbe. Zagotoviti moramo skladen razvoj vseh dejavnosti v knjižnici, posamezni oddelki in službe znotraj knjižnice pa morajo delovati usklajeno in povezano, zato so sodobni in dovolj veliki prostori več kot nujnost.

Po Zakonu o knjižničarstvu (2001) je bila v letu 2003, v soglasju z Mestno občino Maribor, Mariborska knjižnica imenovana za osrednjo območno knjižnico za območje vzhodne Štajerske, kar ji nalaga dodatne naloge, ki med drugim vključuje zahtevnejši in obsežnejši izbor gradiva, koordinacijo domoznanstva, pa tudi naloge svetovanja in strokovne pomoči Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in Matični knjižnici Lenart.
Mariborska knjižnica je v letu 2016 imela 33.205 članov ter zabeleženih 969.295 obiskov, od tega 608.970 fizičnih obiskov in 360.325 virtualnih obiskov preko domače strani knjižnice. V tem letu je bilo izposojenih 1.695.861 enot knjižničnega gradiva. 

Število enot knjižničnega gradiva v zbirki je v letu 2016 doseglo 839.963 enot, v tem letu je bil zabeležen prirast novega gradiva v skupnem številu 34.247 enot. V Mariborski knjižnici je bilo na dan 31.12.2016 zaposlenih 96 oseb.
Tabela 5: Kazalniki uporabe
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Vir: Letno poročilo 2016 Mariborska knjižnica.

Kot je bilo že navedeno je Mariborska knjižnica v letih svojega delovanja večkrat naletela na težavo s prostori. V tabeli 6 je prikazana potrebna velikost prostorov po standardu glede na dejansko velikost po posameznih enotah Mariborske knjižnice.

Tabela 6: Velikost prostorov v knjižnični mreži
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Vir: Letno poročilo 2016 Mariborska knjižnica.

Obstoječe stanje stavb na Rotovškem trgu 1 in 2 ter stavba na Dvorakova 3
Stavbi na Rotovškem trgu 1 in 2 sta povsem dotrajani. Zadnja leta se Mariborska knjižnica ukvarja z nenehnimi popravili, ki pa niso v takem obsegu, da bi lahko govorili o izboljšanih pogojih. Čeprav je bilo v letu 2015 delno sanirano električno omrežje, se še vedno sooča z dotrajano kanalizacijo, sanitarije za zaposlene in uporabnike niso več primerne, omet odpada, ob večjih nalivih voda vdira v prostore. V letu 2016 je bilo zamenjano eno okno na stavbi na Rotovškem trgu 1. Vsa druga okna v prvem nadstropju se ne zapirajo, zato je delo v teh prostorih, posebno v zimskih mesecih, neprijetno. Zamenjavo okna in delno popravilo parketa je financirala Mestna občina Maribor. Prostorska omejenost knjižnice pa se samo še stopnjuje, čeprav je bila pridobljena ustrezna skladiščna oprema (ekonom opremo na kolesih na Rotovžu), ki jo je financirala Mestna občina Maribor. Vse to pomeni za zaposlene še več dela in angažiranja, saj je skoraj tretjina fonda umaknjena v skladišče. 
Mariborska knjižnica se prilagaja vsem spremembam in za pridobitev novega skladišča se je morala odpovedati edinemu prostoru,  učilnici, v kletnih prostorih. Nadomestni prostor je urejen v prvem nadstropju, kjer sta tudi dve učilnici za Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Skladišče Čitalnice je bilo iz kleti preseljeno v prvo nadstropje, tja pa je bila delno preseljena tudi Študijska zbirka mladinske književnosti, leposlovje in arhiv serijskih publikacij.

Knjižnica Tabor se že vrsto let ubada s prostorsko problematiko in ne dosega ustreznih pogojev in standardov za delovanje splošnih knjižnic. Zmanjkuje prostora že za osnovno dejavnost, to je zadostnega števila polic za izposojo gradiva v prostem pristopu, zaradi natrpanosti polic je gibanje po knjižnici oteženo, pomanjkanje prostora pa onemogoča razvoj novih dejavnosti in širitev ponudbe. Sedanja enota Knjižnica Tabor ima skupno 208,0 m2 uporabnih površin.

Delovanje sedanje Knjižnice Tabor je že pred leti preseglo prostorske zmogljivosti, v sedanjih pogojih pa je kakovostno izvajanje knjižničnih storitev zelo omejeno in knjižnica težko sledi usmeritvam delovanja splošnih knjižnic. Zaradi prostorske stiske je dostopnost do gradiv omejena (npr. visoke police), police so postavljene zelo na gosto, kar otežuje gibanje in onemogoča prehode invalidom in otroškim vozičkom. Prav tako je manj gradiva v prostem dostopu, kar ne ustreza standardom za splošne knjižnice, po katerih bi moralo biti vso gradivo v prostem dostopu. Obstoječi prostori so neprivlačni za uporabnike, sami prostori pa so organizirani na način, da onemogočajo razvoj sodobne knjižnične dejavnosti kot npr. izvajanje progama 3. življenjskega obdobja, informacijsko opismenjevanje uporabnikov, izvajanje posebnih storitev za ciljne skupine uporabnikov itd.

Razlogi za investicijsko namero

Mariborska knjižnica si že nekaj časa prizadeva rešiti nevzdržne prostorske razmere osrednje knjižnice na Rotovškem trgu. Lokacija v sedanjih razmerah ne omogoča normalnega dela z uporabniki, knjižnično gradivo ni  ustrezno postavljeno v dostopni obliki, zaposleni nimajo delovnih prostorov in pogojev za delo. Kot osrednja območna knjižnica zaradi prostorske stiske ne more izvajati vseh nalog v skladu z zakonom, tudi posamezne knjižnične zbirke so umaknjene v različna skladišča in bralcem nedostopne. Z investicijo bo knjižnica pridobila pogoje za izvajanje normalne knjižnične ponudbe. Pri knjižnični dejavnosti je potrebno upoštevati specifične prostorske zahteve (izposoja, čitalnica, predavalnica, uprava, razstavišče, dostava, obdelava, katalogizacije ipd.). 
Z nameravano investicijo – umestitev Mariborske knjižnice v bivšo stavo Probanke, bo zaradi racionalizacije poslovanja, predvideno združevanje več knjižničnih enot, ker prostorsko ni bilo mogoče locirati vsega knjižničnega gradiva v osrednji knjižnici na Rotovžu. Po selitvi v novo stavbo bodo združene zbirke štirih knjižničnih enot, preselile pa se bodo tudi vse posebne zbirke iz drugih knjižničnih enot, ki jih do sedaj ni bilo mogoče umestiti v osrednjo knjižnico.

Združevale se bodo naslednje knjižnične enote:

· Knjižnica Rotovž,

· Čitalnica,

· Pionirska knjižnica Rotovž,

· Knjižnic Tabor,

in posebne zbirke:

· Glasbena zbirka - CD - teka (sedaj v Knjižnici Nova vas),

· Filmska zbirka - Filmoteka (zbirka delno v Knjižnici Rotovž, Pionirski knjižnici Rotovž in delno v Knjižnici Nova vas),

· Zbirka igrač - Igroteka (sedaj v Pionirski knjižnici Nova vas),

· Študijska zbirka mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva - Š (sedaj v Pionirski knjižnici Rotovž),

· Depozitarna zbirka (sedaj v Knjižnici Rotovž), ter

· na novo bo oblikovana posebna zbirka - Domoznanska, v skladu z zakonskimi določili.

Združene bodo obstoječe knjižnične zbirke posameznih enot in vključene v enotno zbirko v novi stavbi. Posebne zbirke bodo postavljene v ločenih prostorih. Z zapiranjem Knjižnice Tabor bo kadrovska zasedba priključena v osrednjo knjižnico, kar bo delno omililo kadrovsko stisko, s katero se Mariborska knjižnica sooča že v sedanjih pogojih in bo toliko bolj izpostavljena v veliko večjih, novih.
Z nakupom ter prenovo bivše stavbe Probanke bo občina pridobila reprezentančen objekt ter zagotovila ustrezne prostorske pogoje za izvajanje celovite knjižnične dejavnosti na območju Rotovža, Tabora in okolice.

Investicija je sestavni del investicij Mestne občine Maribor in bo po potrditvi DIIP ‐a vključena v Načrt razvojnega programa Mestne občine Maribor za obdobje 2017 ‐2020. 
3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

3.1 Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije 
Namen predmetne investicije je umestitev Mariborske knjižnice v bivšo stavbo Probanke. Prostori nekdanje Probanke namreč v celoti ustrezajo zahtevam knjižnice. S selitvijo knjižnice v prostore nekdanje Probanke bo zaradi racionalizacije poslovanja predvideno združevanje več knjižničnih enot, ker prostorsko ni bilo mogoče locirati vsega knjižničnega gradiva v osrednji knjižnici na Rotovžu. Po selitvi v novo stavbo bodo združene zbirke štirih knjižničnih enot, preseljene pa bodo tudi vse posebne zbirke iz drugih krajevnih knjižnic. Z umeščanjem ustrezne knjižnične stavbe v mestno središče dobi to območje večjo kulturno identiteto. Lokacija je dostopna najširšemu delu prebivalstva na območju, ki ga knjižnica pokriva.
Lokacija nekdanje Probanke je ustrezna tudi z vidika distribucije knjižničnega gradiva (dnevni odvoz knjižničnega gradiva iz opreme v knjižnične enote, dostava pošte, dostava knjig, revij in drugega knjižničnega gradiva v oddelek za  nabavo, obdelavo in v tajništvo, enostavne transportne poti) po mreži Mariborske knjižnice, ima dovolj parkirnih mest za službena vozila Mariborske knjižnice, enostaven dovoz z zaledne strani. Ker je parkirišče zelo veliko, bi lahko razmišljali tudi o selitvi parkirišča za bibliobus in o selitvi skladišča Potujoče knjižnice.
Prav  tako je bila na lokaciji nekdanje Probanke že opravljena statična presoja. Glede na opravljeno primerjalno statično analizo stropnih plošč zaradi predvidenega programa v objektu statična presoja kaže, da je konstrukcija objekta sposobna prevzemati obremenitve knjižničnega programa po aktualni arhitekturni zasnovi. V kolikor bo ugotovljeno, da je količina vgrajene armature v ploščah dovolj, posebni posegi v konstrukcijo ne bodo potrebni. V nasprotnem primeru se primanjkljaj natezne armature nadomesti z zunanjimi karbonskimi trakovi, nalepljenimi v spodnjem nivoju plošč.
Z investicijo bo investitor zasledoval sledeče splošne cilje in usmeritve:

· izvajati strateške usmeritve države na področju zagotavljanja dostopa do knjig v skladu z nacionalnim programom;

· uresničevati razvojne cilje, primarno MOM, na področju knjižnične dejavnosti;

· omogočiti demokratično dostopnost do informacij in knjižničnega gradiva, kar je pomembno tudi zaradi bližine osnovnih šol, srednjih šol, fakultete, bolnišnice in drugih javnih institucij;

· zagotoviti kvalitetno knjižnično okolje, ki bo atraktivno za različne populacijske skupine: otroke in mladostnike, srednješolce, študente, zaposlene, upokojence;

· območju dodati večjo kulturno identiteto.

3.2 Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami  

3.2.1 Strategija razvoja Slovenije (SRS) 

Strategija razvoja Slovenije 2005 – 2013 (v nadaljevanju SRS) opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije ter pet razvojnih prioritet z akcijskimi načrti na najširši ravni. Strategija vključuje tudi socialna, okoljska, politična in pravna ter kulturna razmerja, zato je hkrati strategija trajnostnega razvoja Slovenije, ki pomeni prenos ciljev Lizbonske strategije v nacionalno okolje. 

Štirje strateški cilji SRS so: 

I. Gospodarski razvojni cilj je v desetih letih preseči povprečno raven ekonomske razvitosti EU (merjeno z BDP na prebivalca v pariteti kupne moči) in povečati zaposlenost v skladu s cilji Lizbonske strategije. 

II. Družbeni razvojni cilj je izboljšanje kakovosti življenja in blaginje vseh posameznic in posameznikov, merjene s kazalniki človekovega razvoja, socialnih tveganj in družbene povezanosti. 

III. Medgeneracijski in sonaravni razvojni cilj je uveljavljanje načela trajnosti kot temeljnega kakovostnega merila na vseh področjih razvoja, vključno s ciljem trajnostnega obnavljanja prebivalstva. 

IV. Razvojni cilj Slovenije v mednarodnem okolju je, da bo s svojim razvojnim vzorcem, kulturno identiteto in angažiranim delovanjem v mednarodni skupnosti postala v svetu prepoznavna in ugledna država. 

Za doseganje zastavljenih ciljev je predstavljenih pet ključnih razvojnih prioritet:

1. Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast

2. Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta

3. Učinkovitejša in cenejša država

4. Moderna socialna država in večja zaposlenost

5. Povezovanje ukrepov za doseganja trajnostnega razvoja

Predmetna investicija zasleduje in se zrcali v vseh ciljih SRS.

Ker je veljavnost Strategije razvoja Slovenije potekla, je Slovenija pristopila k pripravi novega krovnega strateškega dokumenta - dolgoročne strategije razvoja Slovenije. To nalogo je prevzela Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v sodelovanju z Uradom za makroekonomske analize in razvoj ter Ministrstvom za finance. Namen nove strateške usmeritve je predvsem opredeliti vizijo razvoja Slovenije do leta 2050 in pripraviti strategijo razvoja do leta 2030. Osnutek Vizije Slovenije 2050 bo pripravljen v prihodnjih mesecih v širšem javnem dialogu.
3.2.2 Nacionalni program za kulturo 2014 ‐2017
Nacionalni program za kulturo 2017- 2017 za področje knjižnične dejavnosti, v sklopu 1.: Večja dostopnost storitev knjižnične javne službe vsem prebivalcem Republike Slovenije podpira ukrepe v povečanje kakovosti in dostopnosti splošne knjižnične dejavnosti z izboljšavami in novimi storitvami, prilagojenimi potrebam uporabnikov. Temeljno poslanstvo splošnih knjižnic je postati središča za neomejeno dostopnost knjižničnega gradiva in informacij ter še povečati svojo aktivno vlogo pri vseživljenjskem razvijanju bralne kulture, demokratičnega mišljenja in visokih meril sodobne informatizirane družbe. 
V Nacionalnem programu za kulturo Ministrstvo za kulturo podpira med drugim tudi investicije v javno kulturno infrastrukturo ter obnovo kulturnih spomenikov, ki so v lasti občin in presegajo lokalni pomen. Opredeljena prednostna merila za izbor investicij v občinsko javno kulturno infrastrukturo in občinske kulturne spomenike, ki presegajo lokalni pomen, so naslednja: 

· zagotovljen sofinancerski delež občine, 

· pripravljenost projekta oziroma investicije za takojšnji začetek izvedbe (izdelana investicijska in projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje), 

· skladnost ciljev investicije s cilji Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017, 

· multiplikacijski učinki projekta oziroma investicije na razvoj širšega okolja (kot na primer prispevek projekta k ustvarjanju delovnih mest, h gospodarskemu, posebej turističnemu sektorju, k razvoju urbanih središč, razvoju podeželja ter varovanju okolja), 

· pridobitev novih površin za kulturne dejavnosti. 

Ministrstvo za kulturo bo za izbor posameznih investicij, ki presegajo lokalni pomen, izvedlo javne razpise, v katerih bo podrobneje določilo in razdelalo merila. Glede na trenutno znane načrtovane investicije lokalnih skupnosti, stanje projektne dokumentacije in opredeljena prednostna merila ministrstvo na seznam investicij, ki bi lahko presegale lokalni pomen, uvršča med drugimi projekti tudi Mariborsko knjižnico.

3.2.3 Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013 – 2020

Izhodišči za nastanek dokumenta Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic od 2013 -

2020 sta potreba po prilagajanju knjižnic novim družbenim razmeram ter zagotovitev upravljanja in obvladovanja sprememb tako, da bodo zadovoljene izobraževalne, kulturne in socialne potrebe vseh uporabnikov splošnih knjižnic v Republiki Sloveniji.

Strategija razvoja splošnih knjižnic sledi smernicam in ciljem različnih razvojnih in strateških dokumentov Republike Slovenije, ki vključujejo cilje, strategije in aktivnosti, pri katerih so splošne knjižnice s ponudbo svojih storitev pomembni dejavniki za različne ciljne skupine uporabnikov.

Strategija poudarja, da se morajo knjižnice preusmeriti od posredovanja informacij k svetovanju pri pridobivanju in vrednotenju informacij in k bolj intenzivnemu informacijskemu opismenjevanju svojih uporabnikov. Da bodo prebivalci uporabljali tudi netradicionalne storitve splošnih knjižnic, morajo knjižnice oblikovati take storitve, ki bodo relevantne za vse prebivalce.

Sodobna, k uporabniku usmerjena splošna knjižnica je oblikovana kot prostor navdiha (branje, razmišljanje, različni mediji, lastna ustvarjalnost, igra), kot prostor učenja (neformalno izobraževanje, priložnostno učenje, samostojno učenje, svetovanje, pomoč, informiranje o možnosti dostopa do znanja) ter, kot prostor srečevanj in druženj (javne

debate, predavanja, diskusije, delavnice, razstave, koncerti).

3.2.4 Regionalni razvojni program za Podravje 2014‐2020

V sklopu Razvojne prioritete II: Vključujoča družba, blaginja in znanje je cilj prioritete spodbujanje socialne vključenosti in dvig ravni znanja vseh prebivalcev Podravja.

Podravje stremi k zagotavljanju visoke kakovosti življenja svojim prebivalcem in njihove blaginje v širšem smislu, ki ne zajema le višjega življenjskega standarda v obliki materialnih dobrin, temveč se nanaša predvsem na enake možnosti zadovoljevanja življenjskih potreb ter izkoriščanja priložnosti v kakovostno urejenem okolju. V okviru te prioritete bodo razvojni cilji Podravja usmerjeni predvsem v spodbujanje dejavnikov in storitev, povezanih s kakovostjo življenja, kot so: pravica do prebivališča; vzgoja, izobraževanje in poklicno usposabljanje; zaposlitev in ugodne delovne razmere; zdravje in dostop do zdravstvene oskrbe; vključenost posameznika v mrežo socialnih odnosov; socialna varnost; prosti čas.

3.3.5 Lokalni program kulture v Mariboru 2015 – 2020
V Lokalnem programu kulture v Mariboru so v poglavju 3.3.8. predstavljene knjižnice. Navedeno je, da se Maribor ponaša z visoko razvito knjižničarsko infrastrukturo, ki je podlaga mnogim drugim dejavnostim. Nadaljnji razvojni korak bo omogočila nova zgradba Mariborske knjižnice, predvidena v NPK, ki se bo lahko hitreje odzivala tudi potrebam ''digitalne generacije''. MOM si mora prizadevati tudi za povezano in usklajeno izvajanje upravljavskih nalog vseh dvanajstih lokalnih skupnosti, v katerih Mariborska knjižnica opravlja javno službo. 

UKREP 22: Izvedba projekta izgradnje osrednje knjižnice Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu. (Po NPK začetek 2016).

Kot je bilo že pojasnjeno je pri izvedbi projekta Ureditve Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu prišlo do spremenjenih okoliščin, saj so nastopila sledeča tveganja:

· tehnično težko izvedljiv projekt zaradi omejenih dostopov do območja ( izkop gradbene jame 14.000 m3 se lahko razvleče na eno leto, zaradi uporabe male gradbene mehanizacije in zaradi omejitev pri presoji vplivov na okolje); 
· kanalizacijski kolektor v globini 4m pod Rotovškim trgom je potrebno speljati drugje;
· nepredvidena sanacija verjetnih poškodb okoliških objektov zaradi izvedbe gradbenih posegov pri gradnji Mariborske knjižnice;

· javno naročniški postopek (pridobiti izvajalca za racionalizirano vrednost projekta).
Zaradi navedenih tveganj ter racionalizacije investicije, je bil pripravljen elaborat prostorske umestitve s statično oceno, s katerim Mestna občina Maribor utemeljuje upravičenost selitve Mariborske knjižnice iz sedanjih prostorov na Rotovškem trgu v prostore nekdanje Probanke na Trgu Leona Štuklja, ki je v lasti DUTB. 
4 OPIS VARIANT ''Z'' INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO ''BREZ'' INVESTICIJE 

V fazi načrtovanja oziroma odločanja o investiciji sta predstavljeni dve varianti:

· varianta ''brez'' investicije in
· varianta ''z'' investicijo.

4.1 Varianta ''brez'' investicije
Varianta ''brez'' investicije je tista varianta, ki ne vključuje nobenih investicijskih izdatkov za izboljšanje trenutnega stanja. V konkretnem primeru to pomeni, da se predmetna investicija ne izvede in pomeni ohranjanje prostorske problematike Mariborske knjižnice. Prav tako z neizvedbo investicije ni mogoče doseči razvojnih možnosti in ciljev investicije, predstavljenih v predhodnem poglavju.

Varianta ''brez'' investicije ni sprejemljiva in predstavlja le osnovno izhodišče pri analizi projekta, katerega namen je primerjati stanje s projektom in brez njega.

4.2 Varianta ''z'' investicijo

Varianta ''z'' investicijo obravnava umestitev Mariborske knjižnice v bivšo stavbo Probanke s katero se rešuje prostorsko stisko Mariborske knjižnice.
Obstoječe stanje objekta

Obstoječi objekt je tlorisno v obliki črke L, tlorisne velikosti cca. 60 x 20 + 30 x 20 m. Objekt ima dve podzemni etaži, pritličje in štiri nadstropja. V letu 1969 je bil izdelan projekt za Trgovski center ''Merkur'', v letu 1986 je bil izdelan projekt nadzidave objekta (4. nadstropja), v letu 2002 pa projekt sanacije obstoječega objekta in sprememba namembnosti dela objekta iz trgovskega v poslovni objekt (Probanka).

Nosilna konstrukcija je z izjemo zadnje etaže v celoti armiranobetonska, zadnja etaža pa je v jekleni izvedbi. Nosilni raster stebrov v vseh etažah je 9,5 x 9,5 m, stebri so prereza 70/70 cm v kleteh in 60/60 cm v zgornjih etažah. Preko stebrov so v obeh smereh izvedeni nosilci v širini stebrov in višine 55 cm v polju oz. 90 cm nad podporami. Debelina stropnih plošč je 18 cm.

V zadnji preureditvi objekta v letih 2003 in 2004 so bili izvedeni večji posegi v nosilno konstrukcijo objekta. Zaradi neustrezne lege vpetostne armature stropnih plošč v območjih nad nosilci so bili izmerjeni prekomerni pomiki v vertikalni smeri, zato je bilo izvedeno nadvišanje plošč in ojačitev s karbonskimi trakovi SikaDur. Sprememba namembnosti dela objekta iz trgovskega v poslovni program je zahtevala izvedbo večjega elipsastega svetlobnika v ploščah nad nadstropji 1-3, zaradi česar so bili odstranjeni deli stropnih plošč. Zaradi spremembe statičnega sistema je bila izvedena ojačitev plošč v sosednjih poljih z montažo jeklenih profilov pod ploščami. Zaradi nizke trdnosti betona nekaterih stebrov so bili slednji obbetonirani in ojačani z dodatno armaturo in/ali karbonskimi tkaninami Sikawrap. Jeklena konstrukcija zadnje etaže je bila zaradi neustreznosti v celoti odstranjena in postavljena na novo.

Lokacija objekta
Lokacija nove osrednje knjižnice Mariborske knjižnice bo omogočala dobro komunikacijo s centrom mesta in njegovo okolico. Stavba, ki je locirana na vzhodnem robu Trga Leona Štuklja je dobro dostopna, saj se v njeni neposredni bližini nahajajo avtobusne postaje, javne parkirne površine in dve garažni hiši, poleg tega njena lokacija omogoča dobro vpenjanje v mrežo ustanov v javni funkciji ter izobraževalnih ustanov, lociranih v bližini.

Knjižnica bo imela varen in nemoten dostop, brez grajenih ovir za vse specifične skupine uporabnikov. Dober dostop bo omogočen tako pešcem kot funkcionalno oviranim osebam. Za kolesarje bo predviden prostor s stojali za kolesa.

Dovoz za zaposlene, bibliobus in dostavna vozila do objekta se bo vršil kontrolirano skozi zapornico na parkirni plato, ki je lociran na južni - dvoriščni strani objekta. Obstoječ plato razpolaga s 15. parkirnimi mesti, ki bodo v bodoče na razpolago zaposlenim. Prav tako je v sklopu internih parkirnih površin predvideti rezerviran parkirni prostor za Bibliobus.

Dostop za pešce bo iz vzhodne strani iz trga Leona Štuklja (glavni vhod v knjižnico), preko vstopnega vetrolova, oziroma severne strani (vhod v kavarno in bukvarno) preko vetrolova, v sklopu katerega bo nameščen zunanji knjigomat. Predvidevati je, da se bodo pri zagotavljanju atraktivnih knjižničnih prostorov in novega programa, obiskovalci v knjižnici zadrževali dalj časa in pogosteje, ter bodo tudi v večji meri koristili njene storitve. 
Lokacija kavarne z bukvarno, ki bo umeščena v parter objekta ponuja dobre možnosti za navezavo s trgom, tudi v smislu namestitve zunanjih miz in stolov na Trgu Leona Štuklja, za namen izvajanja zastavljenega programa. Končni cilj je nedvomno, na dani lokaciji v okviru izjemnih možnosti, ki jih slednja ponuja, zasnovati sodobno in uporabnikom prijazno knjižnico, ki bo postala pomemben ''generator'' dogajanja na trgu .
Organizacija notranjih prostorov
Obravnavani objekt izpolnjuje vse kriterije za uporabo v namen centralne knjižnice. V sklopu adaptacije obstoječega objekta v knjižnico bo potrebno opraviti določene posege v notranjosti objekta, predvsem v smislu vzdrževalnih in obrtniških del, s čimer je pogojeno zagotavljanje funkcionalnih in varnih prostorov za uporabnike in zaposlene v prihodnosti.
Vodilo pri snovanju notranjosti knjižnice je izpolnjevanje kriterijev po funkcionalnosti in ustvarjanju odprtega, svetlega in preglednega prostora, atraktivnosti in njegovi večnamenski uporabi. Slednje omogoča spreminjanje oziroma nadgrajevanje programa v skladu s potrebami knjižnice in razvojem tehnologije v prihodnosti. Vsi notranji prostori so med seboj funkcionalno povezani, zasnovani so kar se da udobno in transparentno brez vizualnih in grajenih ovir, med seboj se navezujejo s kratkimi in preglednimi komunikacijami, tako da so za uporabnike in zaposlene čim udobnejši in varni.
Glavni vhod v knjižnico je predviden iz vzhodne strani iz trga Leona Štuklja, skozi vhodni vetrolov do odprte in zračne vhodne avle, v sklopu katere bo umeščen centralni pult za izposojo in glavne vertikalne komunikacije, ki bodo povezovale vse etaže objekta. Iz vetrolova bo omogočen neposredni dostop do prostorov nočne čitalnice, ki bo organizirana ob stekleni fasadi in orientirana neposredno na Trg Leona Štuklja.
Iz severne strani bo preko vetrolova omogočen vhod v kavarno in bukvarno ter dostop do zunanjega knjigomata, ki bo lociran v vetrolovu. Vhod za zaposlene je predviden iz južne - dvoriščne strani skozi samostojni vhod.

Nova knjižnica je zasnovana tako, da svojim uporabnikom zagotavlja neoviran dostop, vstop in uporabo. Gibanje po objektu bo omogočeno brez grajenih in komunikacijskih ovir. Za potrebe funkcionalno oviranih in starejših oseb je predvideno osebno dvigalo in ločene sanitarije. Prostori med policami so dimenzionirani tako, da funkcionalno oviranim uporabnikom omogočajo neoviran dostop in gibanje, prav tako je del opreme predviden v prilagojeni izvedbi glede na njihove potrebe.

Prostorska razdelitev po posameznih etažah glede na namembnost

	Etaža
	Opis
	Neto m2

	Klet - 2
	V sklopu 2. kletne etaže se bodo nahajali pretežno skladiščni oziroma arhivski prostori (skladišče osrednje knjižnice), ki bodo maksimalno izkoriščeni glede na danosti obstoječih prostorov. Skladiščni prostori bodo namenjeni za shranjevanje knjig, razstavnih eksponatov, fotografskega gradiva, plakatov, igrač... Predvidena je nabava arhivskih omar za hrambo gradiva. Transport gradiva se bo vršil z obstoječim dvigalom, ki je locirano v severovzhodnem delu objekta. Poleg skladišč so v 2. kletni etaži umeščeni: prostor za centralni sortirni sistem, IT prostor, prostor za čistila, ločene garderobe s sanitarijami za zaposlene, prostor za pripravo razstav, prostor za odpadke in pomožni prostori.
	1.216,05

	Klet - 1
	V sklopu 1. kletne etaže se nahajajo obstoječi tehnični prostori in površine trgovine H&M (ni predmet obdelave).
	249,55

	Pritličje
	V pritlični - vstopni etaži, ki je dostopna neposredno iz Trga Leona Štuklja je preko vetrolova predviden glavni vhod v knjižnico. Obiskovalci bodo preko velikodušno odmerjene vstopne avle, v sklopu katere se bo nahajal centralni pult ter obstoječega stopnišča in osebnega dvigala dostopali do vseh etaž knjižnice. V neposredni bližini vhoda je predviden prostor za informatorja. Del vstopne situacije predstavlja območje z sodobnimi stoli in omaricami za uporabnike. Ob zadnji strani avle se nahaja območje linijsko organiziranega centralnega pulta, ki ima v zaledju dovolj odlagalnih površin z integriranim tekočim trakom za transport knjig. Centralni pult je umeščen tako, da omogoča pretočnost ob veliki frekvenci uporabnikov in nemoteno manipulacijo z veliko količino izposojenega in vrnjenega gradiva. Predvideno je primerno delovno zaledje za manipulacijo z gradivom in ustrezna kratka pot horizontalne ter vertikalne komunikacija za transport gradiva. Zaledje pulta bo opremljeno s tekočim trakom, ki bo v direktni povezavi s sortirnim sistemom v kleti. V bližini pulta je predvideno 5 stoječih računalniških mest za OPAC in internet in 3 notranji knjigomati za vračanje in izposojo gradiva. Zunanji knjigomat, ki je prav tako povezan s sortirnim sistemom je dostopen iz severne strani objekta in je umeščen v stranskem vetrolovu. Osrednji prostor je v neposredni povezavi s kavarno in bukvarno, ki se v podaljšku centralnega pulta odpirata proti severu in vzhodu. Kavarna in bukvarna sta namenjeni pregledovanju in kupovanju odpisanih knjig in prijetnemu medgeneracijskemu druženju. Zasnovani sta kot enoten prostor, ki se odpira na trg. Z namenom obratovanja tudi neodvisno od odpiralnih časov knjižnice, je preko severnega vetrolova v prostore kavarne in bukvarne predviden ločen vhod. Iz kavarne je v vzhodni fasadi predvidena neposredna navezava na zunanji prostor kavarne na Trgu Leona Štuklja. V podaljšku centralnega pulta se nahaja obstoječe osebno panoramsko dvigalo, ki bo služilo uporabnikom knjižnice. Drugo obstoječe dvigalo, ki je locirano v niši ob kavarni, bo prevzelo funkcijo tovornega dvigala. Ločen vhod za zaposlene je predviden iz južne, dvoriščne strani. Prav tako je iz dvoriščne strani predvidena dostava. Ob obstoječem stopnišču so ob obstoječih tehničnih prostorih predvidene ločene sanitarije za moške in ženske obiskovalce, sanitarije za funkcionalno ovirane osebe in sanitarije za zaposlene. Sanitarije za obiskovalce bodo služile tudi uporabi za kavarno in bukvarno.
	743,35

	1. nadstropje
	V prvem nadstropju se bo nahajalo območje namenjeno za uporabo in izposojo knjižničnega gradiva za cicibane - otroke do 7. leta starosti (Cicibani - območje igroteke s prostorom za druženje, leposlovja in zbirke igrač za najmlajše uporabnike), otroke od 10. do 12. leta starosti (Pionirji - leposlovje) in mlade uporabnike do 15. leta starosti (Mladina - leposlovje ter Mladina - strokovno gradivo). Prostori izposoje za otroke se bodo nahajali v zahodnem delu prostora, zaključeni pa bodo s pravljično sobo, ki služi tudi kot igralnica oz. prostor za otroške delavnice, predstavlja samostojen prostor, ločen od prostora za prosti pristop. Opremljena bo z stoli in mizami, sedežnimi vrečami ter ostalo opremo, ki omogoča možnost sproščenega druženja za najmlajše. V sklopu pravljične sobe je predvidena organizacija mini razstavišča. Pisarne za knjižničarje se bodo nahajale ob pravljični sobi in v bližini osebnega dvigala ter stopnišča. Oddelek za mladino (leposlovje in strokovno gradivo) se bo razprostiral v vzhodnem delu tlorisa. Dinamika in način obiska imata pri osnovnošolcih svojo specifiko, saj le-ti v zgodnejših razredih osnovne šole knjižnico obiskujejo v spremstvu odraslih, kasneje pa samostojno ali skupaj z vrstniki. Knjižnica se vse bolj uveljavlja kot prostor za samostojno ali skupinsko učenje, pa tudi za druženje. Temu primerno bo zasnovan tudi prostor. Knjižnična zbirka v prostem v pristopu bo postavljena v skladu s prepoznanimi potrebami uporabnikov, posamezni sklopi bodo umeščeni pregledno in čitljivo po prostoru, največji poudarek pa bo nedvomno na pestri in zanimivi ureditvi prostora ter predstavitvi gradiva. V sklopu etaže so predvideni različni ambienti, ki omogočajo različne oblike druženja oz. ponujajo možnost za oddih. Eden od teh bo nedvomno Multimedijski center za mladino, ki bo z namenom ustvarjanja nekoliko intimnejše atmosfere delno pregrajen s policami. V zaključku območja postavitve strokovnega gradiva se bo nahajal samostojen, s steklenimi stenami pregrajen prostor večnamenske čitalnice oziroma računalniške učilnice. V sklopu prostora je predvidena namestitev 30 računalnikov, referenčne zbirke in serijskih publikacij. V 1. etaži bo nekoliko večja pozornost namenjena umeščanju raznolike opreme (mize, stoli, fotelji, različnih barv in oblik, sedalne vreče,...), z željo po ustvarjanju dobrega počutja in pristne identifikacije uporabnikov s prostori. V območju, kjer se srečujeta skupini Leposlovje - mladina in Strokovno gradivo - mladina je predviden prostor za delovna mesta z računalniki. Sanitarije za otroke, ki bodo ločene za dečke in deklice ter previjalnica, bodo locirani ob stopnišču. Vsi prostori bodo zasnovani glede na potrebe uporabnikov, pregledno, privlačno in vabljivo. Oprema bo prilagojena različni starosti otrok, poseben prostor pred pravljično sobo - družinski kotiček bo namenjen druženju odraslih in otrok.
	854,70

	2. nadstropje
	2. nadstropje bo namenjeno za uporabo in izposojo knjižničnega gradiva - Leposlovje za odrasle bralce, natančneje za srednješolce, študente, zaposlene, upokojence, nezaposlene in brezposelne. Tloris prostora za prosti pristop je zasnovan tako, da bo omogočal pregledno in transparentno postavitev leposlovja in umestitev potrebnega števila čitalniških in računalniških mest. V jugozahodnem delu se bodo nahajale pisarne za knjižničarje, ob severni fasadi bo urejena filmoteka za odrasle, v niši ob južni fasadi pa domoznanska zbirka. V vzhodnem delu objekta, bo v ločenem traktu svoje prostore imel oddelek za nabavo in obdelavo gradiva. Ob zgoraj opisanih prostorih, se bodo v sklopu 2. nadstropja ob obstoječem stopnišču nahajale še sanitarije za moške in ženske obiskovalce in sanitarije za funkcionalno ovirane osebe.
	1.530,90

	3. nadstropje
	3. nadstropje bo namenjeno za uporabo in izposojo knjižničnega gradiva - strokovna literatura za odrasle bralce. Tloris prostora za prosti pristop je

zasnovan tako, da bo omogočal pregledno in transparentno postavitev strokovne literature in umestitev potrebnega števila čitalniških in računalniških mest.

Samostojen večnamenski prostor, ki bo v svoji primarni funkciji namenjen za študijsko čitalnico, bo lociran v severnem delu tlorisa. V njem bo nameščenih 39 čitalniških mest z mizami in mesto za informatorja. Vzdolž vzhodne in zahodne stene prostora bo rezerviran prostor za postavitev serijskih publikacij v prostem pristopu. V južnem delu tlorisa bo rezerviran prostor za postavitev serijskih publikacij (420 boksov) in čitalnico za serijske publikacije. Ob vstopu v osrednji knjižnični prostor, sta v območju prostega pristopa predvideni 2 delovni mesto z računalnikom za informatorja. Pisarne za knjižničarje bodo locirane v jugozahodnem delu tlorisa. V vzhodnem delu objekta se bodo v ločenem traktu nahajale pisarne za zaposlene. Ob zgoraj opisanih prostorih, se bodo v sklopu 3. nadstropja ob obstoječem stopnišču nahajale še sanitarije za moške in ženske obiskovalce in sanitarije za funkcionalno ovirane osebe.
	1.410,70

	4. nadstropje
	V 4. nadstropju se bodo nahajale 4 učilnice za potrebe programa TŽO (od njih bo ena kombinirana s sejno sobo) in večnamenska dvorana s kapaciteto za 155 uporabnikov. Ob zgoraj opisanih prostorih, se bodo v sklopu 4. nadstropja nahajali še prostori komunikacij, sanitarij za obiskovalce in zaposlene, skladiščni prostori, garderoba in makerspace prostor za mlade in odrasle uporabnike. V vzhodnem delu objekta se bodo v ločenem traktu nahajali prostori uprave Mariborske knjižnice.
	1.294,20

	
	SKUPAJ
	7.308,45


Slika 2: Tloris kleti-2
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Slika 3: Tloris kleti -1

[image: image7.emf]
Vir: Analiza umestitve prostorskega programa Mariborske knjižnice v bivšo stavbo Probanke, april 2017, ARHILAND, Damir Černoga s.p..

Slika 4: Tloris pritličja
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Slika 5: Tloris 1. nadstropja
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Slika 6:  Tloris 2. nadstropja
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Slika 7: Tloris 3. nadstropja
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Slika 8: Tloris 4. nadstropja
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Konstrukcija
Nosilna konstrukcija objekta je bila ob gradbenih posegih v preteklosti sprojektirana ter sanirana in rekonstruirana do te mere, da je v vseh nadstropjih objekta enaka dovoljena koristna obtežba, ne glede na program in ta po podatkih iz ''Tehničnega poročila k statični presoji obstoječe konstrukcije, predvidenih posegov in konstrukcijskih rešitvah PGD-II. faza (in I. faza)'', ki ga je v letu 2002 pod oznako 03/2002 izdelal Inženirski biro Balič d.o.o., znaša 4,0 kN/m2.

Predvideni posegi
Aktualna analiza umestitve programa Mariborske knjižnice v del objekta, kjer so poslovni prostori Probanke (v 1., 2, in 3. nadstropju), zahteva novo presojo ustreznosti obstoječe (že sanirane in rekonstruirane) konstrukcije za prevzem obremenitev knjižničnega programa. Po podatkih iz Standarda za splošne knjižnice je v točki 10.1.1 Priporočila za načrtovanje opreme, 10.1.1.1 Knjižna stojala za knjige navedeno, da je nosilnost knjižnega stojala 200 kg za enostranska in 400 kg za obojestranska stojala. Dolžina stojal je 100 cm, širina pa 30 cm (enostranska) oz. 60 cm (dvostranska). Iz teh podatkov in ob upoštevanju, da se pri dvostranskih stojalih na sredini predvidi pregrada debeline 2,5 cm sledi, da je v območju knjižnih stojal največja pričakovana ploskovna obtežba na stropne plošče g = 4,0 / (1,0 x 0,625) = 6,4 kN/m2. Glavno stalno obtežbo predstavljajo knjižna stojala. Po arhitekturni zasnovi je povzeta postavitev in vrsta knjižnih stojal ter (skladno z zgoraj omenjenim pravilnikom) obremenitev v območju postavitve stojal v velikosti 6,4 kN/m2. Koristna obtežba v vrednosti 3,0 kN/m2 je prav tako upoštevana po principu šahovnice z dvema postavitvama.
S primerjalno preliminarno statično analizo je ugotovljeno, da so v območjih predvidene postavitve knjižnih stojal (med osmi A-D/1-4) računski elastični pomiki stropne plošče za max. 2,1 mm večji od pomikov v obstoječem stanju. Računska armatura v spodnji coni plošč (v poljih) je zaradi koncentracije obremenitev v območjih postavitve knjižnih stojal (med osmi A-D/1-4) v primerjavi z računskimi vrednostmi za obstoječe stanje večja za cca. 6%, v preostalem območju pa manjša za cca. 15 % (na račun upoštevane manjše koristne obtežbe). V zgornji coni (nad stebri) so računske vrednosti armature praktično nad vsemi stebri manjše za cca. 2-3%.

Materiali in oprema
Tla

V prostorih bodoče knjižnice je predvidena ohranitev obstoječih tlakov. Na mestih, kjer se bodo odstranjevale stene, bo potrebno izvesti lokalno sanacijo tlakov.

Stene in stropovi

Nove montažne mavčno kartonske stene bodo barvane z disperzijsko barvo. Predelne stene v sanitarijah bodo izvedene iz visokotlačnih plošč. Na mestih, kjer bodo odstranjene oziroma dodane predelne stene je predvideno popravilo sekundarnih mavčno kartonskih stropov, ki bodo finalno barvani z disperzijsko barvo. Predvidena je vgradnja novih notranjih steklenih sten in vrat v aluminijastih okvirjih.

Streha

Obstoječa streha se nahaja v dobrem stanju, zato jo z izjemo steklene strehe nad ovalnim atrijem, kjer trenutno prihaja do zamakanja, ne bo potrebno sanirati.

Fasada in stavbno pohištvo

Obstoječa fasada je v dobrem stanju in se ne bo obdelovala.
Strojne instalacije

Vse strojne instalacije so obstoječe in normalno delujoče. 

Elektro instalacije

Vse elektro instalacije so obstoječe in normalno delujoče. 

Pisarniška in knjižnična oprema

Predvidena je namestitev nove opreme iz materialov srednjega cenovnega razreda, ki bodo ustrezali vsem tehničnim in funkcijskim kriterijem in katerih vzdrževanje bo enostavno. Za opremo pisarniških prostorov je pretežno predvidena namestitev oziroma preselitev obstoječe pisarniške opreme.

4.3 Izbor optimalne variante

Po primerjavi variant ''brez'' investicije in ''z'' investicijo se lahko zaključi, da le izpeljava variante ''z'' investicijo omogoča doseganje zastavljenih ciljev, ki so navedeni v poglavju 3. 1. Primerjava variant pokaže, da je varianta ''z'' investicijo razvojno bolj smiselna, saj v širše okolje prinese pomembne družbeno-ekonomske koristi, kar upravičuje vlaganja javnih sredstev. 
Prav tako Analiza umestitve prostorskega programa Mariborske knjižnice v bivšo stavbo Probanke – Prostorska in funkcionalna preverba, ki je bila izdelana v skladu s Projektno nalogo za pripravo projekta nove osrednje knjižnice Mariborske knjižnice, izkazuje doseganje vseh kapacitet in kriterijev za kvalitetno umestitev programa osrednje Mariborske knjižnice v bivšo stavbo Probanke.

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH IN NAVEDBO OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI

5.1 Opredelitev vrste investicije
Vrsta investicije je umestitev Mariborske knjižnice v bivšo stavbo Probanke. Investicija zajema:

· nakup stavbe bivše Probanke;
· adaptacija stavbe;
· nakup knjižnične in pisarniške opreme;
· selitev.
5.2 Določitev vrednosti investicije po stalnih in tekočih cenah 
5.2.1 Predračunska vrednost investicije po stalnih cenah 

Tabela 7: Predračunska vrednost investicije po stalnih cenah (julij 2017)
[image: image13.emf]Zap. št. Opis del Vrednost

1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije 112.700,00 €

2. Izvedba GOI del 484.017,38 €

a) Gradbena dela 109.589,00 €

b) Obrtniška dela 345.330,00 €

c) Elektro instalacije 21.823,79 €

d) Strojne instalacije 7.274,60 €

3. Knjižnična in pisarniška oprema 970.000,00 €

4. Nepredvidena dela (1 % od GOI del in opreme) 14.540,17 €

5. Nakup objekta bivše Probanke* 5.900.000,00 €

6. Selitev 50.800,00 €

7. Nadzor 5.819,03 €

7.537.876,58 €

360.332,85 €

7.898.209,43 €

Skupaj vrednost brez DDV 

22 % DDV

SKUPAJ VREDNOST Z DDV

Opomba*: V 44. členu ZDDV-1 je navedeno, da so plačila DDV oproščene dobave objektov, katerih 

dobava je bila opravljena v obdobju daljšem od dveh let od začetka prve uporabe. Obračuna pa se 2 % 

davek na promet od nepremičnin, ki ga plača prodajalec.


5.2.2 Predračunska vrednost investicije po tekočih cenah
Preračun vrednosti investicije iz stalnih cen na tekoče cene je narejen ob upoštevanju napovedi povprečne letne inflacije iz pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2017 (UMAR, marec 2017), ki za leto 2017 znaša 1,8 % ter za leto 2018 1,6 %.
Tabela 8: Vrednost investicije po tekočih cenah
[image: image14.emf]Zap. št. Opis del Vrednost

1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije 113.230,55 €

2. Izvedba GOI del 491.519,65 €

a) Gradbena dela 111.287,63 €

b) Obrtniška dela 350.682,62 €

c) Elektro instalacije 22.162,05 €

d) Strojne instalacije 7.387,35 €

3. Knjižnična in pisarniška oprema 988.915,00 €

4. Nepredvidena dela (1 % od GOI del in opreme) 14.804,35 €

5. Nakup objekta bivše Probanke* 5.900.000,00 €

6. Selitev 51.993,80 €

7. Nadzor 5.909,22 €

7.566.372,57 €

366.601,97 €

7.932.974,53 €

22 % DDV

SKUPAJ VREDNOST Z DDV

Opomba*: V 44. členu ZDDV-1 je navedeno, da so plačila DDV oproščene dobave objektov, katerih 

dobava je bila opravljena v obdobju daljšem od dveh let od začetka prve uporabe. Obračuna pa se 2 % 

davek na promet od nepremičnin, ki ga plača prodajalec.

Skupaj vrednost brez DDV 


5.3 Osnova za določitev vrednosti investicije
Investicijska vrednost je določena na podlagi:

· Projektne naloge za pripravo projekta nove osrednje Mariborske knjižnice (Umestitev v prostore Probanke), februar 2017, ga. mag. Slavica Rampih.

· Analiza umestitve prostorskega programa Mariborske knjižnice v bivšo stavbo Probanke, april 2017, ARHILAND, Damir Černoga s.p.

· Vrednost stavbe je določena na podlagi ponudbe DUTB.

6 OPREDELITEV TEMELNJIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO SKUPAJ Z INFORMACIJO O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA

6.1 Predhodno izdelana dokumentacija

Za predmetno investicijo je izdelana:

· Projektna naloga za pripravo projekta nove osrednje Mariborske knjižnice (Umestitev v prostore Probanke), februar 2017, ga. mag. Slavica Rampih.

· Analiza umestitve prostorskega programa Mariborske knjižnice v bivšo stavbo Probanke, april 2017, ARHILAND, Damir Černoga s.p.

6.2 Strokovne podlage za pripravo DIIP

1. Uredba o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010, 27/2016).

2. Letno poročilo za leto 2016 Mariborska knjižnica.

3. Strategija razvoja Slovenije 2006-2013, dostopna na: na:http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/projekti/02_StrategijarazvojaSlovenije.pdf.
4. Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013 – 2020, dostopna na: http://zdruzenje-knjiznic.si/media/website/dokumenti/Strategija-in-izhodisca-zdruzeno_KONCNO.pdf.

5. Regionalni razvojni program za Podravje 2014‐2020, dostopen na: http://www.mra.si/uploads/2/9/3/7/29371337/rrp-podravje-2014-20202.pdf.

6. Nacionalni program za kulturo 2014 -2017, dostopen na: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/novice/NET.NPK.pdf.
7. Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor 2015-2020, dostopen na: http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=24886.
8. Mestna občina Maribor, dostopno na: http://213.161.20.29/map1.aspx.

9. UMAR: Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2017, marec 2017.
10. SURS 2016, dostopno na: http://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/statfile2.asp.
6.3 Opis lokacije
6.3.1 Makrolokacija

Maribor je drugo največje mesto v Sloveniji, je univerzitetno in metropolitsko mesto ter gospodarsko, finančno, upravno, izobraževalno, kulturno, trgovsko in turistično središče severovzhodne Slovenije. Razprostira se na površini 147,5 km2 s 32 naselji in šteje 110.573 prebivalcev
. Mesto se je razširilo na obe strani reke Drave. V njem se naravno stekajo sklenjene pokrajine:

· Dravska dolina med Pohorjem in Kozjakom, ki se pri Selnici raztegne v širšo diluvialno nižino Mariborske ravni;

· Slovenske gorice, mladoterciarno gričevje iz miocenskih laporjev in peščencev;

· Dravsko-Ptujsko polje, ki se v obliki velikega trikotnika kot velikanski vršaj prodnatih diluvialnih nanosov razteza proti Ptuju.

6.3.2 Mikrolokacija

Lokacija predmetne investicije se nahaja na parc. št. 1702/2, k.o. Maribor-Grad, številka stavbe 1701.
Slika 9: Lokacija predmetne investicije
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Vir: Mestna občina Maribor, dostopno na: http://213.161.20.29/map1.aspx.

Prostorski izvedbeni akti 

· Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje starega mestnega jedra v Mariboru (MUV, št, 1/02, 24/04, 27/07 - obv.razl., 13/13 - obv.razl., 2/14 - obv.razl.); 

· Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986-2000 (MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986-1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92) in 
· Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08, 17/09 (popr.), 17/10 in Ur.l.RS št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07, 111/08, MUV št. 26/12 - sklep).
6.4 Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe investicijskega projekta

6.4.1 Časovni načrt izvedbe investicijskega projekta

Okvirni časovni načrt izvedbe investicijskega projekta po variantah je v nadaljevanju predstavljen le za varianto ''z'' investicijo, saj varianta ''brez'' investicije ne predvideva izvedbe kakršnekoli aktivnosti, temveč pomeni ohranjanje obstoječega stanja.
Tabela 9: Terminski plan izvedbe investicije
	Vrsta aktivnosti
	Začetek
	Zaključek

	Analiza umestitve prostorskega programa Mariborske knjižnice v bivšo stavbo Probanke
	Februar 2017
	Februar 2017

	Izdelava in potrditev DIIP
	Julij 2017
	Julij 2017

	Nakup stavbe (bivša Probanka)
	September 2017
	Januar 2018

	Izdelava ostale projektne dokumentacije
	Oktober 2017
	Marec 2018

	Gradbeno dovoljenje
	Februar 2018
	Februar 2018

	Izdelava ostale investicijske dokumentacije
	Marec 2018
	April 2018

	Priprava razpisne dokumentacije za izvedbo del
	April 2018
	April 2018

	Izvedba razpisa za oddajo del
	Maj 2018
	Junij 2018

	Podpis pogodbe
	Julij 2018
	Julij 2018

	Izvajanje del GOI
	Julij 2018
	November 2018

	Priprava in objava razpisne dokumentacije za dobavo in montažo knjižnične in pisarniške opreme
	Avgust 2018
	September 2018

	Podpis pogodbe
	September 2018
	September 2018

	Dobava in montaža knjižnične in pisarniške opreme
	Oktober 2018
	Januar 2019

	Zaključek del
	Februar 2019
	Februar 2019

	Selitev 
	Februar 2019
	Februar 2019


6.4.2 Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja po stalnih in tekočih cenah

Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja investicijskega projekta po variantah je oblikovana na osnovni časovnega načrta izvedbe projekta.

Varianta ''brez'' investicije ne predvideva izvedbe kakršne koli aktivnosti, temveč pomeni ohranjanje obstoječega stanja, zato v okviru le-te tudi ne bo prišlo do nikakršnih aktivnosti in posledično investicijskih vlaganj. 

Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja investicijskega projekta je za  varianto ''z'' investicijo predstavljena v spodnjih tabelah.
Tabela 10: Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja po stalnih cenah za varianto ''z'' investicijo z DDV

[image: image17.emf]Zap. št. Specifikacija investicijskih stroškov Vrednost z DDV Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019

1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije (PGD;PZI,PID) 137.494,00 € 54.997,60 € 82.496,40 € 0,00 €

2. Izvedba GOI del 590.501,20 € 0,00 € 590.501,20 € 0,00 €

3. Knjižnična, pisarniška in ostala oprema 1.183.400,00 € 0,00 € 1.065.060,00 € 118.340,00 €

4. Nepredvidena dela 17.739,01 € 0,00 € 17.739,01 € 0,00 €

5. Nakup objekta bivše Probanke 5.900.000,00 € 5.900.000,00 € 0,00 € 0,00 €

6. Selitev 61.976,00 € 0,00 € 6.197,60 € 55.778,40 €

7. Nadzor 7.099,21 € 0,00 € 5.679,37 € 1.419,84 €

7.898.209,43 € 5.954.997,60 € 1.767.673,59 € 175.538,24 €

Specifikacija investicijskih stroškov  po stalnih cenah Dinamika financiranja po stalnih cenah

SKUPAJ VREDNOST Z DDV 


Tabela 11: Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja po tekočih cenah za varianto ''z'' investicijo z DDV

[image: image18.emf]Zap. št. Specifikacija investicijskih stroškov Vrednost z DDV Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019

1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije (PGD;PZI,PID) 138.141,27 € 55.256,51 € 82.884,76 € 0,00 €

2. Izvedba GOI del 599.653,97 € 0,00 € 599.653,97 € 0,00 €

3. Knjižnična, pisarniška in ostala oprema 1.206.476,30 € 0,00 € 1.085.828,67 € 120.647,63 €

4. Nepredvidena dela 18.061,30 € 0,00 € 18.061,30 € 0,00 €

5. Nakup objekta bivše Probanke 5.900.000,00 € 5.900.000,00 € 0,00 € 0,00 €

6. Selitev 63.432,44 € 0,00 € 6.343,24 € 57.089,19 €

7. Nadzor 7.209,25 € 0,00 € 5.767,40 € 1.441,85 €

7.932.974,53 € 5.955.256,51 € 1.798.539,35 € 179.178,67 €

Specifikacija investicijskih stroškov  po tekočih cenah Dinamika financiranja po tekočih cenah

SKUPAJ VREDNOST Z DDV 



6.5 Varstvo okolja
Pri izvajanju investicije bodo upoštevani vsi ukrepi varovanja okolja tako, da investicija ne bo imela negativnih vplivov oz. posegov v okolje.
Investitor bo pri izvajanju aktivnosti in njegovi neposredni okolici vseskozi skrbel za dober odnos do okolja ter s svojim vzgledom in metodami dela vplival na udeležence oz. jih vzpodbujal k prijaznejšem ravnanju z okoljem (ločeno odlaganje odpadkov, sortiranje odpadkov za potrebe reciklaže, izvajanje posameznih okoljevarstvenih akcij …). 
Pri načrtovanju, izvedbi in obratovanju obravnavane investicije bodo upoštevani vsi veljavni predpisi, ki urejajo področje varovanja okolja, tako da načrtovana investicija ne bo imela negativnih vplivov, ki bi obremenjevali okolje.

Pri načrtovanju in izvedbi investicije pa se bodo upoštevala naslednja izhodišča varstva okolje:

· energetska učinkovitost - investitor si bo prizadeval za učinkovito izrabo naravnih virov;

· okoljska učinkovitost - investitor si bo prizadeval, da se bodo pri izvedbi investicije uporabila najboljše razpoložljive tehnike, zmanjšala količino odpadkov ter ločeno zbirala odpadke;

· trajnostna dostopnost - investitor bo spodbujal okolju prijaznejše načine prevoza;

· zmanjšanje vplivov na okolje - z izvedbo investicije se pričakuje zmanjšanje emisij CO2.

6.6 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo
Investitor bo s svojimi sodelavci odgovorni nosilec celotnega projekta. Investicijski projekt bo investitor izvajal s pomočjo zunanjih sodelavcev (izdelava projektne dokumentacije, izdelava investicijske dokumentacije ter izvedba nadzora). Dela se bodo oddala v skladu z Zakonom o javnem naročanju. 

Prav tako bo investitor z javnim razpisom v skladu z Zakonom o javnem naročanju pridobil ponudbe ter izbral najugodnejšega ponudnika za izvedbo investicije.
Pripravo, izvedbo in spremljanje investicijskega projekta bo vodila strokovna skupina investitorja v okviru obstoječih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti. V skupini bo za strokovno plat izvedbe in pri izboru ponudnikov vključen tudi predstavnik Mariborske knjižnice kot uporabnik prostorov.
Ključne odločitve glede izvajanja investicijskega projekta bo sprejemal investitor. Pregled, koordinacijo in nadzor nad izvajanjem aktivnosti izdelave investicijske in projektne dokumentacije je in bo še naprej vodil investitor.

Odgovorni vodja projekta bo redno izvajal vmesne kontrole izvedbe del in oceno porabe sredstev. Ob zaključku investicijskega projekta bo pripravil zaključno vsebinsko in finančno poročilo o izvedenem projektu. Za izdelavo študij, analiz in pripravo projektne, razpisne in investicijske dokumentacije ter za izvedbo nadzora gradnje bodo s strani investitorja in vodje investicijskega projekta najeti zunanji izvajalci/sodelavci, zagotovljeno bo tudi  sodelovanje uporabnika, Mariborske knjižnice. 

Projekt bo finančno vodil investitor. Projekt se bo spremljal ločeno od ostalih investicij, tako da bo možen vpogled v finančno stanje naložbe.
Po končani investiciji se bo infrastruktura predala upravljavcu Mariborski knjižnici, investitor pa bo v proračunu zagotovil pogoje za nadaljnje obratovanje prostorov. 
6.7 Predvidena dinamika in viri financiranja
Pri viri financiranja se je upoštevalo, da bo s sredstvi iz državnega proračuna financiranih 2.670.000,00 € v skladu s Sklepom Vlade RS št. 41013-59/2016/3 z dne 6.10.2016. Preostala sredstva bo zagotovila Mestna občina Maribor.
Tabela 12: Dinamika in viri financiranja po stalnih cenah
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1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije (PGD;PZI,PID) 137.494,00 € 54.997,60 € 82.496,40 € 0,00 €

2. Izvedba GOI del 590.501,20 € 0,00 € 590.501,20 € 0,00 €

3. Knjižnična, pisarniška in ostala oprema 1.183.400,00 € 0,00 € 1.065.060,00 € 118.340,00 €

4. Nepredvidena dela 17.739,01 € 0,00 € 17.739,01 € 0,00 €

5. Nakup objekta bivše Probanke 5.900.000,00 € 5.900.000,00 € 0,00 € 0,00 €

6. Selitev 61.976,00 € 0,00 € 6.197,60 € 55.778,40 €

7. Nadzor 7.099,21 € 0,00 € 5.679,37 € 1.419,84 €

7.898.209,43 € 5.954.997,60 € 1.767.673,59 € 175.538,24 €

5.228.209,43 € 4.954.997,60 € 97.673,59 € 175.538,24 €

2.670.000,00 € 1.000.000,00 € 1.670.000,00 € 0,00 €

7.898.209,43 € 5.954.997,60 € 1.767.673,59 € 175.538,24 €

Dinamika financiranja po stalnih cenah

Viri financiranja po stalnih cenah

Skupaj

SKUPAJ VREDNOST Z DDV 

Mestna občina Maribor

Ministrstvo za kulturo


Tabela 13: Dinamika in viri financiranja po tekočih cenah
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1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije (PGD;PZI,PID) 138.141,27 € 55.256,51 € 82.884,76 € 0,00 €

2. Izvedba GOI del 599.653,97 € 0,00 € 599.653,97 € 0,00 €

3. Knjižnična, pisarniška in ostala oprema 1.206.476,30 € 0,00 € 1.085.828,67 € 120.647,63 €

4. Nepredvidena dela 18.061,30 € 0,00 € 18.061,30 € 0,00 €

5. Nakup objekta bivše Probanke 5.900.000,00 € 5.900.000,00 € 0,00 € 0,00 €

6. Selitev 63.432,44 € 0,00 € 6.343,24 € 57.089,19 €

7. Nadzor 7.209,25 € 0,00 € 5.767,40 € 1.441,85 €

7.932.974,53 € 5.955.256,51 € 1.798.539,35 € 179.178,67 €

5.262.974,53 € 4.955.256,51 € 128.539,35 € 179.178,67 €

2.670.000,00 € 1.000.000,00 € 1.670.000,00 € 0,00 €

7.932.974,53 € 5.955.256,51 € 1.798.539,35 € 179.178,67 €

Ministrstvo za kulturo

Skupaj

Dinamika financiranja po tekočih cenah

Viri financiranja po tekočih cenah

SKUPAJ VREDNOST Z DDV 

Mestna občina Maribor


6.8 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta

Cilj knjižnice je vzpostavitev vseživljenjskega odnosa z uporabnikom. Ker je odprta vsem družbenim skupinam skoraj vse dni v letu, omogoča socialno vključenost in aktivno državljanstvo. Njena družbena vloga pride še posebej do izraza v obdobjih, ko so ljudje v osebnih in finančnih krizah, morda marginalizirani. V knjižnici lahko kakovostno preživijo čas, se družijo, dobijo informacije, skozi branje, pogovore o literaturi in ustvarjalcih, pravljice in najrazličnejše aktivnosti se kulturno bogatijo. Informacije, znanje, kulturo in umetnost prek izposojenega gradiva brezplačno odnesejo tudi domov. V knjižnici so lahko celo na daljavo: tudi, ko je zaprta, lahko od doma uporabljajo digitalne vsebine, katalog knjižnice, naročijo in rezervirajo gradivo za naslednji obisk, podaljšajo rok izposoje, dobijo odgovor knjižničarja na vprašanja o gradivu in iz gradiva. 
Skozi vse te vloge odseva družbena vrednost knjižnice, ki se navezuje na pojem družbene odgovornosti. Vpliva na široko področje socialnih, kulturnih, izobraževalnih, intelektualnih, zgodovinskih in drugih kompetenc posameznika, vpliva na kakovost življenja posameznika in skupnosti ter skozi to na izboljšanje medčloveških odnosov, socialno vključenost ranljivih skupin, boljšo informacijsko pismenost in bralne sposobnosti.
Predmetna investicija je vsekakor ekonomsko upravičena, ki se kaže:

· v zagotavljanju prostorov v skladu s standardi, ki veljajo za knjižnice,

· v povečanje kakovosti in dostopnosti splošne knjižnične dejavnosti z izboljšavami in novimi storitvami, prilagojenimi potrebam uporabnikov;
· v zadovoljevanju izobraževalnih, kulturnih in socialnih potreb vseh uporabnikov splošnih knjižnic v MOM;
· v zagotavljanju funkcionalnih in varnih prostorov za uporabnike in zaposlene;
· v uresničevanju razvojnih ciljev, primarno MOM, na področju knjižnične dejavnosti;

· v povečanju kulturne identitete.

Končni cilj predmetne investicije je nedvomno, da na dani lokaciji v okviru izjemnih možnosti, ki jih slednja ponuja, zasnovati sodobno in uporabnikom prijazno knjižnico, ki bo postala pomemben ''generator'' dogajanja na trgu.

7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE 

Iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta je po določilih ''Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ'' (Uradni list RS št. 60/06, 54/10, 27/16) razviden namen in upravičenost investicije. 

Skladno s 4. členom zgoraj navedene Uredbe, je za investicijske projekte, ki presegajo vrednosti 2.500.000,00 € potrebno pripraviti naslednje: 

· Dokument identifikacije investicijskega projekta,
· Predinvesticijsko zasnovo

· Investicijski program. 

Prav tako je potrebno pripraviti še projektno dokumentacijo (PGD, PZI, PID) ter razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca. Časovni načrt priprave je predstavljen v tabeli 9.

Ob celovitem upoštevanju vsebine tega dokumenta je utemeljeno sprejetje sklepa o izvedbi obravnavane investicije.

� Povzeto po projektu: Analiza umestitve prostorskega programa Mariborske knjižnice v bivšo stavbo Probanke, april 2017, ARHILAND, Damir Černoga s.p..


� Vir: SURS 2016, dostopno na: http://www.stat.si/statweb.
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