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1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, STROKOVNIH 
DELAVCEV TER UPRAVLJAVCA 

1.1 Investitor  

Naziv  Mestna občina Maribor 
Kratica institucije MOM 
Naslov: Ulica Heroja Staneta 1, 2000 Maribor 
Odgovorna oseba: Dr.Andrej Fištravec, župan 
 
Žig: 
 

Podpis odgovorne osebe: 

  
Telefon:  +386 2 220 10 00 
Fax:  +386 2 220 10 07 
E-pošta:  Mestna.obcina@maribor.si 
Davčna št.:  SI12709590 
Matična št.:   5883369 
TRR: 01270-0100008403 

 

1.2 Upravljanje projekta v fazi delovanja oz. obratovanja 

 
Naziv Mestna občina Maribor, mestna uprava 
Naslov Ulica Heroja Staneta 1, 2000 Maribor 
Odgovorna oseba Dr.Andrej Fištravec, župan 
Telefon:  +386 2 220 10 00 
Fax:  +386 2 220 10 07 
E-pošta:  Mestna.obcina@maribor.si 
 
Odgovorna služba za pripravo 
investicijske, projektne, tehnične 
ter druge potrebne 
dokumentacije: 

Urad za komunalo, promet in prostor 
 

 
Odgovorna oseba za pripravo 
dokumentacije: 

 
Aleš Klinc, univ.dipl.inž.prom. 

  
 
Žig 

 

 
Podpis: 

  

mailto:Mestna.obcina@maribor.si�
mailto:Mestna.obcina@maribor.si�
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1.3 Izdelovalec investicijske dokumentacije 

Naziv ustanove: Univerza v Mariboru, FGPA 
Naslov: Smetanova 17, 2000 Maribor 
  
Odgovorna oseba:  Prof.dr.Miroslav Premrov, dekan 
  
Vodja projekta: Dr.Marjan Lep 
Izdelovalci Mag.Marko Čelan, Mitja Klemenčič 
Telefon + 386 2 2294 368 
e-pošta marjan.lep@um.si 
 
 

Žig 
 
 
 
 

 
 

Podpis: 
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO  

2.1 Predmet investicije 

Naziv skupine projektov ali programa: »Ureditev sistema P&R in B&R z JPP« (v nadaljevanju 
PROGRAM). Izvedejo se P+R naprave za migrante in obiskovalce Maribora, ki vanj prihajajo iz zahoda 
(Mariborski otok, Koroški most), iz juga (E'Leclerc, Ljubljanska) ter iz jugovzhoda (Tezno). Izvede se 
pet (pod)projektov oziroma aktivnosti (v nadaljevanju AKTIVOSTI): 
 
TABELA 1: Aktivnosti (podprojekti) programa »Ureditev sistema P&R in B&R z JPP« 

  Okvirno število parkirnih mest za posamezne kategorije vozil in koles 
  

 
Ureditev parkirišča: 

Osebni 
avto 
[OA] 

OA za 
gibalno 
ovirane 

Bivalniki Busi Mot. 
kolesa 

Kolo -
stojala 

Kolo - 
kolesarn
ica 

1 P&R in B&R na Ljubljanski ulici 50 5 5 2 0 20 20 
2 P&R in B&R na Koroški cesti 60 5 0 0 2 20 20 
3 P&R in B&R Tezno 150 5 0 0 5 20 20 
4 P&R in B&R Mariborski otok 80 5 10 0 0 20 20 
5 P&R in B&R E'Leclerc 100 5 0 0 5 20 20 
 Skupaj 440 25 15 2 12 100 100 
 

2.2 Predstavitev investitorja  

Površina Mestne občine Maribor (MOM) znaša 147,5 km2 in je imela 1.1.2017 111.079 prebivalcev oziroma 753 
prebivalca na km2 (Vir: SURS). Mestno občino Maribor sestavlja 33 naselij: Bresternica, Celestrina, Dogoše, Gaj 
nad Mariborom, Grušova, Hrastje, Hrenca, Jelovec, Kamnica, Košaki, Laznica, Limbuš, Malečnik, Maribor, 
Meljski Hrib, Metava, Nebova, Pekel, Pekre, Počehova, Razvanje, Ribniško selo, Rošpoh - del, Ruperče, Srednje, 
Šober, Trčova, Vinarje, Vodole, Vrhov Dol, Za Kalvarijo, Zgornji Slemen - del, Zrkovci, Brezje. 

SLIKA 1: Mestna občina Maribor (Vir: Spletna stran: Mestna občina Maribor) 
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2.3 Analiza stanja 

Trenutne razmere na področju trajnostne mobilnosti v Mariboru niso dobre. V Maribor dnevno 
prihaja veliko migrantov na delo in šolanje. Prav tako prihaja dnevno v Maribor veliko ljudi po 
privatnih opravkih in s poslovnimi nameni. Ob teh pa je še veliko ljudi, ki v Maribor prihajajo zaradi 
prostočasnih aktivnosti, kakor tudi izletnikov ter turistov. Na povprečni delovni dan tako v Maribor 
prihaja v 35.000 do 40.000 osebnih avtomobilih približno 50.000 ljudi1

V mestnem središču, ki je cilj večine potovanj z osebnimi avtomobili, nastajajo naslednje težave: 

.  

• Za vse, ki bi želeli parkirati, ni dovolj prostora.  

• Prometnice v mestih so v koničnih urah obremenjene do svojih kapacitetnih meja, vsako 
»vračanje« voznih pasov, danes namenjenih motornim vozilom, kolesarjem, pešcem ali 
sredstvom javnega prevoza potnikov, povzroča negodovanje voznikov. 

• Prebivalci mesta so čezmerno izpostavljeni hrupu2 in emisijam3

• Revitalizacija mestnega jedra je zaradi »pločevine« - mirujoče in gibajoče – blokirana

, predvsem delcem. 
4

 

.  

TABELA 2: Izzivi mobilnosti v Mariboru in okolici 

Vrstni red izzivov kot so ga izoblikovali udeleženci delavnic 
v okviru projekta TRAMOB 

1 Vzdrževanje in revitalizacija prometne infrastrukture 

2 Slaba ponudba javnega potniškega prometa 

3 Prenizka ozaveščenost in pripravljenost spoštovati cestno prometne predpise 

4 Nedorečena prometna mreža 

5 Socialna izključenost starajočega se prebivalstva 

6 Gospodinjstva nimajo resne alternative osebnemu avtomobilu 

7 Dnevni migranti v mesto nimajo resne alternative osebnemu prevozu 

8 Želje po dvigu privlačnosti mestnega središča ovira pločevina 

9 Preobremenjenost s hrupom, delci in smradom, ki ga povzročajo cestna vozila 

10 Omejene možnosti proračunskih sredstev za mehke oblike mobilnosti   
CPS, 2015 

 

Ker v Mariboru želimo, da bi v mesto in mestno središče prihajalo veliko (več) ljudi, a hkrati manj 
avtomobilov, želimo vsaj del ljudi, ki prihajajo v mestno središče, preusmeriti na uporabo bolj 
trajnostnih načinov mobilnosti. Migrantom na delo in šolanje ter obiskovalcem Maribora želimo 
omogočiti, oziroma jih spodbuditi, da bi vsaj zadnji del poti – tisti, ki bi ga sicer opravili z osebnim 
avtomobilom – opravili z avtobusom, s kolesom ali peš. Danes te možnosti nimajo.  

 

                                                           
1 Vir: TRAMOB – izdelava načrta trajnostne mobilnosti v mestu in okolici, avgust 2013; stran 48. 
2 Vir: Strateška karta hrupa mesta Maribor, Epi Spektrum, 2014 
3 Vir: CPS, Celostna prometna strategija mesta Maribor, 2015 
4 Vir; TUS za Maribor, 2015  
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SLIKA 2: Čezmerna obremenjenost s hrupom vzdolž glavnih vpadnic v mesto 

 
Skupna obremenitev s hrupom LDVN. Vir: Strateška karta hrupa mesta Maribor, Epi Spektrum, 2014 

 

2.4 Opis razlogov za investicijsko namero 

 

2.4.1 Opis razlogov za investicijsko namero 

Z gradnjo primerne infrastrukture za trajnostno mobilnost se bo zagotovila njena uporabnost ter tako 
tudi spremembe potovalnih navad na račun manjše uporabe avtomobilov. Z izvedbo projekta se bo 
spremenila struktura prometnih načinov v Maribor. Maribor si je zadal za enega izmed ciljev izvajanja 
politike trajnostne mobilnosti tudi vzpostavitev sistema P+R.  

Maribor je eno redkih srednje velikih evropskih mest, ki nima vzpostavljenega sistema »parkiraj in 
pelji« (tudi »parkiraj in presedi«), v nadaljevanju P+R.  

Odsotnost naprav P+R resno in objektivno ovira izvajanje ukrepov trajnostne urbane strategije - 
prostorske, prometne, pa tudi ostalih mestnih politik. 
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2.4.2 Namen investicije 

Namen investicije je:  

Vsaj del voznikov osebnih avtomobilov, ki dnevno prihajajo v Maribor, v njegovo mestno središče, 
preusmeriti na bolj trajnostne oblike mobilnosti.  

Kar lahko dosežemo na dva načina: 
• Naprave P+R locirane bolj blizu mestnega središča, omogočajo, da se:  

- zadnji del poti lahko opravi peš (do 10 minut ali do 1.000 m hoje), 
- zadnji del poti lahko opravi s kolesom (do 10 minut ali do 2.000 m vožnje s kolesom), 
- zadnji del poti se lahko opravi tudi z mestnim avtobusom. 
Takšne ponudbe - urejenih možnosti parkiranja na robu ožjega mestnega središča - v 
Mariboru ni! 

• Naprave P+R locirane na robu mesta – bolj odddaljene od mestnega središča - pa 
omogočajo, da se:  
- zadnji del poti lahko opravi z mestnim avtobusom, ki z ustrezno frekvenco omogoča, da 

vozniki osebnih avtomobilov in sopotniki pridejo v mestno središče v razumnem času (do 
30 minut, do 10 kilometrov vožnje), 

- zadnji del poti lahko opravi tudi s kolesom. 
Takšne ponudbe - urejenih možnosti parkiranja na robu mesta ob glavnih vpadnicah - v 
Mariboru ni! 

Z izgradnjo ustrezno opremljenih, dobro navezanih sistemov P+R iz smeri od koder prihaja v Maribor 
največ migrantov in obiskovalcev, želimo: 

• ponuditi migrantom in obiskovalcem Maribor uporabno alternativo osebnemu avtomobilu, 

• zmanjšati število vozil v mestnem središču, 

• lajšati izvajanje prostorskih, okoljskih in prometnih politik, ki so restriktivna do osebnega 
avtomobila. 

 

TABELA 3: Kazalniki rezultata na ravni projekta 

Kazalnik 
 
 

Merska 
Enota 

Izhodiščna 
Vrednost 

Izhodiščn
o leto 

Ciljna 
vrednost 

(2020) 

Vir 
podatka 

Število razpoložljivih parkirnih mest za osebne 
avtomobile v režimu P+R  Število 0 2017 400   

Zmanjšanje prometne obremenitve na cestnem 
omrežju v mestnem središču % 

Števci na 
petih 

lokacijah  
2017 za 4% MOM 

 

Neposredno merjenje obsega motornega prometa se izvede na izbranih cestnih odsekih v urbanih 
središčih, pri čemer je pri tem pristopu kar nekaj pasti. Splošna gospodarska rast lahko povzroči rast 
motornega prometa, četudi bi se delež poti, opravljenih z motornimi vozili zmanjšal in bi naprave P+R 
uspešno funkcionirale. 
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE 

3.1 Cilji investicije 

Cilj investicije je oblikovanje in izvajanje ustreznih infrastrukturnih pogojev za trajnostno mobilnost, 
ki bodo prispevali k spremembi potovalnih navad v Mariboru in Sloveniji, predvsem pa k zaustavitvi 
rasti deleža opravljenih poti z osebnimi vozili in zmanjšanju števila opravljenih kilometrov v urbanih 
središčih.  

S prehodi iz individualne rabe osebnega avtomobila na bolj trajnostne oblike prevoza (JPP, 
kolesarjenje, hoja, souporaba avtomobila, skupna raba avtomobila,...) bomo znižali eksterne stroške 
prometa na ravni mesta in regije. Na daljši rok se bo znižal tudi odstotek družinskih in javnih izdatkov 
za mobilnost.  

Z investicijo bomo pripomogli k reševanju stratških izzivov in ciljev Celostne prometne strategije 
mesta Maribor5

STRATEŠKA IZZIVA MESTA MARIBOR 

: 

• Zagotoviti trajnostno mobilnost, ki bo zmanjšala potrebo po stroških gospodinjstev in mesta, 
zmanjšala varnostna in okoljska tveganja, dvignila privlačnost javnih površin in zmanjšala 
obremenitve proračuna MO Maribor zaradi naložb v nenehne širitve kapacitet cestnega 
omrežja. 

• Povečevati gospodarsko uspešnost mesta skozi zagotavljanje dobre povezanosti mesta z 
regionalnimi, državnimi in mednarodnimi tokovi ter s povečanjem dostopnosti vseh vitalnih 
lokacij v mestu za vse načine potovanj. 

 

STRATEŠKI CILJI CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE MESTA MARIBOR 
Do leta 2020 ustaviti trend zmanjševanja števila prebivalstva, kar bomo dosegli:  

• z dobro globalno dostopnostjo mesta, ki bo spodbujala nova delovna mesta, 
• s prijetnim bivalnim okoljem v samem mestu. 

 
 

3.2 Usklajenost s strategijami in politikami 

 

3.2.1 Evropske strategije in politike 

Evropska komisija je leta 2011 sprejela dokument Belo knjigo - Načrt za enotni evropski prometni 
prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu. Med vizijo za 
konkurenčen in trajnosten razvoj obravnava tudi področja zmanjšanja emisij (Podpiranje mobilnosti 
ob hkratnem doseganju cilja 60-odstotnega zmanjšanja emisij) in mestno trajnostno mobilnost 
(»Učinkovito osrednje prometno omrežje za multimodalna medkrajevna potovanja in promet«; »Čist 
mestni promet in dnevna migracija«).  
 

                                                           
5 Vir: Celostna prometna strategija mesta Maribor, 2015 
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3.2.2 Državne strategije in politike 

Operativni program za izvajanje kohezijske politike EU v obdobju 2014-2020 je bil na Vladi 
Republike Slovenije sprejet 13.novembra 2014. Dokument opredeljuje prednostna področja, na 
katerih bo Slovenija vlagajo sredstva v naslednjih sedmih letih, je v skladu s Sporazumom o 
partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, je skladen s strategijo EU 
2020, in izpolnjuje zahteve za individualna sredstva EU, ki zagotavljajo gospodarsko, socialno in 
ozemeljsko kohezijo. V skladu z 11.točko programa Horizontalna načela in podtočko 11. 1. Trajnostni 
razvoj projekt neposredno vpliva na prednostne osi 1 in 4.  

• Prednostna os 1: Spodbujanje trajnostne mobilnosti ter izobraževanje in pripravljanju 
strateških dokumentov na tem področju prispeva k usmeritvami Strategije pametne 
specializacije – trajnostna mobilnost, trajnostna energija, učinkovita raba virov, zdravje, 
hrana in okolje ter tudi spodbuja vključujočo družbo za marginalne skupine.  

• Prednostna os 4: Promocija trajnostne mobilnosti in spodbujanje rabe javnega prevoza, hoje 
in kolesarjenja kot nadomestek rabe osebnega avtomobila za poti pomembno prispeva k 
zmanjševanju emisij TGP in izboljševanju kakovosti zraka predvsem v  mestih oziroma na 
drugih območjih s slabo kakovostjo zraka. 

 
Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji (RS) je ključni dokument na področju razvoja 
prometa. Strategija ugotavlja, da je s stališča gospodarnosti nujno, da morajo projekti slediti 
ukrepom iz strategije, predvsem pa morajo rešitve temeljiti na stvarnih problemih in preverljivih 
potrebah. Priprava in sam izbor ustreznega projekta morata biti utemeljena z analizo stroškov in 
koristi ob upoštevanju okoljskih omejitev. 

Vizija prometne politike je opredeljena kot zagotavljanje trajnostne mobilnosti prebivalstva in oskrbe 
gospodarstva s cilji:  

• izboljšati mobilnost in dostopnost,  
• izboljšati oskrbo gospodarstva,  
• izboljšati prometno varnost in varovanje,  
• zmanjšati porabo energije,  
• zmanjšati stroške uporabnikov in upravljavcev,  
• zmanjšati okoljske obremenitve. 

Izvedba projekta »P+R« je tako usklajena s Strategijo razvoja prometa, sprejeto na Vladi Republike 
Slovenije 29. 7. 2015, saj omogoča uresničevanje vsaj naslednjih ciljev iz strategije:  

• izboljšati mobilnost in dostopnost,  
• zmanjšati porabo energije,  
• zmanjšati stroške uporabnikov,  
• zmanjšati okoljske obremenitve. 

 
V letu 2006 sprejeta Resolucija o prometni politiki RS opredeljuje izhodišča, cilje, ukrepe za 
doseganje ciljev in ključne nosilce prometne politike.  
Resolucija vizije mobilnosti prebivalstva navaja, da je javni interes na področju javnega potniškega 
prometa povezan s socialnimi in ekološkimi razlogi. Država je v skladu s številnimi sprejetimi 
dokumenti dolžna zagotoviti osnovne možnosti mobilnost prebivalstva predvsem zaradi 
izobraževanja in dela, pa tudi zaradi dostopnosti do zdravstvenih in oskrbnih storitev. Zaradi vse večje 
stopnje motorizacije je uporabnikov javnega potniškega prometa vse manj, zato ta postaja vse dražji, 
tako za uporabnike kot za državo in lokalne skupnosti, ki ga posredno ali neposredno 
subvencionirajo. Dolgoročno cenovno sprejemljiva rešitev je le v pritegnitvi večjega števila potnikov, 
ki sicer od javnega prometa kot lastniki osebnih avtomobilov niso življenjsko odvisni. Ti pa bodo javni 
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promet uporabljali le v primeru ustrezne frekvence, udobnosti, hitrosti in  cene. Spodbujanje javnega 
prometa je nujno tudi iz okoljskih razlogov. 
Ravno tako se resolucija sklicuje na vzgojo potnikov za ustvarjanje potniškega prometa na 
intermodalni način (na primer: kolo-avto-taksi-ladja-avtobus-vlak-letalo). Pri načrtovanju 
intermodalnih terminalov je treba upoštevati tudi potrebe začasno ali stalno telesno in senzorno 
oviranih oseb (invalidov, starejših oseb, mater z otroki, nosečnic), ki morajo imeti enakovredne 
možnosti uporabe intermodalnih terminalov. Kolesar je enakovreden udeleženec v prometu, zato mu 
moramo posvečati več pozornosti v sklopu oblikovanja celotne prometne infrastrukture. Površine za 
kolesarje morajo biti načrtovane tako, da so kolesarji bistveno manj ogroženi in bolj upoštevani 
udeleženci v prometu.  
 
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila osnutek 
krovnega strateškega dokumenta Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, ki opredeljuje vizijo in cilje 
razvoja Slovenije do leta 2020. Strategija razvoja Slovenije, osnutek iz leta 2013, ravno tako 
predvideva zmanjšanje pritiskov na okolje in kot enega od načinov omenja trajnostno mobilnost s 
posodobitvijo javnega potniškega prometa in infrastrukture za njegovo izvajanje in druge oblike 
nemotoriziranega prevoza, postopen prenos tovora na železnico.  

 
Strategija pametne specializacije je strategija za gospodarsko preobrazbo, s katero država ali regija 
opredeli svoje nišne priložnosti in se tako pozicionira na globalnih trgih. Sprejeta je bila septembra 
2015. Med drugim navaja: Projekti v Sloveniji morajo slediti družbenim izzivom (trgom), to so 
trajnostna energija, trajnostna graditev, trajnostna mobilnost,

 

 učinkovita raba virov, zdravje, hrana, 
okolje, vključujoča in varna družba.  

Projekt je usklajen tudi z veljavno Strategijo prostorskega razvoja Slovenije iz leta 2004, ki med cilje 
prostorskega razvoja Slovenije pod točko 2 Razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij 
navaja tudi 2.3 Zagotavljanje povezanosti urbanih naselij in njihovih zaledij z učinkovitejšo 
mobilnostjo. Veljavna Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/2004 z dne 
15.7.2004) pod cilji strategije omenja učinkovitejšo mobilnost, podprto z javnim potniškim 
prometom.  
2  Razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij 

2.1   Spodbujanje razvoja središč nacionalnega in regionalnega pomena kot središč regionalnih 
območij. 
2.2   Spodbujanje funkcijske in infrastrukturne povezanosti mest in drugih naselij. 
2.3   Zagotavljanje povezanosti urbanih naselij in njihovih zaledij z učinkovitejšo mobilnostjo, 
podprto z javnim potniškim prometom 

 
Usklajenost projekta z Nacionalnim programom varstva okolja, ki je bil potrjen  iz 24. 11. 2005, in ki 
kot enega izmed ciljev programa določa »Povečanje uporabe alternativnih oblik mobilnosti in 
odgovornejša raba avtomobila«. Eden izmed ukrepov za doseganje tega cilja je »sodelovanje in 
spodbujanje lokalnih skupnosti pri promociji trajnostne mobilnosti in ozaveščanje o vplivih 
avtomobilskega prometa ter prednostih alternativnih načinov prevoza«. 
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3.2.3 Mestne strategije in politike 

Celostna prometna stratega za Maribor in okolico 

Celostna prometna strategija za Maribor in okolico (v nadaljevanju CPS) je bila sprejeta v juliju 2015.  
Celostna prometna strategija za Maribor in okolico (v nadaljevanju CPS) je bila sprejeta v juliju 2015. 
Ta med cilji in ciljnimi vrednostmi na področju JPP eksplicitno navaja: 
 
TABELA 4: Cilj za steber javnega potniškega prometa, CPS, 2015 

Cilji Ciljne vrednosti 

Izboljšanje integracije med različnimi sredstvi javnega 
potniškega prometa ter ostalimi prometnimi načini 

- 100 % delež ponudnikov JPP ki delujejo v MOM in so 
vključeni v enotno vozovnico do 2018; 

- Vzpostavitev vsaj dveh P+R do 2018;  
- 10% voznikov, ki prihaja iz zaledja mesta, ki 2015 

parkira v mestnem središču uporabi P+R do 2018 
CPS, 2015 

V širšem mestnem središču danes parkira ali bi želelo dolgoročno (celodnevno oziroma celotni 
delovni čas) parkirati približno 6.000 osebnih avtomobilov, od tega jih vsaj 4.000 prihaja iz zaledja 
mesta6

 

. Če želimo zadovoljiti cilje Celostne prometne strategije, moramo zagotoviti vsaj 400 
atraktivnih konkurenčnih parkirnih mest v režimu P+R. 

Med ukrepi stebra »Privlačen javni potniški promet« CPS navaja: 

4. Prenova voznega parka mestnih avtobusov  

Pospešeno prenovo voznega parka bomo izvedli z zmogljivimi nizkopodnimi in nizkoemisijskimi avtobusi. S 
povečanjem flote bomo omogočili zvišanje frekvence na glavnih progah, kar zahteva vsaj 10 dodatnih 
avtobusov. Večjo zanesljivost voznega parka bo občina dosegla z večjo tehnično rezervo vozil (tudi starejših). S 
ciljem zagotavljanja delovanja novih sistemov P+R bo treba za vsako novo napravo P+R zagotoviti štiri nove 
avtobuse, če obstoječih linij/avtobusov ne bo mogoče nekonfliktno vključevati. Z manjšimi oziroma okretnejšimi 
avtobusi bomo zagotovili dostopnost v razširjenem mestnem središču z razširjeno peš ali/ in okoljsko cono. 
Nakupa novih avtobusov pri tem ne bi smeli odložiti zaradi odločanja o energentu prihodnosti.  

6. Prenova avtobusnih postajališč  

Najprej bomo prenovili bolj frekventna postajališča. Opremili jih bomo s prikazovalniki prihodov, klopmi za 
čakanje ter informacijami v več jezikih, ki bodo prilagojene tudi za slepe in slabovidne. V drugi fazi bomo 
prenovili manj frekventna postajališča, ki bodo opremljena le z izpisom aktualnih voznih redov ali sistemi za 
obveščanje.   

8. Integracija potovalnih načinov in vrst javnega prevoza 

Dostop do postajališč javnega potniškega prometa bo občina izboljšala z opremljanjem parkirišč za kolesa, z 
vzpostavljanjem in opremljanjem parkirišč P+R pri postajališčih ter ob glavnih vpadnicah na robu mesta. 
»Pritisk« osebnih vozil bomo zmanjšali s sodelovanjem pri načrtovanju naprav P+R v regiji in sofinanciranjem 
prog primestnega javnega potniškega prevoza. MO Maribor bo aktivneje sodelovala tudi pri uvedbi državne 
enotne vozovnice (tarifna integracija) ter pri odpravi ovir voznoredni in logični integraciji med lokalnim oziroma 
drugimi prevozniki. 
 
P+R naprave omogočajo predvsem doseganje naslednjega cilja »pametne rabe osebnega 
avtomobila«: 
 

                                                           
6 Po viru »Razvojni program za področje parkiranja«, ZUM, 2009, str. 14 
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TABELA 5: Cilj za steber »Pametna raba osebnega avtomobila« 

Cilji Ciljne vrednosti 

Izboljšanje parkirnih razmer v mestu - postopno zmanjševanje deleža uličnega dolgotrajnega parkiranja v 
širšem območju mestnega središča 2% letno 

- zmanjšanje števila kršitev nepravilnega parkiranja za 75 % do 2020 
glede na 2012 

CPS, 2015 

 
Med splošnimi kazalniki »stanja mobilnosti v mestu« CPS navaja tudi: 
 
TABELA 6: Splošni kazalniki mobilnosti, CPS 

Kategorija vrednotenja Indikator Načrtovalski 
steber 

Vir podatkov 
in/ali tehnika 
zbiranja 

Časovni 
okvir 

Izboljšanje integracije med 
različnimi prevoznimi 
sredstvi 

Število P&R parkirnih mest JPP Vizualni pregled letno 

Izboljšanje integracije med 
različnimi prevoznimi 
sredstvi 

Zasedenost P&R parkirnih mest JPP Meritve na 
terenu 4 x letno 

CPS, 2015 

 
 
 
V akcijskem načrtu so za steber »privlačen javni potniški prevoz« navedene naslednje aktivnosti, ki 
so tudi neposredni kazalniki projekta: 

- Oprema avtobusnih postajališč s sistemom RTPI ali sistemi za obveščanje, ukrep 6b, steber 4  
- Izgraditev P&R, ukrep 8, steber 4  
- Sofinanciranje medmestnih linij za zagotavljanje boljše globalne dostopnosti Maribora, ukrep 

8c, steber 4  
- Izboljšanje splošne podobe javnega prometa, ukrep 9, steber 4  
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SLIKA 3: Akcijski načrt za steber »4« iz CPS 

 

 
CPS, 2015 
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Trajnostna urbana strategija za Maribor (TUS) in Izvedbeni načrt (IN TUS) 

Trajnostna urbana strategija za Maribor z naslovom »Maribor ima priložnost« (oktober 2015) je 
postavila kot drugo prednostno usmeritev »Mobilni Maribor«, kar naj bi Maribor (p)ostal predvsem s 
pomočjo petih ukrepov. Pri tem načrtovana investicija v kolesarske povezave podpira ukrep 11 
neposredno, ostale pa posredno.  
 
TABELA 7: Ukrepi TUS za Maribor iz sklopa »Mobilni Maribor« 

 
TUS, 2015 
Pri tem vzpostavitev sistemov P+R ter P+B (kot Park & Bike, pa tudi P+W, kot »Park & Walk«) podpira  
vse navedene ukrepe.  
 
V marcu 2017 je bil sprejet Izvedbeni načrt (IN TUS). Ta v sklopu prednostne usmeritve »Mobilni 
Maribor«, postavlja tudi strateška cilja »Oblikovanje privlačnega javnega potniškega prometa« in 
»Mesto kratkih poti« ter kot operativni cilj definira »Izboljšanje infrastrukture za uporabo trajnostnih 
oblik dnevne migracije«. Cilji so konkretizirani z več ukrepi, med njimi tudi »Uvedba sistema 
Park&Ride in Bike&Ride« (Vir: IN-TUS, 2017, str. 24). Detajlnejši opis načrtovanega projekta je 
prikazan na straneh 50 in 51. Med kazalniki, h katerim bo projekt zagotovo prispeval, so izpostavljeni 
»Izboljšanje kakovosti zraka v mestih« ter »Zmanjšanje emisij CO2 iz osebnega avtomobilskega 
prometa«. 
 

3.2.4 CTN, steber 4.4 

Gradivo »POVABILO k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom 
CTN« (september 2017) v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 
2014-2020, 4.prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna prometna 
omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih« 
prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana 
območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi 
omilitvenimi ukrepi« (PN 4.4)« eksplicitno navaja, da so: 

- UPRAVIČENCI 
Upravičenci do nepovratnih sredstev po tem javnem povabilu so mestne občine, ki imajo na 
občinskem oziroma mestnem svetu sprejeto (1) trajnostno urbano strategijo (TUS) in (2) sprejet 
izvedbeni načrt TUS (IN TUS) ter na občinskem oziroma mestnem svetu sprejeto (3) celostno 
prometno strategijo (CPS).  

- UPRAVIČENI NAMENI 
Upravičeni ukrepi za doseganje namena operacij v okviru PN 4.4 po tem povabilu so (1) projekti 
parkiraj in prestopi (P+R) in (2) projekti kolesarske infrastrukture, kot so podrobneje opredeljeni v 
»Vsebinskih izhodiščih za upravičence mehanizma CTN za pripravo operacij trajnostne mobilnosti (PN 
4.4)«, verzija 1.0. Ta eksplicitno navaja v svojem poglavju 3 »Upravičeni nameni« za projekte 
»Parkiraj in prestopi (P+R)« ter v poglavju 4 »Upravičeni stroški« navaja upravičene stroške.  
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4 PREDSTAVITEV VARIANT 

4.1 Primerjava variante »brez« investicij z variantami »z« investicijo 

Osnovni namen investicije v sistem Park&Ride ter Bike&Ride je zmanjšanje eksternih stroškov, ki jih 
povzroča pretirana osebna motorizirana mobilnost posameznikom in družbi. Neželeni zunanji stroški 
obsegajo stroške emisij različnih polutantov, stroške hrupa, zastojev, nesreč in stroške infrastrukture. 
Omenjene kategorije negativno učinkujejo na okolje in prepoznamo jih na lokalni, regionalni in na 
globalni ravni in to takoj ali pa postanejo posledice vidne po določenem času. Ti negativni učinki 
prometa so predvsem: 
 

Nesreče 
 

o Ekonomska škoda 
o Zdravstvene težave 

Zastoji 
 

o Izguba časa 
o Direktna ovira za nekatere vrste transporta 
o Stres 
o Ekonomska škoda 
o Zmanjšana mobilnost 

Hrup 
 

o Zdravstveni problemi 
o Stres 
o Neudobno okolje za življenje 

Izpušni plini 
 

o Onesnaženje zraka 
o Spreminjanje podnebja 
o Zdravstveni problemi 

Infrastruktura 
 

o Škodljiv vpliv na biodiverziteto 
o Odrezane lokalne skupnosti, ki jim prometna infrastruktura prinaša le nezaželene stranske 

učinke 
o Uničenje okolja 

 
Vrednost teh negativnih stroškov se za Slovenijo ocenjuje med 0,11 €/km (v izvenkoničnem času) do 
0,23 €/km (v koničnem času v urbanih središčih)  
(Vira: Lep et al.: Eksterni stroški prometa, (2004), Handbook of External Costs of Transport, (2008, stran 103)). 
 
Z investicijo želimo doseči, da se bo obseg individualnega motoriziranega prometa na območju 
mestnega naselja Maribor, predvsem v samem središču mesta, zmanjšal.  
Ob predpostavki, da bodo načrtovana parkirišča vsaj 75% zasedena (330 motornih vozil, če 
zanemarimo možnost večkratne uporabe enega parkirnega mesta tekom dneva), da je povprečna 
oddaljenost načrtovanih parkirnih mest od središča mesta 4 kilometre (torej je skupni prihranek – 
prihod/odhod - 8 kilometrov), ocenjujemo prihranke eksternih stroškov vsaj v višini 600 €/dan 
oziroma 200.000 € na letni ravni. 
Investicija velikostnega reda 0,848 mio € - kot je ocenjena vrednost investicije v sistem P&R z B&R - 
se po tem zelo konzervativnem izračunu, kjer so upoštevani samo prihranki na zunanjih stroških pri 
opuščenih vožnjah z motornimi vozili - povrne že v štirih do petih  letih. 
 
Primerjava variant jasno pokaže, da je ugodnejša varianta »z investicijo«. 
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4.2 Opis programa – investicije  

Sistem P+R naprav je eden izmed ukrepov, ki – če so primerno in ustrezno izvedeni – lahko prinese 
želene spremembe ključnih kazalnikov. Parkirišča, kjer je možno prestopati iz osebnih avtomobilov na 
druga prevozna sredstva, imajo različne pojavne oblike. V splošnem lahko zapišemo, da so P+R vse 
takšne lokacije, kjer vozniki osebnih avtomobilov s sopotniki lahko prestopajo na bolj trajnostne 
načine in oblike mobilnosti, pa tudi takšne lokacije, kjer lahko uporabniki trajnostnih načinov 
mobilnosti menjujejo sredstvo ali način potovanja. Takšnih lokacij je veliko. Med P+R, ki so predmet 
te obravnave, štejemo: 

Po kriteriju modalitete nadaljevanja poti: 
- parkirišče, ki omogoča predvsem prestop na JPP, 
- parkirišče, ki omogoča (predvsem) učinkovito kolesarjenje do ciljev v centru mesta, 
- parkirišče, ki omogoča (predvsem) učinkovito pešačenje do centra mesta. 

Po kriteriju primarne ciljne populacije potovalcev: 
- za dnevne migrante na delo in šolanje, 
- za poslovne obiskovalce, izletnike in turiste, 
- za obiskovalce večjega števila posebnih dogodkov v mestih. 

Po kriteriju »kje - prostorsko«: 
- na zunanjem robu mesta 
- na neki notranji lokaciji – ob robu centra mesta ali zaščitenega območja, praviloma predela z 

omejeno uporabo motornega prometa. 

Za konkretne investicijske programe po točno določenih kriterijih upravičenih stroškov in z omejenimi 
roki, pa je odločilen kriterij »izvedljivost« oziroma razpoložljivost zemljišč. 
 
Na podlagi zgoraj navedenih kriterijev sta za investicijo v operacijo P+R sta bili v presojo vključeni dve 
varianti, ki se razlikujeta po kriteriju »koncentrirano ali razporejeno«. 
 

Vsaj 400 parkirnih mest v režimu P+R bomo zagotovili z: 

Varianta 1: Izvedejo se manjše P+R in P+B naprave vzdolž vpadnic7  

Varianta 2: Izvedejo se večje P+R naprave8

 

  

  

                                                           
7 V skladu z metodologijo Ministrstva za infrastrukturo so to P+R naprave tipa »B«, »C« in »D«. Vir: Specifikacije za 
vzpostavitev sistema P+R v urbanih območjih, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Maribor, 
2016 (v nadaljevanju MZI, 2016) 
8 V skladu z metodologijo Ministrstva za infrastrukturo so to P+R naprave tipa »A«. Vir: Specifikacije za vzpostavitev sistema 
P+R v urbanih območjih, 2016 
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4.2.1 Varianta 1: Ureditev sistema manjših P+R naprav, opis programa  

 
Naziv skupine projektov ali programa: »Ureditev sistema P&R in B&R z JPP« (v nadaljevanju 
PROGRAM). Izvedejo se P+R naprave za migrante in obiskovalce Maribora, ki vanj prihajajo iz zahoda 
(Mariborski otok, Koroški most), iz juga (E'Leclerc, Ljubljanska) ter iz jugovzhoda (Tezno). Izvede se 
pet (pod)projektov oziroma aktivnosti (v nadaljevanju AKTIVOSTI): 
 
TABELA 8: Število parkirnih mest v režimu P+R za posamezne kategorije vozil in koles 

  Število parkirnih mest za posamezne kategorije vozil in koles 
  

 
Ureditev parkirišča: 

Osebni 
avto 
[OA] 

OA za 
gibalno 
ovirane 

Bivalniki Busi Mot. 
kolesa 

Kolo -
stojala 

Kolo - 
kolesarn
ica 

1 P&R in B&R na Ljubljanski ulici 50 5 5 2 0 20 20 
2 P&R in B&R na Koroški cesti 60 5 0 0 2 20 20 
3 P&R in B&R Tezno 150 5 0 0 5 20 20 
4 P&R in B&R Mariborski otok 80 5 10 0 0 20 20 
5 P&R in B&R E'Leclerc 100 5 0 0 5 20 20 
 Skupaj 440 25 15 2 12 100 100 
 
Posamezne aktivnosti znotraj projekta bodo imeli različne ciljne skupine, zato bo vsak ukrep parcialno 
prispeval k doseganju ciljev programa.  
 
TABELA 9: Kazalniki učinka na ravni projekta  

Kazalnik Merska 
Enota 

Izhodiščna 
Vrednost 

[2017] 

Ciljna 
vrednost 

(2020) 

Vir 
podatka 

Število urejenih parkirnih mest za osebna 
vozila kom 0 50 MOM 

Število urejenih parkirnih mesta za kolesa kom 0 40 MOM 

Število urejenih parkirnih mest za osebna 
vozila kom 0 60 MOM 

Število urejenih parkirnih mesta za kolesa kom 0 40 MOM 

Število urejenih parkirnih mest za osebna 
vozila kom 0 150 MOM 

Število urejenih parkirnih mesta za kolesa kom 0 40 MOM 

Število urejenih parkirnih mest za osebna 
vozila kom 0 80 MOM 

Število urejenih parkirnih mesta za kolesa kom 0 40 MOM 

Število urejenih parkirnih mest za osebna 
vozila kom 0 100 MOM 

Število urejenih parkirnih mesta za kolesa kom 0 40 MOM 
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Aktivnost 1:  Ureditev parkirišča P&R in B&R na Ljubljanski ulici 

Na obračališču linije 21 na Ljubljanski ulici v Mariboru ulici se izgradi parkirišče za motorna vozila 
kapacitete do 50 parkirnih mest (PM), ter varovana kolesarnica po sistemu Bike&Ride za hranjenje do 
40 koles. Lokacija predstavlja idealno kombinacijo kolesarskega, peš, ter motornega prometa v 
navezavi na JPP in predstavlja izvrstno povezavo s centrom mesta. 
 

SLIKA 4: Ljubljanska ulica, stanje 2016 

 

 
 
V skladu s smernicami Ministrstva za infrastrukturo je P+R naprava tipa »C«9

 
. 

Parkirna površina ima okvirne dimenzije 120m x 24m. Skupaj vsaj 2.800 m2 površine.  
Razmerje med površino namenjeno parkiranju, voziščem ter pohodne in ozelenjene površine: 50 % : 
40% : 10% , kar omogoča naslednjo izvedbo: 
 
Zahtevane minimalne kapacitete in oprema: 
Število parkirnih mest  Standardne širine 50 
Število širših parkirnih mest Za gibalno ovirane 5 
Stojala za kolesa  20 
Koši za odpadke Za ločeno zbiranje 2 
Osvetlitev Javna ali fotovoltaika (senzorsko prižiganje) Da 
Ozelenitev Drevesa (senčenje) Da 
Postajališče JPP Mestni ali medkrajevni JPP  
Nadstrešnica JPP Na postajališču JPP Da 

Signalizacija Informacijska tabla z voznim redom in 
tarifami Da 

 
Dodatna oprema (ni prepisana, je pa lahko predmet financiranja): 
Varovana kolesarnica  20 
Nadstrešnica za kolesa (nad stojali) DA 
Parkirna mesta za bivalnike  5 
Parkirna mesta za turistične  2 

                                                           
9 Glej prilogo: Tipizacija P+R naprav, vir: MZI, 2016 
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avtobuse 
Prikazovalnik zasedenosti parkirišč Na glavni vpadnici (Streliška cesta) 2 
Prikazovalnik prihodov JPP  DA 
Zaračunavanje parkirnine Avtomatska blagajna za zaprto parkirišče DA 
 
Ureditev navezovalne infrastrukture: 
Obračališče s postajališčem za avtobus 1 
Kolesarske poti na območju  P&R in B&R naprave 200 m 
Ureditev Ljubljanske ulice na območju P&R naprave 200 m 
 
Zahteve za navezanost na sistem JPP 
Po smernicah Ministrstva za infrastrukturo se za mesta kot je Maribor zahteva: 

- v času med 6:00 in 18:00 na delovni dan:  
o zahtevana frekvenca vsaj 20 minut 
o priporočena frekvenca pa 15 minut 

- v času šolskih počitnic, ob sobotah, nedeljah in praznikih ter med 18:00 in 22:00 (ter med 
5:00 in 6:00): 
o zahtevana frekvenca vsaj 30 minut 
o priporočena frekvenca vsaj 30 minut 

 
Parkirišče P&R servisirata - po stanju jesen 2016 - liniji mestnega JPP številka 2 in 21. Da bi zadostili 
zahtevam in tudi priporočilom za navezanost na sistem JPP, je treba zagotoviti, da obe liniji (2 in 21) 
ustavljata v radiju 200 m od P&R naprave. 
 
Izvedljivost in tveganja: 
Lastništvo parcel na območju aktivnosti »1«: Avtobusno postajališče - Ljubljanska 
KO Številka  

parcele 
Lastnik 

678 2102/1 MOM (vpisana neprava stvarna služnost Plinarna maribor) 
678 1953 MOM 
678 1958 V Splošni rabi 
678 1959 NADŠKOFIJA MARIBOR; služnost ima MOM; Hipoteka 
678 1954 V Splošni rabi 
678 1955 MOM 
 

 
 
V okviru izdelave investicijskega programa je potrebno preveriti potrebo po posegih v prostorske 
akte oziroma pridobiti ustrezna soglasja.  
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Aktivnost 2:  Ureditev parkirišča P&R in B&R Koroški cesti 

Ureditev parkirišča P&R in B&R Koroški cesti; Ob Koroški cesti ob liniji št.15, 8, se izgradi parkirišče 
za motorna vozila kapacitete do 80 PM ter kolesarnica za hranjenje do 20 koles. Lokacija predstavlja 
idealno kombinacijo kolesarskega, peš, ter motornega prometa v navezavi na JPP in lahko 
predstavljala izvrstno povezavo s centrom mesta. 

SLIKA 5: Pod Koroškim mostom, levi breg, stanje 2016 

 
 

 
V skladu s smernicami Ministrstva za infrastrukturo je P+R naprava tipa »D«10

 
. 

Parkirna površinaima okvirne dimenzije 70m x 30m. Skupaj vsaj 2.100 m2 površine.  
Razmerje med površino namenjeno parkiranju, voziščem ter pohodne in ozelenjene površine: 60 % : 
35% : 5% , kar omogoča izvedbo 60 parkirnih mest za osebne avtomobile. 

Po smernicah Ministrstva za infrastrukturo bo imelo P+R parkirišče naslednje kapacitete in opremo: 

Minimalne kapacitete in oprema: 
Število parkirnih mest  Standardne širine 60 
Število širših parkirnih mest Za gibalno ovirane 5 
Stojala za kolesa  20 
Varna kolesarnica Omejen dostop do kolesarnice 20 koles 
Terminal sistema za izposojo 
javnih koles Max. 100 m oddaljeno od P+R 5-20 koles 

Koši za odpadke Za ločeno zbiranje 2 
Osvetlitev Javna ali fotovoltaika (senzorsko prižiganje) Da 
Ozelenitev Zaradi pretežne lege pod mostno konstrukcijo ni predvidena 
Postajališče JPP Mestni JPP 1  
Nadstrešnica Zaradi pretežne lege pod mostno konstrukcijo ni predvidena 
Signalizacija JPP Informacijska tabla z voznim redom in tarifami 
 
Dodatna oprema (ni prepisana, je pa lahko predmet financiranja): 
Prikazovalnik zasedenosti 
parkirišč Na Koroški cesti (2) 

Prikazovalnik prihodov JPP RTPI na postajališču JPP 
Zaračunavanje parkirnine Avtomatska blagajna za zaprto parkirišče 
Nadzor vstopa vozil Zapornice   
Nadzor vstopa vozil Višinske zapornice  
Parkirna mesta za bivalnike  Do 5 
Polnilna mesta v podporo trajnostni mobilnosti (»e«) 
                                                           
10 Glej prilogo: Tipizacija P+R naprav, vir: MZI, 2016 
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Ureditev navezovalne infrastrukture: 
Ureditev podporne konstrukcije na južni strani naprave  
Postajališče za avtobus  Na vozišču (2) 
Kolesarske povezave na območju  P&R in B&R naprave 200 m 
Ureditev Koroške ceste na območju P&R naprave 200 m 
 
Zahteve za navezanost na sistem JPP 
Po smernicah Ministrstva za infrastrukturo se za P+R naprave tipa »D« zahteva vsaj naslednja 
navezava na sistem: 

- v času med 6:00 in 18:00 na delovni dan:  
o zahtevana frekvenca vsaj 60 minut 
o priporočena višja frekvenca  

- v času šolskih počitnic, ob sobotah, nedeljah in praznikih ter med 18:00 in 22:00 (ter med 
5:00 in 6:00): 
o zahtevana frekvenca vsaj 60 minut 
o priporočena višja 

 
Parkirišča P&R bosta po njegovi vzpostavitivi servisirali liniji 15 in 8. 
 
Izvedljivost in tveganja: 
Lastništvo parcel na območju aktivnosti »2«, Koroška cesta pod Koroškim mostom:  
KO Številka  

parcele 
Lastnik 

658 1834/1 MOM (vknjižena neprava stvarna služnost –Elektro Maribor) 
658 1831 MOM (vknjižena neprava stvarna služnost –Elektro Maribor in plinarna Maribor) 
 

 
 
V okviru izdelave investicijskega programa je potrebno preveriti potrebo po posegih v prostorske 
akte oziroma pridobiti ustrezna soglasja. 
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Aktivnost 3:  Ureditev parkirišča P&R in B&R TEZNO 

Ureditev parkirišča P&R in B&R Tezno; ob Karantanski ulici ob pokopališču Dobrava. Ob linijah št. 3 
in 12, se uredijo in razširijo obstoječe parkirne površine tako, da se v režimu P+R zagotovi parkirišče 
za motorna vozila kapacitete 160 PM ter kolesarnica za hranjenje do 50 koles. Lokacija predstavlja 
idealno kombinacijo kolesarskega, peš, ter motornega prometa v navezavi na JPP in lahko 
predstavljala izvrstno povezavo sosednje občine Miklavž s centrom mesta. 
 

SLIKA 6: Lokacija Tezno, stanje 2016 

 

 
 

 
 

 
V skladu s smernicami Ministrstva za infrastrukturo je P+R naprava tipa »B«11

 
. 

Izvede se obojestransko parkiranje vzdolž Karantanske ulice:  
• na severni strani povečanje obstoječega parkirišča v dolžini do 150 m; parkiranje v dveh 

vrstah. 
• na južni strani podaljšanje oziroma povečanje obstoječega parkirišča; parkiranje v dveh 

vrstah, 
Skupaj 150 parkirnih mest za osebne avtomobile v režimu P+R.  
 

Zahtevana oprema in kapacitete: 

Število parkirnih mest za 
avtomobile PM (ŠA) Standardne širine, 25m2 150 

Število širših parkirnih mest Za gibalno ovirane, 5% od PM (ŠA), 30m2  10 
Število parkirnih mest za motorna 
kolesa PM (ŠM) Površine 3m2 5 

Stojala za kolesa PM (ŠK) Zavzamejo površino 1m2  20 
Nadstrešnica za kolesa  20 
Varne kolesarnice Omarice za kolesa ali zaklenjena kolesarnica 20 
Servisno stojalo za kolesa  1 
Stranišče Skupno 1 

                                                           
11 Glej prilogo: Tipizacija P+R naprav, vir: MZI, 2016 
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Koš za odpadke Za ločeno zbiranje 5 
Ekološki otok  1 
Osvetlitev 1 svetilo na 400m2 , javna ali fotovoltaika  Da 
Oznake za slepe in slabovidne  Da 
Postajališče JPP Mestni JPP 2  
Nadstrešnica s sedeži na 
postajališču mestnega JPP  2 nadstrešnici 

 

Signalizacija Informacijska tabla z voznim redom in 
tarifami Da 

Oprema, ki ni prepisana, je pa želena: 
Terminal sistema za izposojo javnih 
koles Max. 100 m oddaljeno od P+R 10 koles 

Postaja za polnjenje el. koles  DA 
Video nadzor  DA 
Gasilni aparat  1 
Ozelenitev Drevesa (senčenje) 1 drevo / 4 PM 
Klopi  Zunaj postajališč  2 
Prikazovalnik zasedenosti PM Na glavni vpadnici (Ptujska cesta)  
Prikazovalnik prihodov JPP Na glavni vpadnici (Ptujska cesta)  

Zaračunavanje parkirnine/voznine Odprto parkirišče, 
Kartomat za vozovnice JPP   

 
Ureditev navezovalne infrastrukture: 
Ureditev postajališč linij 3 in 12  
Kolesarske poti na območju  P&R in B&R naprave 200 m 
Ureditev Karantanske ulice na območju P&R naprave  
Sistem obveščanja in vodenja do P+R naprave  
 
Zahteve za navezanost na sistem JPP 
Po smernicah Ministrstva za infrastrukturo se za mesta kot je Maribor zahteva: 

- v času med 6:00 in 18:00 na delovni dan:  
o zahtevana frekvenca vsaj 20 minut 
o priporočena frekvenca pa 15 minut 

- v času šolskih počitnic, ob sobotah, nedeljah in praznikih ter med 18:00 in 22:00 (ter med 
5:00 in 6:00): 
o zahtevana frekvenca vsaj 30 minut 
o priporočena frekvenca vsaj 30 minut 

 
Parkirišča P&R servisirata - po stanju jesen 2016 - liniji mestnega JPP številka 3 in 12. Da bi zadostili 
zahtevam in tudi priporočilom za navezanost na sistem JPP, je treba povečati frekvenci na linijah 3 in 
12 tako, da bo v vsako od dveh možnih smeri odhod na 30 minut, sami odhodi linij 3 in 12 pa 
zamaknjeni tako, da bo vsakih 15 minut na voljo odhod v mestno središče. Uporabnikom P+R naprave 
je na voljo tudi postajališče medkrajevnega avtobusnega prometa na Ptujski cesti, ki pa je v 
oddaljenosti več kot 200 m od parkrinih mest.  
 
Izvedljivost in tveganja: 
Lastništvo parcel na območju aktivnosti »3«: Tezno 

KO Številka  
parcele 

Lastnik 

2712 1103/6 MOM (vknjižena neprava stvarna služnost – Elektro Maribor) 
2712 1103/5 MOM (vknjižena neprava stvarna služnost – Elektro Maribor) 
2712 1055/4 MOM (vknjižena neprava stvarna služnost - Elektro Maribor, Univerza v Ljubljani; 

Vknjižena stvarna služnost – nujna pot) 
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V okviru izdelave investicijskega programa je potrebno preveriti potrebo po posegih v prostorske 
akte oziroma pridobiti ustrezna soglasja. 
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Aktivnost 4:  Ureditev parkirišča P&R in B&R Mariborski otok 

Ureditev parkirišča P&R in B&R Mariborski otok; Ob Koroški cesti ob liniji št.15, 8, se izgradi 
parkirišče za motorna vozila kapacitete do 80PM ter kolesarnica za hranjenje do 20 koles. Lokacija 
predstavlja idealno kombinacijo kolesarskega, peš, ter motornega prometa v navezavi na JPP in lahko 
predstavljala izvrstno povezavo s centrom mesta.    
 
Načrtovano parkirišče bo imelo tako imenovano »večfunkcijsko« rabo.  

1. Primarna funkcija je omogočati parkiranje voznikom, prihajajočim v Maribor iz smeri zahoda 
prestopiti na avtobus mestnega ali medkrajevnega JPP (liniji 8 in 15). Linija 8 ima na sami P+R 
napravi obračališče in končno postajališče. Linija 15, pa tudi ostale linije medkrajevnega 
prometa, vozijo po državni cesti G1 (Koroška cesta), postjališče je od načrtovane P+R naprave 
oddaljeno 200 m. V izvenkoničnem času se načrtuje preusmerjanje linije 15 na P+R napravo 
po principu »na klic«. 

2. Zelo atraktivno je prestopanje iz P+R naprave na kolo, saj s parkirišča vodi kolesarska pot ob 
Dravi. Do sklopa fakultet ob Gosposvetski je po kolesarski poti 700m, do tehniških fakultet ob 
Smetanovi ulici pa 2 km.  

3. P+R naprava je po drugi strani na robu zaščitenega območja12

 

, saj ima Mariborski otok status 
naravnega spomenika ter tako omogoča obiskovanje tega zaščitenega območja peš.  

Tako izpolnjuje pričakovanja in zahteve, da se lahko naprava uvrsti – po klasifikaciji Ministrstva za 
infrastrukturo – v napravo tipa »D«13

 
. (naprava na robu območja z omejeno rabo motornih vozil). 

SLIKA 7: Parkirišče pred Mariborskim otokom, stanje 2016 

 
 
Parkiršče bo okvirnih dimenzij 60m x 50m. Skupaj vsaj 3.000 m2 površine. 80 parkirnih mest za 
osebne avtomobile. 
 
Razmerje med površino namenjeno parkiranju, voziščem ter pohodne in ozelenjene površine: 50 % : 
40% : 10% . 
                                                           
12 Mariborski otok je bil leta 1951 zavarovan kot naravna znamenitost in ima danes status površinsko geomorfološkega in 
botaničnega naravnega spomenika. 
13 Glej prilogo: Tipizacija P+R naprav, vir: MZI, 2016 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Naravni_spomenik�
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Parkirišče bo imelo naslednje kapacitete in opremo: 
Minimalne kapacitete in oprema: 
Število parkirnih mest  Standardne širine 80 
Število širših parkirnih mest Za gibalno ovirane 5 
Stojala za kolesa  20 
Varna kolesarnica Omejen dostop do kolesarnice 20 koles 
Terminal sistema za izposojo javnih 
koles Max. 100 m oddaljeno od P+R 10 koles 

Koši za odpadke Za ločeno zbiranje 2 
Osvetlitev Javna ali fotovoltaika (senzorsko prižiganje) Da 
Ozelenitev Da 
Postajališče JPP Mestni JPP 1  
Nadstrešnica JPP Da 
Signalizacija JPP Informacijska tabla z voznim redom in tarifami 
 
Oprema, ki ni prepisana, je pa želena in lahko predmet financiranja: 
Prikazovalnik zasedenosti parkirišč Na Koroški cesti (2) 
Prikazovalnik prihodov JPP RTPI na postajališču JPP 
Zaračunavanje parkirnine Avtomatska blagajna za zaprto parkirišče 
Nadzor vstopa vozil Višinske zapornice za tovorna vozil  
Parkirna mesta za bivalnike  Do 10 
Polnilna mesta v podporo trajnostni mobilnosti (»e«) 
 
Ureditev navezovalne infrastrukture: 
Obračališče za avtobus  Na vozišču (2) 
Kolesarske povezave na območju P&R in B&R naprave 200 m 
Ureditev Ceste na otok (pločnik, razvestljava) 200 m 
Ureditev sistema obveščanja, vodenja in avtobusa na klic  
 
Zahteve za navezanost na sistem JPP 
Po smernicah Ministrstva za infrastrukturo se za P+R naprave tipa »D« zahteva vsaj naslednja 
navezava na sistem: 

- v času med 6:00 in 18:00 na delovni dan:  
o zahtevana frekvenca vsaj 60 minut 
o priporočena višja frekvenca  

- v času šolskih počitnic, ob sobotah, nedeljah in praznikih ter med 18:00 in 22:00 (ter med 
5:00 in 6:00): 
o zahtevana frekvenca vsaj 60 minut 
o priporočena višja 

 
Parkirišča P&R bosta po njegovi vzpostavitivi servisirali liniji 15 (postajališče oddaljeno 200m) in 8 
(postajališče na napravi P+R, potrebno podaljšanje obratovalnega časa). 
 
Izvedljivost in tveganja: 
Lastništvo parcel na območju aktivnosti »4«, Mariborski otok: 
KO Številka parcele Lastnik 
636 884/21 MOM (javno dobro) 
636 81/5 MOM 
636 81/4 MOM 
636 84/1 Privat  
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V okviru izdelave investicijskega programa je potrebno preveriti potrebo po posegih v prostorske 
akte oziroma pridobiti ustrezna soglasja. 
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Aktivnost 5:  Ureditev parkirišča P&R E'Leclerc; 

Ureditev parkirišča P&R E'Leclerc; Ob Tržaški cesti ob liniji št.21, ter medkrajevnih linijah, se uredi 
obstoječe parkirišče za motorna vozila kapacitete 100PM ter kolesarnica za hranjenje do 20 koles. 
Lokacija predstavlja idealno kombinacijo kolesarskega, peš, ter motornega prometa v navezavi na JPP 
in lahko predstavljala izvrstno povezavo s centrom mesta.  
 
P+R se vzpostavi na obstoječem parkirišču pred trgovskim centrom E'Leclerc. Pod režimom P+R se 
»prekvalificira« 100 parkirnih mest za osebne avtomobile. 

SLIKA 8: Lokacija E'Leclerc, stanje 2016 

 
 
V skladu s smernicami Ministrstva za infrastrukturo je P+R naprava tipa »B«14

 
: 

Zahtevana oprema in kapacitete: 

Število parkirnih mest za 
avtomobile PM (ŠA) Standardne širine, 25m2 100 

Število širših parkirnih mest Za gibalno ovirane, 5% od PM (ŠA), 30m2  5 
Število parkirnih mest za motorna 
kolesa PM (ŠM) Površine 3m2 5 

Stojala za kolesa PM (ŠK) Zavzamejo površino 1m2 +  
Nadstrešnica 20 

Varne kolesarnice Omarice za kolesa ali zaklenjena kolesarnica 20 
Servisno stojalo za kolesa  1 
Stranišče Skupno 1 
Koš za odpadke Za ločeno zbiranje 4 
Ekološki otok  1 
Osvetlitev 1 svetilo na 400m2 , javna ali fotovoltaika  Da 
Oznake za slepe in slabovidne  Da 
Postajališče JPP Mestni JPP, medkrajevni JPP 1 
Nadstrešnica s sedeži 1 nadstrešnica 8 sedežev 

Signalizacija Informacijska tabla z voznim redom in 
tarifami Da 

Oprema, ki ni prepisana, je pa želena: 
Mesto za avtotaksi, sopotništvo, 
»drop off« 1 / 100 PM (ŠA), 30m2  1 

                                                           
14 Glej prilogo: Tipizacija P+R naprav, vir: MZI, 2016 
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Število parkirnih mest za bivalnike 
PM (ŠBI) 

Če je takšen regijski koncept,  
55m2 / 1 PM (ŠBI) 

0 
 

Število parkirnih mest za turistične 
avtobuse PM (KB) 

Če je takšen mestni ali regijski koncept, 80m2 / 1 
PM (KB) 

0 
 

Terminal sistema za izposojo javnih 
koles Max. 100 m oddaljeno od P+R 10 koles 

Postaja za polnjenje el. koles  Da 
Pitnik   
Stranišče, tuši, previjalnice Ločena stranišča (1 / 100 PM)  1 
Video nadzor  DA 
Gasilni aparat  1 

Ozelenitev 
Drevesa (senčenje) 1 drevo / 4 PM 
Zelene in pohodne površine 3,15m2 / PM 

Klopi  Zunaj postajališč  1 / 100 PM 
Prikazovalnik zasedenosti PM Na glavni vpadnici (Ptujska cesta)  
Prikazovalnik prihodov JPP   
Zaračunavanje parkirnine Avtomatska blagajna za zaprto parkirišče   

Nadzor vstopa vozil Preprečevanje vstopa tovornim vozilom  

 
Ureditev navezovalne infrastrukture: 
Obračališče s postajališčem za avtobus 1 
Kolesarske poti na območju  P&R in B&R naprave  
Sistem obveščanja in vodenja do P+R naprave  
 
Zahteve za navezanost na sistem JPP 
Po smernicah Ministrstva za infrastrukturo se za mesta kot je Maribor zahteva: 

- v času med 6:00 in 18:00 na delovni dan:  
o zahtevana frekvenca vsaj 20 minut 
o priporočena frekvenca pa 15 minut 

- v času šolskih počitnic, ob sobotah, nedeljah in praznikih ter med 18:00 in 22:00 (ter med 
5:00 in 6:00): 
o zahtevana frekvenca vsaj 30 minut 
o priporočena frekvenca vsaj 30 minut 

 
Parkirišče P&R servisira - po stanju jesen 2016 - linija mestnega JPP števika 21 ter medkrajevni 
avtobusi iz smeri Hoč oziroma Slovenske Bistrice. Da bi zadostili zahtevam in tudi priporočilom za 
navezanost na sistem JPP, je treba povečati frekvenco na liniji 21 oziroma (ali/in) vzpostaviti 
neposredno liniji med P+R napravo in mestnim središčem, saj obstoječe vodenje linije 21 ne dosega 
praga konkurenčnosti (oziroma ne zadosti kriteriju razumne dolžine pot do mestnega središča). 
Zaživeti mora sistem integrirane vozovnice, da bi uporabniki P+R lahko vstopali na medkrajevne 
avtobuse na postajališču na Tržaški cesti.  
 
Izvedljivost in tveganja: 
 
Za izvedbo je potrebno vzpostaviti ustrezno pogodbeno razmerje z lastnikom parcele oziroma 
parkirišča. To mora zadostiti pogojem, da bo omogočeno črpanje sredstev iz mehanizmov CTN. 
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TABELA 10: Terminski plan na ravni projekta, varianta 1: 

 

   
2017 2018 2019 2020 

1   Ljubljanska 
 

               

 
1.1 Priprava dokumentacije 

 
               

 
1.2 Izgradnja parkirišča 

 
               

 
1.3 Izgradnja priključne infr. 

 
               

 
1.4 Obratovanje 

 
               

2   Koroška 
 

               

 
2.1 Priprava dokumentacije 

 
               

 
2.2 Izgradnja parkirišča 

 
               

 
2.3 Izgradnja priključne infr. 

 
               

 
2.4 Obratovanje 

 
               

3   Tezno 
 

               

 
3.1 Priprava dokumentacije 

 
               

 
3.2 Izgradnja parkirišča 

 
               

 
3.3 Izgradnja priključne infr. 

 
               

 
3.4 Obratovanje 

 
               

4   Mariborski otok 
 

               

 
4.1 Priprava dokumentacije 

 
               

 
4.2 Izgradnja parkirišča 

 
               

 
4.3 Izgradnja priključne  

 
               

 
4.4. Obratovanje 

 
               

5   E'Leclerc 
 

               

 
5.1 Priprava pogodb in dokum. 

 
               

 
5.2 Rekonstrukcija parkirišča 

 
               

 
5.3 Izgradnja priključne infr. 

 
               

 
5.4 Obratovanje 
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4.2.2 Varianta 2: Izvede se samo veliko P+R parkirišče na Teznem 

P+R parkirišča Ljubljanska, Koroška, Mariborski otok in E'Leclerc se ne izvedejo; izvede se velika P+R 
naprava na lokaciji Tezno (aktivnost 3). 
 
TABELA 11: Kazalniki učinka na ravni projekta, varianta 2  

Kazalnik Merska 
Enota 

Izhodiščna 
Vrednost 
[2016] 

Izhodiščno 
leto 

Ciljna 
vrednost 
(2019) 

Vir 
podatka 

Aktivnost 3:   P&R Tezno 
Število urejenih parkirnih mest za osebna 
vozila kom 0 2016 400 MOM 

Število urejenih parkirnih mesta za kolesa kom 0 2016 80 MOM 
 

4.2.3 Aktivnost 3:  Ureditev parkirišča P&R in B&R TEZNO 

Ureditev parkirišča P&R in B&R TEZNO; Na Teznem ob liniji št.1, 3 in 12, se izgradi parkirišče za 
motorna vozila kapacitete do 400 PM ter kolesarnica za hranjenje do 80 koles.  

SLIKA 9: Lokacija Tezno, stanje 201615

 

 

 
V skladu s smernicami Ministrstva za infrastrukturo je P+R naprava tipa »A«16

 
. 

Parkiršče (parcela) okvirne površine 300 m x 80 m. Skupaj vsaj 20.000 m2 površine.  
 
Razmerje med površino namenjeno parkiranju, voziščem ter pohodne in ozeljenene površine 50 % : 
40% : 10% , kar omogoča zagotavljanje 300 parkirnih mest za osebne avtomobile. 
 
  

                                                           
15 Aktivnost (investicija) je pripravljena za P+R napravo na južni strani Ptujske med Ptujsko cesto in objektom Društva za 
varstvo in proti mučenju živali (ob Zolajevi ulici). 
16 Glej prilogo: Tipizacija P+R naprav, vir: MZI, 2016 
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Za P+R naprave tipa »A« smernice Ministrstva za infrastrukturo zahtevajo: 
Okoliščine, ki morajo biti zagotovljene: 

Št. dnevnih migrantov iz smeri Število vozil med 6:00 in 9:00 na vpadnicah ob 
P+R Vsaj 4.000  

Minimalna ponudba JPP Med 6:00 in 22:00 Vsaj 15 min. 

Privlačnost naprave Dosežen mora biti prag konkurenčnosti naprave 
P+R. Vsaj 1 : 2 

Izvajanje parkirne politike 

Mesto mora ukiniti enako normirano število 
parkirnih mest v mestnem središču oz. vsaj ½ 
normiranega št. parkirnih mest, če gre za P+R, ki 
ga koristijo migranti v drugo mesto. 

Vsaj 200 

Mesto mora izvajati parkirno politiko na celotnem območju občine.  

Zahtevana oprema in kapacitete: 

Število parkirnih mest za 
avtomobile PM (ŠA) 

Standardne širine, 25m2  300 

Število širših parkirnih mest Za gibalno ovirane, 5% od PM (ŠA), 30m2  20 
Število parkirnih mest za motorna 
kolesa PM (ŠM) 

Zavzamejo površino 3m2 1 / 20 PM (ŠA),  
vsaj 10 

Mesto za taksi, sopotništvo, »drop 
off« 

1 / 100 PM (ŠA), 30m2  Vsaj 2 

Stojala za kolesa PM (ŠK) Zavzamejo površino 1m2  Vsaj 40 % PM (ŠA) 
Servisno stojalo za kolesa 1 / 100 PM (ŠK) Vsaj 2 
Nadstrešnica za kolesa  10 % PM (ŠK) 
Omarice za kolesa ali kolesarnica v omarici/zaklenjenih 10% PM (ŠK) 
Postaja za polnjenje električnih 
koles 

1 polnilno mesto na 50 PM (ŠK) Vsaj 4 

Postaja za polnjene električnih 
motornih koles 

Vsaj 1 1 

Stranišče   Vsaj 1 Ž / 200 PM,  
1 M / 200 PM 

Stranišče za invalide, previjalnice Da Vsaj 1 
Koš za odpadke Za ločeno zbiranje 5 % PM + 4/JPP 
Ekološki otok 1 / 200 PM Vsaj 1 
Osvetlitev 1 svetilo na 400m2 , javna ali fotovoltaika,  Da 
Video nadzor  Da 
Gasilni aparat 1 / 200 PM Vsaj 1 
Oznake za slepe in slabovidne  Da 
Ozelenitev Drevesa (senčenje) 1 drevo / 4 PM 
 Zelene in pohodne površine 3,15m2 / PM 
Postajališče JPP Mestni JPP, medkrajevni JPP Vsaj 1  
Nadstrešnica s sedeži Število nadstrešnic (površine 8m2)  na 

postajališče odvisno od števila sedežev, teh mora 
biti 1,5% od PM 

8 – 30 sedežev 
1 – 3 nadstrešnice 

Klopi  Zunaj postajališč  1 / 100 PM 
Informacija o ponudbi JPP Informacijska tabla z voznim redom in tarifami Da 
Prikazovalnik zasedenosti parkirišč Na glavni vpadnici (vpadnicah) Da 
Oprema, ki ni prepisana, je pa želena in lahko predmet financiranja: 
Število parkirnih mest za bivalnike 
PM (ŠBI) 

Če je takšen regijski koncept 
 

vsaj 5 mest,  
55m2 / 1 PM (ŠBI) 

Število parkirnih mest za turistične 
avtobuse PM (KB) 

Če je takšen mestni ali regijski koncept vsaj 2,  
80m2 / 1 PM (KB) 

Terminal sistema za izposojo javnih 
koles Max. 100 m oddaljeno od P+R  

Čakalnica na JPP, s treh strani zaprt Na postajališču JPP z nižjo frekvenco, a večjo potovalno hitrostjo (vlak) 
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prostor s sedeži tudi na postajališčih, izpostavljenih vremenskim vplivom 
Prikazovalnik prihodov JPP 
Električno napajanje vozil 
Električno napajanje za bivalnike 
Zaščita proti toči 
Defibrilator 
Protihrupna zaščita 
Zaračunavanje parkirnine Avtomatska blagajna za zaprto parkirišče,  

1 / 200 PM 
Če je takšen režim 

Zaračunavanje voznine JPP Avtomatska blagajna za vozovnice Če je takšen tarifni 
sistem 

Nadzor vstopa vozil 
 

Zapornice, vsaj 2 stezi za vstop in 2 za izstop Če je takšen režim 
Višinske zapornice Če je takšen režim 
Preprečevanje vstopa tovornim vozilom Če je takšen režim 

Tuši Če so v konceptu predvideni bivalniki, obvezno 
Pitnik 
WiFi 
Oprema, ki ni prepisana, je pa želena: 
Ponudba hrane in pijače 
Polnilnica telefonov 
Poštni nabiralnik 
Otroško igrišče 
Bankomat 
Pralnica vozil 
Črpalka za fosilna goriva 
Informacijske table, turistično-informacijska točka 
Praznjenje stranišč bivalnikov 
 
Da bi takšna P+R naprava lahko bila funkcionalna je potrebno zagotoviti še: 
Ureditev navezovalne infrastrukture: 
Obračališče s postajališčem za avtobus 1 
Ureditev postajališča na Ptujski cesti  
Ureditev prehoda za pešce na Ptujski cesti  
Kolesarske poti na območju  P&R in B&R naprave 200 m 
Ureditev Ptujske in Zolajeve ulice na območju P&R naprave   
Preureditev križišča Ptujske z Zolajevo in Panonsko ulico  
Sistem obveščanja in vodenja do P+R naprave  
 
Zahteve za navezanost na sistem JPP 
Po smernicah Ministrstva za infrastrukturo se za mesta kot je Maribor zahteva: 

- v času med 6:00 in 18:00 na delovni dan:  
o zahtevana frekvenca vsaj 20 minut 
o priporočena frekvenca pa 15 minut 

- v času šolskih počitnic, ob sobotah, nedeljah in praznikih ter med 18:00 in 22:00 (ter med 
5:00 in 6:00): 
o zahtevana frekvenca vsaj 30 minut 
o priporočena frekvenca vsaj 30 minut 

 
Parkirišča P&R servisirata - po stanju jesen 2016 - liniji mestnega JPP števila 3, 12 (v bližini sta tudi 
končni postaji linije 1 in 13) ter medkrajevni avtobusi iz smeri Miklavža. Da bi zadostili zahtevam in 
tudi priporočilom za navezanost na sistem JPP, je treba povečati frekvenci na linijah 3 in 12, ali/in 
podaljšati linijo 13 oz. 1, da ustavljata v radiju 200 m od P&R naprave. Zaživeti mora sistem 
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integrirane vozovnice, da bi uporabniki P+R lahko vstopali na medkrajevne avtobuse na novem 
postajališču.  
 
Izvedljivost in tveganja: 
Lastništvo parcel na območju aktivnosti »3«: Tezno 
KO Številka  

parcele 
Lastnik 

680 2719/7 REPUBLIKA SLOVENIJA; (vknjižena neprava stvarna služnost –MOM) 
680 2719/4 MOM; (vknjižena neprava stvarna služnost –Mariborski vodovod d.d) 
680 2718/5 MOM 
 

 
 
Za izvedbo je treba napraviti spremembo namembnosti ter ustrezne posege v prostorske akte. 
Površina je sicer predvidena kot »P+R« naprava tudi v predlogu novega OPN-ja.  
 
 
TABELA 12: Terminski plan na ravni projekta, varianta 2: 

   
2017 2018 2019 2020 

3   Tezno 
 

               

 
3.1 Priprava dokumentacije 

 
               

 
3.2 Izgradnja parkirišča 

 
               

 
3.3 Izgradnja priključne infr. 

 
               

 
3.4 Obratovanje 
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH 
CENAH  

5.1 Opredelitev vrste projekta 

Projekt spada med investicije, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe, blaginji in kakovosti 
življenja državljanov Republike Slovenije. Predstavlja investiranje v infrastrukturo na področju 
trajnostne mobilnosti.  

5.2 Ocena investicijskih stroškov 

Ocenjeno vrednost projekta smo določili na podlagi normiranih cen za investicije v eno parkirno 
mesto, kot jih je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo17

 
: 

Tip izvedbe parkirnih mest Elementi Cena na PM v [€] 

Za države zahodne Evrope, po viru Rye at al. 2012: 

Asfaltirana površina Urejeno odvodnavanje, razsvetljava in 
ozelenitev 

3.000  

Nemčija, po smernicah za deželi Bavarsko in Brandenburg (vira Inzell 2009, Brandenburg 2013) 

Asfaltirana ali tlakovana površina  Ob prometnici  Do 3.000  
Asfaltirana ali tlakovana površina  Samostojna ločena površina Do 4.000 

Slovenija (vir, SOS 2015) 

Asfaltirana površina Urejeno odvodnavanje, razsvetljava in 
ozelenitev 

2.000 - 3.000  

Asfaltirana površina Vključno s sanitarijami, nadstrešnicami, 
polnilnimi mesti... 

4.000 – 5.000 

 

Ker so normirani stroški pripravljeni za enoto »parkirno mesto osebnega avtomobila« , je potrebno za 
ostale tipe vozil opraviti konverzijo, kot sledi: 

Za potrebe kalkulacij ocene stroškov uporabljamo naslednjo konvezijo v enote PM_OA (parkirna 
mesta za osebne avtomobile): 

 Osebni avto [OA] OA za gibalno 
ovirane 

Bivalniki Busi Mot. 
kolesa 

Koeficient za preračun v [PM_OA] 1 1,2 2 4 0,25 
 
  

                                                           
17Vir: Specifikacije za vzpostavitev sistema P+R v urbanih območjih, MZI, 2016 
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Okvirna vrednost investicije za izvedbo vseh petih aktivnosti znaša 808.000,00 EUR. V naslednji tabeli 
je prikazana specifikacija investicijskih stroškov. 
 

TABELA 13: Specifikacija investicijskih stroškov projekta v tekočih cenah, varianta 1

  

: 

Aktivnost, P+R 
Vrednost po letih (bruto) 

SKUPAJ  Delež 
Upravičeni 

stroški 
(brez DDV) 2017 2018 2019 2020 

1. Ljubljanska 3.000,00 €  100.000,00 €  100.000,00 €    203.000,00 23,94% 166.393,44 € 

2. Koroška 3.000,00 €  100.000,00 €  100.000,00 €    203.000,00 23,94% 166.393,44 € 

3. Tezno, Dobrava 2.000,00 €  30.000,00 €  50.000,00 €    82.000,00  9,67% 67.213,11 € 

4. Mariborski otok 3.000,00 €  25.000,00 €  250.000,00 €    278.000,00  32,78% 227.868,85 € 

5. E'Leclerc 2.000,00 €  30.000,00 €  50.000,00 €    82.000,00  9,67% 67.213,11 € 

A.  Skupaj 13.000,00 € 285.000,00 €  550.000,00 €     848.000,00 100,00 695.081,97 € 
B.  Delež po letih v (%) 1,53% 33,61% 64,86%  100%     
C. Napovedana inflacija * 1,4% 1,5% 2,0% 2%    

* VIR: UMAR, napoved povprečne inflacije (2016) 
 
 
TABELA 14: Specifikacija investicijskih stroškov projekta v tekočih cenah, varianta 2

  

: 

Aktivnost, P+R 
Vrednost po letih (bruto) 

SKUPAJ  Delež 
Upravičeni 

stroški 
(brez DDV) 2017 2018 2019 2020 

3. Tezno, azil 13.000,00 € 285.000,00 €  550.000,00 €    848.000,00 100,00 695.081,97 € 

A.  Skupaj 13.000,00 € 285.000,00 €  550.000,00 €    848.000,00 100,00 695.081,97 € 
B.  Delež po letih v (%) 1,53% 33,61% 64,86% 0 100%     
C. Napovedana inflacija * 1,4% 1,5% 2,0% 2%    

* VIR: UMAR Jesenska napoved povprečne inflacije (2016) 
 
Projekt sicer predvideva tudi neposredne prihodke, ki v fazi obratovanja pokrivajo obratovalne 
stroške. Finančne koristi projekta so predvsem v zmanjšanju eksternih stroškov prometa.  
Vsi prikazani stroški projekta (razen DDV18

 
) so upravičeni. 

TABELA 15: Specifikacija investicijskih stroškov projekta v stalnih cenah, 

Oz 

varianta 1 

Postavka  
Vrednost  po letih (bruto) 

SKUPAJ  Delež po 
ukrepih 

Upravičeni 
stroški 

(brez DDV) 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Ljubljanska 3.000,00 € 98.619,33 € 97.161,90 € 0,00 0,00 198.781,23 € 23,99% 162.935,43 € 

2.  Koroška 3.000,00 € 98.619,33 € 97.161,90 € 0,00 0,00 198.781,23 € 23,99% 162.935,43 € 

3.  Tezno 2.000,00 € 29.585,80 € 48.580,95 € 0,00 0,00 80.166,75 € 9,68% 65.710,45 € 

4.  Mariborski otok 3.000,00 € 24.654,83 € 242.904,75 € 0,00 0,00 270.559,58 € 32,66% 221.770,15 € 

5. E'Leclerc 2.000,00 € 29.585,80 € 48.580,95 € 0,00 0,00 80.166,75 € 9,68% 65.710,45 € 

A.  Skupaj investicijski  stroški 13.000,00 € 281.065,09 € 534.390,45 € 0,00 0,00 828.455,54 € 100,00% 679.061,92 € 

B.  Delež po letih v (%) 1,57% 33,93% 64,50%     100%     

 

                                                           
18 Glej interpretacijo gradiva »CTN, naložbe stebra 4.4.«. 
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5.2.1 Ocena stroškov in neposrednih prihodkov aktivnosti 1 

  Kapacitete 
 Ureditev parkirišča: Osebni 

avto 
[OA] 

OA za 
gibalno 
ovirane 

Bivalniki Busi Mot. 
kolesa 

Kolo -
stojala 

Kolo - 
kolesarn
ica 

1 P&R in B&R na Ljubljanski ulici 50 5 5 2 0 20 20 
 

Izračun »ekvivalenta parkrinih mest osebnega avtomobila«: 

 50 x 1 + 5 x 1,2 + 5 x 2 + 2 x 4  ≈ 75 

 
Stroški izgradnje enega parkirnega mesta za osebni avtomobil (brez stroškov zemljišča) 

Tip izvedbe parkirnih mest Elementi Cena na PM v [€] 

Asfaltirana ali tlakovana površina  Ob obstoječi prometnici, manj zahtevna gradnja. 
Urejeno odvodnavanje, razsvetljava, ozelenitev.  
Sistem za informiranje in vodenje 

2.000 €/PM  

Parkirno mesto za kolo V kolesarnici 600 € /PM 

Parkirno mesto za kolo Stojalo 300 € /PM 

Ureditev navezovalne infrastrukture Postajališča, priključki. 32.000 € 

 
Skupaj ocenjeni stroški investicije:  

75 x 2.000€ + 20 x 600€ + 20 x 300€ + 32.000 € = 200.000 € 

Normirani stroški obratovanja19

 

: 150 € / PM / leto ali 11.250 € letno. 

Pričakovani prihodki: 
Tarifna politika mora zadostiti vsaj dvema ciljem: 

• pokrivati vsaj stroške obratovanja, 
• uporaba P+R naprave mora zadostiti kriterijem konkurenčnosti osebnemu avtomobilu. 

Vzpostaviti je treba sistem, kjer imetniki veljavnih vozovnic za mestni JPP parkirajo »zastonj«. Za 
občasne in ostale uporabnike naj celodnevno parkiranje stane enako kot dve vožnji z mestnim 
avtobusom ali približno 2,00 €. Takšnih – ocenjujemo po izkušnjah iz P+R naprav v LJubljani20

50% od (0,8 x 75 x 240 dni x 2,00 € + 0,1 x  75 x 120 x 2,00 €) ali približno 12.000 € letno 

 – bo 
polovica. V delovnih dneh je ciljna zasedenost parkiršča 80% (obrat 1,0); ob sobotah, nedeljah, 
praznikih in v času šolskih počitnic pa 10% (obrat 1,0). Pričakovani prihodki so: 

 

  

                                                           
19 Normirani stroški obratovanja parkirišča na odprtem so povzeti po viru »Specifikacije za vzpostavitev sistema P+R  v 
urbanih območjih«, MZI, 2016 
20 Po viru Geržinič N. (diplomsko delo, Univerza v Lj, 2016), približno 60% uporabnikov ljubjanskih P+R naprav prestopi na 
mestne avtobuse. 
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5.2.2 Ocena stroškov in neposrednih prihodkov aktivnosti 2 

  Kapacitete 
 Ureditev parkirišča: Osebni 

avto 
[OA] 

OA za 
gibalno 
ovirane 

Bivalniki Busi Mot. 
kolesa 

Kolo -
stojala 

Kolo - 
kolesarn
ica 

2 P&R in B&R na Koroški cesti 60 5 0 0 2 20 20 
 

Izračun »ekvivalenta parkrinih mest osebnega avtomobila«: 

 60 x 1 + 5 x 1,2 + 5 x 0,25  ≈ 67 

 
Za zgoraj opisano konfiguracijo so predvideni naslednji normirani stroški: 

Tip izvedbe parkirnih mest Elementi Cena na PM v [€] 

Asfaltirana ali tlakovana 
površina  

Ob obstoječi prometnici 
Urejeno odvodnavanje in razsvetljava 
Geomehanska ureditev/ojačitev 

2.500 €/PM  

Parkirno mesto za kolo V kolesarnici 600 € /PM 
Parkirno mesto za kolo Stojalo 300 € /PM 
Sistem vodenja in obveščanja in 
ureditev priključevanja 

 15.000 € 

 

Skupaj stroški investicije: 67 x 2.500 € + 20 x 600 € + 20 x 300 + 15.000 € = 200.000 € 

 

Normirani stroški obratovanja: 150 € / PM / leto ali 10.500 € letno. 

 
Pričakovani prihodki: 
Tarifna politika mora zadostiti cilju: 

• pokrivati vsaj stroške obratovanja 
 

Vzpostaviti je treba sistem, kjer imetniki veljavnih vozovnic za mestni JPP parkirajo »zastonj«. Za 
občasne in ostale uporabnike naj celodnevno parkiranje stane enako kot dve vožnji z mestnim 
avtobusom ali približno 2,00 €. Takšnih – ocenjujemo po izkušnjah iz P+R naprav v LJubljani21

50% od (0,8 x 67 x 240 dni x 2,00 € + 0,1 x  75 x 120 x 2,00 €) ali približno 11.000 € letno 

 – bo 
polovica. V delovnih dneh je ciljna zasedenost parkiršča 80% (obrat 1,0); ob sobotah, nedeljah, 
praznikih in v času šolskih počitnic pa 10% (obrat 1,0). Pričakovani prihodki so: 

 
 
 
  

                                                           
21 Po viru Geržinič Nejc (diplomsko delo, Univeza v Lj, 2016), približno 60% uporabnikov ljubjanskih P+R naprav prestopi na 
mestne avtobuse. 
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5.2.3 Ocena stroškov in neposrednih prihodkov aktivnosti 3 

 
Varianta 1:            

  Kapacitete 
 Ureditev parkirišča: Osebni 

avto 
[OA] 

OA za 
gibalno 
ovirane 

Bivalniki Busi Mot. 
kolesa 

Kolo -
stojala 

Kolo - 
kolesarn
ica 

3 P&R in B&R Tezno, Dobrava 150 5 0 0 5 20 20 
 

Izračun »ekvivalenta parkirnih mest osebnega avtomobila«: 

 150 x 1 + 15 x 1,2 + 5 x 0,25  ≈ 155 

 
V tem primeru gre za preureditev oziroma razširitev obstoječih parkirnih mest, brez zahtevnejših 
gradbenih del, priključkov, obračališč in podobno. Za zgoraj opisano rešitev so predvideni naslednji 
normirani stroški: 
 

Tip izvedbe parkirnih mest Elementi Cena na PM v [€] 

Asfaltirana ali tlakovana 
površina že na voljo 

Dopolnitev s predpisano opremo. 
Sistem za zaračunavanje parkirnine in 
voznine 
Ureditev priključka in postajališča. 

400 €/PM  

Parkirno mesto za kolo V kolesarnici 300 € /PM 
Parkirno mesto za kolo Stojalo 100 € /PM 
Sistem vodenja in obveščanja RTPI 12.000 € 

 

Skupaj stroški investicije: 155 x 400 € + 20 x 300 € + 20 x 100 + 12.000 € = 82.000 € 

Normirani stroški obratovanja: 150 € / PM / leto ali 23.250 € letno. 

 

 
Varianta 2:            

  Kapacitete 
 Ureditev parkirišča: Osebni 

avto 
[OA] 

OA za 
gibalno 
ovirane 

Bivalniki Busi Mot. 
kolesa 

Kolo -
stojala 

Kolo - 
kolesarn
ica 

3 P&R in B&R Tezno, »azil« 300 20 0 0 10 40 40 

 

Izračun »ekvivalenta parkirnih mest osebnega avtomobila«: 

 300 x 1 + 20 x 1,1 + 10 x 0,25  ≈ 325 

 
Za zgoraj opisano konfiguracijo so predvideni naslednji normirani stroški22

 
: 

                                                           
22 Normirani stroški obratovanja parkirišča na odprtem so povzeti po viru »Specifikacije za vzpostavitev sistema P+R  v 
urbanih območjih«, MZI, 2016 
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Stroški izgradnje enega parkirnega mesta za osebni avtomobil (brez stroškov zemljišča) 

Tip izvedbe parkirnih mest Elementi Cena na PM v [€] 

Asfaltirana ali tlakovana 
površina  

Ob prometnici, ureditve priključka 
Urejeno odvodnavanje, razsvetljava in 
ozelenitev 
Sistem za informiranje in vodenje  

2.000 €/PM  

Parkirno mesto za kolo V kolesarnici 500 € /PM 
Parkirno mesto za kolo Stojalo 250 € /PM 
Ureditev navezovalne 
infrastrukture 

 130.000 € 

Ureditev dodatnih postajališč 
JPP (3) 

Sistem RTPI 38.000 € 

 

Skupaj stroški investicije: 325 *2.000 € + 40 x 500 € + 40 x 250€ + 168.000 € = 848.000 € 

Normirani stroški obratovanja: 150 € / PM / leto ali 50.000 € letno. 

 

Pričakovani prihodki: 
Tarifna politika mora zadostiti vsaj dvema ciljem: 

• pokrivati vsaj stroške obratovanja 
• uporaba P+R naprave mora zadostiti kriterijem konkurenčnosti osebnemu avtomobilu 

Vzpostaviti je treba sistem, kjer imetniki veljavnih vozovnic za mestni JPP parkirajo »zastonj«. Za 
občasne in ostale uporabnike naj celodnevno parkiranje stane enako kot dve vožnji z mestnim 
avtobusom ali približno 2,00 €. Takšnih – ocenjujemo po izkušnjah iz P+R naprav v LJubljani23

50% od (0,75 x 325 x 200 dni x 2,00 € + 0,1 x  325 x 160 x 2,00 €) ali približno 51.000 € letno 

 – bo 
polovica. V delovnih dneh je ciljna zasedenost parkiršča 75% (obrat 1,0); ob sobotah, nedeljah, 
praznikih in v času šolskih počitnic pa 10% (obrat 1,0). Pričakovani prihodki so: 

 
 
  

                                                           
23 Po viru Geržinič Nejc (diplomsko delo, Univerza v Lj, 2016), približno 60% uporabnikov ljubjanskih P+R naprav prestopi na 
mestne avtobuse. 
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5.2.4 Ocena stroškov in neposrednih prihodkov aktivnosti 4 

  Kapacitete 
 Ureditev parkirišča: Osebni 

avto 
[OA] 

OA za 
gibalno 
ovirane 

Bivalniki Busi Mot. 
kolesa 

Kolo -
stojala 

Kolo - 
kolesarn
ica 

4 P&R in B&R Mariborski otok 80 5 10 0 5 20 20 
 

Izračun »ekvivalenta parkrinih mest osebnega avtomobila«: 

 80 x 1 + 5 x 1,2 + 10 x 2 + 5 x 0,25  ≈ 107 

 
Za zgoraj opisano konfiguracijo so predvideni naslednji normirani stroški24

Tip izvedbe parkirnih mest 

: 

Elementi Cena na PM v [€] 

Asfaltirana ali tlakovana 
površina  

Manj zahtevna gradbena dela. 
Urejeno odvodnavanje in razsvetljava, 
ozelenitev. 
Ureditev obrračališča. 

2.000 €/PM  

Parkirno mesto za kolo V kolesarnici 600 € /PM 
Parkirno mesto za kolo Stojalo 300 € /PM 
Sistem vodenja in obveščanja Zahtevnejši sistem RTPI, »na klic« 

Ureditev poti 
46.000 € 

 

Skupaj stroški investicije: 107 *2.000 € + 20 x 600 € + 20 x 300 € + 46.000 € = 278.000 € 

Normirani stroški obratovanja: 150 € / PM / leto ali 16.000 € letno. 

Prihodki iz parkirnin pokrivajo stroške vzdrževanja. 
  

                                                           
24 Normirani stroški obratovanja parkirišča na odprtem so povzeti po viru »Specifikacije za vzpostavitev sistema 
P+R  v urbanih območjih«, MZI, 2016 
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5.2.5 Ocena stroškov in neposrednih prihodkov aktivnosti 5 

  Kapacitete 
 Ureditev parkirišča: Osebni 

avto 
[OA] 

OA za 
gibalno 
ovirane 

Bivalniki Busi Mot. 
kolesa 

Kolo -
stojala 

Kolo - 
kolesarn
ica 

5 P&R in B&R E'Leclerc 100 5 0 0 5 20 20 

 

Izračun »ekvivalenta parkrinih mest osebnega avtomobila«: 

 100 x 1 + 5 x 1,2 + 5 x 0,25  ≈ 108 

 
Za zgoraj opisano konfiguracijo so predvideni naslednji normirani stroški25

 
: 

Tip izvedbe parkirnih mest Elementi Cena na PM v [€] 

Asfaltirana ali tlakovana 
površina že na voljo 

Dopolnitev s predpisano opremo 
Sistem za zaračunavanje parkirnine in 
voznine 
Sistem za informiranje in vodenje. 
Ureditev priključka in postajališča. 

400 €/PM  

Parkirno mesto za kolo V kolesarnici (samo postavitev objekta) 300 € /PM 
Parkirno mesto za kolo Stojalo (samo stojalo) 100 € /PM 
Navezovalna infrastruktura  20.000 € 
Sistem vodenja in obveščanja RTPI 10.000 € 

 

Skupaj stroški investicije: 108 *400 € + 20 x 300 € + 20 x 100 € + 30.000 € = 82.000 € 

 

Normirani stroški obratovanja: 150 € / PM / leto ali 16.200 € letno. 

 
Pričakovani prihodki pokrijejo stroške obratovanja. 
 
  

                                                           
25 Normirani stroški obratovanja parkirišča na odprtem so povzeti po viru »Specifikacije za vzpostavitev sistema 
P+R  v urbanih območjih«, MZI, 2016 
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6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

6.1 Predhodne idejne rešitve in študije  

Kot vodilo za izdelavo DIIP smo uporabljali: 
• Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 
• Celostno prometno strategijo za Maribor in okolico 
• Smernice Ministrstva za infrastrukturo: »Specifikacije za vzpostavitev sistema P+R v 

urbanih območjih« 

6.2 Vpliv investicije na okolje in stroškov 

Promet je leta 2012 predstavljal kar 31% skupnih izpustov toplogrednih plinov, od tega je bil delež iz 
tovornega prometa leta 2012 ocenjen na 34,5%, medtem ko druge izpuste povzroča potniški promet 
(osebni promet 64%, avtobusni promet 1,5%). V primeru ohranjanja nespremenjenega stanja se 
bodo nadaljevali negativni vplivi na okolje v smislu povečevanja emisij toplogrednih plinov.  
 

Z uspešno izvedbo P+R projektov se zniža obseg prevoženih kilometrov osebnih avtomobilov v 
urbanih središčih, kar bo pozitivno vplivalo na okolje in družinske izdatke za mobilnost.  

6.3 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

Vse aktivnosti za izvedbo projekta bo izvajala Mestna občina Maribor.   

Pri izvedbi projekta bodo sodelovali zaposleni na MOM. Pri postopku priprave in objave javnih naročil 
bo sodelovala tudi Služba za javno naročanje. Dodatnih zaposlitev za namen izvedbe tega projekta se 
ne predvideva.  

Za samo izvedbo javnih naročil bo upravičenec (naročnik) za popolno vlogo na javno naročilo od 
ponudnikov zahteval kadrovske pogoje, ki bodo zagotavljali strokovne kadre, ki bodo sposobni 
kvalitetno in v rokih izvesti predmet posameznega javnega naročila ter doseči rezultate projekta. 

V okviru projekta investitor določi vodjo projekta in druge odgovorne osebe projektne skupine, ki 
bodo skrbele za nemoten potek in izvajanje projekta. Opredeljena projektna skupina, bo v skupnem 
sodelovanju prispevala k čim bolj učinkovitemu izvajanju projekta in doseganju zastavljenih ciljev. V 
izvajanje nalog in doseganje ciljev projekta bo investitor vključil tako službe občine kot pogodbene 
izvajalce, in sicer izbrane nosilce: 

- izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter vodenja in koordinacije projekta, 
- strokovnega nadzora, 
- izvedbe načrtovanih del. 

Izvedba operacije zahteva: 
- izvedbo pripravljalnih del, 
- izvedbo gradbenih del, 
- spremljanje investicije v času njene izvedbe. 

 
Projektna skupina  Delovne izkušnje 
Aleš Klinc, s več let delovnih izkušenj na področju investicij ter rednega 

in investicijskega vzdrževanje prometne infrastrukture ter 
izvajanja projektov sofinanciranih iz kohezijskega sklada, 
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ESRR in drugih EU programov. 
Uroš Kosi, podsekretar več kot  20 let delovnih izkušenj, od tega več let izkušenj 

na področju vodenja sektorja za komunalo in promet ter 
izvajanja projektov sofinanciranih iz kohezijskega sklada, 
ESRR in drugih EU programov.  

 
Upravljanje prometne infrastrukture je v pristojnosti MOM, ki je koncedent nekatera dela predala 
koncesionarjem. 
 

6.4 Predvideni viri financiranja in drugi viri 

 
MOM bo predmetno investicijo prijavila na razpis za upravičence mehanizma CTN (Celostne 
teritorialne naložbe) za pripravo operacij Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020; 4.prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna 
prometna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh 
sektorjih« prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za 
urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi 
omilitvenimi ukrepi« (PN 4.4)«. Sofinanciranje investicije je predvideno iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR), ki sofinancira operacije preko mehanizma CTN  
 
V kolikor bo MOM uspešna na razpisu za izvedbo 1. faze izbora operacij za sofinanciranje v okviru 
izvajanja prednostne naložbe PN 4.4 mehanizma celostnih teritorialnih naložb, bo 80 % upravičenih 
stroškov investicije financiran z nepovratnimi sredstvi ESSR ter Ministrstva za infrastrukturo, prestali 
del stroškov pa bo financiran iz sredstev proračuna Mestne občine Maribor. 
 
TABELA 16: Viri financiranja  

 

  VIRI FINANCIRANJA 
(tekoče cene) 

Plan 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
skupaj delež 

  EU SREDSTVA 80% - UPRAVIČENIH STROŠKOV 8.524,59 € 193.442,62 € 360.655,74 € 556.065,57 € 65,57% 

  LASTNI UDELEŽBA MOM 4.475,41 € 101.557,38 € 189.344,26 € 291.934,43 € 34,43% 

  SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 13.000,00 € 295.000,00 €  550.000,00 €  848.000,00 100,00% 
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7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, 
TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 

Skladno s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ, je za investicijske projekte, ki presegajo vrednosti 500.000 
EUR potrebno pripraviti investicijski program.  
 

Glede na predstavitve namena projekta smatramo, da je smiselno nadaljevati s pripravo investicijske 
in druge dokumentacije: 

• Analizo stroškov in koristi projekta, primerjava variant 
• Investicijski program 
• Spremembe ali dopolnitve obstoječih prostorskih aktov 
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PRILOGE 
 
TIPIZACIJA P+R NAPRAV 
 
Število parkirnih mest 

za avtomobile [ŠA] 
Tip; vpetost v 

prometni sistem 
Opis 

 
20 do 50 

 

 
C 

Je manjše parkirišče ob postajališču JPP na 
gravitacijskem območju mesta.  
 

 
50 do 200 

 

 
D 

Je manjše ali srednje veliko parkirišče na obrobju 
mestnih središč.  

 
50 do 200 

 
B 
 

Večje parkirišče na obrobju mesta ali znotraj 
necentralnih mestnih četrti, ob dobri ponudbi JPP 
(vsaj 30 minutni interval), ob mestnih vpadnicah (> 
5.000 vozil PLDP). 

 
Nad 200 
 

 
A, B 

Veliko parkirišče (> 200 parkirnih mest) na obrobju 
mesta na lokaciji z zelo dobro ponudbo JPP (< 15 
minutni interval ponudbe) in ob visoko obremenjeni 
avtocesti ali glavni vpadnici (> 20.000 vozil PLDP). 

MZI, 2016 
 
 
Tipi in zmogljivosti parkirišč P+R, zahteve in priporočila za naprave tipa »D« 
Definicija: »D« označuje P+R napravo v bližini mestnega središča, na obrobju cone 

omejene uporabe motornih vozil, ki sicer ima ponudbo JPP, a omogoča 
predvsem nadaljevanje poti v mestna središča s kolesom ali peš ter lajša 
izvajanje restriktivnih parkirnih politik v mestnem središču. 

Zahteve: Uvajanje P+R naprav v bistvu pomeni izgradnjo novih parkirnih mest (PM), 
predvsem za osebne avtomobile, kar je v nasprotju s splošnimi načeli 
trajnostne mobilnosti.  

Zato morajo mesta, ki vpeljujejo P+R naprave tipa »D«, dokazati, da za nova 
parkirna mesta za osebne avtomobile (OA), ki jih načrtujejo v napravah P+R, 
ukinjajo ustrezno normirano število brezplačnih parkirnih mest na javnih 
površinah v mestnem središču. 

Število parkirnih mest 
za avtomobile [ŠA] 

 
50 do 200 

 

Okoliščine, ki morajo 
biti zagotovljene: 
 
 
 

Minimalna ponudba JPP: 
med 6:00 in 22:00 vsaj 60 min. 
Izvajanje politike racionalne rabe osebnih motornih vozil: 
bližina peš cone ali mestnega jedra, kjer se načrtujejo ali izvajajo restrikcije 
za uporabo osebnih motornih vozil (časovne prepovedi, skupna raba). 
Izvajanje kolesarju prijazne prometne politike: 
mesto mora imeti vzpostavljen sistem za izposojo javnih koles. Če takšnega 
sistema (še) nima, ga mora vzpostaviti do odprtja načrtovane P+R naprave. 

MZI, 2016 
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Tip B: 
Okoliščine, ki morajo biti zagotovljene: 

Št. dnevnih migrantov iz smeri Število vozil med 6:00 in 9:00 na vpadnicah 
ob P+R Vsaj 2.000  

Minimalna ponudba JPP Med 6:00 in 22:00 Vsaj 30 min. 

Privlačnost naprave Dosežen mora biti prag konkurenčnosti 
naprave P+R. Vsaj 1 : 2,5 

MZI, 2016 
 
Stroški izgradnje enega parkirnega mesta za osebni avtomobil (brez stroškov zemljišča) 

Tip izvedbe parkirnih mest Elementi Cena na PM v [€] 

Za države zahodne Evrope, po viru Rye at al. 2012: 

Asfaltirana površina Urejeno odvodnavanje, razsvetljava in 
ozelenitev 

3.000  

Nemčija, po smernicah za deželi Bavarsko in Brandenburg (vira Inzell 2009, Brandenburg 2013) 

Asfaltirana ali tlakovana 
površina  

Ob prometnici  Do 3.000  

Asfaltirana ali tlakovana 
površina  

Samostojna ločena površina Do 4.000 

Slovenija (vir, SOS 2015) 

Asfaltirana površina Urejeno odvodnavanje, razsvetljava in 
ozelenitev 

2.000 - 3.000  

Asfaltirana površina Vključno s sanitarijami, nadstrešnicami, 
polnilnimi mesti... 

4.000 – 5.000 

MZI, 2016 
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