PAGE  

	[image: image1.jpg]



MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,

www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si


	02900-20/2017-51 
GMS - 529   


Številka:
02900-20/2017-51
Datum:
21.9.2017
MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:
PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA __ REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

	NASLOV GRADIVA:
	DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA DRAVSKA KOLESARSKA POT - OBMOČJE MESTNE OBČINE MARIBOR

(RUŠE – MARIBOR – MALEČNIK – TRČOVA – DUPLEK)


	GRADIVO PRIPRAVIL:
	Urad za komunalo, promet in prostor


	GRADIVO PREDLAGA:
	dr. Andrej Fištravec, župan


	POROČEVALEC:
	Simon Potrč, Administrator V


	PREDLOG SKLEPA:
	Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta Dravska kolesarska pot - območje Mestne občine Maribor (Ruše – Maribor – Malečnik – Trčova – Duplek)


dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

	[image: image2.jpg]



MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA

URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR
	    


Številka:
02900-20/2017-51
Datum:
21.9.2017
PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA ___ REDNI SEJI MESTNEGA SVETA 
MESTNE OBČINE MARIBOR
	Naslov gradiva:
	Vnesite točen naslov gradiva

	Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):
	Dokument identifikacije investicijskega projekta Dravska kolesarska pot - območje Mestne občine Maribor (Ruše – Maribor – Malečnik – Trčova – Duplek)


Pregledali in parafirali:

	Podpisniki
	Ime in priimek podpisnika
	Pristojen organ
	Datum
	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira 

	Gradivo pripravil-a:
	Simon POTRČ, administrator V
	Urad za komunalo, promet in prostor

	21.9.2017
	

	Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:
	p.p. Vili Eisenhut, 
Sekretar
	Urad za komunalo, promet in prostor

	21.9.2017
	

	Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):
	
	
	
	

	Dodatni pregled na predlog pripravljavca
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki
	Rosana Klančnik
	Služba za delovanje mestnega sveta
	
	

	
	
	
	
	

	Gradivo pregledal direktor MU
	mag. Simon Štrancar
	Kabinet župana
	
	

	Gradivo podpisal župan:
	Dr. Andrej Fištravec
	Kabinet župana
	
	


OBRAZLOŽITEV

Predmet investicije je izgradnja oz. ureditev odsekov kolesarske poti med občino Ruše in Mestno občino Maribor, znotraj Mestne občine Maribor ter med Mestno občino Maribor in občino Duplek.

Namen izgradnje odseka kolesarske poti med Rušami in Mariborom, ter Mariborom in Duplekom je zagotavljanje večje prometne varnosti kolesarjev, zmanjševanje negativnih vplivov motornega prometa na okolje, omogočanje razvoja rekreativne dejavnosti ljudi in s tem pozitivni vpliv na njihovo zdravje, razširitev, popestritev ter dvig kakovosti turistične ponudbe v Mestni občini Maribor in občinah Ruše in Duplek.

Osnova za umestitev obravnavane trase kolesarske povezave je Dravska kolesarska pot (R1). Na novo vzpostavljen odsek Dravske kolesarske poti (R1) od mejnega prehoda Vič, skozi Dravograd do Maribora in še naprej do Ptuja in Ormoža je del mednarodne kolesarske povezave med tremi državami Italijo, Avstrijo in Slovenijo. Mednarodna kolesarska povezava bo potekala skozi Vzhodno Tirolsko, Južno Tirolsko, Provinco Belluno, Furlanijo – Julijsko Krajino, Avstrijsko Štajersko, Avstrijsko Koroško, Slovensko Koroško in Slovensko Štajersko pokrajino.

Direkcija RS za ceste v okviru svojih rednih letnih postavk pripravlja projektno dokumentacijo za označitev odseka državne kolesarske povezave od Trbonj do MMP Radlje. Glede na srednjeročne plane je od Trbonj pa do Maribora že vzpostavljena označitev za vodenje kolesarjev s prometno signalizacijo po maloprometnih cestah skupaj z motornim prometom po desnem bregu Drave vse do Maribora in dalje do Ptuja.
CILJI INVESTICIJE

Ključni cilj predmetne investicije je ureditev dvosmerne kolesarske povezave med Rušami, Mariborom in Duplekom, vključno s spremljajočo infrastrukturo, ki bo ustrezala standardom daljinske kolesarske poti – na delu ki poteka od mej s sosednjima občinama skozi MOM. 
· varna kolesarska povezava med Mestno občino Maribor ter sosednjima občinama Ruše in Duplek,

· zagotovitev večje prometne varnosti kolesarjev tako da so ločeni od prometnih tokov motoriziranega prometa in s tem zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji,

· spodbujanje uporabe koles za rekreacijo, turizem, ter dnevne migracije,

· spodbujanje uporabe alternativnih oblik prevoza in s tem pričakovano zmanjšanje obremenitev okolja z izpušnimi plini oz. s hrupom,

· posledično je zaradi boljše prometne ureditve pričakovati tudi povečanje zadovoljstva prebivalcev, obiskovalcev, turistov,….
· spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju
· spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi
· ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa.
VARIANTA »BREZ INVESTICIJE«

Varianta »brez investicije« v tem primeru predstavlja obstoječe stanje, kjer kolesarji uporabljajo obstoječe prometnice skupaj z vsemi ostalimi udeleženci v prometu. Tudi za prometno vodenje kolesarjev do turističnih in rekreativnih kapacitet ob reki ni poskrbljeno.
Za motorni promet so namreč kolesarji moteč faktor, zato je modro, da se ti udeleženci v prometu vozijo po varnejši poti, kar jim od prometa odmaknjena kolesarska pot tudi omogoča. V kolikor investicija v izgradnjo kolesarske poti ne bo realizirana, ne bo moč izkoristiti vseh razvojnih potencialov s področja trajnostne mobilnosti, trajnostnega turizma in rekreacije v Mestni občini Maribor in posledično širše.
Varianta »brez investicije« ni bila ocenjena kot primerna.
VARIANTA »Z INVESTICIJO« 

Varianta »z investicijo« predstavlja izgradnjo kolesarske poti med Mestno občino Maribor ter občinama Ruše na zahodu (Projekt 1), ter Duplek na vzhodu (Projekt 2).

V projektni dokumentaciji IDZ izgradnje kolesarske poti Ruše – Maribor sta prikazani dve varianti poteka kolesarske poti. Obdelani sta varianta potovalne kolesarske poti ter varianta rekreativne kolesarske poti med Rušami in Mariborom. 

V projektni dokumentaciji IDZ izgradnje kolesarske poti Maribor – Duplek je obravnavana varianta po levem bregu reke Drave. 
Projekt 1

Odsek - Potovalna kolesarska pot:

Namen potovalne kolesarske poti je krajša in hitrejša pot, ki bo nadomestila prevoz z avtom na krajše razdalje, omogočila bo ne vožnje na železniške in avtobusne postaje, kjer se lahko pričakuje, da bo kombinacija z javnim potniškim in železniškim prometom postala pomembna pri dnevnem prevozu iz predmestnih in primestnih predelov. Namenjena je predvsem prebivalcem Ruš in Maribora za dnevne migracije povezane s vsakodnevnimi obveznostmi.

Odsek - Rekreativna kolesarska pot:

Varianta rekreativne kolesarske poti je namenjena rekreativno – turističnemu kolesarjenju v okolici in zaledju večjih naselij, počitniško – potovalnemu kolesarjenju.
Projekt 2
Odsek Dravske kolesarske poti med Mariborom in Duplekom 

na levi strani Drave predstavlja B - varianto kolesarske poti. Njena največja vrednost je predvsem navezovanje obrobnih naselij. Skupna dolžina trase med Malečniškim mostom in mejo z občino Duplek znaša 5.385 m. Od tega je zgrajenih cca. 700 m kolesarske infrastrukture med Malečniškim mostom in Picerijo Črni Baron. V dolžini 460 m bi lahko kolesarje vodili po lokalni cesti, v dolžini 1.120 m pa bi bilo potrebno urediti obstoječe makadamske poti. Novogradnja je predvidena v dolžini 3.235 m. 
Upravičena je varianta »z investicijo«, ker edina zagotavlja uresničitev zastavljenih ciljev MOM in partnerskih občin. Varianta »z investicijo« je namreč edina izvedljiva z vidika pokrivanja potreb, glede na pričakovane rezultate ter cilje investicije.
RAZDELITEV FINANCIRANJA:

Tako je celotna vrednost investicije (upravičenih in neupravičenih stroškov), ki znašajo po tekočih cenah 1.701.983,57 EUR, razdeljena na:

· 65,57 % sofinaciranja s strani EU – sredstva CTN oz. 1.116.054,80 EUR,
· 34,43 % sofinaciranja s strani MOM oz. 585.928,77 EUR.
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