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0 PREDHODNE UGOTOVITVE

Za predmetno investicijo je bil junija 2013 izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta

(DIIP), Prenova Stare tribune osrednejga prireditvenega stadiona Ljudski vrt v Mariboru, ki ga je

izdelal Inka, d.o.o. (dr. Alojz Krizman, univ. dipl. inz.), junij 2013. Cilj izdelane investicijske
dokumentacije je bila celovita prenova Stare tribune kot osrednjega prireditvenega stadiona Ljudski

vrt, s ¢emer bi bili izpolnjeni kriteriji UEFA za igranje nogometnih tekem v skupinskem delu UEFA ‘
lige prvakov in s tem razvrstitev stadiona v 4. kategorijo. S tem bi se pridobile se dodatne povrsine,

ki morajo omogocCati ve€namensko uporabo stadiona.

DIIP je bil obravnavan in potrjen na seji Mestnega sveta Mestne obc&ine Maribor (gradivo s§t. 41101-
224/2012 z dne 13. 12. 2013, GSM - 719). Vrednost investicijskih del je bila ocenjena po tekocih
cenah na 6.796.073,36 EUR brez DDV oz. 8.291.209,50 EUR z DDV. Dela so vsebovala gradbeno
obrtniska in instalacijska dela, zunanjo ureditev, strojne in elektro instalacije, ter projektno in
investicijsko dokumentacijo, Studije in elaborate.

Od oktobra 2013 do danes so se pogoji, na osnovi katerih je bila investicija predstavljena, spremenili,

in sicer:

1. spremenil se je Casovni okvir izvedbe investicije,

2. spremenile so se ocenjene vrednosti dolo€enih postavk investicije,

3. spremenila se je dinamika in viri zagotovljenih sredstev za izvedbo investicije glede na osnovni |
DIIP,

4. izdane inSpekcijske odloCbe so zahtevale takojSen pristop k izvedbi sanacije armirano-betonske |
konstrukcije stare zahodne tribune. }

|

Vse navedeno je razlog, da se pred nadaljevanjem investicije pripravi novelacija Ze potrjenega DIIP-
a, izdelanega junija 2013.

V novelaciji DIIP-a se obseg potrebnih del, glede na osnovni projekt, da bi stadion deloval kot
zakljucena celota, ne spreminja. Spreminja se ¢asovni okvir izvajanja investicije.

Tako se v okviru investicije, ki jo obravnava ta investicijska dokumentacija, finalizirajo z gradbeno
obrtniskimi in instalacijskimi deli vsi prostori na in pod staro zahodno tribuno, ter juzno in severno
tribuno. Po zaklju€enih delih se dobavi in montira notranja oprema ter pridobi uporabno dovoljenje
za te prostore.




1. NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN
UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZ. SLUZB, ODGOVORNIH ZA
PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER
PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE, Z ZIGI IN PODPISI ODGOVORNIH
OSEB

1.1 Podatki o investitorju

Obgina ‘ Mestna obcina Maribor

Naslov - Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
- Telefon ‘ . 022201000 -

Fax - 022201293 ’

E-mail | _mestna.obcina@maribor.si

Spletn}i naslov ) ‘www.maribor.si

Mati¢na Stevilka 5883369

Davéna stevilka ~ S112709590

Odgovorna oseba | dr. Andrej Fistrav

Podpis odgovorne osebe

- Zig

Datum ] Januar2018

1.1.1 Predstavitev Mestne obc¢ine Maribor

Maribor je po velikosti drugo slovensko mesto. Je gospodarsko in kulturno sredi§¢e severovzhodne
Slovenije. Njegov polozaj, v preseciS¢u prometnih poti iz srednje v jugovzhodno Evropo ter iz
zahodne srednje Evrope v Panonsko nizino, mu je odmerjal dokajsnjo vlogo zZe v preteklosti, odmerja
mu jo danes in mu jo bo brz&as Se bolj v prihodnosti. Ker lezi le osemnajst kilometrov od drzavne
meje z Avstrijo, predstavlja prag v naso drzavo, pa tudi na Balkan.

Lega

Maribor lezi na presecis¢u dveh naravnih poti: prva je reka Drava, ki deli mesto na severni in juzni
del. V nekdanjih ¢asih se je po njej odvijal zivahen tovorni promet (8ajke, splavi), vzporedno z njo pa
sta stekli tudi cesta in zeleznica; druga, poldnevniska smer je prehodna pot ¢ez Dravo iz Graske
kotline proti Celjski kotlini. Cesta in Zeleznica skozi Maribor povezujeta srednjo in jugovzhodno
Evropo.

Naravna lega je mestu zarisovala razvoj. Staro mestno jedro je stisnjeno med zlozne dravske terase
in med gorice na severu. Njegov tloris kaze pravokotno mrezo zaporedja zgradb in prometnih
komunikacij v smeri sever-jug in zahod-vzhod. V 19. stoletju se je mesto zacelo $iriti proti Meljskemu
hribu, v naem stoletju pa se je zlasti zaokrozilo pod Pohorje in v dveh potegnjenih krakih ob
Strazunskem gozdu proti jugovzhodu. Zal je bil ta razvoj preburen, tako da ga ni spremljala ustrezna
urbanizacija. Zato so $e danes skoraj vse poglavitne urbane komponente mesta na levem bregu
Drave, v starem mestnem jedru ali ob njem.




Naselja

Mesta obCina Maribor se razprostira na obmocju, ki ga zajema 33 naselij, in sicer: Bresternica,
Celestrina, DogoSe, Gaj nad Mariborom, Grusova, Hrastje, Hrenca, Jelovec, Kamnica, Kos$aki,
Laznica, Limbu$, Male¢nik, Maribor, Meljski hrib, Metava, Nebova, Pekel, Pekre, Pocehova,
Razvanje, Ribnisko selo, Ro$poh — del, Ruperée, Sober, Srednje, Tréova, Vinarje, Vodole, Vrhov
dol, Za Kalvarijo, Zgornji slemen — del, Zrkovci.

vvvvv

e koridor 10, na relaciji Passau, Solun,

e koridor 3, Milano, Trst, Budimpesta, Kijev.

Mariborsko avtocestno krizisCe usmerja cestni promet proti Avstriji, MadZarski, Ljubljani in Zagrebu.
Zeleznisko krizis¢e pa ZelezniSki promet proti Gradcu, Celovcu, Ljubljani in Madzarski.
Skupaj z letaliS¢em je Maribor opredeljen kot intermodalni kopenski logisti¢ni center, ki je od
najblizjega pristaniS¢a v Kopru oddaljen ca. 220 km.

Letalis¢e v Mariboru je mednarodno javno letalisce, ki je tudi redni ¢lan Zdruzenja letali§¢ Evrope
ACI Europe. Njegova trzna strategija obsega: letalski tovorni promet, redni potniski promet, potniski
charterski promet in center za Solanje pilotov evropskih letalskih druzb.

Maribor lezi ob ZzelezniSki progi Nurnberg-Regensburg-Maribor-Trst (z odcepom za Dunaj,
Madzarsko in Hrvasko) in ob zelezniski progi Maribor-Dravograd.

Klimatske razmere
Podnebje v Mariboru in v celotni regiji ima mocne subpanonske znacilnosti.

Temperature

Normalna povpre¢na letna temperatura zraka je 9,4 stopinje Celzija. Ob&utnega nihanja letnih
povprecnih temperatur ni. NajniZzja mesecna povpreCna temperatura je v januarju - 1,3 stopinje
Celzija, najvisja pa v juliju 19,7 stopinje Celzija. Zime so precej mrzle, pomladi zgodnje, poletja vroca,
jeseni pa tople. Ugodnost klime izpri€uje tudi ve€stoletna vinogradniska tradicija.

Padavine

Povprecje letnih padavin je 1050 mm; najvec jih je v maju, juniju in juliju. Jesenski meseci so
razmeroma suhi. Mariborsko podnebje odlikujejo sonéni dnevi; na leto jih je v povprecju kar 266.
Megle v Mariboru ni veliko; ob naras€anju vlaznosti in oblacnosti se pojavlja novembra in decembra.

Ljudski vrt

Zgrajen je bil leta 1962. Ime je stadion dobil po mariborskem javnem drevesnem parku (Volksgarten),
ki je bil zasajen leta 1873 na zemljiSCu sedanjega stadiona. Park je bil kasneje preurejen v vojasko
strelisCe, leta 1920 pa je bilo na tem zemljiS€u urejeno prvo nogometno igrisce.

Predhodnik sedanjega igris€a je bil zgrajen leta 1952 (travo so obnovili leta 1994 in leta 2000,
namakalni sistem je bil narejen leta 2000). Nadmorska visina igris¢a je 274,5 m. Tribuna v Ljudskem
vrtu je bila zgrajena leta 1962, pokrita je v obliki loka, katerega sredis¢na viSina znasSa 18,4 m,
celotna dolzina pa 129,8 m. Leta 1994 so lesene klopi zamenjali plasti¢ni stoli. Leta 1999 je bila
obnovljena loza, tako da sedaj pokrita tribuna, skupaj z mesti za novinarje, sprejme 4.500 gledalcev.
Leta 1998 so plasti¢ni stoli zamenjali tudi betonska stoji§¢a na nepokritih tribunah, leta 1999 pa so
povecali kapaciteto stadiona z izgradnjo treh novih vrst na nepokriti tribuni.

Ljudski vrt sedaj sprejme 12.435 gledalcev. Leta 1994 je Ljudski vrt dobil eno od najvedjih pridobitev,
razsvetljavo igriS¢a. Na stirih stebrih visSine 40 m je pritrjenih 216 reflektorjev. Prva tekma pod
reflektorji v Ljudskem vrtu se je odigrala 24. avgusta 1994. Najve¢ sprememb je stadion dozivel ob
uvrstitvi v ligo prvakov, od leta 1999 pa se je nogometni klub z mestnimi oblastmi trudil, da bi prevzel
Ljudski vrt v svoje upravljanje. Projekt Ring naj bi pomenil obnovitev severne, vzhodne in juzne




‘

! tribune Ljudskega vrta. Dela na stadionu so se zacela poleti 2006, koncala pa nekaj man;j kot 2 leti
| kasneje, ko je Maribor vendarle do€akal tezko pri¢akovano prenovo stadiona Ljudski vrt.

Na jugu Ljudskega vrta je domovanje navijaske skupine Viol, kjer so se v 20 letih menjavale $tevilne
generacije. Veliko je nepozabnih tekem, ko je juzna tribuna pokala po $ivih. Po prenovi stadiona je
jug svojo vrnitev dozivel 10. maja 2008, ko je nabito polni juzni sektor bil epicenter dogajanja na
otvoritveni tekmi.

1.2 Podatki o upravljavcu

Mestna obgina Maribor je s sprejetjem Qdloka o ustanovitvi javnega zavoda Sportni objekti Maribor
odloéilq, da zdruzi Javni zavod Dvorana Tabor Maribor (dvorana Tabor, Ledna dvorana) in Javni
zavod Sportni center Maribor (kopali§¢e Pristan, kopali§¢e Mariborski otok, hipodrom Kamnica) v en
zavod.

Na isti osnovi se je izvrsil prenos javnih $portnih objektov na obmod&ju Sportnega parka Tabor v
upravljanje zavoda leta 2010, kakor tudi dogovor o skupnem upravljanju javnih $portnih objektov na
obmocju Ljudskega vrta v letu 2012,

Zavod je ustanovljen z namenom opravljanja dejavnosti za upravljanje, nacrtovanje, obnovo,
izgradnjo, urejanje in vzdrzevanje Sportnih objektov, ki so v lasti ustanovitelja in so namenjeni
izvajanju letnega programa $porta, Ki je v javnem interesu in ga sprejme Mestni svet Mestne obcine
Maribor.

Za vzdrzevanje in opremljenost ter spremljajoCo infrastrukturo ve¢namenske Sportne dvorane,
umetnega pokritega drsalis€a, kopaliS¢ in hipodroma, ki omogocajo izvajanje kakovostnega in
vrhunskega $porta, skrbi javni zavod Sportni objekti Maribor. Poudariti je potrebno, da morajo
upravljavci Sportnih objektov za kakovostni in vrhunski Sport, sprotno slediti stalnemu razvoju
posameznih Sportnih panog in pravilom, ki jih postavljajo nacionalne in mednarodne Sportne zveze,
da so ti objekti pripravljeni tako, da se sploh lahko igrajo tekme na drzavnem in mednarodnem nivoju.

Upravljalec Sportni objekti Maribor

Naslov ’ Koresova ulica 7, 2000 Maribor
Telefon 023207810

Fax ‘ 023207838

E-mail ~ info@somb,si

Spletni naslov v www.sportni—objketi-mar»iborsi
Mati¢na stevilka 3388042000

Dav¢na stevilka - S110663924

Odgovorna oseba Anton Knez

Podpis odgovorne osebe
Zig

Datum / Januar 2018




1.3 Podatki o strokovnih sodelavcih oz. sluzbah odgovornih za pripravo in nadzor nad
pripravo ustrezne investicijske ter projektne, tehni¢ne in druge dokumentacije

1.3.1 Organigram Mestne ob¢ine Maribor
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1.4 Podaki o izdelovalcu investicijske dokumentacije

- IPTING, Inétitut za pravno-tehni¢ni inZeniring d.o.o.
| _Peter Weissensteiner

Izdelovalec novelacije DIIP-a:
; Naslq\/ , | VZrkovci 14, 2000 Maribor

Telefon | 0038631304 734

e-mail % iptingpw@gmail.com

Maticna Stevilka , - 7246480000

Dav¢na sStevilka f 55523412

Odgovorna oseba iner

Podpis odgovorne osebe

Zig brez ziga.

Stevi!ka projekta: ] IPT-Oj-OZ-PIZ-&ZOiS |
Datum - Januar, 2018

1.5 Podatki o izdelovalcu projektne dokumentacije

Naziv projektivne organizacije - Arhiland arhitektura Damir Cernoga, s. p.
Naslov Goqusvetska cesta 31, 2000 Maribor
Telefon | +38631637733
 e-mail | info@arhiland.com
Spletni naslov - www.arhiland.com
Naziv projektne dokumehtacije Pvros‘tc;rska preverba z idejno zasnovo za rekonstrukcijo objekta
o ~ staratribuna na osrednjem stadionu Ljudski vrt
Vrsta projektne dokumentacije Idejna zasnova
Odgovorna oseba juDamin‘ CeKrnoga, univ. dipl. inz. arh.
Datum ~ Oktober 2015

V tej investicijski dokumentaciji je uporablien tekstovni in slikovni del iz navedene projektne
dokumentacije, projektivne organizacije Arhiland arhitektura Damir Cernoga, s.p.




2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

2.1 Predstavitev projekta

Stara tribuna z lo€no konstrukcijo je bila zgrajena 1962 leta. Danes je ta tribuna spomenisko
zascitena. Koncno obliko je danasniji stadion dobil z izgradnjo dodatnih faz, kjer so bili zgrajeni objekti
severne, juzne in vzhodne tribune s pripadajo€imi zunanjimi prostori in infrastrukturo (1. faza 2006-
2008, 2. faza 2009-2011).

Stara tribuna se sestoji iz dveh delov:
e pokrite tribune za gledalce,
e zaprtega vadbenega prostora, garderob in skladisc.

Glavne nosilne elemente tvori dvoélenski lok in 12 vpetih okvirjev s podalj$anim stebrom, preko
katerih te¢e kontinuirani lo¢ni nosilec. Celna loéna konstrukcija je $katlastega prereza, dolzine 138
m, visina loka je 17,575 m. Lok je nagnjen od vertikale za 5 m nad igri§¢e. Na lok je vpetih 12
prednapetih stresnih nosilcev, ki se zakljuCujejo na zunanjem kontinuiranem nosilcu in stebrih.
Zunaniji kontinuirani steber je po celotnem obodu podprt s 16 stebri. Nosilno konstrukcijo strehe
predstavlja mreza prenapetih Zic sidranih v lok na eni strani in zunanji kontinuirani nosilec na drugi
strani. Na mreze prednapetih Zic je pritrjena kovinska profilirana plo¢evina, ki predstavlja visec¢o
streho.

Po detalinem pregledu armirano betonskih konstrukcijskih elementov stare tribune, kakor tudi
elementov viseCe stresne konstrukcije (poroCilo IRMA, d.o.o. DN:02-211-14/DV, Maribor, avgust
2014) je razvidno, da je lo¢na tribunska konstrukcija brez vidnih poskodb. Najve¢ poskodb je vidnih
na razpiralnih stre$nih nosilcih v podrodju sidrnih glav, kjer prihaja do vnosa meteorne vode skozi
nastale razpoke. Prav tako je ugotovljena moc¢na prisotnost korozije pri pregledu pramenov Zic iz
visoko vrednega jekla streSne konstrukcije.

Osnovni sanacijski ukrepi, ki izhajajo iz ugotovitev detaljnega pregleda obstojecih konstrukcijskih
elementov, katere bi bilo za ponovno zagotovitev varnosti in zanesljivosti objekta nujno upostevati,
SO:

¢is¢enje in sanacija razbremenilnih armiranobetonskih stresnih nosilcev,

zamenjava pletenic streSne konstrukcije,

izvedba tesnenja streSne kritine,

sanacija manjsih lokalnih poSkodb in razpok na betonskih konstrukcijah.
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Stadion v stanju kot je danes, tudi ne izpolnjuje kriterjev UEFA za igranje nogometnih tekem v
skupinskem delu UEFA lige prvakov. Potrebna so vlaganja v dodatne vsebine na stadionu, s ¢emer
bi se stadion uvrstil v 4. kategorijo po kriterijih UEFA.

V okviru izgradnje Ringa so ostali Se nedokon¢ani prostori v podtribunju juzne in severne tribune.

2.2 Analiza obstojecega stanja

Objekt Stare tribune predstavlja s svojimi dimenzijami in konstrukcijo glavnega loka Se danes izreden
gradbeni podvig, zato je tudi spomenisko zas¢iten. Kljub izjemni gradbeni konstrukciji pa je objekt,
ki je ze ve€ kot 50 let stalno v uporabi, dotrajan, in povsem neprilagojen danasnjim standardom
uporabe. Se najbolj se dotrajanost Stare tribune kaze v dotrajanosti konstrukcijskih elementov in
materialov, (ne)uporabnosti prostorov in pomanjkanju kapacitet za umestitev novih, nujno potrebnih
vsebin, povezanimi predvsem s pomankanjem kapacitet za VIP in protokolarne goste, ter z njimi
povezanim spremljevalnim programom.

Obstojeci garderobni prostori v pritli¢ju so le pogojno uporabni, telovadnice so dotrajane in potrebne
temeljite prenove (stavbno pohistvo, instalacije, materiali). Skladno z zakonodajo s podroéja
UcCinkovite rabe energije v stavbah, bi bilo potrebno stene ogrevanih prostorov dodatno toplotno
izolirati in sanirati fasado objekta.

Objekt razpolaga z enim stopnis€em, kar prepreCuje lo¢ene komunikacije za dostop za razli¢ne
skupine uporabnikov (VIP, novinarji, gledalci). Edini dostop do tribun, za cca. 4.000 gledalcev, je na
razpolago zunaj objekta, preko obstojece strme in pred vremenskimi vplivi nezas¢itene klancine.

V sklopu Stare tribune niso zagotovljene kapacitete, ki bi zagotavljale potrebno Stevilo stalnih
sanitarij za obiskovalce oz. jih trenutno sploh ni na razpolago.

V centralnem delu pritli¢ja, v neposredni blizini vhoda, sta v notranjosti objekta urejena dva prehoda
0z. povezavi. Prvi prehod povezuje Staro tribuno s Sportnim objektom Lukna, drugi je namenjen
direktni komunikaciji zunanjega igris¢a z garderobnimi prostori. Glede na to, da so bile nove
garderobe za nogometase preseljene pod vzhodno tribuno, od koder se napaja tudi igralna povrsina,
se pojavlja vprasanje o smotrnosti ohranjanja take povezave.

V medetazi objekta se nahajajo v vecini pisarniski prostori s sanitarijami za uporabnike pisarn. Tudi
ti prostori so dotrajani in potrebni obnove, kljub temu, da so nekateri prostori bili v asu eksploatacije
objekta ze obnovljeni.
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Tribuna sprejme cca. 4.000 gledalcev in je deljena na osrednji del - VIP, kjer je prostora za 360
gledalcev. K osrednjemu delu so na vsaki strani ob bok postavljeni §tirje sektorji za gledalce z
vstopnicami tipa 1, 2 in 3. Nad glavnim prehodom - vstopom na tribuno - je narejen podest za glavno
kamero, ki pa ne ustreza predpisanim normam zaradi neugodnega snemalnega kota.

Na vrhu tribune so ob zahodno steno "stisnjeni” sedezi za novinarje, katerih Stevilo in dimenzije prav
tako ne ustrezajo kriterijem.

Glavna komunikacijska pot na vrhu tribun, ki je stisnjena za naknadno postavljenimi nosilnimi
stenami dozidanih delov tribun, je (pre)ozka.
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Prikaz obstojecih povrsin Stare tribune — zahodna tribuna
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PRITLICJE
Avla

Doping kontrola
Slagilnica
Povezovalni hodnik
Povezovalni hodnik
Povezovalni hodnik
Povezovalni hodnik
Povezovalni hodnik
Umivalnica

WC

Slagilnica
Telovadnica
Skladis¢e
Skladisce

Hodnik

Hodnik

Skladisce
Telovadnica
Slacilnica
Umivalnica

WC

Slacilnica
Umivalnica
Umivalnica
Slacdilnica
Sanitarije
Stopnisce

Hodnik

Bife

Skladis¢e, WC
Skladis¢e
SKUPAJ
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34,65
19,00
15,95
13,50
13,60
7,85
7,60
13,35
8,05
5,00
30,40
198,80
22,85
13,30
54,70
65,65
13,30
222,00
30,55
10,05
3,00
15,95
6,60
6,60
13,65
28,60
8,45
16,65
25,65
16,65
26,45
968,40




© 00 N O o b~ WO N -

T SR U B G BRI SO I G R I G QO Y
o N O o0 A W N~ O

1. NADSTROPJE
Avla

Pisarna

Pisarna

Pisarna

Sejna soba
Pisarna

Pisarna

Cajna kuhinja
Pisarna

Pomozni prostori
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28,85
10,45
14,00
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65,50
10,65
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8,50
24,65
5,50
21,20
23,70
21,60
6,30
7,45
8,95
12,95
12,75
307,15




TRIBUNA

1 Komunikacije 206,70 m2
2 Tribune 1.590,00 m?
3 Klan¢ina 270,00 m?
SKUPAJ 2.066,70 m?
ot
) | .

£ WATE TRANRE 2 APKSTE TN - CHRRY LRI HE A J

vk

2.3 Razlogi za investicijo

Razlogi za investicijo se kazejo v neizpolnjevanju zahtev glede:

varnosti uporabnikov,

kriterijev o toplotni zas¢iti in ucinkoviti rabi energije v stavbah,

ne razpolaga s funkcionalnimi dostopi in primerno infrastrukturo,

zaradi pomanjkanja kapacitet ne izpolnjuje kriterijev UEFA za igranje nogometnih tekem v
skupinskem delu UEFA lige prvakov.

Nujno je potrebno izvesti osnovno sanacijo objekta, pri Cemer bi ostali izgled in dimenzije lo¢ne
konstrukcije in ostalih nosilnih konstrukcijskih elementov objekta nespremenjeni.

Nadalje je potrebna celovita prenova Stare tribune kot osrednjega prireditvenega prostora z
dodajanjem novih vsebin in izpolnjevanja kriterijev UEFA za igranje nogometnih tekem v skupinskem
delu UEFA lige prvakov. To po kriterijih UEFA pomeni uvrstitev stadiona v 4. kategorijo, ob
upostevanju dejstva, da morajo biti novi prostori in kapacitete, kar se da ve€namensko uporabni.
Prav tako je za doseganje kapacitet, ki jih navajajo UEFA in FIFA standardi, kakor tudi za
zagotavljanje nemotenega poslovanja Nogometnega kluba Maribor, potrebno del programa
implementirati v severni in juzni del obstojecih, Se ne finaliziranih podtribunskih prostorov.
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3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOZNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV
USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

3.1 Predmet projekta z opredelitvijo vpliva na razvojne moznosti regije

Glavni namen pri reSevanju problematike Stare tribune je celostni pristop do obstojeéega stavbnega
fonda v smislu povezovanja obstojeCih objektov starega (Stara tribuna) in novega (novi del
zgrajenega stadiona) v nerazdruzljivo celoto, ki bo predstavljalo dobro delujo¢o $portno sredisée
prepoznavno v ozjem in SirSem prostoru.

Zahteva po sanaciji Stare tribune in vzpostavitev pogojev za izpolnjevanje kriterijev stadiona za
uvrstitev v 4. kategorijo po kriterijih UEFA, bo dala temu in SirSemu prostoru mnoge sinergijske
ucinke in dodatne moznosti za razvo;.

Vzdrzevati arhitekturno prepoznavnost objekta v Ljudskem vrtu in zagotoviti nogometnemu klubu
pogoje za igranje na visji evropski ravni, pomeni prenesti ime in sliko Ljudskega vrta, mesta Maribor,
Stajerske pokrajine in Slovenije na prepoznavna mesta in zemljevide Evrope. Sportni dogodki, ki jih
omogoca objekt, so odli¢ni promotorji razvoja vseh gospodarskih in negospodarskih panog v mestu
in Sirsi regiji.

lzvedba prostorov z ve€namensko rabo, daje mestu dodano vrednot pri organizaciji vseh oblik
protokolarnega in tudi drugega druzenja v mestu.

3.1.1 UEFA predpisi o infrastrukturi stadionov

Predpisi so bili izdani s strani UEFA in veljajo za infrastrukturo stadionov za uradne nogometne
tekme, ki se igrajo pod okrillem UEFA.

SPLOSNI PREDPISI

Clen 1 - Podrodje uporabe

1 Pravilnik regulira strukturne kriterije, katere mora izpolnjevati stadion za doseganje uvrstitve v
UEFA kategorijo 1, 2, 3 ali 4.

2 — Kriteriji, dolo€eni v poglavju Il pravilnika, so uporabni za vse kategorije UEFA stadionov. Poleg
tega se uporabljajo tudi kriteriji, ki veljajo za vsako posamezno kategorijo (kot velja v poglavjih Il do
V).

3 - Pravilnik ne vpliva na predpise, ki izhajajo iz nacionalne zakonodaje, ki je v uporabi za stadionske
objekte.

2 - Povezava s tekmovalnimi prepisi

Relevantni z UEFA predpisi za tekmovanja:

a. Potrjena je kategorija stadiona, ki je potrebna za vse tekme v posameznem tekmovanju.

b. Predpisane so odgovornosti za opravljanje nadzora v skladu s kriteriji za potrebno kategorijo
stadiona,

c. Doloéajo specificne pogoje pod katerimi administracija UEFA lahko dovoljuje odstopanja za
dolo¢eno kategorijo stadiona.

Clen 3 - Definicija pojmov

Za namen tega pravilnika se uporabljajo naslednje definicije:

a. Televizijski postroj zaprtega sistem: vrtljive nadzorne kamere s PTZ funkcijami (pan, tilt, zoom),
za monitoring gledalcev, njihov dostop, vstop, kot tudi nadziranje vseh povrsin stadiona, ki so
namenjene gledalcem.

b. Kontrolna soba: soba rezervirana za osebe, ki imajo generalno odgovornost za vsa vprasanja
povezana z varnostjo vezana na tekme, to so: vodja policijske enote, vodja, ki skrbi za varnost
stadiona in njihovo osebje.
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c. Prostor za delegata: prostor rezerviran za uradnega delegata UEFA na tekmi in UEFA kontrolo
sodnikov.

d. Prostor za hitre intervjuje: prostor med igralno povrsino in garderobami, kjer je mozno izvajati TV
in radijske intervjuje v zivo.

e. Nogometna rusa: umetna rusa za prekritje nogometnega terena.

f.  MeSana cona: povr§ina med garderobami in parkirno povrsino rezervirano za avtobuse ekip, kjer
akreditirani novinarji, radijski in TV reporterji lahko intervjuvajo igralce po zakljutku tekme.

g. Povrsina za zunanje oddajno omrezje: varovana povrsina za parkiranje vozil TV his.

h. OzvoCenje: elektronski sistem zvoénikov sposoben za neposreden prenos jasnih govornih
sporoCil na vseh obmodjih stadiona.

J. Montazne tribune: sedezi, ki so glede na material, obliko in konstrukcijo, jasno namenjeni samo
za omejen €as in niso pritrjena na temelje.

Clen 7: Goli in pomozni goli

1. Vratnici in preCka gola morajo biti izdelani iz aluminija ali podobnega materiala in morajo biti
okrogle ali elipsaste oblike. Razen tega morajo biti skladni s pravili igre, ki jih objavlja
Mednarodna nogometne zveza (IFAB), kar v pomeni, da mora biti:
a. razdalja med vratnicami 7,32 m,
b. razdalja med spodnjo stranjo precke in tlemi 2,44 m,
c. vratnice in precke morajo biti bele barve,
d. ne smejo predstavljati nobene nevarnosti za igralce.

2. Rezervni gol, ki ga je mozno enostavno postaviti, ¢e to zahtevajo okoli§¢ine, mora biti na
razpolago na stadionu.

Clen 8: Klopi za rezervne igralce
Stadion mora imeti dve nadkriti klopi na nivoju igralne povrsine. Vsaka klop mora imeti najmanj 13
sedezev in mora biti names§€ena najmanj 5 m od stranske linije igri§¢a.

Clen 9: Stebri za zastave
Stadion mora imeti najmanj pet (5) stebrov za namestitev zastav ali drugih nosilcev, ki omogoc¢ajo
namestitev pet (5) zastav.

Clen 10: Slacilnice
1. Stadion mora vsebovati:
a. slacilnico za vsako ekipo, ki mora imeti minimalno: 5 tusev, tri wc Skoljke, sediS¢a za najman;
25 oseb, masazno mizo in tablo za prikazovanje taktike,
b. slaCilnico za sodnike z minimalno enim tuSem, eno WC $koljko, pet stolov in eno mizo.
2. Stadion mora omogociti samostojen, direkten in varovan dostop za obe ekipi in sodnike iz
slacilnic do igris€a. Prav tako mora biti zagotovljen njihov varen prihod in izhod iz stadiona.

Clen 11: Prostor za delegata

Stadion mora imeti prostor za delegata z dostopom do komunikacijskih prikljuCkov kot so telefon,
faks in internetni prikljucek, ki se nahajajo v blizini. Ta prostor mora imeti lahek dostop do mostvenih
slacilnic in slacilnic za sodnike.

Clen 12: Objekti za prvo pomo¢ in zdravnisko pomoc¢ za igralce in uradno osebje
Stadion mora imeti prostor za prvo pomoc¢ in zdravstveno pomo¢ za igralce in uradno osebje.

Clen 13: Prostor za doping kontrolo

1. Stadion mora imeti prostor za doping kontrolo, ki zadostuje zahtevam iz dodatka Il. pravilnika.

2. Prostor za doping kontrolo mora biti v blizini mostvenih slacilnic in mora biti nedostopen za
gledalce in medije.

3. Prostor mora imeti najmanj 20 m? povrsine in mora vkljucevati: €akalnico, prostor za testiranje in
sanitarije. Prostori morajo biti med seboj povezani.

T o RS S
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4. Cakalnica mora biti del prostora ali se nahajati neposredno ob prostoru za testiranje (prav tako
je dopustna izvedba s pregrado, ki deli dva prostora). Cakalnica mora imeti dovolj sedis¢ za
osem oseb, obesalnike ali omarice za obladila in hladilnik.

5. Soba za testiranje mora imeti mizo, stiri stole, umivalnik s teko¢o vodo, omaro, ki jo je mogode
zakleniti in WC (v samem prostoru ali v neposredni bliZini).

6. Toaletni prostor mora biti v prostoru za jemanje vzorcev ali neposredni blizini s samostojnim
dostopom v prostor za testiranje. Imeti mora WC, umivalnik s tekoo vodo in po moznosti tudi
tus.

Clen 14: Parkirne povrsine

7. Stadion mora razpolagati s parkiriS¢em za najmanj dva avtobusa in deset avtomobilov za uradne
osebe.

8. ParkiriSsCe se mora nahajati v varovani coni v neposredni blizini prostorov za igralce in uradno
osebje.

OBMOCJA ZA GLEDALCE

Clen 15: Tribune in objekti za gledalce

1. SedeZi za gledalce morajo biti individualni, pritrjeni (na primer v tla), medsebojno loéeni, ustrezno
oblikovani, ostevilCeni, izdelani iz nelomljivega in negorljivega materiala, z naslonjalom
minimalne visine 30 cm, merjeno od sedisca.

Prepovedana je uporaba montaznih tribun.

Stadion mora v vseh svojih sektorjih omogocati oskrbo z osvezilnimi pijacami in hrano za vse
gledalce.

w N

Clen 16: Gostujodi navijadi
Minimalno 5 % celotnih kapacitet stadiona mora biti namenjeno izkljuéno za gostujoce navijace v
lo€enem obmocju stadiona.

Clen 17: Javni dostopi in izhodi za obéinstvo

1. Vstopna vrata in/ali klan¢ine morajo biti oznaceni na nacin, da preprecijo gnec¢o in zagotavljajo
nemoteno gibanje gledalcev.

2. Vse javne povrSine, dostopi in izstopi iz posameznih sektorjev se morajo jasno razlikovati od
sedalnih povrsin. Vsi izhodi iz stadiona morajo biti jasno oznaceni in obelezeni s smerokazi (npr.
z mednarodno razumljivimi piktogrami).

3. Vsa izstopna vrata in izhodi na stadionu in vsi izhodi, ki vodijo iz povr$in za gledalce na igrisce,
morajo:
a. biti urejeni tako, da ostanejo odklenjeni (njihova uporaba mora biti pod nadzorom) v ¢asu, ko

se gledalci nahajajo na stadionu.

b. se odpirati navzven, v smeri izhodov in evakuacijskih poti.

4. Dostopi do stadiona morajo biti ustrezno oznaceni (npr. z mednarodno razumljivimi piktogrami)
tako, da vodijo gledalce do njihovih sektorjev. Vse klan€ine, vstopna in izstopna vrata morajo biti
izpravna in uporabna in prav tako oznacena z znaki, ki so univerzalno razumljivi.

Clen 18: Zasilna razsvetljava

Za zagotavljanje varnosti in usmerjanje gledalcev in osebja, mora biti stadion opremljen s sistemom
rezervnega napajanja, v vseh delih, kjer je omogocen dostop gledalcem in osebju, vkljuéno z vsemi
izhodi in evakuacijskimi potmi. Tak sistem mora biti odobren s strani lokalnih institucij, za uporabo v
primeru izpada elektricne energije.

Clen 19: Ozvodenje

1. Stadion mora biti opremljen z ozvocenjem.

2. Ozvocenje mora pokrivati obmocje znotraj in zunaj stadiona in mora biti neodvisno v primeru
izpada glavnega elekticnega napajanja.
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Clen 20: Sanitarije za gledalce

1. Zadostno stevilo Cistih in higiensko neoporec¢nih sanitarij mora biti razporejeno v vseh sektorjih
stadiona. WC $koljke in pisoarji morajo biti opremljeni z vodo za izplakovanje. Na razpolago
morajo biti umivalniki in potrebs¢ine kot so toaletni papir in milo.

2. Minimalne zahteve za sanitarije izhajajo iz razmerja moski: Zenske 80: 20, in so:
a. 1 WC Skoljka na 250 moskih obiskovalcev;
b. 1 pisoar na 125 moskih obiskovalcev;
c. 1 WC Skoljka na 125 zenskih obiskovalcev.

Clen 21: Prva pomoé za gledalce

1.V vsakem sektorju stadiona se mora nahajati popolno opremljen prostor za nudenje prve pomogi
gledalcem, ki je pregledan in odobren s strani lokalnih institucij.

2. Ti prostori morajo biti prepoznavni, dostop do njih pa jasno oznacen.

Clen 22: Povrsine za funkcionalno ovirane osebe

1. Stadion mora imeti poseben dostop in prostor za funkcionalno ovirane osebe in njihove
spremljevalce.

2. Poleg tega morajo biti za funkcionalno ovirane osebe namenjene posebne sanitarije, kot tudi
moznost oskrbe z osvezilnimi pijaéami in hrano v blizini sektorja, v katerem so nameséeni.

3. Na 15 oseb na invalidskih vozi¢kih je potrebno zagotoviti en WC namenjen tem osebam.

Clen 23: VIP sedezi
VIP sedezi morajo biti nadkriti. Nahajati se morajo na glavni tribuni in biti po moznosti umes$céeni ¢im
blizje sredini igric¢a, v prostoru med dvema kazenskima prostoroma.

POVRSINE ZA MEDIJE

Clen 24: Delovni prostor za medije
Za predstavnike medijev mora biti zagotovljen najmanj en prostor opremljen z mizami, stoli,
elektricnimi vticnicami in telefonsko/internetno povezavo.

Clen 25: Pozicije kamer

1. Platforma za glavno kamero mora biti namescena na glavni tribuni. Pozicionirana mora biti
centralno, na visini, ki zagotavlja optimalno kvaliteto slike.

2. Pozicija glavne kamere mora biti toéno poravnana s sredi$¢no linijo igri§€a in na visini, ki tvori
kot 15-20° med horizontalno ravnino in centrom igrisca.

Clen 26: Prostor za novinarje

1. Prostor za novinarje mora biti nadkrit in lociran v centralnem delu stadiona. Zagotavljati mora
neoviran pogled na celotno igralno povrsino in lahek dostop do ostalih prostorov za medije.

2. V prostoru za novinarje morajo biti vsi sedezi z mizicami opremljeni z elektri¢nim prikljuckom ter
telefonsko in internetno povezavo.

3. Mizica mora biti dovolj velika, da omogoCa namestitev prenosnega racunalnika (laptop) in
pisalnega bloka.

Clen 27: Mesta za radijske in TV komentatorje

1. Mesta za komentatorje morajo biti nadkrita in locirana v centralnem delu stadiona. Zagotavljati
morajo neoviran pogled na celotno igralno povrsino in lahek dostop do ostalih prostorov za
medije.

Vsako komentatorsko mesto mora imeti mizo z elektri¢nim priklju¢kom in minimalno tri sedeze.
Najmanj eno komentatorsko mesto mora biti opremljeno s Sirokopasovnim internetnim
dostopom.
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Clen 28: Povrsina za zunanjo oddajno omreZje
1. Zunanje oddajno omrezje mora biti locirano ¢im blizje stadionu, idealno na isti strani kot je
platforma za glavno kamero, na ravni in utrjeni podlagi. Nujno je zagotavljanje prikljuékov na
elektricno energijo.
2. Povrsina mora zagotavljati neoviran pogled na juzni horizont ali pa imeti omogo&eno loéeno
satelitsko povezavo, ki od sredine prostora ne sme biti oddaljena veé kot 50 m.

KRITERIJI ZA UVRSCANJE STADIONA V UEFA KATEGORIJO 4

Tabela predstavlja pregled kriterijev, ki jih morajo izpolnjevati nogometni stadioni, da se uvrstijo v

kategorijo 4 po kriterijih UEFA.

KRITERIJI ZA UVRSCANJE STADIONA V UEFA KATEGORIJO 4:

KRITERLYS

KOMENTAR / LOKACIJA

1ZPOLNJEN

Clen 71: Igrisée
Ignéle mom imeti dimenzie: doltine 105 o in $rine 88 m

Dirmerzie glavnogs igrdés so
uatrazne,

Clen 72: Sladiinice

Stadion mora imetl gardercbe 2a sodruke velkost minimaion 20 Y, 2 ménemaing
gvema prhama, enin: we - jom, 8 stoli in eno miTo,

v’
v’

Clen 73: Rarsvetijava

1} Za tokme s tolevizpkior pronosom. mora bitlh stadion opremien s sistemom
razsvelijave, K 2agotavia osveliitey 2 minimalne povpredng osvetindis 1400 Ev (k)
prott poziog fiksnh kamer. Ogvetitey mora snakomemo pokrivatl veak ool igrabhe
poveding, Wiudy ale,

2} Z ramenom Zagotoviiana) nadatiovania takme v primery iZpasa elektndng energin.
Diti ra razpolago rezenyd sistem rapajarga. K @ sposoben zagotoviti 800 Ev (ix).

litve

Obstojedi reflektori na obstojedin
pozicjah (Y, 52002}
IAE 18 SIOq oY

Clen 74: Parkime povr$ine
Na mzpoiage mora biti minimalng 150 VIP parkirnih prostonoy na vamiin zavarovan

gradnia nagdoemne
3 Grogordided

Clen 75: Tribune in objekti z3 gledalce
Upomaba stoiéd jo prepovedana

$a SOl

Clen 76: Javni vhod in izhodi

Stadion mora biti opremdjen 5 sodobne slekironsko kontrob wsiopa i mehanskio
sstemaom 23 ielie gledakev, ki v realrem Sasu omogods analizo podatkov in
preproture uporabo ponargdersh vstopnic m nastajanie gnele.

in Stela bo
Iavee vhode d ichode

Clen 77: Kapacitete stadiona
Stadion morg imeli minimaing kapagiteto 8.000 sedeldey

dion Ljudski vt ima skupno
KApSC g 12130 sedaedey,

Clen 78: Kontroina soba
Stadion morm imeti kontrolno sobo, ki Zagotavija dober pregled na notranjost stadiona in
e opremiena s komunikacisko opmimo,

Kontroing soba se nahaia v sKopy

Vahodne bune.

Clen 79: Sistem nadzomih kamer

1) Notranjost in zunargost stadion morata i oprendena 8 sistemom nadzornds kamer,
2} Ssterm nadzornh kamer mom imet vgraleno funkolo za fotografranje in bt
opendien 2 barvoir montog v kontrolni sobi

Nadzorn sistem e namedden,

Clen 80: VIP sedezi in povréine 2a pogostitey
1} Stagion morg imeti najman] 500 VIP sedelev, 100 od teh mors bitt rezendmnih 23
gostupde naviale.

Na Stari tebuni o predvideno
skupaj 544 VIP sededey,
od tega 104 2a gostujode naviade.

Clen 81: Delovni prostor za medije
1) Poviding za delo mediev nxwd b velka najmany 200 m® in sprejett najmary 7§
predstavnikov mediey,

overng buno, velkost 115
75 prodstavnkoy medijey
arge polnend s stranikiuba

Clen 82: Platforma za glavno kamero
Platforma za glavro kamen maea bl velkost najmang 10n¥ in omogodati namestiov 4
kamer

3 Stare wibune
sody platforma
st 28

Clen 83: Prostor za novinarje
Prostor za predstavedke mediey mora imetl najmani 100 pokeith sedeev. of katerih
mora bt 50 opremiienih 2 mizicamd

rite Stare
Ticami

Clen 84: Mesta za TV in radijske komentatorje
Stadion mom et minimaing 25 mest za TV in radijske komentatogs

43 sededev pod pokato Stare
tribunc {30 komentatorskin mest).

Clen 85: TV studiji

1} Stadion mora imet najmany dva TV studia velikost, dol2ina 5 m, drina 5 m. vidina
2.3 m Majman eden of studiiey mors imeti pogled na ignide,

21 Ma mepolage mora Mt povrding za $trd podicie za hitre intervjule {vsaka 2.5m
doltine in 2.5 m irine},

Tv studio & Som 03 grsde
st 26 my¥ je precdviden ¥

v Stare tribune

Forbins 2 hitre interdule 50
omogodens

Clen 86: Povréina za brezzitno oddajanje
Stadion mom mzpolagati 5 povrding za breZ3idno oddaianie velkost naimany 1.000

Piats vedikosti 1. 250 m” bo rezerviran
13 J strand dvomne Lukna,

W RKKKKK KRR KKK

Clen 87: Prostor za tiskovne konference in medana cona

11V okvinu stadiona mora bl na rapolago prostor 2a tiskowne konferance. opremijena
zm atfarms za kamere, azdeling omarn, sistemon oTvolenia n stoli

2} Prostor niorg imeti najy sy 2@ pradstavake mediey,

31 Medana conag mora bt nadknsta in mora el kapaciets za ramang 50
vikoy mediey,

Prostor 24 b 0 KOrferpnes §
85 seded p p den pod
Seven tribuno

Pod Yzhodno tribuno jo obsinjeda
Medana Sona T ustimeo kapactats

A\

3.2 Ugotovitev ciljev investicije

Cilji investicije, ki se bo izvajala v Mestni ob¢ini Maribor, so nasledniji:

e Zagotoviti varnost uporabnikov.

Zadostiti kriterijem o toplotni za$¢iti in u€inkoviti rabi energije v stavbah.

[ ]
e |zvesti funkcionalne dostope in primerno infrastrukturo.
e lzvesti osnovno sanacijo objekta.
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Zagotoviti sanitarne pogoje na objektu.

Celovito preurediti Staro tribuno z dodajanjem novih vsebin.

Dokon¢ati prostore pod severno in juzno tribuno, komplet z vsebino in opremo.
Izpolniti kriterije UEFA za igranje nogometnih tekem v skupinskem delu lige prvakov.
Zagotoviti ve€namensko uporabo prostorov.

Zagotoviti ustrezne lokacije za postavitev glavne kamere.

Navedeni cilji pa bodo imeli $e posredne vplive:

e Povecati dodano vrednost prostora.

e Povecati prepoznavnost Mestne obcine Maribor s turistiCchega, $portnega in gospodarskega
vidika.

e Obhraniti arhitekturno dedis¢ino.

Predhodno potrebna dela

Zaradi varnosti uporabnikov in na osnovi izdanih in§pekcijskih odlo¢b, je morala Mestna ob¢ina
Maribor Ze pristopiti k nujni sanaciji armirano-betonskih elementov zahodne tribune. Z zaklju¢ckom
sanacije armirano-betonskih elementov loka bo tudi zasCitena kulturna dedis¢ina stadiona. Ta
sanacija bo zaklju€ena do pri¢etka investicije, ki je predmet te investicijske dokumentacije.

3.3 Ugotovitev usklajenosti z evropskimi in drzavnimi strategijami 2014-2020

3.3.1 Skladnost s Strategijo razvoja Slovenije (SRS) za obdobje 2014-2020

SRS za obdobje 2014-2020 poudarja, da je potrebno posebno pozornost nameniti razvoju, ki prinasa
delosvna mesta, vecjo produktivnost in negativno ne vpliva na okolje. Vizija razvoja v okviru SRS:
»Slovenija je konkurenéna druzba znanja in inoviranja, ki ob spostovanju okoljskih omejitev
zagotavlja blagostanje svojih prebivalcev in postaja model moderne eko regije«. Razvojne prioritete
SRS:

1. konkurenéno gospodarstvo,

2. znanje in zaposlovanje,

3. zeleno zivljenjsko okolje,

4. vkljuCujo€a druzba.

Obravnavani investicijski projekt se ujema s SRS v prvi razvojni prioriteti »Konkurencno
gospodarstvo« in v drugi razvojni prioriteti »Znanje in zaposlovanje«.

V okviru prve razvojne prioritete »Konkurenéno gospodarstvo« so podprta vlaganja v infrastrukturo,
raznolika turisticna ponudba in mednarodna usmerjenost, ter drugi ukrepi. Omenjenim prioritetam
bo sledil tudi ta investicijski projekt, saj bo imel ugodne vplive za zagotovitev gospodarskih aktivnosti,
za izbolj$anje strukture in konkurenénosti gospodarstva ter za izboljSanje poslovnega okolja za dvig
podjetniske dejavnosti in za povecanje neposrednih investicij, pove€ati domace povprasevanje in
izvoz blaga in storitev, vkljuéno s turizmom.

V okviru druge razvojne prioritete »Znanje in zaposlovanje« se Zeli ustvariti pogoje oz. ukrepe za
delo kot vrednota, znanje tujih jezikov, akumulirano znanje in izskusnje starejsih, prilagajanje
delovnih mest in spodbujanje razvoja novih delovnih mest na novih podrogjih.

Ob¢ina bo z izvedbo obravnavanega projekta zasledovala navedene cilje iz SRS, saj iz vsega
navedenega vidimo, da so cilji obravnavanega dokumenta skladni z razvojnimi prioritetami in cilji
SRS.
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3.3.2 Skladnost s Programom drzavnih razvojnih prioritet in investicij RS za obdobje 2014-
2017 (DRPi)

Drzavni razvojni program prioritet in investicij (DRPi) 2014-2017 predstavlja izvedbeni naért za
izvajanje Strategije razvoja Slovenije (SRS)2014-2020 in zajema vse politike in javno financ¢ne vire,
vsebinsko pa definira in financno ovrednoti razvojne prioritete na vseh razvojnih podrocjih za obdobje
stirih let (2014-2017). Razvojne prioritete in investicijska podro¢ja DRPi so: znanje, podjetnost,
zeleno, vklju€ujo€a druzba in u€inkovit javni sektor in pravna drzava. lzvajanje DRPi se bo financiralo
iz drzavnega proracuna, prora¢una EU in ob¢inskih prora¢unov. Z investicijami v fizi¢ni, druzbeni in
okoljski kapital se zZeli prispevati k doseganju ciliev SRS 2014-2020.

Projekt je skladen s prvo razvojno-investicijsko prioriteto DRPi »Znanje«. Investicijski projekt je
skladen predvsem v naslednjih sklopih oz. investicijskih podrocjih v okviru razvojno-investicijske
prioritete »Znanje«, in sicer bo sledil specificnemu cilju »Spodbujanje nastajanja novih delovnih
mest«. Projekt pa je skladen tudi s tretjo razvojno-investicijsko prioriteto DRPi »Zeleno, in sicer bo
pripomogel k doseganju cilja »Vi§ja kakovost bivalnega in delovnega okolja v mestih in povecanje
priviacnosti lokacij za investicije/gospodarski razvoj«, in sicer v sklopu aktivnosti »U¢inkovito in
celovito prostorsko nacrtovanje, urbana prenova mest in spodbujanje trajnostne mobilnosti« ter v
sklopu aktivnosti »BoljSe stanje okolja zaradi izgradnje okoljske infrastrukture, upravljanja z vodami
in sanacije okoljsko degradiranih obmocij«. Na podlagi vsega navedenega vidimo, da je obravnavani
investicijski projekt skladen z DRPi, saj bo njegova izvedba vsaj posredno pripomogla k
uresniCevanju ciljev prve razvojno-investicijske prioritete »Znanje« in tretje razvojno-investicijske
prioritete »Zeleno«.

3.3.3 Skladnost z Operativhim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v
obdobju 2014-2020

Projekt je usklajen s cilji Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2014-2020, in sicer:

e s prednostno osjo 6 »BoljSe stanje okolja in biotske raznovrstnosti,

e temeljni cilj 6: Ohranjanje in varstvo okolja,

¢ spodbujanje u€inkovite rabe virov; prednostna nalozba.

3.3.4 Skladnost z Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030

Investicija je prav tako v skladu z Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 (v nadaljevanju Agenda
2030), ki v to¢ki 37 daje poudarek Sportu. Po agendi je Sport pomembno gibalo trajnostnega razvoja.
Ceni se vse vedji prispevek Sporta k prizadevanjem za mir in razvoj, k spodbujanju strpnosti in
medsebojnega spostovanja, h krepitvi vloge zensk in mladih, posameznikov in skupnosti, ter k
zdravju, izobrazevanju in vklju¢evanju v druzbo.

Agendo 2030 so sprejeli svetovni voditelji na sedezu Organizacije zdruzenih narodov septembra
2015. Prvega januarja 2016 je zacelo veljati 17 ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030. Drzave si
bodo v okviru teh ciljev prizadevale odpraviti vse oblike revs¢ine, se spopasti z neenakostjo in se
bojevati proti podnebnim spremembam, pri cemer ne bo nihée zapostavljen. Slovenija je v celoti
zavezana vsem 17 ciliem Agende 2030, ki je najobseznejsi razvojni akcijski nacrt dosle;.

3.3.5 Skladnost z Nacionalnim programom $porta v Republiki Sloveniji 2014-2023

Investicija sledi smernicam Nacionalnega progama $porta v Republiki Sloveniji 2014-2023. Ta v
uvodu navaja, da je Sport dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega Zivljenja, zaradi svojih
ucinkov pa pomembno vpliva na druzbo. Druzbena vloga $porta izhaja iz znanstveno dokazanega
pomena $porta za javno zdravje (telesno, dusevno in socialno), socializacijo in gospodarstvo. Splet
druzbenih viog pomeni prepletenost $porta z razlicnimi druzbenimi podrodji: zdravstvom, vzgojo in
izobrazevanjem, gospodarstvom, okoljem, turizmom, kulturo, financami, prometom idr. Sport pa je
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opredeljen kot dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega Zivljenja, zaradi svojih u¢inkov pa
pomembno vpliva na druzbo. Sport ima izjemne moznosti, da zdruzuje ljudi in da doseze vsakogar,
ne glede na starost ali socialno pripadnost.

Investicijo lahko povezemo s poglavjem, ki govori o vrhunskem $portu. Ceprav je doseganje visokih
in najvisjih Sportnih dosezkov v svetovnem merilu v prvi vrsti veliko dejanje za posameznika, ob
spletu medijske pojavnosti, nacionalnega pomena Sporta in druzbene odmevnosti, pa je lahko
pomembno tudi za SirSo druzbeno skupnost (lokalno skupnost, regijo, drzavo, mednarodno javnost).
Vrhunski $portniki so vzorniki mladim, z njihovimi dosezki pa se pogosto poistovetijo vsi pripadniki
zamisljene nacionalne skupnosti. Vrhunski $port predstavlja tudi podrocje, na katerem se lahko prek
dosezkov na mednarodni ravni uresniCujejo koristi drzave (npr. prepoznavnost). Vrhunski $portni
dosezki posredno odrazajo razvitost Sportne panoge, kazejo na njeno organiziranost, vplivajo na
$portno industrijo, trgovino, turizem, medije, posredno pa usmerjajo nacine (aktivnega in pasivnega)
prezivljanja prostega ¢asa ljudi.

Investicijo lahko prav tako povezemo s poglavjem, ki govori o $portnih objektih in povrsinah za $port
v naravi. Pomemben dejavnik Sportnega udejstvovanja je tudi materialno okolje, zato je ena od
prednostnih nalog nacionalnega progama S$porta 2014-2023 ucinkovita in dostopna mreza
kakovostnih Sportnih objektov in povrsin za $port v naravi. Manj vadbenih $portnih povrsin glede na
Stevilo prebivalcev je zlasti v Ljubljani in Mariboru; tam pa je tudi obstojec¢a infrastruktura najstarejsa.
Sportni objekti predstavljajo javni interes, ki presega podrocje Sporta, zato mora biti njihova gradnja
povezana z razvojnimi moznostmi povezovanja z drugimi druzbenimi izseki (turizem, kultura idr.).
Posebno pozornost bo treba nameniti trajnostno naravnanemu urbanemu razvoju $portne
infrastrukture v okviru zmogljivosti okolja in naravnih virov. Urbani razvoj mora zagotoviti trajnost
izboljSanja gospodarskega, druzbenega in okoljskega blagostanja brez izérpavanja okoljskega
kapitala in uniCevanja urbanega okolja ter ohranjanja bivanjskih vrednosti in vi§anje Zivljenjske ravni
vseh prebivalcev.

Med strateskim cilji so v okviru poglavja o Sportnih objektih med drugim:

- kakovostno izkori§€anje in u€inkovito ravnanje s Sportnimi objekti in povr§inami za $port v naravi;

- zagotavljanje 0,35 m? pokritih in 3,2 m? nepokritin $portnih povrsin na prebivalca, ki bodo
ustrezno prostorsko umescene;

- izboljSanje u€inkovitosti uporabe javnih Sportnih objektov.

Med ukrepi na podrocju Sportnih objektov pa je tudi ukrep za spodbuditev trajnostno in Sportno
tehnolosko posodobitev obstojecih javnih Sportnih objektov ter njihovo ucinkovito koriS¢enje in
ravnanje z javnimi Sportnimi objekti.
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4. PREDSTAVITEV VARIANT

4.1 Varianta brez investicije

V primeru, da se investicija ne izvede, bi ob¢ina sicer privarevala dolo¢ena prora¢unska sredstva,
jih morda namenila za druge potrebe, vendar bi to imelo druge negativne in dolgoro¢ne posledice.

Obstoje¢a betonska nosilna konstrukcija je Zze sedaj v slabem stanju in bi se v primeru, da se
investicija ne izvede, njeno stanje Se poslab$alo. To bi pomenilo, da bo potrebno Staro tribuno
zapreti, ker ne bo ve€ varna za uporabnike.

Prav tako Stara tribuna ne izpolnjuje osnovnih sanitarnih kriterijev za obiskovalce tekom $portnih
prireditev.

Ker objekt ne izpolnjuje kriterijev UEFA za igranje nogometnih tekem v skupinskem delu UEFA lige
prvakov, bo onemogoceno NK Maribor igranje tekem na domacem terenu. To pomeni selitev tekem
izven Maribora, kar seveda za seboj potegne selitev ekipe, navijacev, obiskovalcev, organizacije,
marketinga, zvoka in slike.

Varianta brez investicije ni sprejemljiva, saj bi imela negativne vplive tako na Sportnem, turisticnem
in gospodarskem podrocju. Prav tako bi tak$na odlocitev predstavljala negativno promocijo mesta
Maribor in blagovne znamke NK Maribora z Ljudskim vrtom.

Prav tako bi varianta brez investicije pomenila, da bi moral investitor nameniti dolo¢ena finan¢na
sredstva za zaprtje Stare tribune, saj bi bilo potrebno zavarovati zivljenja in okolico pred nevarnim
objektom. Dodatno bi bilo potrebno nameniti velika finanéna sredstva za delovanje preostalega
objekta, saj delovanje stadiona (pol deluje, pol ne deluje) v praksi pomeni to, da skladno z veljavno
zakonodajo v Republiki Sloveniji predstavljajo takSne razmere nemogoCe pogoje za varno
obratovanje stadiona. Prav tako bi zaprtje Stare tribune pomenilo bistvene spremembe v varnosti
obratovanja sosednjih objektov (npr. Sportne dvorane Lukna), ki je povezana s Staro tribuno.

4.2 Varianta z investicijo

Varianta z investicijo je edina mozna varianta, saj v kolikor se ne zZeli doseci zaprtja Stare tribune
zaradi dotrajanosti objekta, so potrebna vlaganja s strani dobrega gospodarja.

Varianta z investicijo zajema sanacijo celotne Stare tribune, energetsko sanacijo prostorov in
ureditev dostopov na tribuno, sanacijo strehe, ter ureditev dodatnih programov v obstojeci Stari
tribuni, s katerimi se bodo dosegli kriteriji UEFA za igranje tekem v skupinskem delu UEFA lige
prvakov.

Prav tako je potrebno dotrajano vsebino stadiona, ki se nahaja pod Staro tribuno, posodobiti tako,
da se doseze skupaj z novimi prostori, ki se nahajajo pod juzno in severno tribuno, celovit pristop
ureditve stavbnega fonda. Celovita ureditev stavbnega fonda bo omogodila tudi izpolnjevanje
kriterjev UEFA, da se stadion uvrsti v 4. kategorijo in da se omogo¢i Nogometnemu klubu Maribor
igranje na visjem kakovostnem tekmovanju v skupinskem delu UEFA lige prvakov.

Da se doseze povezovanje vsebin med programsko vzpostavitvijo staro — novo, je potrebno
dokoncati in opremiti $e nedokonéane prostore pod severno in juzno tribuno.
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5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROSKOV PO
STALNIH IN TEKOCIH CENAH, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVICENE IN
PREOSTALE STROSKE IN NAVEDBO OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI

5.1 Opredelitev vrste investicije in dinamike izvajanja

Investicija je opredeljena kot Rekonstrukcija in tehnoloska posodobitev obstoje¢ega $portnega
objekta.

Investicija se bo predvidoma izvedla v letu 2018. Dinamiko izvajanja del definirajo vsi potrebni koraki
in postopki potrebni za izvedbo investicije:

priprava in potrditev investicijske dokumentacije,
dopolnitev obstojeCega prostorskega akta,

priprava vseh vrst potrebne projektne dokumentacije,
izdelava potrebne revizije projektne dokumentacije,
pridobitev gradbenega dovoljenja,

postopki javnega narocanja,

izvedba GOI del,

dobava in montaza opreme,

pridobitev uporabnega dovoljenja,

primopredaja investicije.

5.1.1 Opredelitev osnovnih tehnicno-tehnoloskih resitev v okviru
Koncept

Stara tribuna s svojimi dimenzijami in edinstveno loéno konstrukcijo predstavlja dominanto v
mestnem prostoru. Skupaj z novim delom stadiona, bi lahko, ob programski vzpostavitvi povezave
staro-novo in nove komunikacijske poti ob Stari tribuni, dosegli povezovanje vsebin v enotnem krogu,
ki objema oba objekta.

Tako se v Idejni zasnovi predlaga, ob bok obstojeci strukturi Stare tribune, postavitev nove klancine.
Nova klancina ni ponovitev obstojeCe oblike klancine, kot je izvedena na novem delu stadiona,
ampak je razvita kot sinteza zgornje konture Stare tribune in modifikacije komunikacijske poti, Ki
poteka okrog novega dela stadiona. Tako se na zahodni strani formira nova krivulja — preto¢na
rampa, ki skrbi za nemoteno napajanje tribun iz smeri severa in juga. Osrednji prostor igri$¢a je tako
obdan s krogom, tribune v obliki amfiteatra pa se napajajo z enotnim elementom, ki potekajo¢ po
obodu, jemlje v svoje okrilije celoten kompleks, ga uravnotezi in zaokrozuje kot zaklju¢eno celoto.
Nadaljnja pridobitev za stadion je umestitev podzemne povezave — komunikacije, ki bo za potrebe
razlicnih uporabnikov (novinarji, VIP gosti, gosti Champions Cluba, igralci, funkcionariji,....)
omogodala povezavo Stare tribune s severnim in juznim traktom. Se en, Stari tribuni dodan element,
je postavljen v obmocje praznega prostora v centralnem delu, na srediS¢u tribun. V smislu prosto
lebdecega zaobljenega okna v svoji notranjosti ponuja prostor za VIP loze, v katerih je prostora za
skupno 154 VIP gostov najviSjega ranga. Nova VIP loza je koncipirana ob vznozju smernic za
oblikovanje modernih stadionov in kriterijev o ve¢namenski rabi prostorov. Prostor obstojece tribune
se v najvecji mozni meri koristi v obstojeci podobi, brez nepotrebnih gradbenih posegov, z izjemo
manj$e predelave centralnega dela, kjer se predvidi prostor za novinarje in delovanje medijev in
manjsih rusitev zadnjega dela obstojecih betonskih sten, ki trenutno mejijo na precej utesnjeno
komunikacijsko pot. Predvideno je manj$e povecéanje VIP tribune, zaradi zagotavljanja predpisanih
kapacitet sedisc.
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Objekti in prostori TRIBUNA ZAHOD

Nova komunikacijska klancina je zasnovana tako, da izpolnjuje kriterije pozarne varnosti in
pretocnosti za nemoteno polnjenje in praznjenje tribun. Predvideni sta dve vstopni tocki na klan¢ino,
ena na severnem delu in ena na juznem delu, ter dvoje sanitarij za gledalce, ki so dostopne
neposredno iz klancine.

V kleti objekta se predvideva zaprta podzemna povezava, ki bo sluzila potrebam razli¢nih
uporabnikov (novinarji, VIP gosti, gosti Champions Cluba, igralci, funkcionariji,....) in bo omogocala
povezavo Stare tribune s severnim in juznim traktom. V praznem medprostoru med Staro tribuno in
dvorano Lukna je predvidena umestitev prostora za klimatizacijo, ki bo skrbel za potrebe obeh
objektov.
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V pritlié¢ju objekta je predviden bar s tocilnim pultom in pripadajoCimi spremljajoCimi prostori, ter
muzejski prostor. Oba prostora se napajata skozi skupno vhodno avlo, v sklopu katere se predvidi
recepcija z garderobo in sanitarije. Prostora sta zasnovana tako, da bosta lahko obratovala loceno,
neodvisno drug od drugega, in ju je mogoce s pomocjo premi¢nih montaZnih sten poljubno
zdruzevati in lo&evati, odvisno od potreb in narave prireditev. Baru je omogocen tudi lo¢en dostop in
R D R R D A O T e
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vstop neposredno iz zunanjega prostora. V primeru pomembnejsih tekem bosta prostora zdruzena
v osrednji prostor za VIP pogostitev. Skupaj s spremljajo¢imi prostori (skladi$¢a za catering, kuhinja
za pogrevanje hrane) bosta lahko gostila 600 obiskovalcev. Zraven nastetih prostorov se bodo v
pritlicju nahajala Se skladi$¢a za potrebe bara in muzeja, skladi$¢e opreme, garderobe zaposlenih,
sanitarije za obiskovalce, dva lo¢ena lokala za pripravo in izdajo hitre hrane in prostor za nudenje
prve pomoci. Ob stekleni fasadi, v centralnem delu objekta, so predvideni loéen dostop in lo¢ene
komunikacije za VIP goste in funkcionalno ovirane osebe (stopni§ée, dvigalo) in komunikacije za
novinarje. Preko dvigala in obeh stopni$¢ je omogocena povezava s podzemnim povezovalnim
hodnikom, ki je lociran v kletni etazi.
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V 1. nadstropju sta predvideni lo€eni komunikacijski vertikali za VIP goste in funkcionalno ovirane
osebe (stopnisce, dvigalo), ter stopni§€e za novinarje.
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V 2. nadstropje, ki predstavlja zgornji del tribune, bodo centralno ume$éena sedi$éa za VIP
obiskovalce (skupaj 390 sedezev), levo in desno od njih bo rezerviran prostor za skupno 90
komentatorskih mest in 120 novinarjev. Za komentatorska mesta je zagotovljenih 80 delovnih mest
z mizo in stolom in 40 samo s stoli. Sedezi za gledalce s kartami kategorije 1-3 (skupno 2.870
sedeZev) so predvideni v segmentih levo in desno od segmenta komentatorjev in novinarjev. V
sklopu zadnje vrste sedezev na tribuni je predvideno zadostno Stevilo mest za funkcionalno ovirane
osebe in njihove spremljevalce. V zaledju, ob obstojeci zahodni steni, je predviden TV studio z
direktnim pogledom na igrisce in lo€eni komunikacijski vertikali za VIP goste in funkcionalno ovirane
osebe (stopnisSce, dvigalo), ter stopnisce za novinarje. Na poziciji 16 metrskega prostora je na vsaki
strani tribune, v sklopu zadnjih sedezev, predvidena po ena platforma za namestitev stranskih
kamer.
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3. nadstropje je predvideno za VIP pogostitev na visoki ravni. V ta namen je zasnovano 6, med
seboj loCenih, VIP loz. Stranski lozi sta vecji in lahko sprejmeta 33 oseb, med nima pa so 4 manjSe
loZe, vsaka za 15 oseb. Dve manjsi lozi se lahko po potrebi zdruzujeta v vecjo lozo (pomicne
predelne stene). V sklopu hodnika sta predvidena dva loCena prostora za potrebe cateringa. V
centralnem delu je umes¢ena zunanja VIP loza s prostorom za pogostitev, ki sprejme 28 gostov.
Predviden je prostor za komunikacije rezervirane za VIP in funkcionalno ovirane osebe (stopnisce,
dvigalo) in sanitarije. VIP loZe imajo skupaj kapaciteto 154 sedezev.
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Platforma za glavno kamero, velikosti 28 m? je, upostevajo¢ kriterije predpisanega snemalnega
kota (15 — 20 ° kot med horizontalno ravnino in centralnim mestom igri§¢a), umeséena kot montazna
jeklena konstrukcija, ki je obeSena med dva stre$na razpiralna nosilca. Dostop za snemalce je
omogocen preko stopni$€a in obstojeCe strehe, na kateri se predvidi zaprt transparentni hodnik do
vstopne toCke na snemalno platformo.

TRIBUNA JUG

Prostor pod tribuno se v celoti nameni gostinsko-trgovski dejavnosti. Tribuna Jug ima med navijaci
NK Maribor poseben simbolni pomen. Navijatem predstavlja juzna tribuna dom in osrednje
zbiralisce, predvsem v ¢asu domacih tekem. Na platoju pred juzno tribuno NK Maribor pred vsako
tekmo pripravi stevilne aktivnosti in gostinsko ponudbo, ki pa po naravi sodi v prostore pod tribuno.
Zato so v projektu ti prostori v celoti namenjeni gostinsko-trgovski dejavnosti. V prostoru pod juzno
tribuno je predvidena osrednja kuhinja, ki bo s svojimi kapacitetami zadostovala potrebam oskrbe
celotnega stadiona, tako gostinskega lokala pod juzno tribuno, kot tudi VIP prostorov na zahodni in
vzhodni tribuni. Gostinski lokal bo predvidoma odprt vse dni v tednu in bo tako omogocal oZivitev in
gostinsko popestritev tega dela mesta. Vsebinski koncept gostinskega lokala bo prilagojen potrebam
stadiona, nogometnega kluba in predvidene strukture obiskovalcev. Ob funkciji gostinskega lokala
bo izpolnjeval $e eno pomembno prostorsko funkcijo, ki je zahtevana s strani UEFA, to je prostor za
tako imenovani Champions Club - prostor, ki ga klub preda UEFI za pogostitev njihovih gostov.
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Prostor mora imeti minimalno 400 m? uporabne povrsine. V ¢asu tekem Lige prvakov bo lokal zaprt
za javnost in vsebinsko oz. funkcionalno prilagojen zahtevam UEFA. Sestavni del gostinskega lokala
je tudi trgovina z navijaskimi artikli in lokala za "hitro hrano”, postrezeno pri zunanjem prodajnem
oknu ob kuhinji. Manj$i lokal, ki je prav tako sestavni del gostinske ponudbe juzne tribune, je
vsebinsko opredeljen kot pivnica, s katero bo lahko upravljal najemnik. Po celotni dolzini obeh
gostinskih lokalov je predviden pokrit vrt, kar pomeni, da bo celotna juzna ploséad nov mestni
prireditveni prostor (trg), ki ne bo v uporabi zgolj ob $portnih dogodkih. Preostali prostori pod juzno
tribuno so namenjeni skladiS¢em. Vedji skladis¢ni prostor se v ¢asu evropskih tekem uporablja kot
delavnica (t.i. Signage room), kar je tudi ena izmed zahtev UEFA za tekmovanje na najvi$jem nivoju.
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TRIBUNA SEVER

Proste kapacitete pod tribuno se namenijo za prostore, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje
kluba in organizacijo tekem na evropski ravni. Pod severno tribuno, ki je zaradi odmaknjenosti od
mesta nekoliko manj zanimiva za gostinsko-trgovski del, se uvrstijo prostori, ki jih ne zajema niti ze
obnovljen del stadiona niti nova zasnova Stare tribune, so pa nujno potrebni za funkcioniranje kluba
in organizacijo tekem na evropski ravni. Predvsem gre za prostore nogometne $ole NK Maribor in
sodobno novinarsko srediS¢e. Nogometna $ola bo imela na voljo osem garderob, skladi$¢a, pralnico
in &tiri pisarne, kar bo zadovoljilo vse prostorske potrebe kluba ter omogocilo nemoteno delo in razvoj
mladih nogometasev. Novinarsko srediS¢e bo imelo samostojni vhod in dva loCena prostora -
veCnamensko dvorano za novinarske konference in sodobno opremljen delovni prostor za
predstavnike medijev. Ceprav sta oba prostora opredeljena kot medijsko sredi$¢e, pa je njuna
potencialna uporaba ve¢namenska (prostor za seminarje, predavanja, promocije, seje, delavnice
ipd.). Velikost medijskega centra in funkcionalnost zadostujeta vsem kriterijem UEFA in FIFA. Prav
tako pa bodo pod severno tribuno umesc&eni prostori upravljavca stadiona.
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ZUNANJA INFRASTRUKTURA

Predvideno je tlakovanje in celostna ureditev zunanjih povrsin (namestitev izbrane urbane opreme:
klopi, kosi, zunanja svetila). V obstoje¢em prostoru med Staro tribuno in Sportno dvorano Lukna je

severnega in juznega platoja proti glavnemu vhodu v objekt se bo resevala v sklopu zunanje ureditve
s poloznimi stopnicami in klan¢inama, ki bosta uporabni za funkcionalno ovirane osebe in dostavo.
Pod klancino, v podzemnem nivoju, bo lociran povezovalni hodnik, ki bo povezoval objekt Stare
tribune s severnim in juznim traktom na novo zgrajenega stadiona. Na severni in juzni plos¢adi bo
predvidena kontrola vstopa pred prihodom v varovano obmocje, ki bo ograjeno z montaznimi, hitro
postavljivimi paneli. Predvidene so lo€ene komunikacije za VIP goste in ostale gledalce.

Pregled povrsin in sediS¢ Stara tribuna - zahodna tribuna

Klet zahodna tribuna

1 Prostor za klimatizacijo 55
2 Komunikacije novinarji 30
3 Komunikacije VIP 37
4 Povezovalni hodnik 368
Skupaj 490
Pritlicje zahodna tribuna
1 Skladis¢e 18
2 WC-M 24
3 WC-Z 20
4 Cistila 18
5 Garedobe zaposleni-Z 10
6 Bar - v ¢asu tekme VIP pogostitev 300
7 Skladisce 54
8 Skladis¢e catering 44

m?2
m?2
mZ2
m?2

m2
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Kuhinja-pogrevanje

Tocilni pult

Vhodna avla-razstavisce
Recepcija, garderoba

VIP komunikacije

WC-M

WC-Z, funkcionalno ovirane osebe
Pogostitev VIP/muzej
Akreditacija, stopni§€e novinarji
Garderoba zaposleni-M

Soba za prvo pomoc¢

Fast food

Skupaj

1. nadstropje zahodna tribuna
WC-Z

WC-M

Cistila, skladigce

Komunikacije VIP

Komunikacije novinarji
Komunikacijska klan¢ina
Skupaj

2. nadstropje zahodna tribuna
Komunikacijska klan¢ina

TV studio

Komunikacije VIP

Komunikacije novinarji

Stranska kamera

Skupaj

Komentatorska mesta
Novinarska mesta z mizico
Novinarska mesta brez mize
VIP sedis¢a

Sedis¢a - rang 1-3

Skupaj sedezev

3. nadstropje zahodna tribuna
Vip loza 1, 7 - 33 oseb

33

e
46
58
12
36
18

300
30

10
18
38
1.105

12
60
44
37
30

183

690
26
37
30

791

90

80

40
390
2870
3.470

110

sedezev
sedezev
sedezev
sedezev
sedezZev
sedezev




2 Viploza2, 3,4, 5 6-150seb 100 m2
3 Zunanja VIP loza 4 -28 oseb 36 m?
4 Kuhinja/shramba za catering 34 m?
5 WC-M 10 m?2
6 WC-Z, funkcionalno ovirane osebe 6 m?
7 Komunikacija 28 m?
8 Platforma za glavno kamero namesc¢ena pod streho 68 m2
objekta
Skupaj 392 m?
Skupaj VIP sedezev 154 sedezev
Rekapitulacija povrsin zahodna tribuna
1 Klet 490 m?
2 Pritlicje 1.105 m?
3 1. nadstropje 183 m?
4 2. nadstropje 791 m2
5 3. nadstropje 392 m?
Skupaj 2.961 m?

Rekapitulacija sedezev zahodna tribuna

Skupaj VIP sedezev 544 sedezev
Komentatorji novinarji 210 sedezev
Skupaj ostalih sedezev 2.870 sedezev
Skupaj 3.624 sedezev

Razlika v povrsinah pod Staro zahodno tribun obstojece stanje - novo stanje

Povrsina obstojece Povrsina novo Razlika novo - staro
stanje (m?) stanje (m?) (m?)
Klet 0,00 490,00 490,00
Pritlicje 968,40 1.105,00 136,60
1. nadstropje 307,15 183,00 1 -124,15
2. nadstropje 0,00 79100 791,00
3. nadstropje 0,00 392,00 392,00
SKUPAJ 1.275,55 2.961,00 | 1.685,45
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Pregled povrsin — juzno podtribunje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Skladis¢e
Pivnica

WC-M

WC-Z

Kuhinja pivnica
Klubska trgovina

Champions Club - restavracija

Champions Club - klubska jedilnica

WC-M
WC-Z

WC-funkcionalno ovirane osebe

Cistila
Kuhinja
Fast food
Skladisce

Skladis¢e
Skladisce

Garderoba zaposleni -Z

Garderoba zaposleni -M

Garderoba Champion's.CIub

Delavnica

Obstojec¢a blagajna

69
180
13

40
60
338
114
14
14

215
10
63
12
16

16
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23 ObstojeCa garaza
24 Obstojec prostor za pridrzanje
25 Obstojeca pisarna

Skupaj

Pregled povrsin — severno podtribunje

1 Pisarna

2 Skladisce

3 Skladisce

4 Skladis¢e

5 Skladisce

6 Ekonomat/pralnica

7 Garderoba 4, 5, 6

8 Press center- 85 oseb
9 Skladis¢e

10 Vhodni prostor

11 Media working room - 75 oseb
12 WC-M

13 wcC-Z

14 Cistila

15 WC-Z

16 WC-M

17 Garderoba 3

18 Garderoba 1, 2

19 Skladis¢e

20 Fizioterapija

21 Pisarna 1

22 Pisarna 2

23 Recepcija

24 Pisarna 3, 4

25 Sejna soba

26 Garderoba -Z

27 Upravnik

28 Komunikacija

29 Obstojece skladisce
30 Obstojeca garaza

31 Obstojece garderobe -M
32 Obstojeci prostor za pridrzanje
33 Obstojeca blagajna

Skupaj

36

1.238

16
60

49
12
89
177
167
14
22
115
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57
150
21
26
22
17

66
33
38
16
159

1.358

m2




5.1.2 Investicijska vrednost

V tabeli prikazujemo vrednost investicije po stalnih cenah (EUR). Izvajanje investicije je vezano na
razpoloZljivost prostih terminov v Ljudskem vrtu. |z tega izhaja zahteva investitorja, da se investicija
pricne in zakljuci z izvajanjem v manj kot enem letu od uvedbe izvajalcev v delo, zato so tekoce cene
enake stalnim.

Cena/m2 ‘

Z.S. Opis Znesek (EUR)
y sP(;gjlzI;tjr?a;éci.lzr:j\;estlcuska dokumentacija, javna narocila, pridobitev 243 919 44
2 Nadzori, koordinator varstva pri delu 116.640 21
3 Pridobitev gradbenega dovoljenja, upravne takse,komunalni prispevek 29.852 5
4 GOl dela 4.320.000 777
5 Dobava in montaza opreme 1.178.084 212
6 ng(;fgEiedgoakg?veor;jt:sjiga PID......, tehni¢ni pregled in pridobitev 38.560 7
Skupaj brez DDV 5.927.055 1.067
DDV 22% 1.303.952
Skupaj z DDV 7.231.007 1.301

5.1.3 Prikaz upravicenih in preostalih stroskov

Investicija se bo financirala iz proradunskih sredstev Mestne obcine Maribor. Drugih stroskov se ne
predvideva. Vsi stroski investicije so upraviceni.

5.2 Navedba osnov za oceno vrednosti

Ocena vrednosti je izvedena na osnovi izdelane Idejne zasnove, ki jo je izdelalo podjetje Arhiland
arhitektura Damir Cernoga, s. p. Sestavni del Idejne zasnove je tudi ocena stro$kov izvedbe GOI
del. Ostali stroski investicije in opreme so ocenjeni na podlagi primerljivih investicij in dosezenih cen
v razliénih postopkih oddaje javnega narocila po odprtem postopku.
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6. OPREDELITEV TEMELJNIH TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOCAJO INVESTICIJO
SKUPAJ Z INFORMACIJO O PRICAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZ.
EKONOMSKI UPRAVICENOSTI PROJEKTA

6.1 Predhodna dokumentacija

Junija 2013 je bil izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), Prenova Stare
tribune osrednjega prireditvenega stadiona Ljudski vrt v Mariboru, ki ga je izdelalo podjetje Inka,
d.o.o. (dr. Alojz Krizman, univ. dipl. inz.). Cilj izdelane investicijske dokumentacije je bila celovita
prenova Stare tribune kot osrednjega prireditvenega stadiona Ljudski vrt, s ¢emer bi bili izpolnjeni
kriteriji UEFA za igranje nogometnih tekem v skupinskem delu UEFA lige prvakov in s tem razvrstitev
stadiona v 4. kategorijo. S tem bi se pridobile $e dodatne povrSine, ki morajo omogocati
vecnamensko uporabo stadiona.

DIIP je bil obravnavan in potrjen na seji Mestnega sveta Mestne obc&ine Maribor (gradivo §t. 41101-
224/2012 z dne 13. 12. 2013, GSM - 719). Vrednost investicijskih del je bila ocenjena po tekoc&ih
cenah na 6.796.073,36 EUR brez DDV oz. 8.291.209,50 EUR z DDV. Dela so vsebovala gradbeno
obrtniska in instalacijska dela, zunanjo ureditev, strojne in elektro instalacije, ter projektno in
investicijsko dokumentacijo, Studije in elaborate.

Za potrebe Prostorske preverbe z idejno zasnovo za rekonstrukcijo objekta »Stara tribuna na
osrednjem stadionu Ljudski vrt« je bila oblikovana programsko-projektna naloga pri izvedbi IDZ
smernic, ki je bila potriena na sestanku 22. 10. 2015 s strani predstavnikov Mestne ob¢ine Maribor,
predstavnika Urada za $port, predstavnika SO MB, predstavnika MSD Branik in predstavnikov
uporabnika Nogometnega kluba Maribor. Pri izdelavi Prostorske preverbe z idejno zasnovo za
rekonstrukcijo objekta »Stara tribuna na osrednjem stadionu Ljudski vrt« so bile upostevane
smernice, podane v programsko-projektni nalogi.

Oktobra 2015 je bila s strani projektivne organizacije Arhiland arhitektura Damir Cernoga, s.p.,
Gosposvetska cesta 31, 2000 Maribor, izdelana projektna dokumentacija Prostorska preverba z
idejno zasnovo za rekonstrukcijo objekta Stara tribuna na osrednjem stadionu Ljudski vrt.

Obseg del po izdelani idejni zasnovi je bila nujna izvedba osnovne sanacije objekta Stara tribuna,

pri Cemer bi ostali izgled in dimenzije loéne konstrukcije in ostalih nosilnih konstrukcijskih elementov

objekta nespremenjeni. Dela po idejni zasnovi obsegajo:

e Sanacijo armirano-betonske konstrukcije in nosilnih elementov strehe Stare tribune — zahodne
tribune;

e Sanacijo prostorov pod Staro tribuno z ureditvijo dodatnih vsebin, ki bodo zagotavljale pogoje
za igranje nogometnih tekem v skupinskem delu UEFA lige prvakov in s tem razvrstitev stadiona
v 4. kategorijo;

e Dokoncanje — finalizacijo prostorov pod severno in juzno tribuno;

e Sestavni del izdelane idejne zasnove je tudi projektantska ocena investicije na dan oktober 2015.

Izdelana idejna zasnova opredeljuje celovito prenovo Stare tribune kot osrednjega prireditvenega
prostora z dodajanjem novih vsebin in izpolnjevanja kriterijev UEFA za igranje nogometnih tekem v
skupinskem delu UEFA lige prvakov. To po kriterijih UEFA pomeni uvrstitev stadiona v 4. kategorijo,
ob upostevanju dejstva, da morajo biti novi prostori in kapacitete, kar se da ve€namensko uporabni.
Prav tako je za doseganje kapacitet, ki jih navajajo UEFA in FIFA standardi, kakor tudi za
zagotavljanje nemotenega poslovanja Nogometnega kluba Maribor, potrebno del programa
implementirati v severni in juzni del obstojecih, e ne finaliziranih podtribunskih prostorov.

Dne 29. 12. 2014 je bila investitorju z dokumentom §t. 06122-1395/2013/6 izdana Odlocba s strani
Gradbenega in$pektorja RS za promet, energetiko in prostor, Obmoc¢na enota Maribor-Murska
Sobota. V odloébi je bilo Mestni obg&ini Maribor nalozeno, da mora na svoje stroske sanirati obstojeco
staro tribuno v Ljudskem vrtu do 31. 12. 2015. Sanacijo mora izvesti na sledeci nacin:
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1. Sanirati razpiralne nosilce stare tribune N1 do N 12 v smislu izvedbe potrebnih ojalitev, da se
preprei nadaljnje razpadanje betona predvsem v predelu sidrnih glav, ter sanirati stike ob
sidernih glavah, da se prepreci vdor vode do sidernih glav in vidne armature v predelu ze
razpadajoCega in odpadlega betona z elasticnim premazom, ki bo premoscal delovanje razpok
v predelu sekundarnega — zalivnega betona in osnovnega betona v predelu sidernih glav.

2. lzvesti za$¢ito in ojacitev elementov podkonstrukcije strehe Stare tribune, ki jo predstavljajo
prenapeta pramena iz visokovrednostne zice, predvsem na delu vpetosti v beton glavnega in
zunanjega nosilca na J-V delu, kjer je prisSlo do pretga dveh parmenskih Zic zaradi prerjavelosti
vsled dolgoletnega zamakanja meteorne vode.

3. lzvesti zamenjavo poskodovanih delov kritine in obrob na delih, kjer pronica meteorna voda, da
se prepreCi zamakanje leziS¢ pramenov zice in prodiranje meteorne vode skozi dilatacije v
prostore Telovadnice 1 in Telovadnice sever.

4. Sanirati nosilne stebre S1 do S16, predvsem zunanje dele, kjer so vidne poskodbe v obliki
horizontalnih razpok, ki potekajo v liniji glavne armature stebrov, v smislu zlepljenja razpok v
predelu delovnih stikov, ter izvesti sanacijo armature in betona v predelu odpadanja zascitnega
sloja betona v liniji glavne armature v predelu zlomov betona z elasticnim premazom, ki bo
premoscal delovanje razpok v predelu delovanja stikov.

Vse zgoraj nastete tocke od 1 do 4 predstavljajo nevarnost za zdravje in Zivljenje ljudi, sosednje
objekte in okolico.

Mestna obc¢ina Maribor je dne 8. 3. 2016 prejela vabilo stranki §t. dokumenta 06122-1395/2014/26,
s katero jo je InSpektorat RS za okolje in prostor, Obmoc¢na enota Maribor, pozval na zasliSanje v
zadevi izvedba vzdrzevalnih in sanacijskih del in uporabe Stare tribune Ljudski vrt v Mariboru,
skladno z izdano inSpekcijsko odlocbo z dne 29. 12. 2014.

6.2 Lokacija

Lokacija izvajanja investicije je nogometni stadion v Ljudskem vrtu, Mladinska ulica 29, 2000
Maribor. Lokacija objekta je dolo¢ena skladno z veljavnim ureditvenim nacrtom. Lokacija Stare
tribune se nahaja na parc. §t. 1354 in 1355, 658 k.o. Koroska vrata.

Investicija v ureditev razmer na Stari tribuni ne presega mej obstoje¢ega stadiona, kar pomeni, da
bi se lahko dela izvajala v okviru veljavnega prostorskega akta, ki ureja obmocje Ljudskega vrta
(Odlok o ureditvenem nacrtu $portno — rekreacijskega obmoc¢ja Ljudski vrt 8MUV, &t. 23/97, 25/02,
24/04, 20/09, 26/14(popr)).

Zaradi bolj natanénega definiranja posegov, ki so bili opredeljeni v izdelani prostorski preverbi z
idejno zasnovo za rekonstrukcijo objekta Stara tribuna na osrednjem stadionu Ljudski vrt, bo
obstojeci prostorski akt predvidoma do pri¢etka investicije oz. do pridobitve gradbenega dovoljenja
ustrezno dopolnjen.
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6.3 Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroSkov
Investicija zajema posege v obstojeci prostor, ki ga Ze izpolnjuje obstojeca $portna infrastruktura.

Investicija v celoti zajema naslednji obseg in stroske:

e |zdelavo investicijske dokumentacije (dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP,
predinvesticijsko zasnovo - PIZ, investicijski program - IP),

e Potrditev posamezne investicijske dokumentacije na seji Mestnega sveta Mestne obcine
Maribor,

e Sprejetje dopolnjenega prostorskega akta za obmocje Ljudski vrt,

Izdelavo projektne dokumentacije (idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

PGD, projekt za izvedbo PZI, projekt opreme),

Izdelavo revizije projektne dokumentacije,

Pridobitev pravhomo¢nega gradbenega dovoljenja,

Postopke javnega naro¢anja za GOI dela in opremo,

Uvedbo izvajalcev v delo,

lzvajanje gradbeno-obrtniskih in instalacijskih del - GOI del,

Dobava in montaza opreme,

lzvajanje strokovnega in projektantskega nadzora,

Izvajanje nalog koordinatorja varstva pri delu in izdelave Varnostnega nacrta in ostalih potrebnih

elaboratov,

Priprava dokumentacije za tehniéni pregled in uporabno dovoljenje, izdelava PID, POV, izkaza

pozarne varnosti, izvleCkov pozarnih redov, itd., ‘

lzvedba tehniCnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja, |

Izvedbo kvalitetnih in kvantitetnih pregledov,

Izvedbo primopredaje investicije,

Predajo garancij za odpravo napak v garancijski dobi,

Kon¢ni obracun investicije.
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6.4 Casovni naért izvedbe

Okvirni ¢asovni nacrt izvedbe investicije je naslednji:

2018
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN

OPIS

PREDINVESTICIJSKA
INVESTICIJSKA ZASNOVA(PIZ) IN
DOKUMENTACIJA INVESTICIJSKI PROGRAM
(IP)

PROJEKTNA PROJEKT ZA PRIDOBITEV

GRADBENEGA
DOKUMENTACIJA DOVOLJENJA(PGD)

PRIDOBITEV
GRADBENEGA
DOVOLJENJA (GD)

PROJEKTNA PROJEKT ZA
DOKUMENTACIJA IZVEDBO(PZI)

JAVNI RAZPIS ZA 1ZBIRO
1IZVAJALCA

PRICETEK GRADNJE

6.5 Varstvo okolja

Investicija ostaja v okviru gabaritov sedanjega objekta in nima vplivov na okolje, saj ne posega na
zelene povrsine, ter v ostale sosednje objekte in prostor. lzdelana PGD in PZI projektna
dokumentacija bosta natanéneje opredelil posebnosti morebitnih vplivov na okolje, ki jih po izdelani
Idejni zasnovi ni priCakovati.

6.6 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo
Investicija ne bo zahtevala dodatnih zaposlitev.

Investitor bo za izvajanje predmetne investicije, v fazi izdelave projektne dokumentacije, moral
imenovati odgovornega vodjo projekta, ki bo usklajeval vsa podro&ja in faze izvedbe projektne
dokumentacije.

Odgovorni vodja projekta ter odgovorni projektanti posameznih faz bodo morali v fazi izvedbe GOI
del opravljati projektantski nadzor.

S strani investitorja bo potrebno imenovati odgovorno osebo, ki bo skrbela za tekoCe izvajanje
pogodbenih obveznosti investicije. Investitor lahko za potrebe izvajanja investicije poiS¢e zunanjo
inZeniring organizacijo (v tej investicijski dokumentaciji sicer ni predviden stro$ek za inZeniring).

V fazi izvedbe del bo moral investitor imenovati strokovni nadzor nad izvajanjem GOI del. Prav tako
bo moral investitor imenovati koordinatorja za varstvo pri delu in izdelavo varnostnega nacrta ter
ostalih potrebnih elaboratov.
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Po zakljuceni investiciji bo moral investitor izvesti §e posamezne ustrezne postopke za izbiro
partnerjev, ki bodo upravljali s prostori v juznem podtribunju in bodo tudi zagotovili potrebno opremo
za delovanje dejavnosti.

6.7 Predvideni viri financiranja in drugi viri

Investicija se bo financirala iz proracunskih sredstev Mestne obg&ine Maribor. Sredstva za izvedbo

investicije so zagotovljena v proraunu MOM za leto 2018. Investitor predvideva tudi najetje
dolgoro€nega kredita.

Sredstva za stroSke investicije bo investitor zagotovil v okviru razpoloZljivih proradunskih sredstev.

Stroski storitev investicije zajemajo:

Projektna dokumentacija PGD, PZI, GOI dela, recenzije

Projektna dokumentacija za opremo
Komunalni prispevek razlika med novo in obstojeco povrsino v Stari tribuni
Pridobitev gradbenega dovoljenja

Investicijska dokumentacija

|zvedba javnih razpisov

Projektantski nadzor

Strokovni nadzor GOI dela in oprema

Koordinator varstva pri delu, varnostni nacrt, elaborati

IzvrSilna dokumentacija PID, POV, izkaz poZarne varnosti

Pridobitev uporabnega dovoljenja

Predvideni viri in dinamika financiranja: investlicija (GOI dela in oprema) se bo izvedla v letu 2018.

6.8 Informacija o pricakovani stopnji izrabe zmogljivosti

Mesto Maribor je, poleg Ljudskega vrta in prostorov, ki so predmet te investicijske dokumentacije,
gostitelj tudi drugih mnogih drzavnih in mednarodnih Sportnih prireditev. Razen Sportnih prireditev,
je Maribor tudi gostitelj in prireditel mnogih drugih kulturnih in protokolarnih sre€anj in zborovan;.
Zahteve pri organizaciji takih prireditev se kazejo v zahtevnosti prireditvenega prostora, kakor tudi
po vse bolj zahtevnih spremljevalnih prostorih, za potrebe postrezbe $portnikov, protokola, VIP
gostov, medijev, itd.

Ker takih prireditvenih prostorov na vi§jem nivoju v Mariboru primanjkuje in ker se ti prostori nahajajo
v obmodju $portnega parka, ki se nahaja le par minut od centra mesta, bo ta investicija omogocala
mestu Maribor, kandidature za $e bolj zahtevne $portne in druge prireditve.

Kot primer navajamo $portno tekmovanje mladincev, evropskega nivoja, jeseni 2017, in njegov
pomen za Maribor:

tekmovalni prostor zaseden vsaj 7 do 10 dni,

cca. 800 tekmovalcey,

spremljevalcev in navijace,

nocitve v mestu,

catering,

obisk znamenitosti v in okolici mesta,

B B S A A S R B S
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» pokritje medijskega prostora tako domacega kot tujega,
e promocija mesta, okolice, pokrajine, drzave.

Rezultati takih sre¢anj imajo vsekakor ugoden vpliv na gospodarstvo in turizem, ki sta vsekakor ena
izmed gonilnih vseh mest in s tem tudi Maribora.

6.9 Ekonomska upravicenost projekta

|z dejstev, navedenih v tem investicijskem dokumentu, izhaja, da je investicija v rekonstrukcijo
Stare tribune in ureditev pogojev za izvedbo nogometnih tekem v okviru UEFA in FIFA
tekmovanj nujna. Tako bo Maribor, kot tudi SirSa Sportna in gospodarska skupnost, pridobil
dolgorocno kvalitetni Sportni objekt, ki ne bo sluzil le izvedbi nogometnih tekem najviSjega ranga,
temvec bo nudil mestu tudi Siroke poslovne in organizacijske moznosti na visoki ravni.
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7. UGOTOVITEV  SMISELNOSTI IN  MOZNOSTI NADALJNE PRIPRAVE
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S CASOVNIM
NACRTOM

7.1 Investicijska dokumentacija

Glede na ocenjeno vrednost investicije bo potrebno za predmetno investicijo izdelati Se
predinvesticijsko zasnovo in investicijski program.

Casovni naért izvedbe investicijske dokumentacije je razviden v to&ki 6.4.

7.2 Projektna dokumentacija

Ta investicijska dokumentacija je bila izdelana na podalgi Idejne zasnove, ki jo je izdelala projektivna
organizacija Arhiland arhitektura Damir Cernoga, s.p.

Za predmetno investicijo bo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, zato bo potrebno Se izdelati
naslednjo projektno dokumentacijo:

Idejni projekt;

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, PGD, z vsemi $tudijami, elaborati;

Pridobiti projektne pogoje s strani soglasodajalcev;

Pridobiti soglasje na izdelano PGD dokumentacijo s strani soglasodajalcey;

Recenzijo projektne dokumentacije — po potrebi;

Projekt za izvedbo PZI,

Projekt opreme;

PID, POV, izkaz pozarne varnosti, ter ostala potrebna dokumentacija za pridobitev uporabnega
dovoljenja.

Casovni naért izvedbe projektne dokumentacije je razviden v togki 6.4. Casovni nadrt.
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8. VIRI

V izdelani investicijski dokumentaciji so uporabljeni nasledniji viri:

Arhiland arhitektura Damir Cernoga,s.p., Gosposvetska cesta 31, Maribor, Prostorska preverba
z idejno zasnovo za rekonstrukcijo objekta stara tribuna na osrednjem stadionu Ljudski vrt
Spletna stran Mestne obc¢ine Maribor, www.maribor.si

Spletna stran Sportni objekti Maribora, www.sportni-objekti-maribor.si

Spletna stran nogometnega kluba Maribor, www.nkmaribor.com

Strategija razvoja Slovenije (SRS) za obdobje 2014-2020

Program drzavnih razvojnih prioritet in investicij RS za obdobje 2014-2017 (DRPI)

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030

Nacionalni program $porta v Republiki Sloveniji 2014 — 2023, april 2014
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