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MESTNI SVET
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ZADEVA:
PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 32. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

	NASLOV GRADIVA:
	DIIP – Koroška cesta z Glavnim trgom  


	GRADIVO PRIPRAVIL:
	Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo,  
Služba za razvojne projekte in investicije  - projektna pisarna 


	GRADIVO PREDLAGA:
	dr. Andrej Fištravec, župan


	POROČEVALEC:
	doc. dr. Marjan Lep, univ. dipl. ing. grad., UM - Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo,  
Dejan Flakus, Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna
Uroš Kosi, UKPP – Sektor za komunalo in promet; 


	PREDLOG SKLEPOV:
	1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dokument »DIIP: Koroška cesta z Glavnim trgom«  št. UM FGPA 01-2018-ML, januar 2018«

2. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme sklep, da se v okviru proračunske postavke 103530 Koroška cesta, odpre nov projekt v NRP, z nazivom »Koroška cesta z Glavnim trgom« in z dinamiko kot je potrjeno v zgoraj navedenem dokumentu DIIP.  



dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor
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	Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):
	1. Obrazložitev
2. DIIP


Pregledali in parafirali:
	Podpisniki
	Ime in priimek podpisnika
	Pristojen organ
	Datum
	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira 

	Gradivo pripravil-a:
	doc. dr. Marjan Lep 


	UM, Fakulteta za gradbeništvo,prometno inženirstvo in arhitekturo
	
	

	
	Dejan Flakus, u.d.i.s.

	Služba za razvojne projekte in investicije  - PP
	
	

	Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:
	Teobald Pajnik,
vodja službe
	Služba za razvojne projekte in investicije  - PP
	
	

	Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):
	Vili Eisenhut, vodja urada

	Urad za komunalo, promet in prostor 
	
	

	Dodatni pregled na predlog pripravljavca
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki
	Rosana Klančnik
	Služba za delovanje mestnega sveta
	
	

	
	
	
	
	

	Gradivo pregledal direktor MU
	mag. Simon Štrancar
	Kabinet župana
	
	

	Gradivo podpisal župan:
	Dr. Andrej Fištravec
	Kabinet župana
	
	


	
	


Številka: 41001-13/2018

Datum:
18.1.2018

	DIIP – Koroška cesta z Glavnim trgom 



	Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor




1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije. 

2. Namen, cilji in izhodišča investicije
Namen investicije
Z gradnjo primerne infrastrukture za trajnostno mobilnost se bo zagotovila njena uporabnost ter tako tudi sprememba potovalnih navad na račun manjše uporabe avtomobilov. Z izvedbo projekta se bo spremenila struktura prometnih načinov v Maribor, izboljšala privlačnost mestnega jedra ter izboljšala kakovost zraka.
Cilji investicije
Cilj investicije je oblikovanje in izvajanje ustreznih infrastrukturnih pogojev za trajnostno mobilnost, ki bodo prispevali k spremembi potovalnih navad v Mariboru in okolici, predvsem pa k zaustavitvi rasti deleža opravljenih poti z osebnimi vozili in zmanjšanju števila opravljenih »vozilo-kilometrov« v urbanih središčih. S prehodi iz individualne rabe osebnega avtomobila na bolj trajnostne oblike prevoza (JPP, kolesarjenje, hoja, souporaba avtomobila, skupna raba avtomobila,...) bomo znižali eksterne stroške prometa na ravni mesta in regije. Na daljši rok se bo znižal tudi odstotek družinskih in javnih izdatkov za mobilnost. 

Z investicijo bomo pripomogli k reševanju strateških izzivov in ciljev iz Celostne prometne strategije mesta Maribor:

Izhodišča

V letu 2018 namerava Mestna občina Maribor kandidirati na sredstva iz razpisa »Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017)« operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; 4.prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih« prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«. 

Ugotavljamo, da:

· javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnost ponuja zadostna sredstva za realizacijo že dolgo načrtovane prenove ožjega območja Glavnega trga s Koroško cesto do tržnice;

· je bila v letu 2015 sprejeta Celostna prometna strategija za Maribor, ki za obravnavano območje predvideva »območje z omejeno rabo motornih vozil« ter je predpogoj, da je za razpisana sredstva sploh možno kandidirati;

· da natečajne rešitve predvidevajo skupno rabo prostora ter omejitve pri motornem prometu, a je za izpolnitev vseh pogojev za kandidiranje za sredstva iz naslova razpisa (za »razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«) potrebno novelirati predlagane rešitve prometne ureditve (predvsem ohranitev dvosmernega prometa za omejeno število uporabnikov skupnega prostora, ki objektivno omogočajo doseganje ciljev izboljšanja kakovosti zraka v mestih)

3. Ocena vrednosti investicije 

Specifikacija investicijskih stroškov v tekočih cenah:
	Stroški investicije
(tekoče cene)
	Plan

2018
	Plan

2019
	Plan

skupaj

	
	
	
	

	Gradbena in obrtniška dela, oprema (brez DDV)
	196.571,64 €
	2.789.145,00 €
	2.985.716,64 €

	Projektna in investicijska dokumentacija (brez DDV)
	        110.000,00 € 
	      30.000,00 €
	140.000,00 €

	Nadzor in investicijski inženiring (brez DDV)
	-   € 
	  50.000,00 € 
	50.000,00 €

	Stroški informiranja in komuniciranja (brez DDV)
	      10.000,00 € 
	    10.000,00 € 
	20.000,00 €

	
	
	
	

	DDV
	69.645,76 €
	626.811,85 €
	696.457,61 €

	
	
	
	

	SKUPAJ
	 386.217,40 €
	3.475.956,60 €
	3.862.174,00 €


4. Terminski načrt 

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Priprava dokumentacije (PIZ, IP, PZI, PID)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Prijava in sodelovanje pri razpisu MZI, poročanje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Izvedba JN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nadzor (gradbeni in projektantski)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Komuniciranje in informiranje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Izvedba gradbenih in obrtniških del
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Viri in dinamika financiranja 
MOM bo predmetno investicijo prijavila na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR_UTM_1/2017). Predvideno je sofinanciranje do 80 % upravičenih stroškov operacije. Sredstva lastne udeležbe v višini 20 % ali več upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov ter morebitne stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec.

Ocenjeni upravičeni stroški investicije v tekočih cenah znašajo: 

3.195.716,64 € 

S sredstvi evropske kohezijske politike bi lahko bilo sofinanciranih 80%:
2.556.573,31 €

Razpisana sredstva za Mestno občino Maribor so omejena na:

2.110.417,74 €
Na podlagi teh vhodnih podatkov, je narejen razrez virov financiranja investicije:
	VIRI FINANCIRANJA

(tekoče cene)
	Plan

2018
	Plan

2019
	Plan

skupaj

	Nepovratna sredstva EU: 
	0,00 € 
	2,110.417,00 €
	2,110.417,00 €

	Gradbena in obrtniška dela, oprema
	0,00 € 
	2,110.417,00 €
	2,110.417,00 €

	LASTNI UDELEŽBA MOM
	  386.217,40 € 
	1.365.539,60 €
	1.751.757,00 € 

	Gradbena in obrtniška dela, oprema
	196.571,64 €
	678.728,00 €
	875.299,64 €

	Projektna dokumentacija
	        110.000,00 € 
	      30.000,00 €
	140.000,00 €

	Nadzor in investicijski inženiring
	-   € 
	  50.000,00 € 
	50.000,00 €

	Stroški informiranja in komuniciranja
	      10.000,00 € 
	    10.000,00 € 
	20.000,00 €

	Neupravičeni stroški (DDV)
	69.645,76 €
	626.811,85 €
	696.457,61 €

	SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA
	 386.217,40 €
	3.475.956,60 €
	3.862.174,00 €


Pripravili:
doc. dr. Marjan Lep, 
UM - Fakulteta za gradbeništvo, 

prometno inženirstvo in arhitekturo,  
Dejan Flakus,

podsekretar






        Teobald Pajnik, sekretar








       Vodja službe 
5

