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Uvodno pojasnilo, podlaga za pobudo

V juniju 2018 je bila pripravijena Idejna zasnova (IDZ) preureditve Cafove ulice v Mariboru, ki jo je izdelal biro
»kreativa-projekt«. V letu 2018 namerava Mestna obéina Maribor kandidirati na sredstva iz razpisa (3.poziv)
»lavni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017)« operativnega programa
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; 4.prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in
pametna omreZjax, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljicno gospodarstvo v vseh sektorjih«
prednostne nalozbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljicnih strategij za vse vrste obmocij, zlasti za urbana obmodja,
vkljuéno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi
ukrepi«, specificnega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljSanje kakovosti zraka v mestih«.

Ugotavljamo, da:

e javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnost ponuja zadostna sredstva za realizacijo
nacrtovane prenove Cafove ulice v Mariboru;

e je bila v letu 2015 sprejeta Celostna prometna strategija za Maribor, ki za obravnavano obmocdje

. predvideva »obmocje z omejeno rabo motornih vozil« ter je predpogoj, da je za razpisana sredstva

sploh moZno kandidirati;

e jdejna zasnova predvideva skupno prometno rabo prostora ter omejitve pri motornem prometu, kar
zahteva oziroma pri¢akuje zgoraj omenjeni razpis; pri tem pa je za pridobitev sredstev iz navedenega
vira treba upostevati razpisne zahteve.

Obmodje izvajanja operacije

SLIKA 1: Obmadje izvajanja operacije; Cafova ulica v Mariboru

{Vir: Idejna zasnova Cafove ulice v Mariboru, Cafove Uliva V1.pdf, kreativa-projekt, 2018 )

Namen investicije

Ureditev ulic v Mariboru, da bodo te prijoznejée za peice in kolesarje ter tako omogocile oZivitev ulic v mestu.
7 izvedbo projekta se bo spremenila struktura prometnih nacinov v Maribor, izbolj3ala priviacnost mestnega jedra
ter izboljSala kakovost zraka.




Cilji investicije

S prenovo tlakovanja in urbanega pohistva na obmoéju Cafove ulice vzpostaviti reZim skupne rabe prometnih
povrsin.

Plan dela

V letu 2018 se pripravi potrebna investicijska in projektna dokumentacijo ter se izvede prijava na razpis za
dodelitev sredstev iz naslova spodbujanja trajnostne mobilnosti. Razpis za oddajo del, gradbena in obrtniska
dela se izvedejo v letu 20189.

Viri financiranja

Upraviceni stroski preagrama se v viini 80% financirajo iz virov Ministrstva za infrastrukturo - »Javni razpis za
sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti« (JR-UTM_1/2017), kjer so predvidena tudi sredstva za Mestno
obcino Maribor (vir: http://www.mzi.gov.si/si/javne objave/javni_razpisi/).

20% upraviéenih stroskov ter neupraviceni stroski projekta se financirajo iz proracuna MOM.

TABELA 1: Naért financiranja investicije v tekocih cenah
Stroski investicije Plan Plan Plan
(tekoée cene) 2018 2019 skupaj
Gradnja nepremiénin (brez DDV) 0,00 € 263.106,60 € 263.106,60 €
Oprema (brez DDV) 0,00 € 112.040,00 € 112.040,00 €
Stroiki informiranja in komuniciranja (brez DDV) 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Strogki zunanjih izvajalcev (brez DDV) 5.000,00 € 15.800,00 € 20.800,00 €
DDV 1.100,00 € 86.448,25 € 87.548,25 €
SKUPAJ 6.100,00 € 479.394,90 € 485.494,90 €
TABELA 2:  Viri financiranja investicije v tekoéih cenah
VIRI FINANCIRANJA Plan Plan Plan
(tekote cene) 2018 2019 skupaj
Nepovratna sredstva EU: 0,00 € 270.357,30 € 270.357,30 €
LASTNI UDELEZBA MOM 6.100,00 € 209.037,60 € 215.137,60 €
20 % upravicenih straskov 0,00 € 67.589,30 € 67.589,30 €
Neupraviceni stroski (stroski zunanjih
izvajalcev, komunalni vodi in DDV) G000 % 410808 197.48,30%
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 6.100,00 € 479.394,90 € 485.494,90 €




1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICUUISKE DOKUMENTACLE,

DELAVCEV TER UPRAVUAVCA

STROKOVNIH

1.1 Investitor

Naziv
Kratica institucije
Naslov:

Odgovorna oseba:

Zig:

Telefon:
Fax:
E-posta:
Davéna st.:
Maticna st.:
TRR:

1.2

Naziv
Naslov
Odgovorna oseba

Telefon:
Fax:

E-posta:

Odgovorna sluzba za pripravo
investicijske, projektne, tehnicne
ter druge potrebne
dokumentacije:

Odgovorna oseba
dokumentacije:

za pripravo

Zig

Mestna obcina Maribor

MOM

Ulica Heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Dr.Andrej FiStravec, Zupan

Podpis odgovorne osebe:

+3862 2201000

+3862 220 10 07
Mestna.obcina@maribor.si
S112709590

5883369
01270-0100008403

Upravljanje projekta v fazi delovanja oz. obratovanja

Mestna ob¢ina Maribor, mestna uprava
Ulica Heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Dr.Andrej Fistravec, zZupan
+38622201000

+386 2 220 10 07

Mestna.obcina@maribor.si

Sluiba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna,
Urad za komunalo, promet in prostor

Podpis:




1.3 lzdelovalec investicijske dokumentacije

Naziv ustanove:

Naslov:

Vodja projekta

lzdelovalci
Telefon

e-posta

Univerza v Mariboru, FGPA
Smetanova 17, 2000 Maribor

Dr.Marjan Lep

Mitja Klemencic¢
+ 38622294 368

marjan.lep@um.si

Podpis:




2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIISKO NAMERO

2.1 Predmet investicije

Uredi se tlakovanje in urbano pohiStvo na obmocju Cafove ulice v Mariboru tako, da se vzpostavi
skupna prometna raba povrsin.

2.2 Predstavitev investitorja

Povriina Mestne obéine Maribor (MOM) znasa 147,5 km? in je imela 1.1.2017 111.079 prebivalcev oziroma 753
prebivalca na km? (Vir: SURS). Mestno ob¢ino Maribor sestavlja 33 naselij: Bresternica, Celestrina, Dogose, Gaj
nad Mariborom, Grusova, Hrastje, Hrenca, Jelovec, Kamnica, Ko3aki, Laznica, Limbus, Malecnik, Maribor,
Meljski Hrib, Metava, Nebova, Pekel, Pekre, Potehova, Razvanje, Ribnisko selo, Rospoh - del, Ruperce, Srednje,
Sober, Tréova, Vinarje, Vodole, Vrhov Dol, Za Kalvarijo, Zgornji Slemen - del, Zrkovci, Brezje.

SLIKA 2: Mestna obcina Maribor

Vir: Spletna stran: Mestna obgina Maribor




23 Analiza stanja mobilnosti

Prebivalci Maribora za svoja potovanja najpogosteje uporabljajo osebni avtomobil.

SLIKA 3:  Kako se Mariboréani gibliemo po Mariboru?

Drugo
1,6%

Avto
55,9%

= Pe§ = Kolo =JPP = Avto = Drugo

Ankete po gospodinjstvih, 2016

Posledice ¢ezmerne in pogosto tudi nepotrebne uporabe osebnega avtomobila nizajo splosSno raven
kakovosti Zivljenja v mestu. Prebivalci mesta so €ezmerno izpostavljeni hrupu' in emisijam?
(predvsem delcem). Revitalizacija mestnega jedra je zaradi »ploevine« - mirujoce in gibajote —
blokirana®.

SLIKA 4: Cezmerna obremenjenost s hrupom vzdolz glavnih vpadnic v mesto

Skupna obremenitev s hrupom LDVN. Vir: Strateska karta hrupa mesta Maribor, Epi Spektrum, 2014

L Vfir: Strateska karta hrupa mesta Maribor, Epi Spektrum, 2014
#Vir: CPS, 2015
3VIR; TUS za Maribor, 2015
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Cezmerna uporaba osebnega avtomobila je v veliki meri pogojena z dejstvom, da Maribor¢ani na
veliko relacijah nimajo ustrezne (dobre, konkurenéne) alternative — pe$acenje, kolesarjenje ali
uporaba javnega potniskega prevoza.

Na lestvici izzivov mobilnosti, ki s{m)o jo sestavili Mariborcani, so zgoraj navedena dejstva tudi prisla
do izraza:

TABELA 3: Izzivi mobilnosti v Mariboru in okolici

i zdrivanje in revitalizac‘:j prometn irauktur (O
| Slaba ponudba javnega potnitkega promet-a i
. Prenizka ozave3cenost in pripravijenost spbituvatl cestno prometne predpise
. Nedorecena prometna mreia

Socialna izkljuéenost starajocega se prebivélstva
Gospodinjstva nimajo resne alternative osébnemu avtomobilu
Dnevni migranti v mesto nimajo resne alternative osebnemu prevozu

Zelje po dvigu privlaénosti mestnega sredidca ovira plotevina

© 0 N WM s W N e

Preobremenjenost s hrupom, delci in smradom, ki ga povzrotajo cestna vozila

10 Omejene moiznosti proracunskih sredstev za mehke oblike mobilnosti

CPs, 2015

Z objavljenimi razpisi ministrstva za infrastrukturo se omiljujeta predvsem problema 3t. 1
(revitalizacija prometne infrastrukture) ter problem $t. 10, saj ta razpis eksplicitno zahteva
spodbujanje mehkih oblik mobilnosti (pe3acenje, kolesarjenje, uporabo avtobusov).

11




24

Opis razlogov za investicijsko namero

Obmocje obravnave ni privlacno ter ne spodbuja oZivljanja ulic.

Obmocje Cafove ulice:

Ni oblikovano tako, da bi bilo privlatno za »druZenje na ulici« (»Street life is the motor of
society, where humans come together«).

Je oblikovano po principu strogega locevanja (segregacije prostora) z veliko povriine,
namenjene parkiranju in ustavljanju motornih vozil, ustvarjeni so koridorji.

Ne omogoca izvajanja vrste aktivnosti s katerimi bi dve izobraZevalni ustanovi, locirani vzdolz
ulice, lahko izpolnjevali svoje poslanstvo (prireditve). Na obmocju obravnave sta na zahodni
strani locirani Srednja ekonomska Sola ter Vi§ja Sola za gostinstvo in turizem. Obe
izobrazevalni ustanovi potrebujeta bolj urejene in motornega prometa proste povrsine pred
svojimi poslopji.

Kljub prometnim znakom, ki korektno zapovedujejo obnasanje udeleZencev v prometu, ti
pravil ne spostujejo.

Prometne povriine so oblikovane tako, da se pesci in kolesarji pocutijo ogroZene in se je
izogibajo.

Dotrajana pohodna oziroma vozna povrsina.

12




3 OPREDELITEV RAZVOINIH MOZNOSTI IN CILUEV INVESTICIJE

3.1 Cilji investicije

Cilj investicije je oblikovanje in izvajanje ustreznih infrastrukturnih pogojev za trajnostno mobilnost,
ki bodo prispevali k spremembi potovalnih navad v Mariboru in okolici, predvsem pa k zaustavitvi
rasti deleza opravljenih poti z osebnimi vozili in zmanjsanju Stevila opravljenih »vozilo-kilometrov« v
urbanih sredii¢ih. S prehodi iz individualne rabe osebnega avtomobila na bolj trajnostne oblike
prevoza (JPP, kolesarjenje, hoja, souporaba avtomobila, skupna raba avtomobila,...) bomo znizali
eksterne stroske prometa na ravni mesta in regije. Na daljsi rok se bo zniZal tudi odstotek druZinskih
in javnih izdatkov za mobilnost.

Z investicijo bomo pripomogli k reSevanju strateskih izzivov in ciljev iz Celostne prometne strategije
mesta Maribor*:

. STRATESKA 1ZZIVA MESTA MARIBOR
e Zagotoviti trajnostno mobilnost, ki bo zmanjsala potrebo po strodkih gospodinjstev in mesta,
zmanjiala varnostna in okoljska tveganja, dvignila privlacnost javnih povrsin in zmanjsala
obremenitve prora¢una MO Maribor zaradi nalozb v nenehne Siritve kapacitet cestnega
omreija.

STRATESKI CILJI CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE MESTA MARIBOR
Do leta 2020 ustaviti trend zmanjsevanja Stevila prebivalstva, kar bomo dosegli:
e s prijetnim bivalnim okoljem v samem mestu.

3.2 Usklajenost s strategijami in politikami

3,21 Evropske strategije in politike

Evropska komisija je leta 2011 sprejela dokument Belo knjigo - Nacrt za enotni evropski prometni
prostor — na poti h konkurenénemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu.
. Med vizijo za konkurenten in trajnosten razvoj obravnava tudi podroja zmanjSanja emisij
(Podpiranje mobilnosti ob hkratnem doseganju cilja 60-odstotnega zmanjSanja emisij) in mestno
| trajnostno mobilnost (Uéinkovito osrednje prometno omreZje za multimodalna medkrajevna
potovanja in promet; Cist mestni promet in dnevna migracija).

3.2.2 DrZavne strategije in politike

Operativni program za izvajanje kohezijske politike EU v obdobju 2014-2020 je bil na Viadi
Republike Slovenije sprejet 13. novembra 2014. Dokument opredeljuje prednostna podrocja, na
katerih bo Slovenija vlagala sredstva v naslednjih sedmih letih. V skladu z 11. totko programa
Horizontalna naéela in podtotko 11. 1. Trajnostni razvoj, projekt neposredno vpliva na prednostne
osilin4.

e Prednostna os 1: Spodbujanje trajnostne mobilnosti ter izobraZevanje in pripravljanje
stratetkih dokumentov na tem podro&ju prispeva k usmeritvami Strategije pametne

4 Vir: Celostna prometna strategija mesta Maribor, 2015




specializacije — trajnostna mobilnost, trajnostna energija, uinkovita raba virov, zdravje,
hrana in okolje ter tudi spodbuja vklju¢ujoéo druzbo za marginalne skupine.

e Prednostna os 4: Promocija trajnostne mobilnosti in spodbujanje rabe javnega prevoza, hoje
in kolesarjenja kot nadomestek rabe osebnega avtomobila za poti pomembno prispeva k
zmanjSevanju emisij TGP in izboljSevanju kakovosti zraka predvsem v mestih oziroma na
drugih obmocdjih s slabo kakovostjo zraka.

3.2.3 Mestne strategije in politike - CPS za Maribor in okolico

Celostna prometna strategija za Maribor in okolico (v nadaljevanju CPS) je bila sprejeta v juliju 2015.
Za obmocje obravnave tako celostna prometna strategija, kakor tudi obcinski prostorski nacrti
predvidevajo »prijazno cono«, omejen promet z motornimi vozili, kar implicira skupno rabo
prometnih povrsin.

snmsmmsssmmm zhirne ceste — koridorji dograditev — zbirne ceste
“prijazna cona” sesenssnss  sprememba “kategorije” ceste

“preostali predeli”

SLIKA 6: Obmotje Cafove ulice leZi v »prijazni coni«, v obmoéju z izrazito omejeno rabo motornih vozil
(CPS, julij 2015, str. 34)

Skupna prometna raba povrsin je pristop, kjer zaradi pomanjkanja prostora ni mozno zagotoviti
posebnih povr3in, rezerviranih samo za en nacin gibanja (plo¢nik, kolesarska steza, rumeni pas za
javni potniski promet, vozni pas), temvec pesci, kolesarji, javni potniski promet ter doloéene vrste
motornega cestnega prometa uporabljajo isto povrsino, v eni ravnini. Pri tem se hitrosti prilagajajo
najpocasenjSemu in najsibkejSemu ~tj. pescu, povrine in urbano pohidtvo pa se oblikujejo tako, da
voznike sili v po€asno in previdno voZnjo ter vzpostavljanje oesnega kontakta s pesci in kolesariji.
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CPS predvideva v svojem drugem stebru — »uveljavitev hoje kot pomembnega nacina potovanj« - postavlja
cilje (CPS, str. 39):

CILJVIN CILJNE VREDNOSTI

| Zagmovitew pogojev, da bo veding prebivalcey lahko op || - 20 % povelanje obmolij 2a pedce do 2018 (izhodidle 2010)
velik del dnevnih poti ped | - vzpostavitev szelene potezes iz mestnega sredidla do vinokja
| | Pohorja do 2020
| - vap v prvega pilotnega cbmadja celovitega umirjanja
prometa do 2007
- vapostavitev Stirih novih obmodi celovitega umidania p v
stanovanjskih soseskah do 2020,

g0k . 3 " Biinostio v
| | I sredittu in zaledju do 2020
Poved anje deleda hoje v mestnih potovan|ih in prisotnost | - 159 delei hoje med opravijenimi mestnimi potmi do 2020 (11 % v
| pedtevv mestnem prostorn | 2002}
- 2% % manj otrok, ki jih vozijo v folo oziroma vrtec 2
avtomobilom do 2020

Povelanie prometne varnosti in cblutek varnostl petcey - emanjianje itevila nesred s potkodovanimi pedci za 50 % in nic
smrtnih irtev do obdobja 2024-2026 (izhodidéno obdobje 2009-
2011)

- podatkovna baza o obsegu in navadah pedcev do 2016, ki bo
redno osvelevana (na 2 leti)

Spremijanje stevila in navad pescey

V svojem akcijskem nacrtu (CPS, str. 41) pa predvideva:

PROMETNA STRATEGLA DBCINE MARIBOR, awgust 2013, POSODORITEV: maj 2015 rvedba

DRUGI STEBER: CELOVITA PROMOCLIA HOJE

Aok nafrt ra celovito promocijo hoje

le infrastrukture 50,000 € letna 0

10,000 € projek

7 & MOM

7 Shitev obmolja 1a pelce 150,000 € izvedbs .

1s Omrefje pebpati - dostop do IPP 10,000 € ket ® wvom

ib Omrelle peipoti - relene poteze 10.000 © letno . MOM
ob predpostavkl

3¢ Omredje pebpot! - nova b sofinanciranja ©  MOMinzunanji
1.300.000 €
ob predpostavki

34 Omrelje pedpoti - nabrelje reke Drave - Lent sofinancirana ©  MoMminzunang
3.600.000 €
ob predpostavki

e [ & pard pot dbujang th potl

= Dilie pasposrapedodiente el Dot e sofinanciranja . MIOM, zunanji
i 400,000 €

te zajeto v ukreplh prvega .
stebra

4 irboljianje pogojev za nafrtovanje MOM

1o ajeto v ukreplh prvega .
stebra

5 Promaociske In irabrafevalne aktivnost| MO in runangi

Pri tem se v tem projektu neposredno uresnicujejo ukrepi 1, 2, 3a, 3ein 5.

S predlaganimi reSitvami se uresnicujejo tudi cilji stebra »kolesarjenje« ter v manjsi meri tudi cilji
»privlacnega javnega potniskega prometa.
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TABELA 4:  Cilji in ciljne vrednosti za steber »lzkoristiti potenciale kolesarjenja«

Cilji Ciljne vrednosti

- vzpostavitev rekreacijske kolesarske povezave oziroma zelene poteze iz

mestnega srediéca do vznozja Pohorja do 2020

odpravijanje 3 nevamih ali &rnih tock za kolesarje letno od 2016

izgradnja oziroma oznacitev 1 km novih kolesarskih poti letno od 2016

vzpostavitev prve od kolesarskih poti z zaledjem do 2016, ostalih treh do

2025

- vzpostavitev celovitega kolesarskega omreZja do leta 2025, vklju¢no s
kolesarskimi vpadnicami in s kljuénimi povezavami v zaledje mesta

\Zagotovitev pogojev za udobno, varno in
priviatno kolesarjenje v mestu

Povet 5 esarneni sstni e : oo R ;
ovecanje deleZa kolesarjenja v mestnih - 10 % delez opravijenih poti s kolesom med opravljenimi mestnimi potmi

potovanjin do 2020 (5 % v 2002)

25 % manj otrok, ki jih vozijo v 8olo oziroma vrtec z avtomobilom in 100
% vet tistih, ki kolesarijo do 2020

povecanje deleZa zaposlenih, ki na delo kolesarijo, za 100 % do leta
2025

Povecanje prometne varnasti in obcutek

¢ - zmanj8anje Stevila nesred s poskodovanimi kolesarji za 50 % do leta 2020
varmosli kolesarjev

glede na povpretje v obdobju 2005-2010
[FPECTJANIS-GIGUER I NANAE KPS - podatkovna baza o obsegu in navadah kolesarjev do 2016, ki bo redno
osveZevana (na 2 leti)

CPS, 2015

3.24 Trajnostna urbana strategijo za Maribor (TUS)

Trajnostna urbana strategija za Maribor z naslovom »Maribor ima priloinost« (oktober 2015) je
postavila kot drugo prednostno usmeritev »Mobilni Maribor«, kar naj bi Maribor (p)ostal predvsem s
pomocjo petih ukrepov. Pri tem nacrtovana investicija posredno podpira ukrepe 10, 11, 12 in 14.

TABELA5:  Ukrepi TUS za Maribor iz sklopa »Mobilni Maribor«

5 2 PREDNOSTNA USMERITEV 2° Mobilni Maribor o e
UKREP 10: POVEZOVANJE MESTA Z ZELEZNISKO INFRASTRUKTURO IN LETAUSCEM
UKREP 11 IZKORISCANJE POTENCIALA KOLESARJENJA
UKREP 12° MESTO KRATKIHPOTI ... e o
UKREP 13. OBLIKOVANJE PRIVLACNEGA JAVNEGA POTNISKEGA PROMETA .
UKREP 14: ZA MOBILNOST RANLJIVIH SKUPIN PREBIVALSTVA

TUS, 2015

Med kazalniki, h katerim bo projekt zagotovo prispeval, so izpostavljeni »lzboljanje kakovosti zraka v
mestih« ter »Zmanjsanje emisij CO; iz osebnega avtomobilskega prometac.
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2.2:5 Sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, javni razpis Mzl

Javni razpis Ministrstav za infrastrukturo z oznako JR-TM 1/2017 je bil objavljen v okviru
Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljSanju
kakovosti zraka v mestih ter k bolj$i povezanosti urbanih obmotij z njihovim zaledjem, zmanjianju
prometnih zastojev, izboljSanju kakovosti Zivljenjskega prostora v urbanih obmogjih in poveéanju
prometne varnosti.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim obé&inam za sofinanciranje
operacij, ki predstavljajo investicije v:

* infrastrukturo za pesce,
e infrastrukturo za kolesarje,
* avtobusna postajalisca.

. V okviru investicij v infrastrukturo za pesce bodo sofinancirani ukrepi:
¢ gradnje in/ali rekonstrukcije ploénikov in ostalih pes povezav,
e vzpostavitve prehodov za pesce in rekonstrukcije krizis¢ ter
* vzpostavitve skupnega prometnega prostora kot eksperimentalne prometne ureditve
skladno s tretjim odstavkom 27. ¢lena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Uradni

list RS, $t. 82/13 — uradno precis¢eno besedilo in 68/16).

Predvidena investicija — ureditev mestnih ulic (Cafova ulica) — je predvsem investicija v infrastrukturo
za pesce (Ceprav se v okviru te investicije izboljSujejo tudi pogoji za kolesarjenje). Celotna povriina se
bo preuredila v skupni prometni prostor.

Za ukrep uvedbe skupnega prometnega prostora kot eksperimentalna prometna ureditev razpis
zahteva izpolnitev naslednjih specifi¢nih pogojev:
e Hitrost motornih vozil mora biti omejena na manj kot 30 km/h
¢ Pridobljeno mora biti soglasje za izvedbo eksperimentalne ureditve
e Prometna signalizacija: Na zacetku obmocja mora biti jasno oznaceno, da gre za
. eksperimentalno prometno ureditev,

Upraviceni stroski, ki jih uspesen prijavitelj lahko uveljavlja so:

¢ nakup nezazidanih zemljis¢ (do 10% visine upravicenih stroskov operacije),

e gradnja nepremicnin,

¢ vzdrievalna dela,

e oprema in druga opredmetena osnovna sredstva,

e investicije v neopredmetena sredstva,

e stroski informiranja in komuniciranja (do 10% visine upravicenih stroskov operacije),

e stroski storitev zunanjih izvajalcev (Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inzeniring).

Med merili za ocenjevanje prijav za ukrep skupni prometni prostora kot eksperimentalna prometna
ureditev, so v razpisu navedeni:
e Skupni prometni prostor se uvaja na cbmodju, kjer je prej potekal motorni promet.




e Povriine za mirujoi promet ali ustavljanje so jasno oznagene in ne presegajo 15% celotne
povrsine, ali pa jih na javnih povrdinah v okviru ureditve skupnega prometnega prostora
sploh ni.

e Vobmogju je predvidena zasaditev dreves, vsaj eno drevo na 500 m?.

e V obmotju je predvidena postavitev urbane opreme

e Ureditev vsebuje tudi sistem oznatevanja za promocijo hoje kot prometnega nacina

Predloiena projektna dokumentacija za podrotje obravnave (Cafova ulica) predvideva:

Hitrost omejena na 10km/h.

Vstop na obmotje je opremljeno s potopnimi stebricki, ki omogocajo izvajanje »aktivnosti na ulici«
ter do motornih vozil bolj restriktivne prometne ureditve.

Obmotje se uvaja na ulici, kjer je prej potekal motorni promet oziroma je bil osrednji ter vecinski del
ulice ekskluzivno namenjen motornemu prometu (v gibanju in mirujoéemu).

Po preureditvi Cafove ulice bo za mirujoci promet namenjenih:

e 6 parkirnih mest pri sodi$¢u, ki ostajajo nespremenjene,
e 2 povréini namenjeni za dostavo, ena za dostavo lokalom, ena za dostavo stanovalcem- obe
max as stanja 30 min. Skupna povrsina prostorov za dostavo je priblizno 50m’.

Skupne povriine za parkiranje (obstojece) in dostavo obsegajo malo manj kot 200m? ali manj kot 10%
tlorisnih povrsin.

Na obmo¢ju je predvidena zasaditev 6 dreves ter ve¢ (24) grmovnic, ali eno drevo na 330m?, kar je
bistveno ve¢ kot eno drevo na 500m’.

Predlagana investicija zadostuje vsem specifitnimi zahtevam® in merilom iz razpisne
dokumentacije.

5 Elaborat eksperimentalne prometne ureditve ter njegova potrditev sta e v procesu izdelave oziroma bosta potrjevana po
oddaji vioge (stanje 17.avgust, 2018)




4 OPIS PROGRAMA IN PREDSTAVITEV VARIANT

4.1 Primerjava variante »nbrez« investicij z varianto »z« investicijo

Osnovni namen investicije v uvedbo skupnega prometnega prostora (kot eksperimentalne prometne
ureditve) je zmanjSanje eksternih stroskov, ki jih povzroca pretirana osebna motorizirana mobilnost
posameznikom in druZbi. NeZeleni zunanji stroski obsegajo stroske emisij razlitnih polutantov,
stroske hrupa, zastojev, nesre¢ in stroske infrastrukture. Omenjene kategorije negativno ucinkujejo
na okolje in prepoznamo jih na lokalni, regionalni in na globalni ravni in to takoj ali pa postanejo
posledice vidne po dolocenem &asu. Ti negativni u¢inki prometa so predvsem:

Nesrece o  Ekonomska skoda
Zdravstvene teiave

Zastoji o lzguba asa
o Direktna ovira za nekatere vrste transporta
o Stres
o Ekonomska Skoda

. o Zmanjiana mobilnost
Hrup o Zdravstveni problemi

o  Stres
o Neudobno okolje za zivljenje

I1zpusni plini o Onesnaienje zraka
o Spreminjanje podnebja
o Zdravstveni problemi
infrastruktura o Skodljiv vpliv na biodiverziteto
o Odrezane lokalne skupnosti, ki jim prometna infrastruktura prinasa le nezaZelene stranske

ucinke
o Unienje okolja

Vrednost teh negativnih stroskov se za Slovenijo ocenjuje med 0,11 (v izvenkoni¢nem ¢asu) do 0,23
€/km (Vira: Lep et al.: Ekstern/ stroski prometa, (2004), Handbook of External Costs of Transport,
(2008, stran 103)).

Z investicijo Zelimo prispevati k zadanemu cilju trajnostne mobilnosti, da se bo deleZ individualnega

motoriziranega prometa na obmocju Maribora v &tirih letih zmanj$al vsaj za 4%. Ker se na obmogju

MOM na dan opravi vsaj 1.000.000 kilometrov z motornimi vozili, bi Ze zmanj3anje za 1% pomenilo
. prihranek vsaj 10.000 km ter po najbolj konzervativni oceni prihranek 1.000 € na dan.

Ker gre pri investiciji v preureditev Cafove ulice za relativno majhen poseg v prometni sistem MOM,
so pri tej investiciji v ospredju urbanisti€ni cilji: predvsem »oZivitev mestnih ulic«

ter specifiéni_cilji: »omogo€iti razvoj dejavnosti ustanov lociranih vzdoli Cafove ulice, predvsem
razvoju gostinstva in turizma, prijaznega 3olstvac.

Primerjava variant jasno pokaze, da je ugodnejsa varianta »z investicijo«.




4.2 Opis programa/operacije - investicije

Obmoc¢je Cafove ulice v Mariboru se preuredi, kot nakazuje slika:

SLIKA 7: Obmodje obravnave

Obmocje obravnave
(Vir: Idejna zasnova Cafove ulice v Mariboru, Cafova Uliva V1.pdf, kreativa-projekt, 2018 )

Izvede se rekonstrukcija oziroma preureditev celotne Cafove ulice v Mariboru v skladu s projektno
dokumentacijo. DIIP je pripravljen na podlagi izdelane idejne zasnove (IDZ) ter ocene stroskov
izvedbe tako zasnovanega projekta.

Osnovni podatki o0 obmocju operacije:

Celotna povrsina, ki se bo preuredila v skupno prometno rabo prostora: 2.000 m?
Povriina namenjena mirujoCemu prometu: 200 m?
Stevilo dreves: 6
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43 Terminski plan operacije

V tretjem Cetrtletju 2018 se dokoncuje potrebna investicijska in projektna dokumentacija (izdela se
elaborat prometne ureditve, izdelajo se projekti za izvedbo).

V Cetrtem Ccetrtletju 2018 bo MOM pridobi(va)la potrebna sredstva na razpisu Ministrstva za
infrastrukturo.

V 2019 bo MOM pripravila in izvedla javna narodila za oddajo predvidenih gradbenih in obrtniskih
del.

Vzporedno z napredovanjem postopkov pridobivanja sredstev in oddaje del se bo izvajala aktivnosti
informiranja o poteku del ter spremembah reZimov dostopa do obmodja investicije. Skladno z
elaboratom vodenja prometa tekom del se bo informiralo javnost o moznostih dostave ter dostopa
do lokacij na obmocju izvajanja investicije.

. Prva gradbena dela se bodo pricela v drugem Cetrtletju 2019 ter v tem letu tudi konéala 2019.
Med delom se bo izvajal gradbeni in projektantski nadzor ter pripravil projekt izvedenih del (PID).

TABELA 6: Terminski plan operacije

2018 2019 2020

Priprava dokumentacije (PIZ, IP, PZI, PID)

Prijava in sodelovanje pri razpisu MZI, poroanje
lzvedba JN
Nadzor (gradbeni in projektantski)

Komuniciranje in informiranje

lzvedba gradbenih in obrtnidkih del
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROSKOV PO STALNIH IN TEKOCIH
CENAH

5.1 Opredelitev vrste projekta

Projekt spada med investicije, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju druzbe, blaginji in kakovosti
sivlienja driavijanov Republike Slovenije. Predstavlja investiranje v infrastrukturo na podrodju
trajnostne mobilnosti.

b2 Ocena investicijskih stroskov

Vrednosti za gradnjo in opremo so povzete iz projektantske ocene (je sestani del projekta za izvedbo,
PZI).
Ocenjene vrednosti projektne dokumentacije in nadzora so povzete iz cenikov inZenirske zbornice
Slovenije (za manj zahtevne projekte prometnih gradnje) ter cenika ZAPSa za vrednost projektantske
ure.

TABELA 7: Ocenjene vrednosti projekta (brez DDV)

1.1 Gradnja nepremicnin

-

Preddela 31.222,20 €
Zakolicba trase

Rusitev asfalta, robnikov

Odstranitev obstojecih stebrickov

Odstranitev prometnih znakov, kosev za smeti

Gradbena dela 3.468,40 €

Vgradnja granitnih robnikov (uporaba obstojecih)

Asfaltiranje uvoza

Asfaltiranje plocnika

Vgradnja obstojecih stebrickov

Zemeljska dela 7.140,00 €

Planiranje spodnjega ustroja

Izvedba nasipa za nivelacijo terena

Humuziranje zelenic

Obrtnitka dela 127.868,00 €
Tlakovci 50x50
Granitni tlakovci 50x50

Betonske plosce med tlakovci (1,0 x 0,5m x 0,15m)

Betonska kocka (1,0 x 0,5m x 0,5m)
Betonska kocka (0,5x0,5x0,5)

Cvetlicna korita

Dobava in polaganje granitne obrobe

Dobava in polaganje kovinske obrobe




Odvodnjavanje

3.008,00 €

Dobava in vgradnja linijske kanalete

lzvedba meteorne kanalizacije

Instalacije

Potopni valj + videonadzor

30.400,00 €

Skupaj Gradnja nepremiénin (brez komunalnih vodov)

203.106,60 €

Komunalni vodi

60.000,00 €

1.3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (oprema)

Zunanja ureditev

112.040,00 €

Dobava dreves in vgradnja v betonske $katle

Dobava grmovnic za korita

Izdelava pitnika vkljuéno s prikljuéitvijo na vodovod

Ko$ za smeti

Stojala za kolesa

Klopi

Visoke lugi

Nizke luéi

Kabliranje trase za javno razsvetljavo in prikljuéitev

Oprema ceste

Horizontalna prometna oprema

Vertikalna prometna oprema

Interaktivna oprema, table za oznacevanje,...

5 Stroski informiranja in komuniciranja

Obvesganje in informiranje javnosti, stanovalcev in poslovnih subjektov

2.000,00 €

Priprava, tisk in distribucija; letaki/obvestila (3 x tekom izvajanja operacije)

7 Stroski zunanjih izvajalcev

Tuje storitve

20.800,00 €

Delna zapora cestisca

Projektantski nadzor

PID

TABELA 8: Skupne ocenjene vrednosti projekta

Skupaj brez DDV

397.946,60 €

DDV 22%

87.548,25 €

SKUPAJ Z DDV

485.494,90 €




Za investicije so v razpisni dokumentaciji navedene najvisje vrednosti (3e) upravifenih strokov. Ker
gre za skupno prometno rabo prostora, se maksimalni strodki za posamezne modalitete lahko
seitevajo (tolmacenije iz razpisne dokumentacije) ter lahko znasajo do 250 € / m*® .

TABELA 9: Specifikacija investicijskih stroskov programa v tekocih cenah:

Stroski investicije Plan Plan Plan
(tekoge cene) 2018 2019 skupaj
Gradnja nepremiénin (brez DDV) 0,00 € 263.106,60 € 263.106,60 €
Oprema (brez DDV) 0,00 € 112.040,00 € 112.040,00 €
Strogki informiranja in komuniciranja (brez DDV) 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Stroiki zunanijih izvajalcev (brez DDV) 5.000,00 € 15.800,00 € 20.800,00 €
DDV 1.100,00 € 86.448,25 € 87.548,25 €
SKUPAJ 6.100,00 € 479.394,90 € 485.494,90 €
2017 2018 2019 2020
Napoved inflacije
(povpretje leta) 1,4% 1,5% 1,9% 2,3%
* VIR: UMAR pomladanska napoved gospodarskih gibanj (UMAR, 2018)7
TABELA 10: Specifikacija investicijskih stroskov programa v stalnih cenah:
Stroski investicije Plan Plan Plan
(tekoée cene) 2018 2019 skupaj
Gradnja nepremiénin (brez DDV) 0,00 € 259.160,00 € 259.160,00 €
Oprema (brez DDV) 0,00 € 110.359,40 € 110.359,40 €
Stroski informiranja in komuniciranja (brez DDV) 0,00 € 1.970,00 € 1.970,00 €
Strogki zunanjih izvajalcev (brez DDV) 5.000,00 € 15.488,00 € 20.488,00 €
DDV 1.100,00 € 86.235,03 € 86.235,03 €
SKUPAJ 6.100,00 € 472.212,48 € 478.212,48 €

® Taolmacenje oziroma odgovor Ministrstva za infrastrukturo se je nanasalo na skupni prometni prostor na katerem se izvaja
tudi avtobusni promet, vkljuéno z opremo postajalisc. V primeru Cafove ulice postajalisca in povriine za avtobusni promet

niso predvidena. Ocenjena vrednost je niZja ter znasa pribliZno 200 €/m? .
7 Vir: http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/napovedi/pomlad/pomladanska_napoved_2018/PNGG_2018 za_splet.pdf




5.3 Razmejitev na upravicene in neupravicene stroske

V skladu z razpisom za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN, med

neupravicene stroske $tejejo:
- davek na dodano vrednost (DDV)

- stroski, nastali pred datumom sklepa o potrditvi DI-IPa

Prav tako med upravicene stroske ne sodi zamenjava komunalnih vodov.

TABELA 11: Specifikacija investicijskih stroskov programa v tekoéih cenah:

Stroski investicije Plan Plan Plan
(tekote cene) 2018 2019 skupaj
Upraviceni stroski _ 5.000,00 € 332.946,60 € 337.946,60 €
Gradnja nepremiénin - brez komunalnih vodov (brez DDV) 0,00 € 203.106,60 € 203.106,60 €
Oprema (brez DDV) 0,00€ 112.040,00 € 112.040,00 €
Stroski informiranja in komuniciranja (brez DDV) 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Strodki zunanjih izvajalcev (brez DDV) 5.000,00 € 15.800,00 € 20.800,00 €
Neupraviceni stroski 5.000,00€| 142.548,25€ 147.548,25 €
Gradnja — komunalni vodi (brez DDV) 0,00 € 60.000,00 € 60.000,00 €
DDV 1.100,00 € 86.448,25 € 87.548,25 €
SKUPAJ 6.100,00 € 479.394,90 € 485.494,90 €
TABELA 12: Specifikacija investicijskih stroskov programa v stalnih cenah:
Stroski investicije Plan Plan Plan
(tekote cene) 2018 2019 skupaj
Upraviceni stroski 5.000,00 € 327.952,40 € 33295240 €
Gradnja nepremicnin — brez komunalnih vodov (brez DDV) 0,00 € 200.060,00 € 200.060,00 €
Oprema (brez DDV) 0,00 € 110.359,40 € 110.359,40 €
Stro3ki informiranja in komuniciranja (brez DDV) 0,00€ 1.970,00 € 1.970,00 €
Stroski zunanjih izvajalcev (brez DDV} 5.000,00 € 15.563,00 € 20.563,00 €
Neupraviéeni stroski 5.000,00 €| 140.410,03 € 145.410,03 €
Gradnja - komunalni vodi (brez DDV) 0,00 € 59.100,00 € 59.100,00 €
DDV 1.100,00 € 85.151,53 € 86.251,53 €
SKUPAJ 6.100,00 € 472.203,98 € 478.303,98 €
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6 OPREDELITEV TEMELINIH PRVIN, KI DOLOCAJO INVESTICIJO

6.1 Predhodne idejne resitve in Studije

Kot vodilo za izdelavo DIIP smo uporabljali:
« Projekt IDZ ter projektantski predratun (del PZI) za zadevno obmocje
e Koncept prometno planerskih specifikacij za infrastrukturo v urbanih obmogjih, Smernice
ministrstva za infrastrukturo, 2016
e Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

6.2 Vpliv investicije na okolje in stroskov

Promet je leta 2012 predstavljal kar 31% skupnih izpustov toplogrednih plinov, od tega je bil deleZ iz
tovornega prometa leta 2012 ocenjen na 34,5%, medtem ko druge izpuste povzroca potniski promet
(osebni promet 64%, avtobusni promet 1,5%). V primeru ohranjanja nespremenjenega stanja se
bodo nadaljevali negativni vplivi na okolje v smislu povecevanja emisij toplogrednih plinov.

Z uspe$no izvedbo projektov trajnostne mobilnosti se zniza obseg prevozenih kilometrov osebnih
avtomobilov v urbanih srediééih, kar bo pozitivno vplivalo na okolje in druZinske izdatke za mobilnost.

6.3 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

Vse aktivnosti za izvedbo projekta bo izvajala Mestna ob¢ina Maribor.

Pri izvedbi projekta bodo sodelovali zaposleni na MOM. Pri postopku priprave in objave javnih narocil
bo sodelovala tudi Sluzba za javno narotanje. Dodatnih zaposlitev za namen izvedbe tega projekta se
ne predvideva.

Za samo izvedbo javnih narotil bo upravienec (narocnik) za popolno vlogo na javno narotilo od
ponudnikov zahteval kadrovske pogoje, ki bodo zagotavljali strokovne kadre, ki bodo sposobni
kvalitetno in v rokih izvesti predmet posameznega javnega narocila ter doseéi rezultate projekta.

V okviru projekta investitor doloéi vodjo projekta in druge odgovorne osebe projektne skupine, ki
bodo skrbele za nemoten potek in izvajanje projekta. Opredeljena projektna skupina, bo v skupnem
sodelovanju prispevala k &im bolj u¢inkovitemu izvajanju projekta in doseganju zastavljenih ciljev. V
izvajanje nalog in doseganje ciljev projekta bo investitor vkljucil tako sluZbe obcine kot pogodbene
izvajalce, in sicer izbrane nosilce:

- izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter vodenja in koordinacije projekta,

- strokovnega in projektantskega nadzora,

- izvedbe nacrtovanih del.

Upravljanje prometne infrastrukture je v pristojnosti MOM, ki je kot koncedent nekatera dela predala
koncesionarjem.
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6.4 Predvideni viri financiranja
MOM bo predmetno investicijo prijavila na:

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada.

Predmetni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske
politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in
pametna omreZja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljiéno gospodarstvo v vseh
sektorjih«, prednostne naloZbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljiénih strategij za vse vrste obmocij, zlasti za
urbana obmodja, vklju¢no s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi
omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifi¢nega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljSanje
kakovosti zraka v mestih«; tretji poziv.

V poglavju 3.2.1 Natin financiranja in vidina financiranja je navedeno:

§ sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 80 % upraviéenih stroskov operacije glede na
omejitve tega javnega razpisa (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % integralnih
sredstev MZI).

Ce za operacije, ki ustvarjajo prihodke, izraéun financne vrzeli izkazuje nizjo stopnjo sofinanciranja ali
e vloga presega zagotovijena razpoloZljiva sredstva evropske kohezijske politike za posamezno
ob¢ino, bo znesek sofinanciranja ustrezno nizji.

Sredstva lastne udelezbe v visini 20 % ali ve¢ upravic¢enih stroskov in neupravicenih stroskov ter

morebitne stroske primanjkljaja mora zagotavljati upravicenec.

Ocenjeni upraviceni stroski investicije v tekocih cenah znasajo: 337.946,60 €
S sredstvi evropske kohezijske politike bi lahko bilo sofinanciranih 80%: 270.357,30 €

Na podlagi teh vhodnih podatkov, je narejen razrez virov financiranja investicije:

TABELA 13: Viri financiranja investicije v teko¢ih cenah

VIRI FINANCIRANJA Plan Plan Plan
(tekoée cene) 2018 2019 skupaj
Nepovratna sredstva EU: 0,00 € 270.357,30 € 270.357,30 €
LASTNI UDELEZBA MOM 6.100,00 € 209.037,60 € 215.137,60 €
" 20% upravidenihstroskov 0,00 € 67.589,30 € 67.589,30 €
(ELRYIGeN ENASKT (ot dununii 6.100,00 € 141.448,30 € 147.548,30 €
izvajalcev, komunalni vodi in DDV)

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 6.100,00 € 479.394,90 € 485.494,90 €
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TABELA 14: Viri financiranja investicije v stalnih cenah

VIRI FINANCIRANJA Plan Plan Plan
(tekoée cene) 2018 2019 skupaj
Nepovratna sredstva EU: 0,00 € 266.301,94 € 266.301,94 €
LASTNI UDELEZBA MOM 6.100,00 € 205.902,04 € 212.002,04 €
20 % upravicenih stroskov 0,00 € 66.575,46 € 66.575,46 €
Neupravi€eni stroski (stroski zunanjih
izvajalcev, komunalni vodi in DDV) G0, 00% 138,326,58€ 14542628 ¢
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 6.100,00 € 472.203,98 € 478.303,98 €
6.5 Informacija o ekonomski upravic¢enosti projekta

Ker projekt ne ustvarja neposrednih prihodkov, se kot koristi projekta upostevajo zmanjsani eksterni
stroéki zaradi zmanjsane uporabe osebnega avtomobila ter zaradi povecanja zdravja prebivalcev. V
tem kontekstu se mora tudi interpretirati analiza upravi¢enosti oziroma primerjava variant »z

investicijo« in »brez investicije«.

Projekt ne prinasa nikakrénih neposrednih prihodkov. Prav tako ne bo povzrotil vecjega izpada

prihodka iz naslova parkirnin.

U¢inki projekta se merijo v posrednih ucinkih in sicer:
e Vzmanjianju eksternih stroskov, ki jih posameznikom in druZbi povzroca motorizirani promet
eV dvigu pogojev za kakovostnejie Zivljenje - vtem konkretnem primeru tudi za kakovostnejse

izobraievanje - v Mariboru, kar se posredno izraia v:

o Poveéanju zdravja ob¢anov zaradi dviga kakovosti zraka

Itd.

o 0O o0 O

Poveéanju zdravja obcanov zaradi povecane telesne aktivnosti
Povetanem obisku in prihodkov gostinskih lokalov vzdolz obmocja obdelave
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7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOZNOSTI NADALINJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE,
TEHNICNE IN DRUGE DOKUMENTACIIE

Za izvedbo projektov je potrebna dokumentacija PZI (projekt za izvedbo).
Za potrebe razpisa je potrebno pripraviti elaborat eksperimentalne prometne ureditve.

Pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna, saj dela spadajo med investicijska vzdrievalna dela v
javno korist.

Za posege na obstojecih objektih in povrsinah je potrebno preveriti potrebo po pridobitvi soglasij.
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