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PREDLOG 

SKLEPA:
MS MOM spremeni Investicijski program Obnova in adaptacija mariborskega gradu tako, da se v vrednost vgradijo manjkajoča sredstva za dokončanje restavratorske delavnice v višini 4.900.000 SIT.









ŽUPAN 

MESTNE OBČINE MARIBOR

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.

OBRAZLOŽITEV

1.
Znotraj veljavne projektne dokumentacije, ki jo je izdelal AMFION, d.o.o. v juniju 2002 in Investicijskega programa Obnova in adaptacija mariborskega gradu, ki ga je sprejel MS MOM na svojih sejah dne 3.3.2003 in 28.6.2004 niso bili zajeti stroški selitve konservatorske-restavratorske delavnice.

2. 
Pokrajinski muzej Maribor je naročil in finansiral dopolnitev potrebne PGD. Dne 22.7.2005 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti v stolpu na SZ delu gradu in podstrešju na S delu gradu – v restavratorsko-konservatorske prostore, št. 351-283/2005-7108.  

3. 
Izvajalec je bil na javnem razpisu izbran izvajalec kompletnih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del v I. in II. fazi prenove gradu. Za naročnika je izdelal predračun št. 68-03/05 za spremembo namembnosti prostorov.

4. 
Pogodbena vrednost del z DDV znaša 30.840.722,00 SIT. Do sedaj je bilo iz osnovne projektne ureditve stolpa na SZ delu gradu in podstrešja na S delu gradu ter konservatorsko-restavratorske delavnice porabljenih 17.060.000 SIT, Pokrajinski muzej Maribor bo do konca leta 2005 izvajalcu poravnal 4.000.000,00 SIT, v letu 2006 pa še 1.980.722,00 SIT. 

5. 
Izvajalec je pripravljen vložiti v izvedbo delo v višini 3.000.000,00 SIT kot donacijo. 

6.  
MS MOM predlagava, da odobri in v letu 2005 izvajalcu poravna preostalih 4.900.000,00 SIT.

mag. Boris Škerbinek, vodja investicije prenove mariborskega gradu

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor

Maribor, 4.11.2005

